Ε.Π. ΠΟΛΙΤΕΙΑ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ:
«ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»

1.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΟΥ

Το έργο έχει ως στόχο τη διαμόρφωση ενός πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της πορείας εξέλιξης των δημοσίων έργων (μελέτη και κατασκευή) αρμοδιότητας Γεν. Γραμματείας Δημοσίων Έργων Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (έργα Γ.Γ.Δ.Ε., ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε., ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.) από τη φάση προσδιορισμού και απόφασης για την υλοποίησή τους έως την ολοκλήρωση και παραλαβή τους. 

Η παρακολούθηση αυτή θα συνίσταται στην κωδικοποίηση και καταγραφή όλων των στοιχείων (χρονικών, οικονομικών, προόδου, ποιότητας, διαχειριστικών κ.λπ.) των έργων/μελετών που υλοποιούνται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν:

	
	
	· Στοιχεία για τις υπηρεσίες που μελετούν, δημοπρατούν, επιβλέπουν, χρηματοδοτούν, διαχειρίζονται τις επιμέρους συμβάσεις με τις οποίες υλοποιείται το έργο (μελετών, ερευνών, κατασκευών, υποστήριξης, διαχείρισης κ.λπ) καθώς επίσης και όλες τις άλλες απαιτούμενες ενέργειες (απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ, αρχαιολογία, αδειοδοτήσεις κ.λπ.) 



	Στοιχεία για το έργο και τις συμβάσεις του
	
	· την εκτίμηση του συνολικού κόστους ολοκλήρωσης του έργου 

· τον προϋπολογισμό δημοπράτησης των ως άνω συμβάσεων

· το πρόγραμμα και τη ΣΑ χρηματοδότησης του ΠΔΕ

· την συνοπτική περιγραφή του τεχνικού αντικειμένου του έργου και των επιμέρους συμβάσεων

· τα στοιχεία των διαγωνισμών για την ανάθεση των ως άνω συμβάσεων



	Στοιχεία για τους διαγωνισμούς
	
	· την ημερομηνία διακήρυξης,

· την ημερομηνία δημοπράτησης-υποβολής προσφορών,

· τον προσωρινό ανάδοχο,

· το ποσοστό έκπτωσης (%),

· την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης

· παρατηρήσεις σχετικά με τη διαδικασία και τα στάδια δημοπράτησης-διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου, όπως η έκδοση πρακτικών διαγωνισμού από την Επιτροπή διαγωνισμού, τα ένδικα μέσα που ασκήθηκαν επ’ αυτών, ο προσυμβατικός έλεγχος κ.λπ. 

	Στοιχεία υλοποίησης
	
	


Το πληροφοριακό σύστημα που θα δημιουργηθεί θα παράγει αναφορές (τυποποιημένες και ad-hoc) με συνοπτικά και αναλυτικά στοιχεία (πίνακες, διαγράμματα).

Κάποιες από τις τυποποιημένες αναφορές του συστήματος θα αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (www.ggde.gr).

Το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί θα είναι βασισμένο στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών και θα καλύπτει τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: 

· Φιλικότητα προς το χρήστη

· Ευκολία πλοήγησης στις φόρμες εισαγωγής

· Ευκολία ενημέρωσης με τα απαραίτητα στοιχεία

· Αυτοματοποιημένη ενημέρωση με στοιχεία που θα αποστέλλονται μέσω διαδικτύου από τους αρμόδιους φορείς

· Αναζήτηση στοιχείων

· Ταχύτητα στην εύρεση απαιτουμένων πληροφοριών

· Εκτύπωση συγκεκριμένων αναφορών

· Γεννήτρια αναφορών 

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου προβλέπεται:

· εκπαίδευση των χρηστών και των διαχειριστών του πληροφοριακού συστήματος

· πιλοτική (δοκιμαστική) λειτουργία για τρείς (3) μήνες

· τεχνική υποστήριξη από τον ανάδοχο για ένα (1) έτος.

Το έργο θα διακηρυχθεί με ανοιχτό διαγωνισμό από τη Δ/νση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών (ΔΟΑΔ). Το σύστημα θα εγκατασταθεί και θα λειτουργεί στο Γραφείο του Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Έργων.

Ο Ανάδοχος που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου, δηλαδή το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος με συγκεκριμένα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, θα πρέπει να διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και ειδική εμπειρία σε παρόμοια συστήματα.

2.
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Με τη δημιουργία του πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της πορείας εξέλιξης των δημοσίων έργων αρμοδιότητας Γεν. Γραμματείας Δημοσίων Έργων Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. επιτυγχάνεται:

1. Αξιοπιστία και εγκυρότητα επί των αναφορών και συμπερασμάτων της Γ.Γ.Δ.Ε. για τα διακηρυγμένα/προς διακήρυξη, συμβασιοποιημένα, υλοποιούμενα, ολοκληρωθέντα έργα/μελέτες κ.λπ. 

2. Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών  

3. Διαφάνεια στη δράση της δημόσιας διοίκησης

4. Χρήση νέων τεχνολογιών και εισαγωγή σύγχρονων τρόπων παρουσίασης των στοιχείων που αφορούν τα έργα/μελέτες αρμοδιότητας Γ.Γ.Δ.Ε./Υ.ΠΕ.Χ.ΩΔ.Ε.

5. Σαφής περιγραφή των διαδικασιών που αφήνει μικρότερα περιθώρια παρερμηνειών και παρεμβολών στη λήψη των αποφάσεων και στην παρουσίαση αποτελεσμάτων και δράσεων

6. Συντονισμός υπηρεσιών και άμεση πληροφόρηση για τα διακηρυγμένα/προς διακήρυξη, συμβασιοποιημένα έργα κ.λπ.

7. Βελτιστοποίηση διαδικασιών δημόσιας διοίκησης (μείωση γραφειοκρατίας κ.λπ.)

8. Συνεισφορά στο σχεδιασμό δράσεων για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών

3.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΣ)

3.1
Πλατφόρμες και προγραμματιστικά εργαλεία ανάπτυξης ΠΣ

Ο Ανάδοχος στην προσφορά του θα προτείνει τεκμηριωμένα την προγραμματιστική πλατφόρμα ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήματος. 

3.2
Λειτουργικεσ Προδιαγραφεσ ΠΣ

Η αρχιτεκτονική του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης θα διαθέτει εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα εξασφαλίζουν την εφαρμογή του στην παρακολούθηση και διαχείριση έργων/μελετών της Γ.Γ.Δ.Ε., μέσω χρήσης και προσαρμογής ενός πυρήνα στοιχείων και δυνατοτήτων. Θα χρησιμοποιηθεί μια πολυ-επίπεδη προσέγγιση ενώ στη Βάση Δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος θα αποθηκεύονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία των έργων/μελετών.

Αναλυτικότερα,

· Στοιχεία Έργων/Μελετών: Ενδεικτικά στοιχεία που θα καταγράφονται στη Βάση Δεδομένων αναφέρονται παρακάτω:

· Τίτλος έργου/μελέτης

· Προϋπολογισμός 

· Συνοπτική περιγραφή τεχνικού αντικειμένου

· Ημερομηνία διακήρυξης (εκτιμώμενη ημ/νια & πραγματική ημ/νια)

· το πρόγραμμα και τη ΣΑ χρηματοδότησης ΠΔΕ

· Ημερομηνία δημοπράτησης/υποβολής προσφορών (εκτιμώμενη ημ/νια & πραγματική ημ/νια)

· Ανάδοχος έργου (προσωρινός μειοδότης & τελικός ανάδοχος)

· Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης

· Προϋπολογισμός σύμβασης 

· Έκπτωση αναδόχου 

· Παρατηρήσεις (Προ δημοπράτησης – Μετά τη δημοπράτηση: σχετικά με τη διαδικασία και τα στάδια δημοπράτησης, όπως η έκδοση πρακτικών διαγωνισμού από την Επιτροπή διαγωνισμού, τα ένδικα μέσα που ασκήθηκαν επ’ αυτών, ο προσυμβατικός έλεγχος κ.λπ.)

· Άλλα στοιχεία

· Φορείς: Τα προαναφερθέντα στοιχεία έργων/μελετών θα καταγράφονται σε επίπεδο φορέων που θα συμπεριληφθούν στη Βάση Δεδομένων:

· Γ.Γ.Δ.Ε.: αρμόδιες Διευθύνσεις (Δ1, Δ3, Δ4, κ.οκ.)

· ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.

· ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

· Άλλοι

Ο σχεδιασμός που θα ακολουθηθεί θα είναι γενικός επιτρέποντας στο χρήστη την ενσωμάτωση και άλλων φορέων πέραν των προαναφερθέντων σε περίπτωση που απαιτηθεί. Επιπλέον, κάθε έργο του φορέα θα έχει τη δική του καρτέλα στην οποία θα συμπληρώνονται, τα όποια στοιχεία προκύπτουν, από το χρήστη.

Τέλος, ειδική μέριμνα θα δοθεί στη δημιουργία αναφορών του πληροφοριακού συστήματος. Οι αναφορές θα είναι σε μορφή .xls πινάκων, .xls διαγραμμάτων κ.λπ. για την καλύτερη διαχείρισή τους και θα μπορούν να εκτυπωθούν και να αποθηκευτούν στο πληροφοριακό σύστημα. 

Το πληροφοριακό σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας αναφορών (τυποποιημένων αναφορών και ad-hoc με γενήτρια) με στοιχεία έργων/μελετών:

· Σε επίπεδο έτους/εξαμήνου/τριμήνου/μήνα (συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέσα κατάλληλης χρονικής επιλογής)

· Σε επίπεδο προς Δημοπράτηση έργων/μελετών, Δημοπρατημένων έργων/μελετών, Συμβασιοποιημένων Έργων/μελετών, Υλοποιούμενων Έργων/μελετών και Ολοκληρωθέντων Έργων/μελετών   (ανά φορέα και στο σύνολό τους, καθώς και σε επίπεδο προϋπολογισμού, π.χ. έργα/μελέτες με προϋπολογισμό >5 εκ. € και έργα/μελέτες με προϋπολογισμό 5< και >1 εκ. € και έργα/μελέτες με προϋπολογισμό < 1 εκ. €)

3.3
Ενοτητεσ Εργασιασ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Ανάλυση Απαιτήσεων ΠΣ

Ο Ανάδοχος θα καταγράψει τις λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις μέσω συναντήσεων-συνεντεύξεων με τους υπευθύνους της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ και θα προβεί στην οριστικοποίηση των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών του πληροφοριακού συστήματος. Οι απαιτήσεις θα καταγραφούν συστηματικά και θα μορφοποιηθούν σε τεύχος τελικών προδιαγραφών του συστήματος.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2. Σχεδίαση και Ανάπτυξη ΠΣ

Την οριστικοποίηση των προδιαγραφών θα ακολουθήσει ο αναλυτικός σχεδιασμός και η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος. 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3. Προσαρμογή και Έλεγχος ΠΣ

Στο στάδιο αυτό, η πιλοτική έκδοση του Πληροφοριακού Συστήματος θα εγκατασταθεί στον εξοπλισμό που προαναφέρθηκε. Η πιλοτική λειτουργία του συστήματος θα πραγματοποιηθεί με την εισαγωγή δοκιμαστικών στοιχείων και τη χρήση του συστήματος από στελέχη της Γ.Γ.Δ.Ε. με σκοπό την πιθανή αποσφαλμάτωση, προσαρμογή και βελτίωση του πληροφοριακού συστήματος.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4. Εκπαίδευση χρηστών και τελική εγκατάσταση ΠΣ

Η τελική έκδοση του πληροφοριακού συστήματος θα εγκατασταθεί στη Γ.Γ.Δ.Ε. και θα ξεκινήσει η κανονική του λειτουργία. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες εκπαίδευσης στελεχών της Γ.Γ.Δ.Ε. στη λειτουργία του συστήματος. Από την τελική εγκατάσταση του ΠΣ και την οριστική παραλαβή και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους θα παρέχεται η απαραίτητη συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος και τεχνική υποστήριξη από τον Ανάδοχο.

4.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Η συνολική προϋπολογιζόμενη εγκεκριμένη δαπάνη, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανέρχεται σε 80.000,00 €.
5.
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Για την υλοποίηση του έργου θα διενεργηθεί ανοιχτός διαγωνισμός.

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Από την τελική εγκατάσταση του ΠΣ και την οριστική παραλαβή και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους θα παρέχεται η απαραίτητη συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος και τεχνική υποστήριξη από τον Ανάδοχο.
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