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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :  ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

1.1 Τεχνική περιγραφή του προς µελέτη έργου 

● Γενικά 

H µελέτη αφορά τα απαιτούµενα έργα αντιπληµµυρικής προστασίας και διευθέτησης του 

ποταµού Κηφισού στο τµήµα από τις Τρεις Γέφυρες έως ανάντη των κατασκευασµένων 

έργων της Αττικής οδού (Χ.Θ. 10+330 έως Χ.Θ. 16+300).  

Η διευθέτηση του ποταµού Κηφισού άρχισε από 35ετίας και ολοκληρώθηκε τµηµατικά 

µε το οδικό έργο το 2004 και συνοπτικά έχει ως εξής: 

Τµήµα Α: ∆ιαδροµή του Κηφισού από την εκβολή του στη θάλασσα µέχρι την οδό Αγίας 

Άννης – ανοικτό οριστικά διευθετηµένο τµήµα (Χ.Θ. 0+900 έως Χ.Θ. 2+860). 

Τµήµα Β: ∆ιαδροµή Κηφισού από Αγίας Άννης µέχρι Τρεις Γέφυρες, κλειστό οριστικά 

διευθετηµένο τµήµα (Χ.Θ. 2+860 έως Χ.Θ. 10+330). 

Τµήµα Γ: ∆ιαδροµή Κηφισού από Τρεις Γέφυρες µέχρι Κόκκινο Μύλο - ανοικτό µε 

ανεπαρκή διατοµή διευθετηµένο τµήµα (Χ.Θ. 10+330 έως Χ.Θ. 13+700). 

Τµήµα ∆: ∆ιαδροµή Κηφισού ανάντη Κόκκινου Μύλου - Κηφισός και συµβάλλοντα 

ρέµατα αδιευθέτητα (Χ.Θ. 13+700 έως Χ.Θ. 27+400). 

Ο Κηφισός είναι ο κυριότερος αποδέκτης των οµβρίων υδάτων του Λεκανοπεδίου και µε  

το Π.∆. 15.6.94 (ΦΕΚ 632 ∆ της 27-6-1994), όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 16.6.98 

(ΦΕΚ 499 ∆΄ της 16-7-1998), καθορίστηκαν η ζώνη προστασίας αυτού  καθώς και των 

ρεµάτων που εκβάλλουν σ’ αυτόν. Η διευθέτησή του στο τµήµα από τις Τρεις Γέφυρες 

έως την Αττική οδό αποσκοπεί στην επίλυση χρόνιων πληµµυρικών προβληµάτων και 

συνεπώς κρίνεται ως ιδιαιτέρως µεγάλης σηµασίας. 

● Λεκάνη Απορροής 

Ο Κηφισός πηγάζει από την οροσειρά της Πάρνηθας, τον ορεινό όγκο της οποίας 

περικλείουν τα όρια του Εθνικού ∆ρυµού και του «Natura 2000», διασχίζει το 

Λεκανοπέδιο της Πρωτεύουσας και εκβάλλει σε βάθος -9,50 µ. στο Φαληρικό Όρµο. Η 

µέση κατά µήκος κλίση του ανέρχεται σε περίπου 1%. 

Η λεκάνη απορροής του Κηφισού έχει έκταση περίπου 380 km2, δηλαδή καλύπτει το 

µεγαλύτερο µέρος του Αθηναϊκού Λεκανοπεδίου. Ο υδροκρίτης της αναπτύσσεται κατά 

µήκος των κορυφογραµµών του Αιγάλεω, της Πάρνηθας, της Πεντέλης, εν µέρει του 

Υµηττού, καθώς και των λόφων της Αθήνας (Λυκαβηττού, Ακρόπολης, κτλ.). Πιο 

αναλυτικά, η λεκάνη οριοθετείται στα δυτικά από το όρος Αιγάλεω (υψόµετρο 468 m), 

στα βόρεια από το όρος Πάρνηθα (υψόµετρο 1413 m) στα ανατολικά από τα όρη 

Πεντέλη (υψόµετρο 1109 m) και Υµηττός ( υψόµετρο 1026m) και στα νότια από τον 

Σαρωνικό κόλπο. 
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Το πεδινό τµήµα της λεκάνης αποτελεί µία από τις τέσσερις πεδιάδες του νοµού Αττικής. 

Στην διάρκεια του τελευταίου αιώνα σηµειώθηκε εντονότατη αύξηση του πληθυσµού 

στην λεκάνη και ιδιαίτερα στο πεδινό τµήµα της. Η επέκταση των αστικών περιοχών 

έγινε χωρίς συγκροτηµένο σχέδιο, µε αποτέλεσµα την έντονη υποβάθµιση του φυσικού 

περιβάλλοντος. 

Στις περιοχές που διέρχεται ο Κηφισός περιλαµβάνονται οι περιοχές Αγίου Στεφάνου, 

Κρυονερίου, Άνοιξης, Εκάλης, Θρακοµακεδόνων, Ν. Ερυθραίας, Κηφισιάς, Αχαρνών, 

Μεταµόρφωσης και στη συνέχεια οι περιοχές Κολοκυνθούς (∆ήµου Αθηναίων), Αιγάλεω 

και Κάτω Αιγάλεω, Άγιου Ιωάννη Ρέντη, Νίκαιας, Κορυδαλλού, Αγίας Βαρβάρας, 

Μοσχάτου και Ν. Φαλήρου. 

Σήµερα εκτιµάται ότι το 60% της επιφάνειας της λεκάνης καταλαµβάνεται από αστικές 

χρήσεις, οι οποίες ορισµένες φορές έχουν επεκταθεί στους πρόποδες των ορεινών 

όγκων ή και ψηλότερα και µόνον το 40% καλύπτει φυσικές λεκάνες. Το γεγονός αυτό, 

ανεξάρτητα από την εξέλιξη των κλιµατολογικών συνθηκών στη λεκάνη, δηµιουργεί από 

µόνο του ενίσχυση των πληµµυρικών φαινοµένων και ενίσχυση των φαινοµένων 

διάβρωσης στο υδρογραφικό δίκτυο. 

● Συµβάλλοντα Ρέµατα 

Ο Κηφισός στο υπό µελέτη τµήµα συµβάλλει µε το ρέµα Αχαρνών στην περιοχή του 

Νεκροταφείου Κόκκινου Μύλου και «Πέταλο Νησίδας» (Χ.Θ. 13+700) και έχει 

κατασκευαστεί τεχνικό επικάλυψης του Κηφισού ορθογωνικής διατοµής. Το τεχνικό 

επικάλυψης του Κηφισού είναι διαστάσεων 12,00x6,00 µ, αρχίζει 100 µ περίπου ανάντη 

της συµβολής µε το ρέµα Αχαρνών, διευρύνεται κατά 6 µ σε πλάτος, προκειµένου να 

συµβάλει το ρέµα Αχαρνών και συνεχίζεται για 130 µ κατάντη της συµβολής προς την 

γέφυρα τέρµα οδού Λ. Κατσώνη µε διατοµή πλάτους 14,00 µ και ύψους 6,00 µ. 

Το ρέµα Αχαρνών είναι η σηµαντικότερη συµβολή στον Κηφισό στο τµήµα από Τρεις 

Γέφυρες µέχρι Αττική Οδό και εκβάλει στον Κηφισό µέσω κλειστού ορθογωνικού 

αγωγού 5,00 µ x 4,00 µ, µήκους περίπου 400 µ. 

● Κοίτη 

Στην υπό µελέτη περιοχή η διατοµή, το βάθος και η κατά µήκος κλίση του Κηφισού 

ποικίλουν. Γενικά, η διατοµή είναι εµφανής ανεπένδυτη µε ακανόνιστη οριζοντιογραφία 

και αρκετούς µαιανδρισµούς και φυσική ροή υπάρχει µόνο κατά τους χειµερινούς µήνες, 

ενώ κατά τους θερινούς µήνες, η ροή προέρχεται κυρίως από τις παράνοµες συνδέσεις 

ακαθάρτων των παραποτάµιων βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων.  

Συγκεκριµένα: 

Στο τµήµα Γ από Τρεις Γέφυρες µέχρι Κόκκινο Μύλο - ανοικτό (Χ.Θ. 10+330 έως Χ.Θ. 

13+700) ο Κηφισός έχει διευθετηθεί παλαιότερα µε ανοικτή επενδεδυµένη τραπεζοειδή 

ανεπαρκή διατοµή και επισκευαστεί µε την ίδια ανεπαρκή διατοµή µετά τις τελευταίες 

καταστροφικές πυρκαγιές στην Πάρνηθα και την Πεντέλη. 
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Στην αρχή του Τµήµατος ∆ από Κόκκινο Μύλο µέχρι τα κατασκευασµένα έργα της 

Αττικής οδού (Χ.Θ. 13+700 έως Χ.Θ. 16+000) η διατοµή του ρέµατος είναι φυσική και 

στο µεγαλύτερο µήκος έχει αναπτυχθεί εκατέρωθεν άγρια βλάστηση µε πιο σηµαντική το 

µικρό δάσος ευκαλύπτων, στην περιοχή «Χαµόµηλο», έναντι του αµαξοστάσιου ΗΛΠΑΠ. 

Τα χαρακτηριστικά στοιχεία του υδραυλικού έργου του Κηφισού στο υπό µελέτη ανοικτό 

τµήµα δίνονται στον κατωτέρω Πίνακα.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΜΗΜΑ  

 

● Χρήσεις γης 

Οι χρήσεις γης της περιοχής µελέτης ποικίλουν. Κυριαρχούν στις ανάντη ορεινές 

περιοχές τα δάση, θαµνώδεις εκτάσεις και κατάντη οι αστικές περιοχές. Υπάρχουν 

καλλιεργηµένα εδάφη και περιοχές βιοµηχανικής χρήσης. Η µορφολογία των 

κατοικηµένων περιοχών χαρακτηρίζεται από οµαλό ανάγλυφο στο µεγαλύτερο µέρος. 

Πυρκαγιές έχουν υποστεί στο παρελθόν δασικές εκτάσεις της Πεντέλης στα ανατολικά 

όρια της λεκάνης απορροής, οι οποίες µείωσαν τη δασοκάλυψη, που όµως έχει 

αναπτυχθεί ικανοποιητικά µετά τις αναδασώσεις. 

Με το Π.∆. 15.6.94 (ΦΕΚ 632 ∆ της 27-6-1994), όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 

16.6.98 (ΦΕΚ 499 ∆' της 16-7-1998), καθορίστηκαν ως ζώνη προστασίας του Κηφισού 

και των ρεµάτων που εκβάλλουν σε αυτόν, οι εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών 

περιοχές ∆ήµου Αχαρνών, Μεταµόρφωσης, Ν. Φιλαδέλφειας, Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας, 

Άνοιξης, Εκάλης και Κρυονερίου γύρω από τον άξονα της κοίτης των ρεµάτων. Η ζώνη 

αυτή εκτείνεται από το Νεκροταφείο του Κόκκινου Μύλου έως τις νότιες κλιτύες της 

Πάρνηθας και περιλαµβάνει εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως περιοχές Α', ευρισκόµενες 

σε απόσταση 50 µ. από τον άξονα της κοίτης του Κηφισού και των παραποτάµων του 

και καθορίζονται ως ζώνη περιβαλλοντικής αγωγής, υπαίθριας αναψυχής και γεωργικής 

χρήσης, αφού δεν επιτρέπεται η δόµηση και αλλοίωση του τοπίου και περιοχές Β', 

ευρισκόµενες στο υπόλοιπο της ζώνης προστασίας, οι οποίες καθορίζονται ως περιοχές 

γεωργικής χρήσης, κατοικίας και δραστηριοτήτων αναψυχής, πολιτισµού, 

περιβαλλοντικής αγωγής και αθλητισµού. 

Στον Κηφισό συµβάλει µεγάλος αριθµός ρεµάτων, τα οποία στις κατοικηµένες περιοχές, 

κατά καιρούς έχουν µπαζωθεί και οι βασικοί κλάδοι τους διευθετηθεί µε κλειστές 

ανεπαρκείς διατοµές για τις σηµερινές συνθήκες. Μέρος από τα υπόψη ρέµατα, κυρίως 

στην ανοικτή διαδροµή του ποταµού, ανάντη των Τριών Γεφυρών και κατάντη της Αγ. 

Άννης µέχρι την εκβολή του, δεν έχουν ακόµη διευθετηθεί. Τέλος, µέρος των λεκανών 

Ποδονίφτη και Νίκαιας έχουν µερικώς εκτραπεί προς τη λεκάνη ρέµατος Ραφήνας και 

στον όρµο Περάµατος αντίστοιχα. 

Χ.Θ. 

ΚΑΤΑΝΤΗ 
Χ.Θ. 

ΑΝΑΝΤΗ 

ΠΛΑΤΟΣ 

ΠΥΘΜΕΝΑ 

ΚΑΤΑΝΤΗ 

ΠΛΑΤΟΣ 

ΠΥΘΜΕΝΑ 

ΑΝΑΝΤΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

10+306.40 13+482.10 ΤΡΑΠΕΖΟΕΙ∆ΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟ ΤΜΗΜΑ 
13+482.10 13+616.10 ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΟΜΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟ ΤΜΗΜΑ 
13+616.10 13+645.58 ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ - ΣΥΜΒΟΛΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
13+645.88 13+764.90 12.00 12.00 ΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ 
13+764.90 16+000.00 ΦΥΣΙΚΗ ΚΟΙΤΗ 
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● Υφιστάµενα Έργα 

Η υπόψη περιοχή περιλαµβάνει τις περιοχές Νέας Φιλαδέλφειας, Αχαρνών, Ιλίου (Νέων 

Λιοσίων), Νέας Χαλκηδόνας και Αγίων Αναργύρων. 

Ανάντη της εκβολής του ρ. Αχαρνών (Χ.Θ. 13+700) είχε συνταχθεί µελέτη διευθέτησης 

του Κηφισού από την Υ∆ΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ (1966), η οποία δεν ενεκρίθη λόγω των 

πολεοδοµικών εξελίξεων που συνέβησαν εν τω µεταξύ στην περιοχή. Κατάντη της 

εκβολής του ρ. Αχαρνών ο τότε Ο.Α.Π. ανέθεσε το 1971 στην εταιρεία Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΑΕ 

και Υ∆ΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ την εκπόνηση οριστικής µελέτης έργων αναδιευθέτησης  του 

Κηφισού µέχρι την εκβολή του. Οι µελέτες των έργων αναδιευθέτησης του Κηφισού 

συνεχίστηκαν όλη τη εικοσαετία 1971-1991 και µε βάση αυτές κατασκευάστηκαν τα 

έργα.  

Κατάντη της  εκβολής του ρ. Αχαρνών µέχρι τις Τρεις Γέφυρες  ο Κηφισός διευθετήθηκε 

κατά την εκτέλεση των έργων κατασκευής της Εθνικής Οδού κατά το 1965, βάσει 

µελέτης που συντάχθηκε από την ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΤΕΠΕ.  

Το 1999 είχε ανατεθεί από την ΕΥ∆ΑΠ, η εκπόνηση της «Οριστικής Μελέτης διευθέτησης 

Κηφισού ανάντη Τριών Γεφυρών έως Κόκκινο Μύλο», ΕΥ∆ΑΠ, ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΕCΟS 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ και ΝΑΜΑ ΑΕ,  που αφορούσε στην προµελέτη και οριστική µελέτη 

του Κηφισού, από το πέρας του διευθετηµένου τµήµατος στις Τρεις Γέφυρες έως το 

κατάντη πέρας του διευθετηµένου τµήµατος παρά το νεκροταφείο του Κόκκινου Μύλου. 

Έκτοτε, λόγω αλλαγής των αρµοδιοτήτων της ΕΥ∆ΑΠ, η µελέτη είναι σε αναστολή.  

Στο αντικείµενο της εν λόγω µελέτης περιλαµβανόταν και ο έλεγχος του 

κατασκευασµένου έργου συµβολής µε το ρ. Αχαρνών καθώς και η µελέτη όλων των 

συµβολών του Κηφισού µε τους συλλεκτήρες οµβρίων που εκβάλλουν στο ανωτέρω 

τµήµα.  

Επισηµαίνεται ότι τα στάδια της µελέτης που ολοκληρώθηκαν είναι το πρόγραµµα 

συµπληρωµατικών εργασιών, οι τοπογραφικές εργασίες και γεωτεχνικές έρευνες, ο 

έλεγχος της υδραυλικής επάρκειας Παρακηφίσιου Συλλεκτήρα Ακαθάρτων και η 

προέγκριση χωροθέτησης (Α΄φάση ΜΠΕ).  

Με τα υπ. Αρ. ΕΥ∆ΑΠ 3419/13/3/2001 και 5853/10/05/2001 δόθηκε Απαλλαγή από τη 

διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τα έργα του Κηφισού από Τρεις Γέφυρες 

έως Κόκκινο Μύλο καθώς και για τµήµα του ρ. Αχαρνών. 

Κατάντη της γέφυρας της Λ. Φιλαδελφείας η διατοµή του ρέµατος είναι ορθογωνική 

διαστάσεων 18,00Χ5,50 µ. Στα επόµενα 300 µ. κατάντη της γέφυρας Λ. Φιλαδελφείας ο 

Κηφισός διέρχεται δίπλα από τον τοίχο του Νεκροταφείου Κόκκινου Μύλου στα δυτικά 

και την περιοχή «Πέταλο Νησίδας» στα Ανατολικά.  

Στην πλευρά του νεκροταφείου υπάρχει τοίχος, που κατασκευάστηκε µετά τις 

πληµµύρες του 1980. Από την πλευρά της περιοχής «Πέταλο Νησίδας», στην αρχή της 

οποίας υπάρχουν σχολεία, το πρανές είναι ακανόνιστο και απότοµο.  
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Ο Κηφισός συµβάλλει µε το ρέµα Αχαρνών 400 µ. περίπου κατάντη της γέφυρας της Λ. 

Φιλαδελφείας στην περιοχή του Νεκροταφείου Κόκκινου Μύλου και «Πέταλο Νησίδας»           

(Χ.Θ. 13+700) και έχει κατασκευαστεί τεχνικό επικάλυψης του Κηφισού ορθογωνικής 

διατοµής. Το τεχνικό επικάλυψης του Κηφισού είναι διαστάσεων 12,00Χ6,00, αρχίζει 

100 µ. περίπου ανάντη της συµβολής µε το ρέµα Αχαρνών,  διευρύνεται κατά 6 µ. σε 

πλάτος, προκειµένου να συµβάλει το ρέµα Αχαρνών και συνεχίζεται για 130 µ. κατάντη 

της συµβολής προς την γέφυρα τέρµα οδού Λ. Κατσώνη µε διατοµή πλάτους 14,00 µ. 

και ύψους 6,00 µ. 

Στα πλαίσια του έργου «Σύνδεση οδού Λ. Κατσώνη µε Λ. ∆ηµοκρατίας δια της 

διαδηµοτικής οδού Παλαµά» ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΕΡΓΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ, 1999, εκπονήθηκε η 

«Οριστική µελέτη διευθέτησης Κηφισού και ρ. Αχαρνών στην περιοχή Κόκκινου Μύλου», 

1999, ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣ ΕΠΕ, βάσει της οποίας προβλέπεται επικάλυψη του Κηφισού 

από τη γέφυρα τέρµα οδού Λ. Κατσώνη έως τη γέφυρα Λ. Φιλαδελφείας, συνολικού 

µήκους 580 µ. περίπου.  

Η διευθέτηση του Κηφισού, βάσει της ανωτέρω µελέτης, προβλεπόταν να τερµατίζεται 

25 µ. περίπου κατάντη της γέφυρας της οδού Φιλαδελφείας και έχει σχεδιαστεί µε 

ορθογωνική διατοµή ΒΧΗ=12,00Χ6,00 µ. και παροχή Q = 440 µ3/δλ. Η ανωτέρω µελέτη 

ελέγχθηκε και εγκρίθηκε κατά το υδραυλικό µέρος από την ΕΥ∆ΑΠ από 12/10/1995. 

Από την παραπάνω εργολαβία κατασκευάστηκαν τα πρώτα κατάντη 300 µ. περίπου, εκ 

των οποίων τµήµα 100 µ. περίπου παραµένει ηµιτελές χωρίς την πλάκα επικάλυψης, για 

το οποίο υπάρχει αίτηµα του ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε, µε κοινοποίηση 

στην ΕΥ∆ΑΠ, για την αποπεράτωση του έργου κάλυψης του Κηφισού αµέσως κατάντη 

της συµβολής µε το ρ. Αχαρνών, κάλυψη του Κηφισού κατάντη της γέφυρας Λ. 

Φιλαδελφείας, στο µήκος που περιβάλλει το νεκροταφείο, καθώς επίσης και για τον 

καθορισµό της οριογραµµής του Κηφισού στο παραπάνω µήκος, στη θέση «Πέταλο 

Νησίδας», όπου προβλέπεται χώρος σχολικών κτιρίων.  

Η ΕΥ∆ΑΠ για λόγους περιβαλλοντικούς και διαφόρων εκκρεµοτήτων µε το ΣτΕ 

αποφάσισε για το τµήµα αυτό την εφαρµογή ανοικτής διατοµής, σύµφωνα µε την 

εγκεκριµένη προκαταρκτική µελέτη «Μελέτη διευθέτησης Κηφισού ανάντη Κόκκινου 

Μύλου µε διερεύνηση ανάσχεσης πληµµύρας στην ορεινή λεκάνη», ΕΥ∆ΑΠ, 1999, 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΕΠΕ, ΤΟΜΗ ΑΕ, Υ∆ΡΕΤΜΕ ΕΠΕ 

και ∆. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕ, στην οποία προβλέπεται η διευθέτηση του Κηφισού στο 

τµήµα αυτό µε ανοικτή τραπεζοειδή διατοµή και λιθοπλήρωτα συρµατοκιβώτια. Η ΕΥ∆ΑΠ 

µε το αρ. πρωτ. 267164/27-12-2001 έγγραφό της έδωσε εντολή για τη σύνταξη 

οριστικής µελέτης του τµήµατος αυτού.  Στα πλαίσια της παραπάνω εντολής 

εκπονήθηκε η «Οριστική µελέτη διευθέτησης Κηφισού στην περιοχή κατάντη ΕΛΕΣΣ 

(Αποµάχων) ως Κόκκινο Μύλο και αµέσως ανάντη ΕΛΕΣΣ», ΕΥ∆ΑΠ, 2003, ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: 

ΤΟΜΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ.   

Σηµαντικά έργα διευθέτησης του Κηφισού πραγµατοποιήθηκαν στη διέλευση µε την 

Αττική Οδό, σύµφωνα µε τη µελέτη «Οριστική υδραυλική µελέτη γεφύρωσης Κηφισού», 

2001, ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ∆. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Από ανάντη, για 50 µ. 

υπάρχει τεχνικό επέκτασης του υφισταµένου δίδυµου σκουφοειδούς αγωγού 
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διαστάσεων 2Χ6,00Χ7,45, µήκους 143 µ, ο οποίος είχε κατασκευαστεί βάσει µελέτης της 

Υ∆ΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (1984). Κατάντη, κατασκευάστηκε έργο καταστροφής ενέργειας µε 

έργο πτώσης και λεκάνη καταστροφής ενέργειας για µήκος 16,5 µ. Στη συνέχεια, 

σύµφωνα µε την ανωτέρω µελέτη, η διατοµή γίνεται ορθογωνική, µε πλάτος 25 µ., για 

µήκος 510 µ. Τέλος, για τα 25 τελευταία µέτρα της διευθέτησης, γίνεται βαθµιδωτή 

τραπεζοειδής διατοµή µε συρµατοκιβώτια, µε κλίση πρανών 0,75:1,00 και πλάτος 

πυθµένα 20 µ. Τα έργα που προβλέπει η ανωτέρω µελέτη, κατάντη της λεκάνης 

καταστροφής ενέργειας, δεν έχουν κατασκευαστεί στο σύνολό τους. 

∆υτικά του υπάρχοντος δίδυµου σκουφοειδούς οχετού υπάρχει υπερχειλιστής 

ασφαλείας. Το έργο υπερχείλισης έχει σχεδιαστεί σαν πλευρικός υπερχειλιστής µε 

διαµόρφωση λεπτής στέψης, µήκους στέψης 60,00 µ. Κατάντη της υπερχείλισης 

διαµορφώνεται ανοικτή τραπεζοειδής διατοµή µε πλάτη πυθµένα από 11,25 µ. ÷ 3,75 µ. 

και κλίση πρανών 1:1.  Ο υπερχειλιστής έχει σχεδιαστεί για παροχή  225 µ3/δλ. 

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη τεχνική έκθεση της «Οριστικής υδραυλικής 

µελέτης γεφύρωσης Κηφισού», 2001, ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ∆. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, «τα προτεινόµενα έργα δεν αντιµετωπίζουν το συνολικό πρόβληµα του 

Κηφισού κατάντη της Αττικής Οδού, δηλαδή τα ιδιαίτερα επικίνδυνα λόγω ανεπάρκειας 

διατοµής ή κοίτης τµήµατα Τρεις Γέφυρες – Κόκκινος Μύλος και Κόκκινος Μύλος – 

Αµαξοστάσιο ΗΣΑΠ».  

Σύµφωνα µε την Κ/Ξ Αττική οδό η κατασκευή έργων ήπιας διευθέτησης του Κηφισού 

κατάντη της Ε.Λ.Ε.-Σ-Σ από άλλους φορείς είναι αναγκαία, αφού κατάντη υπάρχουν 

νόµιµα κτίσµατα σε επαφή µε τις αβαθείς όχθες της κοίτης (περιοχές Ν. Φιλαδέλφειας 

ανατολικά και Αχαρνών δυτικά). 

● Προγραµµατιζόµενα Έργα 

Στην περιοχή επίκειται: 

H διευθέτηση των συµβαλλόντων στο ποταµό Κηφισό ρεµάτων: 

• Το ρέµα Αχαρνών συµβάλει στον Κηφισό στην περιοχή Κόκκινου Μύλου και το 

τεχνικό συµβολής έχει κατασκευαστεί. Όµως το τµήµα κατάντη του Κόκκινου 

Μύλου και µέχρι τις Τρεις Γέφυρες είναι ανεπαρκές και δεν µπορεί να παραλάβει 

τις πληµµυρικές παροχές του ρέµατος Αχαρνών. 

Για το ρέµα Αχαρνών είναι υπό εκπόνηση η «Μελέτη διευθέτησης ρέµατος 

Αχαρνών (Καναπίτσα) Ν. Αττικής από Χ.Θ. 0+000 (εκβολή στον Κηφισό) έως 

Χ.Θ. 12+000» και έχει εγκριθεί η Προµελέτη διευθέτησης του ρέµατος. Η έγκριση 

της Οριστικής Μελέτης ∆ιευθέτησης του ρέµατος Αχαρνών δεν µπορεί να 

ολοκληρωθεί αν δεν αντιµετωπιστεί το πρόβληµα του ανεπαρκούς αποδέκτη. 

• Το ρέµα Εσχατιάς συµβάλει στον Κηφισό στις Τρεις Γέφυρες. Είναι από τα 

σηµαντικότερα ρέµατα της Αττικής και από πλευράς αντιπληµµυρικής 

υποστήριξης της περιοχής έχει τεράστια σηµασία καθότι είναι ανταγωνιστικό της 

δυναµικότητας του Κηφισού.  
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Το ρέµα Εσχατιάς αποτελείται από τρία διακριτά τµήµατα: 

� Στο πρώτο τµήµα είναι σε εξέλιξη η εργολαβία µε τίτλο: «∆ιευθέτηση 

ρέµατος Εσχατιάς παρά την οδό Φλέβας και άρση στένωσης 

διευθετηµένου τµήµατός του». 

� Στο δεύτερο τµήµα είναι σε εξέλιξη η εργολαβία µε τίτλο: «∆ιευθέτηση 

ρέµατος Εσχατιάς, (τµήµα 1ο) από πλατεία Ιλίου έως συµβολή αγωγού 

Ευπυρίδων», µήκους περίπου 3,3 χλµ. 

� Το τρίτο τµήµα ξεκινά από ρέµα Ευπυρίδων µέχρι τη Λ. Πάρνηθας και 

έχει µήκος περίπου 4,8 χλµ. Στη µελέτη διευθέτησης του τµήµατος 

αυτού περιλαµβάνεται και η διευθέτηση των ρεµάτων Αγίου Γεωργίου, 

µήκους περίπου 170 µ και Πικροδαφνέζας, µήκους περίπου 1,5 χλµ. 

Για το τρίτο τµήµα του ρέµατος  και προκειµένου να είναι ώριµο προς 

δηµοπράτηση θα περιληφθούν στις µελέτες του Κηφισού, η 

επικαιροποίηση της εγκεκριµένης Οριστικής Μελέτης, η σύνταξη Τευχών 

∆ηµοπράτησης για την κατασκευή του έργου και για τον Σύµβουλο 

∆ιαχείρισης της κατασκευής του έργου, οι οικονοµικές µελέτες και η 

σύνταξη ∆ιαγραµµάτων, Πινάκων Αναλογισµού, ο έλεγχος τίτλων και η 

διόρθωση των ορίων ιδιοκτησιών. 

 

1.2   Αντικείµενο της παρούσας µελέτης 

Αντικείµενο της προς ανάθεση σύµβασης είναι η µελέτη της διευθέτησης του ποταµού 

Κηφισού στο τµήµα από τις Τρεις Γέφυρες έως ανάντη των κατασκευασµένων έργων της 

Αττικής οδού (Χ.Θ. 10+330 έως Χ.Θ. 16+300) µε τα απαιτούµενα τεχνικά έργα, καθώς 

και οι κτηµατολογικές µελέτες για τη διευθέτηση του ρέµατος Εσχατιάς (Τµήµα από 

συµβολή αγωγού Ευπυρίδων έως Λεωφόρο Πάρνηθας), η εκπόνηση Τευχών 

∆ηµοπράτησης µετά τις προβλεπόµενες επικαιροποιήσεις και οι οικονοµοτεχνικές µελέτες 

ώστε να υπάρχει πληρότητα δηµοπράτησης. 

 

1.3 Υφιστάµενες Μελέτες – ∆ιαθέσιµα στοιχεία 

Οι παρακάτω µελέτες και έρευνες θα ληφθούν υπόψη στην εκπόνηση της προς ανάθεση 

µελέτης δοθέντος ότι από πλευράς περιεχοµένου προσφέρουν σηµαντικές πληροφορίες 

και στοιχεία για τον προσδιορισµό των παραµέτρων σχεδιασµού των έργων. 
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α/α ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ / ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΤΟΣ 

1 

ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΣ ΚΗΦΙΣΟΥ 

ΑΝΑΝΤΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ ΜΕ 

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΛΕΚΑΝΗ  

 

1.1 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2000 

1.2 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2000 

1.3 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2000 

1.4 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ 2001 

1.5 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΝΤΗ Ε.Λ.Ε-Σ-Σ 

(ΑΠΟΜΑΧΩΝ) ΩΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΥΛΟ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΣ 

ΑΝΑΝΤΗ Ε.Λ.Ε-Σ-Σ 

ΕΥ∆ΑΠ /                                    

ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ-

ΤΟΜΗ ΑΕ-Υ∆ΡΕΤΜΕ ΕΠΕ-  

∆ΗΜ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ –  

Ε∆ΑΦΟΣ ΕΠΕ – ΟΡΙΖΩΝ ΟΕ 

2003 

2 
ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ ΑΝΑΝΤΗ 

ΤΡΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΕΩΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΥΛΟ 
 

2.1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΗΦΙΣΟΥ 2000 

2.2 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 2000 

2.3 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ ΑΠΟ 

ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΑΥΤΟΥ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, ΕΩΣ ΚΑΤΑΝΤΗ 

ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΑΥΤΟΥ ΠΑΡΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 

ΜΥΛΟΥ 

ΕΥ∆ΑΠ /                                      

ΝΑΜΑ ΑΕ –ECOS ΑΕ –ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΕ-

ΙΣΤΡΙΑ-Π.ΧΙΩΤΗΣ-ΚΟΤΖΙΑΣ-

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ-ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΕΠΕ-

ΑΣΠΡΟΥ∆ΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ- ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 

2002 

3 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ Ε.Λ.Ε-Σ-Σ 

ΥΠΕΧΩ∆Ε/                                             

∆ΗΜ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ 
2001 

4 

ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ- ΤΜΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΒΟΛΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ 

 

4.1 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ 

ΙΣΧΥΡΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ 

ΚΗΦΙΣΟΥ 

2009 

4.2 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΕΡΓΟ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ 

ΟΜΟΙΩΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ 

ΚΗΦΙΣΟΥ 

2010 

4.3 ΕΝΙΑΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΗΦΙΣΟΥ 2010 

4.4 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΕΡΓΟ – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ Π. ΚΗΦΙΣΟΥ 

ΑΝΑΝΤΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ 

∆ΜΕΟ/                                               

ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ 

ΣΥΜΒ/ΜΗΧ. ΕΠΕ-DENCO-ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ – ΓΡ. & 

Μ. ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ – ∆. ΜΠΕΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ 

ΕΕ-ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΛΙΖΑ-ΓΚΟΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-

ΖΩΤΙΑ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

2010 
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4.5 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΕΡΓΟ – ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ 

ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑ 

ΡΕΜΑΤΑ 

2010 

4.6 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΗΦΙΣΟΥ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΕΡΤΩΝ 

ΥΛΩΝ 

2010 

4.7 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΕΡΓΟ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 

ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ 

ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ 

2010 

4.8 

ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΚΗΦΙΣΟΥ – ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

2010 

4.9 

ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΚΗΦΙΣΟΥ – ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

2010 

4.10 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΗΦΙΣΟΥ - ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ 

Υ∆ΑΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
2010 

4.11 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΗΦΙΣΟΥ - ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
2010 

4.12 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΗΦΙΣΟΥ - ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
2010 

4.13 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΗΦΙΣΟΥ – ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

∆ΜΕΟ/                                               

ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ 

ΣΥΜΒ/ΜΗΧ. ΕΠΕ-DENCO-ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ – ΓΡ. & 

Μ. ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ – ∆. ΜΠΕΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ 

ΕΕ-ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΛΙΖΑ-ΓΚΟΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-

ΖΩΤΙΑ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

2010 

5 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ 

ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΥΠΥΡΙ∆ΩΝ 

ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΑΡΝΗΘΟΣ 

ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι/                                        

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΕ –Υ∆ΩΡ ΝΟΤΑΡΑΣ ΕΠΕ-

ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΕ 

2010 

 

1.4 Περιγραφή και ποσοτικά στοιχεία φυσικού αντικειµένου 

Ι.    Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και τις προηγηθείσες µελέτες και µε απαίτηση 

την αντιπληµµυρική προστασία της περιοχής, το αντικείµενο της υπό προκήρυξη 

µελέτης, θα περιλαµβάνει την εκπόνηση:  

� Υδραυλικών µελετών έργων διευθέτησης και οριοθέτησης του ποταµού Κηφισού  

� Μελετών συγκοινωνιακών έργων  

� Στατικών µελετών γεφυρών 

� Μελετών φυτοτεχνικής διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου 
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� Μελετών Η/Μ έργων  

� Τοπογραφικών µελετών (αποτυπώσεις –κτηµατογραφήσεις) 

� Γεωλογικών και Γεωτεχνικών ερευνών και µελετών 

� Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) 

� Οικονοµικών Μελετών (Σκοπιµότητας & Κόστους-Οφέλους, Φορέα ∆ιαχείρισης και 

Χρηµατοδότησης) 

Επιπροσθέτως θα εκπονηθούν: 

� Τεύχη ∆ηµοπράτησης Έργων Πολιτικού Μηχανικού 

� Τεύχη ∆ηµοπράτησης Έργων Η/Μ 

� Τεύχη ∆ηµοπράτησης έργων πρασίνου 

� ΣΑΥ – ΦΑΥ έργων Πολιτικού Μηχανικού 

� ΣΑΥ – ΦΑΥ έργων Η/Μ 

� ΣΑΥ-ΦΑΥ έργων πρασίνου 

Επιπλέον θα γίνει υποβοήθηση της Υπηρεσίας για την επαλληλία και τη συµβατότητα 

των µελετών και θα συνταχθούν Τεύχη ∆ηµοπράτησης για πρόσληψη Συµβούλου 

∆ιαχείρισης κατά την κατασκευή. 

Για το ρέµα Εσχατιάς (Τµήµα από συµβολή αγωγού Ευπυρίδων έως Λεωφόρο Πάρνηθας) 

περιλαµβάνεται η εκπόνηση : 

� Υδραυλικών µελετών (επικαιροποίηση) 

� Τοπογραφικών µελετών (κτηµατογραφήσεις) 

� Οικονοµικών Μελετών (Σκοπιµότητας & Κόστους-Οφέλους, Φορέα ∆ιαχείρισης και 

Χρηµατοδότησης) 

� Τεύχη ∆ηµοπράτησης Έργων Πολιτικού Μηχανικού και Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Συµβούλου ∆ιαχείρισης κατά την κατασκευή 

ΙΙ.  Τα ποσοτικά στοιχεία του φυσικού αντικειµένου του έργου ανά είδος µελέτης 

αναλύονται κατωτέρω και στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα υπολογισµού των 

προεκτιµώµενων αµοιβών: 

Α.  Υδραυλικές Μελέτες αντιπληµµυρικών έργων διευθέτησης ρεµάτων (κατ. 13) 

Το έργο για το οποίο θα εκπονηθεί η υδραυλική µελέτη αφορά στην διευθέτηση του 

Κηφισού από τις Τρεις Γέφυρες έως την Αττική Οδό, µήκους περίπου 6 χλµ. 

Για το τµήµα από Τρεις Γέφυρες έως κατάντη του κατασκευασµένου τεχνικού συµβολής 

του ρέµατος Αχαρνών (Χ.Θ. 10+306 έως Χ.Θ. 13+482), θα εκπονηθεί η διευθέτηση σε 

επίπεδο Οριστικής µελέτης, καθότι έχει ήδη εκπονηθεί και εγκριθεί υδραυλική 

Προµελέτη στα πλαίσια σύµβασης της ΕΥ∆ΑΠ. 
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Για το τµήµα από ανάντη του κατασκευασµένου τεχνικού συµβολής του ρέµατος 

Αχαρνών µέχρι και ανάντη των κατασκευασµένων έργων της Αττικής Οδού (Χ.Θ. 

13+765 έως Χ.Θ. 16+300), θα επικαιροποιηθούν οι Οριστικές Μελέτες που το αφορούν, 

οι οποίες είναι :  

• ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ ΜΕ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΛΕΚΑΝΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΝΤΗ Ε.Λ.Ε-Σ-Σ (ΑΠΟΜΑΧΩΝ) ΩΣ 

ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΥΛΟ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΑΝΑΝΤΗ Ε.Λ.Ε-Σ-Σ / ΕΥ∆ΑΠ / 2003 / ΕΞΑΡΧΟΥ 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ - ΤΟΜΗ ΑΕ-Υ∆ΡΕΤΜΕ ΕΠΕ - ∆ΗΜ. 

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ 

• ΟΡΙΣΤΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ε.Λ.Ε-Σ-Σ / ΥΠΕΧΩ∆Ε /2001 / ∆ΗΜ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ 

Επιπλέον θα γίνει υδραυλικός έλεγχος του τεχνικού συµβολής του ρέµατος Αχαρνών µε 

τον Κηφισό, των κατασκευασµένων έργων της Αττικής Οδού καθώς επίσης και 

υδραυλικός έλεγχος της κατασκευασµένης διευθέτησης του Κηφισού από τις Τρεις 

Γέφυρες µέχρι την εκβολή του στη θάλασσα. 

Στα πλαίσια των υδραυλικών µελετών θα συµπληρωθεί το µαθηµατικό οµοίωµα της 

υδρολογικής λεκάνης του Κηφισού και θα γίνει υπολογισµός των παροχών σχεδιασµού 

των έργων διευθέτησης του Κηφισού και λοιπών παροχών που είναι απαραίτητες (για 

οριοθέτηση, οδηγία για τις πληµµύρες κλπ).  

Η οριοθέτηση του Κηφισού θα γίνει από τις Τρεις Γέφυρες µέχρι τον Κόκκινο Μύλο, 

µέχρι τα όρια της ζώνης προστασίας του Κηφισού, όπως έχούν οριστεί µε το ΦΕΚ 

∆/632/27-6-1994 και τροποποιηθεί µε το ΦΕΚ ∆/499/16-7-1998. 

Για το ρέµα Εσχατιάς θα γίνει επικαιροποίηση της εγκεκριµένης Οριστικής Μελέτης 

διευθέτησης, λόγω εκπόνησής της µε σύµβαση που είχε ανατεθεί µε τις διατάξεις του 

Ν.716/77. 

Β. Στατικές Μελέτες (κατ. 08) 

Θα απαιτηθεί η εκπόνηση σε στάδιο απευθείας Οριστικής Μελέτης της στατικής µελέτης 

της Γέφυρας οδού Περισσού στην συναρµογή µε το κατασκευασµένο τµήµα 

(Χ.Θ.10+325), ανοίγµατος 10µ και πλάτους 40µ, για την οποία στην εγκεκριµένη 

Προµελέτη προτείνεται η κατεδάφιση της γέφυρας και η επέκταση της υφιστάµενης 

κλειστής διατοµής κατά 49 µ προς τα ανάντη. 

Επίσης θα απαιτηθεί αρχικά ο στατικός έλεγχος, λαµβανοµένης υπόψη της διατοµής 

διευθέτησης που θα προκύψει από την υδραυλική µελέτη, των κατωτέρω πέντε (5) 

γεφυρών και επτά (7) πεζογεφυρών : 

- Γέφυρες οδού Παλαµά (2 γέφυρες ανοιγµάτων 14 και 24 µέτρων εκ των οποίων η 

δεύτερη είναι λοξή) 

- Γέφυρα οδού Λευκωσίας (Χ.Θ.12+350), ανοίγµατος 14 και πλάτους 10,5µ 
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- Γέφυρα οδού Νοταρά (Χ.Θ.13+470), ανοίγµατος 14 και πλάτους 22µ 

- Γέφυρα οδού Φιλαδέλφειας (Χ.Θ.14+080), ανοίγµατος 30µ και πλάτους 22µ 

- Πεζογέφυρες στις Χ.Θ.10+395, Χ.Θ.11+010, Χ.Θ.11+535, Χ.Θ.11+845, 

Χ.Θ.12+615, Χ.Θ.13+395 και Χ.Θ.14+860 

 

Εφόσον αποδειχθούν από την υδραυλική µελέτη υδραυλικά ανεπαρκείς, αλλά και 

στατικά ανεπαρκείς, από τον στατικό έλεγχο για την απαιτούµενη διατοµή διευθέτησης 

που θα προκύψει από την υδραυλική µελέτη, θα εκπονηθούν κατόπιν εντολής της 

Υπηρεσίας (σε στάδιο απευθείας Οριστικής Μελέτης) οι στατικές µελέτες για την 

ενίσχυση ή ανακατασκευή των κατωτέρω τεσσάρων (4) γεφυρών και επτά (7) 

πεζογεφυρών: 

- Γέφυρα οδού Παλαµά (Χ.Θ.10+730), ανοίγµατος 14µ και πλάτους 40µ 

- Γέφυρα οδού Λευκωσίας (Χ.Θ.12+350), ανοίγµατος 14µ και πλάτους 10,5µ 

- Γέφυρα οδού Νοταρά (Χ.Θ.13+470), ανοίγµατος 14µ και πλάτους 22µ 

- Γέφυρα οδού Φιλαδέλφειας (Χ.Θ.14+080), ανοίγµατος 30µ και πλάτους 22µ 

- Πεζογέφυρες στις Χ.Θ.10+395, Χ.Θ.11+010, Χ.Θ.11+535, Χ.Θ.11+845, 

Χ.Θ.12+615, Χ.Θ.13+395 και Χ.Θ.14+860 

Γ.  Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (κατ. 10) 

Θα εκπονηθούν σε στάδιο απευθείας Οριστικής Μελέτης συγκοινωνιακές µελέτες των 

συναρµογών των γεφυρών µε την υφιστάµενη οδοποιία, µόνο για την περίπτωση όπου 

θα προκύψουν από την υδραυλική µελέτη και τις στατικές µελέτες διαφοροποιήσεις στις 

θέσεις ή στις στάθµες των γεφυρών σε σχέση µε τις κατασκευασµένες γέφυρες. 

Επίσης θα µελετηθούν οι εντελώς απαραίτητες προσβάσεις τόσο για την κατασκευή όσο 

και για την συντήρηση των έργων κατά τη φάση λειτουργίας του. 

Επιπλέον θα εκπονηθούν οι µελέτες σήµανσης-ασφάλισης των οδικών έργων και των 

γεφυρών. 

∆.  Μελέτες Η/Μ έργων (κατ. 9) 

Θα εκπονηθεί σε στάδιο απευθείας Οριστικής µελέτης η µελέτη ηλεκτροφωτισµού, 

οδικών έργων και γεφυρών.  

Ε.  Μελέτες  Φυτοτεχνικής διαµόρφωσης (κατ.25) 

Θα εκπονηθεί σε ένα στάδιο η Μελέτη φυτοτεχνικής διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου 

και έργων πρασίνου που θα αφορά στο µεγαλύτερο µέρος της την περιοχή από Κόκκινο 

Μύλο έως την Αττική Οδό. 

ΣΤ. Τοπογραφικές Μελέτες (κατ. 16) 

Θα εκπονηθούν επίγειες Τοπογραφικές αποτυπώσεις, σε έκταση συνολικά περίπου 270 

στρεµµάτων. Μπορούν να ληφθούν υπόψη τα υφιστάµενα τριγωνοµετρικά και 

πολυγωνοµετρικά σηµεία, αφού προηγουµένως ελεγχθεί η ακρίβειά τους. 
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Επίσης θα συνταχθούν κτηµατογραφικά διαγράµµατα, όπως θα απαιτηθούν µετά την 

ολοκλήρωση της µελέτης υδραυλικών έργων. 

Επιπλέον θα γίνει σύνταξη ∆ιαγραµµάτων, Πινάκων Αναλογισµού, Έλεγχος τίτλων και 

∆ιόρθωση ορίων ιδιοκτησιών στο ρέµα Εσχατιάς (από συµβολή αγωγού Ευπυρίδων έως 

Λεωφόρο Πάρνηθας). 

Οι µελέτες θα εκπονηθούν σε ένα στάδιο. 

Ζ.  Γεωλογικές έρευνες και µελέτες (κατ. 20) 

Οι Γεωλογικές έρευνες και µελέτες θα περιλαµβάνουν: 

- Γεωλογική χαρτογράφηση, Γεωλογικές τοµές και διατοµές γεφυρών, Τεκτονικά 

διαγράµµατα και καθορισµό δυνητικών ολισθήσεων, ταξινοµήσεις βραχόµαζας, 

προσδιορισµό ποιότητας πετρώµατος και σύνταξη τεχνικής έκθεσης γεωλογικής 

έρευνας. 

- Σύνταξη έκθεσης κοινής γεωλογικής και γεωτεχνικής αξιολόγησης 

Οι µελέτες θα εκπονηθούν σε ένα στάδιο. 

Η.  Γεωτεχνικές έρευνες και µελέτες (κατ. 21) 

Γεωτεχνικές έρευνες 

Θα απαιτηθεί η διενέργεια οκτώ (8) γεωτρήσεων βάθους 20 µ έκαστη, οι οποίες 

κατανέµονται σε θέσεις όπου δεν υπάρχουν γεωτρήσεις από άλλες µελέτες, και θα 

εκτελεστούν όλες οι εργαστηριακές δοκιµές προκειµένου να γίνει αξιολόγηση των 

γεωτεχνικών ερευνών. 

Οι θέσεις των γεωτρήσεων αφορούν τις προς µελέτη γέφυρες, προκειµένου τα 

αποτελέσµατα και η αξιολόγησή τους να χρησιµοποιηθούν στις µελέτες θεµελίωσης των 

γεφυρών. 

Επίσης θα κατανεµηθούν σε περιοχές όπου προβλέπεται να απαιτηθεί η κατασκευή 

πασσάλων ή άλλων τρόπων αντιστήριξης, τα αποτελέσµατα των οποίων θα 

χρησιµοποιηθούν στην Ειδική Γεωστατική Μελέτη. 

Στο αντικείµενο περιλαµβάνονται οι έρευνες που θα απαιτηθούν για τον έλεγχο της 

στατικής επάρκειας των υφιστάµενων τεχνικών. 

Γεωτεχνικές µελέτες 

Οι Γεωτεχνικές µελέτες θα περιλαµβάνουν : 

- Σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης γεωτεχνικών ερευνών  

- Σύνταξη έκθεσης κοινής γεωλογικής και γεωτεχνικής αξιολόγησης 

- Ειδική Γεωστατική Μελέτη 

- Γεωτεχνικές Μελέτες θεµελίωσης τεχνικών  
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Θ.  Περιβαλλοντικές µελέτες  (κατ. 27) 

Για την έκδοση ΑΕΠΟ θα εκπονηθεί και υποβληθεί φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων, σε υδραυλικό έργο διευθέτησης, κατηγορίας Α1, σύµφωνα µε το άρθρο 3 

του Ν.4014/2011. 

Σηµειώνεται ότι κατά τη σύνταξη του φακέλου της ΜΠΕ µπορούν να ληφθούν υπόψη τα 

στοιχεία της ήδη εκπονηθείσας Μελέτης Προέγκρισης Χωροθέτησης που εκπονήθηκε στα 

πλαίσια της «Μελέτης διευθέτησης Κηφισού ανάντη Κόκκινου Μύλου µε διερεύνηση 

ανάσχεσης πληµµύρας στην ορεινή λεκάνη» (2001). 

Ι. Οικονοµοτεχνικές µελέτες  (κατ. 03) 

Όσον αφορά τα έργα διευθέτησης του Κηφισού θα εκπονηθούν:  

(i) Μελέτη Σκοπιµότητας & Ανάλυση Κόστους – Οφέλους  

(ii) Επικαιροποίηση Μελέτης Φορέα ∆ιαχείρισης  

(iii) Υποστήριξη Υπηρεσίας προς τον Φορέα Χρηµατοδότησης  

Επιπλέον αντίστοιχες µελέτες θα εκπονηθούν για το ρέµα Εσχατιάς (Τµήµα από συµβολή 

αγωγού Ευπυρίδων έως Λεωφόρο Πάρνηθας), ήτοι : 

(i) Μελέτη Σκοπιµότητας & Ανάλυση Κόστους – Οφέλους  

(ii) Μελέτη Φορέα ∆ιαχείρισης  

(iii) Υποστήριξη Υπηρεσίας προς τον Φορέα Χρηµατοδότησης  

1.5 Λοιπές εργασίες 

Θα εκπονηθούν για τα έργα διευθέτησης του Κηφισού: 

� Τεύχη ∆ηµοπράτησης Έργων Πολιτικού Μηχανικού 

� Τεύχη ∆ηµοπράτησης Έργων Η/Μ 

� Τεύχη ∆ηµοπράτησης Έργων πρασίνου 

� Τεύχη ∆ηµοπράτησης Συµβούλου ∆ιαχείρισης Κατασκευής του έργου 

� ΣΑΥ – ΦΑΥ έργων Πολιτικού Μηχανικού 

� ΣΑΥ – ΦΑΥ έργων Η/Μ 

� ΣΑΥ – ΦΑΥ έργων πρασίνου 

Επιπλέον θα γίνει υποβοήθηση της Υπηρεσίας για την επαλληλία και τη συµβατότητα 

των µελετών και θα συνταχθούν Τεύχη ∆ηµοπράτησης για πρόσληψη Συµβούλου 

∆ιαχείρισης κατά την κατασκευή. 

Επιπροσθέτως θα εκπονηθούν για το ρέµα Εσχατιάς (Τµήµα από συµβολή αγωγού 

Ευπυρίδων έως Λεωφόρο Πάρνηθος) : 

� Τεύχη ∆ηµοπράτησης των έργων διευθέτησης 

� Τεύχη ∆ηµοπράτησης Συµβούλου ∆ιαχείρισης Κατασκευής του έργου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ 

Ο Κηφισός είναι ο κυριότερος αποδέκτης των οµβρίων υδάτων του Λεκανοπεδίου και η  

διευθέτηση του άρχισε προ 35ετίας και έχει ολοκληρωθεί τµηµατικά. 

Η προτεινόµενη µελέτη αφορά τη διευθέτηση του τµήµατος του π. Κηφισού από τις 

Τρεις Γέφυρες (Χ.Θ. 10+330) µέχρι ανάντη από τα κατασκευασµένα έργα της Αττικής 

Οδού σε µήκος περίπου 6 χλµ και συγκεκριµένα: 

Στο τµήµα από τις Τρεις Γέφυρες και ανάντη µέχρι τον Κόκκινο Μύλο (Χ.Θ. 10+300 έως 

Χ.Θ. 13+700), ο π. Κηφισός διέρχεται από τις περιοχές Νέας Φιλαδέλφειας, Αχαρνών, 

Ιλίου (Νέων Λιοσίων), Νέας Χαλκηδόνας και Αγίων Αναργύρων και συµβάλλει σε αυτό 

το ρέµα Αχαρνών. Το εν λόγω τµήµα  έχει διευθετηθεί παλαιότερα µε ανεπαρκή 

επενδεδυµένη ανοικτή τραπεζοειδή διατοµή. Τελευταία, µετά την καταστροφική 

πυρκαγιά της Πάρνηθας, έγινε µε τη διαδικασία του επείγοντος, έναρξη αποκατάστασης 

ζηµιών στην υφιστάµενη παλαιά διευθέτηση του Κηφισού, στο ανοικτό τµήµα ανάντη 

του κλειστού από Τρεις Γέφυρες µέχρι τον Κόκκινο Μύλο για µήκος 3 χλµ. 

Το 1999 είχε ανατεθεί από την ΕΥ∆ΑΠ, η εκπόνηση της «Οριστικής Μελέτης διευθέτησης 

Κηφισού ανάντη Τριών Γεφυρών έως Κόκκινο Μύλο» (ΕΥ∆ΑΠ, ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΕCΟS 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ και ΝΑΜΑ ΑΕ), που αφορούσε την Προµελέτη και την Οριστική 

µελέτη της διευθέτησης του τµήµατος του π. Κηφισού από τις Τρεις Γέφυρες και ανάντη 

µέχρι τον Κόκκινο Μύλο. Η σύµβαση για τη µελέτη αυτή, λόγω µεταφοράς των σχετικών 

αρµοδιοτήτων από την ΕΥ∆ΑΠ, στο πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε δεν προχώρησε. 

Η διοχετευτικότητα του εν λόγω τµήµατος ανέρχεται σε 250 µ3/δλ, ενώ η παροχή όπως 

έχει υπολογισθεί από το µαθηµατικό υδρολογικό οµοίωµα είναι υπερδιπλάσια, µε 

αποτέλεσµα να κινδυνεύουν οι εκατέρωθεν και κατάντη χαµηλές περιοχές. 

Το ρέµα Αχαρνών συµβάλει στον Κηφισό στην περιοχή Κόκκινου Μύλου και το τεχνικό 

συµβολής έχει κατασκευαστεί. Όµως το τµήµα κατάντη του Κόκκινου Μύλου και µέχρι 

τις Τρεις Γέφυρες είναι ανεπαρκές και δεν µπορεί να παραλάβει τις πληµµυρικές παροχές 

του ρέµατος Αχαρνών. 

Για το ρέµα Αχαρνών είναι υπό εκπόνηση η «Μελέτη διευθέτησης ρέµατος Αχαρνών 

(Καναπίτσα) Ν. Αττικής από Χ.Θ. 0+000 (εκβολή στον Κηφισό) έως Χ.Θ. 12+000» και 

έχει εγκριθεί η Προµελέτη διευθέτησης του ρέµατος. Η έγκριση της Οριστικής Μελέτης 

∆ιευθέτησης του ρέµατος Αχαρνών δεν µπορεί να ολοκληρωθεί αν δεν αντιµετωπιστεί το 

πρόβληµα του ανεπαρκούς αποδέκτη. 

Η υφιστάµενη ανεπαρκής λιθεπένδυτη διατοµή έχει υποστεί εκτεταµένες φθορές στην 

οδό Λάµπρου Κατσώνη, όπου έχει παρουσιαστεί µεγάλου βαθµού υποσκαφή µε 

αποτέλεσµα τµήµα του πεζοδροµίου να είναι στον αέρα και να είναι αυξηµένος ο 

κίνδυνος κατάρρευσής του, όπως µας έχει ενηµερώσει εγγράφως η Περιφέρεια Αττικής. 

Στο τµήµα ανάντη Κόκκινου Μύλου µέχρι τα κατασκευασµένα έργα της Αττικής Οδού 

(Χ.Θ. 13+700 έως Χ.Θ. 16+000), που ανήκει κυρίως στον δήµο Ν. Φιλαδέλφειας, ο π. 

Κηφισός παραµένει ανοικτός στην φυσική του κοίτη µε συχνά πληµµυρικά προβλήµατα, 
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τόσο στις εκατέρωθεν περιοχές του αδιευθέτητου Κηφισού, όσο και στις κατάντη 

χαµηλές κατοικηµένες παρακηφίσιες περιοχές του Λεκανοπεδίου. 

Ειδικότερα, στο τµήµα µεταξύ της αρχής του έργου συµβολής µε το ρέµα Αχαρνών Χ.Θ. 

13+765 και των κατασκευασµένων έργων της Αττικής Οδού Χ.Θ. 16+000 

παρουσιάζεται σηµαντικός κίνδυνος κατάκλυσης σε πολλές περιοχές. Πρόκειται για 

περιοχές κατοικίας συχνά µε πυκνή δόµηση. Σε ορισµένα σηµεία υπάρχει σηµαντικός 

κίνδυνος κατάκλυσης περιοχών επιχειρήσεων. Προβλήµατα επίσης αναµένονται από τον 

κίνδυνο κατακλύσεων των οδικών γεφυρών της οδού Φιλαδέλφειας και της οδού 

Μαρµάρων. 

Επιπλέον, υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα καταπατήσεων, επιχωµατώσεων της κοίτης, 

παράνοµης δόµησης και απόρριψης παντός είδους στερεών και υγρών αποβλήτων στον 

ποταµό. 

Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται σκόπιµη η διευθέτηση του π. Κηφισού στα ανωτέρω 

τµήµατα, για λόγους αποφυγής των προεκτεθέντων πληµµυρικών κινδύνων, αλλά και 

περιβαλλοντικής προστασίας του, η οποία θα πρέπει να εξεταστεί και να µελετηθεί 

συνολικά στα πλαίσια της παρούσας µελέτης.  

Τέλος, επισηµαίνεται η θεσµοθετηµένη υποχρέωση της Πολιτείας για την 

αντιπληµµυρική προστασία υποδοµών, περιουσιών και ζωών, συνδεόµενη και µε βασικές 

συνταγµατικές διατάξεις. Η Κοινοτική Οδηγία 2007/60/ΕΚ περί αντιπληµµυρικής 

προστασίας εξειδικεύει τη µεθοδολογία και τους όρους µείωσης του κινδύνου 

καταστροφών από πληµµύρες και απαιτεί από τις χώρες µέλη να αντιµετωπίσουν το 

θέµα των πληµµυρών µε τη µεθοδολογία της εκτίµησης της πληµµυρικής 

διακινδύνευσης και της διαχείρισής της.  

Με βάση τα παραπάνω είναι σαφές ότι το υπό µελέτη έργο συνάδει µε το πνεύµα και τις 

υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη Οδηγία 2007/60/ΕΚ περί  Πληµµυρών και 

καλύπτει τις ανάγκες που θέτει η Οδηγία αυτή, για τη λεκάνη του π. Κηφισού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

3.1 ∆ιάρθρωση Μελέτης 

Οι απαιτούµενες να εκπονηθούν µελέτες είναι όλες οι αναγκαίες µελέτες για την 

διαστασιολόγηση των έργων διευθέτησης της κοίτης του Κηφισού και περιγράφονται 

στο τεύχος της προεκτιµώµενης αµοιβής µε το αντίστοιχο φυσικό αντικείµενο. Οι 

µελέτες είναι: 

Α.  Μελέτες Υδραυλικών Έργων (κατ. 13) 

• Συµπλήρωση µαθηµατικού οµοιώµατος και υπολογισµός παροχών 

Στα πλαίσια των υδραυλικών µελετών κρίνεται σκόπιµο να συµπληρωθεί το Μαθηµατικό 

Οµοίωµα της Υδρολογικής λεκάνης του Κηφισού, µε ένα επιπλέον σενάριο που θα 

περιλαµβάνει την προς µελέτη διευθέτηση της κοίτης του Κηφισού από τις Τρεις 

Γέφυρες έως την Αττική Οδό. Στο σενάριο αυτό θα λαµβάνονται υπόψη όλα τα 

κατασκευασµένα έργα και η ανάσχεση που επιτυγχάνεται µε τα κατασκευασµένα έργα 

της Αττικής Οδού. 

Στο εκπονηθέν Μαθηµατικό Οµοίωµα έχουν εξετασθεί διάφορα σενάρια έργων και έχουν 

ληφθεί υπόψη ανασχέσεις στην ίδια τη διατοµή του ρέµατος οι οποίες είναι ιδιαίτερα 

αυξηµένες στην περίπτωση πληµµυρισµού εκατέρωθεν της κοίτης. Στα σενάρια αυτά δεν 

έχει περιληφθεί το σενάριο της διευθέτησης του τµήµατος από Τρεις Γέφυρες έως 

Κόκκινο Μύλο µε επαρκή διατοµή. 

Σκοπός της συµπλήρωσης του Μαθηµατικού Οµοιώµατος είναι να υπολογισθούν οι 

παροχές σχεδιασµού του Κηφισού στο Τµήµα από τις Τρεις Γέφυρες έως την Αττική Οδό, 

αλλά και να ελεγχθεί η επάρκεια της διευθετηµένης κοίτης του Κηφισού από τις Τρεις 

Γέφυρες έως την εκβολή για την πληµµύρα περιόδου επαναφοράς 50ετίας και για τις 

παροχές χαµηλής, µέσης και υψηλής πιθανότητας.  

• Οριστική Μελέτη διευθέτησης Κηφισού από Τρεις Γέφυρες έως Κόκκινο Μύλο 

Στα πλαίσια της  «Μελέτης διευθέτησης Κηφισού ανάντη τριών Γεφυρών έως Κόκκινο 

Μύλο» εκπονήθηκε σε επίπεδο Προµελέτης η διευθέτηση του Κηφισού από το πέρας του 

διευθετηµένου τµήµατος του ποταµού στις Τρεις Γέφυρες, έως το κατάντη πέρας του 

διευθετηµένου τεχνικού συµβολής µε το ρέµα Αχαρνών στο Νεκροταφείο του Κόκκινου 

Μύλου. 

Με βάση την ανωτέρω Προµελέτη και τις παροχές που θα προκύψουν από τη 

συµπλήρωση του Μαθηµατικού Οµοιώµατος, θα εκπονηθεί σε επίπεδο Οριστικής 

Μελέτης η διευθέτηση του Κηφισού από τις Τρεις Γέφυρες έως το κατάντη πέρας του 

κατασκευασµένου έργου συµβολής του ρέµατος Αχαρνών στον Κηφισό, στην περιοχή 

του Κόκκινου Μύλου. 
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Σκοπός της Οριστικής Μελέτης είναι ο σχεδιασµών έργων διευθέτησης που να είναι 

επαρκή για την παροχέτευση παροχής 50ετίας. 

• Επικαιροποίηση Οριστικής Μελέτης διευθέτησης Κηφισού από Κόκκινο Μύλο έως την 

Αττική Οδό 

Για το τµήµα από ανάντη του κατασκευασµένου τεχνικού συµβολής του ρέµατος 

Αχαρνών µέχρι και ανάντη των κατασκευασµένων έργων της Αττικής Οδού (Χ.Θ. 

13+765 έως Χ.Θ. 16+300), έχουν εκπονηθεί  σε επίπεδο Οριστικής µελέτης τα έργα 

διευθέτησης (α) στην περιοχή της Αττικής Οδού (από Χ.Θ. 15+430 περίπου έως και 

ανάντη της Αττικής οδού) µε την «Οριστική Υδραυλική Μελέτη Γεφύρωσης του Κηφισού 

στα πλαίσια του έργου Ε.Λ.Ε-Σ-Σ» και (β)  από το τεχνικό συµβολής µέχρι το ρέµα 

Αχαρνών στον Κόκκινο Μύλο (από Χ.Θ. 13+765 έως Χ.Θ. 15+430 περίπου) µε την 

«Οριστική Μελέτη διευθέτησης Κηφισού στην περιοχή κατάντη Ε.Λ.Ε-Σ-Σ (απόµαχων) 

ως Κόκκινο Μύλο και αµέσως ανάντη Ε.Λ.Ε-Σ-Σ». 

Στα πλαίσια των υδραυλικών µελετών θα επικαιροποιηθούν οι ανωτέρω Οριστικές 

Μελέτες από ανάντη του κατασκευασµένου τεχνικού συµβολής του ρέµατος Αχαρνών 

µέχρι και τα κατασκευασµένα έργα της Αττικής Οδού, λαµβάνοντας υπόψη τις παροχές 

που θα προκύψουν από τη συµπλήρωση του Μαθηµατικού Οµοιώµατος. Σκοπός της 

επικαιροποίησης των Οριστικών Μελετών είναι ο σχεδιασµών έργων διευθέτησης που να 

είναι επαρκή για την παροχέτευση παροχής 50ετίας. 

• Υδραυλικός έλεγχος ανοµοιόµορφης ροής Κηφισού από τρεις γέφυρες έως εκβολή, 

συµβολής του ρέµατος Αχαρνών στον Κηφισό και έργων Αττικής οδού 

Στα πλαίσια των υδραυλικών µελετών θα γίνει υδραυλικός έλεγχος της 

κατασκευασµένης διευθέτησης του Κηφισού από τις Τρεις Γέφυρες µέχρι την εκβολή του 

στη θάλασσα, υδραυλικός έλεγχος του τεχνικού συµβολής του ρέµατος Αχαρνών µε τον 

Κηφισό, καθώς επίσης και υδραυλικός έλεγχος των κατασκευασµένων έργων της 

Αττικής οδού, για την πληµµύρα περιόδου επαναφοράς 50ετίας και για τις παροχές 

χαµηλής, µέσης και υψηλής πιθανότητας. 

• Οριοθέτηση Κηφισού από Τρεις Γέφυρες έως Κόκκινο Μύλο 

Η οριοθέτηση του Κηφισού κρίνεται σκόπιµο να γίνει από τις Τρεις Γέφυρες µέχρι τα 

όρια της ζώνης προστασίας του Κηφισού στον Κόκκινο Μύλο, όπως έχει οριστεί µε το 

ΦΕΚ ∆/632/27-6-1994 και τροποποιηθεί µε το ΦΕΚ ∆/499/16-7-1998. 

Επίσης στα πλαίσια των Υδραυλικών µελετών θα συνταχθούν: 

- Τεύχη ∆ηµοπράτησης για την κατασκευή του έργου 

- Τεύχη ∆ηµοπράτησης Συµβούλου ∆ιαχείρισης Κατασκευής του έργου 

- Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) 

έργων Πολιτικού Μηχανικού. 
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Σηµειώνεται ότι στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης των έργων διευθέτησης του ποταµού 

Κηφισού θα περιληφθεί ότι αφορά την εγκατάσταση οργάνων µέτρησης παροχών και 

ταχυτήτων στον Κηφισό και τα συµβάλλοντα ρέµατα, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 

σχετική µελέτη. 

• Αξιολόγηση και επικαιροποίηση Οριστικής Μελέτης της ∆ιευθέτησης του ρέµατος 

Εσχατιάς (Τµήµα από συµβολή αγωγού Ευπυρίδων έως Λεωφόρο Πάρνηθος) 

Κρίνεται σκόπιµο να γίνει αξιολόγηση και επικαιροποίηση της Οριστικής Μελέτης 

∆ιευθέτησης του ρέµατος Εσχατιάς (Τµήµα από συµβολή αγωγού Ευπυρίδων έως 

Λεωφόρο Πάρνηθος), καθότι η εγκεκριµένη µελέτη περιλαµβανόταν σε σύµβαση που 

είχε ανατεθεί µε τις διατάξεις του Ν. 716/77. 

Η αξιολόγηση αφορά στην πληρότητα, ποιότητα και εφαρµοσιµότητα των µελετών, 

λαµβανοµένου υπόψη ότι η µελέτη πρέπει να οδηγήσει σε έργο ολοκληρωµένο και 

λειτουργικό. 

Η αξιολόγηση και επικαιροποίηση θα γίνει σε ένα στάδιο. 

Επίσης στα πλαίσια των Υδραυλικών µελετών θα συνταχθούν: 

- Τεύχη ∆ηµοπράτησης για την κατασκευή του έργου 

- Τεύχη ∆ηµοπράτησης Συµβούλου ∆ιαχείρισης Κατασκευής του έργου 

Β.  Στατικές Μελέτες (κατ. 08) 

Θα εκπονηθεί σε στάδιο απευθείας Οριστικής Μελέτης η στατική µελέτη της Γέφυρας 

οδού Περισσού. 

Επίσης θα απαιτηθεί αρχικά ο στατικός έλεγχος πέντε (5) γεφυρών και επτά (7) 

πεζογεφυρών. Εφόσον αποδειχθούν από την υδραυλική µελέτη υδραυλικά ανεπαρκείς, 

αλλά και στατικά ανεπαρκείς, θα εκπονηθούν κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας οι στατικές 

µελέτες για την ενίσχυση των πέντε (5) γεφυρών ή ανακατασκευή τεσσάρων (4) 

γεφυρών και επτά (7) πεζογεφυρών. 

∆εν θα γίνει αντικατάσταση της υφιστάµενης µεταλλικής γέφυρας οδού Μαρµάρων, 

παρότι µε την κατασκευή των έργων θα απαιτηθεί η καθαίρεσή της, καθότι όλες οι 

εξυπηρετούµενες από τη γέφυρα ιδιοκτησίες έχουν πρόσβαση µέσω του παράδροµου 

της Αττικής Οδού. 

Οι µελέτες που θα απαιτηθούν θα εκπονηθούν σε στάδιο απευθείας Οριστικής µελέτης.  

Γ.  Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων (κατ. 10) 

Θα εκπονηθούν συγκοινωνιακές µελέτες των συναρµογών των γεφυρών µε την 

υφιστάµενη οδοποιία, µόνο για την περίπτωση όπου θα προκύψουν από την υδραυλική 

µελέτη και τις στατικές µελέτες διαφοροποιήσεις στις θέσεις ή στις στάθµες των 
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γεφυρών σε σχέση µε τις κατασκευασµένες γέφυρες, καθώς και των απαραίτητων 

προσβάσεων τόσο για την κατασκευή όσο και για την συντήρηση των έργων κατά τη 

φάση λειτουργίας του. Επιπλέον θα εκπονηθούν οι µελέτες σήµανσης-ασφάλισης των 

οδικών έργων και των γεφυρών. 

Οι µελέτες θα εκπονηθούν σε στάδιο απευθείας Οριστικής µελέτης.  

∆.  Μελέτες Η/Μ έργων (κατ. 9) 

Θα εκπονηθεί η µελέτη ηλεκτροφωτισµού, οδικών έργων και γεφυρών. 

Η µελέτη θα εκπονηθεί σε στάδιο απευθείας Οριστικής µελέτης. 

Επιπλέον θα συνταχθούν Τεύχη ∆ηµοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ των Η/Μ έργων, 

συµπεριλαµβανοµένης της εγκατάστασης οργάνων µέτρησης παροχών και ταχυτήτων 

στον Κηφισό και τα συµβάλλοντα ρέµατα, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη σχετική µελέτη. 

Ε.  Μελέτες  Φυτοτεχνικής διαµόρφωσης (κατ.25) 

Θα εκπονηθεί Μελέτη φυτοτεχνικής διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων 

πρασίνου που θα αφορά στο µεγαλύτερο µέρος της την περιοχή από Κόκκινο Μύλο έως 

την Αττική Οδό. 

Η µελέτη θα εκπονηθεί σε ένα στάδιο. 

Επιπλέον θα συνταχθούν Τεύχη ∆ηµοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ των έργων πρασίνου. 

ΣΤ.  Τοπογραφικές Μελέτες (κατ. 16) 

Θα εκπονηθούν επίγειες Τοπογραφικές αποτυπώσεις στην περιοχή µελέτης του 

Κηφισού. Μπορούν να ληφθούν υπόψη τα υφιστάµενα τριγωνοµετρικά και 

πολυγωνοµετρικά σηµεία, αφού προηγουµένως ελεγχθεί η ακρίβειά τους. 

Επίσης θα συνταχθούν κτηµατογραφικά διαγράµµατα, όπως θα απαιτηθούν µετά την 

ολοκλήρωση της µελέτης υδραυλικών έργων. 

Επιπλέον θα γίνει σύνταξη ∆ιαγραµµάτων, Πινάκων Αναλογισµού, Έλεγχος τίτλων και 

∆ιόρθωση ορίων ιδιοκτησιών στο ρέµα Εσχατιάς (από συµβολή αγωγού Ευπυρίδων έως 

Λεωφόρο Πάρνηθας). 

Οι µελέτες θα εκπονηθούν σε ένα στάδιο. 

Ζ.  Γεωλογικές έρευνες και µελέτες (κατ. 20) 

◊ Γεωλογική χαρτογράφηση, Γεωλογικές τοµές και διατοµές γεφυρών, Τεκτονικά 

διαγράµµατα και καθορισµό δυνητικών ολισθήσεων, ταξινοµήσεις βραχόµαζας, 

προσδιορισµό ποιότητας πετρώµατος και σύνταξη τεχνικής έκθεσης γεωλογικής 

έρευνας. 

◊ Σύνταξη έκθεσης κοινής γεωλογικής και γεωτεχνικής αξιολόγησης 
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Η.  Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες (κατ. 21) 

Οι γεωτεχνικές εργασίες και έρευνες αφορούν γεωτρήσεις που θα εκτελεσθούν στις 

θέσεις των γεφυρών καθώς και στα κατά µήκος τµήµατα, όπου διαφαίνεται η χρήση 

πασσάλων και περιλαµβάνουν όλες τις εργασίες υπαίθρου και τις εργαστηριακές δοκιµές 

οι οποίες απαιτούνται για τη διερεύνηση των συνθηκών έδρασης των κατασκευών. 

Επίσης περιλαµβάνονται οι έρευνες που θα απαιτηθούν για τον έλεγχο στατικής 

επάρκειας των υφιστάµενων τεχνικών. 

Θα απαιτηθεί η διενέργεια οκτώ (8) γεωτρήσεων βάθους 20 µ έκαστη. 

Οι Γεωτεχνικές µελέτες θα περιλαµβάνουν : 

◊ Σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης γεωτεχνικών ερευνών  

◊ Σύνταξη έκθεσης κοινής γεωλογικής και γεωτεχνικής αξιολόγησης 

◊ Ειδική Γεωστατική Μελέτη 

◊ Γεωτεχνικές Μελέτες θεµελίωσης τεχνικών  

Οι µελέτες θα εκπονηθούν σε ένα στάδιο. 

Θ. Περιβαλλοντικές Μελέτες (κατ. 27) 

◊ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

Με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα καθορισθούν οι όροι για την 

προστασία του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία του υπό µελέτη 

έργου. Οι όροι αυτοί αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της 

Υδραυλικής Μελέτης και την προώθηση προς δηµοπράτηση και κατασκευή του έργου.  

Για την έκδοση ΑΕΠΟ θα εκπονηθεί και υποβληθεί φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων, σε υδραυλικό έργο διευθέτησης, κατηγορίας Α1, σύµφωνα µε το άρθρο 3 

του Ν.4014/2011. 

Προκειµένου να καταστεί το έργο περιβαλλοντικά συµβατό, θα πρέπει να ληφθούν υπ' 

όψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής και το µέγεθος του έργου, καθώς και το 

θέµα της ρύπανσης, για το οποίο θα πρέπει να υπάρξουν µέτρα στις πηγές παραγωγής 

του. 

Ι. Οικονοµικές Μελέτες (κατ. 03) 

◊ Μελέτη Σκοπιµότητας & Ανάλυση Κόστους-Οφέλους  

◊ Μελέτη Φορέα ∆ιαχείρισης 

◊ Υποστήριξη της Υπηρεσίας προς τον Φορέα Χρηµατοδότησης  

Σκοπός της Μελέτης Σκοπιµότητας και Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους  (που αποτελεί 

τµήµα της) είναι να προσδιορισθούν οι παράµετροι που µπορούν να επηρεάσουν το έργο 

από Τεχνικής, Οικονοµικής, Κανονιστικής και ∆ιαχειριστικής πλευράς, να 

προσδιορισθούν οι εναλλακτικές εκείνες που είναι εφικτές στο παραπάνω πλαίσιο και να 
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τεκµηριωθεί ότι η λύση που επελέγη είναι η βέλτιστη και δεν υπερεκτιµήθηκε ή 

υποεκτιµήθηκε το έργο επιλέγοντάς την.  

Η Υποστήριξη της Υπηρεσίας προς τον Φορέα Χρηµατοδότησης θα περιλαµβάνει την 

Αίτηση Χρηµατοδότησης, το Τεχνικό ∆ελτίο και την Αίτηση Επιβεβαίωσης Συνδροµής 

Μεγάλου Έργου Υποδοµής και θα συνταχθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά το χρόνο 

σύνταξής τους Κοινοτικές Οδηγίες. 

Οικονοµικές µελέτες θα συνταχθούν τόσο για τα έργα διευθέτησης του Κηφισού, όσο και 

για τα έργα διευθέτησης του ρέµατος Εσχατιάς (Τµήµα από συµβολή αγωγού Ευπυρίδων 

έως Λεωφόρο Πάρνηθος). 

3.2  Απαιτούµενες ∆απάνες 

Οι προεκτιµώµενες αµοιβές των µελετών που θα εκπονηθούν στα πλαίσια της προς 

ανάθεση σύµβασης αναλύονται στο ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ. 

Οι µονάδες φυσικού αντικειµένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύχος Τεχνικών 

∆εδοµένων και οι τιµές µονάδος που χρησιµοποιήθηκαν για τους υπολογισµούς των 

προεκτιµώµενων αµοιβών σύµφωνα µε το άρθρο 4 § 2 του ν. 3316/2005 αναφέρονται 

αναλυτικά στο ως άνω ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ.   

Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το πνεύµα και το γράµµα του ν. 3316/05, οι 

διαγωνιζόµενοι οφείλουν, για την υποβολή τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς, να 

µελετήσουν τα τεχνικά στοιχεία του έργου. Η οικονοµική τους προσφορά αποτελεί 

την κατ΄ αποκοπήν αµοιβή για το σύνολο του προς µελέτη αντικειµένου, όπως 

αυτό προδιαγράφεται στο Φάκελο του έργου. 

Τεκµαίρεται σχετικά ότι ο ανάδοχος έλαβε υπόψη, κατά τη µελέτη του Φακέλου του 

έργου, την πιθανότητα να µην αντιστοιχούν οι ποσότητες µονάδων φυσικού 

αντικειµένου που αναφέρονται στο τεύχος της προεκτιµώµενης αµοιβής, στις τελικές 

ποσότητες που θα απαιτηθούν για την εκπόνηση της µελέτης και διαµόρφωσε ανάλογα 

την οικονοµική του προσφορά, µέσα στα παραδεκτά περιθώρια διακύµανσής της. 

Εφόσον προκύψουν διαφορές (επί πλέον ή έλασσον) στις µονάδες φυσικού αντικειµένου 

µεταξύ του τεύχους της προεκτιµώµενης αµοιβής και της µελέτης του αναδόχου, δεν 

δηµιουργείται εκατέρωθεν δικαίωµα για αντίστοιχη αυξοµείωση της αµοιβής του 

αναδόχου, εφόσον δεν υπερβαίνουν το «βασικό σχέδιο», το οποίο περιγράφεται στο 

Φάκελο του έργου, δηλαδή τα βασικά δεδοµένα που περιγράφουν και οριοθετούν το 

φυσικό αντικείµενο του έργου (π.χ. αρχή και πέρας έργου οδοποιίας, όρια έκτασης προς 

τοπογράφηση, όρια αποχετευοµένων περιοχών, διαστάσεις βασικών χαρακτηριστικών 

του έργου, επιφάνεια κτηρίων, κλπ).  
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3.3  Χρονοδιάγραµµα 

Η ολοκλήρωση του αντικειµένου της σύµβασης, δηλαδή η σύνταξη των παραπάνω 

αναφερόµενων µελετών και η  εκτέλεση των υποστηρικτικών εργασιών και ερευνών, 

προβλέπεται να απαιτήσει 20 µήνες, συµπεριλαµβανοµένων και των απαιτουµένων 

χρόνων εκδόσεως των εγκριτικών αποφάσεων. Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης των 

µελετών εκτιµάται σε 14 µήνες. 

Οι χρόνοι εκπόνησης των επιµέρους σταδίων της σύµβασης εκτιµώνται ως ακολούθως. 

Α.Τ. ΣΤΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

1 1ο Στάδιο 4 µήνες 

2 2ο Στάδιο 6 µήνες 

3 3ο Στάδιο 4 µήνες 

Οι µελέτες που εκπονούνται σε κάθε στάδιο παρουσιάζονται αναλυτικά στην επόµενη 

παράγραφο. 

 

3.4  Στάδια µελέτης  

Η µελέτη θα ολοκληρωθεί σε τρία (3) στάδια, όπως περιγράφεται ακολούθως: 

ΣΤΑ∆ΙΑ 
Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1ο 2ο 3ο 

A. ΜΕΛΕΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

1 Συµπλήρωση µαθηµατικού οµοιώµατος και υπολογισµός παροχών  √     

2 
Οριστική Μελέτη διευθέτησης Κηφισού από Τρεις Γέφυρες έως 
Κόκκινο Μύλο 

 √  √  

3 
Επικαιροποίηση Οριστικής Μελέτης διευθέτησης Κηφισού από 
Κόκκινο Μύλο έως την Αττική Οδό 

 √  √  

4 
Υδραυλικός έλεγχος ανοµοιόµορφης ροής Κηφισού από τρεις 
γέφυρες έως εκβολή, συµβολής του ρέµατος Αχαρνών στον Κηφισό 
και έργων Αττικής οδού 

√ √  

5 Οριοθέτηση Κηφισού από Τρεις Γέφυρες έως Κόκκινο Μύλο    √ 

6 Μελέτη σκοπιµότητας και Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους    √ 

7 Επικαιροποίηση Μελέτης Φορέα ∆ιαχείρισης    √ 

8 Υποστήριξη Υπηρεσίας προς τον Φορέα Χρηµατοδότησης    √ 

9 
Υποβοήθηση της Υπηρεσίας για την επαλληλία και συµβατότητα των 
µελετών της Σύµβασης 

 √  √  √ 

10 Τεύχη ∆ηµοπράτησης έργων Πολιτικού Μηχανικού    √ 

11 ΣΑΥ-ΦΑΥ έργων Πολιτικού Μηχανικού    √ 

12 Τεύχη ∆ηµοπράτησης Συµβούλου ∆ιαχείρισης Κατασκευής του έργου    √ 
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13 
∆ιευθέτηση ρέµατος Εσχατιάς - Τµήµα από συµβολή αγωγού Ευπυρίδων έως Λεωφόρο 
Πάρνηθος    

13.1 Αξιολόγηση και επικαιροποίηση Οριστικής Μελέτης  √   

13.2 Τεύχη ∆ηµοπράτησης √    

13.3 Τεύχη ∆ηµοπράτησης Συµβούλου ∆ιαχείρισης Κατασκευής του έργου   √  

13.4 Μελέτη σκοπιµότητας και Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους √   

13.5 Μελέτη Φορέα ∆ιαχείρισης   √  

13.6 Υποστήριξη Υπηρεσίας προς τον Φορέα Χρηµατοδότησης   √  

Β. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  

1 
Στατική Οριστική µελέτη Γέφυρας οδού Περισσού στην συναρµογή 
µε το κατασκευασµένο τµήµα (Χ.Θ.10+325) 

  √  

2 
Έλεγχος στατικής επάρκειας υφιστάµενης νότιας Γέφυρας οδού 
Παλαµά 

 √   

3 
Έλεγχος στατικής επάρκειας υφιστάµενης βόρειας Γέφυρας οδού 
Παλαµά 

 √   

4 Στατική Οριστική µελέτη Γέφυρας οδού Παλαµά (Χ.Θ.10+730)   √  

5 
Έλεγχος στατικής επάρκειας υφιστάµενης Γέφυρας οδού Λευκωσίας 
(Χ.Θ.12+350) 

 √   

6 Στατική Οριστική µελέτη Γέφυρας οδού Λευκωσίας (Χ.Θ.12+350)   √  

7 
Έλεγχος στατικής επάρκειας υφιστάµενης Γέφυρας οδού Νοταρά 
(Χ.Θ.13+470) 

 √   

8 Στατική Οριστική µελέτη Γέφυρας οδού Νοταρά (Χ.Θ.13+470)   √  

9 
Έλεγχος στατικής επάρκειας υφιστάµενης Γέφυρας οδού 
Φιλαδέλφειας (Χ.Θ.14+080) 

 √   

10 Στατική Οριστική µελέτη Γέφυρας οδού Φιλαδέλφειας (Χ.Θ.14+080)   √  

11 
Έλεγχος στατικής επάρκειας υφιστάµενων Πεζογεφυρών στις 
Χ.Θ.10+395,  Χ.Θ.11+010, Χ.Θ.11+535, Χ.Θ.11+845, 
Χ.Θ.12+615, Χ.Θ.13+395 και Χ.Θ.14+860 

 √   

12 Στατική Οριστική µελέτη στην Πεζογέφυρα στη Χ.Θ.10+395   √  

13 
Στατική Οριστική στις Πεζογέφυρες στις Χ.Θ.11+010, Χ.Θ.11+535, 
Χ.Θ.11+845, Χ.Θ.12+615, Χ.Θ.13+395 και Χ.Θ.14+860 (πολλαπλή 
εφαρµογή) 

  √  

Γ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

1 
Οριστική Μελέτη συναρµογών οδοποιίας µε τις προς κατασκευή 
γέφυρες 

  √  

2 Οριστική Μελέτη προσβάσεων στο ρέµα για καθαρισµό   √  

3 Μελέτη σήµανσης-ασφάλισης οδικών έργων και γεφυρών   √  

∆. ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ  

1 Οριστική µελέτη Ηλεκτροφωτισµού οδικών έργων και γεφυρών   √  

2 Τεύχη ∆ηµοπράτησης έργων Η/Μ    √ 

3 ΣΑΥ-ΦΑΥ έργων Η/Μ    √ 
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Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

1 
Μελέτη φυτοτεχνικής διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων 
πρασίνου 

  √  

2 Τεύχη ∆ηµοπράτησης έργων πρασίνου    √ 

3 ΣΑΥ-ΦΑΥ έργων πρασίνου    √ 

ΣΤ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 

1 Τριγωνισµός  √   

2 Πολυγωνοµετρίες  √   

3 Επίγειες Τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόµητων εκτάσεων  √   

4 Σύνταξη κτηµατογραφικών διαγραµµάτων   √ 

5 
Σύνταξη ∆ιαγραµµάτων, Πινάκων Αναλογισµού, Έλεγχος τίτλων και 
∆ιόρθωση ορίων ιδιοκτησιών στο ρέµα Εσχατιάς (από συµβολή 
αγωγού Ευπυρίδων έως Λεωφόρο Πάρνηθος) 

√   

Ζ. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 

1 Γεωλογική Χαρτογράφηση  √   

2 Γεωλογικές τοµές και διατοµές γεφυρών  √   

3 Τεκτονικά διαγράµµατα - καθορισµός δυνητικών ολισθήσεων  √   

4 Ταξινοµήσεις βραχόµαζας  √   

5 Προσδιορισµός ποιότητας πετρώµατος  √   

6 Τεχνική έκθεση γεωλογικής έρευνας  √   

7 Έκθεση κοινής γεωλογικής και γεωτεχνικής αξιολόγησης  √   

Η. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 

1 Γεωτεχνικές έρευνες  √   

2 Έκθεση αξιολόγησης γεωτεχνικών ερευνών  √   

3 Έκθεση κοινής γεωλογικής και γεωτεχνικής αξιολόγησης  √   

4 Ειδική Γεωστατική Μελέτη   √  

5 Μελέτες Θεµελίωσης  √  

Θ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

1 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) √  √  

Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

1 Μελέτη σκοπιµότητας και Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους    √ 

2 Επικαιροποίηση Μελέτης Φορέα ∆ιαχείρισης    √ 

3 Υποστήριξη Υπηρεσίας προς τον Φορέα Χρηµατοδότησης    √ 

4 
∆ιευθέτηση ρέµατος Εσχατιάς - Τµήµα από συµβολή αγωγού Ευπυρίδων έως Λεωφόρο 
Πάρνηθος    

4.1 Μελέτη σκοπιµότητας και Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους √   

4.2 Μελέτη Φορέα ∆ιαχείρισης   √  

4.3 Υποστήριξη Υπηρεσίας προς τον Φορέα Χρηµατοδότησης   √  
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Είναι δυνατόν, να µεταβληθεί, µε πρόταση του αναδόχου και έγκριση της Υπηρεσίας, το 

στάδιο εκπόνησης κάποιας µελέτης, καθώς και η διάρκεια των επιµέρους σταδίων, αρκεί 

να µη µεταβληθεί ο καθαρός χρόνος εκπόνησης των µελετών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

4.1  Νοµικό Πλαίσιο -  Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών  

Οι µελέτες θα συνταχθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρακάτω Προεδρικών 

∆ιαταγµάτων, Υπουργικών Αποφάσεων, Νόµων και Κανονισµών:   

α)  Το Νόµο 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/22.2.2005) 

β)  Το Π.∆. 696/74 όπως ισχύει, ως προς το µέρος Β’  «Τεχνικές Προδιαγραφές 

Μελετών». 

γ)   Την Υπουργική Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005, ΦΕΚ Β 1162/2005 «Έγκριση 

Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών και υπηρεσιών κατά την 

διαδικασία του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήµερα. 

δ)  Την εγκύκλιο Εγκύκλιο 38/2005 «Περί Εκπονήσεως Μελετών» του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  

ε)  Την εγκύκλιο ∆ΜΕΟ/α/Ο/3429/Εγκ.37/95 «Εκπόνηση Μελετών ∆ηµοσίων 

Έργων»  του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  

στ)  Την Υπουργική Απόφαση ∆ΜΕΟ/δ/ο/1579/30-11-1998, ΦΕΚ Β 1221/1998 

«Ανάλυση Τιµών και λοιπά Θέµατα Γεωτεχνικών Ερευνών, Μελετών Γεωτεχνικών 

Έργων και Γεωτεχνικών Μελετών». 

Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει και θα υποβάλλει Πρόγραµµα Ποιότητας Μελέτης (ΠΠΜ), 

εντός τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης,  για το σύνολο των 

εργασιών, ερευνών και µελετών, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 10005 και τις 

Υπουργικές Αποφάσεις ∆ΕΕΕΠ /οικ502/13.10.2000 και ∆ΙΠΑ∆/οικ501/1.7.2003. Το 

Π.Π.Μ. θα εκπονηθεί χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή και θα ανανεώνεται σύµφωνα µε τις 

οδηγίες και τις εκάστοτε προδιαγραφές που ισχύουν. 

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) θα συνταχθεί σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο Ν. 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε 

µε το Ν. 3010/2002 (εναρµόνιση του Ν. 1650/86 µε τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 

Ε.Ε.)  καθώς και όλα τα προβλεπόµενα από την πρόσφατη ισχύουσα Νοµοθεσία 

(Ν.4014/2011, Υ.Α. 1958 ΦΕΚ 21/Β/13-1-2012). 

Κατά την εκπόνηση των Τοπογραφικών εργασιών και Μελετών θα ληφθούν υπόψη  

εκτός των προαναφεροµένων (Ν.3316, κλπ), και οι  διατάξεις του Ν. 2882/2001 ΦΕΚ 

17 Α’ (κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων). 
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Η Γεωλογική µελέτη θα εκτελεσθεί σύµφωνα και µε τις προδιαγραφές της Υ.Α. µε αρ. 

6019/ΦΕΚ 29 Β’/11.2.1986 περί «Έγκρισης των Προδιαγραφών Γεωλογικών Εργασιών 

µέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών Έργων» (Ε104/85).  

Οι Γεωτεχνικές Εργασίες / Μελέτες θα εκτελεσθούν και συνταχθούν µε βάση και τις 

παρακάτω διατάξεις: 

- Τεχνικές Προδιαγραφές δειγµατοληπτικών γεωτρήσεων ξηράς για γεωτεχνικές έρευνες 

Ε101 – 83 (ΦΕΚ 363/24.6.83 τεύχος Β’). 

- Τεχνικές Προδιαγραφές επί τόπου δοκιµών εδαφοµηχανικής Ε106 – 86 (ΦΕΚ 

955/31.12.86 τεύχος Β’). 

- Τεχνικές Προδιαγραφές εργαστηριακών δοκιµών εδαφοµηχανικής Ε105 – 86 (ΦΕΚ 

955/31.12.86 τεύχος Β’). 

- Τεχνικές Προδιαγραφές επί τόπου δοκιµών βραχοµηχανικής Ε102 – 84 (ΦΕΚ 70/8.2.85 

τεύχος Β’). 

- Τεχνικές Προδιαγραφές εργαστηριακών δοκιµών βραχοµηχανικής Ε103 – 84 (ΦΕΚ 

70/8.2.85 τεύχος Β’). 

- ΕΛΟΤ ΕΝ 1997 Ευρωκώδικας 7 «Γεωτεχνικός σχεδιασµός» (Μέρος 1 : Γενικοί κανόνες, 

Μέρος 2 : Εδαφικές έρευνες και δοκιµές) 

- ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2275-1  Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιµές –Μέθοδοι δειγµατοληψίας 

- ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688 Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιµές –Ταυτοποίηση και ταξινόµηση 

εδαφών 

- ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14689-1 Γεωτεχνικές έρευνες  και δοκιµές –Ταξινόµηση βράχων 

- ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025 Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιµών 

και διακριβώσεων 

- ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22476-3 Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιµές –∆οκιµές πεδίου 

- Όποια άλλη επίσηµη προδιαγραφή (εθνικό πρότυπο) ισχύει 

- Τεχνικές Προδιαγραφές ή/και περιγραφές εργασιών, που αναφέρονται στα άρθρα του 

Κεφ. Θ’ – Πίνακα ΓΤΕ (π.χ. ASTM, AASHO, BSS, DIN κλπ.) της Απόφασης 

ΥΠΕΧΩ∆Ε/∆ΜΕΟ/α/0/1257. 

- Τεχνικές Προδιαγραφές ή/και περιγραφές εργασιών, που αναφέρονται στα άρθρα του 

Κεφ. Ι’ – ΓΜΕ.1 και ΓΜΕ.2 της Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε/∆ΜΕΟ/α/ 0/1257 και αφορούν τις 

εργασίες της παρούσας Προκήρυξης. 

Για εργασίες που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω Τεχνικές Προδιαγραφές, θα 

εφαρµοσθούν αναγνωρισµένες διεθνείς πρότυπες προδιαγραφές της έγκρισης της 

Υπηρεσίας. 
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Οι εργαστηριακές δοκιµές θα εκτελεστούν σε διαπιστευµένο – από τον ΕΣΥ∆ ή άλλον 

αντίστοιχο φορέα του εξωτερικού - εργαστήριο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025 ή 

αδειοδοτηµένο από το ΚΕ∆Ε, για τις συγκεκριµένες ζητούµενες δοκιµές. 

Οι τελικοί Πίνακες Προγράµµατος Προτεινόµενων Εργαστηριακών δοκιµών, όπως 

πιθανώς να τροποποιηθούν κατά τη φάση της λήψης δειγµάτων, υποβάλλονται προς 

έγκριση στον Κύριο του έργου.  

Οι Οικονοµικές µελέτες  θα συνταχθούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές των 

αντίστοιχων µελετών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), καθώς και Εθνικών 

Προδιαγραφών και θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του Οδηγού περί ΑΚΟ (ΕΕ, 2008). 

Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται οι κατά περίπτωση απαιτήσεις των αιτήσεων 

χρηµατοδότησης, κατά το χρόνο σύνταξής τους ή όπως θα υποδειχθούν από την 

Υπηρεσία (∆7). 

Επισηµαίνεται ότι το Θεσµικό πλαίσιο εκπόνησης των υπόψη µελετών περιλαµβάνει 

επίσης τα προβλεπόµενα από :  

� Τις διατάξεις του Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/16-10-1986) «Για την προστασία του 

περιβάλλοντος» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

� Το Ν. 4014 /11 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση 

αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 

αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011) και την Υ.Α 

1958/13-1-2012. 

� Τον Εθνικό Κατάλογο των Τόπων Κοινοτικής Σηµασίας του Ευρωπαϊκού Οικολογικού 

∆ικτύου Natura 2000 (επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τεύχος µε 

αριθµό L259 vol. 49 21-09-06). 

� Το Ν.∆. 86/69 «∆ασικός Κώδιξ» (ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969), όπως τροποποιήθηκε µε το 

Ν.2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/27-08-1998). 

� Το Ν.3937/11 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) «∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες 

διατάξεις». 

� Τις διατάξεις του Ν.3889/10 (ΦΕΚ 182/Α/14-10-2010) «Χρηµατοδότηση 

Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση ∆ασικών Χαρτών και άλλες 

διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

� Την µε αρ. 9173/1642/3-3-1993 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε για τον 

«Χαρακτηρισµό ως διατηρητέου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ρεµάτων, χειµάρρων 

και ρυακιών του Νοµού Αττικής» (ΦΕΚ ∆/281/23-3-1993)  

� Το Ν. 4528 (Α΄94/14-4-2014) « ∆ιαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα 

υδατορέµατα − ρυθµίσεις Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις». 
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4.2  Προδιαγραφές  Μελέτης Σκοπιµότητας & Ανάλυση Κόστους-Οφέλους 

Η Μελέτη Σκοπιµότητας & Ανάλυση Κόστους-Οφέλους θα περιλαµβάνει Έκθεση και 

Γενική Οριζοντιογραφία σε κλίµακα 1:100.000 ή άλλη κατάλληλη. 

Η Έκθεση θα συνταχθεί µε βάση τα οικονοµικά και τεχνικά στοιχεία της Οριστικής 

µελέτης των έργων καθώς και στοιχεία άλλων υφισταµένων µελετών, µε τυχόν 

συµπληρώσεις ή επικαιροποιήσεις. 

Η έκθεση θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον: 

α. Συγκέντρωση και καταγραφή των υφιστάµενων στοιχείων και µελετών. 

β. Παρουσίαση της υφιστάµενης κατάστασης. 

γ. Τη σκοπιµότητα κατασκευής των έργων και τις ωφέλειες που θα προκύψουν από 

την κατασκευή τους. 

δ. Στοιχεία κόστους και εσόδων και ειδικότερα: 

 - ανάλυση του κόστους επένδυσης 

- ανάλυση του προβλεπόµενου λειτουργικού κόστους του φορέα διαχείρισης του 

έργου συµπεριλαµβανοµένου του κόστους διαχείρισης µετά την ολοκλήρωση 

της επένδυσης 

- πρόβλεψη για την εξέλιξη των εσόδων, µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. 

ε. Χρηµατοοικονοµική και κοινωνικοοικονοµική ανάλυση 

Ο µελετητής θα συντάξει αναλυτικούς πίνακες για τα παρακάτω στοιχεία και για χρονικό 

προγραµµατισµό πενήντα ετών µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, σύµφωνα µε τις 

προβλεπόµενες φάσεις ανάπτυξης των έργων που θα περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον: 

- Άµεσο κόστος στο στάδιο εκτέλεσης, που θα περιλαµβάνει το κόστος µελετών, 

κατασκευών, απαλλοτριώσεων κλπ. 

- Άµεσο κόστος στο στάδιο λειτουργίας, που θα περιλαµβάνει το κόστος διοίκησης και 

λειτουργίας του φορέα διαχείρισης των έργων, καθώς και της συντήρησης των 

έργων. 

- Άµεσα οφέλη στο στάδιο λειτουργίας. 

- Έµµεσο κόστος και οφέλη, στο στάδιο εκτέλεσης και στο στάδιο λειτουργίας. 

- Ταµειακές ροές χρηµατοοικονοµικής και κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης (Cash flow) 

Με βάση τα προηγούµενα στοιχεία θα προσδιορισθούν οι χρηµατικές ροές (cash flow) 

για τη χρηµατοοικονοµική και κοινωνικοοικονοµική ανάλυση, λαµβάνοντας υπόψη τα 

έµµεσα έσοδα και έξοδα που θα προκύψουν από την εν λόγω επένδυση. 

Όλοι οι υπολογισµοί, θα καταλήγουν σε σταθερές τιµές €. 
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Κριτήρια αξιολόγησης 

Για την εξέταση της οικονοµικής αποδοτικότητας του έργου θα υπολογισθούν τα 

ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης µε τη µέθοδο αναγωγής χρηµατικών ροών σε παρούσα 

αξία (discount cash flow method): 

- Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV), υπολογιζόµενη µε προεξοφλητικό επιτόκιο που 

προβλέπεται από τις οδηγίες του Ταµείου Συνοχής 

- Εσωτερικός Βαθµός Αποδοτικότητας (IRR) 

- Λόγος Οφέλους/Κόστους (B/C Ratio) 

- Κόστος ανά µ3 απορροής  

Ανάλυση ευαισθησίας 

Για όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες κόστους και οφελών θα εκτιµηθούν οι πιθανές 

αποκλίσεις ως ποσοστό των µέσων τιµών που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισµό 

των χρηµατικών ροών. 

Στη συνέχεια για κάθε µία κατηγορία θα υπολογισθούν οι τιµές των προαναφερθέντων 

κριτηρίων όταν µεταβάλλεται κάθε φορά µία από τις ως άνω κατηγορίες στο πιθανό 

ποσό απόκλισης που έχει ήδη καθορισθεί. 

Ανάλυση Κινδύνου 

Θα πραγµατοποιηθεί ανάλυση κινδύνου για τη χρηµατοοικονοµική ανάλυση µε 

προσδιορισµό της κατανοµής πιθανοτήτων των τιµών της Κ.Π.Α. των πρόσθετων 

επιπτώσεων των νέων έργων µε βάση ρεαλιστικά σενάρια κρίσιµων παραµέτρων (π.χ. 

πληθυσµιακή εξέλιξη, κόστος κατασκευής κ.α.). 

 

4.3  Προδιαγραφές  Μελέτης Φορέα ∆ιαχείρισης 

Η Μελέτη αφορά στη λειτουργία Φορέα ∆ιαχείρισης για τα έργα που µελετώνται στην 

παρούσα σύµβαση.  Στη µελέτη θα περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

1. Σκοπός και βασικές αρχές του Φορέα ∆ιαχείρισης 

Ανάλυση των λόγων που επιβάλλουν τη σύσταση Φορέα ∆ιαχείρισης, λαµβάνοντας 

υπόψη κοινωνικά και οικονοµικά δεδοµένα, περιβαλλοντικούς περιορισµούς, 

µελλοντικά έργα κλπ. Αναφορά στην οδηγία 2000/60/ΕΚ. 

2. Καθορισµός περιοχής αρµοδιότητας του Φ.∆. και περιγραφή στοιχείων του 

περιβάλλοντος και των κύριων χαρακτηριστικών της 

Αναλυτική περιγραφή της περιοχής αρµοδιότητας σε ό,τι αφορά στην κατάσταση του 

περιβάλλοντος όπως πρόκειται να διαµορφωθεί µε τα νέα έργα, λαµβάνοντας υπόψη 

και τυχόν στοιχεία από τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πληµµύρας της ΕΓΥ/ΥΠΕΚΑ (Η 
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περιοχή αρµοδιότητας θα σηµειώνεται και σε χάρτη κλίµακας 1:50.000 ή άλλη 

κατάλληλη).  

3. Περιγραφή των έργων που εµπίπτουν στο αντικείµενο του Φορέα µε την απαιτούµενη 

ανάλυση (προβλεπόµενη λειτουργία, βασικά µεγέθη) καθώς και η υφιστάµενη 

κατάσταση αντιπληµµυρικών έργων στην υπόψη περιοχή  

Αναλυτική περιγραφή του νέου έργου που θα διαχειρίζεται ο Φορέας ανά τµήµα και 

είδος έργου (και χάρτες σε κατάλληλες κλίµακες).  

Παρουσίαση των υφιστάµενων και προβλεπόµενων Φορέων στην περιοχή µελέτης µε 

αντικείµενο και σχετικές αρµοδιότητες. Παρουσίαση, για τον καθένα από αυτούς, της 

νοµικής του µορφής, της περιοχής επιρροής του, των αρµοδιοτήτων και 

υποχρεώσεων µε επισήµανση ως προς τις περιοχές επικάλυψης ή κενού, σύµφωνα µε 

την υπάρχουσα κατάσταση και την κατάσταση µε τα νέα αντιπληµµυρικά έργα.  

4. ∆ιερεύνηση και παρουσίαση του Υφιστάµενου Θεσµικού Πλαισίου και στοιχεία 

εµπειρίας από τη λειτουργία Φορέων ∆ιαχείρισης στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό 

Παρουσίαση της ισχύουσας νοµοθεσίας για τη σύσταση και λειτουργία φορέων 

διαχείρισης.  

5. Προτεινόµενη Νοµική µορφή και ∆ιοικητική οργάνωση του Φ.∆. - Οργανόγραµµα  

Αναλυτική περιγραφή της προτεινόµενης νοµικής µορφής Φορέα και επιµέρους 

αρµοδιότητες, δικαιώµατα, υποχρεώσεις, δικαιοδοσίες και εξουσίες που απορρέουν 

από τη νοµοθεσία ή θα πρέπει να δοθούν µε σχετική διάταξη, Νόµο ή Π.∆. 

Ανάλογα µε την προτεινόµενη νοµική µορφή, θα προταθεί το πλαίσιο σύστασης, τα 

διοικητικά όργανα και θέµατα ορισµού, διάρκειας θητείας, αρµοδιότητες κλπ αυτών 

σύµφωνα και µε τη νοµοθεσία. 

Προτάσεις για τη διοικητική οργάνωση και στελέχωση του φορέα και τη συµµετοχή 

των επί µέρους φορέων-µετόχων ή φορέων-ελέγχου αυτού. Σύνταξη σχεδίου 

οργανογράµµατος για τη διοικητική λειτουργία του φορέα που θα περιλαµβάνει 

ενδεικτικά την εσωτερική οργάνωση του Φ.∆. και τις απαιτήσεις σε επιστηµονικό, 

τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό, τεχνικό εξοπλισµό και υλικοτεχνική υποδοµή. 

Προκαταρκτική ανάλυση των προβλεπόµενων δραστηριοτήτων και εκτίµηση δαπανών 

και εσόδων, παγίων εξόδων (προσωπικού, λειτουργίας κ.α.), εναλλακτικές λύσεις 

αναζήτησης χρηµατοδοτικών πηγών, προτάσεις για διαχείριση των οικονοµικών 

πόρων του φορέα κ.α.  

 

6. Βασικά οικονοµικά µεγέθη οργάνωσης και λειτουργίας του Φ.∆. – χρηµατοοικονοµική 

ανάλυση 
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Οικονοµική ανάλυση και πρόταση αυτοδιαχείρισης του φορέα. Η περίοδος ανάλυσης 

του φορέα θα είναι τουλάχιστον δέκα (10) έτη. 

7. Οργάνωση διαβουλεύσεων µε λοιπούς φορείς – πρόγραµµα και ενέργειες υλοποίησης 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω (βήµατα 1-6), η µελέτη θα υποβληθεί στην 

υπηρεσία για έλεγχο και στη συνέχεια θα γίνει ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων 

φορέων (Υπουργεία, Περιφέρεια, ∆ήµοι, Σύνδεσµοι, Συνεταιρισµοί, άλλοι 

ενδιαφερόµενοι φορείς), οι οποίοι θα εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά µε τις 

προτάσεις της µελέτης. 

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, θα προταθούν και θα εφαρµοστούν 

συγκεκριµένα βήµατα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα περιλαµβάνονται τα 

παρακάτω, τα οποία θα οριστικοποιηθούν µετά τον καθορισµό της µορφής και της 

προτεινόµενης διοικητικής διάρθρωσης του Φ.∆. 

- προγραµµατισµός ενεργειών µετά από συµφωνία µε την Υπηρεσία  

- αποστολή της µελέτης στους φορείς – ενηµέρωση για τις διαβουλεύσεις - 

ενηµέρωση - προβολή µέσω των µέσων µαζικής ενηµέρωσης 

- συσκέψεις - δηµόσιες συγκεντρώσεις – ηµερίδες µε την απαιτούµενη υποδοµή 

αναλόγως του αριθµού των συµµετεχόντων 

- ενέργειες για την ταχύτερη εξασφάλιση λήψης απαντήσεων και τρόποι 

αντιµετώπισης ενδεχόµενων αρνητικών στάσεων 

- ενέργειες επανάληψης της διαδικασίας µετά από διαφωνίες – αλλαγές και 

τροποποιήσεις στα επιµέρους κεφάλαια της µελέτης ανάλογα µε την έκβαση των 

διαβουλεύσεων (νοµική µορφή, διοικητικό σχήµα κ.α.) 

- διαδικασία για τη διασφάλιση τελικών γνωµοδοτήσεων και την επικύρωση της 

τελικής µορφής του Φ.∆.  

- ενσωµάτωση στην τελική Έκθεση της Μελέτης του Φ.∆. των πρακτικών των 

διαβουλεύσεων και των απόψεων των φορέων 

 

4.4 Υποστήριξη της Υπηρεσίας προς τον Φορέα Χρηµατοδότησης  

Θα περιλαµβάνει όσα απαιτούνται για την υποβολή αίτησης συνδροµής όπως : 

λεπτοµέρειες του σχεδίου, σκοπιµότητα, χρονοδιάγραµµα, ανάλυση κόστους-οφέλους 

από την προηγηθείσα οικονοµική µελέτη, ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 

συµβατότητα µε την Ευρωπαϊκή Πολιτική, (δείκτες έργου, κλπ). 

Τέλος περιλαµβάνεται οποιαδήποτε υποστήριξη απαιτείται για την ολοκλήρωση των 

ενεργειών ένταξης του έργου προς χρηµατοδότηση από την Ε.Ε. 
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4.5  Σύνταξη ΣΑΥ &  ΦΑΥ 

Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) 

συντάσσονται κατά την απαίτηση της Απόφασης µε αριθµ. ∆ΕΕΠΠ/οικ/85 Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

(ΦΕΚ 686/Β/01.06.2001) µε βάση τα όσα καθορίζονται στο Π.∆. 305/1996 «Ελάχιστες 

προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή 

κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 212/Α/29-08-

1996), την Υ.Α. ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (ΦΕΚ 266/Β/2001) «Πρόληψη εργασιακού 

κινδύνου κατά τη µελέτη του έργου», την Υ.Α. ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (ΦΕΚ 16/Β/2003) 

«Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ∆ηµοσίων 

Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ)» και ειδικότερα την παρ. 2.9, το έγγραφο µε αρ. πρωτ. 

5802/Γ.Φ/2007 του Νοµικού συµβούλου του ΥΠΕΧΩ∆Ε περί Σχεδίου και Φακέλου 

Ασφάλειας και Υγείας ∆ηµοσίων Έργων, όπως ισχύουν µέχρι σήµερα.  

Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) θα 

συνταχθούν σύµφωνα µε τα ισχύοντα κατά την περίοδο σύνταξής τους. 

Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) που συντάσσεται κατά τη φάση της µελέτης 

των έργων αποτελεί τη βάση, την οποία ο ανάδοχος κατασκευής των υπό µελέτη έργων 

είναι υποχρεωµένος να αναπροσαρµόσει και συµπληρώσει κατάλληλα πριν την έναρξη 

των σχετικών εργασιών, σε συνάρτηση µε τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις που θα 

επέλθουν καθώς και µε βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες στην περιοχή των έργων κατά τη 

φάση της κατασκευής. 

Όσον αφορά  στο Φάκελο  Ασφάλειας και Υγείας του έργου, αυτός περιλαµβάνει το 

µητρώο του έργου (σχέδια, τεχνική περιγραφή, παραδοχές υπολογισµών) καθώς και 

οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ζωής του έργου, όπως οι εργασίες συντήρησης, µετατροπής, αντικατάστασης κλπ.  

Οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των 

διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα κλπ. 

Επίσης στο αντικείµενο θα περιλαµβάνεται η σύνταξη των Τευχών ∆ηµοπράτησης για 

την επιλογή Συµβούλου ∆ιαχείρισης κατά την κατασκευή του έργου, µε την 

υποβοήθηση της Υπηρεσίας και την παροχή τευχών από προηγούµενες 

∆ηµοπρατήσεις της Υπηρεσίας ή της ΓΓY, ώστε να γίνει βελτίωση και ανάλογη 

προσαρµογή των τευχών για την διασφάλιση επιτυχούς, ασφαλούς και γρήγορης 

κατασκευής των έργων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

Οι προς εκπόνηση µελέτες (τεύχη και σχέδια) θα υποβληθούν για έλεγχο εις διπλούν, 

και µετά τις σχετικές εγκρίσεις θα υποβάλλονται άλλα τέσσερα (4) αντίγραφα σε έντυπη 

µορφή, µαζί µε δύο (2) αντίγραφα σε ηλεκτρονική (επεξεργάσιµη) µορφή. 

Η παράδοση θα γίνεται σε κατάλληλους πανόδετους φακέλους έτοιµους προς 

αρχειοθέτηση. 

Η παρουσίαση και οι κλίµακες, όπου δεν προβλέπονται από το Π.∆. 696/74 (ή άλλες 

διατάξεις), θα γίνεται σε συµφωνία µε την Υπηρεσία. 

Όσον αφορά τα γεωχωρικά δεδοµένα (τοπογραφικές αποτυπώσεις , θέσεις γεωτρήσεων, 

κλπ), ο µελετητής θα παραδώσει στην υπηρεσία τόσο τις πρωτότυπες µετρήσεις όσο και 

τα προϊόντα των εργασιών αυτών (χάρτες, σχέδια) σε επεξεργάσιµη µορφή σύµφωνα µε 

το Ν. 3882/Α’ 166/22-9-2010 Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών − 

Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/198 

«Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές 

διατάξεις» 

Για τον έλεγχο, παρακολούθηση και γενικότερη διαχείριση της µελέτης, ο Ανάδοχος 

Μελετητής υποχρεούται, κατά την διάρκεια εκπόνησης της µελέτης, να εγκαταστήσει 

στους χώρους εργασίας της Προϊσταµένης Αρχής τρεις ολοκληρωµένες, τελευταίας 

τεχνολογίας, µονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ), συµπεριλαµβανοµένων 

εκτυπωτών και UPS (Αδιάλειπτη Παροχή Ενέργειας), κατάλληλα εξοπλισµένους µε το 

ανάλογο λειτουργικό σύστηµα και τα αναγκαία λογισµικά εφαρµογής (τεχνολογίας 

αιχµής). Οι προδιαγραφές του ανωτέρω εξοπλισµού (υλικά, λογισµικό) θα καθοριστούν 

από την Προϊσταµένη Αρχή, µε την έναρξη εκπόνησης της µελέτης, σε συνεργασία µε 

τον Ανάδοχο Μελετητή, και το συνολικό κόστος τους, το οποίο θα είναι ανηγµένο στην 

προσφορά του Αναδόχου Μελετητή, δεν θα υπερβαίνει το 0,4% της συνολικής 

προεκτιµώµενης αµοιβής (µε στρογγύλευση και Φ.Π.Α.). 

  

Υποβοήθηση της Υπηρεσίας για την επαλληλία και συµβατότητα των µελετών της  

Σύµβασης  

Για την επίτευξη της απαιτούµενης επαλληλίας και συµβατότητας των µελετών και 

εργασιών της σύµβασης προβλέπεται διακριτό αντικείµενο υποβοήθησης της Υπηρεσίας 

στο συντονισµό και την αποδοτική παρακολούθηση της εκπόνησης των επιµέρους 

µελετών, από έναν επιστήµονα της οµάδας του Υδραυλικού Μελετητή εικοσαετούς 

τουλάχιστον εµπειρίας. Ο ανωτέρω «Συντονιστής» θα έχει τη γενική εποπτεία της 

εκπόνησης όλων των επιµέρους µελετών και θα ενηµερώνει την Υπηρεσία για την 

πρόοδο της µελέτης, για τις τεχνικές επιλογές των µελετητών, και γενικά για 

οποιοδήποτε άλλο θέµα απαιτείται. 
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Τα παραδοτέα του εν λόγω αντικειµένου είναι: 

- Αρχική έκθεση συντονισµού των επιµέρους µελετών, όπου θα γίνεται εντοπισµός των 

πιθανών προβληµάτων και προτάσεις για επιτυχή και έγκαιρη αντιµετώπισή τους στα 

πλαίσια της αποτελεσµατικής διοίκησης/ διαχείρισης της σύµβασης. 

- Εκθέσεις µε τη σύµφωνη γνώµη του προκειµένου να εγκριθούν τα προγράµµατα των 

υποστηρικτικών µελετών- ερευνών κατά κατηγορία ή συνολικά. 

- Εκθέσεις µε τη σύµφωνη γνώµη του προκειµένου να εγκριθούν οι υποστηρικτικές 

µελέτες κατά κατηγορία ή συνολικά, που θα συνοδεύονται από παρατηρήσεις επί της 

αξιολόγησης τους. 

- ∆ιµηνιαίες εκθέσεις- αναφορές για την πορεία εξέλιξης των επιµέρους µελετών, και 

προτάσεις για διορθωτικές παρεµβάσεις. 

- Τελική Έκθεση που θα συνοψίζει τα συµπεράσµατα των προηγούµενων, και θα 

βεβαιώνει την Υπηρεσία για την εφαρµογή των προδιαγραφών στις επί µέρους 

µελέτες και την εφαρµοσιµότητά τους κατά την κατασκευή των έργων. 

Στο αντικείµενο θα περιλαµβάνεται η σύνταξη των Τευχών ∆ηµοπράτησης για την 

επιλογή Συµβούλου ∆ιαχείρισης κατά την κατασκευή του έργου, µε την υποβοήθηση της 

Υπηρεσίας και την παροχή τευχών από προηγούµενες ∆ηµοπρατήσεις της Υπηρεσίας ή 

της ΓΓ∆Ε, ώστε να γίνει βελτίωση και ανάλογη προσαρµογή. 

 

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ  2015 
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Ντζόιδου Μαρία 
Πολ. Μηχ. µε Ε΄β. 

 
 
 

Μαρία ∆ουβίκα 
Πολ. Μηχ. µε ∆΄β. 
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Ιωάννης Κανελλόπουλος 
Τοπ. Μηχ. µε ∆΄β. 

Με την µε αρ. πρωτ.  
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