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1. ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

1α Εγκατάσταση Αναδόχου, αδειοδοτήσεις κ.λπ. διαδικασίες

1β Σύνταξη κτηματολογίων 4 Δεξαμενών

1γ Τοπογραφικές εργασίες, σύνταξη λοιπών κτηματολογίων

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

2α Α΄ Στάδιο Οριστικής Μελέτης και υποβολή προδιαγραφών εξοπλισμού

2β Οριστική Μελέτη Εφαρμογής

2γ Παραγγελία εξοπλισμού

2δ Κατασκευή έργων ΠΜ

2ε Τοποθέτηση εξοπλισμού 

2στ Δοκιμαστική Λειτουργία των έργων με εκπαίδευση προσωπικού

3. ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ

3α Μελέτη συνδεσεων με υφ. Δίκτυα, εκκενωτών δικτύων κ.λπ.

3β Κατασκευή επέκτασης δικτύου σωληνώσεων (9,8 χλμ.)

3γ Υποβολή, έγκριση και παραγγελία εξοπλισμού Αντλιοστασίου Α2

3δ Αντικατάσταση Η/Μ Αντλ/σίου Α2 και δοκιμαστική λειτουργία

3ε Κατασκευή 4 Δεξαμενών  

3στ Κατασκευή αγωγών σύνδεσης  με υφ. δίκτυα και εκκενωτών δικτύων 

3ζ Δοκιμαστική Λειτουργία υδραγωγείων

4. ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

4α Έγκριση εξοπλισμού 3 αντλιοστασίων και 5 υδρογεωτρήσεων

4β Αγωγοί (καταθλιπτικοί και μεταφοράς κ.λπ.) μέχρι τις λιμνοδεξαμενές (5,5 χλμ.)

4γ Δεξαμενές Συλλογής στα ρέματα Λογγού και Λάκκας, κατασκευή έργων ΠΜ

4δ Παραγγελία εξοπλισμού 3 αντλιοστασίων και 5 υδρογεωτρήσεων

4ε Αντλιοστάσια και υδρογεωτρήσεις στις Δεξ. Συλλογής, τοποθέτηση εξοπλισμού

4στ Αντλιοστάσιο Τζίλιου και 3 υδρογεωτρήσεις Μυρτιάς, κατασκευή έργων ΠΜ

4ζ Αντλιοστάσιο Τζίλιου και 3 υδρογεωτρήσεις Μυρτιάς, τοποθέτηση εξοπλισμού

4η Δοκιμαστική Λειτουργία αντλιοστασίων και αγωγών

5. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΣΠΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ 

ΕΚΔΙΚΑΣΤΗΚΕ 12-13/02/2013

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

ΠΡΟΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ (βλ. 1β) 

(Συντάσσονται πίνακες παρακατάθεσης)

          ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ) - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 

ΠΡΟΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ (βλ. 1γ) 

(Συντάσσονται πίνακες παρακατάθεσης)

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Χ Ρ Ο Ν Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α   Κ Α ΤΑ Σ Κ Ε Υ Η Σ  Κ Α Ι  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ  Τ Ο Υ  Ε Ρ Γ Ο Υ 

ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΞΩΝ

ΠΡΟΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ (βλ. 1γ) 

(Συντάσσονται πίνακες παρακατάθεσης)

Σημείωση  : Τυχόν διακοπές εργασιών τμημάτων του υδραγωγείου κατά την τουριστική περίοδο δεν απεικονίζονται ιδιαίτερα, αλλά έχουν ληφθεί υπόψη στους συνολικούς χρόνους.

 Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΧΡΟΝΟΣ 0) ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

                          ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ - ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

                          ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ

                          ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

                          ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ (ΠΛΗΡΟΥΣ) ΜΕΛΕΤΗΣ, ΑΝΕΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

ΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
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