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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

1.1 Αντικείμενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των Ειδικών 
και Τεχνικών όρων σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της 
Σύμβασης, τα λοιπά συμβατικά τεύχη, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και τις έγγραφες 
οδηγίες της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, πρόκειται να υλοποιηθεί το έργο της επικεφαλίδας 
και για το οποίο πρόκειται να συσταθεί η σχετική εργολαβική σύμβαση 

1.2 Το τεχνικό αντικείμενο της σύμβασης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ Ι.Α.Α, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 
ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 6 ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ» είναι η κατάχωση των αρχαιοτήτων στο ακίνητο επί της οδού 
Θουκυδίδου αρ. 6 στην Πλάκα και δι’ αυτής στην άμεση ανάγκη αντιστήριξης και προστασίας  των  
κατακόρυφων πρανών της ανασκαφής, τόσο στο κρίσιμο μέτωπο προς την  οδό  Θουκυδίδου όσο 
και των λοιπών πρανών προς τα όμορα κτίσματα, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη. Επίσης  
περιλαμβάνει και την διενέργεια αρχαιολογικών εργασιών προς εξασφάλιση και προστασία των 
αρχαιολογικών ευρημάτων, υπό την εποπτεία και καθοδήγηση των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, οι οποίες 
εργασίες θα πληρωθούν απολογιστικά. 

1.3 Τα είδη και οι ποσότητες όλων των εργασιών του έργου περιέχονται στον προϋπολογισμό της 
δημοπράτησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ 

2.1 Αναθέτουσα Αρχή της παρούσας Σύμβασης είναι η Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών (Δ21) της 
Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας 
Υποδομών. 

2.2 Κύριος του Έργου (ΚτΕ) είναι η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών (Ι.Α.Α.) 

2.3 Φορέας Κατασκευής του Έργου είναι η Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών (Δ21) της Γενικής 
Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. 

2.4 Ανάδοχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύμπραξη που συνάπτει με τον Εργοδότη 
Σύμβαση της παραγράφου 1, περ. 7 του άρθρου 2 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε.  

2.5 Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.): η Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών (Δ21) της Γενικής Διεύθυνσης 
Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. 

2.6 Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): Το Τμήμα Κατασκευής Έργων (Τ.Κ..Ε.) Αθήνας της Διεύθυνσης 
Κτηριακών Υποδομών (Δ21). 

2.7 Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή Αξία της Σύμβασης: Η προβλεπόμενη από τη Σύμβαση 
Αμοιβή του Αναδόχου. 

2.8 Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του Αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη του 
διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό που 
θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών (άρθρο 105 ν.4412/2016, όπως έχει 
τροποποιηθεί). 

2.9 Συμβατικά Τεύχη: Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Φορέα Κατασκευής και του 
Αναδόχου μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως αναγράφονται στην 
παράγραφο 4.1 του άρθρου 4 της Ε.Σ.Υ. 

2.10 Τεύχη Διαδικασίας: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή και αποστέλλεται στους 
συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας: 

1. Διακήρυξη  
2. Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  
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3. Έντυπο Οικονομικής προσφοράς 
4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης 
5. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 
6. Τεχνική Περιγραφή 
7. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 
8. Η εγκεκριμένη Μελέτη 

ΑΡΘΡΟ 3ο  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

3.1 Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί. 

• Ισχύοντες Κανονισμοί και Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (ΕΚΩΣ) και 
ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ). 

• Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΦΕΚ 381/8/24-3-2000), καθώς και οι 
αποφάσεις και εγκρίσεις, που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, σε εγκρίσεις σιδηρού οπλισμού 
και λοιπών υλικών, σε εγκρίσεις συστημάτων προέντασης κ.λπ. 

• Ο Ισχύων Νέος Οικοδομικός Κανονισμός  Ν.Ο.Κ. 

• Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος, όπως ισχύει σήμερα. 

• Οι διατάξεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας των Κτιρίων «Π.Δ. 41/2018». 

• Οι τοπικές δεσμεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Δασικής Υπηρεσίας, γειτνίασης με αγωγούς 
υψηλής τάσης της Δ.Ε.Η., κ.λπ. 

• Οι Ευρωκώδικες ή αντίστοιχοι κανονισμοί άλλων χωρών σε θέματα που δεν καλύπτονται από τους 
παραπάνω κανονισμούς και αποφάσεις. 

• Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια Εργασιών όπως αυτά εγκρίθηκαν με την αρ.πρωτ. 
ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/4-5-2017  (ΦΕΚ 1746 Β /19-05-2017) Υπουργική Απόφαση «Κανονισμός 
Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων» όπως αυτά ισχύουν κατά τη 
δημοπράτηση του έργου. 

• Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 59/Δ/3-2-1989) όπως έχει τροποποιηθεί. 

• Οι κανονισμοί που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς 
και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης 
της Δημοπρασίας. 

• Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) όπως αυτές έχουν εγκριθεί με την αρ.πρωτ. 
ΔΙΠΑΠ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Υπουργική Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού και τροποποιήθηκαν  
με τις με αρ.πρωτ. ΔΚΠ?ΟΙΚ/1211/1-8-2016 (ΦΕΚ 2524Β/16-8-2016) και την αρ.πρωτ. 
ΔΚΠ/ΟΙΚ/1322/7-9-2019 Υπουργική Απόφαση, όλοι οι Κανονισμοί, Διατάγματα, Υπουργικές 
Αποφάσεις και λοιπές διατάξεις του Κράτους που ισχύουν και αναφέρονται στην εκτέλεση των 
διαφόρων κατηγοριών εργασιών του παρόντος έργου, ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 
ανεξάρτητα αν οι διατάξεις αυτές μνημονεύονται ή όχι ρητά στα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, 
περιλαμβανομένων και των διατάξεων των σχετικών Κανονισμών και Προδιαγραφών ξένων χωρών 
που αναφέρονται σε πεδία που δεν καλύπτονται από τις αντίστοιχες ελληνικές). 

• Το Π.Δ. 334/1994 (ΦΕΚ 176 Α/25-10-94) «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών». 

• Το Π.Δ. 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση Οικοδομικών Εργασιών» (ΦΕΚ 
260/Α/16-9-1981) 

• Το Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212 Α/29-8-96), περί ελάχιστων προδιαγραφών ασφαλείας και υγείας που 
πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια. 

• Ν. 1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά 
ιδιωτικά τεχνικά έργα» (ΦΕΚ 1264/1983). 
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• Την αρ.πρωτ. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β/2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 

ΑΡΘΡΟ 4ο ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ 

4.1 Τα συμβατικά τεύχη και τα στοιχεία της εργολαβίας, βάσει των οποίων θα γίνει η ανάθεση και η 
εκτέλεση του έργου, καθώς και η σειρά ισχύος αυτών είναι: 

1. Το συμφωνητικό 

2. Η Διακήρυξη  

3. Η Οικονομική Προσφορά 

4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 

6. Η Τεχνική Περιγραφή 

7. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 

8. Η εγκεκριμένη Μελέτη 

9. Το Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

Σε περίπτωση τυχόν ασυμφωνίας στο περιεχόμενο ενός κοινού όρου στα παραπάνω συμβατικά 
στοιχεία υπερισχύει αυτό, που προηγείται στην παραπάνω κατάταξη 

4.2 Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή 
είναι δημοσιευμένα κείμενα: 

• Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια Εργασιών όπως αυτά εγκρίθηκαν με την αρ.πρωτ. 
ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/4-5-2017  (ΦΕΚ 1746 Β /19-05-2017) Υπουργική Απόφαση « Κανονισμός 
Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων» όπως αυτά ισχύουν 
σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε. 

• Οι Ευρωκώδικες. 

• Οι εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ). 

• Τα θεσμοθετημένα εναρμονισμένα πρότυπα, όπως αναφέρονται στο παράρτημα 4 της 
Εγκυκλίου 26/ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04-10-2012. 

• Τα λοιπά ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα, και απουσία αυτών, τα διεθνή πρότυπα ΙSΟ και τα 
εθνικά πρότυπα ( ASTM,BS,DI Ν,ΕΛΟΤ κλπ) 

ΑΡΘΡΟ 5ο  ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

5.1 Η υποβολή προσφοράς στην δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο Ανάδοχος: 

• Έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία, και όλους τους χώρους εκτέλεσης του έργου και έχει 
λάβει πλήρη γνώση των γενικών, ειδικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής τους, όπως 
περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο, για τις οποίες έχει προηγηθεί σχετική έρευνα από 
τον Ανάδοχο πριν την σύνταξη και την υποβολή της προσφοράς του, κυρίως σε ό,τι αφορά τις 
πάσης φύσης πηγές λήψης υλικών, τις θέσεις της προσωρινής και οριστικής απόθεσης των 
προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, τη 
δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού προσωπικού γενικά, καθώς και την εξασφάλιση 
νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπέλασης. 

• Έλαβε υπόψη του και έχει συνεκτιμήσει, τις πάσης φύσεως δυσχέρειες και περιορισμούς λόγω της 
θέσης και της φύσης του έργου για την εκτέλεση των εργασιών, όπως ενδεικτικά η πρόσβαση 
μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων στο έργο, η αδυναμία ανάπτυξης πλήρους εργοταξιακού 
χώρου για αποθήκευση υλικών και εξοπλισμού, η ανάγκη έκδοσης καταλλήλων αδειών από τις 
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αρμόδιες Αρχές για την κίνηση των μηχανημάτων στην περιοχή του έργου (Ιστορικό Κέντρο της 
Αθήνας-Πλάκα) κ.λπ. και το γεγονός ότι αφορά εργασίες κατάχωσης αρχαιοτήτων. 

• Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει εγκαίρως την αρχαιολογία και να εκκινήσει τις 
εργασίες κατάχωσης μετά από έγκρισή της. 

• Έχει μελετήσει με κάθε προσοχή, όλα τα στοιχεία και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και ότι 
θα συμμορφωθεί απόλυτα με αυτά για την εκτέλεση των εργασιών. 

• Αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω ειδικές 
συνθήκες και όρους του έργου και ότι δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για την πλήρη 
συμμόρφωση του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε να ενημερωθεί με κάθε 
δυνατή λεπτομέρεια ή να ζητήσει κάθε πληροφορία που έχει σχέση με τις συνθήκες κατασκευής 
του έργου γενικά. 

ΑΡΘΡΟ 6ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρου 72 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, το ύψος της οποίας καθορίζεται 
σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται μέχρι και την 
υπογραφή της σύμβασης. 

6.2 Συμπληρωματική εγγύηση ίδιου ποσοστού κατατίθεται και σε κάθε μεταγενέστερη επαύξηση του 
ποσού της σύμβασης. 

6.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται με τις κρατήσεις που γίνονται σε κάθε πληρωμή 
σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 152 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί. 

ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ 

7.1 Πριν τις εργασίες κατάχωσης στο βόρειο τμήμα του οικοπέδου θα ολοκληρωθούν οι αρχαιολογικές 
εργασίες ανασκαφής στο τμήμα αυτό, η απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής από την έρευνα 
καθώς και ο  καθαρισμός του οικοπέδου υπό την εποπτεία των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ και την 
καθοδήγηση της Επίβλεψης και οι οποίες εργασίες θα πληρωθούν απολογιστικά μέσω της παρούσας 
εργολαβίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

8.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει τις εργασίες σε προθεσμία πέντε (5) μηνών  από 
την υπογραφή της σύμβασης. 

8.2 Δεν ορίζονται τμηματικές προθεσμίες (αποκλειστικές ή ενδεικτικές) λόγω της φύσης του έργου αλλά 
ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο της αρχαιολογικής ανασκαφής στο βόρειο τμήμα του 
οικοπέδου, ενώ ο Ανάδοχος θα μπορεί παράλληλα να προβεί σε πρόδρομες εργασίες αδειοδότησης 
και απαιτούμενες εγκρίσεις από αρμοδίους φορείς, σε εργασίες εγκατάστασης εργοταξίου, 
προμήθειας υλικών και υλοποίηση εργασιών κατάχωσης στο υπόλοιπο τμήμα του οικοπέδου.   

8.3 Εφιστάται η προσοχή του αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσμία με απόλυτη ακρίβεια. Η 
οποιαδήποτε επιβάρυνση του αναδόχου από υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία θα βαρύνει τον ίδιο 
και δεν αναγνωρίζεται κανένα δικαίωμα για καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης. Οι κάθε είδους 
άδειες για υπερωριακή ή και νυκτερινή απασχόληση προσωπικού, θα εκδοθούν με μέριμνα του 
αναδόχου. 

8.4 Ο ανάδοχός είναι υποχρεωμένος, σύμφωνα με το άρθρο 145 του ν. 4412/2016 όπως έχει 
τροποποιηθεί, να συντάξει και υποβάλει για έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου το αργότερο σε 
δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

8.5 Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου προς τις οδηγίες και εντολές του Εργοδότη, και η αποδεδειγμένα 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκτέλεση των έργων, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιών, δίνει 



 
 

 7 

στον Εργοδότη το δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, σε 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 160 του ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί. Η άσκηση των 
παραπάνω δικαιωμάτων του Εργοδότη κατά του Αναδόχου, δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από 
οποιαδήποτε υποχρέωση που προκύπτει από την Σύμβαση. 

8.6 Παράταση της προθεσμίας που καθορίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω δεν αναγνωρίζεται στον 
Ανάδοχο, εάν ισχυριστεί άγνοια των τοπικών συνθηκών της περιοχής που εκτελείται το έργο (άγνοια 
της καταστάσεως των δρόμων προσπελάσεως που θα χρησιμοποιηθούν, των συνθηκών στο 
οικόπεδο). 

8.7 Παράταση της συμβατικής προθεσμίας δίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 147 του 
ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί. Όλες οι προθεσμίες αρχίζουν από την υπογραφή της 
σύμβασης. Στην περίπτωση που γίνει υπέρβαση της ολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του 
έργου, επιβάλλονται στον Ανάδοχο ποινικές ρήτρες και λοιπές κυρώσεις σύμφωνα με άρθρο 148 
του ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και των Ειδικών Όρων της ΕΣΥ της παρούσας σύμβασης. 

8.8 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός δεκαπέντε ημερών (15), από την υπογραφή της σύμβασης, στην 
προσαρμογή του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) και τη σύνταξη Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας 
(ΦΑΥ). 

8.9 Ο χρόνος εγγυήσεως και συντηρήσεως των έργων καθορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την 
βεβαίωση περαίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 171 του ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί. Ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί με δικά του έξοδα τα έργα από την βεβαιωμένη 
περάτωση του έργου μέχρι και τη λήξη της εγγύησης. 

ΑΡΘΡΟ 9ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

9.1 Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 138 του ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί. 

9.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης να συντάξει και να 
υποβάλλει οργανόγραμμα του εργοταξίου σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 145 του ν.4412/2016 
όπως έχει τροποποιηθεί. 

9.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθευτεί με δική του ευθύνη και δαπάνη όλο τον μηχανικό εξοπλισμό 
που θα απαιτηθεί για την εκτέλεση του έργου. Ο μηχανικός εξοπλισμός που θα διατεθεί από τον 
Εργολάβο θα είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας και η συντήρησή του θα γίνεται κανονικά. Ο 
αριθμός και οι αποδόσεις των μηχανημάτων θα καθοριστούν με λεπτομέρεια στο αναλυτικό 
χρονοδιάγραμμα που θα συνταχθεί. Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, 
δεν κριθούν επαρκή τα μηχανικά κ.λ.π. μέσα που εισκομίστηκαν στο έργο για την εμπρόθεσμη 
περαίωση των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, μέσα σε δεκαήμερη προθεσμία από 
γραπτή εντολή της  Υπηρεσίας,  να ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα μηχανικό εξοπλισμό κ.λπ. 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 10ο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

10.1 Το έργο διευθύνεται από πλευράς του Αναδόχου από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα 
και είναι αποδεκτοί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 139 του 
ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί. 

10.2 Στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών υποχρεούται να παρίσταται επιβλέπων Μηχανικός 
(Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός) καθ' όλη τη διάρκεια αυτών και σε 
κάθε συνεργείο που θα παρέχει υπηρεσίες, τα στοιχεία του οποίου (ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο 
επικοινωνίας) θα πρέπει έγκαιρα να έχουν γνωστοποιηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει "Μηχανικό Ασφάλειας του Έργου" σύμφωνα με την 
κείμενη Νομοθεσία. 

10.3 Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί 
το δικαίωμα να διατάξει την απομάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε απασχολούμενου σ' 
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αυτό, στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιοδήποτε λόγο (άρθρο 138 του ν. 
4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί). 

10.4 Ο Ανάδοχος δύναται να χρησιμοποιήσει Ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό, σύμφωνα με την 
ισχύουσα Νομοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί με σχετική  
άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα με μέριμνα του Αναδόχου και σύμφωνα με την 
ισχύουσα εργατική και λοιπή Νομοθεσία. 

10.5 Ο Ανάδοχος για το προσωπικό του υποχρεούται να προσκομίσει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία την 
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης 
των εργαζομένων, σύμφωνα με το άρθρο 139 του ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί. 

ΑΡΘΡΟ 11ο ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 

Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας εκτέλεσης του έργου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 
153 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί. 

ΑΡΘΡΟ 12ο ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 13ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

13.1 Δυνατότητα μεταβολής της σύμβασης υφίσταται υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 &156 του ν. 
4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί. 

13.2 Αν η αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου επιβάλει την ανάγκη εκτέλεσης νέων επιμέρους 
εργασιών, ύστερα από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, θα συντάσσεται αντίστοιχα Πρωτόκολλο 
Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 156 του 
ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί. 

13.3 Σε περίπτωση εκτέλεσης επειγουσών πρόσθετων εργασιών, θα ισχύσουν οι διατάξεις του άρθρου 155 
του ν.4412/20126 όπως έχει τροποποιηθεί. 

ΑΡΘΡΟ 14ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

14.1 Στο έργο προβλέπεται η εκτέλεση απολογιστικών εργασιών και περιλαμβάνουν αποκλειστικά την 
διενέργεια αρχαιολογικών εργασιών προς εξασφάλιση και προστασία των αρχαιολογικών 
ευρημάτων, υπό την εποπτεία των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ και την καθοδήγηση της Επίβλεψης. 

14.2 Για τις απολογιστικές εργασίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 154 του ν.4412/2016 όπως 
έχει τροποποιηθεί.  

ΑΡΘΡΟ 15ο ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΟΦΕΛΟΣ Κ.Λ.Π-ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ- ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

15.1 Το έργο χρηματοδοτείται με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών, ΣΑΕ 073, ενάριθμο έργο 2020ΣΕ07300000. 

15.2 Στην παρούσα εργολαβία ισχύει εργολαβικό ποσοστό (Γ.Ε.+O.Ε.=18%). Τον Ανάδοχο βαρύνουν, διότι 
περιλαμβάνονται ανηγμένες στο ποσοστό γενικών εξόδων κλπ. (Γ.Ε.+O.Ε.=18%) και στις τιμές 
μονάδος, εκτός από τις δαπάνες που απορρέουν από τις γενικές του υποχρεώσεις και οι φόροι, τέλη, 
χαρτόσημο τιμολογίων και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις και εισφορές, εργοδοτικές 
εισφορές υπέρ του e-ΕΦΚΑ ως και λοιπές υποχρεώσεις που αναγράφονται στο άρθρο 138 του ν. 
4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί, και όσες άλλες νόμιμες κρατήσεις υπάρχουν ανάλογα με την 
χρηματοδότηση του έργου. 

15.3 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων για κάθε είδους μεταφορικά του μέσα που θα 
κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο της χώρας. Επίσης δεν απαλλάσσεται ο Ανάδοχος από το Φ.Κ.Ε. και 
από τον Ειδικό Φόρο του άρθρου 17 του Ν.Δ. 3092/54 για τα εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε 
είδους υλικά, εφόδια κλπ. καθώς και από τους αναφερόμενους φόρους κλπ. σύμφωνα με τις 
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διατάξεις που ισχύουν, όπως αυτές του Ν.Δ. 4486/1966 (ΦΕΚ 131 Α) και 453/1966 (ΦΕΚ 15 Α) "περί 
τροποποιήσεως φορολογικών διατάξεων". 

Επίσης, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασμούς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα 
υπέρ του Δημοσίου για καύσιμα και λιπαντικά σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν όπως αυτές 
των Ν. 2366/1953 (ΦΕΚ 83Α/10.4.53), 1081/71 (ΦΕΚ 273Α/27.12.71) και 893/1979 (ΦΕΚ 
86Α/28.4.79). 

15.4 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Φορέα Κατασκευής του Έργου. 

15.5 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της 
κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 
% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα 
με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, της κράτησης 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. 
ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 
2235), της κράτησης 2,5‰ υπέρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 
παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2780), καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης 
και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 16ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

16.1 Ισχύουν όσα αναφέρονται στα άρθρα 136 & 136α του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί. 

16.2 Το έργο θα εκτελεσθεί υπό την εποπτεία και καθοδήγηση των Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α. και της 
Επίβλεψης. 

ΑΡΘΡΟ 17ο ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΣΕΙΣ  

17.1 Ως τρόπος επιμέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών ισχύει ο καθοριζόμενος από τα σχετικά 
άρθρα του Τιμολογίου Μελέτης του έργου και στο άρθρο 151 του ν.4412/2016 όπως έχει 
τροποποιηθεί. 

17.2 Η καταμέτρηση των αφανών εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151  παρ. 7 
του ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί. 

17.3 Για τις αφανείς εργασίες που ενσωματώνονται στο έργο ισχύουν οι διατάξεις  των παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 136 και του άρθρου 151 παρ. 7 του ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί. 

ΑΡΘΡΟ 18ο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΠΛΗΡΩΜΕΣ-ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

18.1 Οι πιστοποιήσεις, λογαριασμοί και πληρωμές προς τον Ανάδοχο, συντάσσονται και ενεργούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί. 

ΑΡΘΡΟ 19ο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ-ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

19.1 Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται από τον Ανάδοχο ηλεκτρονικό ημερολόγιο σε ελεύθερο 
λογισμικό ευρείας χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 146 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί. Η 
τήρηση ημερολογίου είναι βασικός συμβατικός όρος. 

19.2 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει την υποχρέωση για καθημερινή τήρηση και κοινοποίηση 
του ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα ποσού των εκατό (100) ευρώ για κάθε μέρα 
παράλειψής του, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 146 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί. 

ΑΡΘΡΟ 20ο ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ                  

20.1 Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως έχει 
τροποποιηθεί τόσο για την εφαρμογή της μελέτης, όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των 
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έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την 
Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή. 

20.2 Επίσης ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος, για την εκλογή των υλικών που θα 
χρησιμοποιήσει, τη χρησιμοποίησή τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών συμβατικών 
τευχών και σχεδίων. 

20.3 Σε ότι αφορά στις παραγγελίες των διαφόρων υλικών, μηχανημάτων και συσκευών, θα τηρηθεί η 
ακόλουθη διαδικασία: 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία σειρά δειγμάτων και 
πληροφοριακών εντύπων των υλικών που θα χρησιμοποιήσει. 

• Σε περίπτωση μη έγκρισης των υλικών (αιτιολογημένης μερικής ή ολικής απόρριψης) ή 
διατύπωσης παρατηρήσεων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί σε εύλογο χρονικό 
διάστημα (μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία), αντικαθιστώντας ανάλογα το δείγμα ή τα 
PROSPECTUS. 

• Τα παραπάνω δείγματα κ.λπ. που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία, θα φυλάσσονται από 
αυτήν μέχρι την παραλαβή του έργου. 

• Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό, μηχάνημα ή 
συσκευή που δεν θα είναι σύμφωνα τις προδιαγραφές της μελέτης και των συμβατικών 
τευχών. 

• Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των κατασκευών, η Επίβλεψη δικαιούται να ζητήσει από τον 
Ανάδοχο να προβεί στην κατασκευή δειγμάτων σύνθετων κατασκευών επί τόπου του έργου 
για τη λήψη αποφάσεων. 

• Όλα τα παραπάνω δείγματα υλικών, δείγματα κατασκευών, μηχανήματα και συσκευές, 
πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα με πιστοποιητικά ελέγχου των κατασκευαστικών οίκων, 
η δε επίβλεψη μπορεί να τα παραπέμπει για εργαστηριακούς ελέγχους με μέριμνα και 
δαπάνες του αναδόχου. 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών, μηχανημάτων, συσκευών 
κ.λ.π. να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία υλικών 
για έγκριση, γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ημερομηνία παραγγελίας των ανωτέρω 
υλικών. 

• Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει για τα στελέχη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, τα 
στελέχη της Αρχαιολογίας και τα μέλη της Ομάδας Επίβλεψης του έργου, την ελεύθερη 
είσοδο και δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου στα εργοστάσια παραγωγής των 
υλικών καθώς επίσης και στα εργοστάσια uπεργολαβικής παραγωγής σύνθετων επιμέρους 
κατασκευών. 

• Η επίσκεψη της επίβλεψης στα παραπάνω εργοστάσια δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τη 
διαδικασία της επί τόπου του έργου ποιοτικής παραλαβής των διαφόρων αντίστοιχων 
κατασκευών. 

20.4 Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας ώστε να μην προκληθούν 
οποιεσδήποτε ζημιές ή βλάβες στις θέσεις που θα εκτελέσει τις εργασίες με ιδιαίτερη μέριμνα και 
φροντίδα στα υπάρχοντα αρχαιολογικά ευρήματα. Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών ή βλαβών, ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του 
δαπάνες. Μέχρι την παραλαβή ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 157 
του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί. Ζημίες ή βλάβες που θα προκληθούν, καταγράφονται 
από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, σε σχετικό πρωτόκολλο και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις 
αποκαταστήσει εντός 10 ημερών από τη σύνταξη του πρωτοκόλλου με δικές του δαπάνες. Σε 
περίπτωση άρνησης του Αναδόχου, το κόστος των βλαβών/ζημιών παρακρατείται από το 
λογαριασμό. 
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ΑΡΘΡΟ 21ο ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΣΧΕΔΙΑ 

21.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει και να υποβάλει στην Υπηρεσία, με μέριμνα και δαπάνες του: 

− Έγχρωμες φωτογραφίες της υπάρχουσας κατάστασης του οικοπέδου. 

− Σχέδια κατά την εξέλιξη των εργασιών (κατόψεις-τομές κ.λπ.). 

− Τελικά σχέδια (as built). 

− Έγχρωμες φωτογραφίες του έργου μετά την περάτωσή του - θα υποβάλλονται με την τελική 
πιστοποίηση - και σε ηλεκτρονική μορφή. 

21.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία το Μητρώο του Έργου σε τρία (3) 
αντίτυπα, μαζί με την τελική επιμέτρηση. Η σύνταξη αυτού θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
αριθμ. ΔΝΣγ/οικ. 38108/ΦΝ 466/05-04-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1956/Β/07-06-2017) 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

22.1 Για την παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 172 του ν. 4412/2016 όπως 
έχει τροποποιηθεί, καθώς και η εγκύκλιος 30/2000 (Υ.Α. 433/19-9-2000 απόφαση Υ.ΠΕ.Χ.Ω.Δ.Ε. (ΦΕΚ 
1176 Β /22-9-2000), σχετικά με την καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως 
απαραίτητου στοιχείου για την παραλαβή κάθε δημοσίου έργου. Σύμφωνα με αυτήν η επιτροπή 
παραλαβής του έργου επιβάλλεται να διαπιστώνει ότι για το παραλαμβανόμενο έργο, έχει 
καταρτιστεί ΦΑΥ και ότι είναι ενημερωμένος σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του Π.Δ. 
305/96. 

22.2 Η παραπάνω διαπίστωση θα αναγράφεται ρητά στο σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής και η Επιτροπή 
δεν θα προβαίνει εάν δεν υφίσταται ο ΦΑΥ, ή εάν δεν είναι αρκούντως ενημερωμένος. 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 

23.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει τα προϊόντα κατεδάφισης και εκσκαφών σε πιστοποιημένες 
μονάδες ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), 
καταβάλλοντας το σχετικό κόστος, με υποβολή του σχετικού εντύπου ΣΔΑ (Στοιχείων Διαχείρισης 
Αποβλήτων) και προσκόμιση της βεβαίωσης αποδοχής (με αναγραφή των υλικών σε τόνους (tn). 
Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται για την απομάκρυνση κάθε φύσης άχρηστων υλικών μετά το πέρας 
των εργασιών από το χώρο του εργοταξίου χωρίς καμία αμοιβή. 

23.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επεξεργαστεί το σύνολο των ΑΕΚΚ που παραλαμβάνει, αφού ο Ενιαίος 
Διαβαθμικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) με την υπ' αριθ. 459/2017 απόφασή του 
απαγορεύει πλέον την είσοδο υλικών κατεδαφίσεων και άλλων αδρανών υλικών στον ΧΥΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 24ο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ, ΦΘΟΡΕΣ ΣΕ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

24.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση των εργασιών, που δεν 
συμπεριλαμβάνονται στη σύμβασή του από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του 
έργου, να διευκολύνει την εκτέλεσή τους με τα μέσα που χρησιμοποιεί (π.χ. ικριώματα κ.λ.π.) και να 
ρυθμίζει την εκτέλεση των εκτελούμενων από αυτόν εργασιών, ώστε να μην παρεμποδίζεται η 
εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του έργου ή από άλλους εργολήπτες. 

24.2 Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη και η μόρφωση από τον Ανάδοχο, οπών φωλιών και αυλακών σε 
κατασκευές από σκυρόδεμα χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα μηχανικού. 
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24.3 Οποιαδήποτε φθορά ή ζημιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήποτε 
κατασκευή, βαρύνει τον Ανάδοχο, που είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει και να 
επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν τη ζημιά ή τη φθορά στη προτέρα κατάσταση αυτών. 

 

ΑΡΘΡΟ 25ο  ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

25.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την πρόληψη ζημιών και 
εξασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων τρίτων ή του Δημοσίου και ειδικότερα των οδών ,των 
πεζοδρομίων, των εγκαταστάσεων (δίκτυα κ.λπ.) των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και να έχει 
μονομερώς ολόκληρη την αστική και ποινική ευθύνη από τις ενέργειες αμελειών και παραλήψεων 
του ίδιου ή των οργάνων του, του εργατοτεχνικού του προσωπικού ή των οχημάτων και 
μηχανημάτων του κλπ., και υποχρεούται να αποκαθιστά τις ζημίες ή να καταβάλει τις σχετικές 
αποζημιώσεις. Ειδικά για ζημιές στα δίκτυα κοινωφελών έργων (Ύδατος, Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., κ.λπ.) ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί, εφ' όσον δύναται, στην άμεση αποκατάσταση της ζημιάς αυτής 
και στη λειτουργία των εγκαταστάσεων, διαφορετικά να ειδοποιήσει τον κύριο των εγκαταστάσεων 
για τη ζημιά που προκλήθηκε προκειμένου να γίνει από αυτόν η τέλεια αποκατάσταση της ζημιάς 
αυτής. Όσον αφορά τις ενέργειες αυτές πρέπει να ενημερώνει την επιβλέπουσα Υπηρεσία του 
Εργοδότου. 

25.2 Η δαπάνη αποκατάστασης των ζημιών που έχουν προκληθεί βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο και 
πρέπει να εξοφλούνται από τον ίδιο, σε διάστημα ενός μηνός από την ημέρα λήψης των σχετικών 
λογαριασμών που εκδίδονται από τους Οργανισμούς των Κοινωφελών Έργων. 

22.3  Ο Ανάδοχος πρέπει να ασφαλίζει τα αυτοκίνητα και τα κάθε είδους οχήματα και μηχανήματα που 
χρησιμοποιούνται στα έργα με μικτή και όχι απλή ασφάλεια. 

 

ΑΡΘΡΟ 26ο ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

26.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει, το έργο κατά παντός κινδύνου, περιλαμβανομένων και των 
περιπτώσεων ζημιών από ανωτέρα βία, καθώς και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για καλύτερη 
διοίκηση, επίβλεψη και έντεχνη υλοποίηση του έργου σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 144 του 
ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί. Το ποσό του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου θα είναι ίσο με την 
σύμβαση του έργου και η διάρκεια του θα καλύπτει τον χρόνο μέχρι και την παραλαβή του έργου. 
Ο Ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που οφείλεται στην μη λήψη των 
απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. 

26.2 Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο προσκομίζεται σε κάθε περίπτωση υποχρεωτικά πριν την υπογραφή 
της σύμβασης. 

26.3 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον Φορέα Κατασκευής του Έργου για 
οποιαδήποτε βλάβη επέλθει σε αυτό, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για 
οποιαδήποτε ζημία που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του 
προσωπικού του ή σε μη χρήση των κατάλληλων μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από την 
περίπτωση υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας. 

26.4 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του 
δαπάνες. Μέχρι την οριστική παραλαβή ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου. 

26.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το εν γένει εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του 
καθώς και τους εξιδεικευμένους τεχνίτες και τον Αρχαιολόγο για την ολοκλήρωση του ανασκαφικού 
έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας όπως αυτές ισχύουν ανά 
πάσα χρονική στιγμή και να τηρεί την εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική/Κλαδική Σύμβαση Εργασίας για 
το προσωπικό που απασχολεί. Αλλοδαποί μπορούν να εργάζονται μόνο εφόσον έχουν τις 
απαραίτητες άδειες παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα και είναι ασφαλισμένοι στο αρμόδιο 
ασφαλιστικό ταμείο. Σε περίπτωση που προσωπικό του Αναδόχου δεν υπάγεται σε διατάξεις της 
ισχύουσας Νομοθεσίας, αυτός υποχρεούται να το ασφαλίσει έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές 



 
 

 13 

εταιρείες. Η εφαρμογή όλων των ανωτέρω είναι ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος θα πρέπει να 
εξασφαλίσει ότι τηρούνται και από τους πάσης φύσεως συμβούλους, συνεργάτες και υπεργολάβους 
αυτού. 

 

ΑΡΘΡΟ 27ο ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

27.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 
παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας: 

α) Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με 
ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: ΠΔ 105/95, ΠΔ 305/96 
(αρ.12 παραρτ. ΙV μέρος Α, παρ. 18.1). 

β) Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω 
από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75- 79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. ΙV μέρος Β, τμήμα 11, παρ.2). 

γ) Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων 
κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των 
εγκαταστάσεων αυτών: Π Δ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. ΙV μέρος Α, παρ.6). 

δ) Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - 
διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, πρόληψη 
- αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, 
κλπ.: ΠΔ 1073/81 (αρ. 92- 96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. ΙV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 
(αρ.30, 32, 45). 

ε) Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού 
(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : ΠΔ 1073/81 
(αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. ΙV μέρος Α, παρ.13, 14). 

στ) Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 
εργαζόμενους όπως: προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες 
ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους 
από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση 
του: Π.Δ. 1073/81(αρ.102- 108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής 
ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). Οι επιβλέποντες του 
έργου έχουν τη δυνατότητα να απομακρύνουν οποιονδήποτε εργαζόμενο του Αναδόχου θα 
κρίνονται ακατάλληλοι για τις σχετικές εργασίες με προφορική εντολή. 

27.2 Εργοταξιακή σήμανση - σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση - εναπόθεση 
υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

α) Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των 
πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με: 

− Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/O/613/16-2-2011 του τ. ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων 
Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7). 

− Την ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την 
ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων 
και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών». 

− Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ. 9 -11 και αρ.52) και την τροπ. 
αυτού: Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 
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β) Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, 
κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47, 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 
(αρ.43,44). 

γ) Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις 
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των 
κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ: 
ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ. ΙV μέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 
31,35). 

δ) Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: ΠΔ 216/78, ΠΔ 
1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. ΙV 
μέρος Α παρ.Η και μέρος Β τμήμα 11 παρ.4), Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 
(αρ.30). 

ε) Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν: α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) 
θόρυβο: ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από 
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: ΠΔ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και 
βιολογικούς παράγοντες: Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10. 

27.3 Μηχανήματα έργων/ Εξοπλισμοί εργασίας- αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 (αρ. 
2).  

α) Ο Ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων 
(χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των 
εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό 
ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ): ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74), Ν. 
1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και 
ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. ΙΧ), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. ΙV μέρος Β τμήμα 11 παρ.7 - 9), ΚΥΑ 
15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β) Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV, μέρος Β', τμήμα 11, παρ.7.4 
και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ. 2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία: 

• Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 

• Άδεια κυκλοφορίας 

• Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

• Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

• Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β', τμήμα 
11, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. 11, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού 
μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή. 

• Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - 
εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα 
αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

• Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, u959 οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 (αρ.3 και 
αρ.4. παρ.7). 

 

ΑΡΘΡΟ 28ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα απαιτούμενα 
μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου. 
Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα: 

28.1 Κατεδαφίσεις: 

Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 
2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 111 ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι 
τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.ΙV 
μέρος Β τμήμα 11, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: Υ.Α. Φ.28/18787/1032/ΟΟ, ΠΔ 455/95 
και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

28.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις: 

Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και αντοχή 
κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/ΟΟ, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. 111), ΥΑ 3009/2/21- γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ 
305/96 (αρ. 12, παραρτ. ΙV μέρος Β τμήμα 11 παρ. 10). 

28.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες: 
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. 111), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.ΙV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β 
τμήμα 11 παρ.4-6, 14). 

28.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγοvοκοπής & λοιπές θερμές εργασίες: 

ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99, 104, 105), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 111), 
Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

28.5   Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.): 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4           παραρτ. 
111), ΠΔ305/96 (αρ.12 παραρτ. ιν μέρος Β τμήμα II παρ. 12). 

ΑΡΘΡΟ 29ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ                 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ. 

 

Α.ΝΟΜΟΙ Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Ν.495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 

Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 ΚΥΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89 

Ν.1430/84 ΦΕΚ49/Α/84 ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 

Ν. 2168/93 ΦΕΚ 147/Α/93 ΚΥΑ αρ. οικ. Β 4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93 

Ν. 2696/99 ΦΕΚ57/Α/99 ΚΥΑ 16440/φ.10.4/445/93 ΦΕΚ 765/Β/93 

Ν. 3542/07 ΦΕΚSΟ/Α/07 ΚΥΑ αp. 8881/94 ΦΕΚ 450/Β/94 

Ν. 3669/08 ΦΕΚ 116/Α/08 ΥΑ αp. οικ. 31245/93 ΦΕΚ 451/Β/93 

Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 ΥΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ 301/Β/94 

Ν. 4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12 ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΕΚ 73/Β/94 

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95 

Π.Δ.413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ 677/Β/95 

Π.Δ.95/78 ΦΕΚ20/Α/78 ΥΑ Φ.6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ 1035/Β/96 



 
 

 16 

Π.Δ. 216/78 ΦΕΚ47/Α/78 ΥΑ αρ. οικ. Β 5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97 

Π.Δ. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80 ΚΥΑ αρ. οικ. 16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99 

Π.Δ.1073/81 ΦΕΚ 260/Α/81 ΚΥΑ αp. οικ. 15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03 

Π.Δ. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 ΚΥΑ αp. Δ13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03 

Π.Δ. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΥΑ αp. 6952/11 ΦΕΚ 420/Β/11 

Π.Δ. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ59/Δ/89 

Π.Δ. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 ΥΑΦ.28/18787/1032/ΟΟ ΦΕΚ 1035/Β/00 

Π.Δ. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 ΥΑ αp. οικ. 433/2000 ΦΕΚ 1176/Β/00 

Π.Δ. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01 

Π.Δ. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 ΥΑ ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/177 /01 ΦΕΚ 266/Β/01 

Π.Δ. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 ΦΕΚ 16/Β/03 

Π.Δ.105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 ΥΑ ΔΜΕΟ/O/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11 

Π.Δ. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95 ΥΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09 

Π.Δ. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96 Πυροσβεστική διάταξη 7, 
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

ΦΕΚ 155/Β/96 

Π.Δ. 89/99 ΦΕΚ94/Α/99 Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ  

Π.Δ. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 Αρ. πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208/12-09-
03 

Π.Δ.155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 Αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-
03-08 

Π.Δ.176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε. Αρ. πρωτ. 10201/12 (ΑΔΑ: 
Β4Λ1Λ-ΚΦΖ) 

Π.Δ.149/06 ΦΕΚ 159/Α/06   

Π.Δ. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06   

Π.Δ. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06   

Π.Δ.82/10 ΦΕΚ 212/Α/06   

Π.Δ. 57/10 ΦΕΚ97/Α/10   

 

ΑΡΘΡΟ 30ο  ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

30.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται με μέριμνα και δαπάνες του μετά την εγκατάστασή του, να τοποθετήσει 
μία (1) πινακίδα Δημοσιότητας για το έργο, σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα του χορηγήσει η 
Υπηρεσία. 

30.2 Σε περίπτωση που δεν τοποθετηθεί η εν λόγω πινακίδα στην προθεσμία που θα ορισθεί, η 
Διευθύνουσα Υπηρεσία θα φροντίσει για την τοποθέτησή της σε βάρος και για λογαριασμό του 
Αναδόχου. 
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ΑΡΘΡΟ 31ο ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. 

31.1 Για την εξασφάλιση του απαιτούμενου ρυθμού προόδου των έργων και την τήρηση των συμβατικών 
προθεσμιών, με τα αναγκαία περιθώρια προς κάλυψη απρόβλεπτων δυσχερειών, ο Ανάδοχος 
οφείλει, όταν και όπως απαιτείται, να χρησιμοποιεί περισσότερες της μίας βάρδιες εργασίας, να 
εφαρμόζει υπερωριακή εργασία και να προβαίνει σε ενίσχυση του εξοπλισμού και των 
εργοταξιακών του εγκαταστάσεων. 

31.2 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση για οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις του, 
προκαλούμενες από την ανωτέρω αύξηση σε εργατικά, εξοπλισμό, υλικά, καύσιμα κ.λπ., έστω και 
αν τέτοια αύξηση (σε βάρδιες, ώρες εργασίας, εξοπλισμού, εγκαταστάσεις) είναι πέραν των 
προβλέψεων του εγκριθέντος από την Υπηρεσία προγράμματος. 

31.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιεί εγκαίρως στην Υπηρεσία, εγγράφως, οποιαδήποτε αλλαγή στις 
ώρες εργασίας (χρησιμοποίηση νυκτερινής βάρδιας, εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές κ.λπ.), 
αλλαγές στον κύριο μηχανικό εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις. 

31.4 Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία 
διατάξεις ως προς την νυκτερινή και υπερωριακή εργασία (π.χ. αποζημιώσεις προσωπικού, μέτρα 
ασφαλείας κ.λπ.). 

31.5 Εφόσον καθίσταται αναγκαίο κατά την κρίση της Υπηρεσίας να εκτελέσει εργασία νυκτερινή, 
υπερωριακή ή κατά τις Κυριακές και εορτές, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται 
προς τις εντολές της Υπηρεσίας για την εκτέλεση, με δαπάνες του, των παραπάνω εργασιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 32ο ΔΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΣ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

32.1 Για οποιεσδήποτε μεταφορές ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί τους υπάρχοντες δρόμους, είτε ειδικά 
διανοιγόμενους για το παρόν έργο δρόμους προσπελάσεως. 

32.2 Για τη χρησιμοποίηση υπαρχόντων δρόμων ο Ανάδοχος οφείλει: 

α. Να συντηρεί και να επισκευάζει τους δρόμους αυτούς, όπως απαιτείται, λόγω φθορών που 
προκαλούνται από την κυκλοφορία των οχημάτων του. 

β. Να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό η παρακώλυση της 
κυκλοφορίας άλλων οχημάτων. 

32.3 Όλες οι δαπάνες για μελέτες, αποζημιώσεις ιδιοκτητών, όπως και οι δαπάνες για ενίσχυση και 
συντήρηση υφισταμένων εν λειτουργία οδών, για συμπληρωματική σήμανση κ.λπ., όπως απαιτείται, 
περιλαμβάνεται στις τιμές των πληρωμένων κατά το Τιμολόγιο προσφοράς εργασιών και δεν 
αποζημιώνονται ιδιαίτερα. 

ΑΡΘΡΟ 33ο ΤΟΜΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ 

33.1 Εφ' όσον κατά τις εργασίες είναι αναπόφευκτη η τομή οδοστρώματος οδού, ο Ανάδοχος οφείλει να 
εφοδιαστεί έγκαιρα με σχετική άδεια του αρμόδιου Δήμου, στην περιοχή που εκτελούνται τα έργα. 

33.2 Η επανόρθωση των οδοστρωμάτων που έχουν τμηθεί θα γίνεται έντεχνα και με τρόπο που θα 
καθορίζεται από τον Δήμο για την αποκατάσταση ομαλής και ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών και 
οχημάτων. 

33.3 Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι η μη έγκαιρη και έντεχνη αποκατάσταση των τομών τον 
βαρύνει τόσο με χρηματική ποινή, όπως περικοπή στις πιστοποιήσεις εργασιών κ.λπ., όσο και με 
ποινική και πειθαρχική δίωξη. 

ΑΡΘΡΟ 34ο ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

34.1 Με την υποβολή της προσφοράς του προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει γνώση των 
συνθηκών και δυσχερειών στην περιοχή του έργου και είναι απόλυτα ενήμερος των συνθηκών 
εκτέλεσης του έργου από κάθε πλευρά, του είδους των υλικών όπως και των ενδεχομένων 
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δυσχερειών και καθυστερήσεων, από οποιοδήποτε λόγο και ότι έχει λάβει υπόψη του, ότι δεν θα 
του αναγνωρισθεί καμία απαίτηση σχετική με αποζημίωση κατά οποιονδήποτε τρόπο, λόγω των 
παραπάνω τοπικών συνθηκών, των καθυστερήσεων, των δυσχερειών κάθε είδους και τέλος ότι έχει 
μελετήσει τα Συμβατικά Τεύχη, καθώς και τα συμβατικά στοιχεία που συνιστούν, μαζί με την 
παρούσα Ε.Σ.Υ., τη βάση της προσφοράς του. 

34.2 Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για 
οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, από οποιαδήποτε 
αιτία που έχει σχέση με το έργο. 

 

ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ  2022 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

ΕΛΕΝΗ ΧΝΑΡΗ 

Αρχ. Μηχ. με Α΄β. 

 

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 

Τ.Ε. Πολ. Μηχ. με Α΄β. 

 

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΙΤΣΗ 

Πολ. Μηχ. με Α΄β. 

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ21) 

 

 

ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΣΙΩΤΟΥ 

Πολ. Μηχ. με Α΄β. 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με τη με αρ. πρωτ. 172015/1-6-2022 (ΑΔΑ: 9ΥΣΨ465ΧΘΞ-ΦΟΑ) Απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών  
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