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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                              ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ                          ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ           ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                               Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ1)

	 ΕΡΓΟ: «Αντιμετώπιση βλαβών   στο  Οδικό Δίκτυο Νήσου Κεφαλληνίας με αποκατάσταση καταπτώσεων κατά θέσεις  (Α’ Φάση)»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  2014ΣΕ07100000

                                     της ΣΑΕ 071

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  7.100.000,00 €


	Ε . Σ . Υ .



ΑΘΗΝΑ

ΜΑΪΟΣ  2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
6ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
 Αντικείμενο της Σύμβασης - Εκπροσώπηση Μερών


6Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


7Άρθρο 2
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


7Άρθρο 3
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


13ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΝΑΡΞΗ, ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


13Άρθρο 1
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


14Άρθρο 2
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ


142.1
Απαιτήσεις τήρησης προθεσμιών


142.2
Συνολική προθεσμία


142.3
Τμηματικές προθεσμίες


202.4
Υποβολή τεχνικών στοιχείων και δειγμάτων υλικών κλπ


212.5
Γενικές παρατηρήσεις επί των προθεσμιών


232.6
Παράταση προθεσμιών αναδόχου εξ αιτίας ενεργειών/παράλειψης ενεργειών του Κ.τ.Ε ή άλλων γεγονότων ανωτέρας βίας


24Αρθρο 3
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ


243.1
Γενικά


263.2
Σχετικές Παραπομπές


263.3
Μεθοδολογία


293.4.
Κατάρτιση προγράμματος κατασκευής έργου - Υποχρεώσεις Αναδόχου (Παραδοτέα – Στάδια υποβολών).


343.5 
  Έλεγχος προόδου του έργου - Υποχρεώσεις Αναδόχου (παραδοτέα - Στάδια Υποβολής)


343.6
Έλεγχος προγράμματος κατασκευής του έργου από την Υπηρεσία και έγκριση- Μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου


36Άρθρο 4
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ


364.1
Ποινικές ρήτρες υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας


364.2
Ποινικές ρήτρες υπέρβασης των «Αποκλειστικών Τμηματικών Προθεσμιών»


374.3
Ποινικές ρήτρες υπέρβασης των «Ενδεικτικών Τμηματικών Προθεσμιών»


374.4
Ποινικές ρήτρες μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με το εγκεκριμένο «Πρόγραμμα Ποιότητας του Έργου (ΠΠΕ)» και τα «υποστηρικτικά έγγραφα στοιχεία».


38Άρθρο 5
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ


385.1
Ζώνες εκτέλεσης των κατασκευών του έργου


385.2
Χώροι εργοταξίων


385.3
Χώροι δανειοθαλάμων


385.4
Χώροι Αποθεσιοθαλάμων


395.5
Χώροι Λατομείων


395.6
Γενικές Παρατηρήσεις


395.7
Οι απαλλοτριώσεις θα γίνονται υπέρ του Κ.τ.Ε.


39Άρθρο 6
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ- ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


41ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


41Άρθρο 1
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


41Άρθρο 2
ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΓΛΩΣΣΑ


412.1
Ορισμοί


422.2
Συντομογραφίες


442.3
Γλώσσα


44Άρθρο 3
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ


46Άρθρο 4
ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ


464.1
  Τήρηση Νόμων κλπ. Διατάξεων


474.2
  Εκδοση Αναγκαίων Αδειών


48ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


48Άρθρο 1
ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


481.1
Παρεχόμενα στοιχεία


481.2
Μελέτη των συνθηκών του έργου


501.3
Υποχρέωση του Αναδόχου να επαληθεύσει στοιχεία που χορηγούνται


501.4
Υποχρέωση του Αναδόχου για χρήση κωδικού Έργου


50Άρθρο 2
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


52Άρθρο 3
ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ


54Άρθρο 4
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


56Άρθρο 5
Διευκολύνσεις προς την Υπηρεσία


565.1
 Γραφεία


565.2
Εξοπλισμός


575.3
 Παρατηρήσεις


58Άρθρο 6
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΗΛΕΦΩΝΟΔΟΤΗΣΗ


59Άρθρο 7
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


62Άρθρο 8
ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ - ΑΠΟΘΕΣΙΟΘΑΛΑΜΟΙ


628.1
Αδρανή Υλικά


638.2
Λατομεία


688.3
Δανειοθάλαμοι


708.4
Χώροι Απόθεσης (Αποθεσιοθάλαμοι)


72Άρθρο 9
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


729.1
Γενικά


739.2
Απαιτήσεις για το τελειωμένο έργο


739.3
Απαιτήσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και γενικές απαιτήσεις κατά την διάρκεια της κατασκευής


759.4
Ειδικότερες απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος


77Άρθρο 10
 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ


78Άρθρο 11
 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ


79Άρθρο 12
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε., Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.)


93Άρθρο 13
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ


93Άρθρο 14
 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ.


9314.1
Γενικά


9414.2
 Ελάχιστος γεωδαιτικός εξοπλισμός  Αναδόχου


9514.3
 Μεθοδολογία


95Άρθρο 15
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ


9515.1
Γενικά


9615.2
Προδιαγραφή παράδοσης στοιχείων εδάφους σε ψηφιακή μορφή


9715.3
Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους


98Άρθρο 16
  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


9816.1
Ερευνες αναγκαίες για τη σύνταξη της προσφοράς


9816.2
Ερευνες/δοκιμές αναγκαίες για την εκπόνηση μελετών του έργου


9816.3
Γεωερευνητικές εργασίες/δοκιμές κλπ. αναγκαίες για την κατασκευή του έργου ή/και τη σύνταξη των λεπτομερειακών κατασκευαστικών σχεδίων


9916.4
Ερευνες/μετρήσεις συμπεριφοράς του έργου


99Άρθρο 17
ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ                                                                                           

9917.0
  Γενικά


9917.1
Έλεγχος τεχνικής μελέτης του έργου από τον Ανάδοχο


10017.2
Υπάρχουσες μελέτες κατά την δημοπράτηση του έργου


10017.3
Σύνταξη μελετών και λήψη στοιχείων από τον Ανάδοχο για τα οποία δεν προβλέπεται καταβολή αμοιβής


10217.4
  Σύνταξη μελετών από τον Ανάδοχο για τις οποίες προβλέπεται καταβολή αμοιβής


10317.5
Τρόπος υποβολής, ελέγχου και εγκρίσεις μελετών του Αναδόχου


10317.6
Οι κατασκευές θα έπονται της έγκρισης των μελετών


10417.7
  Τοπογραφικές εργασίες


10417.8
Τροποποίηση στοιχείων μελέτης


10417.9
Γλώσσα


104Άρθρο 18
ΠΡΟΣΟΝΤΑ «ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΕΥΝΩΝ»


106Άρθρο 19
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ


107Άρθρο 20
 ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ


108Άρθρο 21
 ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ


10821.1
ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ


110ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ


110Άρθρο 1
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΟΦΕΛΟΣ ΚΛΠ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ -  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


1101.1
Προκαταβολή


1101.2
Πιστοποιήσεις - Πληρωμές – Νόμισμα αμοιβής Αναδόχου


1111.3
Αναθεώρηση της Συμβατικής αξίας των Έργων


1111.4
Γενικά Έξοδα, Όφελος Αναδόχου και λοιπές Επιβαρύνσεις


1121.5
Χρηματοδότηση


112Άρθρο 2
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


113Άρθρο 3
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


114Άρθρο 4
ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ


117ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


117Άρθρο 1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


1171.1 
Γενικά


1171.2
Περιεχόμενο του Προγράμματος Διαχείρισης Ποιότητας και των υποστηρικτικών εγγράφων


1201.3 
Υπεύθυνος Διαχείρισης της ποιότητας


1211.4 
Σχετικές Παραπομπές


1211.5
Παραδοτέα - Προθεσμίες


1221.6
Επισημάνσεις σχετικά με το Πρόγραμμα Ποιότητας του Αναδόχου και των συνεργατών του


1251.7 
Έλεγχος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας


1261.8
Συνεχής βελτίωση


1261.9
Παρακολούθηση και αναφορά συμμόρφωσης


126Άρθρο 2
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ


1262.1
Γενικά


1272.2
Προσωπικό


1282.3
Εξοπλισμός Εργοταξιακού Εργαστηρίου


1302.4
Καταγραφή Αποτελεσμάτων


131Άρθρο 3
ΑΛΛΑ, ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ


132Άρθρο 4
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


1324.1
Γενικά


1324.2
Κατηγορίες Εργασιών


1324.3
Διακρίσεις Ποιοτικού Ελέγχου


1344.4
Έλεγχοι Β


1374.5
Έλεγχοι Γ


1384.6
Έλεγχοι Δ


1424.7
Σχέση ποιοτικού ελέγχου και ευθύνης Αναδόχου για την ποιότητα και αρτιότητα των υλικών και κατασκευών του έργου


1434.8
Ποιοτικός έλεγχος από τον Σύμβουλο


1434.9
Ποιοτικός έλεγχος από τον ΟΠΕ


143Άρθρο 5
Μητρώο Έργου.


146Άρθρο 6
ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


147Άρθρο 7
ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


149ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ


149ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ


149Άρθρο 1
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ


1491.1
Γενικοί Όροι


1501.2
Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τις υποχρεώσεις του


1521.3
Διαδικασία ελέγχου από τον Κ.τ.Ε. της επάρκειας των ασφαλιστικών συμβάσεων


1521.4
Ασφάλιση του έργου  «κατά παντός κινδύνου»


1571.5
Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο «κατά παντός κινδύνου» του έργου


1581.6
Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης μελετητών, συμβούλων μηχανικών και ειδικών οίκων εμπειρίας του αναδόχου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                              ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ                          ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ           ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                               Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ1)
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	ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(Ε.Σ.Υ.)


Αντικείμενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των γενικών και ειδικών όρων, σύμφωνα με τους οποίους πρόκειται να πραγματοποιηθούν τα έργα της επικεφαλίδας, σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους όρους των τευχών δημοπράτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Αντικείμενο της Σύμβασης - Εκπροσώπηση Μερών

Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο του έργου είναι η πλήρης και τεχνικά άρτια εκτέλεση και η έγκαιρη αποπεράτωση του Έργου όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη και με απόλυτη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις τους και τις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας.
1.1 
Γενικά στα έργα που θα κατασκευασθούν, περιλαμβάνονται τα έργα αντιμετώπισης των βραχοπτώσεων.Τα μέτρα αντιμετώπισης των βραχοπτώσεων αναφέρονται σε ηλώσεις πρανών, τοποθέτηση πλεγμάτων/ φρακτών απορρόφησης ενέργειας, κατασκευή βραχοπαγίδων/ τοίχων αναχαίτισης καταπτώσεων κλπ. Οι περιπτώσεις μεμονωμένων βράχων μπορούν να αντιμετωπισθούν με καθαίρεση των επικρεμάμενων βραχοσφηνών (ξεσκάρωμα) κλπ.

.1.2.
Στα προς κατασκευή έργα περιλαμβάνεται, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών, οι οποίες αναλυτικά παρουσιάζονται στην Τεχνική Περιγραφή.
(1) Οι εργασίες χωματουργικών έργων κάθε είδους

(2)

Οι εργασίες οι σχετικές με την ευστάθεια πρανών

(3)

Οι εργασίες τεχνικών έργων κάθε είδους 

(4)

Η αποκατάσταση των δικτύων και των υπόλοιπων εγκαταστάσεων των Ο.Κ.Ω., στα τμήματα που καθαιρούνται, ή κατ’ άλλον τρόπο επηρεάζονται δυσμενώς ως προς την ασφάλεια ή/και τη λειτουργικότητα τους από την εκτέλεση των έργων.  Είναι αυτονόητο ότι δεν αμείβονται σχετικές εργασίες που προέκυψαν ως αναγκαίες από αμέλεια ή κακοτεχνίες του Αναδόχου.

1.3
Όλες οι παραπάνω εργασίες των παρα. 1.1 και 1.2 αναφέρονται στο τελικό έργο περιλαμβανομένων των οποιονδήποτε προσθέτων εργασιών που θα απαιτηθούν για προσωρινές παραλλαγές ή παρακάμψεις υπαρχόντων έργων για την εξασφάλιση της                   κυκλοφορίας, κτλ., σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης. Λεπτομερή αναφορά των κάθε είδους επιβαρύνσεων γίνεται στα διάφορα άρθρα αυτής της Ε.Σ.Υ. και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.4
Στις προς κατασκευή εργασίες περιλαμβάνονται και τυχόν άλλες εργασίες που θα ανακύψουν από αλλαγή του προγράμματος των έργων που περιγράφονται στα παρόντα τεύχη δημοπράτησης και θα έχουν προέλθει από επέκταση του αντικειμένου σε μεγαλύτερη έκταση (γεωγραφικά) από αυτή που περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, εφόσον αυτή η επέκταση επιτρέπεται και απαιτείται να γίνει, θεωρούμενη στα πλαίσια της εγκριτικής απόφασης εκτέλεσης του έργου ή/ και τυχόν άλλων που θα εκδοθούν για το σκοπό αυτό και με απώτερο στόχο την λειτουργικότερη εκμετάλλευση του έργου από όλους τους χρήστες του. Αυτές οι εργασίες, αν ανακύψει η ανάγκη εκτέλεσής τους, θα κατασκευασθούν από τον Ανάδοχο της σχετικής σύμβασης εφ’ όσον καθοριστούν και ζητηθούν από την Υπηρεσία. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τέτοιου είδους πρόσθετες εργασίες μπορούν να προκύψουν σε περιοχές σε συνέχεια των προβλεπόμενων στις μελέτες (βλ. Τεχνική Περιγραφή) οδικών τμημάτων, στα οποία θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης.
1.5 
Στις προς κατασκευή εργασίες περιλαμβάνονται και τυχόν άλλες εργασίες που θα ανακύψουν από αλλαγή του προγράμματος των έργων που περιγράφονται στα παρόντα τεύχη δημοπράτησης και θα έχουν προέλθει από εκτέλεση νέων εργασιών, αύξηση ποσοτήτων εργασιών, κατάργηση εργασιών, μείωση ποσοτήτων εργασιών κλπ. μέσα στα γεωγραφικά όρια του έργου και οι οποίες προήλθαν - σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη - από μη τεχνικές ανάγκες τροποποίησης των έργων.

1.6
Αναλυτικά οι προς εκτέλεση εργασίες, στα πλαίσια της σύμβασης που θα καταρτιστεί με τoν Ανάδοχο, περιγράφονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής του έργου.
Άρθρο 2
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας που εκπροσωπείται από το προσωπικό Επίβλεψης του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στον Επιβλέποντα του Έργου και σε όλους τους εντεταλμένους για την Επίβλεψη του Έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας, όπως επίσης και στους Συμβούλους, τους οποίους χρησιμοποιεί η Υπηρεσία για να τη συνδράμει στην επίβλεψη και διαχείριση του Έργου και για όποιον άλλο η Υπηρεσία αποφασίσει να δώσει σχετική έγκριση.

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις προφορικές και έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας που δίνονται για την κανονική και έντεχνη εκτέλεση του Έργου. Θα πραγματοποιείται τουλάχιστον δύο (2) συσκέψεις το μήνα μεταξύ της Επίβλεψης και των αντιπροσώπων του Αναδόχου [με συμμετοχή και του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, στελεχών από την Προϊσταμένη Αρχή και από τον τυχόν υπάρχοντα Σύμβουλο (Τεχνικό ή/και Διαχείρισης) για καταγραφή προβλημάτων, διαπιστώσεων από έλεγχο φυσικής προόδου και χρονοδιαγράμματος και λήψη μέτρων, ώστε να μην επηρεαστούν οι τμηματικές ή άλλες χρονικές προθεσμίες του έργου.

Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το Έργο δεν απαλλάσσει τον  Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από τις Συμβατικές του υποχρεώσεις και τους ισχύοντες Νόμους, Διατάξεις κλπ., ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της παρούσας ΕΣΥ και των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης. Όπου στις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων διατάξεις αναφέρεται «Διευθύνουσα Υπηρεσία» νοείται η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και όπου «Προϊσταμένη Αρχή» νοείται η Διεύθυνση Δ1 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΥΜΕΔΙ . Προς τους ανωτέρω πρέπει να απευθύνει ο Ανάδοχος, κατά περίπτωση την αλληλογραφία και τα λοιπά έγγραφα.
Εφ’ όσον οι ανωτέρω υπηρεσίες αλλάξουν ή/και μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στον ανάδοχο και δεν προκύπτουν, από το γεγονός αυτό, οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. 

Σημειώνεται ότι για την άσκηση των αρμοδιοτήτων Επίβλεψης και Διοίκησης του έργου, η Υπηρεσία μπορεί να υποστηριχθεί από Σύμβουλο (Τεχνικό ή/και Δαχείρισης) του οποίου το προσωπικό εξομοιώνεται πρακτικά με εκείνο της Επίβλεψης της Υπηρεσίας.

Άρθρο 3
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 3669/08, σχετικά με το προσωπικό του αναδόχου, ισχύουν και τα ακόλουθα :
3.1
Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία τον Αντίκλητό του, τη διεύθυνσή του γραφείου του, καθώς και το εντεταλμένο προσωπικό που θα βρίσκεται σε αυτό.

Ο Αντίκλητος θα είναι εξουσιοδοτημένος για την παραλαβή των κοινοποιούμενων στον Ανάδοχο εγγράφων της Υπηρεσίας από τα γραφεία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Προϊστάμενης Αρχής. Ο ορισμός του Αντικλήτου θα συνοδεύεται με έγγραφο αποδοχής του διορισμού του. Ο Αντίκλητος θα έχει έδρα και τηλέφωνο, fax στην Αθήνα.
3.2
(1)
Το βραδύτερο σε τρείς (3) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της Σύμβασης κατασκευής του έργου, θα αναλάβει τα καθήκοντά του ο Γενικός Διευθυντής του Έργου και ο Προϊστάμενος του Εργοταξιακού Γραφείου για τον οποίο θα προβλέπεται αντικαταστάτης (αναπληρωτής σε περίπτωση κωλύματος) σε διαρκή βάση. Ο Γενικός Διευθυντής του Έργου και ο Προϊστάμενος του Εργοταξιακού Γραφείου μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο.

(2)
Ο Γενικός Διευθυντής του Έργου και ο Προϊστάμενος του Εργοταξιακού Γραφείου θα είναι έμπειροι διπλωματούχοι πολιτικοί μηχανικοί απόφοιτοι Ελληνικού Ανώτατου Ιδρύματος, ή άλλης ισότιμης σχολής, 15ετούς τουλάχιστον πείρας, με κατασκευαστική πείρα σημαντικών έργων οδοποιίας, γεωτεχνικών έργων. 
(3)
Για την έγκριση του προτεινόμενου διπλωματούχου μηχανικού ως Προϊσταμένου του Εργοταξιακού Γραφείου, καθώς και του Υπευθύνου Ποιότητας του Έργου (ΥΠΕ), ο οποίος είναι δυνατόν να ταυτίζεται με το Μηχανικό Διαχείρισης Ποιότητας (Μ.Δ.Π.) του άρθρου ΣΤ-1 της παρούσας Ε.Σ.Υ., ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, πριν από την υπογραφή της σύμβασης, όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτομερή στοιχεία, που θα αφορούν τα προσόντα και την πείρα τους. Η Υπηρεσία μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της, να μη δώσει την έγκρισή της για τους προτεινόμενους μηχανικούς, σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι οποιοσδήποτε από αυτούς δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για τις παραπάνω θέσεις. Ο Προϊστάμενος του Εργοταξιακού Γραφείου οφείλει να ομιλεί, διαβάζει και γράφει άριστα την Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει σε μόνιμη βάση, με δαπάνες του Αναδόχου, ειδικός τεχνικός διερμηνέας.

(4)
Ο Προϊστάμενος του Εργοταξιακού Γραφείου θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για το υπόψη έργο και η απουσία του από το εργοτάξιο θα είναι αιτιολογημένη και θα οφείλεται μόνο σε λόγους που έχουν να κάνουν με εκτός εργοταξίου απασχόληση που αφορά στο υπόψη έργο. Όταν ο Προϊστάμενος του Εργοταξιακού Γραφείου απουσιάζει ως ανωτέρω θα υπάρχει στο εργοτάξιο ο αντικαταστάτης του που θα είναι μηχανικός εκ του υπολοίπου προσωπικού και θα έχει και αυτός εγκριθεί από την Υπηρεσία.

(5)
Ο Προϊστάμενος του Εργοταξιακού Γραφείου θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέματα του εργοταξίου περιλαμβανομένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί τόπου του έργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του έργου (παραλαβές, επιμετρήσεις, ημερολόγια κλπ).

(6)
Ο Προϊστάμενος του Εργοταξιακού Γραφείου είναι αρμόδιος για την έγκαιρη έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για την λήψη και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στο έργο, καθώς και κάθε τρίτου. Ως προς την ποιότητα των εργασιών κατασκευής συνυπεύθυνος είναι και ο Υπεύθυνος Ποιότητας του Έργου (ΥΠΕ ή Μ.Δ.Π., ως ανωτέρω). Γι' αυτό ο Προϊστάμενος αυτός καθώς και ο ΥΠΕ/Μ.Δ.Π. πρέπει να υποβάλλουν  στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να αποδέχονται το διορισμό τους και τις ευθύνες τους, λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων του Ν. 3669/2008.

(7)
Ο αντικαταστάτης του Προϊσταμένου Εργοταξιακού Γραφείου, θα είναι πολιτικός μηχανικός (ΠΕ), δεκαετούς αποδεδειγμένης πείρας με κατασκευαστική πείρα σημαντικών έργων οδοποιίας και αντιμετώπισης ειδικών γεωτεχνικών προβλημάτων.

3.3
Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή της για τον ορισμό οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα απομακρύνει και να τα αντικαταστήσει με άλλα, των οποίων ο διορισμός θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.

Επίσης, η Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου με πρόσθετο προσωπικό, όποτε κατά την κρίση της, γίνεται απαραίτητο.

Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες  και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ' ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία.

3.4
Το βραδύτερο σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει οριστικό Οργανόγραμμα Εργοταξιακού Προσωπικού που θα τεθεί υπόψη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για έλεγχο και αποδοχή ως προς την ελάχιστη κάλυψη των υπεύθυνων θέσεων του εργοταξίου.

3.5
Υπόλοιπο προσωπικό

Ο Ανάδοχος εκτός από το διορισμό του Προϊσταμένου του Εργοταξιακού Γραφείου και του αντικαταστάτη του, υποχρεούται να στελεχώσει μονίμως τα γραφεία του, στο εργοτάξιο, με επιτελείο από το αναγκαίο ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό επί τόπου του έργου για την επαρκή διεύθυνση, παρακολούθηση και εκτέλεση του έργου. Στο παραπάνω προσωπικό του εργοταξίου, από το οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτονται και οι αρμοδιότητες Υπεύθυνου Χρονικού Προγραμματισμού και Ελέγχου της Προόδου του Έργου, Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας και Υπεύθυνου Διαχείρισης Ποιότητας, θα περιλαμβάνονται απαραίτητα, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στελέχη :

3.5.1
Ένας τουλάχιστον Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ), 10ετούς τουλάχιστον πείρας, με ειδική εμπειρία σε γεωτεχνικά έργα, με συνεχή και αποκλειστική απασχόληση στο έργο, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

3.5.2
Ένας Μηχανολόγος Μηχανικός (ΠΕ) 10ετούς εμπειρίας σε θέματα συντήρησης δομικών μηχανών με αποκλειστική απασχόληση στο έργο καθ΄ όλη τη διάρκειά του, ως προϊσταμένου συνεργείου για τη διαχείριση και συντήρηση του μηχανικού εξοπλισμού και υπεύθυνος για όλες τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις του έργου.

3.5.3
Ενας διπλωματούχος Πολιτικός ή Μεταλλειολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ή άλλης ισότιμης σχολής 10ετούς τουλάχιστον πείρας, με αποδεδειγμένη κατασκευαστική εμπειρία σε εργασίες μικροπασσάλων. Ο μηχανικός αυτός θα είναι συνεχούς επί τόπου αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και μπορεί να ταυτίζεται με τον Μηχανικό της παρ. 3.5.1
3.5.4
Ένας Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ) 10ετούς τουλάχιστον πείρας, για όλο το διάστημα κατασκευών, με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στο έργο, που θα είναι προϊστάμενος των τοπογραφικών συνεργείων του Αναδόχου και αρμόδιος για την ορθή γεωμετρική κατασκευή των έργων.  Ο μηχανικός αυτός θα υποστηρίζεται από επαρκές προσωπικό για τουλάχιστον δύο (2) τοπογραφικά συνεργεία.

3.5.5
Ένας (1) Διπλωματούχος Μηχανικός 5ετούς τουλάχιστον εμπειρίας ή Έμπειρος Υπομηχανικός ή Τεχνολόγος μηχανικός, με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στο έργο (καθ' όλη τη διάρκεια των κατασκευών μέχρι και την προσωρινή παραλαβή του έργου) που θα είναι βοηθός του παραπάνω μηχανικού.
3.5.6
Ένας (1) Διπλωματούχος Πολιτικός ή Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ), πενταετούς τουλάχιστον πείρας, με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στο έργο, καθ' όλη τη διάρκεια των κατασκευών μέχρι και την προσωρινή παραλαβή του έργου για την τήρηση και συνεχή επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος την τήρηση των ημερολογίων, των βιβλίων επιμετρητικών στοιχείων, των βιβλίων ποιοτικού ελέγχου, των πρωτοκόλλων και των επιμετρήσεων καθώς και την λήψη όλων των στοιχείων για τη δημιουργία του μητρώου του έργου.

3.5.7
Ένας (1) Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ), με τουλάχιστον δέκα έτη από κτήσεως διπλώματος και με αποδεδειγμένη τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε εργαστηριακούς και ποιοτικούς ελέγχους, Υπεύθυνος Ποιότητας Έργου (ΥΠΕ) (ή Μηχανικός Διαχείρισης Ποιότητας (Μ.Δ.Π.) (βλ. και άρθρο ΣΤ-1 της παρούσας), προϊστάμενος των εργοταξιακών εργαστηρίων, των οποίων το προσωπικό θα έχει σαν αποκλειστικά καθήκοντα τον ποιοτικό έλεγχο της εκτέλεσης του έργου. Ο μηχανικός αυτός θα είναι αποδεδειγμένης εργοταξιακής και εργαστηριακής εμπειρίας και σε μεγάλα έργα οδοποιίας, καθώς και σε ειδικά γεωτεχνικά έργα. Η εμπειρία του θα προκύπτει από σχετικά πιστοποιητικά. Ο εν λόγω μηχανικός θα είναι πλήρους και αποκλειστικής επί τόπου απασχόλησης καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου, ενώ θα είναι υπεύθυνος και αρμόδιος για την ανάπτυξη και εφαρμογή του "Συστήματος  Διαχείρισης Ποιότητας" του έργου με τεκμηριωμένη ενασχόληση σε θέματα "Διαχείρισης Ποιότητας" “Προγραμμάτων Ποιότητας Μελετών (ΠΠΜ) και Έργων (ΠΠΕ)” και "Ποιοτικών Ελέγχων" παρόμοιων έργων (βλέπε και παρ. 1.6.1.14 και 1.6.1.15 του άρθρου ΣΤ-1 της παρούσας).

3.5.8
Δύο (2) άτομα, ως βοηθητικό προσωπικό, κατά προτίμηση απόφοιτοι Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, για την εκτέλεση των διαφόρων εργαστηριακών δοκιμών και την παρακολούθηση της ποιότητας σε όλες τις κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου. Ολα αυτά τα άτομα προβλέπονται για εργασίες εντός εργαστηρίου καθώς και για τις απαιτούμενες δειγματοληψίες και υποστήριξη στην εκτέλεση των διαφόρων δοκιμών και την παρακολούθηση και διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων υλικών καθώς και για τα παρασκευαστήρια σκυροδεμάτων (κατ’ ελάχιστο ένας ανά παρασκευαστήριο, όταν βρίσκονται σε λειτουργία). Το εν λόγω προσωπικό θα είναι αποδεδειγμένης σχετικής εμπειρίας, που θα προκύπτει από κατάλληλα πιστοποιητικά, πλήρους και αποκλειστικής επί τόπου απασχόλησης καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

3.5.9
Ένας (1) ΠΕ ή ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στο έργο και αποδεδειγμένη εμπειρία, καθ' όλη τη διάρκεια των κατασκευών μέχρι και την προσωρινή παραλαβή το έργου, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και για την σωστή εφαρμογή και διατήρηση σε καλή κατάσταση της εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλισης του έργου. Ο εν λόγω μηχανικός μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο με αυτό της § 3.5.6.

3.6
Ο Ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί με σχετική άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα με μέριμνα του Αναδόχου και σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική και λοιπή νομοθεσία.

3.7
Λόγω της απαίτησης ταχείας προώθησης των εργασιών και του συντονισμού αυτών, πρέπει να δημιουργηθούν πολλαπλά μέτωπα εργασιών στην υπόψη εργολαβία. Ως εκ τούτου πέραν της παρουσίας του ως άνω προσωπικού θα ισχύουν και τα ακόλουθα:

3.7.1
Επί τόπου του έργου, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής του, θα υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) έμπειροι εργοδηγοί, και σε κάθε διακεκριμένη θέση εργασίας με σοβαρό αντικείμενο, θα απασχολείται ένας (1) τουλάχιστον εργοδηγός.

3.7.2
Επί τόπου του έργου, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής του, θα υπάρχει επαρκές μόνιμο προσωπικό γραφείου, ικανό για να καλύπτει α) την εβδομαδιαία επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος εργασιών β) τη γραμματειακή υποστήριξη του έργου.
3.8
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του Άρθρου τούτου, η Υπηρεσία μπορεί, εκτός των άλλων κυρώσεων για αντισυμβατική συμπεριφορά, να του επιβάλει και πρόστιμο μέχρι του διπλασίου της δαπάνης για προσωπικό που ενώ θα έπρεπε - κατά τα ανωτέρω - να υπάρχει, ελλείπει. Τούτο δε ανεξάρτητα αν το προσωπικό αυτό είναι μόνιμο ή περιστασιακό προσωπικό του Αναδόχου.

3.9
Η παρουσία του ανωτέρω περιγραφόμενου προσωπικού θα ελέγχεται αδιάλειπτα από τη Δ/νουσα Υπηρεσία και σε περίπτωση συστηματικής μη συμμόρφωσης, πλην των ανωτέρω κυρώσεων, θα ενημερώνεται η Προϊσταμένη Αρχή για περαιτέρω σχετικές ενέργειες. Το σύνολο του περιγραφόμενου στο άρθρο 3 προσωπικού του Αναδόχου θα εμφανίζεται απαραιτήτως στο Οργανόγραμμα του εργοταξίου. Το Οργανόγραμμα, με ευθύνη του Προϊσταμένου του Εργοταξιακού Γραφείου, θα είναι σε διαρκή βάση ενημερωμένο και θα απεικονίζει την πραγματική κατάσταση του εργοταξίου από άποψη προσωπικού του Αναδόχου. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή αντικατάσταση προσωπικού του Αναδόχου, προϋποθέτει προηγούμενη ενημέρωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και έγκριση από αυτήν του νέου Οργανογράμματος.

3.10
Ο Ανάδοχος θα οργανώσει ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό αρχείο στοιχείων και βιβλιοθήκη, στην οποία θα καταχωρούνται αλληλογραφία, πρωτόκολλα, συμφωνητικά, σχέδια και θα ελέγχεται η διανομή τους. Οι λεπτομέρειες οργάνωσης και τήρησης του αρχείου αυτού θα καθορίζονται στο Πρόγραμμα Ποιότητας του Έργου, η εφαρμογή του οποίου θα επιτηρείται από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας (Υ.Π.Ε. ή Μ.Δ.Π.) του έργου.

                   Το αρχείο αυτό θα ενταχθεί σε βάση δεδομένων, η διαχείριση της οποίας θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αντίγραφο της βάσης αυτής καθώς και τα αντίστοιχα λογισμικά θα δοθεί στην Υπηρεσία. Η βάση αυτή θα ενημερώνεται συνεχώς και ανελλιπώς καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
3.11
Επισημαίνεται ότι καθ’ όλην τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της παρούσας εργολαβίας, στη σύνθεση του τεχνικού προσωπικού εκτέλεσης των έργων θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον ένας (1) Σύμβουλος Εδαφομηχανικός και τουλάχιστον ένας (1) Σύμβουλος Γεωλόγος, αποδεδειγμένης εμπειρίας.

	ΠΙΝΑΚΑΣ A-3.1
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


	Α/Α
	ΘΕΣΗ
	ΑΡΘΡΟ

ΕΣΥ
	ΠΡΟΣΟΝΤΑ
	ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	1
	Προϊστάμενος εργοταξιακού γραφείου (εργοταξιάρχης)
	Α.3.2 (1)-(6)
	ΠΜ 15 έτη
	ΕΡΓΟ
	

	2
	Αντικαταστάτης ΠΜ 
	Α.3.2(7)
	ΠΜ 10 έτη
	ΕΡΓΟ
	

	3
	Πολιτικός Μηχανικός (αντιμετώπιση γεωτεχνικών προβλημάτων)
	Α. 3.5.1
	ΠΜ 

10 έτη
	ΕΡΓΟ
	

	4
	Μηχ/γος Μηχανικός (μηχανήματα εγκαταστάσεις)
	Α. 3.5.2
	ΜΜ 10 έτη
	ΕΡΓΟ
	

	5
	Πολιτικός ή Μεταλλειολόγος Μηχανικός (εργασίες μικροπασσάλων)
	Α. 3.5.1
	ΠΜ ή Μετ. Μ. 

10 έτη
	ΕΡΓΟ
	

	6
	1 Τοπογράφος Μηχανικός (Γεωμετρία έργου, Αποτυπώσεις κλπ)
	Α. 3.5.4
	ΑΤΜ 10 έτη
	ΕΡΓΟ
	

	7
	1 Διπλωματούχος Μηχανικός  5ετούς τουλάχιστον εμπειρίας ή Έμπειρος Υπομηχανικός ή Τεχνολόγος μηχανικός [βοηθός του α/α (6)]
	Α.3.5.5
	ΠΜ ή ΑΤΜ 5 έτη ή έμπειρος Υπομηχανικός ή Τ.Ε.
	ΕΡΓΟ
	

	8
	1 Μηχανικός παρακολούθησης προόδου έργου και τήρησης όλων των στοιχείων
	Α.3.5.6
	ΠΜ ή ΑΤΜ 5 έτη
	ΕΡΓΟ
	

	9
	1 Προϊστάμενος εργοταξιακών εργαστηρίων, υπεύθυνος ποιοτικών ελέγχων, τήρησης του προγράμματος ποιότητας του έργου (ΠΠΕ) και γενικότερα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Αναδόχου (ΥΠΕ ή Μ.Δ.Π.)
	Α.3.5.7
	Διπλωματούχος Μηχανικός αποδεδειγμένης 10ετούς εμπειρίας
	ΕΡΓΟ
	Όλες οι υποβολές του Αναδόχου που αφορούν θέματα ποιότητας (Ποιοτικοί Έλεγχοι ή ΣΔΠ) θα υιοθετούνται και θα προσυ-πογράφονται και από τον ΥΠΕ ή Μ.Δ.Π.

	10
	 2 βοηθοί εργαστηρίου (δειγματοληψίες, δοκιμές)
	Α.3.5.8
	Προτιμητέοι ΤΕ
	Διάρκεια εργασιών
	

	11
	1 Υπεύθυνος Υγιεινής, Ασφάλειας και Σήμανσης
	Α.3.5.9
	ΠΕ ή ΤΕ. ΠΜ ή ΑΤΜ
	ΕΡΓΟ
	

	12
	4 εργοδηγοί
	Α.3.7.1
	Έμπειροι  εργοδηγοί
	Διάρκεια εργασιών
	(1) τουλάχιστον εργοδηγός σε κάθε διακεκριμένη θέση εργασίας με σοβαρό αντικείμενο 

	13
	Γραφειακή / Γραμματειακή υποστήριξη 
	Α.3.7.2
	Γραμματείς, Χειριστές Η/Υ
	ΕΡΓΟ
	

	14
	Επαρκές προσωπικό υποστήριξης τουλάχιστον (2) τοπογραφικών συνεργείων
	Α.3.5.4
	Έμπειροι τεχνικοί
	Διάρκεια αποτυπώσεων και κατασκευής
	

	15
	Υπεύθυνοι τεχνικού προσωπικού εργασιών αντιμετώπισης βραχοπτώσεων 
	Α.3.11
	Σύμβουλοι εδαφομηχανικοί και σύμβουλοι γεωλόγοι αποδεδειγμένης εμπειρίας
	ΕΡΓΟ
	

	
	
	
	
	
	


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΕΝΑΡΞΗ, ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Άρθρο 1
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.1
Η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 30 του Ν. 3669/2008, τηρούμενων των διατάξεων της Νομοθεσίας .

1.2
Με τους όρους «Σύμβαση» ή «Σύμβαση Πραγματοποίησης του Έργου» που χρησιμοποιούνται ταυτόσημα στα τεύχη Δημοπράτησης, νοείται η Σύμβαση, όπως αναφαίρεται στο άρθρο 1 του Ν.3669/2008, σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, με βάση την οποία ο Ανάδοχος:

(α)
Θα εκτελέσει τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο Α-1 της παρούσας και αναλύονται στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη Δημοπράτησης.

(β)
Θα συντάξει τις τυχόν αναγκαίες συμπληρωματικές μελέτες ή/και τις μελέτες εφαρμογής για το έργο (βλ άρθρο Δ-17 της παρούσας ΕΣΥ)

(γ)
Θα συντηρήσει το έργο, με μέριμνα και δαπάνες του, κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο άρθρο Β-6 αυτής της ΕΣΥ  

1.3
Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου για σύνταξη μελετών που αναφέρθηκαν στην παραπάνω § 1.2.(β) περιλαμβάνεται και η σύνταξη τυχόν αναγκαίων κτηματολογίων (σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων με πράξεις αναλογισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για περιοχές «εκτός ή και εντός» Σχεδίου Πόλεως). 

1.4
Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα ακόλουθα στοιχεία:

(α)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο Ε-4 της ΕΣΥ

(β)
Τα αναφερόμενα στο άρθρο Ζ-1 της παρούσας ΕΣΥ ασφαλιστήρια συμβόλαια ή επίσημη βεβαίωση ασφάλισης (COVER NOTE) της(των) Ασφαλιστικής(ών) εταιρίας(ων), σύμφωνα με τους όρους του άρθρου Ζ-1, καθ’ Υπεύθυνη Δήλωσή της(του) σύμφωνα με το άρθρο Ζ – 1 της παρούσας.

(γ)
Τις δηλώσεις της § 18.5 του άρθρου Δ-18 της παρούσας για την ομάδα Μελετών - Ερευνών.

(δ)
Την δήλωση της § 3.1 του άρθρου Α-3 της παρούσας ΕΣΥ για διορισμό αντικλήτου κλπ.

(ε)
Συμβολαιογραφική πράξη σύστασης κοινοπραξίας, εφόσον δεν έχει υποβληθεί ήδη κατά την Προσφορά.

(στ)
Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου με συνημμένο συνοδευτικό πίνακα για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργασιών Δημοσίων Έργων για κάθε μέλος της Κ/ξίας.

(ζ)
Πιστοποιητικό του τμήματος ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ) «περί μη συνδρομής ασυμβιβάστων του Ν 3310/05, όπως τροποποιήθηκε με το Ν 3414/05, σύμφωνα και με την 20977/23-08-2007 ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ 1673Β/23-08-2007), σύμφωνα και με τα άρθρα 31, 32 και 33 του Ν. 3669/2008.
(η)
Βιογραφικό του Προϊσταμένου Εργοταξιακού Γραφείου και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο εκπροσώπησης [ΕΣΥ παρ. Α-3.2(3), (5), (6)], δήλωση ορισμού καθώς και δήλωση αποδοχής.

1.5
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κάνει έναρξη των εργασιών μόλις πάρει τη σχετική έγγραφη εντολή από την Υπηρεσία και αφού προηγουμένως έχει τηρήσει τις διαδικασίες που καθορίζονται στις §2.3.2.1, 2.3.2.2. και 2.5 του άρθρου Β-2 της παρούσας ΕΣΥ. Σε κάθε περίπτωση η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του Αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008.
Άρθρο 2
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

2.1
Απαιτήσεις τήρησης προθεσμιών
2.1.1
Στην παρούσα σύμβαση, σχετικά με τις προθεσμίες, ισχύει ο Ν. 3669/2008 (άρθρο 48) που κωδικοποίησε τη σχετική νομοθεσία.
2.1.2
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ Η ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ σχετικά με την τήρηση των προθεσμιών (συνολικής και τμηματικών) με τις επαπειλούμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησής τους, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 49 του Ν. 3669/2008
2.1.3
Όλες οι προθεσμίες λογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης.

2.1.4
Ο Ανάδοχος πρέπει να καθορίσει το «πρόγραμμα κατασκευής του έργου», έτσι ώστε α) το έργο να ολοκληρωθεί έγκαιρα και μέσα στους οικονομικούς και ποιοτικούς στόχους που έχουν τεθεί από τη Σύμβαση και τα Συμβατικά Τεύχη και β) να προκύψει η ελάχιστη δυνατή περίοδος όχλησης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κατασκευαζόμενου τμήματος και των λοιπών οδικών έργων της περιοχής μέχρι την ολοκλήρωσή του συνόλου των εργασιών που προβλέπονται. Επισημαίνεται ότι οι εργασίες σε κάθε τμήμα θα εκτελούνται πλήρως και αυτό το τμήμα, μετά θα δίνεται σε κυκλοφορία.

2.2
Συνολική προθεσμία

Για την περάτωση όλου του έργου ορίζεται συνολική προθεσμία πέντε μήνες (5) από την ημέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση. Στην παραπάνω συνολική προθεσμία περιλαμβάνονται και οι προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο Δ-17 της παρούσας Ε.Σ.Υ. για την έγκριση των μελετών.
2.3
Τμηματικές προθεσμίες

2.3.1
Έννοιες

Εκτός από την συνολική προθεσμία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τις:

(α)
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (με την έννοια της § 4α του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008), για παράδοση τμημάτων του έργου, που η έγκαιρη αποπεράτωσή τους έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ιδιοκτήτη του έργου.

(β)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (με την έννοια της § 4β του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008), που καθορίζονται ως σταθμοί ενδιάμεσου ελέγχου της προόδου του έργου.

(γ)
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ του χρονοδιαγράμματος του έργου (με την έννοια της §2γ του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008), που καθορίζονται ως σταθμοί ενδιάμεσου ελέγχου της προόδου του έργου (για την έναρξη της διαδικασίας έκπτωσης του Αναδόχου σε περίπτωση παραβίασης αυτών).

(δ)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ του χρονοδιαγράμματος του έργου (με την έννοια της §3 του άρθρoυ 61 του Ν. 3669/2008), που καθορίζονται ως σταθμοί ενδιάμεσου ελέγχου της προόδου του έργου (για την έναρξη της διαδικασίας έκπτωσης του Αναδόχου, σε περίπτωση παραβίασης αυτών).

2.3.2
Ανάπτυξη Τμηματικών Προθεσμιών (αποκλειστικών και ενδεικτικών, της §2.3.1(α), (β), (γ) και (δ) ανωτέρω )

2.3.2.1
Όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο (κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 48 του Ν.3669/2008, όπως ισχύει σήμερα), παραδίδονται:

(1)
Βεβαίωση /δήλωση παραλαβής από την Υπηρεσία όλων των διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με το έργο και αντίστοιχος πίνακας.

(2)
Βιογραφικά σημειώματα για το επιτελικό προσωπικό, που προτείνεται σύμφωνα με το άρθρο Α-3 της παρούσας ΕΣΥ, και οπωσδήποτε σε περίπτωση Αναδόχου Κοινοπραξίας θα δηλώνεται και η εταιρία προέλευσης του προτεινόμενου στελέχους.

(3)
Αντίγραφο πιστοποιητικού του Αναδόχου ή μελών της Αναδόχου Κοινοπραξίας, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος ή επιχειρήσεις-μέλη της Κοινοπραξίας διαθέτουν πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις κεντρικές τους υπηρεσίες και για τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις τους, ή/και δήλωση ότι βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας για πιστοποίηση.

(4) Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου (1η έκδοση) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην § 3.4.2 του άρθρου Β-3 της ΕΣΥ [Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία].
(5) Μεθοδολογία τοπογραφικών και λοιπών γεωμετρικών ελέγχων και εργασιών, σύμφωνα με τα άρθρα Δ-14 και ΣΤ-4.6 της παρούσας ΕΣΥ.
(6) Πρόταση και σχέδια για τα σημεία τοποθέτησης και τη μορφή των Πινακίδων Αναγγελίας Εργου, σύμφωνα με την παράγραφο Δ-7.27 της παρούσας.
(7) Το Οργανόγραμμα του εργοταξίου (σύμφωνα με την § 4 του άρθρου 46 του Ν.3669/2008), η κατανομή αρμοδιοτήτων και η περιγραφή των θέσεων εργασίας, με βάση τα αναφερόμενα στο άρθρο Α-3 της ΕΣΥ. (Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία).
(8) Το Οργανόγραμμα της Ομάδας Μελετών - Ερευνών με το γενικό Συντονιστή και πίνακα κατανομής αρμοδιοτήτων.
(9) Δήλωση ανάληψης καθηκόντων του Προϊσταμένου του Εργοταξιακού Γραφείου και σχετικό πληρεξούσιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην § 3.2 του άρθρου Α-3 της ΕΣΥ, εφ’ όσον δεν έχει υποβληθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης.
2.3.2.2
Όχι αργότερα από είκοσι πέντε (25) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο ολοκληρώνονται, υποβάλλονται ή/και παραδίδονται :

(1)
Οριστικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια (αν κατά την υπογραφή της Σύμβασης υπεβλήθη μόνον το COVER NOTE ή αν κατά τον έλεγχο προέκυψαν παρατηρήσεις) σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις άρθρου  Ζ-1 της παρούσας ΕΣΥ και τις ενδεχόμενες παρατηρήσεις της Υπηρεσίας.

(2)
Προτάσεις για τους χώρους εγκατάστασης του(των) εργοταξίου(ων) και τοποθέτησης λοιπών πινακίδων του έργου.  
(3)
Προτάσεις και στοιχεία για τις εγκαταστάσεις και ευκολίες που προβλέπονται στις § 5.1 και 5.2 του άρθρου Δ-5 της παρούσας ΕΣΥ.

(4)
Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου (ΜΥΕ), όπου ο Ανάδοχος θα περιγράφει τις διαδικασίες παραγωγής /κατασκευής των επί μέρους εργασιών, με ανάλυση των συνθέσεων ομάδων εργασίας (μηχανικός εξοπλισμός, υλικά, προσωπικό) καθώς και αναλυτική μέθοδο κατασκευής.
Στο ίδιο χρονικό διάστημα, προβλέπεται –ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ- η, από κοινού με την Υπηρεσία, ανάλυση /κατάτμηση του έργου σε Αυτοτελώς Τεχνικά Επιμετρήσιμα Αντικείμενα (Α.Τ.Ε.Α.) και σε Ιεραρχημένη Δομική Κατάτμηση Έργου ανά τεχνικό αντικείμενο (ΙΔΚΕ ή WBS), σύμφωνα πάντα με τον προγραμματισμό κατασκευής του έργου από τον Ανάδοχο. 
(5)
Προτάσεις για τη μεθοδολογία προγραμματισμού και ελέγχου της προόδου του έργου, για το σχετικό λογισμικό και για το σύνολο των εντύπων που θα χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή στοιχείων και την τεκμηρίωση του έργου, τα οποία θα συμφωνηθούν εκ των προτέρων με την Υπηρεσία.

(6)
Αναφορά προόδου για τις εργασίες αποτύπωσης της μορφής του φυσικού εδάφους σε ότι αφορά στη διαδικασία ψηφιακής υποβολής στοιχείων (δείγμα) σύμφωνα με το άρθρο Δ-15 της ΕΣΥ.

(7)
Στοιχεία (τύπος, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες χρήσης και συντήρησης) των παρασκευαστηρίων αδρανών,  όπως και μόνιμου συγκροτήματος σκυροδέματος που προτίθεται να εγκαταστήσει ο Ανάδοχος. Για κάθε ένα από τα συγκροτήματα αυτά θα αναφέρεται η διαδικασία, ο χρόνος και ο υπεύθυνος για τη δοκιμαστική λειτουργία, τη ρύθμιση και την παραλαβή τους.
 (8)
Μελέτη, πρόγραμμα και σχέδια διευθετήσεων κυκλοφορίας για τμήματα του έργου, στα οποία πρόκειται να γίνει έναρξη εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο Δ-7 της ΕΣΥ.

(9)
Οι Πινακίδες Αναγγελίας Εργου, με τα στοιχεία του έργου, σύμφωνα με την παράγρ. Δ‑7.27 της παρούσας.
(10)
Επισημαίνεται ότι αν με ευθύνη του Αναδόχου, δεν έχουν ξεκινήσει εντός 30 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης οι εργασίες, προβλέπεται να ξεκινήσει η υποχρεωτική διαδικασία έκπτωσης του Αναδόχου της §2α του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008.
(11)
Υποβολή στην Υπηρεσία της, πρότασης για τις θέσεις που πρόκειται να προτείνει ο Ανάδοχος σε κατάλληλες θέσεις για τις αποθέσεις αποβλήτων καθαιρέσεων αποξηλώσεων κλπ.

Η Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να εγκρίνει (μερικά ή ολικά) ή να απορρίψει κατά την απόλυτη αυτής κρίση, την ως άνω κατ’ αρχήν πρόταση θέσεων αποθεσιοθαλάμων, όχι αργότερα από δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή της πρότασης (βλέπε και παρ. 2.6.2.(2).α της παρούσας ΕΣΥ)

(12)
Στην ίδια προθεσμία των είκοσι πέντε ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης περιλαμβάνεται και η υποβολή εκ μέρους του αναδόχου προγράμματος για την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας (σύμφωνα με την παρ. 9.1.6 του αρθρου Δ-9 της παρούσας ΕΣΥ).

(13)  Στην ίδια προθεσμία των είκοσι πέντε ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης περιλαμβάνεται και η ολοκλήρωση εκ μέρους του αναδόχου των εργασιών εφαρμογής ινοπλισμένου εκτοξευόμενου σκυροδέματος στη θέση Θ2/Υ11 του οδικού άξονα 8, σύμφωνα με τις παρ. 5.4.3(α) και (β) της Τεχνικής Περιγραφής αυτής της εργολαβίας. (Αποκλειστική προθεσμία).
2.3.2.3
Όχι αργότερα από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο ολοκληρώνονται, υποβάλλονται ή/και παραδίδονται:
(1)
Τελική Έκθεση ανασκόπησης και επαλήθευσης των τεχνικών μελετών του έργου, σύμφωνα με τα άρθρα Δ-1.3 και Δ-17.1 της ΕΣΥ.

Η έκθεση αυτή θα συνοδεύεται με λεπτομερή οριστικό πίνακα όλων των μελετών που έχουν ήδη υποβληθεί, που εκπονούνται ή που πρόκειται να εκπονηθούν και με ενημέρωση /οριστικοποίηση του χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωσή τους. Επίσης θα υποβληθούν, για όλες τις ανωτέρω περιγραφόμενες μελέτες, προμετρήσεις σε επίπεδο ΙΔΚΕ (WBS), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην §2.3.2.2.(4) του παρόντος άρθρου (Αποκλειστική προθεσμία).
Οι προθεσμίες που αναφέρονται στο οριστικοποιημένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα για την υποβολή μελετών (εκτός από τις μελέτες για τις οποίες γίνεται ειδική αναφορά στο παρόν άρθρο και ορίζεται διαφορετικός χαρακτηρισμός των προθεσμιών) θεωρούνται ως ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες, υπό την έννοια της § 2.3.1. (β) του παρόντος άρθρου.
(2)
Έκθεση αυτοψίας για την ανάγκη τυχόν μετατόπισης δικτύων Ο.Κ.Ω. Η έκθεση αυτή θα συνοδεύεται με πίνακα όλων των εμπλεκομένων με την κατασκευή του έργου Ο.Κ.Ω ή άλλων Οργανισμών, τα σημεία του έργου στα οποία συναντώνται τα έργα των Οργανισμών αυτών, τα απαιτούμενα μέτρα ή ενέργειες, τα αρμόδια πρόσωπα ή υπηρεσίες (με δ/νση και τηλέφωνο), καθώς και η τυχόν ανάγκη διενέργειας ερευνητικών τομών.

(3)
Οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 305/96 και το Π.Δ. 17/96 δηλώσεις και γνωστοποιήσεις για ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ), Συντονιστή Υγιεινής και Ασφάλειας (ΣΥΑ) και Γιατρού Ασφαλείας (ΓΑ) (Απόφ. ΔΕΕΠΠ/85/14-5-2001).

(4)
Αναφορά προόδου σχετική με λοιπούς χώρους που προτίθεται να  χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για λατομεία, ή/και αποθεσιοθάλαμους σε ιδιοκτησίες ιδιωτών/Δημοσίου καθώς και για τις διαδικασίες και ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει για την έκδοση των σχετικών αδειών από τις αρμόδιες αρχές.
(5)
Οι εγκαταστάσεις του(των) εργοταξιακού(ων) εργαστηρίου(ων) σύμφωνα με το άρθρο ΣΤ-2 της ΕΣΥ και με το πρόγραμμα δοκιμών και ελέγχων του Αναδόχου. Επίσης προσκομίζεται στο τμήμα κατασκευών της Προϊσταμένης Αρχής (Π.Α.) αντίγραφο της αίτησης για την έγκριση της λειτουργίας του εργοταξιακού εργαστηρίου του Αναδόχου που έχει υποβάλει σε κατάλληλο φορέα πιστοποίησης. (Αποκλειστική προθεσμία).

(6)
Την 1η έκδοση του ΠΠΕ, δηλαδή του Προγράμματος Ποιότητας του Έργου (διαχείρισης ποιότητας και ποιοτικών ελέγχων), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο ΣΤ-1 της ΕΣΥ. Το σύνολο των εγγράφων του ανωτέρω προγράμματος θα ελέγχεται και εγκρίνεται τελικά από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, μετά την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων της Προϊσταμένης Αρχής (Π.Α.) και των συμβούλων της, η οποία υποχρεωτικά λαμβάνει γνώση της αρχικής και εκάστης επανυποβολής του αναθεωρημένου προγράμματος ποιότητας του έργου. Τμήμα του ΠΠΕ αποτελούν τα Προγράμματα Ελέγχου Ποιότητας Εργασιών (ΠΕΠΕ).Το ΠΠΕ συμπληρώνεται και επανυποβάλλεται κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, όταν απαιτείται.

(7)
Εκτός από την 1η έκδοση του ΠΠΕ (βλέπε παραπάνω σημείο (6)), θα υποβληθούν και ανεξάρτητα το καθένα, τα ακόλουθα συγκεκριμένα στοιχεία του ΣΔΠ, του ΠΠΕ και των ΠΕΠΕ του Αναδόχου :

· Αναλυτικό Πρόγραμμα Δοκιμών και Ελέγχων.

· Διαδικασίες, οργάνωση, εξοπλισμός, στελέχωση του εργοταξιακού εργαστηρίου και χρονοδιάγραμμα ανάπτυξής του (Άρθρο ΣΤ-2 της ΕΣΥ).

· Συνεργαζόμενα εξωτερικά εργαστήρια (βλ. σχετικά και άρθρο ΣΤ-3, § 3.2 αυτής της ΕΣΥ).

· Πίνακα με τα Kρίσιμα Σημεία Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) και τα Σημεία Ελέγχου με Αναμονή Εγκρισης από την Υπηρεσία (Σ.Α.Ε.), τα οποία θα περιλαμβάνονται στα σχετικά Φύλλα Ελέγχου Εργασιών (ΦΕΕ) του ΠΠΕ του Αναδόχου, με απόλυτη αναφορά και παραπομπή στις απαιτήσεις της ΤΣΥ και της ΕΣΥ του έργου.

· Πίνακα με είδος, συχνότητα και πλήθος δειγματοληψιών κατά είδος προβλεπόμενης εργασίας και περιοχή του έργου, καθώς και απαιτούμενων εργαστηριακών δοκιμών και ελέγχων ανάλογα με την ποσότητα των εργασιών στα διάφορα μέτωπα του έργου και με διάκρισή τους, κατά τύπο Α, Β, Δ, σύμφωνα με το άρθρο ΣΤ-4 της ΕΣΥ.

Τα ανωτέρω θα συμφωνηθούν εκ των προτέρων με την Υπηρεσία, ως προς τις χρησιμοποιούμενες φόρμες και τον τρόπο διαχείρισής τους.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος του έργου (ή μέλος της Κοινοπραξίας) έχει ήδη πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ή προετοιμάζεται για πιστοποίηση, θα υποβληθεί, εκτός από το σχετικό Πιστοποιητικό, το προβλεπόμενο από το σύστημά του «Πρόγραμμα Ποιότητας του Έργου» (Π.Π.Ε.), στο οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνεται και το αναφερόμενο παραπάνω Πρόγραμμα Δοκιμών και Ελέγχων, προσαρμοσμένο όμως στις απαιτήσεις των Συμβατικών Τευχών και των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠΥΜΕΔΙ καθώς αποδεικτικά ότι το Π.Π.Ε. περιλαμβάνεται στο πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του Αναδόχου.

(8)
Πρόγραμμα Υγιεινής και Ασφάλειας σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 και τις μετέπειτα σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις (βλ. και άρθρο Δ 12.1).
(9)
Οι εγκαταστάσεις και ευκολίες, που προβλέπονται στις § 5.1 και 5.2 του άρθρου Δ-5 της παρούσας ΕΣΥ, σε λειτουργία για χρήση της Επίβλεψης καθώς και τα εργοταξιακά γραφεία του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένου και ικανού χώρου αποθήκευσης εγκεκριμένων από την Υπηρεσία δειγμάτων υλικού / εξοπλισμού. Να έχει ξεκινήσει η λειτουργία του εργοταξιακού εργαστηρίου. Αν μέρος του εξοπλισμού του εργαστηρίου απαιτηθεί σε μεταγενέστερες φάσεις εργασιών, μπορεί κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας να προσκομίζεται αργότερα, αλλά θα είναι έτοιμος για λειτουργία τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη της αντίστοιχης φάσης εργασιών. (Αποκλειστική προθεσμία).

(10)
Αναφορά προόδου και χρονοδιάγραμμα για τις εργασίες ή ενέργειες, που έχουν σχέση με άλλους εμπλεκόμενους φορείς (Ο.Κ.Ω. κλπ).

(11)
Αναφορά προόδου για τις μελέτες και εργασίες που έχει εκτελέσει στο διάστημα αυτό ο Ανάδοχος, παραμένουσες εκκρεμότητες και προτάσεις για δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του έργου.

(12)
Το ενημερωμένο χρονοδιάγραμμα του έργου (1η ενημέρωση) σύμφωνα με τα οριζόμενα στη § 3.4.3.3 του άρθρου Β-3 της ΕΣΥ.

(13)
Μέθοδος κατασκευής και ελέγχων μικροπασσάλων.
(14)
Πλήρης επαλήθευση των υπαρχόντων χωροσταθμικών/υψομετρικών δεδομένων και αποτύπωση του φυσικού εδάφους κατά μήκος των οδικών έργων σύμφωνα με το άρθρο Δ-15 [παρ. 15.1.1.(1)] της παρούσας (τεύχη, σχέδια, ψηφιακά αρχεία) και ΠΑΣΣΑΛΩΣΗ επί του εδάφους των οδικών αξόνων του Εργου. Η αποτύπωση θα γίνει με σύνδεση προς το Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο (στο σύστημα ΕΓΣΑ 87) με σύνδεση προς το εγκατεστημένο από τις μελέτες σύστημα Νέων τριγωνομετρικών, βασικών στάσεων και των αντίστοιχων χωροσταθμικών αφετηρίων του υψομετρικού δικτύου των μελετών. (Αποκλειστική Προθεσμία).


(15)
Το πρόγραμμα τυχόν αναγκαίων συμπληρωματικών γεωλογικών μελετών-συμπληρωματικών γεωτεχνικών ερευνών/μελετών προς έγκριση από την Υπηρεσία , σύμφωνα με το άρθρο Δ-16 της παρούσας, τόσο για τα έργα
των οποίων θα εκπονήσει την μελέτη, όσο και άλλα έργα με εγκεκριμένες μελέτες, για τα οποία κρίνει ότι είναι αναγκαία η εκτέλεση συμπληρωματικών ερευνών/μελετών.

(16)
Υποβολή δειγμάτων των τύπων πλεγμάτων και γεωϋφασμάτων, που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου, για την έγκριση της εφαρμογής τους.
(17)
Υποβάλλεται η τεχνική Έκθεση και το Σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΣΑΠΕ) σύμφωνα με την §17.1.3 και 17.1.4 του άρθρου Δ-17 της ΕΣΥ, με αναλυτικό προϋπολογισμό της τελικής δαπάνης και πλήρη ανάλυση και τεκμηρίωση των προτεινομένων ενδεχόμενα στο ΣΑΠΕ διαφοροποιήσεων των ποσοτήτων ή/και των νέων τιμών. (Αποκλειστική προθεσμία).

(18)
Υποβάλλεται το ενημερωμένο, κατά τα ανωτέρω, χρονοδιάγραμμα του έργου (1η ενημέρωση).(Αποκλειστική προθεσμία).
(19)
Θα έχει εγκατασταθεί λατομείο ή/και θα έχει οριστικοποιηθεί η συνεργασία με συγκεκριμένη λατομική επιχείριση, με δυνατότητα παραγωγής συνήθων αδρανών (όχι σκληρών αντιολισθηρών) αποδεκτών από την Υπηρεσία, για την εκτέλεση των εργασιών τεχνικών έργων. Η συνεργασία θα πρέπει να αποδεικνύεται με επίσημο συμφωνητικό κατατεθημένο στην Εφορία. (Υποχρεωτική Ενδεικτική Προθεσμία).

(20)
Θα έχει εγκατασταθεί μόνιμο συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος, (σε θέση και σύμφωνα με όρους που θα έχουν ορισθεί από τις Αρμόδιες Αρχές) ή θα έχει υποβληθεί επίσημο συμφωνητικό συνεργασίας με εν λειτουργία μόνιμη επιχείρηση παραγωγής σκυροδέματος. (Υποχρεωτική Ενδεικτική Προθεσμία).

(21)
Θα έχει υποβληθεί επίσημα συμφωνητικό συνεργασίας με εν λειτουργία μόνιμη επιχείριση παραγωγής σκυροδέματος, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παραπάνω υποπαράγραφο 2.3.2.3.(20), για την περίπτωση που πρόκειται η εν λόγω επιχείρηση να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών του ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ.
2.3.2.4
Όχι αργότερα από σαρανταπέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο :

(1) Θα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα των παρ. 5.2 , 5.3 και 5.4.3(γ) της Τεχνικής Περιγραφής αυτής της εργολαβίας (Αποκλειστική Προθεσμία).

2.3.2.5
Όχι αργότερα από εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο.
(1)
Θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της παρ.5.1 της Τεχνικής Περιγραφής αυτής της εργολαβίας (Αποκλειστική Προθεσμία).

2.3.3
Αποκλειστικές Προθεσμίες
Ειδικά για την υποβολή, παράδοση ή ολοκλήρωση των στοιχείων ή εργασιών που αναφέρονται πιο κάτω στον πίνακα Β-2.1, οι αντίστοιχες προθεσμίες θεωρούνται και ως Αποκλειστικές, υπό την έννοια της §4α του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 (με επιβολή ανέκκλητων ποινικών ρητρών). Οι υπόλοιπες αναφορές της §2.3.2 του παρόντος άρθρου θεωρούνται σαν Ενδεικτικές υπό την έννοια της § 4β του Άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 (με επιβολή ποινικών ρητρών που είναι δυνατόν ανά ανακληθούν, σύμφωνα με τη  §1 του άρθρου 49 του Ν. 3669/2008).
	ΠΙΝΑΚΑΣ Β-2.1

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

	`Είδος Τμηματικής Προθεσμίας
	Χρονικό Όριο
	Α/Α Παραδοτέου ανά Προθεσμία
	Υποβολή / Παράδοση / Ολοκλήρωση

	1η Αποκλειστική
	15 ημ
	1
	Πρώτη (1η) έκδοση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου [§2.3.2.1.(4) του παρόντος άρθρου].

	
	
	2
	Το οργανόγραμμα του εργοταξίου κλπ. [§ 2.3.2.1.(7) του παρόντος άρθρου].

	2η
Αποκλειστική
	25 ημ.
	1
	Ολοκλήρωση εργασιών των παρ. 5.4.3.(α) και (β) της Τεχνικής Περιγραφής [§2.3.2.2.(13) του παρόντος άρθρου]

	3η
Αποκλειστική
	30 ημ.
	1 (Αποκλειστική)
	Τελική έκθεση ανασκόπησης και επαλήθευσης μελετών κλπ. [§2.3.2.3.(1) του παρόντος άρθρου].

	
	
	2 (Αποκλειστική)
	Οι εγκαταστάσεις του/των εργοταξιακού/ων εργαστηρίου/ων κλπ. [§2.3.2.3.(5) του παρόντος άρθρου].

	
	
	3 (Αποκλειστική)
	Επαλήθευση των χωροσταθμικών/υψομετρικών δεδομένων και αποτύπωση του φυσικού εδάφους, κατά μήκος των εκτελούμενων έργων, πασσάλωση αξόνων κλπ. [§2.3.2.3.(14) του παρόντος άρθρου].

	
	
	4 (Αποκλειστική)
	Οι εγκαταστάσεις και ευκολίες του άρθρου Δ-5.1 και Δ-5.2 της ΕΣΥ και τα εργοταξιακά γραφεία του Αναδόχου [§2.3.2.3.(9) του παρόντος άρθρου]

	
	
	5 (Αποκλειστική)
	Τεχνική έκθεση και σχέδιο ΑΠΕ σύμφωνα με το άρθρο Δ-17 της ΕΣΥ [§2.3.2.3.(17) του παρόντος άρθρου]

	
	
	6 (Αποκλειστική)
	Πρώτη (1η) ενημέρωση χρονοδιαγράμματος [§2.3.2.3.(18) του παρόντος άρθρου]

	
	
	7 (Υποχρεωτική Ενδεικτική)
	Εγκατάσταση λατομείου ή οριστικοποίηση συνεργασίας με λατομική επιχείρηση κλπ [§2.3.2.3.(19) του παρόντος άρθρου]

	
	
	8 (Υποχρεωτική Ενδεικτική)
	Εγκατάσταση μόνιμου συγκροτήματος παραγωγής σκυροδέματος κλπ [§2.3.2.3.(20) του παρόντος άρθρου] λατομείου ή οριστικοποίηση συνεργασίας με επιχείρηση

	4η
Αποκλειστική
	45 ημ.
	1
	Ολοκλήρωση έργων των παρ. 5.2, 5.3 και 5.4.3(γ) της Τεχνικής Περιγραφής [§2.3.2.4.(1) του παρόντος άρθρου]

	5η
Αποκλειστική
	120 ημ.
	1
	Ολοκλήρωση κατασκευής εργασιών της παρ. 5.1 της Τεχνικής Περιγραφής [§2.3.2.5.(1) του παρόντος άρθρου]


2.4
Υποβολή τεχνικών στοιχείων και δειγμάτων υλικών κλπ
2.4.1
Όχι αργότερα από τις προθεσμίες που ορίζονται παραπάνω και πάντως εντός χρονικού διαστήματος ώστε να μεσολαβεί εύλογο χρονικό περιθώριο για έλεγχο – έγκριση της υποβολής, παραγγελία, προμήθεια και μεταφορά στο εργοτάξιο πριν τη προγραμματισμένη ενσωμάτωσή τους στο έργο, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει προσκομίσει στην Υπηρεσία για προέγκριση της παραγγελίας τους, τα αναγκαία τεχνικά δελτία (προέλευση, περιγραφικά φυλλάδια  ‘’PROSPECTUS’’, τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά ποιότητας, ανάλυση λειτουργίας και λοιπά χρήσιμα στοιχεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας και με επίσημη Ελληνική μετάφρασή τους, αν τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι ξενόγλωσσα) και δείγματα όλων των βασικών υλικών και του εξοπλισμού, που ενσωματώνονται στο έργο καθώς και όλων των συσκευών, οργάνων και λογισμικού, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο ή/και υπεργολάβους του κατά την κατασκευή του έργου.

Επισημαίνεται ότι τα πιστοποιητικά και λοιπά στοιχεία που θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο για έγκριση υλικών συσκευών και εξοπλισμού, θα αναφέρουν το όνομα του Κατασκευαστή, το προϊόν, λοιπά χαρακτηριστικά στοιχεία, την εργασία στην οποία θα ενσωματωθούν και θα περιλαμβάνουν δήλωση του Κατασκευαστή, ότι αυτός πιστοποιεί πως το προϊόν ικανοποιεί τις απαιτήσεις των Προδιαγραφών του συγκεκριμένου έργου.
2.4.2

Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει τη χρησιμοποίηση οποιουδήποτε υλικού, εξοπλισμού, οργάνου ή συσκευής ή/και επί μέρους στοιχείου του έργου, για το οποίο δεν τεκμηριώνεται κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ότι τα χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες προδιαγραφές, τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.


Επίσης θα ληφθεί υπόψη η αξιοπιστία του προμηθευτικού οίκου ή βιομηχανίας, η παρεχόμενη υποστήριξη μετά την πώληση κλπ.


Από ενδεχόμενη απόρριψη του προτεινόμενου υλικού ή είδους από την Υπηρεσία, λόγω ελλιπούς τεκμηρίωσης, ουδέν δικαίωμα προκύπτει για τον Ανάδοχο οικονομικής φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας.

2.4.3
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στοιχεία τεκμηρίωσης της συμμόρφωσής τους με τις απαιτήσεις της Σύμβασης και δείγματα (κατά περίπτωση), για τα ακόλουθα υλικά, είδη, όργανα και συσκευές.

(1)
Δομικά υλικά εμπορίου (τσιμέντο, σίδηρο, πρόσμικτα, σωλήνες, αγκύρια, φράχτες, πλέγματα κλπ)

(2)
Υλικά και εξοπλισμό σήμανσης και ασφάλισης (προσωρινής και οριστικής)

(3)
Όργανα και συσκευές μέτρησης [π.χ. τοπογραφικά όργανα, εργαστηριακές συσκευές].
(4)
Λογισμικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τον χρονικό προγραμματισμό, την επεξεργασία επιμετρητικών στοιχείων, τη σύνταξη λογαριασμών, την εκπόνηση μελετών και την παραγωγή σχεδίων,

και ότι άλλο δείγμα ήθελε απαιτηθεί από την Υπηρεσία κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

2.4.4
Η Αίτηση Έγκρισης για τα υλικά ή εξοπλισμό που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο υποβάλλεται από τον Ανάδοχο σε ειδικό έντυπο που έχει ήδη υποβληθεί με το Π.Π.Ε. και έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία.
2.5
Γενικές παρατηρήσεις επί των προθεσμιών
2.5.1
Στην παρούσα σύμβαση σχετικά με τις προθεσμίες έχει εφαρμογή ο Ν. 3669/2008 (άρθρο 48) που κωδικοποίησε τη σχετική νομοθεσία.

Η συνολική και οι τμηματικές προθεσμίες περάτωσης μπορούν να παρατείνονται μόνο στις περιπτώσεις και όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης των προθεσμιών από οποιαδήποτε αιτία, ο Ανάδοχος δε δικαιούται καμιά πρόσθετη αποζημίωση λόγω της παράτασης αυτής, με μόνη και αποκλειστική εξαίρεση τη νόμιμη αναθεώρηση στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
2.5.2
Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις :

(1)
Μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου σύμφωνα με τη σύμβαση. Η Υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δέκα (10) ημέρες το χρονοδιάγραμμα με τυχόν συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις. Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του Αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

(2)
Η μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών με υπαιτιότητα του Αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του Αναδόχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.3669/2008 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.
(3)
Παράταση των προθεσμιών γίνεται μόνον ύστερα από έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής, αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο της συνολικής προθεσμίας του έργου και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία).

(4)
Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία και τις τυχόν παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.

(5)
Με τις προθεσμίες, συνολική και τμηματικές, συνδυάζεται το χρονοδιάγραμμα των εργασιών που αποτελεί συμβατικό στοιχείο. Σε περίπτωση μεταβολών των προθεσμιών ή του αντικειμένου του έργου αναπροσαρμόζεται το χρονοδιάγραμμα. Σε κάθε περίπτωση μπορεί ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) ή ο Φορέας Κατασκευής για την κάλυψη ή περιορισμό των καθυστερήσεων του έργου, στην περίπτωση που ευθύνεται γι' αυτές ο Ανάδοχος, να δώσει εντολή στον Ανάδοχο να επιταχύνει τις εργασίες εκτελώντας τις απαραίτητες πρόσθετες εργασίες και παίρνοντας τα απαραίτητα πρόσθετα μέτρα, χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση.

2.5.3
Παράταση προθεσμιών δεν θα αναγνωρισθεί στον Ανάδοχο με δικαιολογία την άγνοια των ειδικών συνθηκών της περιοχής του Έργου, των προβλημάτων εξασφάλισης της κυκλοφορίας, προβλημάτων από δίκτυα και λοιπές εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω., ή/και παρόδιων ιδιοκτησιών, του χρόνου λειτουργίας των πηγών προμήθειας υλικών, της κατάστασης των οδών προσπέλασης, των δυσχερειών για την μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων εκσκαφής ή αδυναμίας έγκαιρης εξεύρεσης εργατών, μηχανημάτων και υλικών από την Ελληνική ή/και ξένη Βιομηχανία. 

2.5.4
Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά την υποβολή της Προσφοράς του, να έχει συνεκτιμήσει τους χρόνους που απαιτούνται :

α.
για τις διατυπώσεις εκτελωνισμού υλικών, εφοδίων και μηχανημάτων, που τυχόν θα εισάγει από το εξωτερικό.

β.
για τις εγκρίσεις μελετών κλπ. καθώς και τις διατυπώσεις έκδοσης των κάθε φύσεως αδειών.

2.5.5
Σχετικά με την επιρροή των προθεσμιών στην αναθεώρηση ισχύει στην παρούσα σύμβαση το άρθρο 54 του Ν.3669/2008
2.5.6
(1)
Παράταση προθεσμιών δεν θα αναγνωρισθεί στον Ανάδοχο με επίκληση οιωνδήποτε μεταβολών των συνθηκών εκτέλεσης της Σύμβασης, πέραν αυτών για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά ότι προβλέπεται η σχετική δυνατότητα χορήγησης παράτασης προθεσμιών.


(2)
Για να μην υπάρχουν αμφιβολίες και παρερμηνείες, αναφέρονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιπτώσεις ή γεγονότα, που ρητά διευκρινίζεται ότι δεν αποτελούν αιτίες που δικαιολογούν παράταση των προθεσμιών του έργου :



α.
Η οικονομική δυσχέρεια του αναδόχου



β.
Οι ασθένειες ή/και οποιεσδήποτε απουσίες των βασικών στελεχών του Αναδόχου.



γ.
Η απεργία του προσωπικού του Αναδόχου.



δ.
Η απεργία κλάδων εργαζομένων του Αναδόχου, έστω και αν ο Ανάδοχος δεν μπορεί να αντικαταστήσει τους απεργούς.



ε.
Οι αντιξοότητες κάθε μορφής (περιοδικές ελλείψεις υλικών στην αγορά, δυσκολία να βρεθεί ειδικευμένο ή ανειδίκευτο προσωπικό, μηχανήματα κλπ.).



στ.
Οι αιτήσεις του Αναδόχου που ζητούν τη διασαφήνιση, συμπλήρωση ή και διόρθωση στις μελέτες.



ζ.
Oι αιτήσεις του Αναδόχου για διασαφήνιση περί την εφαρμογή των κανονισμών.



η.
Οι αιτήσεις του Αναδόχου για διασαφήνιση συμβατικών όρων.



θ.
Οι ασθένειες ή/και οποιεσδήποτε απουσίες των βασικών στελεχών της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, ή άλλων στελεχών του Κ.τ.Ε.



ι.
Η δυσχέρεια από μετατοπίσεις, ενισχύσεις, νέες κατασκευές αγωγών και λοιπών εγκαταστάσεων δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας. 

2.6
Παράταση προθεσμιών αναδόχου εξ αιτίας ενεργειών/παράλειψης ενεργειών του Κ.τ.Ε ή άλλων γεγονότων ανωτέρας βίας

2.6.1
Σε περίπτωση τυχόν αύξησης του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, (βλέπε άρθρο Ε-2 της παρούσας) εφόσον είχε σαν συνέπεια την επιμήκυνση της κρίσιμης διαδρομής του χρονοδιαγράμματος, θα εξετάζεται από την Υπηρεσία η χορήγηση παράτασης προθεσμιών (τμηματικών ή/και συνολικής). 

2.6.2
Για καθυστερήσεις που επηρεάζουν την κρίσιμη διαδρομή του χρονοδιαγράμματος, που οφείλονται στη μη έγκαιρη έγκριση από την Υπηρεσία της πρότασης του αναδόχου για την επιλογή αποθεσιοθαλάμων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο Β-5 παρούσας, θα εξετάζεται η χορήγηση παράτασης προθεσμιών στον Ανάδοχο (τμηματικών ή/και συνολικής) που δεν μπορεί να υπερβεί την καθυστέρηση λόγω της μεταβολής της αντίστοιχης κρίσιμης διαδρομής του χρονοδιαγράμματος.

2.6.3
Ως εξειδίκευση των αναφερομένων στην παράγραφο Δ-21.1.2.2 της παρούσας, στις επόμενες υποπαραγράφους (1) μέχρι και (5) αναφέρονται οι "εύλογες" παρατάσεις που θα χορηγούνται :


(1)
Για μεγάλη καταστροφή που οφείλεται σε θεομηνία που πλήττει την ευρύτερη περιοχή, αλλά και το ίδιο το έργο, συνολικά και με τέτοιο τρόπο, που χρειάζεται, για να αποκατασταθεί, η επανακατασκευή περισσοτέρων από το πέντε στα εκατό (5%) του "ΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ" (Α.Σ.Π.) θα χορηγείται παράταση, με βάση τις πραγματικές καταστροφές που θα διαπιστωθούν, ανάλογη με την έκταση των ζημιών.


(2)
Για γενική απεργία των εργατών και υπαλλήλων στην περιοχή ολόκληρου του Νομού ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, που παρατείνεται πέρα από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, ή διαδοχικές τέτοιες γενικές απεργίες με μικρότερη διάρκεια σε εργάσιμες ημέρες, αλλά που αθροιστικά ξεπερνάνε τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του Εργου (από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι την αποπεράτωση του Εργου) θα χορηγείται παράταση ίση με το χρόνο διάρκειας του γεγονότος, αφαιρουμένων των δέκα (10) πρώτων συνεχών ή των αθροιστικά υπολογιζομένων ημερών.


(3)
Για εντολή διακοπής όλων των εργασιών στο Εργο, από την Προϊσταμένη Αρχή (που θα καθορίζει και πόσο θα διαρκέσει η διακοπή), για λόγους που ο ανάδοχος δεν έχει υπαιτιότητα ή συνυπαιτιότητα, θα χορηγείται παράταση ίση με το χρόνο διακοπής προσαυξημένο κατά 20%.


(4)
Για πολεμικά γεγονότα που φέρνουν το ίδιο αποτέλεσμα σαν την γενική απεργία, θα ισχύουν τα αναφερόμενα στην παραπάνω υποπαράγραφο (2).


(5)
Για καθυστερήσεις στην εκτέλεση των έργων από τον Ανάδοχο, που οφείλονται σε ανεύρεση αρχαιολογικών ευρημάτων, θα εξετάζεται η επιμήκυνση της αντίστοιχης κρίσιμης διαδρομής του χρονοδιαγράμματος και θα χορηγείται ίση παράταση στην αντίστοιχες προθεσμίες (τμηματικές ή/και συνολική), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις παράγρ. Δ-10.6 της παρούσας. 

Αρθρο 3
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

3.1
Γενικά
Ο Ανάδοχος πρέπει να καθορίσει το  «πρόγραμμα κατασκευής του έργου», έτσι ώστε α) το έργο να ολοκληρωθεί έγκαιρα και μέσα στους οικονομικούς και ποιοτικούς στόχους που έχουν τεθεί από τη Σύμβαση και τα Συμβατικά Τεύχη και β) να προκύψει η ελάχιστη δυνατή περίοδος όχλησης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κατασκευαζόμενου τμήματος και των λοιπών συνοδών έργων μέχρι την ολοκλήρωσή του συνόλου των εργασιών που προβλέπονται.

3.1.1
Το άρθρο αυτό καθορίζει τις υποχρεώσεις του Αναδόχου σχετικά με:

(1)
Την κατάρτιση, τεκμηρίωση, επεξεργασία και παρουσίαση του «προγράμματος κατασκευής του έργου», σε πλήρη συμμόρφωση με τους χρονικούς, οικονομικούς, ποσοτικούς και λοιπούς περιορισμούς και όρους, που ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση.

(2)
Tον έλεγχο, την τεκμηρίωση και την παρουσίαση της «προόδου του έργου» και την υποβολή τακτικών περιοδικών αναφορών («αναφορές προόδου»)

(3)
Tη διαρκή ενημέρωση του προγράμματος του έργου και τις διορθωτικές ενέργειες για την τήρησή του, σύμφωνα με τις οδηγίες και εγκρίσεις της Υπηρεσίας.

3.1.2
Οι χρησιμοποιούμενοι στα τεύχη δημοπράτησης του παρόντος έργου όροι, σχετικά με τον προγραμματισμό και τον έλεγχο της προόδου, νοούνται κατά τον ακόλουθο τρόπο :

(1)
«Πρόγραμμα κατασκευής του έργου» ή «πρόγραμμα του έργου» είναι η τεκμηριωμένη και συστηματική παρουσίαση των προβλέψεων και εκτιμήσεων του Αναδόχου σχετικά με την χρονική, οικονομική και ποσοτική εξέλιξη των «εργασιών», που περιλαμβάνονται στην παρούσα Σύμβαση και σε πλήρη συμμόρφωση με τους χρονικούς, οικονομικούς, ποσοτικούς και λοιπούς περιορισμούς και όρους, που ορίζονται σε αυτήν.

(2)
Οι αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο «εργασίες» περιλαμβάνουν:

α.
Τις απαιτούμενες αποτυπώσεις, έρευνες, μελέτες, εγκρίσεις και άδειες.

β.
Τις προεργασίες για την εγκατάσταση του εργοταξίου και την προετοιμασία των χώρων.

γ.
Τις εργασίες κατασκευής των έργων, σε συνδυασμό με τις φάσεις εκτροπής κυκλοφορίας.

δ.
Τις εργασίες λοιπών εμπλεκόμενων φορέων (ΟΚΩ κλπ).

ε.
Τους ελέγχους και δοκιμές πάσης φύσεως.

Το πρόγραμμα του έργου, που καταρτίζεται και τηρείται από τον Ανάδοχο, πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να καλύπτει εξειδικευμένα όλα τα παραπάνω θέματα.

(3)
«Πρόοδος του έργου» είναι η συστηματική αποτύπωση και τεκμηρίωση της πραγματικής χρονικής, ποσοτικής, οικονομικής και διοικητικής εξέλιξης των αναφερόμενων (τουλάχιστον) στην παραπάνω παράγραφο (2) εργασιών, σε αντιπαράθεση με τις αντίστοιχες προβλέψεις του προγράμματος.

(4)
Ως «τεκμηρίωση του προγράμματος κατασκευής του έργου» νοείται το σύνολο των στοιχείων, παραδοχών και μεθόδων με τα οποία προσδιορίζονται, αιτιολογούνται και ελέγχονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

· Το σχέδιο ανάπτυξης των φάσεων και των μετώπων εργασίας, υλοποίησης του έργου και ιεράρχησης προτεραιοτήτων (έκθεση όπου θα περιγράφονται τα παραπάνω, διαγράμματα όπου θα αποτυπώνονται και λοιπό υλικό τεκμηρίωσης).

· Το σχέδιο Ιεραρχημένης Δομικής Κατάτμησης Έργου (ΙΔΚΕ ή WBS) που περιλαμβάνει τμήματα ή και υποτμήματα και Αυτοτελώς Τεχνικά Επιμετρήσιμα Αντικείμενα (Α.Τ.Ε.Α.).

· Η ορθότητα των προβλέψεων και μέτρων και της προτεινόμενης μεθοδολογίας κατασκευής των εργασιών.

· Η επάρκεια και η καταλληλότητα των προτεινόμενων από τον Ανάδοχο μέσων παραγωγής.

· Η κατανομή των μέσων παραγωγής στις δραστηριότητες (που ορίζονται ως κατατμήσεις των Α.Τ.Ε.Α.) και η διαχρονική απασχόλησή τους στο έργο.

· Ο συσχετισμός των υποπρογραμμάτων (με την έννοια § 3.3.2 του παρόντος) και η λογική σειρά εκτέλεσης των εργασιών.

· Η χρονική και οικονομική εκτίμηση του Αναδόχου για τις δραστηριότητες (διάρκεια - περιθώρια - κόστος)

· Η ποσοτική και οικονομική αποτίμηση των προς εκτέλεση εργασιών και η διαχρονική πρόβλεψη απορρόφησης (καμπύλη τύπου S) 

(5)
Ως «τεκμηρίωση της προόδου» νοείται το σύνολο των στοιχείων, παραστατικών και μεθόδων με τα οποία αποτυπώνονται, πιστοποιούνται και ελέγχονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

· ο βαθμός ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου (αποτύπωση του συνολικού έργου, μέσω των επιμέρους Αυτοτελώς Τεχνικών Επιμετρήσιμων Αντικειμένων Α.Τ.Ε.Α.) και περαιτέρω με αποτύπωση των ποσοτήτων εργασιών που πραγματικά εκτελέστηκαν βάσει της Δομημένης Κατάτμησης των Εργασιών ανά τεχνικό αντικείμενο (ΔΚΕ ή WBS) που έχει συμφωνηθεί μεταξύ Υπηρεσίας και Αναδόχου, ώστε να μπορεί να ενημερώνεται, αν είναι δυνατόν, αυτόματα, εφ’ όσον η Υπηρεσία διαθέτει κατάλληλο Πληροφοριακό Σύστημα.
· η αξία των εργασιών που έχουν πραγματικά εκτελεστεί και εξ’ αυτών ολόκληρου του πραγματοποιηθέντος έργου

· η πιστοποιήσιμη αξία του εκτελεσθέντος έργου

· οι αντίστοιχες εκταμιεύσεις (πληρωμές)

· το υπολειπόμενο προς εκτέλεση έργο σε ποσότητες και αξία

· η υστέρηση, το προβάδισμα ή η συμφωνία σε σχέση με τις προβλέψεις του οριστικοποιημένου προγράμματος

(6)
«Ενημέρωση του προγράμματος» είναι η συμπλήρωση με στοιχεία προόδου ή /και τροποποίηση του ισχύοντος προγράμματος με στοιχεία νέων προβλέψεων χωρίς να μεταβάλλονται οι συμβατικοί ενδιάμεσοι ή τελικοί χρονικοί και οικονομικοί στόχοι (προθεσμίες, προϋπολογισμός) ή το αντικείμενο της Σύμβασης.

(7)
«Αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή του προγράμματος» είναι η απαραίτητη (υποχρεωτικά) ενημέρωσή του, όταν προκύπτει ανάγκη μεταβολής των συμβατικών ενδιάμεσων ή τελικών χρονικών ή οικονομικών στόχων (προθεσμίες, προϋπολογισμός) ή του αντικειμένου της Σύμβασης, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

(8)
«Οριστικοποίηση του προγράμματος» είναι η αποδοχή και έγκριση από την Υπηρεσία του προτεινόμενου από τον Ανάδοχο προγράμματος, όπως αυτό τελικά διαμορφώνεται μετά τις παρατηρήσεις και υποδείξεις της.

3.2
Σχετικές Παραπομπές 

3.2.1
Το πρόγραμμα κατασκευής του έργου καλύπτεται γενικά από το άρθρο 46 του Ν.3669/2008.
3.2.2
Η ανάπτυξη του προγράμματος κατασκευής του έργου γίνεται σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής υπό την έννοια του άρθρου 8 των «προδιαγραφών μελέτης και εφαρμογής χρονικού προγραμματισμού και διοίκησης έργου» (Δ17/01/117/ΦΝ 332 (ΦΕΚ 862Β/16.11.89), όπως αυτό ισχύει.

Όλες οι σχετικές εργασίες και τα παραδοτέα στοιχεία υπάγονται στην κατηγορία των μελετών του άρθρου Δ-17.3 αυτής της ΕΣΥ (μελέτες για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αμοιβής).

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, να καλύπτει τις αρμοδιότητες του υπεύθυνου προγράμματος κατασκευής και ελέγχου της προόδου του έργου, με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο Α-3 αυτής της ΕΣΥ.

3.2.3

Η ανάπτυξη του προγράμματος κατασκευής του έργου και των υποπρογραμμάτων του πρέπει να γίνει έτσι, ώστε να τεκμηριώνεται ότι τηρούνται οι προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο Β-2 αυτής της ΕΣΥ.

3.3
Μεθοδολογία
3.3.1
Η επιτακτικότητα υλοποίησης των έργων εντός των χρονικών και οικονομικών δεσμεύσεων, επιβάλλει την εφαρμογή αποτελεσματικών και αξιόπιστων συστημάτων για την κατάρτιση του προγράμματος κατασκευής του έργου και για την παρακολούθηση της πορείας πραγματοποίησής του, τα οποία να παρέχουν στον ΚτΕ πλήρη εικόνα και τη δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης.

3.3.2
Κωδικοποίηση προγράμματος / υποπρογραμμάτων : Το πρόγραμμα κατασκευής του έργου και τα υποπρογράμματά του πρέπει να ακολουθούν την κωδικοποίηση που θα καθορίσει οριστικά η Υπηρεσία.. Το πρόγραμμα κατασκευής του έργου περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα διακεκριμένα υποπρογράμματα που ενδεικτικά είναι:

(1)
Απαιτούμενες αποτυπώσεις, έρευνες, μελέτες, εγκρίσεις και άδειες.

(2)
Προεργασίες, εγκατάσταση εργοταξίου και την προετοιμασία των χώρων.

(3)
Εργασίες κατασκευής των πάσης φύσεως έργων, σε συνδυασμό με τις φάσεις εκτροπής κυκλοφορίας.

(4)
Εργασίες λοιπών εμπλεκόμενων φορέων (ΟΚΩ κλπ).

(5)
Έλεγχοι και δοκιμές πάσης φύσεως.

(6)
Εργασίες κατασκευής υδραυλικών έργων (επενδεδυμένες τάφροι, νέοι οχετοί, συμπληρώσεις υπαρχόντων οχετών κλπ.) (όπου υπάρχουν)
Τα παραπάνω υποπρογράμματα θα περιλαμβάνουν δραστηριότητες ή/και άλλα υποπρογράμματα.

3.3.3
Κατά γενικό τρόπο για το πρόγραμμα κατασκευής και τον έλεγχο της προόδου του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει πλήρως μηχανογραφημένο σύστημα αναφορών και εξειδικευμένο λογισμικό χρονικού προγραμματισμού, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, ώστε να είναι συμβατό και άμεσα χρησιμοποιήσιμο από το τυχόν υφιστάμενο Πληροφοριακό σύστημα της Υπηρεσίας, με τα ακόλουθα, κατ’ ελάχιστον, χαρακτηριστικά /δυνατότητες:

· Θα λειτουργεί σε περιβάλλον WINDOWS.

· Θα χρησιμοποιεί τη μέθοδο δικτυωτής ανάλυσης και κρισίμου διαδρομής με απεικόνιση των δραστηριοτήτων στους κόμβους του δικτυώματος. Ειδικότερα σε κάθε κόμβο θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία των δραστηριοτήτων:
	α/α
	ΚΔ
	D

	ES
	EF
	TF

	LS
	LF
	FF


	α/α
	Αύξων αριθμός δραστηριότητας

	ΚΔ
	Κωδικός δραστηριότητας 

	D
	Διάρκεια δραστηριότητας

	ES
	Ενωρίτερος δυνατός χρόνος έναρξης δραστηριότητας

	EF
	Ενωρίτερος δυνατός χρόνος πέρατος δραστηριότητας

	LS
	Βραδύτερος επιτρεπόμενος χρόνος έναρξης δραστηριότητας

	LF
	Βραδύτερος επιτρεπόμενος χρόνος πέρατος δραστηριότητας

	TF
	Ολικό χρονικό περιθώριο δραστηριότητας

	FF
	Ελεύθερο χρονικό περιθώριο δραστηριότητας


· Θα υποστηρίζει τις λογικές αλληλουχίες αρχής-αρχής (SS), αρχής-πέρατος (SF), πέρατος-αρχής (FS), πέρατος-πέρατος (FF).

· Θα επιτρέπει την ιεραρχική ανάπτυξη του έργου σε πολλαπλά επίπεδα ελέγχου (Work Βreakdown Structure, WBS).

· Θα παρέχει τη δυνατότητα προγραμματισμού και ελέγχου της απασχόλησης των μέσων παραγωγής και της διαχρονικής κατανομής του κόστους των δραστηριοτήτων.

· Θα παράγει πινακοποιημένες αναφορές, γραφήματα και διαγράμματα (π.χ. δικτυωτό γράφημα, διάγραμμα GANTT, καμπύλες S αθροιστικών χρηματοροών, ιστογράμματα μηνιαίων απορροφήσεων κλπ.).

· Θα παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης του προγράμματος με στοιχεία προόδου (actual data) χρονικά, οικονομικά και απασχόλησης μέσων, καθώς και παραγωγής αναφορών προόδου (progress reporting)

· Θα έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με τα MS-PROJECT, D-Base, MS-Access κλπ.

3.3.4
Ειδικότερα σχετικά με την μεθοδολογία κατάρτισης του προγράμματος κατασκευής του έργου ορίζονται τα ακόλουθα:

(1) 
Όλα τα υποπρογράμματα (εκτός από το υποπρόγραμμα δοκιμών και ελέγχων) θα είναι ημερολογιακά εξαρτημένα και θα προσδιορίζεται σαφώς ο εργάσιμος χρόνος. Τα υποπρογράμματα θα συνοδεύει εκτύπωση του ημερολογίου εργασίμων ημερών (ή αργιών) Σε περίπτωση  που κάποιες δραστηριότητες ακολουθούν ιδιαίτερο ημερολόγιο εργασίμων ημερών, θα διευκρινίζεται σαφώς η τυχόν υπάρχουσα διαφοροποίηση. Για τα υποπρογράμματα αυτά η μικρότερη χρονική μονάδα είναι η ημέρα και η μεγαλύτερη ο μήνας. Ο υπολογισμός τους γίνεται με ημερομηνία έναρξης εκείνη της υπογραφής της Σύμβασης και με υποχρέωση τήρησης της συνολικής και των τμηματικών προθεσμιών του άρθρου Β-2 αυτής της ΕΣΥ.

(2)
Για τη σωστή και με ενιαίο τρόπο ανάλυση των εργασιών κατασκευής της οδού και των τεχνικών έργων, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί με την Υπηρεσία η κατάτμηση του έργου τουλάχιστον στα αρχικά επίπεδα ελέγχου και να έχει διασφαλιστεί, μέσα από το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα ειδικού λογισμικού, η δυνατότητα παραγωγής παραδοτέων (διαγραμμάτων, πινάκων, αναφορών κλπ.) για κάθε διαφορετικό από τα πολλαπλά επίπεδα της δενδροειδούς ανάλυσης και ελέγχου του έργου.
Η εξασφάλιση ενιαίου κώδικα αναφοράς του Αναδόχου, Υπηρεσίας, Οίκου Ποιοτικού Ελέγχου (ΟΠΕ), τυχόν Συμβούλου Διαχείρισης, ή/και Τεχνικού Συμβούλου, Μελετητών κλπ., στο έργο επιτυγχάνεται μέσα από τον Πίνακα Τμηματοποίησης του Έργου που συντάσσεται από τον Ανάδοχο και εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Ο Πίνακας Τμηματοποίησης του έργου συντάσσεται με τη λογική των πολλαπλών διαδοχικών επιπέδων ανάλυσης και ελέγχου (WBS) και περιλαμβάνει τα τμήματα - τις φάσεις - τα μέτωπα εργασίας - τα διακεκριμένα και αυτοτελή αντικείμενα του έργου, όπως αυτά προκύπτουν από την Τεχνική Περιγραφή, τις μελέτες και το σχέδιο υλοποίησης του έργου, του Αναδόχου.

Ο συμφωνημένος, μεταξύ Αναδόχου και Υπηρεσίας, Πίνακας Τμηματοποίησης του έργου, αναλύεται περαιτέρω για τις ανάγκες του Χρονοδιαγράμματος, των Αναφορών Προόδου, του Προγράμματος Ελέγχων και Δοκιμών, των Εκθέσεων του ΟΠΕ κλπ.

Για τις εργασίες κατασκευής της οδού και των τεχνικών έργων, οι δραστηριότητες του προγράμματος σε κάθε μέτωπο θα είναι συσχετισμένες με τον προϋπολογισμό προσφοράς, για την ποσοτική και οικονομική αποτίμησή τους. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να περιλάβει αναλυτικά στο χρονοδιάγραμμά του, όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες και το κόστος (κατά την προσφορά του), που αφορούν σε κάθε μία από τις δραστηριότητες που εμφανίζονται στο πρόγραμμα υλοποίησης του έργου. Για την ολοκλήρωση των κυριότερων δραστηριοτήτων του έργου θα προβλέπονται και τμηματικές προθεσμίες. Επισημαίνεται ότι η συνολική και οι τμηματικές προθεσμίες εκτέλεσης του έργου, θεωρούνται υποχρεωτικά χρονικά ορόσημα τα οποία θα περιλαμβάνονται στο Χρονοδιάγραμμα του έργου.

Για τις εργασίες αυτές, η ανάλυση των υποπρογραμμάτων εργασιών, σε κάθε τμήμα του έργου, πρέπει να περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τις ακόλουθες δραστηριότητες (εφόσον περιλαμβάνονται τέτοιων ειδών εργασίες στο τεχνικό αντικείμενο της παρούσας σύμβασης):

· καθαιρέσεις

· εκσκαφές (ακατάλληλων εδαφών, Γ+Η, Βράχου, τάφρων)

· κατασκευή επιχωμάτων

· διαμόρφωση αποθέσεων χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης

· λοιπά χωματουργικά

· όργανα και συσκευές μετρήσεων
· μικρά τεχνικά

· τοποθέτηση γεωπλεγμάτων
· επενδεδυμένες τάφροι

· τοίχοι αντιστήριξης (βαρύτητας, πασσαλότοιχοι)

· ηλώσεις πρανών

· τοποθέτηση πλεγμάτων/ φρακτών απορρόφησης ενέργειας

· κατασκευή βραχοπαγίδων/ τοίχων αναχαίτισης καταπτώσεων

· καθαίρεση επικρεμάμενων βραχοσφηνών

· αποχέτευση - αποστράγγιση

· στηθαία ασφάλειας
· λοιπά τεχνικά

· στρώση στράγγισης

· υπόβαση

· βάση

· λοιπές εργασίες οδοστρωσίας

· Εκσκαφή-φρεζάρισμα υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων

· ασφαλτική στρώση βάσης

· ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση

· ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας (αντιολισθηρή ή μη)

· λοιπά ασφαλτικά

Προβλέπεται, με πρόταση της Υπηρεσίας, να διαχωριστούν περαιτέρω ή να ενοποιηθούν (συγχωνευθούν) κάποιες απ’ τις παραπάνω δραστηριότητες σε μια ή περισσότερες δραστηριότητες με νέες ονομασίες, ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες εκθέσεων και αναφορών της συγκεκριμένης εργολαβίας, μέσω του σχετικού Πληροφοριακού Συστήματος της Υπηρεσίας.
Τονίζεται συμπερασματικά, ότι το βασικό κριτήριο στη τμηματοποίηση του έργου, είναι η συμβατότητα με το Πληροφοριακό Σύστημα της Υπηρεσίας και η εξυπηρέτηση των αναγκών της και των φορέων εποπτείας και ελέγχου, γι’ αυτό και ο πίνακας τμηματοποίησης του έργου θα πρέπει να έχει προσυμφωνηθεί και εγκριθεί από την Υπηρεσία.

(3)
Για κάθε μεγάλο διακεκριμένο / αυτοτελές τεχνικό έργο θα υπάρχει ξεχωριστό αναλυτικό υποπρόγραμμα με πλήρη ανάλυση των δραστηριοτήτων και δαπάνη ανά μήνα.

(4)
Ειδικά για τις μελέτες που θα υποβάλει ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβλέπεται και το αντίστοιχο διάστημα για την έγκριση κάθε ανεξάρτητης υποβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Δ-17 αυτής της ΕΣΥ.

(5)
Το υποπρόγραμμα δοκιμών και ελέγχων θα καταρτιστεί και θα ελέγχεται με τη χρήση πινάκων και τεχνικών εκθέσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην § 2.3.2.3 (7) του άρθρου Β-2 αυτής της ΕΣΥ.
(6)
Θα πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στην εκτίμηση της διάρκειας εκτέλεσης δραστηριοτήτων από άλλους φορείς (ΟΚΩ κ.λ.π) , ώστε η εκτίμηση αυτή να είναι ρεαλιστική και να έχει λογικά περιθώρια.
3.4.
Κατάρτιση προγράμματος κατασκευής έργου - Υποχρεώσεις Αναδόχου (Παραδοτέα – Στάδια υποβολών).
3.4.1
Για την συγκεκριμένη εργολαβία, με βάση την παραπάνω μεθοδολογία όπως αυτή οριστικοποιείται με τις προτάσεις του Αναδόχου και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας (βλέπε κατωτέρω), ο Ανάδοχος καταρτίζει το Πρόγραμμα κατασκευής του έργου με τα υποπρογράμματά του. Το πρόγραμμα αυτό υποβάλλεται από τον Ανάδοχο, όπως παρακάτω διευκρινίζεται, ελέγχεται, τυχόν διορθώνεται και τέλος εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Το Πρόγραμμα ενημερώνεται σε διαρκή βάση και αναθεωρείται (αναπροσαρμόζεται) όταν είναι αναγκαίο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα συμβατικά τεύχη. Το Πρόγραμμα Κατασκευής Έργου αποτελεί το βασικό εργαλείο χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού, παρακολούθησης και ελέγχου του έργου.

3.4.2
Περιεχόμενα Προγράμματος Κατασκευής Έργου : Το υποβαλλόμενο εκάστοτε από τον Ανάδοχο Πρόγραμμα Κατασκευής του Έργου με τα υποπρογράμματά του, περιλαμβάνει κατά γενικό τρόπο, τα ακόλουθα :

(1)
Διάγραμμα ιεραρχικής (δενδροειδούς) ανάλυσης του προγράμματος κατασκευής  του έργου, με τα διάφορα επίπεδα ελέγχου και τις δραστηριότητες κάθε επιπέδου. Θα σημειώνεται ο υπεύθυνος ελέγχου κάθε επιπέδου καθώς και ο αρμόδιος για την υλοποίηση κάθε δραστηριότητας. Θα περιλαμβάνει και την κωδικοποίηση υποπρογραμμάτων και δραστηριοτήτων.

(2)
Διάγραμμα δικτυωτής ανάλυσης, με κατά κόμβους προσανατολισμένο δικτύωμα ΜΡΜ (απεικόνιση των δραστηριοτήτων σε κόμβους), στο οποίο θα επισημαίνονται οι σχέσεις αλληλουχίας των δραστηριοτήτων και η /οι κρίσιμη /ες διαδρομή / ες. Από το δικτυωτό γράφημα θα προκύπτει ο ενωρίτερος δυνατός χρόνος περατώσεως του έργου.

(3)
Πίνακα Στοιχείων Δραστηριοτήτων, με τις περιγραφές και τους κωδικούς των δραστηριοτήτων, τις χρονικές διάρκειες, τις ημερομηνίες ενωρίτερης δυνατής - αργότερης επιτρεπόμενης έναρξης και λήξης και το ολικό και ελεύθερο χρονικό περιθώριο των δραστηριοτήτων. Στον πίνακα θα αναγράφονται σε ιδιαίτερες στήλες, οι προηγούμενες και οι επόμενες δραστηριότητες, κάθε μίας δραστηριότητας.

(4)
Γραμμικό διάγραμμα GANTT, για τους ενωρίτερους δυνατούς χρόνους έναρξης των δραστηριοτήτων, συνολικά για το έργο (και για μέρους του) με απεικόνιση δραστηριοτήτων κατά χρονολογική σειρά έναρξής τους. Στα διαγράμματα GANTT θα σημαίνονται οι κρίσιμες δραστηριότητες και τα ελεύθερα χρονικά περιθώρια των μη κρίσιμων δραστηριοτήτων.

(5)
Ιστογράμματα μηνιαίας κατανομής και αθροιστικές καμπύλες προϋπολογισμένων δαπανών συνολικά για το έργο (και για μέρη του), ορθογωνικός διαχρονικός πίνακας προϋπολογισμού έργου με την αντίστοιχη καμπύλη “S”. Ο πίνακας αυτός συνδέει των συμβατικό προϋπολογισμό με το χρονοδιάγραμμα του έργου και θα πρέπει όλα τα άρθρα του προϋπολογισμού να κατανέμονται στις δραστηριότητες (κατατμήσεις των Α.Τ.Ε.Α.) στις οποίες έχει αναλυθεί το έργο.

(6)
Ιστογράμματα απασχόλησης μέσων παραγωγής (ιδιαίτερα για τον βασικό μηχανικό εξοπλισμό).

(7)
Πίνακας διαθέσιμου στο εργοτάξιο μηχανικού εξοπλισμού με τις αποδόσεις κάθε μηχανήματος.

(8)
α)
Τεχνική Έκθεση που θα τεκμηριώνει τα παραπάνω. Θα περιγράφεται συνοπτικά η συνολική διαδικασία και μεθοδολογία υλοποίησης του έργου (τμήματα - φάσεις - μέτωπα – κατηγορίες εργασιών) και θα αιτιολογείται η επιλεγείσα Δομημένη ανάλυση του έργου. Θα εξετάζεται η εφικτότητα και το συμβατό των προβλεπόμενων τεχνικών λύσεων σε σχέση με τους γενικούς στόχους του έργου και σε πρώτη προσέγγιση η πληρότητα και συμβατότητα των μελετών. Θα επισημαίνονται πιθανά προβλήματα ή χρονοβόρες διαδικασίες που μπορούν να προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου.

β)
Ιδιαίτερη σημασία στην Τεχνική Έκθεση θα δίνεται στην πλήρη αιτιολόγηση των προβλεπόμενων χρονικών διαρκειών κάθε μίας δραστηριότητας και στην ανάλυση κάθε  μίας δραστηριότητας σε εργασίας του Τιμολογίου. Έτσι για την τεκμηρίωση της χρονικής διάρκειας, θα αναφέρονται με πινακοποιημένη  μορφή εκτός από το είδος και τη θέση της δραστηριότητας, η συνολική ποσότητα της εργασίας που περιλαμβάνει η δραστηριότητα, η συνολική χρονική διάρκεια σε εργάσιμες μέρες, τα μέσα παραγωγής που θα χρησιμοποιηθούν και που επηρεάζουν με την απόδοσή τους την χρονική διάρκεια της εργασίας, την προβλεπόμενη απόδοσή τους ανά εργάσιμη ημέρα κλπ.
γ)
Ιδιαίτερη επίσης σημασία θα δίνεται στην ανάλυση κάθε δραστηριότητας σε επί μέρους εργασίες του Τιμολογίου (ή και σε προεργασίες που δεν προβλέπονται στο Τιμολόγιο) ώστε να είναι δυνατός ο υπολογισμός του κόστους κάθε δραστηριότητας.
δ)
Η Τεχνική Έκθεση θα συνοδεύεται από Πίνακα κατά Α.Τ.Ε.Α. και κατάτμηση τους, όπου διαχρονικά κατά μήνα θα κατανέμονται οι προβλεπόμενες ποσότητες του κάθε άρθρου Τιμολογίου.

ε)
Είναι αυτονόητο ότι ο Προϋπολογισμός Προσφοράς του Αναδόχου, η αθροιστική καμπύλη “S” προϋπολογισμού του έργου και τα στοιχεία του προαναφερόμενου πίνακα πρέπει να είναι συμβατά. 
στ)
Ιδιαίτερη εξέταση και αναφορά θα γίνεται στην τεχνική έκθεση για τις επιπτώσεις από πιθανά εμπόδια πάσης φύσεως (ΟΚΩ, Τοπική Αυτοδιοίκηση κλπ.) που μπορούν να επηρεάσουν την κρίσιμη διαδρομή του χρονοδιαγράμματος του έργου.

(9)
α)
Ειδικές εκτυπώσεις χρονοδιαγραμμάτων, πινάκων, αναφορών υποβάλλονται από τον Ανάδοχο, εφόσον ζητηθούν εγγράφως από την Υπηρεσία. Ενδεικτικά αναφέρονται εκτυπώσεις που αφορούν μόνο σε κρίσιμες δραστηριότητες ή μόνο σε ομοειδείς δραστηριότητες ή σε δραστηριότητες συγκεκριμένης φάσης ή μετώπου ή χρονικής περιόδου ή μόνο σε δραστηριότητες που υπεύθυνη για την υλοποίησή τους είναι η Υπηρεσία (συνεπώς απαραίτητη η διάκριση των δραστηριοτήτων ανάλογα με το ποιος είναι υπεύθυνος για την υλοποίησή τους και ο σχετικός χαρακτηρισμός κατά την εισαγωγή των στοιχείων δραστηριοτήτων στο Ειδικό Πρόγραμμα λογισμικού). Περιληπτική εκτύπωση χρονοδιαγράμματος στο οποίο να φαίνονται η συνολική και οι τμηματικές προθεσμίες. Ειδικές εκτυπώσεις μπορεί να ζητηθούν  για συνοπτικά (περιληπτικά) χρονοδιαγράμματα όπου ενοποιημένα θα περιλαμβάνονται διάφορες κατηγορίες εργασιών ή και ολόκληρα υποπρογράμματα.


β)
Όλα τα παραπάνω στοιχεία υποβάλλονται συνολικά σε πέντε (5) σειρές, εκτός αν άλλως συμφωνηθεί με την Υπηρεσία εκτυπωμένα σε χαρτί και σε ηλεκτρονικό αρχείο, στη μορφή που θα συμφωνηθεί με την Υπηρεσία, για έλεγχο και περαιτέρω αξιοποίησή τους από αυτήν. Ειδικότερα 3 σειρές υποβάλλονται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και τη Σύμβαση. Ταυτόχρονα διαβιβάζονται από τον Ανάδοχο 2 επί πλέον σειρές στο Τμήμα Κατασκευών της Προϊσταμένης Αρχής για ενημέρωση της Προϊσταμένης Αρχής και, διά μέσου αυτής, των τυχόν υπαρχόντων Συμβούλου Διαχείρισης ή/και Τεχνικού Συμβούλου.

(10)
Στις περιπτώσεις επικαιροποίησης χρονοδιαγραμμάτων ή ενημέρωσης της προόδου των εργασιών του χρονοδιαγράμματος επισημαίνονται τα ακόλουθα :

•
Στα διαγράμματα GANTT ενημέρωσης προόδου, θα απεικονίζεται ταυτόχρονα το χρονοδιάγραμμα στόχος και η πραγματική κατάσταση. Έτσι για κάθε δραστηριότητα θα υπάρχει και δεύτερη γραμμή που θα εμφανίζει την πραγματική εικόνα της προόδου της εργασίας και θα αναγράφονται έναντι κάθε δραστηριότητας : η επί τοις εκατό οικονομική πρόοδος της δραστηριότητας, η επί τοις εκατό χρονική πρόοδος της δραστηριότητας, η εναπομένουσα διάρκεια ολοκλήρωσης της δραστηριότητας.

•
Σε κάθε επικαιροποίηση (αναθεώρηση) χρονοδιαγράμματος θα συνυποβάλλεται αντίγραφο του αρχικού Πίνακα Α.Τ.Ε.Α. με προσθήκη σε ειδική στήλη παρατηρήσεων, σχετικά με μεταβολές αρχικών προβλέψεων, ρυθμούς εργασίας και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία για μια αξιόπιστη εικόνα της προόδου και της πορείας του έργου.

3.4.3
Παραδοτέα :
3.4.3.1
Σε 15 μέρες - 1η έκδοση Προγράμματος Κατασκευής του έργου 

(1)
Ο Ανάδοχος, εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης (παρ. 2αii του άρθρου 61 του Ν.3669/2008) και ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς), θα συντάξει και θα υποβάλει προς έγκριση το "Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου", 1η έκδοση (βλ. § 2.3.2.1 (4) αυτής της Ε.Σ.Υ.).

(2)
Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει τα υποπρογράμματα με κωδικούς, όπως στην § 3.3.2 :

α.

Για τις απαιτούμενες αποτυπώσεις, έρευνες, μελέτες εγκρίσεις και άδειες

β.

Για τις προεργασίες, την εγκατάσταση του εργοταξίου και την προετοιμασία των

χώρων

γ.
Για τις εργασίες κατασκευής σε συνδυασμό με τις φάσεις εκτροπής κυκλοφορίας.

δ.

Για τις εργασίες λοιπών εμπλεκόμενων φορέων (ΟΚΩ κλπ).

ε.

Για τους ελέγχους και δοκιμές πάσης φύσεως.

στ.
Για τις εργασίες κατασκευής υδραυλικών έργων (αν υπάρχουν)
Ειδικά για την 1η έκδοση του προγράμματος κατασκευής του  έργου, ορισμένες δραστηριότητες ή υποπρογράμματα, για τα οποία δεν υπάρχουν ακόμη τα απαιτούμενα στοιχεία, μπορούν να απεικονιστούν με συνοπτική (περιληπτική) μορφή.

(3)
Κατά τη 1η έκδοση του Προγράμματος κατασκευής του έργου θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο μόνο τα στοιχεία που προβλέπονται στις § 3.4.2.(1), 3.4.2.(4), 3.4.2.(7), 3.4.2.(8) και 3.4.2.(9) (τα αναφερόμενα στην τελευταία παράγραφο θα υποβληθούν μόνο εφ’ όσον ζητηθούν ειδικά από την Υπηρεσία).

(4)
Η πρώτη έκδοση του Προγράμματος Κατασκευής του έργου καταρτίζεται με βάση τα στοιχεία που έχουν δοθεί στον Ανάδοχο, τις προβλέψεις των υφισταμένων μελετών, τις ποσότητες του προϋπολογισμού προσφοράς και τους λοιπούς όρους της Σύμβασης.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί κατά την 1η έκδοση του προγράμματος, στην διατύπωση της άποψης και της μεθοδολογίας του Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου, στις προτεινόμενες μεθοδολογίες κατασκευής, στην πρόταση δενδροειδούς κατάτμησης του έργου, στον πίνακα διαθέσιμου μηχανικού εξοπλισμού στην ανάπτυξη των υποπρογραμμάτων προεργασιών, αποτυπώσεων, ερευνών και μελετών, στις υποβολές του Αναδόχου και στις αναμενόμενες διαδικασίες  εγκρίσεων της Υπηρεσίας ή / και άλλων φορέων.
3.4.3.2.
Σε 25 μέρες - Προτάσεις για ακολουθητέα μεθοδολογία
(1)
Μέσα σε είκοσι πέντε (25) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης [βλ και § 2.3.2.2 (5)] του άρθρου Β-2 της ΕΣΥ ο Ανάδοχος υποβάλει για έγκριση, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, συγκεκριμένες προτάσεις για τη μεθοδολογία κατάρτισης προγράμματος κατασκευής  και ελέγχου της προόδου (χρονικής και οικονομικής) του συγκεκριμένου έργου, για το σχετικό λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί και για το σύνολο  των εντύπων που θα χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή στοιχείων και την τεκμηρίωση του προγράμματός του  έργου και της διαδικασίας ελέγχου της προόδου του.
(2)
Εάν ο αριθμός των δραστηριοτήτων της 1ης έκδοσης του προγράμματος κατασκευής του έργου ήταν σαφώς μικρότερος από 100 τότε στο ίδιο χρονικό διάστημα ο Ανάδοχος υποβάλλει περαιτέρω ανάλυση δραστηριοτήτων που έχουν περιληφθεί κατά συνοπτικό τρόπο στην υποβληθείσα 1η έκδοση του προγράμματος κατασκευής του έργου ώστε να επιτευχθεί μια ικανοποιητική πρώτη ανάλυση του έργου (επανυποβολή συμπληρωμένων στοιχείων § 3.4.2.(1), 3.4.2.(4) και 3.4.2.(8) με έμφαση στην μεθοδολογία υλοποίησης του έργου).

3.4.3.3
Σε 30 μέρες - Αναλυτικό υποπρόγραμμα μελετών-Αναλυτικό υποπρόγραμμα ελέγχων και δοκιμών 

(1)
Μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης [βλ και § 2.3.2.3(1) και  (2)] του άρθρου Β-2 της ΕΣΥ ο Ανάδοχος υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση ενημερωμένο το υποπρόγραμμα αποτυπώσεων [σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου Δ-15 (και ιδιαιτέρως με τις παρ. 15.1.1 και 15.1.2)] και μελετών με αναλυτικά στοιχεία χρονοδιαγράμματος όλων των προς εκπόνηση, συμπλήρωση ή /και τροποποίηση μελετών, συνδυασμένο με το υποπρόγραμμα εργασιών και συμφωνημένο με την Ομάδα Μελετών - Ερευνών.

(2)
Στο υποπρόγραμμα αυτό θα ορίζονται οι μελέτες που θα παραδοθούν και η προθεσμία υποβολής που δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.
Οι προθεσμίες που αναφέρονται στο οριστικοποιημένο (με τη περιγραφόμενη στην § 3.6. του παρόντος διαδικασία) από την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα για την υποβολή μελετών, θεωρούνται ως αποκλειστικές ή υποχρεωτικές ενδεικτικές υπό την έννοια της § 2.3.1.(β) του άρθρου Β-2 της ΕΣΥ.

(3)
Μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης (βλ και § 2.3.2.3 (7) του άρθρου Β-2 της ΕΣΥ) ο Ανάδοχος υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση το αναλυτικό υποπρόγραμμα δοκιμών και ελέγχων και - εφόσον πρόκειται για εταιρία με πιστοποιημένο ή υπό ανάπτυξη σύστημα ποιότητας - το προβλεπόμενο από το σύστημά του  «Πρόγραμμα Διαχείρισης και Ελέγχου Ποιότητας του Έργου» κατάλληλα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της Σύμβασης.

(4)
Όχι αργότερα από την προθεσμία των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης (βλ και § 2.3.2.3 (12) του άρθρου Β-2 της ΕΣΥ) ο Ανάδοχος υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση την 1η ενημέρωση του συνολικού προγράμματος του έργου, με στοιχεία προόδου και νέες προβλέψεις για την εξέλιξη του έργου.

Το πρόγραμμα που θα υποβληθεί θα περιλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία στην §3.4.2 του παρόντος κεφαλαίου.

Επίσης θα πρέπει να συνοδεύεται από την μελέτη εκτροπών κυκλοφορίας, για το σύνολο του έργου, σύμφωνα με το άρθρο Δ-7 της παρούσης.

 (5)
Μέσα στην ίδια προθεσμία των 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία για έγκριση Σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΣΑΠΕ) , σύμφωνα με τη § 17.1.3. και 17.1.4. του άρθρου Δ-17 της ΕΣΥ. Είναι συνεπώς πιθανόν η προαναφερθείσα 1η ενημέρωση του Προγράμματος Κατασκευής του έργου , να έχει τον χαρακτήρα εάν απαιτείται, πρότασης αναθεώρησης του συνολικού Προγράμματος Κατασκευής του έργου.

Όλα τα στοιχεία μελετών λαμβάνονται υπόψη στην σύνταξη του Σχεδίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΣΑΠΕ) σύμφωνα με τις § 1.3 και 1.4 του άρθρου Δ-17 της παρούσας ΕΣΥ.

Ο ΣΑΠΕ θα συνοδεύεται και με λεπτομερή οριστικό πίνακα όλων των μελετών που έχουν ήδη υποβληθεί, που εκπονούνται ή που πρόκειται να εκπονηθούν. 

3.4.3.4
Ενημέρωση προγράμματος κατασκευής του έργου 

(1)
Για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα, μετά την 30η ημερολογιακή ημέρα από την υπογραφή της Σύμβασης και μέχρι τέλος του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει ανά μήνα ενημερωμένο πλήρες Πρόγραμμα κατασκευής του έργου 

(2)
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα στοιχεία στην § 3.4.2. του παρόντος κεφαλαίου. Στον βαθμό που κάποια από αυτά τα στοιχεία δεν παρουσιάζουν μεταβολές σε σχέση με τα ήδη υποβληθέντα και εγκριθέντα, δεν χρειάζεται να επανυποβληθούν αλλά θα γίνεται ρητή σχετική αναφορά και αιτιολόγηση στην Τεχνική έκθεση .

3.5 


Έλεγχος προόδου του έργου - Υποχρεώσεις Αναδόχου (παραδοτέα - Στάδια Υποβολής)

3.5.1
Με βάση την περιγραφείσα στην § 3.3 του παρόντος μεθοδολογία υλοποιούνται οι υποχρεώσεις του Αναδόχου σχετικά με τον έλεγχο της προόδου του έργου.

3.5.2
Σε 25 ημέρες - Προτάσεις για ακολουθητέα μεθοδολογία.
Μέσα σε 25 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης (όπως έχει ήδη αναφερθεί στην § 3.4.3.2), ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία προτάσεις για την μεθοδολογία ελέγχου της προόδου (χρονικής και οικονομικής) του εγκεκριμένου έργου, για το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί και για τα έντυπα που θα συμπληρώνονται.

3.5.3
Η διαδικασία του ελέγχου της προόδου του έργου γίνεται με βάση ένα εγκεκριμένο από την Υπηρεσία πρόγραμμα κατασκευής του έργου που είναι το βασικό πρόγραμμα αναφοράς ή πρόγραμμα στόχος και με βάση το υλοποιούμενο στην πραγματικότητα έργο.

3.5.4
Τα υποβαλλόμενα από τον Ανάδοχο ενημερωμένα προγράμματα κατασκευής του έργου είναι υποβοηθητικά για τον έλεγχο της πορείας των εργασιών και τη σύγκριση με την πορεία που επιβάλλεται για την έγκαιρη και άρτια αποπεράτωση του έργου.

3.5.5
Εκτός από τις παραπάνω ολοκληρωμένες υποβολές των ενημερωμένων προγραμμάτων κατασκευής του έργου, απαιτείται η υποβολή από τον Ανάδοχο και πρόσθετων στοιχείων ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Έτσι σε μηνιαία βάση και οπωσδήποτε μέσα στην τελευταία εβδομάδα του μήνα που παρήλθε (ή πριν το λογαριασμό, εφόσον υποβάλλεται εκείνο τον μήνα), ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει/ ενημερώνει το Πληροφοριακό Σύστημα της Υπηρεσίας με:
(α)
Επιμετρητικά στοιχεία για τις εργασίες που εκτελέστηκαν, σύμφωνα με τη συμφωνηθείσα κατάτμηση του έργου κατά Α.Τ.Ε.Α. καθώς και τη ΙΔΚΕ (ή WBS).

(β)
Χρονικά στοιχεία της προόδου του έργου, σύμφωνα με τη συμφωνηθείσα κατάτμηση του έργου κατά Α.Τ.Ε.Α. και ΙΔΚΕ (ή WBS).


(γ)
Αναφορά προόδου στην οποία να φαίνεται η πρόοδος των εργασιών και η συμφωνία ή όχι με το εγκεκριμένο πρόγραμμα του έργου.

3.5.6
Τα παραπάνω στοιχεία που υποβάλλει ο Ανάδοχος είναι υποβοηθητικά για τον έλεγχο της προόδου του έργου. Πρόκειται δηλαδή για στοιχεία που δεσμεύουν τον Ανάδοχο και όχι την Υπηρεσία, σε περίπτωση που αυτή συμφωνήσει ή δεν αντιδράσει.

3.5.7
Η Υπηρεσία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να ζητήσει την υποβολή, μαζί με τα προηγούμενα, και άλλων στοιχείων (όπως π.χ. διαγράμματα κατασκευής των τεχνικών και λοιπών επί μέρους έργων, με ενδείξεις του μέρους που εκτελέσθηκε κλπ.), που είναι επιβοηθητικά για να σχηματισθεί πλήρης εικόνα, σε κάθε χρονική περίοδο, της προόδου του έργου, σε σύγκριση πάντα με τις αρχικές προβλέψεις του χρονοδιαγράμματος.

3.5.8
Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν απαραίτητα δικαιολογητικά για την διεκπεραίωση των πληρωμών του Αναδόχου.

3.6
Έλεγχος προγράμματος κατασκευής του έργου από την Υπηρεσία και έγκριση- Μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου

3.6.1
Μέσω της προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία διαδικασίας ελέγχου των υποβολών του Αναδόχου από την Υπηρεσία και διατύπωσης των σχετικών παρατηρήσεών της, οριστικοποιούνται οι απαιτήσεις της ως προς τον τρόπο κατάτμησης και κωδικοποίησης του έργου σε επίπεδα ελέγχου και δραστηριότητες για τις ανάγκες της κατάρτισης του προγράμματος εκτέλεσης του έργου και τον έλεγχο της προόδου του (WBS) , για το σύστημα αναφορών και για τον τρόπο υποβολής τους (φόρμες, εκτυπώσεις, αρχεία).

3.6.2
Το αρχικό (1η έκδοση) και κάθε μεταγενέστερη ενημέρωση ή αναθεώρηση του προγράμματος του έργου ή/και των υποπρογραμμάτων του, υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση. 

Σε περίπτωση παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί του προγράμματος ή υποπρογραμμάτων, που υποβάλλει ο Ανάδοχος, ο τελευταίος υποχρεούται να το ανασυντάξει, ώστε να περιλάβει τις παρατηρήσεις αυτές.

Μετά την υποβολή του προγράμματος και εφόσον αυτό βρίσκεται εντός εγκεκριμένων προθεσμιών υλοποίησης του έργου, η Υπηρεσία εγκρίνει αυτό, με τυχόν συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την  υποβολή του. (βλ. § 2 άρθρου 46 Ν. 3669/2008). Σε περίπτωση ασαφειών ή παραλείψεων και εφ’ όσον ζητείται από την Υπηρεσία η διόρθωση και επανυποβολή του, το δεκαήμερο υπολογίζεται από την τελευταία υποβολή του.

Καθυστέρηση για έγκριση από την Υπηρεσία μεγαλύτερη από την παραπάνω προθεσμία των δέκα (10) ημερών, συνεπάγεται την αποδοχή του προγράμματος του Αναδόχου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό βρίσκεται σε συμφωνία με τις ισχύουσες αποκλειστικές συμβατικές προθεσμίες.

3.6.3
Σε περίπτωση μη υποβολής από τον Ανάδοχο του προγράμματος στην προθεσμία που ορίζεται, τότε πέρα των προβλεπομένων κατωτέρω κυρώσεων, η Υπηρεσία θα αναλάβει να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο πρόγραμμα που θα συντάξει η ίδια ή εξειδικευμένος Σύμβουλος.

Σε κάθε περίπτωση (σύνταξη χρονοδιαγράμματος από την Υπηρεσία ή από ειδικό Σύμβουλο) θα αφαιρείται από το "λαβείν" του Αναδόχου ποσό ίσο με αυτό που προσδιορίζεται στην § 1α της απόφασης Δ17α/02/ΦΝ332/10.11.88 (ΦΕΚ 862Β/16.11.89).

3.6.4
Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστημα μέχρι και την δεκάτη (10η) μέρα από την υποβολή για έγκριση του προγράμματος του έργου ή/και των υποπρογραμμάτων του, θα ενεργεί σύμφωνα με το δικό του χρονοδιάγραμμα, φέροντας ακέραια την ευθύνη, αν αυτό αντίκειται στους όρους της παρούσας Σύμβασης. Για το λόγο αυτό θεωρείται, συμβατικά, ότι η διαδικασία της κατάρτισης και έγκρισης, ή μεταβολής του χρονοδιαγράμματος δεν επιφέρει καθυστέρηση.

Εξάλλου η έγκριση του προγράμματος δεν περιλαμβάνει την, με οποιαδήποτε έννοια, συμφωνία της Υπηρεσίας πάνω στο βαθμό προσπάθειας που προβλέφθηκε από τον Ανάδοχο.

3.6.5
Μετά την, κατά οποιονδήποτε τρόπο, σύμφωνα με τα προηγούμενα, οριστικοποίηση του προγράμματος κατασκευής του έργου, (αρχικού ή μεταγενέστερης ενημέρωσης), αυτό, όπως έχει διαμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας,  αποτελεί το πρόγραμμα «στόχο» ή «βασικό πρόγραμμα», εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο. Είναι το χρονοδιάγραμμα αναφοράς και σύγκρισης με το πραγματικά υλοποιούμενο έργο και την πραγματοποιούμενη πρόοδο, ενημερώνεται τακτικά και αναπροσαρμόζεται (αναθεωρείται) όταν υφίσταται ανάγκη (§ 3.1.2.(7). του παρόντος άρθρου). Μετά την έγκριση τυχόν αναθεωρημένου προγράμματος κατασκευής του έργου, το αναθεωρημένο πλέον πρόγραμμα είναι το νέο πρόγραμμα «στόχος».

3.6.6
Παράλειψη ή αμέλεια ως προς την άρτια, λεπτομερή και πλήρη ανάλυση, τεκμηρίωση, τήρηση και παρουσίαση, σύμφωνα με τα παραπάνω, του προγράμματος του έργου (αρχικού ή μεταγενέστερης ενημέρωσης), εκτός από τη διαδικασία διοικητικών κυρώσεων και της έκπτωσης που προβλέπεται από την §2 του άρθρου 46 Ν. 3669/2008  συνεπάγεται:

(α)
Την επιβολή ανέκκλητης ποινικής ρήτρας από την Υπηρεσία ίσης προς 1:4000 του Συμβατικού Τιμήματος. Η ποινική ρήτρα αυτή επιβάλλεται για μία μόνο φορά, και θα παρακρατηθεί από τον πρώτο επόμενο λογαριασμό. 

(β)
Την κοινοποίηση στον Ανάδοχο Υπηρεσιακού Προγράμματος, συντεταγμένου σύμφωνα με τα παραπάνω, που στη συνέχεια θα είναι υποχρεωτικό γι' αυτόν, χωρίς να του παρέχεται δικαίωμα οποιασδήποτε χρονικής απόκλισης.

3.6.7
Ανάλογα παράλειψη ή αμελής σύνταξη και υποβολή των στοιχείων της αναφοράς προόδου (βλ § 3.5.5) συνεπάγεται εφάπαξ για κάθε αναφορά ανέκκλητη ποινική ρήτρα μέχρι ποσού ίσου προς το 15% της ποινικής ρήτρας της § 3.6.6.(α), που επιβάλλεται σε κάθε τέτοια περίπτωση.
Άρθρο 4
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

4.1
Ποινικές ρήτρες υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας
4.1.1
Για τις ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (Άρθρο 49 του Ν. 3669/2008) σύμφωνα με την οποία η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο για κάθε μέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε 15% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το 20% της προβλεπόμενης από τη Σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες μέρες μέχρις ακόμα 15% της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε μέρα ορίζεται σε 20% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Το όριο της παραπάνω ρήτρας ορίζεται σε 6% το ποσού της Σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.

4.1.2
Για την εφαρμογή των ποινικών ρητρών, η "μέση ημερήσια αξία" του έργου προκύπτει αφού διαιρεθεί το συνολικό χρηματικό ποσό της σύμβασης μαζί με το ποσό των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων χωρίς την αναθεώρηση και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) με τον αριθμό ημερών της συνολικής προθεσμίας του έργου. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές μέρες.

4.2
Ποινικές ρήτρες υπέρβασης των «Αποκλειστικών Τμηματικών Προθεσμιών»
4.2.1
Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο για κάθε  ημερολογιακή μέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης οποιασδήποτε από τις "Αποκλειστικές Τμηματικές Προθεσμίες" του έργου (που ορίζονται στο Άρθρο Β-2 της παρούσας Ε.Σ.Υ.) ορίζεται ίση προς το 3,5% της "Ειδικής Αποκλειστικής Ημερήσιας Αξίας" του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το 10% της κάθε μιας αντίστοιχης προβλεπόμενης από τη σύμβαση "αποκλειστική τμηματικής προθεσμίας" (ΤΑi):

Όπου ως "Ειδική Αποκλειστική Ημερήσια Αξία" του έργου ορίζεται ο λόγος:

(Π.Σ) / ((ΤΑ1) + (ΤΑ2) + .........+ (ΤΑμ)(
Όπου:

(Π.Σ) = Συνολικό χρηματικό ποσό σύμβασης (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ)
(ΤΑ1) + (ΤΑ2) + .........+ (ΤΑμ) = Οι αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες

4.2.2
Για τις επόμενες μέρες (πέραν του 10%) υπαίτιας υπέρβασης εκ μέρους του Αναδόχου οποιασδήποτε από τις "αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες" του έργου και μέχρι συνολικής υπέρβασης ίσης προς το 20%  της αντίστοιχης "Αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας" θα του επιβάλλεται ημερησίως ποινική ρήτρα ίση προς το 6% της "Ειδικής Ενδεικτικής Ημερήσιας Αξίας του έργου.

4.2.3
Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές μέρες και τα ποσά και οι προθεσμίες όπως προβλέπονται στην Σύμβαση και τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας.

4.3
Ποινικές ρήτρες υπέρβασης των «Ενδεικτικών Τμηματικών Προθεσμιών»
4.3.1
Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο για κάθε ημερολογιακή μέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης οποιασδήποτε από τις "Ενδεικτικές Τμηματικές Προθεσμίες" του έργου (που ορίζονται στο Άρθρο Β-2 της παρούσας Ε.Σ.Υ.) ορίζεται ίση προς το 3% της "Ειδικής Ενδεικτικής Ημερήσιας Αξίας" του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το 10% της κάθε μιας αντίστοιχης προβλεπόμενης στη σύμβαση "Ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας" (ΤEi):

Όπου ως "Ειδική Ενδεικτική Ημερήσια Αξία" του έργου ορίζεται ο λόγος:

(Π.Σ.)/ ((ΤΕ1) + (ΤΕ2) + .........+ (ΤΕμ)(
Όπου (Π.Σ) = Συνολικό χρηματικό ποσό σύμβασης (Χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ)
(ΤΕ1) + (ΤΕ2) + .........+ (ΤΕμ) = Οι ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες της σύμβασης

4.3.2
Για τις επόμενες μέρες (πέραν του 10%) υπαίτιας υπέρβασης εκ μέρους του Αναδόχου οποιασδήποτε από τις "Ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες" του έργου και μέχρι συνολικής υπέρβασης ίσης προς το 20% της αντίστοιχης "Ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας" θα του επιβάλλεται ημερησίως ποινική ρήτρα ίση προς το 6% της "Ειδικής Ενδεικτικής Ημερήσιας Αξίας" του έργου.

4.3.3
Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές μέρες και τα ποσά και οι προθεσμίες όπως προβλέπονται στην Σύμβαση χωρίς παρατάσεις ή αναθεώρηση.

4.3.4
Το συνολικό ποσό των ποινικών ρητρών για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών (των § 4.2 και 4.3. της παρούσας), δε μπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το 3% του ποσού της Σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 49, § 2 του Ν. 3669/2008).

4.3.5
Οι ποινικές ρήτρες συνολικής και τμηματικών προθεσμιών είναι επιπρόσθετες στις ποινικές ρήτρες που προβλέπονται για παραλείψεις ενεργειών του Αναδόχου στους λοιπούς όρους των Τευχών Δημοπράτησης.

4.4
Ποινικές ρήτρες μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με το εγκεκριμένο «Πρόγραμμα Ποιότητας του Έργου (ΠΠΕ)» και τα «υποστηρικτικά έγγραφα στοιχεία».

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το εγκεκριμένο «Πρόγραμμα Ποιότητας του Έργου» όπως ο ίδιος το έχει προετοιμάσει και έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία και τα «υποστηρικτικά έγγραφα στοιχεία», ή παρεμπόδισης του σχετικού ελέγχου συμμόρφωσης από την Υπηρεσία, ορίζεται ίση προς το 25% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται μόνο κατόπιν προγραμματισμένης Επιθεώρησης, που γνωστοποιείται στον Ανάδοχο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν την διεξαγωγή της. Η ίδια ποινική ρήτρα επιβάλλεται στον Ανάδοχο σε κάθε περίπτωση μη έγκαιρης γραπτής ειδοποίησης της Υπηρεσίας για παρουσία εκπροσώπου της σε τυχόν έλεγχο του Αναδόχου από Επίσημο Φορέα Πιστοποίησης ή από Οίκο Ποιοτικού Ελέγχου (ΟΠΕ) τρίτου μέρους.

Η επιβολή ποινικής ρήτρας υποχρεωτικά έπεται της μη συμμόρφωσης στις υποδείξεις της  «Έκθεσης Επιθεώρησης Διαχείρισης Ποιότητας» που συντάσσεται από την Υπηρεσία και κοινοποιείται στον Ανάδοχο και στην οποία αναφέρονται οι μη συμμορφώσεις που καταγράφηκαν και ορίζεται χρονικό διάστημα για διορθωτικές ενέργειες.

Είναι δυνατό, κατά την κρίση της Υπηρεσίας και εφ’ όσον πρόκειται για ήσσονος σημασίας μη συμμορφώσεις, να υποβάλλεται «Έκθεση Επιθεώρησης Διαχείρισης Ποιότητας» στον Ανάδοχο, χωρίς να επιβάλλεται η αντίστοιχη ποινική ρήτρα.
Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο, σε περίπτωση μη πλήρους συμμόρφωσής του με όσα αναφέρονται στην τελευταία κοινοποιηθείσα «Έκθεση Επιθεώρησης Διαχείρισης Ποιότητας», ορίζεται ίση με το 150% της ποινικής ρήτρας, που είχε επιβληθεί με την αμέσως προηγούμενη «Έκθεση Επιθεώρησης Διαχείρισης Ποιότητας», τηρουμένων όσων αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και εφ’ όσον έχει ειδοποιηθεί γραπτώς ο Ανάδοχος ότι η Επιθεώρηση θα αφορά αποκλειστικά τις μη συμμορφώσεις ως προς την τελευταία  «Έκθεση Επιθεώρησης Διαχείρισης Ποιότητας».

4.5
Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Με ίδια απόφαση ανακαλούνται οι ποινικές ρήτρες για τις ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία και τις τυχόν εγκεκριμένες γενικές παρατάσεις.

4.6
Οι ποινικές  ρήτρες του παρόντος άρθρου είναι επιπρόσθετες στις ποινικές ρήτρες που προβλέπονται για παραλείψεις ενεργειών του Αναδόχου στους λοιπούς όρους των Τευχών Δημοπράτησης.

Άρθρο 5
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

5.1 Ζώνες εκτέλεσης των κατασκευών του έργου

Τα προς κατασκευή έργα ευρίσκονται εντός ζώνης υφιστάμενης απαλλοτρίωσης.
5.2
Χώροι εργοταξίων
5.2.1
Στους παραχωρούμενους για την εκτέλεση εργασιών χώρους της παραπάνω παραγρ. 5.1 ΔΕΝ έχουν περιληφθεί συγκεκριμένοι ειδικοί χώροι, οι οποίοι να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, ως εργοταξιακοί χώροι (χώροι στάθμευσης οχημάτων ή/και μηχανημάτων, συνεργεία, γραφεία, αποθήκες, υπαίθριοι αποθηκευτικοί χώροι μικρών ποσοτήτων αδρανών ή/και άλλων υλικών, εγκαταστάσεις παραγωγής σκυροδεμάτων κλπ.).
5.2.2
O Κ.τ.Ε. γενικότερα ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για την απαλλοτρίωση πρόσθετων χώρων, στους οποίους ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει γραφεία, συνεργεία, αποθήκες, εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών ή/και σκυροδεμάτων, εγκατάστασης προκατασκευής κλπ.  Οι παραπάνω χώροι, όσοι απαιτηθούν, θα πρέπει να ελευθερωθούν και ενοικιασθούν ή/και να αγορασθούν από τον ανάδοχο, με αποκλειστική του μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη.

5.3
Χώροι δανειοθαλάμων

Ο Κ.τ.Ε. δεν αναλαμβάνει καμμία υποχρέωση για την απαλλοτρίωση χώρων για τη χρησιμοποίησή τους για δανειοθαλάμους.

5.4
Χώροι Αποθεσιοθαλάμων
5.4.1
Η επιλογή των θέσεων και η μελέτη διαμόρφωσης των αποθέσεων θα γίνει, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, σε θέσεις αποδεκτές από την Υπηρεσία και, για τις οποίες, θα υπάρχει περιβαλλοντική αδειοδότησή τους.
5.4.2
Σχετικά με τις προθεσμίες προώθησης της επιλογής θέσεων αποθεσιοθαλάμου γίνεται αναφορά στην παρ. 2.3.2.2.(11) του άρθρου Β-2 της παρούσας.
5.4.3
Γενικά, ο Κ.τ.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να χορηγήσει στον Ανάδοχο χώρους αποθεσιοθαλάμων.
5.4.4
Σχετικά με την εξεύρεση χώρου(ων) αποθεσιοθαλάμου(ων), ο Κ.τ.Ε. δε θα χορηγήσει καμία παράταση στις τμηματικές και τη συνολική προθεσμία.
5.5
Χώροι Λατομείων


5.5.1
Ο Κ.τ.Ε. ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για να απαλλοτριώσει ή/και να παραχωρήσει χώρους για εγκατάσταση Λατομείου(ων).

5.6
Γενικές Παρατηρήσεις
5.6.1
Αν για τους χώρους των παραπάνω υποπαραγράφων 5.4 και 5.5 ο ανάδοχος εξεύρει εκτάσεις που ανήκουν στο Δημόσιο, κατάλληλες για τις χρήσεις αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί η χρήση τέτοιων χώρων από την Υπηρεσία και τις αρμόδιες για το περιβάλλον Αρχές, η παραχώρηση τους για χρήση αποθεσιοθαλάμου, λατομείου θα γίνει από τον Κ.τ.Ε. στον ανάδοχο χωρίς αντάλλαγμα και με τους όρους χρήσης που θα εκπληρούν τους όρους δημοπράτησης, την ισχύουσα Νομοθεσία και τους εγκριθέντες Περιβαλλοντικούς Όρους, τα οποία και θα αναγραφούν στην σχετική άδεια χρήσης.

5.6.2
Οι τυχόν απαιτούμενες οδοί προσπέλασης (νέες ή/και βελτιώσεις υπαρχουσών) και η γενικότερη διαμόρφωση για την εκμετάλλευση των παραπάνω χώρων, περιλαμβανομένης και της εξασφάλισης των αναγκαίων επιφανειών, θα κατασκευασθούν με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.

5.7
Οι απαλλοτριώσεις θα γίνονται υπέρ του Κ.τ.Ε.
Ορίζεται γενικά ότι οποιοσδήποτε χώρος που απαλλοτριώνεται ανήκει κατά κυριότητα στον Κ.τ.Ε. και η απαλλοτρίωση θα γίνεται υπέρ αυτού.

Άρθρο 6
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ- ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

6.1


Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης/ τέλεσης των:

α.
Διοικητικής Παραλαβής για Χρήση (ΔΠΧ)

β.
Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών κατασκευής του έργου.(ΒΠΕ).

γ.
Προσωρινής Παραλαβής του κατασκευασθέντος έργου.

δ.
Χρόνου εγγύησης και υποχρεωτικής (με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου) συντήρησης του κατασκευασθέντος έργου.

ε.
Οριστικής Παραλαβής του έργου.

ισχύουν γενικά τα άρθρα 71, 72, 73, 74 και 75 του Ν.3669/2008,( όπως ισχύουν τα άρθρα 71, 73 και 75, με το άρθρο 136 του Ν. 4070/2012)
6.2


Παρακάτω αναφέρονται ορισμένες σχετικές εξειδικεύσεις:

(1)
Απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή του έργου αποτελεί ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Π.Δ. 305/96, σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 433/19.9.2000 απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ. (αναλυτική αναφορά στο Κεφάλαιο Δ, Αρθρο12).

(2)
Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει μετά την πλήρη περάτωση του έργου και την εκπλήρωση όλων των σχετικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Η κατά την παράγρ. 5 του Άρθρου 52 του Ν 3669/2008 έννοια της τελικής επιμέτρησης διαστέλλεται και περιλαμβάνει και το Μητρώο του Έργου όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 5 του Κεφ. ΣΤ. Σημειώνεται ότι το άρθρο 52 του Ν.3669/2008 έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 186 του Ν.4070/2012.
(3)
Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του, ορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 74 του Ν.3669/2008. Μετά το πέρας των εργασιών που περιλαμβάνονται σ' αυτήν την εργολαβία εκδίδεται βεβαίωση περαίωσης του έργου σύμφωνα με το Άρθρο 71 του Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 136 του Ν.4070/2012. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα, μέχρι και την λήξη του χρόνου εγγύησης που ορίζεται:

α.
Σε είκοσι οκτώ (28) μήνες για το σύνολο των εργασιών του έργου

β.
Ο χρόνος συντήρησης των απολογιστικών εργασιών του έργου θα είναι ίδιος με το χρόνο συντήρησης των λοιπών εργασιών του έργου

6.3
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση, με δική του οικονομική επιβάρυνση όλων των εργασιών επισκευών, διορθώσεων ή ανακατασκευών και για την επανόρθωση όλων των ελλείψεων, συρρικνώσεων, ατελειών ή άλλων μειονεκτημάτων που τυχόν θα εμφανισθούν στο έργο μέσα στο χρόνο εγγύησης από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου, με την προϋπόθεση ότι, κατά την άποψη του εργοδότη, οι εργασίες αυτές θα προκύψουν λόγω χρησιμοποίησης ακατάλληλων υλικών, ή μη ικανοποιητικής εργασίας κατά την κατασκευή. Οι επισκευές κ.λ.π. θα γίνουν με βάση μεθοδολογία και υλικά που θα προτείνει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία.

6.4
Η Υπηρεσία και ο Ανάδοχος θα επιθεωρούν από κοινού το Έργο σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμα συντήρησής του και κατ΄ ελάχιστο κάθε έξη μήνες κατά την περίοδο της συντήρησης με σκοπό την διαπίστωση τυχόν τέτοιων ελλείψεων.

6.5
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί να εκτελέσει τις τυχόν επανορθωτικές εργασίες σύμφωνα με το παρόν Άρθρο που αποτελούν υποχρέωσή του και μάλιστα σε εύλογο χρόνο (ανάλογα με το είδος της βλάβης) και σε βαθμό που να ικανοποιούν λογικά την Υπηρεσία, η Υπηρεσία θα δικαιούται να αναθέσει σε τρίτους την εκτέλεση αυτών των εργασιών και να εισπράξει το κόστος τους καθ' οιονδήποτε τρόπο από τον Ανάδοχο. 

6.6
Μετά το πέρας του Χρόνου Εγγύησης ο Ανάδοχος δεν θα είναι υπεύθυνος για βλάβες που θα έχουν προκληθεί από τη χρήση, εφόσον τέτοιες βλάβες δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του Εργου ή σε κεκρυμμένα ελαττώματα.

6.7
Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από την υπογραφή της Σύμβασης. Ετσι ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί, επισκευάζει, αποκαθιστά κλπ. κάθε επί μέρους στοιχείο του Εργου που η κατασκευή του ολοκληρώνεται, καθώς και κάθε στοιχείο από τα παρακολουθήματα του Εργου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασής του.

6.8
Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου δεν περιλαμβάνονται οι οποιεσδήποτε δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργίας των Η/Μ Εγκαταστάσεων στη φάση λειτουργίας του έργου (όπου υπάρχουν), οι οποίες επιβαρύνουν τον Κ.τ.Ε.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Άρθρο 1
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Η  παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και η Σύμβαση κατασκευής του Έργου που θα γίνει με βάση αυτή, ερμηνεύεται, διέπεται και συμπληρώνεται από όλη την Ελληνική Νομοθεσία και ειδικότερα, σε τεχνικά θέματα, από τις διατάξεις περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων.
Άρθρο 2
ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΓΛΩΣΣΑ

2.1
Ορισμοί 

Στην παρούσα Σύμβαση οι λέξεις και εκφράσεις θα έχουν το νόημα που καθορίζεται στο Άρθρο 1 του Ν. 3669/2008 και επί πλέον όπως καθορίζεται παρακάτω:

α) 
«Συμβατικό Τίμημα» νοείται  το ποσό του εργολαβικού συμφωνητικού χωρίς την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α 

β)
«Έργο» νοείται το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση, τις οποίες καλείται να εκπληρώσει ο Ανάδοχος και οι οποίες συνιστούν την παροχή του 

γ) 
«Προσωρινές Εργασίες» νοούνται όλες τις προσωρινές εργασίες, κάθε είδους, που απαιτούνται για την εκτέλεση του Έργου.

δ)  
«Μόνιμες Εργασίες» νοούνται όλα τα μόνιμα έργα, που θα εκτελεστούν και θα συντηρηθούν σύμφωνα με τη Σύμβαση.

ε) 
«Κύριος του Έργου» (ΚτΕ) νοείται η δημοπρατούσα το έργο Υπηρεσία του Δημοσίου. 

στ)
«Υπηρεσία» νοείται η αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία του ΚτΕ η οποία δημοπρατεί το Έργο, συναλλάσσεται με τον Ανάδοχο, διευθύνει τις κατασκευές, εγκρίνει τις μελέτες, επιβλέπει το έργο κλπ. 
ζ)
«Διαγωνιζόμενοι» ή «Διαγωνιζόμενος» νοούνται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ή/και Κοινοπραξία των παραπάνω επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό της ανάθεσης κατασκευής της παρούσας εργολαβίας.

η)
«Ανάδοχος» νοείται εκείνος ο Διαγωνιζόμενος που θα υπογράψει τη Σύμβαση Κατασκευής του έργου

θ)
«Σύμβουλος Αναδόχου» νοείται ο ή οι Σύμβουλοι του Αναδόχου, που από τη Σύμβαση επιβάλλεται να προσλάβει.

ι)
«Σύμβουλος Υπηρεσίας» νοείται ο ή οι Σύμβουλος /οι που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου.

ια) 
Όπου αναφέρονται οι όροι «με δαπάνες του Αναδόχου», «βαρύνουν τον Ανάδοχο», σε βάρος του Αναδόχου», «άνευ ιδιαίτερης αποζημίωσης», νοείται ότι όλες οι σχετικές δαπάνες έχουν περιληφθεί μέσα στο Συμβατικό Τίμημα και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία πρόσθετη αποζημίωση πέραν των όσων προκύπτουν βάσει του τιμολογίου της προσφοράς του.

ιβ)
«Απρόβλεπτες Δαπάνες» νοούνται οι δαπάνες που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν στη φάση δημοπράτησης του έργου

ιγ)
«Λογαριασμός» ή «Πιστοποίηση» νοούνται τα παραστατικά με τα προσαρτήματά τους που υποβάλλει ο Ανάδοχος κατά διαστήματα προς έγκριση από την Επίβλεψη και με βάση τα οποία πραγματοποιούνται οι προς αυτόν (Ανάδοχο) πληρωμές.

ιδ)
«Μητρώο έργου» νοείται το σύνολο των σχετικών με το έργο υποστηρικτικών στοιχείων που είναι υποχρεωμένος να παραδώσει ο Ανάδοχος προ της οριστικής παραλαβής του έργου.

ιε)
Ορισμοί των αναφερομένων στοιχείων του προϋπολογισμού

1.
Το ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (Α.Σ.Π. ή ΑΣΠ) της Σύμβασης του Έργου εκφράζεται σε ΕΥΡΩ €.

Σημειώνεται  ότι σε αυτήν την Σύμβαση οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).
Το ΑΣΠ είναι ίσο με: (ΑΣΠ) = (ΣΠ) +  (ΑΔ)
2.
(ΣΠ)
Συμβατικό Ποσό Προσφοράς. Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ κατά την προσφορά, όπως προκύπτει για το σύνολο των δαπανών των εργασιών του έργου βάσει της Προσφοράς του Αναδόχου.

3.
(ΑΔ)
Απολογιστική Δαπάνη.


2.2
Συντομογραφίες

2.2.1
Συντομογραφίες Τευχών Δημοπράτησης
Ε.Σ.Υ
: Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τ.Π
: Τεχνική Περιγραφή

2.2.2
Συντομογραφίες Κωδίκων, Προδιαγραφών, Κανονισμών
A.A.S.H.T.O
: Αμερικάνικος Σύνδεσμος Κρατικών Υπαλλήλων Οδοποιίας και Μεταφορών 

A.S.T.M
: Αμερικάνικη Εταιρία Ελέγχων και Υλικών

B.S
: Αγγλικοί Κανονισμοί

C.E.N
: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης

CENELEC
: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης

C.I.E
: Διεθνής Επιτροπή Φωτισμού

D.I.N
: Γερμανικοί Κανονισμοί

ΕΛΟΤ
: Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

Ε.Ν.
: Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί

ΕΤΑ
: Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις

ISO
: Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης

I.R.T.E
: Ολοκληρωμένο Σύστημα Περιβάλλοντος Οδικών Μεταφορών

Κ.Μ.Λ.Ε
: Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών

Π.Σ
: Πληροφοριακό Σύστημα (της Υπηρεσίας)

Ε.ΤΕ.Π.
: Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές

U.P.S
: Αδιάλειπτη Παροχή Ισχύος (ηλεκτρικού ρεύματος)

2.2.3
Συντομογραφίες Υπηρεσιών / Οργανισμών
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
:
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε
: τ. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων  Έργων 

Υ.Π.Ε.Κ.Α.
:
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Γ.Γ.Δ.Ε
: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων

Τ.Ε.Ο
: Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας

Κ.Ε.Δ.Ε
: Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων

Π.Ε.Δ.Ε
: Περιφερειακό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων

Τ.Ε.Ε
: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Δ.Ε.Κ.Ο
: Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Ο.Κ.Ω.
: Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας

Δ.Ε.Η
: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

Ο.Τ.Ε
: Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος

Ι.Κ.Α
: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ε.Ε
: Ευρωπαϊκή Ένωση

Ε.Ο.Κ
: Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα

Σ.Δ.
: Ο Σύμβουλος Διαχείρισης της Υπηρεσίας
Ο.Π.Ε.
: Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου
2.2.4
Άλλες Συντομογραφίες
Κ.Υ.Α
: Κοινή Υπουργική Απόφαση

Ν.
: Νόμος

Π.Δ
: Προεδρικό Διάταγμα
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε
: Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών

Φ.Ε.Κ
: Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως

Υ.Π.Ε.
: Υπεύθυνος Ποιότητας Έργου

Μ.Δ.Π.
: Μηχανικός Διαχείρισης Ποιότητας

2.3
Γλώσσα

Επίσημη γλώσσα της υπόψη Σύμβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα τα έγγραφα, η αλληλογραφία κλπ Αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν κείμενα συνταγμένα σε δύο γλώσσες, για κάθε περίπτωση ερμηνείας επίσημη και υπερισχύουσα είναι η Ελληνική Γλώσσα.

Άρθρο 3
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ


3.1 Σχετικά με τις μελέτες των τεχνικών έργων επισημαίνονται τα ακόλουθα :

1. Ολες οι μελέτες τεχνικών έργων που έχουν εκπονηθεί από τους αναδόχους μελετητές του έργου, έχουν περαιωθεί μέχρι και το στάδιο οριστικής μελέτης, βάσει των  Ευρωκωδίκων.

Αν ανακύψει οποιαδήποτε ανάγκη σύνταξης συμπληρωματικών στοιχείων ή διαφοροποιήσεων για τα ως άνω τεχνικά έργα, αυτά θα εκπονηθούν, όμοια, βάσει των ως άνω ευρωκωδίκων.

2.
Οσες μελέτες εκπονηθούν από τον Ανάδοχο για έργα των οποίων η ανάγκη θα προκύψει κατά την κατασκευή, οι κανονισμοί που θα εφαρμοσθούν θα είναι οι, κατά την περίοδο εκπόνησης των σχετικών μελετών, ισχύοντες Ευρωκώδικες.

3.2
Για την παρούσα εργολαβική σύμβαση ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ισχύουν οι ακόλουθοι κανονισμοί και προδιαγραφές.

1.
Οι ΕΤΕΠ
2.
Οι διατάξεις του Π.Δ. 696/74 και του Π.Δ. 515/89 στο βαθμό που δεν τροποποιούνται ή δεν καταργούνται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση.

3.
Ο Ν. 3316/05 
4.
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Δειγματοληπτικών Γεωτρήσεων Ξηράς για Γεωτεχνικές Έρευνες (Ε101-83) τ. ΥΔΕ 1983 - ΦΕΚ 363Β/24-6-83)

5.
Οι Προδιαγραφές επί τόπου δοκιμών βραχομηχανικής (Ε 102-84) τ. ΥΔΕ 1985 - ΦΕΚ  70Β/8-2-85).

6.
Οι Προδιαγραφές εργαστηριακών δοκιμών βραχομηχανικής (Ε 103-84) τ. ΥΔΕ 1985 - ΦΕΚ 70Β/8-2-85).

7.
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Γεωλογικών Εργασιών μέσα στα πλαίσια των μελετών τεχνικών έργων (Ε 105-85) Τ.ΥΔΕ 1985 - ΦΕΚ 29Β/11-2-85).

8.
Οι Προδιαγραφές εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής (Ε  106-86) τ.ΥΔΕ 1986 - ΦΕΚ 955Β/31-12-86).

9.
Οι Προδιαγραφές επί τόπου δοκιμών εδαφομηχανικής (Ε 106-86) τ.ΥΔΕ 1986 - ΦΕΚ 955/31-12-86, Τεύχος Β.

10.
Ο Ελληνικός Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών εργασιών του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας (ΦΕΚ 931Β/31-12-84).

11.
Το Π.Δ. 225/89 (ΦΕΚ106Α/2-5-89) «Περί υγιεινής και ασφάλειας στα υπόγεια τεχνικά έργα», το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ212Α/29-08-96) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» και λοιποί σχετικοί Νόμοι, Π.Δ. και Υπ. Αποφάσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Κεφάλαιο Δ Αρθρο 12 της παρούσας ΕΣΥ.

12.
Ο Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ. 97) για τη μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13.
Το Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1  για τα τσιμέντα και ΕΝ 206-1 για σκυροδέματα.

14.
Ο ισχύων Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος Ε.Κ.Ω.Σ. 2000, με τις τροποποιήσεις του, για τη μελέτη και κατασκευή έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα.

15.
Ο ισχύων Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός Ε.Α.Κ. 2000, με τις τροποποιήσεις του, για τη μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα.

16.

Ο ισχύων κανονισμός τεχνολογίας χαλύβων οπλισμού συκροδέματος (ΚΤΧ 2008)
17.

Οι Ευρωκώδικες
18.

Οι Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ).

19.
Το πρώην DIN 17100 (1977) «Steel for General Structural Purposes of Standard Quality» και νυν DIN ΕΝ 10252.

20.
To πρώην DIN 18137 «Subsoil» part 1 (1972) Determination of shear resistance, definitions and general testing conditions και νυν DIN 18137 - 1(1990), DIN 18137-2 (1990) και DIN 18137-3(1997) και part 2 (1979) Testing procedures and testing equipment, determination of shear resistance, triaxial etc.

21.
To πρώην DIN 18196 (1970) Earthwork: Soil Classifications for Civil Engineering Purposes and the Method of Identification of Soil - Groups και νυν DIN 18196(1988).

22
Όλες οι ισχύουσες εγκύκλιοι, κανονισμοί και διατάξεις του τ. ΥΔΕ, όπως ο κανονισμός φόρτισης δομικών έργων κλπ. καθώς επίσης και οι εγκύκλιοι του ΥΠΕΧΩΔΕ για τα χρονοδιαγράμματα, τα ΠΠΕ και ΠΠΜ, τα ΣΑΥ και ΦΑΥ, κλπ.

23.
Οι Τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης εκτελουμένων έργων εκτός και εντός κατοικημένων περιοχών που εγκρίθηκαν με τις αποφάσεις ΒΜ5/30428/1980 (ΦΕΚ 589Β/1980) και ΒΜ5/30058/1983 (ΦΕΚ 121Β/1983 όπως ισχύουν σήμερα.

24.
Προδιαγραφές Σήμανσης (βλ.σχετικές αναφορές στο Κεφ. Δ Αρθρο 7), όπως ισχύουν και όπως δυνατόν να τροποποιηθούν/ βελτιωθούν κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης.

25.

Οι ισχύοντες κανονισμοί του Ελληνικού κράτους για κάθε κατηγορία Η/Μ εγκαταστάσεων.

26.
Οι ισχύοντες κανονισμοί των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρωταρχικά οι κανονισμοί που έχουν γίνει αποδεκτοί βάσει κειμένων που συντάχθηκαν ή υιοθετήθηκαν από ευρωπαϊκές επιτροπές σύνταξης κανονισμών και προδιαγραφών

3.3
Για τις περιπτώσεις εκείνες που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, κανονισμούς και λοιπές διατάξεις, δύναται ο Ανάδοχος να καταφύγει και στα ακόλουθα κείμενα, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας:

1. Για τις κατασκευές ειδικότερα μπορούν να ισχύσουν συμβουλευτικά οι πρότυπες προδιαγραφές του U.S.BUREAU OF PUBLIC ROADS, STANDARD SPECIFICATION FOR CONSTRUCTION OF ROADS AND BRIDGES OF FEDERAL HIGHWAY PROJECTS, IP - GI 1975.

2. Για τις δειγματοληψίες και ελέγχους των υλικών οι προδιαγραφές και οι μέθοδοι δειγματοληψίας και ελέγχου των DIN, της A.A.S.H.T.O και της A.S.T.M σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

Άρθρο 4
ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ

4.1


Τήρηση Νόμων κλπ. Διατάξεων
4.1.1
Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του εσωτερικού δικαίου, ανεξάρτητα από το όργανο προέλευσής τους ή την τυπική ισχύ τους. Κατά συνέπεια, η συμβατική του υποχρέωση καλύπτει το σύνολο των ουσιαστικών και τυπικών νόμων, καθώς και τη διεθνή και κοινοτική νομοθεσία, που έχει καταστεί εσωτερικό δίκαιο.

Η κατά την προηγούμενη παράγραφο συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου αναφέρεται στους κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις  εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές.

4.1.2
Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες δικαίου της εσωτερικής νομοθεσίας άλλων κρατών, εφόσον οι τελευταίοι διέπουν πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές.

4.1.3
Οι παραπάνω υποχρεώσεις του Αναδόχου επεκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου της διεθνούς ευθύνης για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρμογή και της οποίας ο μηχανισμός κινείται αυτόματα και απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου Αναδόχου όσο και κατά του κράτους της υπηκοότητάς του ή της έδρας του.

4.1.4
Ο Ανάδοχος, ως υπεύθυνος να τηρεί τους Νόμους κλπ., υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στην Επίβλεψη τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και τα έγγραφα των διαφόρων Αρχών, σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφάλειας κλπ.

Επίσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στον Κ.τ.Ε, το περιεχόμενο όλων των δικογράφων ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων που του κοινοποιούνται και αναφέρονται στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων . Η υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και έγγραφα που εκδόθηκαν από αρχές της αλλοδαπής.
4.2


Εκδοση Αναγκαίων Αδειών


4.2.1
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, των κάθε είδους αδειών ή υποχρεωτικών παραστατικών στοιχείων που προβλέπονται από τη Νομοθεσία αλλαχού και που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις  για την εκτέλεση των κάθε είδους εργασιών. Προς τούτο ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτημά του στην, κατά περίπτωση, αρμόδια Υπηρεσία του Κ.τ.Ε. ή αλλού. Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτημά του (με αντίγραφα όλων των συναφών δικαιολογητικών) στην Επίβλεψη.

Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις περιπτώσεις αδειών ή υποχρεώσεων χρηματοοικονομικής φύσης.

4.2.2
Εκτός αν ρητά ορίζεται το αντίθετο στους όρους δημοπράτησης, ο Κ.τ.Ε. δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει στον Ανάδοχο τις απαιτούμενες διοικητικές άδειες για την διενέργεια των πράξεων εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων.

4.2.3
Όσον αφορά άδειες που μπορούν να εκδοθούν κατά διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας διοικητικής αρχής, ο Ανάδοχος εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνο μη εκδόσεώς τους. Κατ' εξαίρεση, ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να τον συνδράμει, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(1)
Ο νόμος καταλείπει στον Κ.τ.Ε. την διακριτική ευχέρεια να παράσχει τη συνδρομή αυτή ή όχι.
(2)
Η παροχή της συνδρομής αυτής δεν θα συνιστούσε κακή χρήση της διακριτικής του ευχέρειας ή κατάχρηση εξουσίας.

4.2.4
Ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει να παράσχει τη συνδρομή του κατόπιν σχετικού αιτήματος του Αναδόχου και μόνο με τους τύπους και τα μέσα που του επιτρέπει ή του επιβάλλει η κατά περίπτωση εφαρμοστέα για την έκδοσή της άδειας διοικητική ή αποδεικτική διαδικασία.

4.2.5
Για τη θέση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε λειτουργική ετοιμότητα απαιτείται η έκδοση των αδειών λειτουργίας από το Υ.Π.Ε.Κ.Α.  ή/και από τη ΔΕΗ.

4.2.6
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην σύνταξη των σχεδίων κλπ που απαιτούνται και την έγκαιρη ενέργεια, ώστε να μην προκύπτει καμία καθυστέρηση για την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

4.2.7
Σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, για τις σχετικές άδειες και διαδικασίας γίνονται αναφορά στο άρθρο Δ-9 της παρούσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Άρθρο 1
ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.1
Παρεχόμενα στοιχεία
1.1.1
Οι διαγωνιζόμενοι θα παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης  και υποχρεούνται να λάβουν γνώση και των υπολοίπων στοιχείων (τυπικές διατομές του έργου, μελέτες κλπ) στα γραφεία της Δημοπρατούσας Αρχής (Διεύθυνση Δ1/ΓΓΔΕ του ΥΠΥΜΕΔΙ)
1.1.2
Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να μελετήσουν και ενδεχόμενα να πάρουν αντίγραφα με μέριμνα και δαπάνη τους, οποιωνδήποτε από τα στοιχεία και τις μελέτες που υπάρχουν.

Στοιχεία των μελετών μπορούν να προμηθευθούν οι διαγωνιζόμενοι από τη Δ/νση Οδικών Έργων (Δ1)
1.1.3
Όμοια με τα παραπάνω για τις μελέτες, οι διαγωνιζόμενοι μπορεί να μελετήσουν, και ενδεχόμενα να πάρουν αντίγραφα με μέριμνα και δαπάνες τους, για όλες τις γεωτεχνικές ή/και  άλλες έρευνες που έχουν εκτελεσθεί.
1.1.4
Σχετικά με τις μελέτες που έχουν συνταχθεί ή θα συνταχθούν για το έργο, γίνεται αναφορά στο Άρθρο Δ-17 αυτής της Ε.Σ.Υ.

1.2
Μελέτη των συνθηκών του έργου
1.2.1
Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να διερευνήσουν πλήρως:

(
Τις περιοχές του έργου

(
Τα υδρολογικά και μετεωρολογικά στοιχεία των εν λόγω περιοχών

(
Τις περιοχές πηγών υλικών στην περιοχή του έργου καθώς και αυτές των αποθέσεων 

(
Την Διεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας, υλικών και μηχανικού εξοπλισμού

(
Τις επί τόπου συνθήκες εκτέλεσης του έργου τουλάχιστον ενός ημερολογιακού έτους

(
Τα τυχόν διατιθέμενα στοιχεία και πληροφορίες από Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ), Τοπικές Αρχές, Τροχαία κλπ.

(
Τους τρόπους προσπέλασης και τις δυσχέρειες των προβλημάτων εξασφάλισης της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή 

(
Την κρισιμότητα για το σύνολο της εργολαβίας, ως προς τις δυνατότητες εγκατάστασης εργοταξίων αλλά και εγκαταστάσεων παραγωγής, κυρίως παρασκευαστηρίων  σκυροδεμάτων κλπ. με τον σκοπό να καταστούν πλήρως ενήμεροι των συνθηκών εκτέλεσης της Σύμβασης. Επίσης να εκτιμήσουν με επάρκεια τους επιχειρηματικούς κινδύνους και όλες εκείνες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν την διαμόρφωση της Προσφοράς τους.

(
Την ισχύουσα Νομοθεσία στην Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση και να λάβουν ΣΟΒΑΡΑ υπόψη τους την επιρροή των ισχυουσών διατάξεων που επιβάλλονται στην εκτέλεση των έργων.

(
Τις υπάρχουσες απαλλοτριώσεις, όπως και τις τυχόν λοιπές αναγκαίες που δεν έχουν συντελεσθεί.

(
Τις περιβαλλοντικές διατάξεις για την υπόψη περιοχή και τις συνθήκες του έργου

1.2.2
Τονίζεται ότι τα στοιχεία σχετικά με τις υφιστάμενες συνθήκες, όπως π.χ. ποιότητα υπεδάφους, αποτελέσματα πάσης φύσεως ερευνών (γεωτεχνικών, γεωλογικών, κυκλοφοριακών), στοιχεία πάσης φύσεως παρατηρήσεων κλπ., που έγιναν ή γίνονται, από την Υπηρεσία, ή από άλλους, στοιχεία αγωγών Ο.Κ.Ω. κλπ. τίθενται στη διάθεση των διαγωνιζόμενων για ενημέρωσή τους και μόνο. Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά και δεν δεσμεύουν συμβατικά την Υπηρεσία, αλλά μπορούν να χρησιμεύσουν ως βοήθημα για την σύνταξη των Προσφορών των διαγωνιζομένων. Αφήνεται πάντως στην κρίση τους να αξιολογήσουν τα στοιχεία αυτά ή και να προβούν με δική τους ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη σε οποιεσδήποτε συμπληρωματικές έρευνες, ή παρατηρήσεις για επαλήθευση, επέκταση και/ή ακριβέστερο καθορισμό των στοιχείων που τους διατέθηκαν.

1.2.3
Ο Ανάδοχος με την προσφορά του θεωρείται ότι έχει πλήρως ενημερωθεί για τις ισχύουσες συνθήκες μέσω επισκέψεων επί τόπου του έργου, μελέτης των γεωτεχνικών συνθηκών, ακόμη και μέσω  γεωλογικών μελετών, γεωτρήσεων ή/και διερευνητικών φρεάτων που εκτέλεσε ο ίδιος, εφόσον έκρινε αυτά αναγκαία.

1.2.4
Επισημαίνονται οι δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εργασίες που θα εκτελούνται ταυτόχρονα στην περιοχή του έργου ή τις παρυφές της περιοχής του έργου από άλλους πιθανούς εργολήπτες του ΚτΕ ή άλλων φορέων, ώστε να τις λάβει έκαστος Διαγωνιζόμενος υπόψη κατά την μόρφωση της προσφοράς του (βλ και άρθρο Δ-13 αυτής της ΕΣΥ).
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μη παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία ή από άλλους Αναδόχους που χρησιμοποιούνται από τον Κύριο του έργου σε εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβασή του. Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει ρυθμίζοντας τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών του, ώστε να μη παρεμβάλλει κανένα εμπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους Αναδόχους. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με τα συνεργεία ή τους εργολάβους των ΟΚΩ που θα εργάζονται στην περιοχή του έργου ή στις παρυφές της περιοχής του έργου. 

1.2.5
Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη απόδειξης διερεύνησης από τους διαγωνιζομένους δυνατότητας προσπορισμού νερού που  είναι αναγκαίο για την κατασκευή του έργου. 

1.2.6
Με την υποβολή της προσφοράς του ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος της φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, κυρίως όσον αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, την διάθεση προϊόντων εκσκαφής, την προμήθεια, τις μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, την τοποχρονική ύπαρξη εργατοτεχνικού και εν γένει προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, οδών, των τυχόν υπαρχόντων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής, τους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας, αλλά και την υποχρεωτική διατήρηση της και ελαχιστοποίηση της όχλησης κατά τη διάρκεια των κατασκευών, το ευμετάβλητο των καιρικών συνθηκών, τη σεισμική δραστηριότητα, την διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλικών που μπορούν να συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος, κλπ.
1.2.7
Επίσης με την υποβολή της προσφοράς του, ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος για το είδος και τα παραγωγικά μέσα, τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία κατά οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο, ή το κόστος αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης.

1.2.8
Παράλειψη του Αναδόχου για ενημέρωσή του με κάθε δυνατό στοιχείο, που αφορά τους όρους της σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τους όρους της σύμβασης.
1.3
Υποχρέωση του Αναδόχου να επαληθεύσει στοιχεία που χορηγούνται
1.3.1
Ο Ανάδοχος (ανεξάρτητα από όσα αναφέρονται στις § 1.1 και 1.2 του παρόντος άρθρου) οφείλει, μετά την υπογραφή της Σύμβασης, (αλλά και όλοι οι διαγωνιζόμενοι, κατά τη φάση του διαγωνισμού, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο), να επαληθεύσουν όλα τα στη διάθεσή τους στοιχεία από την Υπηρεσία και να εκτελέσει και τυχόν συμπληρωματικές έρευνες και μελέτες, προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια των έργων.

1.3.2
Η παραπάνω υποχρέωση του Αναδόχου δεν αφορά εκείνα από τα στοιχεία που δεν επηρεάζουν την σωστή μελέτη και κατασκευή του έργου.

1.3.3
Η επαλήθευση των διατιθεμένων στοιχείων με επί τόπου μετρήσεις υπάγεται στην κατηγορία των "ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου", για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αμοιβής στον Ανάδοχο. Σχετικά με την "Αποτύπωση της μορφής του φυσικού εδάφους" ισχύουν τα αναφερόμενα στα Άρθρα Δ-14, Δ-15 και Δ-17.7 της παρούσας.

1.4
Υποχρέωση του Αναδόχου για χρήση κωδικού Έργου


Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει σε όλα τα έγγραφα που εκδίδει και τα έντυπα που συμπληρώνει και αφορούν το έργο (είτε αποστέλλονται στην Υπηρεσία είτε φυλάσσονται από τον ίδιο) τον «Κωδικό Έργου» της Υπηρεσίας.
Άρθρο 2
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

2.1
Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και τα σχέδια των εγκεκριμένων μελετών και της μελέτης εφαρμογής που θα υποβάλει στην Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση των εργασιών.

2.2
Σύμφωνα με τα Συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις, τόσο για την εφαρμογή των εγκεκριμένων μελετών, όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των επί μέρους στοιχείων  του έργου, μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος και οποιοσδήποτε έλεγχος ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από αυτήν την ευθύνη.

2.3
Επίσης ο Ανάδοχος είναι εξ' ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή των απαραίτητων υλικών, την χρησιμοποίηση τους και την εν γένει εκτέλεση των έργων κατά τους όρους της παρούσας, των σχετικών Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριμένων Συμβατικών τευχών και σχεδίων.

2.4
Σε περίπτωση που κάποια υλικά, μηχανήματα ή τρόποι εργασίας, από τα απαιτούμενα για το έργο, καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης του δικαιώματος για τη χρησιμοποίηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας βαρύνουν τον Ανάδοχο.

2.5
Επίσης ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράτυπη ή παράνομη χρησιμοποίηση υλικών, μεθόδων, μελετών, μηχανημάτων, λογισμικών κλπ., που καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

2.6
Αν ο Ανάδοχος παραλείψει σκόπιμα ή αθέλητα να αποκτήσει με ορθό και νόμιμο τρόπο τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, η παράλειψη  αυτή θεωρείται αντισυμβατική συμπεριφορά και επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις:

α.
Ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) δικαιούται, με μονομερή ενέργειά του, να του παρακρατήσει από τον πρώτο επόμενο λογαριασμό, ή να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή εκτέλεση, το ποσό που αντιστοιχεί στα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, ή το ποσό στο οποίο τυχόν θα καταδικαστεί, ή συγκαταδικασθεί από τον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Τούτο ισχύει έστω και αν η σχετική δίκη δεν έχει τελεσιδικήσει.

β.
Ο Κύριος του Έργου δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για ηθική βλάβη.

Ο όρος (α) έχει ισχύ, αν η προβλεπόμενη στο Άρθρο Ζ-1 της παρούσας Ε.Σ.Υ. ασφάλιση δεν καλύπτει και την περίπτωση αυτή.

2.7
Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του ευθύνη και δαπάνη να παράσχει όλα τα υλικά, εργατικά και μηχανήματα που είναι αναγκαία για την κατασκευή του Έργου καθώς και για την μεταφορά τους από τις πηγές προμηθείας τους. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει συντηρεί και εξασφαλίζει με δικές του δαπάνες τα μηχανήματα και εργαλεία έναντι παντός κινδύνου.
2.8
Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά σχέδια της μελέτης εφαρμογής που θα υποβάλει στην Υπηρεσία και θα εγκριθούν, και με τυχόν συμπληρωματικά κατά το στάδιο της κατασκευής που θα εγκριθούν επίσης από την Υπηρεσία.

2.9
Σχετικά με ζημιές που τυχόν θα παρουσιαστούν στο έργο και στις μόνιμες εγκαταστάσεις του Αναδόχου στον τόπο του έργου, έχει ισχύ και το άρθρο 58 του Ν. 3669/2008, μόνο σε όση έκταση δεν καλύπτεται από την ασφάλιση του έργου «κατά παντός κινδύνου» σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στην § 1.4 του άρθρου Ζ-1 της παρούσας ΕΣΥ. 


Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση για ζημιές και καταστροφές που θα οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, έστω και αν είναι εξαιρετικά σπάνιας εμφάνισης (π.χ. πλημμύρες, θύελλες, καταιγίδες, κλπ) και γιαυτό θα πρέπει να προσαρμόσει την προσφορά του προς αυτόν τον όρο, αναλαμβάνοντας και το σχετικό επιχειρηματικό κίνδυνο («ρίσκο»).

2.10
Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου, ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου, ή στις οποιεσδήποτε κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου, ή στην ύπαρξη του έργου καθ΄ εαυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Σχετικά με την ασφάλιση της «αστικής ευθύνης έναντι τρίτων» ισχύουν οι όροι της § 1.4.2 του άρθρου Ζ-1 της παρούσας.

2.11
Οποιαδήποτε ζημιά στο έργο, είτε στα μηχανήματα, είτε στις εγκαταστάσεις, (εργοτάξια, δανειοθάλαμοι, λατομεία κλπ.) που προέρχεται από οποιονδήποτε λόγο ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της Σύμβασης, πλην ανωτέρας βίας, βαρύνει τον Ανάδοχο. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις ζημιές που προέρχονται από οποιασδήποτε φύσεως δυστυχήματα ή ζημιές  στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε περιουσίες τρίτων όπως αγροζημιές κλπ. και οφείλονται σε αμέλεια η υπαιτιότητά του.

2.12
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνη του να παίρνει όλες τις προφυλάξεις και αναγκαία μέτρα, και σε ειδικές περιπτώσεις να προφυλάσσει κατάλληλα τις γειτονικές ιδιοκτησίες, προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε σημαντικές οχλήσεις σ' αυτές. Θα ασφαλίσει επίσης (βλέπε και Άρθρο Ζ-1 αυτής της Ε.Σ.Υ.) τον Ιδιοκτήτη του Έργου έναντι οποιασδήποτε οικονομικής απαίτησης των ιδιοκτητών των παρακειμένων ιδιοκτησιών ή ενοίκων τους.

2.13
Η πιο πάνω υποχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σ' όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται εργασίες, όπως λ.χ. άκρα έργου, εργοτάξιο, λατομεία, δανειοθάλαμος, χώροι απόθεσης , δρόμοι που χρησιμοποιούνται κλπ.

2.14
Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει, κατά την εκτέλεση των Έργων, όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και κάθε άλλο μέτρο που αναφέρεται στους διεθνείς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.
2.15
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, έστω και αν οι υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας.

2.16
Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε γέφυρες, δρόμους και χωματόδρομους που εξυπηρετούν την περιοχή, από την χρήση τους ως οδών μεταφοράς. Ειδικότερα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη περιορισμούς στα κυκλοφορούντα φορτία, όταν επιλέγει τις οδούς μεταφοράς και τα μεταφορικά μέσα, με τον σκοπό να αποφύγει κάθε ζημιά, ή ασυνήθη φθορά των γεφυρών, οδών και χωματόδρομων.

2.17
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, με μέριμνα και δαπάνη του κάθε αναγκαίο μέτρο προφύλαξης ή ενίσχυσης οδικών τμημάτων, χωματόδρομων ή γεφυρών, ανεξάρτητα αν αυτό το μέτρο προδιαγράφεται ή όχι στα τεύχη Δημοπράτησης.

Πριν από την εκτέλεση μεταφοράς φορτίων θα πρέπει να ειδοποιείται η Επίβλεψη για την επιβεβαίωση λήψης των παραπάνω μέτρων.

2.18
Σε περίπτωση που προκληθούν ασυνήθεις φθορές ή βλάβες στο εν λόγω οδικό δίκτυο ο Ανάδοχος υποχρεούται σε αποκατάστασή τους. Αν αμελήσει, η Υπηρεσία θα προβαίνει στην επιβολή ποινικής ρήτρας 1.460 € ανά ημέρα καθυστέρησης αποκατάστασης των φθορών.

Στην κατηγορία αυτή υπάγεται και το οδικό δίκτυο εγκαταστάσεων του Δημοσίου στις οποίες ο Ανάδοχος θα πραγματοποιεί, σύμφωνα με δική του πρωτοβουλία και εφόσον επιτραπεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, αποθέσεις περισσευμάτων προϊόντων ορυγμάτων ή/και άλλων υλικών.

Άρθρο 3
ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

3.1
Ο Κύριος του Έργου ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για να απαλλοτριώσει ή και παραχωρήσει χώρους για ίδρυση λατομείων, εγκατάσταση δανειοθαλάμων, εγκατάσταση αποθεσιοθαλάμων, για εγκαταστάσεις εργοταξίων κλπ. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να εξευρεθούν και ενοικιαστούν ή/και αγορασθούν από τον Ανάδοχο με αποκλειστική του μέριμνα και δαπάνη.

3.2
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμίας αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου λόγω τυχόν ανεπάρκειας των χώρων εργοταξίων, ή από οποιαδήποτε άλλη σχετική αιτία γιατί, κατά την υποβολή της προσφοράς του, δηλώνεται σαφώς ότι ο Ανάδοχος έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών.

3.3
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, έγκαιρα να προβεί στην αναζήτηση, κατάληψη και διευθέτηση των κατάλληλων χώρων στην άμεση περιοχή του έργου για την εγκατάσταση των εργοταξίων, ειδοποιώντας γι' αυτό την Υπηρεσία. Οι καταλαμβανόμενοι χώροι αν βρίσκονται μέσα στην περιοχή ιδιοκτησίας του Κυρίου του Έργου, θα πρέπει επίσης να τύχουν της έγκρισης της Υπηρεσίας.

3.4
Αν ο Ανάδοχος εξεύρει δημόσιους χώρους κατάλληλους για τις χρήσεις αυτές, και υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί η χρήση τέτοιων χώρων από την Υπηρεσία, η παραχώρησή τους για χρήση (λατομείων, δανειοθαλάμων, αποθεσιοθαλάμων, εργοταξίων κλπ.) θα γίνει από τον ιδιοκτήτη του έργου στον Ανάδοχο χωρίς αντάλλαγμα, και με όρους χρήσης που θα πληρούν τους όρους των Άρθρων Δ-8 και Δ-9 και θα αναγραφούν στην σχετική άδεια χρήσης.

3.5
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση όλων των χώρων που θα χρησιμοποιήσει για τις κάθε φύσης εγκαταστάσεις του όπως:

(
αποθήκευσης των κάθε είδους υλικών

(
παραγωγής σκυροδέματος

(
προετοιμασίας υλικών για την ενσωμάτωσή τους στην κατασκευή

(
εργοταξιακών γραφείων και εργοταξιακού εργαστηρίου

(
διαμονής προσωπικού

(
γραφείων επίβλεψης 

(
προσωρινής εναπόθεσης κάθε φύσεως αντικειμένων (υλικών κλπ.)

(
συνεργείων συντήρησης μηχανικού εξοπλισμού του

(
χώρων στάθμευσης μηχανικού του εξοπλισμού κλπ.

3.6
Αν οι συνθήκες του έργου, ή ο κίνδυνος ζημιών σ' αυτό, δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, την απόθεση υλικών στους χώρους αποθήκευσης, τότε θα αποτίθενται μόνον τα υλικά εργασίας μιας ημέρας, χωρίς να προκύπτει δικαίωμα του Αναδόχου για αποζημίωση, λόγω πρόσθετων ή πλάγιων μεταφορών, φορτοεκφορτώσεων κλπ., γιατί θεωρείται ότι όλες αυτές περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας των εργασιών.

3.7
Λόγω του εκτεταμένου χώρου ανάπτυξης των έργων που προβλέπονται με την παρούσα εργολαβία, και του χρόνου αποπεράτωσής τους, είναι πιθανό να απαιτηθούν πρακτικά περισσότεροι από ένα χώρο για κάθε κατηγορία από τις ανωτέρω αναφερόμενες για να καλύψουν περισσότερα παράλληλα μέτωπα κατασκευών. Ως εκ τούτου θεωρείται ότι οι διαγωνιζόμενοι το έχουν λάβει υπόψη τους στις προσφερόμενες τιμές μονάδας, διότι όλες οι δαπάνες για ενοικίαση ή/και αγορά τέτοιων χώρων βαρύνουν τον Ανάδοχο.

3.8
Ο Ανάδοχος με δική του μέριμνα και δαπάνη θα διαρρυθμίσει κατάλληλα τον(τους) εργοταξιακό(ους) χώρο(ους) που θα περιλαμβάνει(ουν) όλες τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου (όπως συγκροτήματα μηχανημάτων, και εγκαταστάσεων, συνεργεία, εργοταξιακό/ά εργαστήριο/α, αποθήκες, γραφεία κλπ) όπως επίσης και τις προσπελάσεις προς τους χώρους αυτούς. Επίσης υποχρεούται να μην εμποδίζει τη λειτουργία άλλων εγκαταστάσεων κατά την εκτέλεση των εργασιών. Όλες οι ως άνω εγκαταστάσεις θα πληρούν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.

3.9
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει με δαπάνες και ευθύνη του τα υλικά, εργαλεία, μηχανήματα κλπ., που τυχόν θα του παραδίδονται από την Υπηρεσία για χρήση, ή ενσωμάτωση. Το ίδιο ισχύει και για όσα υλικά τυχόν πιστοποιηθούν προ της ενσωμάτωσης στο έργο.

3.10
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαχωρίζει και φυλάσσει σε ιδιαίτερους χώρους όσα υλικά έχουν υποστεί ποιοτικό έλεγχο, με δαπάνη του.

3.11
Όλες οι απαιτούμενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαμοι διαμονής, εργαστήρια, γραφεία κλπ.) για την εκτέλεση του έργου θα αναγερθούν με μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου σε θέσεις που επιτρέπει η Υπηρεσία ή/και οι λοιπές αρμόδιες Αρχές.

3.12
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δαπάνες του και πριν από την παράδοση στην Υπηρεσία των χώρων του εργοταξίου μετά την περάτωση ολόκληρου του έργου να αφαιρέσει και να απομακρύνει από τα εργοτάξια κάθε προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, τα απορρίμματα, εργαλεία, ικριώματα, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κλπ. και να επισκευάσει ή να ανακατασκευάσει τμήματα οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων, που υπέστησαν ζημιές από την εκτέλεση του έργου.

Επίσης υποχρεούται να άρει ή να καταστρέψει και απομακρύνει κάθε βοηθητική κατασκευή, η οποία θα του υποδειχθεί από την Υπηρεσία σαν άχρηστη ή επιζήμια για την μετέπειτα λειτουργία του έργου, να ισοπεδώσει και να παραδώσει τελείως καθαρούς τους χώρους που οι ανωτέρω ήταν αποτεθειμένες ή εγκατεστημένες, να παραδώσει τελείως καθαρούς τους χώρους των εργοταξίων και γενικά να μεριμνήσει για κάθε τι άλλο, που απαιτείται για την παράδοση και εύρυθμη λειτουργία του έργου σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να προβαίνει, ύστερα από διαταγή της Υπηρεσίας, στην άρση κάθε προστατευτικής κατασκευής, που έγινε για αποφυγή κάθε φύσης ζημιών, φθορών, ατυχημάτων κλπ.

3.13
(1)

Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος καθυστερεί αδικαιολόγητα, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, να παραδώσει τον χώρο των εργοταξίων ελεύθερο των μηχανημάτων και εγκαταστάσεών του και απολύτως καθαρό, σύμφωνα με τα παραπάνω, τότε η Υπηρεσία τον καλεί εγγράφως να συμμορφωθεί εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών.



Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, θα του επιβάλλεται ποινική ρήτρα από εκατό Ευρώ (100 €) ανά παρερχόμενη ημερολογιακή μέρα και θα εκπίπτεται από επόμενες πιστοποιήσεις, ή την εγγύηση καλής εκτέλεσης, ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(2)

Προκειμένου περί του εργοταξίου, που θα διατηρηθεί σε λειτουργία κατά το χρόνο εγγύησης του έργου, η μη έγκαιρη παράδοσή του στην Υπηρεσία ελεύθερου μηχανημάτων και εγκαταστάσεων και απολύτως καθαρού, συνιστά λόγο ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ της οριστικής παραλαβής του έργου.
3.14
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεριμνά για την φύλαξη κάθε υλικού, μηχανήματος εργαλείου κλπ. που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου και να παίρνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προσλαμβάνοντας συγχρόνως και το κατάλληλο για το σκοπό αυτό προσωπικό (φύλακες ημέρας, νυκτοφύλακες κλπ.). Σε περίπτωση απώλειας φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή μηχανήματος κλπ., που ανήκει σε αυτόν ή τρίτους, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει το υλικό κλπ., χωρίς να δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζημίωση ή και να εγείρει αίτημα παράτασης των προθεσμιών κατασκευής του έργου.

3.15
Όλοι οι χώροι υγιεινής θα σχεδιαστούν και κατασκευαστούν με τις ειδικότερες απαιτήσεις του άρθρου Δ-9 της παρούσας ΕΣΥ.

Όλες οι εγκαταστάσεις θα σχεδιαστούν, κατασκευασθούν και λειτουργούν με τις ειδικότερες απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και των αντίστοιχων άρθρων της παρούσας ΕΣΥ (Δ-2, Δ‑3, Δ-9)

3.16
Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων είτε πρόκειται για χώρους του Αναδόχου είτε πρόκειται για χώρους της αποκλειστικής χρήσης της Υπηρεσίας, βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρησή τους σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και κανονισμούς της δημόσιας τάξης, ασφάλειας και υγιεινής.

Άρθρο 4
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

4.1
Ο Ανάδοχος με δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες, υποχρεώνεται να προμηθεύσει και να μεταφέρει επί τόπου του έργου όλα τα μηχανήματα, εργαλεία και λοιπό απαραίτητο εξοπλισμό,  για την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου από την παρούσα εργολαβία. Έτσι είναι υποχρεωμένος να διαθέτει επαρκή μεταφορικά, ανυψωτικά και άλλα μηχανικά μέσα, εργαλεία και συσκευές  για την εγκατάσταση, τον έλεγχο, τον εντοπισμό τυχόν βλαβών και την αποκατάστασή τους μετά τον έλεγχο, και αυτά, προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση σε σχέση με το έντεχνο και εμπρόθεσμο της εκτέλεσης των εργασιών, το σύμφωνο με τις προδιαγραφές, την αποφυγή φθορών υπαρχουσών κατασκευών ή εργασιών, που εκτελούνται από άλλους εργολήπτες κλπ.

4.2
Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν κατάλληλα ή επαρκή τα μηχανικά και λοιπά μέσα που εισκομίσθηκαν στο έργο για την εμπρόθεσμη και έντεχνη περαίωση των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, μέσα σε 15θημερη προθεσμία από τη λήψη σχετικής γραπτής εντολής της Υπηρεσίας, να αντικαταστήσει ή ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα εξοπλισμό του, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

4.3
Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής έστω και αν η Υπηρεσία  έκανε ή όχι  χρήση του παρόντος Άρθρου.

4.4
Ειδικότερα για τον κύριο (μη αυτοκινούμενο/αυτοκινούμενο) και εξειδικευμένο μηχανικό εξοπλισμό κατασκευής του έργου, όπως αυτός προκύπτει από τα συμβατικά τεύχη (π.χ. παρ. 1.4.3 του άρθρου Ζ-1 της παρούσας ΕΣΥ), ορίζεται ότι αυτός θα πρέπει να γίνει αποδεκτός από την Υπηρεσία πριν από την προσκόμισή του στο έργο για έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του έργου. Η υποβολή των τεχνικών χαρακτηριστικών των μηχανημάτων γίνεται στα πλαίσια της υποβολής του Προγράμματος Κατασκευής Έργου (ΠΚΕ) και εκτάκτως όταν απαιτείται (π.χ. για κάθε εισκομιζόμενο πρόσθετο μηχάνημα ή αντικατάσταση υπάρχοντος μηχανήματος με άλλο όμοιο).

4.5
(1)
Επισημαίνεται ότι λόγω της επιμέλειας με την οποία πρέπει να εκτελεσθούν ορισμένες, εργασίες ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει για την κατασκευή των εργασιών αυτών επαρκή σε αριθμό και αξιόπιστο ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό ή να τον εξασφαλίσει μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης. Ειδικά στην περίπτωση της χρηματοδοτικής μίσθωσης, ο εξοπλισμός θα εξασφαλίζεται με ενοικίαση συναπτόμενη με συμβολαιογραφική πράξη, μέσω εγκρίτων εταιρειών του χώρου. 

(2)
Για τον παραπάνω λόγο ο Ανάδοχος θα πρέπει να κοινοποιεί προηγούμενα στην Υπηρεσία τον τύπο του μηχανήματος με τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευής και απόδοσης, που θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης. Ο μηχανικός εξοπλισμός πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 του κεφαλαίου ΣΤ της παρούσας ΕΣΥ καθώς και τις απαιτήσεις των αντίστοιχων με την εκτελούμενη εργασία των τεχνικών προδιαγραφών.
4.6
Η μη έγκαιρη προσκόμιση ή διάθεση στο έργο, από τον Ανάδοχο, του απαιτούμενου κατάλληλου εξοπλισμού, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου και τις εντολές της Υπηρεσίας, θεωρείται μη εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης κατά την έννοια του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 135 παρ.3 του Ν.4070/2012.
4.7
Επίσης με δικές του δαπάνες και δική του ευθύνη ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει/ εγκαταστήσει και να εξοπλίσει πλήρως όλες τις προβλεπόμενες εργοταξιακές εγκαταστάσεις παραγωγής και ελέγχου , όπως ενδεικτικά :

α)
Εργαστήρια ελέγχου ποιότητας πλήρως εξοπλισμένα και συνεργεία επισκευής μηχανημάτων. Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος, με αυτοματοποιημένη τροφοδοσία, έλεγχο υγρασίας και αυτόματες καταγραφικές δυνατότητες (σε περίπτωση παραγωγής εργοταξιακού σκυροδέματος). Επίσης εγκαταστάσεις λατομείου(ων) παραγωγής αδρανών υλικών .

β)
Για οποιεσδήποτε ειδικές εργασίες κατασκευής που πιθανά να κληθεί να εκτελέσει ο Ανάδοχος σε συνεργασία με εξειδικευμένο οίκο πρέπει να εξασφαλίζεται η άψογη λειτουργία των οποιωνδήποτε ειδικών υλικών και εξοπλισμού απαιτηθούν,- με συνυπευθυνότητα του Αναδόχου και του οίκου που θα εκτελέσει το έργο - και να τεκμηριώνεται η εγγύηση και η πιστοποίηση της τελικής ποιότητας του παραδιδόμενου τμήματος του έργου.

γ)
Τα εργοταξιακά εργαστήρια και γραφεία, θα διαθέτουν το απαραίτητο μέγεθος και κατάλληλο εξοπλισμό που θα εξασφαλίσει άνετους όρους εργασίας και διαμονής του προσωπικού του Αναδόχου και του προσωπικού της Επίβλεψης (βλ. και άρθρο Δ-5 της παρούσας).

δ)
Αποθηκευτικούς χώρους κυρίως αδρανών υλικών, ανταλλακτικών κλπ. καθώς και τυχόν άλλες απαραίτητες εγκαταστάσεις που υπόκεινται στη  έγκριση της Υπηρεσίας.

Όλες οι παραπάνω εργασίες και εγκαταστάσεις δεν θα αποζημιωθούν ιδιαιτέρως, επειδή η δαπάνη τους περιλαμβάνεται ανηγμένη στα κονδύλια των τιμών μονάδας του τιμολογίου προσφοράς του Αναδόχου.

Άρθρο 5
Διευκολύνσεις προς την Υπηρεσία
5.1

Γραφεία

Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών (βλ. και άρθρο Β-2 της παρούσας) από την υπογραφή της Σύμβασης και με δικές του δαπάνες να παραχωρήσει στην Επίβλεψη κατάλληλο χώρο γραφείου αποδεκτό από την Υπηρεσία, για το προσωπικό της Επίβλεψης και τους εκπροσώπους της. Το γραφείο αυτό θα κατασκευασθεί εντός του εργοταξίου και παραπλεύρως προς το Γραφείο του Αναδόχου (επιτρέπεται η χρησιμοποίηση προκατασκευασμένων μονάδων) και θα πληροί τους παρακάτω όρους:

· Το κτίριο θα έχει ελάχιστο εμβαδόν 50 μ2 και θα είναι χωρισμένο σε δωμάτια, εκ των οποίων μια αίθουσα συνεδριάσεων, με αντίστοιχους βοηθητικούς χώρους καλά εξοπλισμένους καθώς και χώρους υγιεινής, θα έχει σύστημα κλιματισμού ψύξης - θέρμανσης, (τουλάχιστον 12.000 BTU ψύξη/ θέρμανση ανά δωμάτιο).

· Το κτίριο θα επιπλωθεί με γραφεία, σχεδιαστήρια, ερμάρια κλπ. κατά τρόπο που να επιτρέπει την εργασία ενός αριθμού 6 ατόμων συνολικά.

· Θα υπάρχει άπλετος φωτισμός κατάλληλος για εργασία γραφείου και τηλεφωνική σύνδεση 2 εξωτερικές γραμμές με 4 εσωτερικές θέσεις τηλεφωνικών συσκευών και επιπλέον 2 τουλάχιστον αριθμοί και συσκευές κινητής τηλεφωνίας για τις ανάγκες του εργοταξίου, της Επίβλεψης και της Προϊσταμένης Αρχής.

· Στα γραφεία θα υπάρχει ικανή επιφάνεια ανάρτησης σχεδίων, καθώς και ικανός αριθμός σχεδιοθηκών (κατακόρυφης ανάρτησης ή/και οριζόντιας τοποθέτησης), φοριαμών αρχείου κλπ.

· Σε θέση πλησίον του γραφείου της Υπηρεσίας θα διαμορφωθεί εστεγασμένος χώρος στάθμευσης τριών (3) Ι.Χ. οχημάτων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

· Το γραφείο θα παραμείνει εν ενεργεία σ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής μέχρι και την προσωρινή παραλαβή.

· Τα έξοδα φωτισμού, θέρμανσης, νερού, τηλεφώνου, καθαρισμού, ειδών καθαριότητας,  γραφικής ύλης, και λοιπών αναλωσίμων για τη λειτουργία των γραφείων, καταβάλλονται από τον Ανάδοχο και θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί υπόψη στις τιμές προσφοράς του.

5.2
Εξοπλισμός
5.2.0
Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης Κατασκευής του έργου να παραχωρήσει στην Προϊσταμένη Αρχή για τις ανάγκες της Επίβλεψης και Εποπτείας του έργου τα παρακάτω περιγραφόμενα στις § 5.2.1 και § 5.2.2.

Οι τύποι του εξοπλισμού θα προταθούν από τον Ανάδοχο και θα εγκριθούν από την Προϊσταμένη Αρχή, η οποία και θα ορίσει τον τρόπο διάθεσης και χρήσης των ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

5.2.1
Οχήματα.
5.2.1.1
Μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται στην παραγρ. Β-2.3.2.3 της παρούσας, ο Ανάδοχος θα παραχωρήσει για χρήση της Επίβλεψης :




Ένα (1) αυτοκίνητο τύπου Jeep 4x4, 2000 CC περίπου, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :




Το αυτοκίνητο θα είναι σε άριστη κατάσταση, ελάχιστου κυβισμού 2000 cc περίπου, τεσσάρων ή πέντε θέσεων, τεσσάρων ή πέντε θυρών, βενζινοκίνητο νέας καταλυτική τεχνολογίας, με ψεκασμό καυσίμου, με σύστημα πέδησης ABS, με ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες σε όλα τα καθίσματα (εμπρός – πίσω), κλιματισμό, ράδιο CD, εγκατεστημένο σύστημα κινητής τηλεφωνίας, αερόσακους (οδηγού – συνοδηγού), με κίνηση που μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς, στεγανό έναντι σκόνης και νερού με οροφή κατασκευασμένη στο εργοστάσιο, από ενισχυμένο μεταλλικό σκελετό και λαμαρίνα, (ώστε να προσφέρει στους επιβάτες την πλέον ικανοποιητική ασφάλεια) και συναγερμό.

5.2.1.2
Ο Ανάδοχος θα παρέχει τα ανταλλακτικά του οχήματος, τα ελαστικά του συσσωρευτές, τις υπηρεσίες και τα υλικά επισκευής, συντήρησης και λίπανσης, τις δαπάνες ΚΤΕΟ, τις απαιτούμενες από τη Νομοθεσία άδειες νομίμου κυκλοφορίας, άδειες για μεταφορά προσωπικού, τα τέλη κυκλοφορίας, τα καύσιμα λειτουργίας του οχήματος και την πλήρη μικτή ασφάλιση αυτών (περιλαμβανομένης και της ασφαλιστικής κάλυψης έναντι κλοπής) για μεταφορά προσωπικού και ίδιες ζημιές.

5.2.1.3
Το αυτοκίνητο τύπου Jeep 4x4, 2000 cc περίπου, θα παραμείνει στη διάθεση της Υπηρεσίας, με επιβάρυνση του αναδόχου, σύμφωνα με τα παραπάνω, καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης μέχρι και την προσωρινή παραλαβή του έργου.

5.2.1.4
Εν συνεχεία τοαυτοκίνητο θα επιστραφεί στον Ανάδοχο, στην όποια κατάσταση ευρίσκονται.

5.2.2
Μηχανογραφικός εξοπλισμός, αυτοματισμοί γραφείου κλπ. 

Λόγω της αυξημένης ανάγκης αποστολής, λήψης και διαχείρισης δεδομένων μεταξύ των γραφείων του εργοταξίου, της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊστάμενης Αρχής, υπάρχουν αντίστοιχα υψηλές απαιτήσεις σε Μηχανογραφικό και άλλο εξοπλισμό προκειμένου να εξυπηρετηθούν έγκαιρα και αποτελεσματικά ο Έλεγχος κατασκευής και η Εποπτεία των εκτελούμενων εργασιών. (Στον εν λόγω εξοπλισμό δεν  θα περιλαμβάνεται εξοπλισμός με τοπογραφικά όργανα και αντίστοιχο λογισμικό για την Υπηρεσία).

Επομένως ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει, στα χρονικά πλαίσια που καθορίζονται στην παρ. Δ-5.2.0  της παρούσας, τον εν λόγω εξοπλισμό, συνολικού κόστους όχι μεγαλύτερου από 1 ‰ (ένα τοις χιλίοις) επί του προϋπολογισμού μελέτης του έργου. Οι προδιαγραφές του μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού θα καθοριστούν από την Προϊσταμένη Αρχή εντός της περιόδου των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης Κατασκευής του έργου κατά την παρ. Δ-5.2.0 της παρούσας.

5.3

Παρατηρήσεις
5.3.1
Επισημαίνεται ότι όλος ο εξοπλισμός θα είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, και τεχνολογίας αιχμής.

Για οποιοδήποτε είδος λογισμικού που θα εγκατασταθεί στον εξοπλισμό της παρ. Δ-5.2.2, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδώσει, στο όνομα του φορέα κατασκευής του έργου, τις αντίστοιχες νόμιμες άδειες χρήσης.

5.3.2
Οι διάφοροι τύποι του εξοπλισμού θα προταθούν από τον Ανάδοχο και θα εγκριθούν από την Προϊσταμένη Αρχή.


Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία θα καθορίσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού που αναφέρεται στην ανωτέρω παρ. Δ- 5.2.2 κατά το χρόνο προμήθειας του εξοπλισμού. Γι αυτό ο Ανάδοχος θα προβεί στην τελική παραγγελία, ύστερα από έγκριση και αποδοχή του προτεινόμενου εξοπλισμού από την Προϊσταμένη Αρχή.

Όλος ο εξοπλισμός της παρ. Δ -5.2.2 θα παραδοθεί στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία και θα ορίσει τον τρόπο διάθεσης και χρήσης τους, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Τα μηχανήματα της παρ. Δ-5.2.2 θα χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του έργου και με την οριστική παραλαβή θα περιέλθουν στην κυριότητα της Υπηρεσίας. 


Όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στις παρ. Δ - 5.1 και Δ - 5.2. για την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων του Αναδόχου, ή άλλες που προβλέπονται ρητά σε άλλο άρθρο της παρούσας Ε.Σ.Υ., του Τιμολογίου και των λοιπών Όρων Δημοπράτησης, καταβάλλονται από τον Ανάδοχο και θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί υπόψη ανηγμένες στις τιμές προσφοράς του για την εκτέλεση του έργου.

Επίσης βαρύνουν τον Ανάδοχο όλες οι δαπάνες για λειτουργία, συντήρηση και ασφάλιση, του εξοπλισμού της παρ. Δ-5.2.2 κατά την διάρκεια εκτέλεσης και μέχρι την οριστική παραλαβή.

Οι χρόνοι για την εκπλήρωση των ειδικών υποχρεώσεων, όπως και οι απαιτούμενοι για τις απαντήσεις, ή εγκρίσεις της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβάνονται στις κατά το Άρθρο Β-2 της παρούσας προθεσμίες εκτέλεσης του έργου.

Άρθρο 6
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΗΛΕΦΩΝΟΔΟΤΗΣΗ

6.1
Ο Ανάδοχος με δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη θα εξασφαλίσει από τη ΔΕΗ σε κατάλληλες θέσεις ηλεκτρική ενέργεια στις ποσότητες και στην τάση που θα του είναι απαραίτητη. Ο Ανάδοχος παράλληλα θα φροντίσει να έχει στα εργοτάξιά του τις κατάλληλες εγκαταστάσεις, για προσωρινή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, είτε για την περίπτωση καθυστέρησης των αναγκαίων εργασιών της ΔΕΗ για την εξασφάλιση της ενέργειας από το εθνικό δίκτυο, είτε για τις περιπτώσεις που το δίκτυο υποστεί βλάβη ή υπάρξουν διακοπές στην παροχή ενέργειας κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων. Οι βοηθητικές εγκαταστάσεις θα καλύπτουν τουλάχιστον τον ηλεκτροφωτισμό ασφάλειας και την τροφοδότηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών της Επίβλεψης και του Αναδόχου.

Ως σύστημα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (U.P.S) μπορεί να χρησιμοποιήσει σύστημα τύπου "STAND BY" εφόσον οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν δυνατότητα λειτουργίας για το χρονικό διάστημα ενεργοποίησης του συστήματος "STAND BY", αλλιώς θα πρέπει να εξασφαλισθεί σύστημα  U.P.S. τύπου " ON LINE".

6.2
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να καταβάλλει όλες τις σχετικές δαπάνες για την εγκατάσταση των κατάλληλων υποσταθμών και την κατασκευή των απαραίτητων δικτύων για την μεταφορά και διανομή του ηλεκτρικού ρεύματος που θα χρειασθεί για τις εργασίες του, από τα σημεία παροχής στα σημεία χρήσης.

6.3
Ο Ανάδοχος με δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνες θα εξασφαλίσει από τον Ο.Τ.Ε. να γίνει σύνδεση τουλάχιστον δύο  (2) εξωτερικών γραμμών στα εργοταξιακά γραφεία του Αναδόχου και δύο (2) στα εργοταξιακά γραφεία της Επίβλεψης. 

6.4
Όλες οι δαπάνες που αφορούν τις υποχρεώσεις του παρόντος Άρθρου, δεν θα πληρωθούν  ιδιαιτέρως, και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί ανηγμένα στις υπόλοιπες εργασίες του τιμολογίου προσφοράς του Αναδόχου.

Άρθρο 7
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

7.1 O Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση μέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ατόμου ή μέσου και οποιασδήποτε ζημιάς κατά την διάρκεια εκτέλεσης των έργων, είναι δε μόνος υπεύθυνος γι' αυτά και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα, (από πράξεις ή παραλείψεις του), είτε από τα εργαλεία και μηχανήματα που απασχολούνται στο έργο του.

7.2
1)
Οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες κατασκευής εκτροπών ή παρακάμψεων της κυκλοφορίας καθώς και οι εργασίες σήμανσης και εξοπλισμού αυτών για την κατασκευή του έργου, σε κάθε φάση εκτέλεσης αυτού, θα γίνονται με βάση μελέτη, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο Β-2.3.2.2.(8) της παρούσας και τις πλέον πρόσφατες προδιαγραφές και τροποποιήσεις τους κατά τη στιγμή της εκπόνησης της μελέτης. Η σχετική μελέτη θα εκπονείται από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή και θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Τα κάθε είδους απαιτούμενα, σύμφωνα με την έγκριση της μελέτης, έργα εξασφάλισης κυκλοφορίας δεν θα πληρώνονται στον Ανάδοχο και οι σχετικές δαπάνες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ανηγμένες στις τιμές του Τιμολογίου κατά την κατάθεση των προσφορών από τους διαγωνιζόμενους..
`
2)
Οι μελέτες εξασφάλισης της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ και με όσα προβλέπονται στις επιμέρους μελέτες των τεχνικών έργων.
7.3
Για την  εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή, θα εκπονούνται από τον Ανάδοχο σε κάθε φάση εκτέλεσης των έργων λεπτομερείς επί μέρους μελέτες εκτροπών, με βάση την μελέτη εκτροπής των προηγουμένων παραγράφων και θα πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση από την Υπηρεσία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη εκτέλεσης των έργων της αντίστοιχης φάσης εργασιών, όπως αυτές προβλέπονται από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. Η Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να τις εγκρίνει, με ή χωρίς παρατηρήσεις, υπό την προϋπόθεση πληρότητάς τους, το πολύ σε επτά (7) ημερολογιακές ημέρες. Η σήμανση πρέπει να καλύπτει όλες τις διακεκριμένες φάσεις κατασκευής των έργων.
7.4
Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απαγορεύεται η χρήση υποβαθμισμένων υλικών π.χ. βαρέλια, κορδέλες,πρόχειροι μεταλλικοί οριοδείκτες κλπ.

Τα υλικά σήμανσης θα είναι, υποχρεωτικά, σύγχρονης τεχνολογίας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και πρέπει να εξασφαλίζουν, πέραν της πλήρους πληροφόρησης και της ασφαλούς καθοδήγησης και κυκλοφοριακής ρύθμισης, ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, προειδοποιητικοί φανοί, πλαστικοί ανακλαστήρες οδοστρώματος (μάτια γάτας), αυτοκόλλητες ταινίες, προσωρινά στηθαία ασφαλείας, που θα πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΝ 1317-2 κλπ., τα οποία θα περιλαμβάνονται σε κάθε μελέτη εκτροπής κυκλοφορίας. 
7.5
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίσει τις εργασίες του, έτσι ώστε σε κάθε χρονική στιγμή να έχει όσο γίνεται ολιγότερα έργα που παρεμποδίζουν την κυκλοφορία. Ακόμη ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προσωρινών ή μονίμων ρυθμίσεων της κυκλοφορίας που θα χρειασθούν και οφείλει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να μη παρεμποδίζεται η κυκλοφορία οχημάτων, πεζών, (από τη δημιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, τη μεταφορά υλικών κλπ.) συμμορφούμενος πάντοτε με τις ισχύουσες διατάξεις και με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και των λοιπών φορέων Ασφαλείας.

7.6
Σχετικά με την εξασφάλιση της κυκλοφορίας ισχύουν το ΦΕΚ 946Β/9.7.03, Προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων, και οι ΟΜΟΕ, τεύχος 7 Σήμανση Εκτελούμενων Εργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ).
7.7
Επισημαίνεται, ότι οι οποιεσδήποτε εργασίες που θα εκτελεστούν επί του καταστρώματος του υφιστάμενου εν χρήσει οδικού δικτύου, θα γίνουν με κριτήριο την εξασφάλιση συνεχούς κυκλοφορίας, εκτός αν ειδικοί λόγοι ασφάλειας επιβάλουν διαφορετικά.
7.8
Διευκρινίζεται, ότι στην προσφορά του Αναδόχου περιλαμβάνονται ανηγμένα οι οποιεσδήποτε πρόσθετες επιβαρύνσεις στην κατασκευαστική προσπάθεια, ειδικές μέθοδοι κατασκευής κλπ., οι οποίες θα μπορούσαν να παραληφθούν ή να τροποποιηθούν, αν τυχόν επιμηκυνόταν η περίοδος επιβολής περιορισμών ή διακοπτόταν η κυκλοφορία.

7.9
Επίσης στην προσφορά του Αναδόχου περιλαμβάνονται ανηγμένα και όλες οι μεταφορές, τοποθετήσεις, αποξηλώσεις – επανατοποθετήσεις, ο καθαρισμός και η σωστή και πλήρης συντήρηση των εργοταξιακών πινακίδων και της λοιπής εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλισης, σε όλο το μήκος του έργου και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

7.10
(1)

Με την έναρξη των εργασιών και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να προβαίνει στην πλήρη σήμανση του εργοταξίου, σε περίφραξη και ιδιαίτερη σήμανση κάθε επικίνδυνης θέσης, λαμβανομένων υπόψη και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και των ακολούθων εγκυκλίων, τευχών και οδηγιών :

(α)
Τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ), 


-
Τεύχος 7: Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ905Β/2011)

(β)
Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12767, Παθητική Ασφάλεια των φερουσών κατασκευών του εξοπλισμού των οδών – Ορολογία, Κατηγορίες επιδόσεων, κριτήρια αποδοχής δοκιμών πρόσκρουσης και μέθοδοι δοκιμών 
7.11
Η σήμανση θα γίνεται, σύμφωνα με τα παραπάνω, κατάλληλα, ευδιάκριτα - ημέρα και νύκτα - σήματα και τυχόν σηματοδότες για την πλήρη εξασφάλιση της κυκλοφορίας και σε συνεχή επαφή και συνεννόηση με την τροχαία.
7.12
Επισημαίνεται, ότι για την διευκόλυνση νυχτερινής επάρκειας της σήμανσης, πρέπει να προβλεφθεί έγκαιρα η εγκατάσταση μόνιμης ηλεκτρικής παροχής στις περιοχές εκτροπών, διότι από την εμπειρία κατασκευών της Υπηρεσίας προκύπτει ότι είναι αδύνατη η συνεχής παροχή ηλεκτρισμού με φορητούς συσσωρευτές (πχ κλοπές, ελλιπής συντήρηση κλπ). Οπότε γίνεται ακόμη πιο κρίσιμος ο σωστός προγραμματισμός του έργου και η έγκαιρη έγκριση των μελετών σήμανσης στις περιοχές εργασιών.
7.13
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα σήματα, σηματοδότες και τα λοιπά προστατευτικά μέτρα/ έργα της κυκλοφορίας και να αποκαθιστά αμέσως τυχόν φθορές ή απώλειές τους.
7.14
Επίσης ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην άμεση επικάλυψη με ασφαλτόμιγμα των τομών του οδοστρώματος που γίνονται από αυτόν σε οποιεσδήποτε υπάρχουσες ασφαλτοστρωμένες οδούς με κυκλοφορία, για την αποφυγή ατυχημάτων και τον περιορισμό, στα ελάχιστα δυνατά χρονικά όρια, των δυσκολιών οι οποίες προκαλούνται στην κυκλοφορία, λόγω της εκτέλεσης των έργων. Ανάλογες απαιτήσεις ισχύουν για άμεση κάλυψη τομών σε μη ασφαλτοστρωμένες οδούς που βρίσκονται σε κυκλοφορία.

7.15
Η μη τήρηση των προαναφερθέντων μέτρων αποτελεί παράβαση των προβλεπόμενων στις διατάξεις των άρθρων 81 και 82 του Ν. 3669/2008 και επισύρουν τις από τις διατάξεις αυτές προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και διοικητικές και παρεπόμενες χρηματικές κυρώσεις. Επίσης η μη τήρηση των μέτρων αυτών αποτελεί παράβαση των προβλεπόμενων στην Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης εκτελουμένων έργων εντός ή και εκτός κατοικημένων περιοχών, που εγκρίθηκαν με την απόφαση του ΔΙΠΑΔ/οικ/502/1-7-03 (ΦΕΚ 946Β/9.7.03) και επισύρουν τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 1418/1984 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 4 του Ν 2229/1994 Ποινικές και Διοικητικές κυρώσεις

7.16
Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης, στα πλαίσια της παρούσας εργολαβίας, και εφόσον διαταχθεί αρμόδια από την Υπηρεσία, να κατασκευάσει, ή να ανακαινίσει προσωρινές παρακαμπτήριες οδούς, αν διακόψει την κυκλοφορία υπαρχουσών οδών.

7.17
Σε περίπτωση που εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες πάνω από οδούς, στις οποίες δεν έχει διακοπεί η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θα πρέπει να εξασφαλίζονται χαρακτηριστικά ελεύθερου χώρου και να υπάρχει, π.χ., προστατευτική σκεπή, η οποία να αποκλείσει την περίπτωση πτώσης υλικών της κατασκευής επί της κυκλοφορούμενης οδού. Η κατασκευή τέτοιων προστατευτικών κατασκευών ανήκει στην κατηγορία των εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου. Κατά συνέπεια την εργασία αυτή θα πρέπει ο Ανάδοχος να την περιλάβει, κατά ανηγμένο τρόπο, στην προσφορά του.

Για την περίπτωση εφαρμογής κατάλληλης τεχνολογίας - μεθοδολογίας κατασκευής από τον Ανάδοχο με την οποία θα απαλείφεται ο παραπάνω κίνδυνος, σύμφωνα με σχετική μελέτη του Αναδόχου και μετά από έγκριση από την Υπηρεσία, θα μπορεί να παραλειφθεί η παραπάνω κατασκευή προστατευτικών μέτρων (π.χ. σκεπής κλπ).

7.18
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να τοποθετεί πληροφοριακές πινακίδες οποιασδήποτε διαστάσεως που έμμεσα ή άμεσα τον διαφημίζουν, χωρίς την έγγραφη αποδοχή του κειμένου της πινακίδας από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

7.19
Για κάθε περίπτωση ατυχήματος ατόμου ή μέσου οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των υπεργολάβων του ή και του προσωπικού του ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά.

7.20
Χωρίς να μειώνεται στο παραμικρό η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων αυτού του Άρθρου, η Υπηρεσία Επίβλεψης διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώνει ενέργειες του Αναδόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασμό του.

Η Υπηρεσία μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αυτό, όταν ο Ανάδοχος αμελήσει ή αποδειχθεί ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του Άρθρου.

7.21
Πέραν του καταλογισμού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών/ ενεργειών από την Υπηρεσία, η μη ικανοποίηση των όρων του παρόντος Άρθρου συνιστά αντισυμβατική συμπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει την εφαρμογή συμβατικών κυρώσεων, μία από τις οποίες είναι η επιβολή προστίμου(ων).

7.22
Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος Άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους/ περιοχές στις οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Τέτοιοι χώροι/ περιοχές μπορεί να είναι λατομεία, δανειοθάλαμοι, αποθεσιοθάλαμοι, εγκαταστάσεις προκατασκευής τμημάτων του έργου κλπ.

7.23
Επίσης ολοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος Άρθρου ισχύουν κατ' αναλογία και για τις οδούς που θα χρησιμοποιήσει και ο Ανάδοχος για οδικές μεταφορές, τα τυχόν έργα ενίσχυσης υποδομής των, (βλέπε άρθρο Δ-8 της παρούσας, ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ – ΑΠΟΘΕΣΙΟΘΑΛΑΜΟΙ) 

7.24
Αναγγελία του έργου 

7.24.1
Στην αρχή και το τέλος των περιοχών εντατικών εργασιών του δημοπρατούμενου έργου και σε εμφανείς θέσεις, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, με δικά του έξοδα, να τοποθετήσει συνολικά τέσσερις (4) «Πινακίδες Έργου», διαστάσεων περίπου 4Χ4 m εκάστη.

Τα ακριβή στοιχεία που θα αναγραφούν στις εν λόγω Πινακίδες, καθώς και οι θέσεις εγκατάστασής τους, θα παρασχεθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία.


7.24.2
Οι εν λόγω πινακίδες θα αποξηλωθούν 6 μήνες μετά το πέρας των εργασιών του έργου, με δαπάνες του Αναδόχου.


Άρθρο 8
ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ - ΑΠΟΘΕΣΙΟΘΑΛΑΜΟΙ

8.1
Αδρανή Υλικά

8.1.1


Γενικά
(1) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ισχύοντα Ενιαία Τιμολόγια, η αξία μεταφοράς των διαφόρων αδρανών και δανείων έχει ληφθεί υπόψη, βάσει των πραγματικών δεδομένων του έργου, στη διαμόρφωση των Τιμών Μονάδας στο τιμολόγιο μελέτης της Υπηρεσίας.
(2) Η κατασκευή (όπου και αν προβλέπεται) των επιχωμάτων των οδικών έργων θα γίνει, στο μεγαλύτερο ποσοστό από προϊόντα δανείων.
(3)
Για χώρους αποθεσιοθαλάμων γίνεται αναφορά στην παρ. Β.5.4 της παρούσας Ε.Σ.Υ. 
(4)
Συμπερασματικά, τα αδρανή και τα υλικά κατασκευής των οδικών έργων θα ληφθούν από λειτουργούντα λατομεία εφ’ όσον πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και εναλλακτικά/συμπληρωματικά από θέσεις που θα καθορισθούν κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου.


Αυτό θα γίνει, μετά από υπόδειξη του Αναδόχου και μετά από έγκριση από την Υπηρεσία, η οποία θα λάβει υπόψη τη συμφερότερη/προσφορότερη για το Ελληνικό Δημόσιο πρόταση, συνεκτιμωμένης όμως και της ποιότητας των υλικών που πρόκειται να αποληφθούν, με την όποια επιρροή θα έχουν στη διάρκεια ζωής και την ποιότητα του έργου, αναφορικά κα με τις λοιπές επηρεαζόμενες συναφείς εργασίες (π.χ. οδοστρώματα κλπ.).

(5)
Ο Ανάδοχος, επομένως, θα φροντίσει να βρει και να χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες πηγές αδρανών υλικών, είτε με αγορά των καταλλήλων θέσεων ή ακόμα με προμήθεια από ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις λατομείων στην ευρύτερη περιοχή του έργου.

(6)
Πριν χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε πηγή υλικών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει, με δαπάνες του, για την εξέταση του υλικού για παραγωγή αδρανών από εγκεκριμένο εργαστήριο προς διαπίστωση της καταλληλότητάς του.

(7)
Σε περίπτωση που τα υλικά από τις πηγές που αναφέρονται πιο πάνω δεν επαρκούν ή αποδεικνύονται ακατάλληλα, τότε ο Ανάδοχος θα φροντίσει να βρει νέες πηγές υλικών, που θα εγκρίνει η Υπηρεσία.

(8)
Εφ' όσον οι υποδεικνυόμενοι χώροι για λήψη υλικών δεν είναι δημόσιοι ή δημοτικοί και απαιτείται δέσμευσή τους και ταυτόχρονα δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση, τότε ο Ανάδοχος θα συντάξει, με δαπάνες του, τα απαιτούμενα κτηματολόγια (πίνακες, διαγράμματα) και η Υπηρεσία θα αναλάβει τις διαδικασίες για την απαλλοτρίωση των χώρων αυτών, σύμφωνα με τις παρακάτω παρ.8.3, 8.4 και 8.5 .

8.1.2
Αδρανή υλικά σκυροδεμάτων
8.1.2.1
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι, σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ-97 (Κ.Τ.Σ.-97) (παρ. 4.3.2.17 και 18)


α.
Αδρανή με αντοχή μητρικού πετρώματος μεταξύ 45 ΜPa και 65 MPa μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκυρόδεμα, όταν ικανοποιούν τις υπόλοιπες απαιτήσεις αδρανών αυτής της προδιαγραφής και εφόσον από τη Μελέτη Συνθέσεως αποδειχθεί ότι επιτυγχάνεται η απαιτούμενη αντοχή του σκυροδέματος για το οποίο προορίζονται.


β.
Αδρανή με αντοχή μητρικού πετρώματος μικρότερη από 45 ΜPa μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιχρισμένο  οικοδομικό σκυρόδεμα, όταν ικανοποιούν τις υπόλοιπες απαιτήσεις αδρανών αυτής της προδιαγραφής και εφόσον από τη Μελέτη Συνθέσεως αποδειχθεί ότι επιτυγχάνεται η απαιτούμενη αντοχή του σκυροδέματος για το οποίο προορίζονται.

8.1.2.2
Για όλα τα οπλισμένα σκυροδέματα της παρούσας σύμβασης ως κατηγορία σκυροδέματος θα χρησιμοποιηθεί κατηγορία C20/25 ή υψηλότερη για την οποία ΔΕΝ επιτρέπεται να γίνει χρήση αδρανών με μικρή αντοχή μητρικού πετρώματος (σc ( 45 ΜΡα), δεδομένου ότι πρόκειται περί σκυροδεμάτων που δεν υπάγονται στην κατηγορία επιχρισμένου οικοδομικού σκυροδέματος.

8.1.2.3
Οταν απαιτείται, ο Ανάδοχος θα πλένει τα υλικά.
8.1.3
Αδρανή υλικά οδοστρωσίας, ασφαλτικών και λοιπών εργασιών (πλην σκυροδεμάτων)
Τα συνήθη αδρανή υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για στρώσεις κοκκωδών υλικών επανεπίχωσης τάφρων ή/και σκαμμάτων θεμελίων, στραγγιστηρίων,  κοκκωδών υλικών κάτω από τα πεζοδρόμια, κλπ., θα είναι θραυστά υλικά πρέλευσης ασβεστολιθικού λατομείου  ποιότητας και ιδιοτήτων που προδιαγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα των ΕΤΕΠ. 

8.2
Λατομεία

8.2.1
Κανονισμοί - Ορισμοί - Υποχρεώσεις Αναδόχου

α)
Εν προκειμένω έχει εφαρμογή με τις συναφείς οικονομικές επιβαρύνσεις και οποιουσδήποτε περιορισμούς στην εγκατάσταση, λειτουργία, προστασία περιβάλλοντος κλπ ο Νόμος 1428/84. που αφορά την «Εκμετάλλευση Λατομείων Αδρανών Υλικών» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 43 (τεύχος Α) της 11.4.84, και ο Ν 2115/93 (ΦΕΚ 15Α/15-5-93) περί «Τροποποίησης, αντικατάστασης και συμπλήρωσης των διατάξεων του Ν. 1428/84» σε συνδυασμό με το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160Α/86) που αφορά την «Προστασία του Περιβάλλοντος» και την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 69269/5387/24-10-90 (ΦΕΚ 678Β/90) που αφορά σε «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, Περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κλπ»

β)
Η προμήθεια αδρανών υλικών μπορεί να γίνεται:

· Από λειτουργούσες λατομικές επιχειρήσεις

· Από «νέα λατομεία» που θα εγκαταστήσει και λειτουργήσει ο Ανάδοχος (σε νέες θέσεις ή σε θέσεις παλαιών λατομείων που ήδη βρίσκονται εκτός λειτουργίας»

Διευκρινίζεται ότι με τον όρο «νέα λατομεία» χαρακτηρίζονται τόσο οι νέες θέσεις λατομείων όσο και η επανέναρξη λειτουργίας παλαιών λατομείων, που ήδη βρίσκονται εκτός λειτουργίας, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην § 1 του άρθρου 9 της ΚΥΑ 69269/5387/24-10-90

γ)
Σε κάθε περίπτωση στο αντάλλαγμα του Αναδόχου περιλαμβάνονται οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των οδών που θα απαιτηθούν για την προσπέλαση και μεταφορά των υλικών που θα ληφθούν από οποιαδήποτε πηγή, οι δαπάνες λόγω τυχόν πρόσθετων μεταφορών, ή δυσμενών συνθηκών μίσθωσης, αγοράς βραχωδών προϊόντων ή λατομείων, αποκάλυψης εκμετάλλευσης και απόδοσης τούτων κλπ.

δ)
Επίσης στο αντάλλαγμα του Αναδόχου περιλαμβάνονται οι οποιεσδήποτε δαπάνες χρειαστούν για την διαμόρφωση του διατιθέμενου χώρου (σύμφωνα με τις ανάγκες του Αναδόχου και κάτω από τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς της κείμενης Νομοθεσίας και των Αρμόδιων Αρχών) για τη διαμόρφωση των συνδέσεων προς υπάρχουσες οδούς, για την προστασία, αναγκαία μεταφορά, αποκατάσταση βλαβών σε οποιαδήποτε δίκτυα και εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, βλαβών ή προκλήσεις αποθετικών ζημιών σε κτίσματα, καλλιέργειες, παρακείμενες εκτάσεις κλπ.

ε)
Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα του πετρώματος και την επεξεργασία που θα γίνει σε αυτό, ώστε να εξασφαλίσει τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές και τους άλλους όρους δημοπράτησης για τις ποσότητες που θα εξορυχτούν (με προϋπόθεση την εξασφάλιση καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με αυτήν την προδιαγραφή και την άδεια λειτουργίας που θα του χορηγηθεί, από τους Υπεύθυνους φορείς  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις).

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Ανάδοχος θα πρέπει, κατά το στάδιο που θα συντάσσει την προσφορά του για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, να έχει επισκεφθεί τους χώρους που προβλέπει να χρησιμοποιήσει για λατομείο και εργοταξιακές εγκαταστάσεις και να εκτελέσει όσες έρευνες κρίνει αναγκαίες (ακόμη και γεωτρήσεις) από τις οποίες να τεκμηριώσει ΜΕ ΙΔΙΑΝ ΕΥΘΥΝΗ την ποιοτική καταλληλότητα του πετρώματος, την δυνατότητα απόληψης των αναγκαίων ποσοτήτων, την δυνατότητα διαμόρφωσης των αναγκαίων εγκαταστάσεων, τη δυνατότητα διαμόρφωσης του χώρου σύμφωνα με τα επιτάγματα περιβαλλοντικής εξασφάλισης και επιτυχούς οικονομικής εκμετάλλευσης.

Θα πρέπει επιπλέον να έχει εξασφαλίσει και εναλλακτικές θέσεις εγκατάστασης ή θέσεις προμήθειας αδρανών στην περίπτωση κατά την οποία ήθελαν ανατραπεί τα δεδομένα, από οποιαδήποτε αιτία, σχετικά με τις αρχικές εκτιμήσεις του για την δυνατότητα εγκατάστασης και επιτυχούς λειτουργίας του λατομείου μέσα από το πλέγμα των περιορισμών και υποχρεώσεων αυτής της προδιαγραφής, των υπολοίπων όρων δημοπράτησης, της κείμενης Νομοθεσίας κλπ

στ)
Στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει, είτε κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος πριν από την μόρφωση της προσφοράς του, είτε ακόμη κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, ότι το λατομείο, ή οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση, ή λειτουργία ή αποθηκευτικός χώρος κλπ δεν επαρκεί, ή είναι ακατάλληλο, ή έγινε ακατάλληλο, τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με φροντίδα του και δαπάνες του να εξεύρει νέο κατάλληλο χώρο, να πραγματοποιήσει τις εγκαταστάσεις που του χρειάζονται, προκειμένου να ανταποκριθεί στα παρακάτω επιτάγματα: 

· Η εκτέλεση των οποιωνδήποτε εργασιών θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές

· 
Οι προθεσμίες που έχουν τεθεί θεωρούνται αναλλοίωτες σε σχέση με αυτό το θέμα, ακόμη και αν ο Ανάδοχος αναγκαστεί να ιδρύσει λατομείο ή/και λοιπές εγκαταστάσεις σε θέση τέτοια που να δυσχεραίνεται η εργασία, ή να επιμηκύνεται η διαδρομή, ή ακόμη και αν αναγκασθεί να αγοράσει τα αδρανή από το εμπόριο και από οποιαδήποτε απόσταση

8.2.2
Λειτουργούσες λατομικές επιχειρήσεις

Για την περίπτωση προμήθειας αδρανών υλικών από λειτουργούσες λατομικές επιχειρήσεις η Υπηρεσία θεωρεί ότι δεν παρεμβαίνει στην επιλογή του Αναδόχου, πέραν από τις απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου των υλικών (που θα πρέπει οπωσδήποτε να πληρούν τα επιτάγματα της συγκεκριμένης εργολαβίας) και τις απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος της ήδη λειτουργούσας εγκατάστασης [για τις οποίες ενδεικτικά ισχύουν ο Ν. 1428/84, ο Ν. 2115/93, ο Ν. 1650/86, η ΚΥΑ 69269/5387/24-10-90, ο νέος Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΛΜΕ) (ΦΕΚ 1227Α/14.6.2011) κλπ]

8.2.3
Λειτουργία νέου λατομείου

α)
Η χορήγηση άδειας λειτουργίας νέων λατομείων θα γίνεται μόνο για τις ανάγκες του έργου, μετά την ολοκλήρωση των οποίων ο Ανάδόχος  θα σταματήσει κάθε λατομική δραστηριότητα και θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και θα εκτελέσει τα σχετικά έργα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Ανάλογες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν και στο χώρο των εργοταξιακών εγκαταστάσεων.

β)
Η άδεια λειτουργίας νέου λατομείου και εργοταξιακών εγκαταστάσεων που θα χορηγείται από την Υπηρεσία θα αφορά στην χρησιμοποίηση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ της συγκεκριμένης σύμβασης, απαγορευομένης της χρήσης των εγκαταστάσεων, ή λήψης αδρανών κλπ για την εκτέλεση άλλων έργων ή εργασιών.

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν τηρηθεί αυτή η απαγόρευση, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το Ν. 1650/86, να επιβάλλει στον Ανάδοχο πρόστιμα ανάλογα προς τις εκτιμήσεις της για την καταστροφή του περιβάλλοντος, τη χρησιμοποίηση υλικών του Δημοσίου για ιδιωτικούς σκοπούς, ή/και άλλους λόγους, ή ακόμη και να διατάξει την άμεση διακοπή λειτουργίας του λατομείου, ή και οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων, με ταυτόχρονη υποχρέωση του Αναδόχου για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος του λατομείου, σύμφωνα με την ΜΠΕ, για το τμήμα που θα έχει εκμεταλλευτεί. Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις οποιεσδήποτε οικονομικές συνέπειες και συνέπειες καθυστέρησης ήθελαν προκύψει για τον Ανάδοχο, ο οποίος θα είναι μόνος υπαίτιος, λόγω της παράβασης των περιορισμών που καθορίζονται εδώ.

γ)
Είναι ευνόητο ότι για  την περίπτωση που ο Ανάδοχος πρόκειται να εγκαταστήσει και λειτουργήσει νέο λατομείο και καθόσον χρονικό διάστημα μεσολαβεί μέχρι την έναρξη λειτουργίας του λατομείου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον προβλέπεται από το πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών που απαιτούν τη χρήση αδρανών υλικών, να τα προμηθεύεται με αγορά από λειτουργούσες λατομικές επιχειρήσεις.

δ)
Τόσο για τον εντοπισμό των κατάλληλων υλικών όσο και για τη χορήγηση άδειας «νέου λατομείου», ισχύουν ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά οι παρακάτω διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας:

· Νέος Κανονισμός Μεταλλευτικών & Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.) ΥΑ Αριθμ. Δ7/Α/οικ.12050/2223 (ΦΕΚ 1227/Α/14.6.2011) και τα νομοθετήματα στα οποία παραπέμπει.

· Ν. 1428/1984 (ΦΕΚ 43/Α/11.4.1984) Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις.

· Ν. 2115/1993 (ΦΕΚ15/Α/15.2.1993)Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 1428/84 «εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών» κλπ.

· Ν. 2702/1999 (ΦΕΚ 70/Α/7.4.1999) Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις (Σχετικά άρθρα: 6,7,8 & 9).

· Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/3.8.2000) Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις (Σχετικά άρθρα: 7).

· Ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95/A/20.4.2005) Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων - Ρύθμιση θεμάτων Υπ. Αν. (Σχετ. Άρθρα: 13, 17).

· Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/14.2.2006) Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής − Ρύθμιση θεμάτων Υπ. Αν. (Σχετ. Άρθρα: 14).

· το Νόμο 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986)

· την Κ.Υ.Α 69269/5387 (ΦΕΚ 678/Β/25.10.1990)

· την Κ.Υ.Α 15393/2332 (ΦΕΚ Β/1022/05.08.2002) "Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 – Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α΄ 91)"

· την Κ.Υ.Α 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20.03.2003) "Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Ν. 3010/2002"

· την Εγκύκλιο 122343/19.01.2004 "Διευκρινήσεις σχετικά με θέματα ορισμού, κατάταξης και διαδικασιών κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002"

· την KYA οικ.145799/2005 (ΦΕΚ 1002/B/18.07.05) "Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/05.08.2002) ΚΥΑ, Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 (Α΄ 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α΄91)"

· το Νόμο 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/209/21.11.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».

· Την ΥΑ  1958/13.1.2012 (ΦΕΚ 21/13.1.2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2011»).

· την ΚΥΑ οικ. 48963 (ΦΕΚ 2703/Β/5/10/2012), Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ’ αριθμ. 1958/13−1−2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)».

· ΚΥΑ οικ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964/Β/19-4-2013) “Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3,4,5,6 και 7 του Ν 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος.»

· ΚΥΑ οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/15-01-2014) “Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α’ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α’21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α’209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.»

· Απαιτήσεις του Τομέα Συντήρησης Γραμμών και Υποσταθμών Μεταφοράς της ΔΕΗ 

ε)
Στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών προγράμματος ερευνών που θα πρέπει να έχει εκτελέσει σύμφωνα με πρότασή του και έγκριση της Υπηρεσίας.
στ)
Τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών και εργαστηριακών δοκιμών θεωρούνται αναγκαία προκειμένου η Υπηρεσία να πεισθεί (εκτός από τις άλλες επιπτώσεις και θεωρήσεις της λειτουργίας λατομείου) για την καταλληλότητα των υλικών να ανταποκριθούν στις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις της εκτέλεσης των εργασιών του έργου.
8.2.4
Μέθοδοι επιλογής λατομείων από τον Ανάδοχο


Ως μέθοδος επιλογής λατομείων από τον Ανάδοχο, αν δεν γίνεται ειδική διαφορετική αναφορά, θα θεωρείται η Μέθοδος ελεύθερης επιλογής λατομείου.
Σύμφωνα με την ανωτέρω μέθοδο για την λήψη των απαιτουμένων για την εκτέλεση του έργου αδρανών υλικών λατομείου ή ορυχείου κλπ η Υπηρεσία ΔΕΝ θα παραδώσει στον Ανάδοχο κανένα λατομείο ή ορυχείο.

Ο Ανάδοχος επομένως θα φροντίσει να προμηθευτεί τα αναγκαία κατάλληλα αδρανή από λειτουργούσες λατομικές επιχειρήσεις ή να εγκαταστήσει και λειτουργήσει «νέο λατομείο» ή λατομεία τηρούμενων των όρων και περιορισμών της κείμενης Νομοθεσίας.

Κατά τη μέθοδο αυτή ο Κύριος του Έργου ΔΕΝ αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση για να απαλλοτριώσει εκτάσεις κατάλληλες για παραγωγή υλικών προς χρήση του Αναδόχου.
Οφείλει λοιπόν ο Ανάδοχος για την περίπτωση νέου λατομείου να φροντίσει να βρει και να χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες πηγές αδρανών υλικών είτε με μίσθωση, είτε με αγορά των κατάλληλων θέσεων.

Θεωρείται λοιπόν, κατά συμβατική έννοια, ότι στο τιμολόγιο του έργου περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες από οποιοδήποτε λόγο πρόσθετες δαπάνες για την προμήθεια από ιδιωτικά λατομεία των αναγκαιούντων αδρανών υλικών ή για την μίσθωση ή αγορά εκτάσεων για την παραγωγή αυτών, ή ακόμα και οι τυχόν επιβαρύνσεις που θα απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκμετάλλευσης ορισμένων πηγών (και από άλλη προηγούμενη ή επόμενη εργολαβία με τις σχετικές επιβαρύνσεις που απαιτούνται για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση του έργου), αφού παρθούν υπόψη όλες οι δεσμεύσεις και περιορισμοί που επιβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος.
8.2.5
Παρακολούθηση ποιοτικών χαρακτηριστικών των αδρανών

α)
Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύμφωνο προς τις Προδιαγραφές και τους άλλους όρους δημοπράτησης [σκληρότητα, κοκκομετρική διαβάθμιση, πλαστικότητα, υδροφιλία, ισοδύναμο άμμου, αντοχή σε απότριψη (Aggregate Abrasion Value), αντίσταση σε στίλβωση (Polishing Stone Value) αντοχή σε φθορά κατά Los Angeles κλπ)] των ενσωματουμένων στις εργασίες κάθε είδους υλικών, γιατί εξυπακούεται ότι, με την υπογραφή της σύμβασης, ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης εκτέλεσης των εργασιών με δόκιμα υλικά. Οποιοσδήποτε έλεγχος, ο οποίος γίνεται από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από αυτή την ευθύνη, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα αυτού.

Συνεπώς, αν ορισμένες πηγές υλικών είναι, ή αποβούν ενδιάμεσα ακατάλληλες για την παροχή δόκιμων υλικών, ο Ανάδοχος, παρακολουθώντας τούτο από δική του υποχρέωση πρέπει να αναζητήσει άλλες κατάλληλες πηγές. Τα παραπάνω αποτελούν συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου και ανάγονται στην αποκλειστική ευθύνη και δαπάνες του.

β)
Κατά την παραγωγή των αδρανών υλικών σκυροδεμάτων,  πρέπει να γίνεται συνεχής παρακολούθηση, δειγματοληψία και έλεγχος της σκληρότητας, διαβάθμισης, πλαστικότητας και υδροφιλίας σε συχνότητα βάσει των αντίστοιχων άρθρων της ΕΣΥ και των τεχνικών προδιαγραφών. Προς τούτο θα συντάσσονται δελτία ελέγχου, στα δε πρωτόκολλα παραλαβής υλικών και εργασιών πρέπει να σημειώνεται ότι τα υλικά, μετά από έλεγχο βρέθηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Τα εν λόγω αποτελέσματα προβλέπονται να καταχωρούνται άμεσα (σε διάσταση πραγματικού χρόνου –ON LINE) στη βάση δεδομένων του σχετικού Πληροφοριακού Συστήματος της Υπηρεσίας.

γ)
Για την περίπτωση χρήσης εργοταξιακού σκυροδέματος ο ποιοτικός έλεγχος των αδρανών υλικών θα προβλέπει:
Ι.
Ολόκληρη η ποσότητα των αδρανών που απαιτούνται για τη σκυροδέτηση κάθε ανεξάρτητου έργου που προβλέπεται να σκυροδετηθεί σε μία φάση, θα συγκεντρώνεται, πριν από τη σκυροδέτηση, στους αποθηκευτικούς χώρους, στους χώρους εκτέλεσης των έργων ή/και στα εργοτάξια (και με την προϋπόθεση ότι στις θέσεις αυτές θα επιτρέπεται από την Υπηρεσία η συγκέντρωση αδρανών) αν δεν επαρκεί ο χώρος που διατίθεται. Τα αδρανή αυτά υλικά θα ελέγχονται οπτικά συνεχώς.

ΙΙ.
Αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αντλούμενο σκυρόδεμα, θα γίνονται δοκιμές κοσκίνισης (για τον έλεγχο της κοκκομετρικής διαβάθμισης) τουλάχιστον σε ένα φορτίο κάθε δέκα φορτία που προσκομίζονται στο έργο, όπως επίσης και σε όλα τα ύποπτα φορτία. Στην περίπτωση μη αντλούμενων σκυροδεμάτων κατηγορίας C16/20 και κατώτερης, είναι δυνατόν οι δοκιμές κοσκίνισης να γίνουν μια κάθε είκοσι φορτία που προσκομίζονται και σε όλα τα ύποπτα φορτία.

ΙΙΙ.
Όλα τα προσκομιζόμενα φορτία αδρανών θα τοποθετούνται παράμερα από τον γενικό σωρό και θα συσσωρεύονται, μέχρι να προκύψουν τα αποτελέσματα της δοκιμής κοσκίνισης του αντιπροσωπευτικού δείγματος και να διαπιστωθεί η συμφωνία της κοκκομετρικής διαβάθμισης προς αυτήν που προδιαγράφεται από την μελέτη σύνθεσης και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, οπότε στην περίπτωση αυτή, θα γίνεται προώθηση των αδρανών, που θα έχουν τοποθετηθεί παράμερα, στον γενικό σωρό συσσώρευσης της κάθε κατηγορίας αδρανών.

IV
Στην περίπτωση που η δοκιμή κοσκίνισης αποδείξει το μη σύμφωνο της κοκκομετρικής διαβάθμισης προς τις προδιαγραφές, τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει την ακατάλληλη ποσότητα αδρανών. Ενδεχόμενα διενεργούνται και συμπληρωματικές δειγματοληψίες και δοκιμές κοσκίνισης  για τον εντοπισμό και την ολοκληρωτική απομάκρυνση της ακατάλληλης ποσότητας.

V.
Επειδή οι παραπάνω ενέργειες είναι δυνατόν να έχουν άμεση επιρροή στον ρυθμό συσσώρευσης και απορρόφησης των αδρανών υλικών, γι΄ αυτό ο Ανάδοχος πρέπει να φροντίσει να υιοθετήσει στο πρόγραμμα προμήθειας ή παραγωγής των υλικών, τον κατάλληλο ρυθμό προσκόμισης των αδρανών, ώστε να υπάρχουν τα κατάλληλα χρονικά περιθώρια για την διενέργεια των ελέγχων. Επίσης πρέπει να προβεί στις σχετικές ενέργειες για τη μεταφορά και συσσώρευση των υλικών καθώς και τον εντοπισμό και απομάκρυνση των προκυπτόντων ακαταλλήλων υλικών.
8.3
Δανειοθάλαμοι

8.3.0
Οι προβλέψεις των παραπάνω § 8.2.1.α, 8.2.1.γ, 8.2.1.δ, 8.2.1.ε και 8.2.1.στ ισχύουν κατ΄ αναλογία και για την περίπτωση των δανειοθαλάμων, όσο αφορά την ποιότητα των δανείων και τις δαπάνες που περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδας, σχετικά με τα δάνεια.
8.3.2
Για την λήψη των απαιτούμενων για την εκτέλεση του έργου των δανείων, που θα πρέπει να έχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων δημοπράτησης του έργου, ο ΚτΕ ΔΕΝ θα παραδώσει στον Ανάδοχο κανένα δανειοθάλαμο ή ορυχείο. Επομένως:

α)
Ο Ανάδοχος, θα φροντίσει να βρει και χρησιμοποιήσει τους κατάλληλους δανειοθαλάμους (ή ορυχεία) τηρώντας όλους τους  περιβαλλοντικούς περιορισμούς που επιβάλλονται από τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης, είτε σε χώρους Δημοσίου (εφόσον επιτρέπεται να χορηγηθεί σε αυτόν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και περιορισμούς των όρων δημοπράτησης, η άδεια εκμετάλλευσης και απόληψης  των αναγκαίων ποσοτήτων) είτε με μίσθωση είτε με αγορά των κατάλληλων ιδιωτικών εκτάσεων, ή ακόμη και με προμήθεια από ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις πώλησης υλικών δανείων.

β)
Στο τιμολόγιο του έργου περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες από οποιοδήποτε λόγο πρόσθετες δαπάνες για την προμήθεια από λειτουργούσες επιχειρήσεις πώλησης δανείων των αναγκαιούντων δανείων ή για μίσθωση ή αγορά των σχετικών αναγκαίων εκτάσεων για την απόληψη δανείων ή ακόμη και τις τυχόν επιβαρύνσεις που θα απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκμετάλλευσης ορισμένων πηγών δανείων (και από άλλη προηγούμενη ή επόμενη εργολαβία με τις σχετικές επιβαρύνσεις που απαιτούνται για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση του έργου) αφού παρθούν υπόψη όλες οι δεσμεύσεις και περιορισμοί που επιβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία κατ΄ αναλογία των όσων αναφέρθηκαν για τα λατομεία στην προηγούμενη § 8.2 του παρόντος άρθρου.

γ)
Επίσης στο τιμολόγιο του έργου περιλαμβάνονται οι οποιεσδήποτε δαπάνες απαιτηθούν για την απόληψη ή αγορά δανείων από χείμαρρους, ή άλλες θέσεις, που θα πληρωθούν σε Επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες εκμεταλλεύονται τη δανειοληψία από σχετικές εκτάσεις, ή σε αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις οποίες έχουν εκχωρηθεί οικονομικά δικαιώματα από την απόληψη δανείων από ορισμένους χώρους.

8.3.3
Κατά γενικό τρόπο ο ΚτΕ ΔΕΝ αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για να απαλλοτριώσει εκτάσεις κατάλληλες για χρήση τους ως δανειοθαλάμων ή ορυχείων για προμήθεια των σχετικών υλικών από τον Ανάδοχο. 

8.3.4
Επιπλέον προς τα παραπάνω ισχύουν και οι όροι των παρακάτω παραγράφων, σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης. 

α)
Για την έγκριση της δανειοληψίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Υπηρεσία την πρόθεσή του για χρήση των συγκεκριμένων «πηγών δανείων» (δανειοθαλάμων). Εντός πέντε (5) ημερών, από τη γνωστοποίηση, θα γίνονται δειγματοληψίες ελέγχου καταλληλότητας. Στη συνέχεια, εφ’ όσον η Υπηρεσία αποδεχθεί εγγράφως το αίτημα του Αναδόχου, και πάντως όχι αργότερα από 10 ημερολογιακές ημέρες από τη έγκριση της Υπηρεσίας, θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία τεχνική μελέτη δανειοθαλάμων, η οποία περιλαμβάνει:

Ι.
Τοπογραφικά διαγράμματα των θέσεων δανειοληψίας με εκτίμηση των ποσοτήτων που θα αποληφθούν από κάθε θέση.

ΙΙ.
Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων

ΙΙΙ.
Έκθεση αξιολόγησης των παραπάνω αποτελεσμάτων και του τρόπου κατασκευής, κλπ

IV
Μελέτη εκσκαφής του δανειοθαλάμου, εφόσον πρόκειται περί δανειοθαλάμων σε Δημόσιους χώρους και μάλιστα σε κοίτες χειμάρρων, με την οποία θα αποδεικνύεται:

-
Η ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής όχλησης και ο τόπος αποκατάστασης

-
Η διασφάλιση των υδραυλικών απαιτήσεων (εξασφάλιση της αναγκαίας διατομής, αναγκαίες γεφυρώσεις, αποφυγή κινδύνων διάβρωσης κλπ)

β)
Η Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη μέσα σε 10 ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή της τεχνικής μελέτης του δανειοθαλάμου να προβεί σε αξιολόγηση της μελέτης από τεχνικής πλευράς (έγκριση, τροποποίηση, απόρριψη) προκειμένου η παραπάνω τεχνική μελέτη να αποτελέσει στοιχείο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα συνταχθεί από τον Ανάδοχο και θα προωθηθεί αρμοδίως για έγκριση.
γ)
Επισημαίνεται ότι στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα πρέπει να γίνεται σαφής χαρακτηρισμός του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της περιοχής του προτεινόμενου δανειοθαλάμου, προκειμένου να αξιολογηθούν και οι επιπτώσεις από την (προσωρινή) κατάληψη δημοσίου χώρου, ή για την απαλλοτρίωση χώρου υπέρ του Δημοσίου, με δαπάνες όμως του Αναδόχου.

δ)
Λόγω της πιθανότητας σημαντικής καθυστέρησης στην έγκριση της παραπάνω Μ.Π.Ε., ο ανάδοχος θα πρέπει να εξετάσει την περίπτωση χρησιμοποίησης δανείων από ήδη λειτουργούσα επιχείρηση πώλησης δανείων.

Για την περίπτωση αυτή, η τεχνική μελέτη που θα υποβληθεί θα δείχνει ότι ο χώρος απόληψης δανείων είναι σύμφωνος  με τους όρους δημοπράτησης, στη συνέχεια δε η τυχόν ανάγκη σύνταξης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εξαρτάται (σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του Ν.4014/2011) από την ανάγκη «εκσυγχρονισμού ή επέκτασης υφισταμένων έργων και δραστηριοτήτων, εφόσον επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον»

ε)
Η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων θα γίνεται μέσα σε προθεσμία, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
στ)
Μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, θα ενεργοποιείται και η τυχόν απαιτούμενη διαδικασία απαλλοτρίωσης.

ζ)
Ο  Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση:

· Να αφαιρέσει τις επιφανειακές φυτικές γαίες και οποιεσδήποτε ενδιάμεσες στρώσεις ακατάλληλων. Τα εξ αυτών κατάλληλα για την αποκατάσταση του χώρου επέμβασης θα πρέπει να τα συγκεντρώσει για να τα χρησιμοποιήσει κατά την φάση των εργασιών της αποκατάστασης.

· Να απομακρύνει τα ακατάλληλα σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις Αρχές, ή αν του επιτραπεί να επανεπιχώσει χώρους δανειοληψίας.

· Να προβεί σε διαλογή αν τούτο είναι τεχνικά αναγκαίο

· Να εκτελέσει κατά τέτοιο τρόπο τη δανειοληψία και να διαμορφώσει κατάλληλα τα πρανή και κοίτη εκσκαφής  ώστε η δανειοληψία να εντάσσεται σε υδραυλική διευθέτησης του χειμάρρου (όταν γίνεται από χείμαρρο) ή να προκαλεί την ελάχιστη δυνατή παρενόχληση του φυσικού περιβάλλοντος.

· Να αποκαταστήσει το φυσικό περιβάλλον σύμφωνα με τα έργα/ μέτρα αποκατάστασης που περιλαμβάνονται στην Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, που αναφέρονται στους δανειοθαλάμους 

Οι παραπάνω δαπάνες περιλαμβάνονται, κατά ανηγμένο τρόπο, μαζί με τις υπόλοιπες δαπάνες που αναφέρθηκαν παραπάνω σε αυτό το άρθρο, στο τιμολόγιο της προσφοράς του Αναδόχου.

8.4
Χώροι Απόθεσης (Αποθεσιοθάλαμοι)

8.4.0
(1)
Για χώρους αποθεσιοθαλάμων γίνεται αναφορά στην παρ. Β.5.4 της παρούσας Ε.Σ.Υ.

(2)
Το περιεχόμενο των υπόλοιπων υποπαραγράφων Δ-8.4.1 μέχρι και Δ-8.4.11 έχουν γενική ισχύ για τους αποθεσιοθαλάμους που θα απαιτηθούν για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης.

8.4.1
Η απόθεση της περίσειας των εκσκαφών και των αποβλήτων κατεδαφίσεων κλπ κάθε είδους, θα απομακρύνονται και θα διαστρώνονται με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου. Οι αναγκαίοι χώροι, θα υποδειχθούν από το Δήμο Κεφαλληνίας και αν δεν γίνει αυτό θα επιλεγούν από τον ίδιο τον Ανάδοχο, ύστερα από σχετική πρόταση που θα υποβάλλει, σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.2.2.(11) του άρθρου Β-2 της παρούσας ΕΣΥ, συμπληρωματικά δε, σύμφωνα με τις παρακάτω παραγρ. Δ-8.4.7 και Δ-8.4.8, πάντα σε συνεργασία με την Υπηρεσία Επίβλεψης του Έργου 

8.4.2
Ο Ανάδοχος, υποχρεούται, εκτός από τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και τη διάστρωση των υλικών στους χώρους απόθεσης, να εξασφαλίσει και τη σταθεροποίησή τους με τα απαραίτητα έργα υποδομής και με κατάλληλη συμπύκνωση, ώστε οι επιφάνειες που θα προκύψουν να είναι βατές σε οχήματα και αξιοποιήσιμες για ανάδειξή τους.  

8.4.3
Επισημαίνεται ότι στην σχετική με τους Αποθεσιοθαλάμους ΜΠΕ, θα πρέπει να γίνεται σαφής χαρακτηρισμός του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της περιοχής του προτεινόμενου χώρου απόθεσης, προκειμένου να αξιολογηθούν και οι επιπτώσεις από την κατάληψη Δημοσίου χώρου, ή την απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας ιδιώτου υπέρ του Δημοσίου.

Για την περίπτωση που οι σχετικές αποθέσεις  θεωρούνται ότι έχουν μικρή σημασία (λόγω περιορισμένου όγκου αποθέσεων, θέσης του έργου κλπ) τότε είναι δυνατόν, σύμφωνα με ρητή αναφορά που  γίνεται στους  όρους δημοπράτησης (άρθρο Δ-9 της ΕΣΥ ) να μη ζητείται για την συγκεκριμένη εργολαβία η εκπόνηση σχετικής ΜΠΕ.

8.4.4
Στην περίπτωση που θα γίνουν αποθέσεις, σύμφωνα με τα προηγούμενα, σε ανενεργά λατομεία για τα οποία έχουν συνταχθεί σχετικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τα περιλαμβανόμενα «Μέτρα Αποκατάστασης», τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές αποθέσεις σύμφωνα με την παραπάνω §8.4.2 εφαρμόζοντας τους εγκεκριμένους όρους των «μέτρων αποκατάστασης» σύμφωνα με την εκδοθείσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

8.4.5
Για την περίπτωση που οι αποθέσεις γίνουν, μερικά ή ολικά, σε ανενεργά λατομεία ή/και σε άλλους χώρους για τους οποίους δεν έχουν συνταχθεί ΜΠΕ, τότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει ο ίδιος την/ τις αναγκαία/ ες ΜΠΕ, σύμφωνα με την παραπάνω §8.4.3. Η σύνταξη της/ των ΜΠΕ κατατάσσεται/ ονται στην κατηγορία των εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αμοιβής στον Ανάδοχο και θα πρέπει να περιλάβει τις σχετικές δαπάνες, κατά ανηγμένο τρόπο, στο τιμολόγιο της προσφοράς του.

8.4.6
Με την ενεργοποίηση της σύμβασης και εφόσον οι τυχόν προβλεπόμενοι στους ειδικούς όρους δημοπράτησης χώροι απόθεσης δεν επαρκούν για τις ανάγκες του έργου και στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος δεν μπορεί να διασφαλίσει θέσεις απόθεσης των επί πλέον όγκων σε κατάλληλους χώρους της επιλογής του (που θα πρέπει να τυγχάνουν της έγκρισης των αρμοδίων αρχών), τότε αυτός, μέσα στην προθεσμία της παρ. 2.3.2.2.(11) του άρθρου Β-2 της παρούσας, θα υποβάλλει σχετική έγγραφη αίτηση στην Υπηρεσία, προσδιορίζοντας τον συμπληρωματικά απαιτούμενο όγκο των προς απόθεση χώρων ώστε σε συνεργασία Αναδόχου και Υπηρεσίας με τις αρμόδιες για το περιβάλλον Αρχές, να προετοιμαστεί ένας πίνακας, προτεινόμενων χώρων απόθεσης ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή/και ιδιωτών, όπου θα αναφέρονται και οι χονδρικά εκτιμώμενοι  όγκοι απόθεσης σε συνδυασμό με τυχόν αναφερόμενους περιβαλλοντικούς όρους. Σε περίπτωση μη ύπαρξης μελέτης ΜΠΕ, σύμφωνα με την παραπάνω παρ. Δ-8.4.5 ο Ανάδοχος υποχρεούται σε σύνταξη τέτοιας μελέτης.

8.4.7
Σε περίπτωση που ο παραπάνω πίνακας με τους εκτιμώμενους δυνατούς όγκους απόθεσης δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκαίων αποθέσεων των έργων, τότε ο Ανάδοχος θα υποβάλει, εντός 10 ημερολογιακών ημερών, ένα συμπληρωματικό πίνακα προτεινόμενων χώρων απόθεσης, με τους εκτιμώμενους δυνατούς όγκους απόθεσης (όπως θα υποστηρίζονται από σχετικά σχέδια), που θα συνοδεύεται από τις σχετικές ΜΠΕ, σύμφωνα με την παρ. Δ-8.4.3

Κατά προτεραιότητα, είναι επιθυμητό οι σχετικοί χώροι να είναι χώροι ανήκοντες στο Δημόσιο αλλά θα είναι δυνατόν να περιληφθούν στον πίνακα και ιδιωτικές εκτάσεις, που θα καταληφθούν με μέριμνα, ευθύνες και δαπάνες του αναδόχου, όταν τα συγκριτικά στοιχεία δαπανών και τυχόν επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τις εργασίες απόθεσης (π.χ. αποφυγή κατάληψης δασικών εκτάσεων και άλλων ευπαθών περιοχών) συνηγορούν υπέρ της χρησιμοποίησης χώρων απόθεσης σε ιδιωτικές εκτάσεις.

8.4.8
Στον συμπληρωματικό πίνακα του Αναδόχου θα πρέπει να παρουσιάζονται οι αναγκαίοι προς απόθεση όγκοι (με ένα περιθώριο) και οι δυνατοί όγκοι που μπορούν να αποτεθούν στους νέους προτεινόμενους χώρους, οι οποίοι θα πρέπει να υπερκαλύπτουν τις ανάγκες των έργων, παρέχοντας την δυνατότητα στην Υπηρεσία να επιλέξει, εναλλακτικά, μία (ή μερικές) από τις προτεινόμενες θέσεις.

8.4.9
Η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων θα γίνεται, σύμφωνα με την εν ισχύϊ Νομοθεσία. Στην ίδια Απόφαση θα γίνεται έγκριση της χρήσης ενός ή περισσοτέρων Χώρων Αποθέσεων για τις ανάγκες του Έργου.

8.4.10
Στην περίπτωση κατά την οποία οι παραπάνω εγκεκριμένες θέσεις Χώρων Απόθεσης περιλαμβάνουν επιφάνειες που ανήκουν σε ιδιώτες, οι δαπάνες κατάληψης και χρησιμοποίησης των χώρων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ανεξάρτητα από την πιθανή παρέμβαση του Κ.τ.Ε. για να προωθήσει διαδικασία απαλλοτρίωσης του(των) χώρου(ων).
8.4.11
Επισημαίνεται ότι όπου γίνει απαλλοτρίωση για αποθεσιοθαλάμους, η απαλλοτρίωση θα γίνεται υπέρ του Δημοσίου και οι σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Άρθρο 9
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

9.1
Γενικά

9.1.0
Για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν ισχύ στην παρούσα σύμβαση τα παρακάτω:
α.
Η ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία που αφορά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, τη διαχείριση της προστασίας υδάτων, τη διαχείριση στερεών και αποβλήτων, τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, το θόρυβο, κλπ.
β.
Άλλες περιβαλλοντικές εγκρίσεις και όροι που αφορούν τα συνοδά έργα του κυρίως έργου, όπου ως συνοδά έργα νοούνται: δανειοθάλαμοι, λατομεία αδρανών και άλλων υλικών, σπαστηροτριβεία, εγκαταστάσεις διαβάθμισης, μόνιμοι ή προσωρινοί χώροι αποθήκευσης (αποθεσιοθάλαμοι) πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, εργοταξιακές παραγωγικές μονάδες (σκυροδέματος, κονιαμάτων, προκατασκευασμένων στοιχείων των έργων κλπ.)/ συγκέντρωσης ορυκτελαίων κλπ.
γ.
Τα αναφερόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
9.1.1
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει  προτάσεις για την προστασία του περιβάλλοντας στην περιοχή του έργου. Οι προτάσεις αυτές θα καθορίζουν με λεπτομέρεια όλα τα μέτρα που θα ληφθούν για να προστατευθούν η υπάρχουσα βλάστηση, τα δέντρα, οι θάμνοι, οι καλλιεργημένες εκτάσεις, γύρω από τους χώρους που θα διατεθούν από την Υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων, καθώς και για την αποκατάσταση των περιοχών, που υποχρεωτικά θα υποστούν ζημιές από την εκτέλεση του έργου.

Για κάθε δραστηριότητα απαιτείται άδεια / έγκριση της αρμόδιας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων που αφορούν τις δραστηριότητες αυτές.
9.1.2
Ενδεικτικά, τέτοια μέτρα θα είναι, μετά την περαίωση του έργου, ο πλήρης καθαρισμός των εργοταξίων, η αποξήλωση όλων των προσωρινών εγκαταστάσεων, η αποκομιδή όλων των πλεοναζόντων υλικών και αχρήστων και κάθε άλλο κατάλληλο μέτρο, ώστε τελικά η επιρροή του εκτελεσθέντος έργου στο περιβάλλον να είναι η ελάχιστη δυνατή.

9.1.3
Τονίζεται ότι ο Ανάδοχος θα είναι μόνος υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει σε τρίτους από αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων, από αποθήκευση υλικών, από κακό χειρισμό των μηχανημάτων του ή καταπάτηση φυτεμένων περιοχών από τα μηχανικά μέσα που διαθέτει, και θα φροντίζει για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας ζημιάς με δικές του δαπάνες.

9.1.4
Απαγορεύεται ρητά η απόρριψη απόβλητων πλυσίματος μεταφοράς, και άντλησης σκυροδεμάτων, μεταχειρισμένων λαδιών και λιπαντικών σε οποιοδήποτε έδαφος και ιδιαίτερα στις πλαγιές της κοίτης των ρεμάτων. Τα παραπάνω απόβλητα και ειδικά τα πετρελαιοειδή προξενούν ανεπανόρθωτες ζημιές στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και για το λόγο αυτό θα συγκεντρώνονται με κάθε προσοχή και επιμέλεια και θα παραδίδονται στις προμηθεύτριες εταιρείες για ανακύκλωση ή καταστροφή. Ειδικά στο χώρο συντήρησης μηχανικού εξοπλισμού πρέπει να προβλέπεται ειδική διάταξη για τον εγκλωβισμό τυχαίων απορροών μεταχειρισμένων λιπαντικών και λοιπών πετρελαιοειδών.

9.1.5
Επειδή η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της μελέτης της Υπηρεσίας και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, ο Ανάδοχος δεν είναι υπεύθυνος για τα διατεταγμένα στοιχεία των μόνιμων έργων, διατηρείται όμως η ευθύνη του στις κατασκευαστικές μεθόδους, χρήσεις υλικών, δημιουργίας και λειτουργίας εργοταξιακών οδών, εργοταξιακών εγκαταστάσεων, διαμορφώσεως των έργων, απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής, και στοιχεία των μόνιμων έργων για τα οποία υπάρχει επιλογή βάσει των μελετών που θα εκπονηθούν από αυτά.

9.1.6
Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει, σε είκοσι πέντε (25) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, Πρόγραμμα για την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας. (Βλέπε σχετικά και παρ. 2.3.2.2.(11) και (12) του άρθρου Β-2 της παρούσας). 
9.1.7
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τα πάσης φύσεως επί μέρους έργα ή δραστηριότητες που αφορούν στην κατασκευή ή λειτουργία του έργου αποτελούν συνοδά έργα του κυρίως έργου και η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση γίνεται από την αρμόδια για τις σχετικές άδειες Υπηρεσία.

9.1.8
Για όλα τα συνοδά έργα ή δραστηριότητες που δεν έχουν περιβαλλοντική αδειοδότηση, θα πρέπει να ακολουθηθεί η σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις διαδικασία προκειμένου για κάθε ένα από αυτά ο Ανάδοχος να διαθέτει την αντίστοιχη περιβαλλοντική άδεια/έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος.

9.1.9
Τονίζεται ότι οι εν λόγω περιβαλλοντικές άδειες / εγκρίσεις αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση εν συνεχεία των αδειών εγκατάστασης / λειτουργίας κλπ. των επί μέρους συνοδών έργων ή δραστηριοτήτων.

9.2
Απαιτήσεις για το τελειωμένο έργο

Οι απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος για το τελειωμένο έργο περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό του έργου και όσον αφορά τον Ανάδοχο ισχύουν οι απαιτήσεις συμμόρφωσής του προς τις προδιαγραφές εκτέλεσης των εργασιών, σε συνδυασμό με όσα αναφέρθηκαν στην παραπάνω §Δ- 9.1.5.

9.3
Απαιτήσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και γενικές απαιτήσεις κατά την διάρκεια της κατασκευής

9.3.1
Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει να επισκευάζονται και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται :

α)

Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος

β)

Ελαχιστοποίηση κατάτμησης ενοτήτων χρήσεων γης

γ)
Ελαχιστοποίηση των οποιωνδήποτε δεσμεύσεων που προκαλεί το έργο για περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής.

δ)
Λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας της τυχόν υπάρχουσας βλάστησης κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου, ώστε να μην υπάρξει καμιά παρέμβαση στο υπάρχον φυσικό περιβάλλον, εκτός από την απαραίτητη ζώνη για την κατασκευή του έργου, που θα πρέπει αυστηρά να καθοριστεί εκ των προτέρων.
Ειδικότερα κατά την λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η καταστροφή του πρασίνου. Για την καταστροφή του πρασίνου, όταν αυτή είναι αναπόφευκτη, θα πρέπει να υπάρχει η άδεια της αρμόδιας Αρχής και αυτό θα αποκαθίσταται μετά το πέρας του έργου.

9.3.2
Θα πρέπει να αποφευχθούν εκτεταμένα έργα για εργοτάξια. Αν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο αυτά θα γίνουν με βάση προεγκεκριμένα από την Υπηρεσία σχέδια και μόνο μετά από σχετική άδεια και θα απομακρυνθούν εντελώς μετά το τέλος κατασκευής του έργου αποκαθιστώντας το περιβάλλον.

9.3.3
Θα πρέπει να γίνει πλήρης έλεγχος των κάθε φύσης απόβλητων, και να τηρούνται οι παρακάτω όροι:

α)
Επιβάλλεται να εξασφαλιστεί η συγκέντρωση των λυμάτων του εργοταξίου σε στεγανούς βόθρους και η μεταφορά/ διάθεσή τους σε χώρους που θα υποδείξουν οι αρμόδιες Αρχές.

β)
Ανάλογη συγκέντρωση και διάθεση απαιτείται και για τα υπόλοιπα απόβλητα του εργοταξίου όπως λάδια - πετρελαιοειδή - χημικά κλπ σε χωριστούς βόθρους από αυτούς των λυμάτων, απαγορευομένης απολύτως της απόρριψής τους επί του εδάφους και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 82/2004 περί διαχείρισης των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων. Ιδιαίτεροι χώροι θα απαιτηθούν για την αποχέτευση των απόνερων καθαρισμού των μονάδων παραγωγής και μεταφοράς σκυροδέματος.

γ)
Αποφυγή ρύπανσης κατά την εκφόρτωση των υλικών - καυσίμων κλπ στο χώρο του εργοταξίου από οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς.

δ)
Η χρήση οποιωνδήποτε τοξικών ουσιών θα επιτρέπεται ύστερα από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας και μόνον εφόσον δεν είναι ευρείας διάχυσης.

ε)
Αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος με προϊόντα επεξεργασίας υλικών 

στ)
Η περίσεια των εκσκαφών και τα μη επικίνδυνα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων διαχειρίζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 36259/1757/2012 (ΦΕΚ 1312/Β/24-8-2010, ΑΕΚΚ: απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές, και κατεδαφίσεις) και τα αναφερόμενα στην Τεχνική Περγραφή του έργου.

9.3.4
Η χρήση εκρηκτικών θα γίνεται κατά τα καθοριζόμενα στα Συμβατικά Τεύχη. Θα πρέπει να γίνεται καθορισμός των παραμέτρων των ανατινάξεων των εκβραχισμών (διάταξη διατρημάτων, είδος και ποσότητα εκρηκτικής ύλης, τρόπος πυροδότησης, κλπ.) κατά τρόπο ώστε:

•
Να μην υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις στους περιοίκους ή στους διερχόμενους και στις πάσης φύσεως κατασκευές από τις δονήσεις.

•
Να αποφευχθούν οι υπερεκσκαφές

9.3.5
Η εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπον ώστε να επιτυγχάνεται ελαχιστοποίηση παρενοχλήσεως των δικτύων Ο.Κ.Ω. Όπου αυτό είναι αναγκαίο, απαιτείται η άμεση αποκατάσταση της συνέχειάς τους και εξασφάλιση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας (κίνδυνοι μόλυνσης - ηλεκτροπληξίας κλπ)

9.3.6
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση απόρριψης των περισσευμάτων των εκσκαφών σε χώρους που έχουν ήδη καθοριστεί ή θα καθοριστούν, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία για την απόρριψη στερεών αποβλήτων, καθώς και σε προς ανάπλαση χώρους, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης του έργου και τις προτεραιότητες που θα τεθούν γι’ αυτό το σκοπό από την Υπηρεσία. Για τα πλεονάζοντα προς απόθεση υλικά, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α), ο ανάδοχος επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει χώρους σε περιοχές μεταλλευτικών δραστηριοτήτων η εξόρυξη των οποίων έχει ολοκληρωθεί και είναι ανενεργές. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, πριν την αποκομιδή των προϊόντων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκπονήσει Τεχνική Μελέτη για τις αποθέσεις, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι χώροι απόθεσης, τα έργα αποκατάστασης, οι ποιότητες των υλικών που θα αποτεθούν, τα δρομολόγια και ο τύπος των φορτηγών που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, σχετικά με την απομάκρυνση και απόθεση των υλικών (π.χ. πιθανότητα παράλληλης εναπόθεσης από άλλα έργα, ο φορέας αποκατάστασης – διαχείρισης, κλπ.). Αφού εκδοθεί η άδεια / έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία, η απόθεση των περισσευμάτων εκσκαφών θα γίνεται στους προαναφερθέντες χώρους σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση που προκύψει η ανάγκη δημιουργίας αποθεσιοθαλάμου πέραν των αδειοδοτημένων, η περιβαλλοντική αδειοδότηση αυτού θα γίνεται κατόπιν υποβολής και αξιολόγησης Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4014/2011. Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος του έργου θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των παραπάνω και στην περίπτωση υπεργολάβων ή μισθωμένων αυτοκινήτων. Σχετικά με τα παραπάνω η Υπηρεσία μπορεί να επιβάλει περιορισμούς ή/και τροποποιήσεις στο μικτό ή/και ωφέλιμο φορτίο των οχημάτων, στις διαδρομές αυτών και σε κάθε άλλο στοιχείο που έχει παραπάνω αναφερθεί. (βλέπε αναλυτικότερα σχετικό άρθρο Δ-8 της παρούσας ΕΣΥ).

9.3.7
Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση όχλησης των περιοίκων.

Αυτό απαιτεί:

α)
Έργα αποκατάστασης της κυκλοφορίας ή/και κατασκευή παρακαμπτηρίων εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας. Σχετικά γίνεται αναφορά στο Άρθρο Δ-7 αυτής της Ε.Σ.Υ.

β)
Αποφυγή ρύπανσης της ατμόσφαιρας με ρυπαντές, καπνό ή σκόνη, έστω και αν κάτι τέτοιο απαιτεί εγκαταστάσεις φίλτρων ή /και κατάλληλες επιστρώσεις μέρους του εργοταξιακού χώρου. Σχετικά γίνεται αναφορά και στο Άρθρο Δ-3 αυτής της Ε.Σ.Υ.

γ)
Αποφυγή σχηματισμού εστιών μολύνσεων (π.χ. από λιμνάζοντα νερά)

δ)
Αποφυγή, ή ελαχιστοποίηση της ηχορύπανσης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, ακόμη και με χρήση κινητών (εργοταξιακών) ηχοπετασμάτων όπου η στάθμη του θορύβου υπερβαίνει το 65dB(A) στο όριο του εργοταξιακού χώρου (εάν και εφόσον υπάρχουν παρακείμενοι αποδέκτες) ή /και με κατάλληλη χρήση μηχανικού εξοπλισμού εφοδιασμένου με αντιθορυβικές διατάξεις.

ε)
Περίφραξη του εργοταξιακού χώρου για:


(1) την εξασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας


(2) ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης στο εφικτό

στ)
Σήμανση/ επισήμανση των χώρων εργασίας για την διασφάλιση της κυκλοφορίας. Σχετικά γίνεται αναφορά στο Άρθρο Δ-7 αυτής της Ε.Σ.Υ.

9.4
Ειδικότερες απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος

Ιδιαιτέρως επισημαίνονται τα ακόλουθα :

9.4.1
Οι οποιεσδήποτε αποθέσεις περισσευμάτων εκσκαφών (βλέπε § 8.4 του άρθρου Δ-8 και ειδικότερα το τελευταίο εδάφιο της παρ. Δ-8.4.7), θα πρέπει να γίνονται σε θέσεις που να μην δημιουργούν οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρμοδίων Αρχών (οι δε θέσεις αυτές θα εξασφαλιστούν με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου χωρίς να αναλαμβάνει η Υπηρεσία καμία δέσμευση)

9.4.2
Τα ίδια, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, ισχύουν και για τους χώρους των δανειοθαλάμων. 

9.4.3
Σε περίπτωση που η αποκατάσταση των δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων δε γίνει από τον Ανάδοχο όπως προβλέπεται από τα τεύχη δημοπράτησης, τους νόμους και τις διατάξεις, τότε επιβάλλεται στον Ανάδοχο ανέκκλητη ποινική ρήτρα ύψους 6.000 € ανά στρέμμα επιφανείας που δεν έχει αποκατασταθεί. Η παραπάνω ποινική ρήτρα παρακρατείται άμεσα από τον επικείμενο προς πληρωμή λογαριασμό ή τις εγγυήσεις του Αναδόχου μετά από έγγραφη εντολή της επίβλεψης. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των λοιπών ευθυνών του (αστικών, ποινικών, κλπ.) λόγω της παραπάνω παρακράτησης.

9.4.4
Ανάλογη φροντίδα θα πρέπει να δοθεί από τον Ανάδοχο και στις εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών υλικών (βλέπε άρθρο Δ–8 της ΕΣΥ) σχετικά με τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.

Επισημαίνεται ότι ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας (τρόπος εκμετάλλευσης, έκταση και μορφή αποκάλυψης, εγκατάσταση κονιοσυλλεκτών κλπ) αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. Επισημαίνεται επιπλέον ότι θα πρέπει να πληρούνται και οι οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις εγκρίσεις των αρμοδίων αρχών.

Ειδικότερα, επισημαίνεται η υποχρέωση του Αναδόχου, για την αποκατάσταση του τοπίου σύμφωνα με την § 6 της Εγκ. τ. Υ.Δ.Ε. Γ2-Δ2/0/3/192 (Εγκύκλιος Α213/5.12.75 για τα λατομεία που τυχόν θα πρωτοδιανοίξει αυτός .

Ειδικότερα για τα λατομεία θα ισχύει για την παρούσα εργολαβία και ο Νόμος περί «Εκμετάλλευσης Λατομείων Αδρανών Υλικών»

9.4.5
Για τις αποθέσεις που θα γίνουν στους αποθεσιοθαλάμους της παρούσας σύμβασης, ισχύουν και τα παρακάτω:

α)
Οι αποθέσεις θα γίνονται κατά τρόπον ώστε να μη εμφανίζονται επιφανειακά υπολείμματα εργασιών και απορρίμματα για τα οποία θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί κάλυψη, ελάχιστου πάχους 0,50 μ., προϊόντων γαιωδών υλικών.

β)
Τα αποτιθέμενα υλικά, θα διαστρώνονται σε κανονικές στρώσεις μέγιστου πάχους 1,0 μ., χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης.

γ)
Για τις ως άνω διαμορφώσεις των αποθέσεων δεν πρόκειται να καταβληθεί στον Ανάδοχο ουδεμία ιδιαίτερη αμοιβή, δεδομένου ότι οι σχετικές δαπάνες αυτών των εργασιών περιλαμβάνονται, ΑΝΗΓΜΕΝΑ, στην τιμή μονάδας των εκσκαφών / καθαιρέσεων, ή ανάλογων εργασιών, από τις οποίες προήλθαν τα υπολείμματα προς απόθεση, όπως αναφέρεται, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, στα παρακάτω άρθρα : 



(
Εκσκαφή Ακατάλληλων Εδαφών 





(
Όρυξη σε έδαφος ΒΡΑΧΩΔΕΣ 


(
Αλλα άρθρα Τιμολογίου
9.4.6
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται και οι ακόλουθες απαιτήσεις σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της κατασκευής :

•
Απαίτηση συλλογής και διαφύλαξης τυχόν υπάρχοντος εδαφικού υλικού κατάλληλου για φύτευση, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, με λήψη ειδικής μέριμνας ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα αιώρησης σκόνης (π.χ. κάλυψη με ειδικά φύλλα, προσωρινή επιφανειακή σταθεροποίηση με ασφαλτική μεμβράνη, κλπ.)

•

Ανάγκη να προβλεφθούν και να χρησιμοποιούνται ειδικοί χώροι στάθμευσης όλων των φορτηγών και μηχανημάτων του έργου καθώς και των μέσων μεταφοράς των εργαζομένων, διαφοροποιούμενοι χωρικά ανάλογα με την πρόοδο του έργου.

•
Χρησιμοποίηση ειδικού καλύμματος των φορτηγών οχημάτων μεταφοράς αδρανών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

•
Εξασφάλιση ομαλής ροής των επιφανειακών υδάτων και λήψη κατάλληλων μέτρων για την προστασία των κατασκευών σε όλη τη διάρκεια του έργου από τυχόν πλημμύρες, τόσο στο κυρίως έργο όσο και στις εργοταξιακές εγκαταστάσεις και οδούς πρόσβασης.

•
Ανάγκη συνεργασίας του Αναδόχου με τους αρμόδιους φορείς κατά την τροποποίηση των υφισταμένων έργων υποδομής για την εξασφάλιση της ικανοποιητικής, ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας τους.

•
Εξασφάλιση της ομαλής επικοινωνίας μεταξύ των κατοικημένων περιοχών κατά την κατασκευή του έργου, καθώς και των αναγκαίων προσβάσεων σε γειτνιάζοντες με το έργο κατοίκους.

9.5 
Οι περιορισμοί, οι διαδικασίες, οι άδειες και τα μέτρα που θα απαιτηθούν σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς Όρους θα πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς πρόσθετη αποζημίωση και οι δαπάνες όλων των απαιτούμενων μέτρων για την τήρηση περιβαλλοντικών δεσμεύσεων είναι ανηγμένες στις τιμές των κονδυλίων του Τιμολογίου της Σύμβασης.

9.6   
Επισημαίνονται οι επιπτώσεις που προβλέπονται στην § 2ε του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008 στην περίπτωση παράλειψης της τήρησης των κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος.

Άρθρο 10

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

10.1
Στην περίπτωση που θα υπάρξει πιθανότητα συνάντησης αρχαιολογικών ευρημάτων, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει ένα πρόγραμμα ερευνητικών τομών, για το οποίο θα πληρωθεί ιδιαίτερα. 

10.2
Η πυκνότητα των τομών και η φύση και έκταση των τυχόν ερευνητικών εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν στις σχετικές περιοχές θα καθοριστεί από την Υπηρεσία. Οι τομές θα πρέπει να διενεργηθούν με προειδοποίηση προς την επίβλεψη προκειμένου να παραστεί επί τόπου. Η σχετική προειδοποίηση θα γίνεται εντός τουλάχιστον 4 εργάσιμων ημερών.
(1)
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μόλις διαπιστώσει την ύπαρξη αρχαιοτήτων, οποιασδήποτε ηλικίας, να ειδοποιήσει την Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία καθώς και την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία και να διακόψει αμέσως κάθε εργασία στην περιοχή των ευρημάτων, λαμβάνοντας συγχρόνως όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανέπαφη διατήρηση και διαφύλαξη των υπόψη αρχαιοτήτων.

(2)
Μετά τον πρώτο χαρακτηρισμό των ευρημάτων από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, θα δοθούν οδηγίες στον Ανάδοχο, είτε για τη συνέχιση των εργασιών, είτε για τη διενέργεια αρχαιολογικής έρευνας με δικά του μέσα και την επίβλεψη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, είτε για την προσωρινή διακοπή των εργασιών για το διάστημα κατά το οποίο η Αρχαιολογική Υπηρεσία θα διενεργεί έρευνες με τα δικά της μέσα και για την μεταφορά του εξοπλισμού και του προσωπικού του σε άλλο μέτωπο εργασίας, με ανάλογη μετατροπή του χρονοδιαγράμματος.

10.3
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος ώστε να μετακινεί χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση τον εξοπλισμό και το προσωπικό του από το ένα μέτωπο εργασίας σε άλλο και να μειώνει με τον τρόπο αυτόν τις καθυστερήσεις από τις αρχαιολογικές έρευνες.

10.4
Για την περίπτωση ερευνητικών εργασιών που θα εκτελεσθούν από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να παρέχει τις απαιτούμενες διευκολύνσεις και να συντονίζει με αυτήν τις υπόλοιπες εργασίες του.

10.5
Όλα τα αρχαιολογικά ευρήματα, οποιασδήποτε φύσεως και αξίας, που ανακαλύπτονται κατά την εκτέλεση του έργου ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Σε κάθε περίπτωση ισχύει η Ελληνική Νομοθεσία.

10.6
Παράταση τμηματικών ή/και της συνολικής προθεσμίας θα αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο λόγω καθυστερήσεων από αρχαιολογικές έρευνες, μόνον στις περιπτώσεις στις οποίες οι οποιεσδήποτε διερευνητικές τομές, λόγω πιθανότητας συνάντησης αρχαιολογικών ευρημάτων και λοιπές αρχαιολογικές έρευνες για οποιαδήποτε θέση υπερβούν τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες σε σχέση με την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των χωματουργικών εργασιών κατά το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου και εφόσον οι αρχαιολογικές  έρευνες βρίσκονται πάνω στην κρίσιμη διαδρομή του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου και την επηρεάζουν δυσμενώς.

10.7
Διευκρινίζεται ότι για την αντιμετώπιση του κόστους των εκσκαφών για τα αρχαιολογικά ευρήματα θα γίνεται πρόβλεψη είτε με ειδική μνεία στα απρόβλεπτα έξοδα του έργου, είτε σε ειδικό άρθρο «δαπάνες αρχαιολογίας» ιδιαίτερα αν υπάρχουν στοιχεία ότι στην περιοχή του έργου είναι πιθανή η ύπαρξη αρχαιολογικών χώρων.

10.8

Εάν ο Ανάδοχος, μετά από εντολή της Υπηρεσίας, εκτελεί ο ίδιος αρχαιολογικές έρευνες υπό την Επίβλεψη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, θα πληρώνεται απολογιστικά.  Επί των απολογιστικών δαπανών (Κ) θα εφαρμόζεται για Γ.Ε. και Ο.Ε. προσαύξηση δέκα οκτώ στα εκατό (18%), μειωμένη κατά το ποσοστό της «Μέσης Εκπτωσης» (Εμ) της εργολαβίας, όπως το Εμ υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3669/2008, και στη συνέχεια, επί της δαπάνης αυτής, θα εφαρμόζεται η προσαύξηση 23% για Φ.Π.Α.



Σύμφωνα με τα παραπάνω η συνολική είσπραξη του αναδόχου (Α) (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για τις ως άνω εργασίες θα είναι ίση με :



Α = [1,0 + 0,18 ( 1 - Εμ/100)] . Κ . 1,23
Άρθρο 11

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ

11.1
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει μόνιμη, συνεχή και ελεύθερη προσπέλαση προς και από τις θέσεις κατασκευής του Έργου κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών  περιόδων (αποκατάσταση καταπτώσεων, διαβρώσεις κλπ).

 
Οποιεσδήποτε δαπάνες σε μηχανήματα, εξοπλισμό και εργατικό δυναμικό απαιτηθούν για τον παραπάνω σκοπό θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και είναι ανηγμένες στις τιμές των Κονδυλίων του Τιμολογίου της Σύμβασης.

Άρθρο 12
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε., Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.)

12.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους Νόμους, Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Σχετικές διατάξεις αναφέρονται παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ-12.1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
	Α/Α
	ΕΤΟΣ
	ΦΕΚ
	ΑΡ. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
	ΤΙΤΛΟΣ

	1.
	1933
	406/Α
	Π.Δ. 22/12/33
	Περί ασφάλειας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων.

	2.
	1950
	82/Α
	Β.Δ. 16/17.3.50
	Επίβλεψη μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

	3.
	1969
	1Β/69
	ΥΑστ/1 16464/69
	Περί όρων ασφαλείας κατά την μεταφορά προσώπων δια φορτηγών ιδιωτικής χρήσεως.

	4.
	1974
	1266/Β
	ΥΑΠγ/9900/74
	Περί Υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητήριων Π-Ρ με τις Π/2400/75 (371/Β/75)καιΑιβ/2055/80(338/Β/80)].

	5.
	1975
	371 Β
	ΥΑΠ/2400/75
	Περί Υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητήριων ΠΓΡ με την Αιβ/2055/80 (338/Β/80)].

	6.
	1975
	142Α
	Π.Δ. 447/75
	Περί ασφάλειας των εν ταις οικοδομικαίς εργασίες ασχολουμένων μισθωτών

	7.
	1975
	189/Α
	Ν. 158/75
	Περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ευρισκομένων υπό τάση.

	8.
	1976
	337Α
	Ν495/76
	Περί όπλων και εκρηκτικών υλών

	9.
	1977
	128Α
	Π.Δ. 413/77
	Περί αγοράς, μεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών

	10.
	1978
	3/Α
	Π.Δ. 17/78
	Περί συμπληρώσεως του από 22/29.12.33 Π.Δ. περί ασφάλειας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων.

	11.
	1978
	20/Α
	Π.Δ. 95/78
	Περί μέτρων Υγιεινής και Ασφαλείας των απασχολουμένων εις εργασίας συγκολλήσεων.

	12.
	1980
	338/Β
	ΥΑ Αιβ/2055
	Περί Υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητήριων.

	13.
	1980
	193/Α
	Π.Δ. 778/80
	Περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών.

	14.
	1981
	195/Α
	Ν. 1181/81
	Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύη το έτος 1960 υπ’ αρ.115 συμβάσεως "περί προστασίας των εργαζομένων από τας ιοντίζουσας ακτινοβολίας"
(78/61 0/ΕΟΚ).

	15.
	1981
	260/Α
	Π.Δ. 1073/81
	Περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτελέσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος πολιτικού μηχανικού/ διορθώσεις σφαλμάτων.

	16.
	1983
	126/Α
	Ν.1396/83
	Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομικές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα.

	17.
	1984
	49/Α
	Ν.1430/84
	Κύρωση της αριθμ. 62 Διεθνούς Συμβάσεις Εργασίας " που αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία" και τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή.

	18.
	1984
	154/Β
	ΑΠ 130646/84
	Ημερολόγιο μέτρων ασφάλειας

	19.
	1984
	931/Β
	Υ.Α. Νο.ΙΙ

5η/Φ/17402


	Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών εργασιών

	20.
	1985
	177/Α
	Ν.1568/85
	Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων (Νόμος Πλαίσιο)

	21.
	1985
	280/Β
	ΥΑ 2στ/1 539/85
	Βασικοί κανόνες προστασίας της υγείας του πληθυσμού & των εργαζόμενων από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες.

	22.
	1986
	570/Β
	ΥΑ αρ. Οικ.  56206/1613
	Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/11 3/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ. του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978, της 7ης Δεκεμβρίου 1981 και 11η; Ιουλίου 1985.


ΠΙΝΑΚΑΣ Δ-12.1 (συνέχεια)

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
	Α/Α
	ΕΤΟΣ
	ΦΕΚ
	ΑΡ. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
	ΤΙΤΛΟΣ

	23.
	1986
	135/Α
	Π.Δ. 307/86
	Αντικαταστάθηκε με το Π.Δ 77/93 (ΦΕΚ 34Α/1993)

	24.
	1987
	149/Α
	Π.Δ. 315/87
	Σύσταση επιτροπής Υ+Α της εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.) σε εργοτάξια οικοδόμων και εν γένει τεχνικών έργων.

	25.
	1987
	291/Β
	ΥΑ281 /Β/87
	Συσκευές πίεσης και μέθοδοι ελέγχου αυτών.

	26.
	1987
	467/Β
	ΑΠ 131325/87
	Σύσταση μικτών Επιτροπών Ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξιακά έργα (Κύρωση με τον Ν1767/88, άρθρο 19)

	27.
	1987
	624/Β
	ΥΑΒ/Ι 9338/1 944/87
	Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση.

	28.
	1987
	624/Β
	ΥΑ Β/1 9339/1 945/87
	Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση, κατασκευασμένες από κεκραμμένο ή μη αλουμίνιο.

	29.
	1987
	625/Β
	ΥΑ Β/1 934/1 946/87
	Συγκολλητές φιάλες αερίου από μη κεκραμμένο χάλυβα.

	30.
	1988
	138/Α
	Π.Δ. 294/88
	Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.) και Γιατρού Εργασίας. Επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα Τ.Α. για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν 1568/85 "Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζόμενων"

	31.
	1988
	751 /Β
	ΥΑαρ. Οικ. 69001/1921
	Έγκριση τύπου Ε.Ο.Κ. για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης και ισχύος

	32.
	1988
	31/Α
	Π.Δ. 70α
	Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία

	33.
	1988
	32/Α
	Π.Δ. 71/88
	Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων

	34.
	1989
	106/Α
	Π.Δ. 225/89
	Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Εργα

	35.
	1989
	567/Β
	ΚΥΑ 1197/89
	Ταξινόμηση συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων.

	36.
	1989
	85/Α
	Ν. 1837/89
	Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις.

	37.
	1989
	106/Α
	Π.Δ. 252/89
	Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων στα υπόγεια έργα

	38.
	1989
	930/Β
	ΑΠ 131099/89
	Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχει η υγεία τους με την απαγόρευση ορισμένων ειδικών παραγόντων και /ή ορισμένων δραστηριοτήτων (88/364/ΕΟΚ).

	39.
	1989
	59Δ
	Υ.Α.  3046/304/89
	Κτιριοδομικός Κανονισμός (Ειδικά το άρθρο 5 παρ. 4.2 για τη χρήση εκκρηκτικών)

	40.
	1990
	Π/Α
	Π.Δ. 31/90
	Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων [ΓΓΡ. Π.Δ. 49/91 (180/Α)].

	41.
	1990
	620/Β
	ΑΠ 130627/90
	Καθορισμός επικίνδυνων, βαριών, ή ανθυγιεινών εργασιών για την απασχόληση των ανήλικων

	42.
	1991
	180/Α
	Π.Δ. 49/91
	Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 31/90

	43.
	1991
	38/Α
	Π.Δ. 85/91
	Προστασία των εργαζομένων από τους κίνδυνους που διατρέχουν λόγο της έκθεσης τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188 ΕΟΚ.

	44.
	1991
	431 ΙΒ
	ΥΑ 12479/Φ1 7/41 4/91
	Απλά δοχεία πίεσης

	45.
	1991
	487/Β
	ΥΑΒ/1 5233/3.7.91
	Σχετικά με συσκευές αερίου.


ΠΙΝΑΚΑΣ Δ-12.1 (συνέχεια)

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
	Α/Α
	ΕΤΟΣ
	ΦΕΚ
	ΑΡ. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
	ΤΙΤΛΟΣ

	46.
	1992
	370/Β
	ΑΠ 1872/92
	Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την τήρηση βιβλίου απασχολουμένου προσωπικού στα οικοδομικά και τεχνικά έργα

	47.
	1992
	74/Α
	Π.Δ. 157/92
	Επέκταση των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν με τις εξουσιοδοτήσεις του Ν 1568/85 Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας στο δημόσιο ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.

	48.
	1993
	34/Α
	Π.Δ. 77/93
	Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 307/86, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ 

	49.
	1993
	160/Α
	Π.Δ. 377/93
	Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ σχετικά με τις μηχανές (συμπλ. Π.Δ. 18/1996)

	50.
	1993
	187/Β
	ΑΠ Β4373/1205/93
	Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας.

	51.
	1993
	665/Β
	ΑΠ 1 51 77/

Φ1. 7,4/404/93
	Αναγνώριση δυνατότητας ανάληψης Εργασιών ελέγχου δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου.

	52.
	1993
	756/Β
	ΑΠ 16440/

Φ.10.4/445/93
	Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών.

	53.
	1993
	673/Β
	ΑΠ 14165/

Φ17.4/373/93
	Κανονισμός για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και των συσκευών αερίου.

	54
	1993
	-
	Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ

312/οικ/22-5-93
	«Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων» με κατ’ αναλογίαν εφαρμογή της σε κατεδαφίσεις υπαρχόντων τεχνικών έργων

	55.
	1994
	220/Α
	Π.Δ. 395/94
	Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ

	56.
	1994
	220/Α
	Π.Δ. 396/94
	Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/656/ΕΟΚ

	57.
	1994
	221/Α
	Π.Δ. 397/94
	Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για το χειρωνακτικό χειρισμό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης και οσφυϊκής χώρας, σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/269/ΕΟΚ.

	58.
	1994
	221/Α
	Π.Δ. 398/94
	Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία για τη χρήση σε εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/270/ΕΟΚ

	59.
	1994
	221/Α
	Π.Δ. 399/94
	Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/394/ Ε.Ο.Κ.

	60.
	1994
	112/Α
	Ν. 2224/94
	Αρθρο 26: Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των Εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις

	61.
	1994
	450/Β
	ΑΠ 8881/94
	Τροποποίηση της 4373/1 205/1 1.3. 1993 (187/Β) κοινής απόφασης τω υπουργών  Εθν. Οικονομίας, Εργασίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για τα μέσα ατομικής προστασίας σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του συμβουλίου 93/95/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ.

	62.
	1994
	705/Β
	ΑΠ 378/94
	Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία κι επισήμανση αυτών σε συμμόρφωση προς την οδηγία του συμβουλίου των ευρωπαϊκών κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

	63.
	1995
	6/Α
	
	Διορθώσεις σφαλμάτων στα Π.Δ. 395/94 (220/Α), 396/94 (220/Α), 397/94 (221/Α). 398/94 (221/Α), 399/94 (221/Α)


ΠΙΝΑΚΑΣ Δ-12.1 (συνέχεια)
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	Α/Α
	ΕΤΟΣ
	ΦΕΚ
	ΑΡ. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
	ΤΙΤΛΟΣ

	64.
	1995
	67/Α
	Π.Δ. 105/95
	Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ.

	65.
	1995
	97/Α
	Π.Δ. 186/95
	Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω έκθεσης τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις κοινοτικές οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ.

	66.
	1995
	245/Α
	Π.Δ. 428/95
	Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Εργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

	67.
	1996
	10/Α
	Π.Δ. 16/96
	Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ.

	68.
	1996
	11/Α
	Π.Δ. 17/96
	Εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της  βελτίωσης της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

	69.
	1996
	12/Α
	Π.Δ. 18/96
	Τροποποίηση του Π.Δ. 337/1993 σχετικά με τις μηχανές σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες του συμβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ.

	70.
	1996
	212/Α
	Π.Δ. 305/96
	Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ., σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 130159/7-5-97 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και την Εγκύκλιο 11 (Αρ. Πρω. Δ16α/165/10/258/ΑΦ/19-5-97) του ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικό με τα εν λόγω Π.Δ.

	71.
	1996
	221/Α
	Π.Δ. 19/96
	Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ

	72.
	1997
	150/Α
	Π.Δ. 174/97
	Τροποποίηση του Π.Δ. 186/95

	73.
	1997
	150/Α
	Π.Δ. 175/97
	Τροποποίηση του Π.Δ. 70α/ 88

	74.
	1997
	150/Α
	Π.Δ. 176/97
	Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων, σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ

	75.
	1998
	67/Α
	Π.Λ. 62/98
	Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία , σε συμμόρφωση με την οδηγία 94/33/ΕΚ

	76.
	1999
	9/Α
	Π.Δ. 15/99
	Τροποποίηση του Π.Δ. "Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ" (97/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 174/97 (150/Α) σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 97/59/ΕΚ και 97/65/ΕΚ της Επιτροπής.

	77.
	1999
	92/Α
	Π.Δ. 81/99
	Τροποποίηση και Συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 428/95 (ΦΕΚ 245Α/24-11-95): Σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Εργων του ΥΠΕΧΩΔΕ και δη το άρθρο 2α.

	78.
	1999
	94/Α
	Π.Δ. 88/99
	Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΟΚ

	79.
	1999
	94/Α
	Π.Δ. 89/99
	Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ" (220/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 95.63/ΕΚ του Συμβουλίου

	80.
	1999
	102/Α
	Π.Δ. 95/99
	Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης

	81.
	1999
	134/Α
	Π.Δ. 136/99
	Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

	82.
	1999
	157/Α
	Π.Δ. 159/99
	Τροποποίηση του Π.Δ. 17/1996  «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ»
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	Α/Α
	ΕΤΟΣ
	ΦΕΚ
	ΑΡ. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
	ΤΙΤΛΟΣ

	83.
	1999
	57/Α
	Ν. 2696/99
	Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

	84.
	2000
	111/Α
	Π.Δ. 127/00
	Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 399/94 " Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΚ" ( 221/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 97/42-ΕΚ του Συμβουλίου.

	85.
	2000
	241/Α
	Π.Δ. 304/00
	Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και  υγείας για την χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ" (ΦΕΚ 220/Α/1 9-1 2-94) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 89/99 "Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου "(ΦΕΚ 94/ Α/1 3-5-1 999)

	86.
	2000
	
	Υ.Α. ΠΕΧΩΔΕ ΔΕΕΠΠ/502/

13-10-2000
	Περί εφαρμογής προγραμμάτων ποιότητας έργων στα Δημόσια Εργα και Μελέτες

	87.
	2001
	1176Β
	Αποφ.. Υφυπ. ΠΕΧΩΔΕ

ΔΕΕΠΠ/014/433/

19-9-2000
	Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως απαραίτητων στοιχείων για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Εργου.

	88.
	2001
	686/Β
	Υ.Α. ΔΕΕΠΠ/85/

14-5-01
	Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση μελέτης στο στάδιο της οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε δημόσιο έργο.

	89.
	2001
	266/Β
	ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2-3-01
Αποφ. Υφυπ. ΠΕΧΩΔΕ
	Πρόληψη Εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου

	90.
	2003
	16/Β
	Υ. Α. ΠΕΧΩΔΕ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27-11-02
	Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοίσων Εργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ)

	91.
	2003
	946/Β
	ΔΙΠΑΔ/οικ/502/

1-7-03
	Σήμανση εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικη-μένων περιοχών ως ελάχιστα όρια

	92.
	2003
	44/Α
	Π.Δ. 42/ 03
	Ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

	93.
	2003
	44/Α
	Π.Δ. 43/03
	Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ» σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/38/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999.

	94.
	2005
	227/Α
	Π.Δ. 176/05
	Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2002/44/ΕΚ

	95
	2007
	50/Α
	Ν.3542/07
	Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

	96
	2011
	1227/Α
	ΥΑΔ7/Α/οικ/12050/

2223
	Νέος Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.)


12.2
Στα πλαίσια της εφαρμογής των ανωτέρω σχετικά με υποχρεώσεις του Αναδόχου επισημαίνονται τα εξής:

12.2.1
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για τον εφοδιασμό των μετώπων εργασίας με πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να εξασφαλίσει μέσα παροχής πρώτων βοηθειών, σε όλα τα σημεία εργασίας και σε κάθε μηχάνημα του εξοπλισμού του να κατασκευάσει και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήματα επισήμανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικίνδυνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικές και συμβουλευτικές πινακίδες τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για τους κινούμενους στους χώρους εργοταξίων ή /και στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή κοντά σ’ αυτές.

12.2.2
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της Υπηρεσίας, στους Συμβούλους της και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του Έργου - μετά από σχετική έγκριση - τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση εργασίας, ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία ή παραμονή, όπως ενδεικτικά: αντανακλαστικούς επενδύτες, κράνη, γάντια, ειδικά υποδήματα ασφαλείας, γυαλιά, μάσκες ηλεκτροσυγκολλητών κλπ. 

12.2.3
Ο Ανάδοχος, κατά την τυχόν εκτέλεση νυχτερινής εργασίας, υποχρεούται να παρέχει τον απαιτούμενο ισχυρό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού και κάθε τρίτου.

12.2.4
Για την προστασία και αντιμετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων και στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και σε κάθε μηχάνημα του εξοπλισμού του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει:

(1)
Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού πυρόσβεσης.

(2)
Για τον περιοδικό καθαρισμό των χώρων από επικίνδυνα, για ανάφλεξη, υλικά και την κατάλληλη διάθεσή τους.


(3)
Να μην πραγματοποιεί εργασίες συγκολλήσεων ή και άλλες εργασίες με χρήση ανοικτής πυράς κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων υλών, του εργοταξίου και των γειτονικών ιδιοκτησιών.

12.2.5
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών, που θα γίνεται, κατόπιν και σύμφωνα, με σχετική άδεια της αρμόδιας Αρχής και βάσει ΟΛΩΝ των κείμενων διατάξεων διαχείρισής τους.

12.2.6
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παίρνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αποφυγή ζημιών και ατυχημάτων από την χρήση εκρηκτικών υλών, όπως π.χ. ελεγχόμενες εκρήξεις, συστήματα συναγερμού για την απομάκρυνση ατόμων από τους χώρους των εκρήξεων, λήψη προστατευτικών μέτρων για υπερκείμενες ή παρακείμενες κατασκευές και ιδιοκτησίες κλπ., εφόσον βεβαίως του επιτραπεί από την Υπηρεσία να χρησιμοποιήσει εκρηκτικές ύλες στις εργασίες. Τέλος ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί όλες τις υποδείξεις των εντεταλμένων οργάνων του Κράτους (Επιθεώρηση Εργασίας, Επιθεώρηση Μεταλλείων κλπ.) 

12.2.7
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε.),  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ 889/27-11.02 (ΦΕΚ 16Β/14-1-03) Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ, στο έργο, ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Επίσης πριν την έναρξη των εργασιών υποχρεούται να προετοιμάσει και υποβάλλει Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΔ 305/96, άρθρο 3, όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΕΕΠΠ/οικ/85/14.5.01 (ΦΕΚ 686Β/1-6-2001) Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ. Στα πλαίσια του Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε. θα αντιμετωπιστούν και οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για σύνταξη και αναθεώρηση των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.. Το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. (και η κάθε αναθεώρησή τους) θα αποτελούν έκαστο αυτόνομη υποβολή του Αναδόχου προς την Υπηρεσία με περιεχόμενα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές Υπουργικές Εγκυκλίους.
12.2.8
Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά, όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή, θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων.

12.2.9
Όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα παραπάνω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί απ’ αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του κατά ανηγμένο τρόπο στην Προσφορά του.

12.3
Παρακάτω επισημαίνονται οι υποχρεώσεις του Αναδόχου που προκύπτουν από την εφαρμογή της Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ ΔΙΠΑΑ/οικ/889/27-11-02 (ΦΕΚ 16Β/14-01-03) :

12.3.1

Κανονιστικές απαιτήσεις.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τους νόμους, διατάγματα, αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται μέσω της Υπηρεσίας αναφορικά με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.
12.3.2

Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε.).



Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει το Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε. στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε. ορίζονται οι εξής:

(1)
Δήλωση Πολιτικής Ασφάλειας εργασίας του Αναδόχου.

(2)
Ορισμός τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή ασφαλείας και ιατρού εργασίας. Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας των θεσμών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόμων τα οποία θα παρέχουν της υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεμάτων ασφαλείας και υγείας καθώς και του γιατρού εργασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (Ν. 1568/85, Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφαλείας και υγείας της εργασίας καθώς και του γιατρού εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.Ε.Π.Ε. Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικών ασφαλείας, συντονιστή ασφαλείας και γιατρού εργασίας, μετρήσεις, αναπροσαρμογή ή και εκπόνηση του Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. περιλαμβανομένης της εκτίμησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ., ο Ανάδοχος μπορεί να συμβάλλεται με εξωτερικούς συνεργάτες ή/και με ειδικά αδειοδοτημένη (Π.Δ. 95/99, Π.Δ. 17/96) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.)
(3)
Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού Αναδόχου για θέματα Α.Υ.Ε.

(4)
Οργάνωση Υπηρεσιών Α.Υ.Ε. υπεργολάβων.

(5)
Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ’ ελάχιστο απαιτούνται διαδικασίες για:


(
Αναφορά ατυχήματος


(
Διερεύνηση των ατυχημάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νομοθεσίας.


(
Αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης.


(
Χρήση μέσων ατομικής προστασίας.


(
Ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων.

(6)
Κατάρτιση ειδικών μελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια μελέτη προβλέπεται από τη νομοθεσία ή προτείνεται από το Σ.Α.Υ. της μελέτης ή της κατασκευής.

(7)
Διαδικασίες Επιθεωρήσεων.


Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισμού, των μεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη μέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισημαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκμηριώνονται γραπτά.

(8)
Άλλες προβλέψεις:


(
Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο έργο προς το αρμόδιο ΚΕΠΕΚ του ΣΕΠΕ


(
Κατάρτιση προγράμματος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζόμενων σε θέματα Α.Υ.Ε..



(
Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρμογή από όλους τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο 


(
Πρόβλεψη για σύγκλιση μηνιαίων συσκέψεων για θέματα ΑΕΥ με το συντονιστή ΑΕΥ και τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού εργασίας.

(9)
Υποχρέωση Αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.


Ο συντονιστής ασφαλείας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέματα Α.Υ.Ε. και να συντάξει τον τελικό Φ.Α.Υ..


Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε Φ.Α.Υ. εμπεριέχονται οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του έργου στον ΚτΕ ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. στον Ανάδοχο μαζί με τη τεχνική μελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξή τους αδαπάνως για το Δημόσιο.

(9α)
Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής:

α.
Γενικά




(
Είδος έργου και χρήση αυτού.




(
Σύντομη περιγραφή του έργου.




(
Ακριβής διεύθυνση του έργου




(
Στοιχεία του κύριου του έργου.




(
Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του Σ.Α.Υ.

β.
Πληροφορίες για τα υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

γ.
Στοιχεία για τη προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας.

δ.
Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου.

ε.
Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων.

στ. Συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών.

ζ.
Διευθέτηση χώρων υγιεινής , εστίασης και Α’ βοηθειών.

η.
Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι ικριωμάτων, αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων, ή επιχωμάτων κλπ. και διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος.

θ.
Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.

ι.
Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίμησης επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου με κλιμάκωση της εκτίμησης επικινδυνότητας π.χ
. 


	Χ=
	Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου

	Μ=
	Μέτρια εκτίμηση κινδύνου

	Υ=
	Υψηλή εκτίμηση κινδύνου



Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι.


ια. Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν.

ιβ.
Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα για τη πρόληψή του, καθώς και ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 12 του Π.Δ. 305/96).

(9β)
Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής:
α.
Γενικά 




(
Είδος έργου και χρήση αυτού.




(
Ακριβή διεύθυνση έργου




(
Αριθμό αδείας




(
Στοιχεία του κύριου του έργου




(
Στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον Φ.Α.Υ.

β.
Στοιχεία από το μητρώο του έργου:




(
Τεχνική περιγραφή του έργου.




(
Παραδοχές μελέτης




(
Τα σχέδια “ως κατεσκευάσθη”

γ.
Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ. εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού κλπ. Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων κλπ.) στην πυρασφάλεια κλπ.

δ.
Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του Έργου.




Το ανωτέρω περιλαμβάνει:



(
Τον Κανονισμό Λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που αφορούν τη χρήση του έργου από τους χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεμηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση εκτάκτων γεγονότων.



(
Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισμού που ανήκει στο συγκεκριμένο έργο σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες εκτάκτου περιστατικού, όπως παρεμπόδιση ομαλής κυκλοφορίας λόγω βλάβης οχημάτων, ατυχήματα, περιστατικά μερικής διακοπής της λειτουργίας λόγω συντήρησης κλπ.



(
Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση του έργου. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:



-
Στις οδηγίες θα υπάρχει λεπτομερής καταγραφή των προγραμμάτων επιθεωρήσεων/ελέγχων και συντηρήσεων, που θα πρέπει να γίνονται περιοδικά κατά την φάση λειτουργίας του έργου για κάθε στοιχείο του με αναλυτικές αναφορές στα απαιτούμενα υλικά και εξοπλισμό. Επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνεται στις οδηγίες κεφάλαιο που να καλύπτει περιπτώσεις εκτάκτων – επανορθωτικών συντηρήσεων.

-
Στο τέλος κάθε οδηγίας θα δίνεται πλήρης πίνακας των ενσωματωμένων μηχανημάτων με όλα τα χαρακτηριστικά τους, τα στοιχεία τους (κατασκευαστής/ προμηθευτής, τύπος, μοντέλο, μέγεθος, αριθμός σειράς κατασκευής, αποδόσεις, προτεινόμενα ανταλλακτικά κλπ.). Επίσης, θα επισυνάπτονται οι έντυπες οδηγίες των κατασκευαστών για την εγκατάσταση και συντήρηση τους. Οι τελευταίες, θα ταξινομούνται σε κεφάλαια κατά ομάδες αρμοδίου προσωπικού και των κατά περίπτωση ενεργειών του, ήτοι τόσο σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας όσο και σε συνθήκες εκτάκτου περιστατικού.



(
Σε ειδικά κεφάλαια θα παρέχονται πληροφορίες για την Αστυνομία και άλλες Αρχές που εμπλέκονται στη λειτουργία του έργου. Το περιεχόμενο των κεφαλαίων αυτών θα πρέπει να συνταχθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές και προ της υποβολής του Εγχειριδίου στην Υπηρεσία να έχει εγκριθεί από αυτές.

12.3.3
Δαπάνη σύνταξης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.


Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από το νόμο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του.

Κατά την εκτέλεση του έργου, το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του Αναδόχου και είναι στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών.

12.3.4
Ο ΦΑΥ παραδίδεται στον Κύριο του Έργου σε τέσσερα (4) αντίτυπα και σε ψηφιακή μορφή.

12.4
Γενικά μέτρα ασφάλειας

Γενικότερα, μέσα στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του, αναφορικά με τα μέτρα  ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται στα έργα ή που εύλογα απαιτηθούν από την Υπηρεσία, ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατ’ ελάχιστον, για τα κάτωθι:

12.4.1
Χώροι υγιεινής και μέσα πρώτων βοηθειών

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει για το προσωπικό του και για όσους βρίσκονται στους χώρους εργασιών του: 


-
χώρους εστίασης 


-
αποδυτήρια


-
εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας


-
χώρους και μέσα πρώτων βοηθειών 


-
πόσιμο νερό

12.4.2
Μέσα ατομικής προστασίας

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χορηγήσει στο προσωπικό του τα απαιτούμενα κατά περίπτωση μέσα ατομικής προστασίας όπως:


-
Κράνη


-
Παπούτσια ασφαλείας


-
Γάντια για προστασία από μηχανικούς, χημικούς, θερμικούς ή ηλεκτρικούς κινδύνους


-
Μάσκες απλές ή με φίλτρα για προστασία από σκόνες, καπνούς, επικίνδυνα αέρια ή ατμούς


-
Γυαλιά ή προσωπίδες για προστασία από εκτοξευόμενα σωματίδια, ακτινοβολία, σκόνη κ.ά.


-
Ωτοβύσματα ή ωτασπίδες σε χώρο με θόρυβο > 85db

-
Ζώνες ασφαλείας 5 σημείων, μαζί με τον απαραίτητο συνοδευτικό εξοπλισμό προστασίας σε θέσεις εργασίας που υπάρχει κίνδυνος από πτώση και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για συλλογικό μέτρο προστασίας 


-
Προστατευτικό ρουχισμό



Ιδιαίτερα για εργασίες κοντά σε δρόμο πρέπει να παρέχεται ανακλαστικός ρουχισμός.


Όλα τα παραπάνω μέσα ατομικής προστασίας πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 396/94 και να φέρουν τη σήμανση CE.

12.4.3
Πυρασφάλεια

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει:


-
για την εγκατάσταση και συντήρηση κατάλληλου και επαρκούς εξοπλισμού πυρόσβεσης


-
για την έγκαιρη απομάκρυνση από τους χώρους εργασιών τυχόν ευφλέκτων, καύσιμων και εκρηκτικών υλικών καθώς και για τον καθαρισμό από σκουπίδια, χόρτα κλπ. και για την κατάλληλη διάθεση ή αποθήκευσή τους ανάλογα με την περίπτωση


-
για την ασφαλή εκτέλεση θερμικών εργασιών, κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων υλών και κοντά σε γειτονικές ιδιοκτησίες τρίτων

12.4.4
Περίφραξη – Σήμανση Ασφάλειας

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει :


-
για την τοποθέτηση και συντήρηση επαρκούς περίφραξης που να αποτρέπει την είσοδο τρίτων στους χώρους εργασιών


-
για την τοποθέτηση και συντήρηση κατάλληλης σήμανσης ασφαλείας εντός του χώρου εργασιών 


-
για την τοποθέτηση και συντήρηση κατάλληλης σήμανσης ασφαλείας γύρω από το χώρο εργασιών με στόχο την προειδοποίηση τρίτων

12.4.5
Εξοπλισμός εργασίας – Μηχανολογικός εξοπλισμός

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει εξοπλισμό εργασίας (μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία κλπ.), κατάλληλο για τις συνθήκες και τα χαρακτηριστικά της κάθε εργασίας που να μη θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.


Ειδικά τα μηχανήματα έργου και κάθε άλλη μηχανή που χρησιμοποιείται στο έργο πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE και να τηρούν τις απαιτήσεις του ΠΔ 377/93.


Η χρήση του εξοπλισμού εργασίας πρέπει να γίνεται από επαρκώς εκπαιδευμένους και αδειούχους (όπου απαιτείται από τη νομοθεσία) εργαζομένους.


Η συντήρηση του εξοπλισμού εργασίας πρέπει να γίνεται από ειδικευμένους και αδειούχους (όπου απαιτείται από τη νομοθεσία) εργαζομένους και να καταγράφεται. 

12.4.6
Ηλεκτροφωτισμός

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την προμήθεια, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού, συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού ασφαλείας (όπου απαιτείται) με στόχο τη σωστή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών. 


Ιδιαίτερα κατά την εκτέλεση νυχτερινής εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον απαιτούμενο φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού και κάθε τρίτου.

12.4.7
Φύλαξη

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίζει και να φυλάσσει όλες τις περιοχές εκτέλεσης εργασιών, τους χώρους εγκαταστάσεων και αποθήκευσης κλπ., προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα ή απώλειες. 


Επίσης, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και θα πρέπει με μέριμνα και δαπάνες του να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την διαφύλαξη όλων των υφισταμένων κατασκευών, τη διατήρησή τους και τη συντήρησή τους.


Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση (αν ζητηθεί από την Υπηρεσία) να απαγορεύει την προσπέλαση στους χώρους εργασίας οποιουδήποτε προσώπου που δεν είναι σχετικό με την εκτέλεση της Σύμβασης, με την εξαίρεση των ατόμων που θα είναι εξουσιοδοτημένα από την επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

12.4.8
Παροχές στο προσωπικό της Υπηρεσίας

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό της Υπηρεσίας (και στους κάθε είδους συμβούλους αυτής)


-
τα απαραίτητα για την εργασία τους μέσα ατομικής προστασίας 


-
τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας για τα γραφεία εργοταξίων της Επίβλεψης (πυροσβεστήρες, υλικό Α’Βοηθειών κλπ.)


Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει το προσωπικό της Υπηρεσίας για τους κανόνες και τα συστήματα ασφαλείας που ισχύουν στους χώρους εργασιών του.

12.4.9
Παροχές σε επισκέπτες

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στους επισκέπτες τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, να τους ενημερώνει για τους κανόνες και τα συστήματα ασφαλείας που ισχύουν στους χώρους εργασιών του και να τους παρέχει συνοδεία κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους.

Άρθρο 13
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ

13.1
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία, ή από άλλους εργολήπτες που χρησιμοποιούνται από τον Κύριο του Έργου σε εργασίες παράπλευρων χώρων που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβασή του, ενώ πρέπει να συνεργαστεί, αποδοτικά, με Αναδόχους όμορων εργολαβιών για την τάχιστη αποτύπωση και παραλαβή της παρούσας κατάστασης των έργων ως έχουν. Για αυτόν το σκοπό θα τηρηθούν τουλάχιστον τα αναφερόμενα στα άρθρα Δ-15.1 της παρούσας.

13.2
Ενδεικτικά αναφέρονται σαν μέτρα διευκόλυνσης, η εξασφάλιση διελεύσεων (οχημάτων / μηχανημάτων / προσωπικού / υλικών) άλλων εργοληπτών, η ρύθμιση της σειράς των εργασιών του ώστε να συντονίζονται με τις εργασίες από την παρουσία άλλων εργοληπτών στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών ή / και από την εγκατάσταση εξοπλισμού του ΚτΕ. ή άλλων. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με τα συνεργεία, ή τους εργολήπτες των Εταιρειών και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας που θα εργάζονται στην περιοχή, ή τις παρυφές του έργου (σχετική είναι η § 13 του Άρθρου 37 του Ν. 3669/2008).

13.3
Επισημαίνονται σχετικά οι εργασίες που θα μπορούν να γίνονται από τα συνεργεία του Ο.Τ.Ε. ή και οι εργασίες που θα γίνονται από συνεργεία της Δ.Ε.Η. της περιοχής των έργων αυτής της σύμβασης, κλπ.

13.4

Ρητά καθορίζεται ότι όλες οι δραστηριότητες του αναδόχου, που σχετίζονται με την κατασκευή του Εργου, θα περιορίζονται αποκλειστικά στους χώρους που έχουν ορισθεί από αυτόν ως εργοταξιακοί χώροι, έχουν γνωστοποιηθεί στην Υπηρεσία και έχουν γίνει αποδεκτοί από αυτήν.

13.5

Εκτός από όσα αναφέρθηκαν στις παραπάνω υποπαραγράφους, ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει διευκολύνσεις και σε άλλους αναδόχους που τυχόν χρειασθεί να εγκαταστήσει η Υπηρεσία εντός των γεωγραφικών ορίων του έργου της παρούσας Σύμβασης για την εκτέλεση τυχόν συμπληρωματικών εργασιών ή/και τμήματος εργασιών που έχουν περιληφθεί στην παρούσα σύμβαση, αλλά χρειασθεί να αφαιρεθούν από αυτή και να ανατεθούν σε άλλο Ανάδοχο για οποιοδήποτε λόγο, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (π.χ. περίπτωση υπέρβασης του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών πέραν του Νόμιμου ορίου συνέχισης των εργασιών του έργου δια του Αναδόχου της παρούσας Σύμβασης).



Και για την περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται ουδεμίας αποζημίωσης ή/και παράτασης προθεσμίας και προς τούτο, θα πρέπει να περιλάβει τις σχετικές δυσχέρειες και δαπάνες, κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του, ως λελογισμένο επιχειρηματικό κίνδυνο («ρίσκο») αυτής.

Άρθρο 14
 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ.

14.1
Γενικά
14.1.1
Στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ περιλαμβάνεται συνοπτική αναφορά για τα τοπογραφικά στοιχεία της περιοχής των έργων (Τριγωνομετρικό Δίκτυο και υψομετρικό δίκτυο).
14.1.2
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει για χρήση της Υπηρεσίας, σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, όλα τα όργανα ελέγχου, τα βοηθητικά εξαρτήματα και το κατάλληλο προσωπικό που είναι αναγκαία για όλους τους τοπογραφικούς ελέγχους που θα απαιτηθούν σε όλες τις φάσεις κατασκευής του έργου.

14.1.3
Ο Ανάδοχος θα φροντίσει, με έξοδα του και ευθύνη του να ελέγξει και ενδεχόμενα να διορθώσει το δίκτυο που έχει εγκατασταθεί από τους μελετητές της Υπηρεσίας (από πλευράς συντεταγμένων και υψομέτρων) προκειμένου να συνδέσει τοπογραφικά τα υπό κατασκευή έργα. 

14.1.4
Ο Ανάδοχος πριν αρχίσει κάθε μόνιμη εργασία, πρέπει να εγκαταστήσει τυχόν πρόσθετες μόνιμες υψομετρικές αφετηρίες (REPERS) στα διάφορα τμήματα του έργου, όπως απαιτείται ή σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του δοθούν (άρθρο 114 Π.Δ. 696/74).

Οι ως άνω τυχόν πρόσθετες χωροσταθμικές αφετηρίες θα υψομετρηθούν με διπλή γεωμετρική χωροστάθμηση,  θα εξασφαλισθούν με τοποθέτηση βάθρων (ή κατ’ ανάλογο τρόπο), θα προστατευθούν από κάθε πιθανή φθορά και θα είναι εκτός εύρους κατάληψης των έργων, ώστε να μη θίγονται και να είναι προσβάσιμες ανεξάρτητα των εκτελούμενων εργασιών. Η εξασφάλιση των εν λόγω υψομετρικών αφετηριών, θα γίνει με δαπάνες του Αναδόχου που θεωρούνται ανηγμένες στις τιμές του τιμολογίου προσφοράς του Αναδόχου για το έργο. Τα βάθρα εξασφάλισης και τα αναγραφόμενα επ’ αυτών θα συμφωνηθούν με το τμήμα κατασκευών της Προϊσταμένης Αρχής.

14.1.5

O Aνάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει τυχόν αναγκαία συμπληρωματικά τοπογραφικά διαγράμματα σε κλίμακα 1:500 ή/και να ενημερώσει υπάρχοντα διαγράμματα για τις κάθε είδους οριστικές μελέτες που θα συντάξει και που περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του, βάσει των όρων δημοπράτησης.

   14.1.6
(1)
Ομοια ο Ανάδοχος, εκτός από τις περιοχές εκτέλεσης των έργων, υποχρεούται να εκπονήσει συμπληρωματικά τοπογραφικά διαγράμματα, σε όσες θέσεις είναι αναγκαία, στην κατάλληλη και αποδεκτή από την Επίβλεψη κλίμακα, ανάλογα με την περίπτωση και για όσες άλλες περιπτώσεις ήθελε απαιτηθεί σύνταξη τέτοιων διαγραμμάτων (π.χ. δανειοθαλάμους, λατομεία, αποθεσιοθαλάμους, προσωρινά έργα, εργοταξιακές περιοχές κλπ.).


(2)
Ολα αυτά τα διαγράμματα, στο βαθμό που απαιτείται, θα συνδέονται με το Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο, στο σύστημα ΕΓΣΑ 87.


(3)
Για όλες τις τοπογραφικές εργασίες, οι προδιαγραφές που ισχύουν είναι εκείνες του Π.Δ. 696/74, με τις τροποποιήσεις - συμπληρώσεις του Π.Δ. 515/89 (ΦΕΚ 219Α/5.10.89) και τυχόν του «Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (Κ.Π.Α.Μ.Υ) που συντάχθηκε κατ’ επιταγήν της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/05, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΠΕΧΩΔΕ ΔΜΕΟ/α/0/1257/9-8-2005, όπως μερικώς τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση ΠΕΧΩΔΕ Α’ Βελτίωσης Κ.Π.Α.Μ.Υ. ΔΜΕΟ/α/0/2361/30-12-05, όπως και των συναφών εγκυκλίων ΥΠΕΧΩΔΕ και την Υπουργική Απόφαση ΠΕΧΩΔΕ Β’ Βελτίωσης Κ.Π.Α.Μ.Υ. ΔΜΕΟ/α/0/2229/04-07-06.
14.1.7
Σχετικά με τους ελέγχους και απαιτήσεις ακριβείας υψομέτρων ισχύουν τα αναφερόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές.
14.1.8
Οι παραπάνω τοπογραφικές εργασίες είναι απαιτητές από τον Κύριο του Εργου για λόγους σχετιζόμενους με την επίβλεψη του έργου.


Για τη σύνταξη των τοπογραφικών διαγραμμάτων και την εκτέλεση των λοιπών εργασιών της παρούσας παραγράφου που θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, δεν θα του καταβληθεί ουδεμία αμοιβή, δεδομένου ότι αυτή θα συμπεριλαμβάνεται – ανηγμένα – στην προσφορά του.

14.2

Ελάχιστος γεωδαιτικός εξοπλισμός  Αναδόχου
14.2.1

Στις υποχρεώσεις του εξοπλισμού του Αναδόχου για όργανα περιλαμβάνεται και ο κατάλληλος τοπογραφικός εξοπλισμός, με τον οποίο θα γίνονται οι χαράξεις των έργων και οι τοπογραφικοί και λοιποί γεωμετρικοί έλεγχοι της κατασκευής.



Τα τοπογραφικά όργανα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι κατάλληλα για να ανταποκριθούν στις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις ακρίβειας της κατασκευής και η σχετική τους δαπάνη (προμήθειας - χρήσης) θα περιλαμβάνεται ανηγμένα στις Τιμές Μονάδας του Τιμολογίου Προσφοράς του Αναδόχου.

14.2.2

Για την εκτέλεση των έργων ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει, επί τόπου του έργου, καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής, τον ακόλουθο ελάχιστο γεωδαιτικό εξοπλισμό, ο οποίος θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση λειτουργίας.


(1)
Γεωδαιτικός εξοπλισμός υπαίθριων έργων


α.
Δύο (2) αυτόματους χωροβάτες εργοταξίου, ενδεικτικού τύπου Leica NA 720 ή αναλόγου, με τον απαραίτητο παρελκόμενο εξοπλισμό.



β.
Τέσσερις (4) γεωδαιτικούς σταθμούς (Total Stations) απόδοσης 10 cc, ακριβείας μέτρησης αποστάσεων 2 mm + 2 ppm (ενδεικτικού τύπου Leica TC 805/L ή αναλόγου) με τον απαραίτητο εξοπλισμό :




(
Οκτώ (8) set στοχοφόρων (στόχων με στυλεούς)




(
Τέσσερις (4) στυλεούς (τηλεσκοπικές ράβδους)




(
Τέσσερα (4) απλά κάτοπρα 




(
Τέσσερις (4) τρίποδες




(
Ενσωματωμένα προγράμματα τοπογραφίας - οδοποιϊας



γ.
Τέσσερα (4) Γεωδαιτικά Συστήματα Δορυφορικών μετρήσεων (GPS-Global Positioning System) δύο συχνοτήτων, με κινηματική δυνατότητα πραγματικού χρόνου (RTK-Real Time Kinematic) ενδεικτικού τύπου LEICA GPS 1230.



δ.
Λοιπός απαραίτητος γεωδαιτικός εξοπλισμός.
14.3

Μεθοδολογία
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση μεθοδολογία τοπογραφικών εργασιών, χαράξεων και ελέγχων της κατασκευής. Η μεθοδολογία αυτή θα πρέπει να υποβληθεί μέσα στην τμηματική προθεσμία της παρ. Β-2.3.2.1.(5)  αυτής της ΕΣΥ. Η μεθοδολογία αυτή θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το πνεύμα του Άρθρου ΣΤ-4 της παρούσας ΕΣΥ και των κατά περίπτωση άρθρων τιμολογίου κλπ των τευχών δημοπράτησης και θα πρέπει να περιγραφεί με επαρκή ακρίβεια σε συσχετισμό με πίνακα προσωπικού και την οργάνωση της σχετικής εργασίας για τη διασφάλιση του ποιοτικού ελέγχου του έργου (ΕΛΕΓΧΟΙ Δ κλπ.).

Άρθρο 15
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

15.1
Γενικά

Πριν την έναρξη οποιωνδήποτε αποτυπώσεων υπάρχουσας κατάστασης ή /και κατασκευών, ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει γραπτά την Υπηρεσία ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την εκτέλεση μετρήσεων, ώστε να υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών ώστε να παρίστανται στις αποτυπώσεις.

15.1.1
α)
Μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται στην παραγρ. 2.3.2.3.(14) του Άρθρου Β-2 της παρούσας και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει, κατά μήκος των κατασκευαζομένων έργων, την αποτύπωση της μορφής του φυσικού εδάφους, της πασσάλωσης επί του εδάφους των οδικών αξόνων του Έργου, να έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο των υπαρχουσών υψομετρικών αφετηριών ή/και να έχει εγκαταστήσει νέες συμπληρωματικές (εφ’ όσον τούτο απαιτείται).

β)
Η αποτύπωση θα γίνει με σύνδεση προς το Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο (στο σύστημα ΕΓΣΑ 87), με σύνδεση προς το εγκατεστημένο από τις μελέτες σύστημα: 
15.1.2
Οι εργασίες αποτύπωσης θα ελέγχονται κατά την εκτέλεσή τους από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και θα παραλαμβάνονται από αυτήν με σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου.
Οι ανωτέρω εργασίες ελέγχου και παραλαβής θα πραγματοποιούνται από κλιμάκιο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που θα περιλαμβάνει τον Επιβλέποντα καθώς και έμπειρους για το υπόψη αντικείμενο τεχνικούς, τα μέλη του οποίου (κλιμακίου) θα είναι συνυπεύθυνα για την ορθότητα της μορφής του φυσικού εδάφους.

15.1.3
Υπογεγραμμένα και θεωρημένα αντίγραφα των στοιχείων της αποτύπωσης και του πρωτοκόλλου παραλαβής θα στέλνονται εγκαίρως στην Προϊσταμένη Αρχή.

15.1.4
Για το παρόν έργο, όπως νομοθετικά προβλέπεται, τα στοιχεία αποτύπωσης θα παραδίδονται και σε μαγνητικό μέσο σε ψηφιακή μορφή, σύμφωνα με την προδιαγραφή που ακολουθεί.

15.1.5
Οι τυχόν πρόσθετες υψομετρικές αφετηρίες (REPERS) για την πύκνωση του υπάρχοντος υψομετρικού δικτύου θα τοποθετηθούν σε σταθερό (ανυποχώρητο) έδαφος. Επίσης ο έλεγχος του υψομετρικού συσχετισμού των REPERS της μελέτης θα πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις ακρίβειας των κειμένων διατάξεων.

15.2
Προδιαγραφή παράδοσης στοιχείων εδάφους σε ψηφιακή μορφή
15.2.1
Γενικά
(1)
Η παράδοση των στοιχείων που αφορούν σε πληροφορίες εδάφους (παραλαβές φυσικού εδάφους ή της εκάστοτε υφιστάμενης  επιφάνειας και όλα τα επόμενα στάδια παραλαβών), θα γίνεται, εκτός από τον γνωστό μέχρι σήμερα τρόπο, και σε μαγνητικά μέσα (δισκέτες Η/Υ), δηλαδή σε ψηφιακή μορφή (αρχεία DXF ή GRD) σύμφωνα με τις Προδιαγραφές Ψηφιακής Υποβολής Μελετών Οδοποιίας (ΠΨΥΜΟ) (ΔΜΕΟ/β/0/60/23.3.95).

(2)
Στην παρούσα προδιαγραφή παρατίθεται κατάλογος περιγραφής σειριακών αρχείων των στοιχείων του εδάφους.

Η περιγραφή προδιαγράφει τα στοιχεία που απαιτούνται για κάθε αρχείο, καθώς και τη σειρά που πρέπει αυτά να εγγραφούν.

(3)
Δεν απαιτείται εξειδικευμένη εγγραφή των στοιχείων, όσον αφορά το πλήθος των ακεραίων και δεκαδικών ψηφίων τους (field format), ούτε η ακριβής στοίχισή τους.

(4)
Ο διαχωρισμός διαδοχικών στοιχείων μεταξύ τους, σε κάθε σειρά, είναι αρκετό να γίνεται με τουλάχιστον ένα κενό χαρακτήρα.

(5)
Πληροφορίες επί του θέματος αν απαιτηθούν μπορούν να χορηγηθούν στον Ανάδοχο από τη Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας της Γ.Γ.Δ.Ε./ /ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. στην οδό Λεωφ. Αλεξάνδρας 19 , Τ.Κ. 101 78 Αθήνα.
(6)
Τέλος ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει στην Υπηρεσία τα αντίστοιχα προγράμματα Η/Υ (Software) που χρησιμοποιεί για τον έλεγχο στο ύπαιθρο και το αντίστοιχο υπολογισμό των στοιχείων εδάφους του παραπάνω εδαφίου (1).
15.2.2
Μαγνητικά μέσα
(1)
Ανάλογα με το μέγεθος των παραδιδόμενων αρχείων, τα μαγνητικά μέσα που θα χρησιμοποιούνται για την παράδοση των στοιχείων πρέπει να είναι, κατά προτίμηση, οπτικοί δίσκοι (CD ή DVD).

(2)
Κάθε μαγνητικό μέσο, θα φέρει ετικέτα που θα περιέχει τα εξής στοιχεία :

α.
Τίτλος έργου

β.
Τμήμα έργου

γ.
Αύξοντα αριθμό μέσου επί συνόλου (π.χ. 4/7)

δ.
Χρονολογική περίοδο συλλογής δεδομένων και ημερομηνία εγγραφής των δεδομένων.

(3)
Όλα τα παραπάνω μαγνητικά μέσα θα παραδίδονται συσκευασμένα, με αναγραφή στη συσκευασία των παρακάτω στοιχείων :

α.
Τίτλος έργου

β.
Τμήμα έργου

γ.
Σύνολο μαγνητικών μέσων στη συσκευασία

δ.
Τύπος μέσου (π.χ.CD ή DVD)

ε.
Ημερομηνία συσκευασίας

15.2.3
Αποτύπωση ζώνης

Σε περίπτωση αποτύπωσης ζώνης, το σειριακό αρχείο εδάφους παραδίδεται όπως παρακάτω :

α.
Ονομασία
:ERGASIA XYH

Περιέχει κωδικούς σημείων αποτύπωσης, συντεταγμένες και υψόμετρα

Περιγραφή




Γραμμή 1
:
Ι1, Χ1, Υ1, Η1





Γραμμή n
:
Ιn, Xn, Yn, Hn


Ακολουθεί περιγραφή των συντομογραφιών που χρησιμοποιούνται πιο πάνω :

Ι
:
Ονομασία κωδικού σημείου (έως 5 αλφαριθμητικούς  χαρακτήρες)

Χ, Υ
:
Συντεταγμένες σημείων

Η
:
Απόλυτο υψόμετρο σημείων

Επίσης πρέπει επί πλέον να παραδοθεί το ψηφιακό μοντέλο εδάφους (DTM) σε μορφή τριγώνων (ΤΙΝ) και σε αρχεία DWG. Κάθε τρίγωνο θα περιγράφεται με ένα 3DFACE ή ένα SOLID. Κάθε κορυφή του 3DFACE ή του SOLID θα έχει και υψόμετρο έτσι ώστε να είναι δυνατή η πλήρης εκμετάλλευση των στοιχείων εδάφους. Κατά τα λοιπά ισχύει η προδιαγραφή ΠΨΥΜΟ της ΔΜΕΟ.

15.3
Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους

Οι αναφερόμενες στο Άρθρο Β-2 [§ 2.3.2.3.(14)] της παρούσας προθεσμίες ολοκλήρωσης της αποτύπωσης της μορφής του φυσικού εδάφους δεν περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση ψηφιακού μοντέλου εδάφους, για το οποίο, αν απαιτηθεί, θα δοθεί ειδική εντολή της Υπηρεσίας και θα προσδιορισθεί και σχετική προθεσμία ολοκλήρωσής του.

Άρθρο 16
  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

16.1
Ερευνες αναγκαίες για τη σύνταξη της προσφοράς
16.1.1
Ο Ανάδοχος θεωρείται, κατά συμβατική έννοια, ότι έχει λάβει επαρκή γνώση όλων των στοιχείων που υπάρχουν, από μελέτες ή/και έρευνες που έχουν γίνει και πραγματοποίησε τις κατά την κρίση του επαρκείς αναζητήσεις / συνεντεύξεις στους φορείς, οργανισμούς κλπ.  Επίσης ότι, ως διαγωνιζόμενος κατά την προετοιμασία της προσφοράς του, προέβη στις, κατά την κρίση του, επαρκείς και κατάλληλες έρευνες εδάφους / υπεδάφους, κλπ. για τον προσδιορισμό της συμπεριφοράς του Εργου, (τουλάχιστον σε χαρακτηριστικές θέσεις, σε δανειοθαλάμους, αποθεσιοθαλάμους κλπ.) προκειμένου να διαμορφώσει την προσφορά του. 

16.2
Ερευνες/δοκιμές αναγκαίες για την εκπόνηση μελετών του έργου
16.2.1
(1)
Οι εκπονηθείσες ή εκπονούμενες από τους μελετητές της Υπηρεσίας μελέτες, είναι επαρκώς τεκμηριωμένες, ώστε δεν κρίνεται αναγκαίο να εκτελεσθεί συγκεκριμένο «πρόγραμμα γεωερευνητικών εργασιών» ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ.


(2)
Αν παρ’ όλα αυτά απαιτηθεί, λόγω συνάντησης απρόβλεπτων συνθηκών, να εκτελεσθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα ερευνών ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, αυτό θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία προς έγκριση μέσα στην προθεσμία της παραγράφου Β-2.3.2.3.(15) της παρούσας.

16.2.2
Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει το παραπάνω πρόγραμμα των εργασιών των ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ όπως θα εγκριθεί και θα υποβάλει τα αποτελέσματα αυτών μέσα σε 10 ημερολογιακές ημέρες από την έγκριση του προγράμματος.
16.2.3
Εάν μέσα στο πρόγραμμα των ως άνω γεωερευνητικών εργασιών περιλαμβάνονται και έρευνες αναγκαίες για την εκπόνηση μελετών από τον Ανάδοχο τότε η αξιολόγηση των ως άνω ερευνών θα γίνει από τον ίδιο και υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας.

16.2.4
Για την εκτέλεση των ως άνω γεωερευνητικών εργασιών (γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών) ο Ανάδοχος θα πληρωθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2.7 του άρθρου Ε-2 της παρούσας ΕΣΥ.

16.3
Γεωερευνητικές εργασίες/δοκιμές κλπ. αναγκαίες για την κατασκευή του έργου ή/και τη σύνταξη των λεπτομερειακών κατασκευαστικών σχεδίων
16.3.1 
(1)
Στην περίπτωση κατά την οποία, κατά την αρχική περίοδο της εκτέλεσης των έργων, προκύψει η ανάγκη εκτέλεσης ενός "Προγράμματος Συμπληρωματικών Γεωερευνητικών Εργασιών" ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ [Βλέπε και παρ. 2.3.2.3.(15) του άρθρου Β-2 της παρούσας], σε όση έκταση τούτο εγκριθεί από την Υπηρεσία θα εκτελεσθεί από τον Ανάδοχο και τα αποτελέσματα του θα υποβληθούν στην Υπηρεσία, για την αξιολόγηση αυτών και την έκδοση των σχετικών, βάσει αυτών, εντολών της για το συγκεκριμένο επηρεαζόμενο έργο.

(2)
Εκτός από το σχετικό πρόγραμμα συμπληρωματικών γεωερευνητικών εργασιών της παρ. 2.3.2.3.(15) του άρθρου Β-2 της παρούσας που θα καλύψει τις τυχόν ανάγκες που θα εντοπισθούν από τον Ανάδοχο στην αρχική περίοδο της σύμβασης, αν τυχόν εντοπισθούν σε επόμενη χρονική περίοδο εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης, προβληματικά σημεία για τα οποία θα κριθεί, σύμφωνα με πρόταση του Αναδόχου, όπως και εάν θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, ότι απαιτείται η εκτέλεση και νέου συμπληρωματικού προγράμματος γεωερευνητικών εργασιών, το σχετικό πρόγραμμα θα υποβληθεί επειγόντως και η εκτέλεση αυτού θα προωθηθεί ΕΓΚΑΙΡΩΣ, όπως θα συμφωνηθεί με την Υπηρεσία ώστε τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας, συνεκτιμωμένου του χρόνου που θα απαιτηθεί για την αξιολόγησή τους, να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση των εργασιών του έργου. 

(3)
Για την εκτέλεση των παραπάνω συμπληρωματικών γεωερευνητικών εργασιών, ο Ανάδοχος θα πληρωθεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2.7 του άρθρου Ε-2 της παρούσας Ε.Σ.Υ.

16.4
Ερευνες/μετρήσεις συμπεριφοράς του έργου


16.4.1
Στην περίπτωση κατά την οποία, ο ανάδοχος θεωρήσει ότι χρειάζεται συμπλήρωση των περιλαμβανομένων στη μελέτη οργάνων ή/και νέα εργασία, θα πρέπει να υποβάλει σχετική πρόταση προς έγκριση από την Υπηρεσία, όπου θα περιλαμβάνονται οι προτεινόμενες διαφοροποιήσεις θέσεων ή/και πλήθους οργάνων ή/και τυχόν νέων οργάνων.
16.4.2
Εφ’ όσον υποβληθεί τέτοια πρόταση και σε όση έκταση γίνει δεκτή από την Υπηρεσία (περιλαμβανομένης της δυνατότητας απόρριψής της), ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις ως άνω εργασίες με τις τιμές μονάδας του τιμολογίου προσφοράς αυτού και σε απουσία υπαρχουσών τιμών μονάδας από το συμβατικό τιμολόγιο, με σύνταξη ΠΚΤΜΝΕ. 


Άρθρο 17
ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

17.0


Γενικά
17.0.1
Όλες οι μελέτες που θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο θα παρακολουθούνται από στελέχη της Υπηρεσίας καθ’ όλη την διάρκεια της σύνταξης, των υποβολών, των πιθανών επανυποβολών και των τελικών εγκρίσεων τους,  ώστε να  διασφαλίζεται, τόσο η ποιότητα, όσο και η κατασκευασιμότητα των έργων εντός του οικονομικού και χρονικού πλαισίου της Σύμβασης.

17.0.2
Σχετικά  με τις τυχόν επιπλέον μελέτες τεχνικών έργων θα ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο του κεφαλαίου  Γ-3 της παρούσας.
17.1 Έλεγχος τεχνικής μελέτης του έργου από τον Ανάδοχο

17.1.1
Μέσα στις προθεσμίες που προσδιορίζονται στο Άρθρο Β-2 της παρούσας ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, πλήρη έλεγχο των τεχνικών μελετών που αφορούν στα αντικείμενα του έργου, με τυχόν διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων, ερευνών, τοπογραφικών αποτυπώσεων κλπ.

17.1.2
Ο έλεγχος θα αναφέρεται στις εγκεκριμένες συμβατικές τεχνικές μελέτες και θα έχει σκοπό τον εντοπισμό και στη συνέχεια συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων και πλημμελώς μελετηθέντων επί μέρους θεμάτων με σκοπό να προκύψει με βάση τις εγκεκριμένες συμβατικές τεχνικές μελέτες, όπως αυτές τυχόν θα συμπληρωθούν/τροποποιηθούν ως ανωτέρω, συνολικό έργο τεχνικά άρτιο και λειτουργικό που να ανταποκρίνεται στον προορισμό του και να επιτυγχάνει την προδιαγραφόμενη διάρκεια ζωής του.

17.1.3
Στην ίδια προθεσμία με αυτήν που αναφέρθηκε στο Κεφ. Β §2.3.2.3(17), όπως και σε κάθε περίπτωση που τυχόν προκύψει ανάγκη τροποποίησης στοιχείων του συμβατικού αντικειμένου ή εγκεκριμένων Α.Π.Ε., του κεφαλαίου Β, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, τεχνική έκθεση που θα περιλαμβάνει τις παρατηρήσεις του μετά τον έλεγχο των προηγούμενων παραγράφων και επίσης τον αναλυτικό προϋπολογισμό της τελικής δαπάνης (Σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - ΣΑΠΕ) του έργου, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

17.1.4
Το σχέδιο του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών θα συνοδεύεται από έκθεση, στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι προτεινόμενες από τον Ανάδοχο συμπληρώσεις των τεχνικών μελετών με πλήρη τεκμηρίωση τους και ανάλυση των προτεινόμενων, με το σχέδιο του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, διαφοροποιήσεων των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών ή/και των τυχόν απαιτούμενων νέων τιμών. 
17.1.5
Η υποβολή του υπόψη σχεδίου του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) δεν αναστέλλει την υποχρέωση του Αναδόχου να εκτελεί το έργο, σύμφωνα με τις υπάρχουσες εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες και να συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, μέχρις ότου αποφασισθούν αν και ποιες τροποποιήσεις γίνουν δεκτές από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

17.1.6
Εφόσον προταθούν τροποποιητικές συμπληρώσεις των εγκεκριμένων μελετών, εφαρμόζονται οι σχετικές διαδικασίες που προβλέπονται από το Ν. 3316/2005, και τις λοιπές συναφείς ισχύουσες διατάξεις.

17.1.7
Οι σύμφωνα με τα παραπάνω εγκρίσεις αναγκαίων συμπληρώσεων/τροποποιήσεων εγκεκριμένων μελετών θα γίνονται με Απόφαση της Προϊστάμενης Αρχής, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών, κατά τα προβλεπόμενα στην §5 του αρθρου 31 του Ν. 3316/05.

17.1.8
Σχετικά με τις υπερβάσεις που πιθανά να προκύψουν είτε από την σύνταξη των μελετών των προηγούμενων παραγράφων, είτε από άλλες αιτίες, επισημαίνεται ότι, έχουν ισχύ οι διατάξεις στο Ν. 3669/2008.
17.1.9
Το πρόγραμμα κατασκευής του έργου που προβλέπεται στο Άρθρο Β-3 της παρούσας θα αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που θα αποδεχθεί η Υπηρεσία, βάσει των ανωτέρω προτάσεων του Αναδόχου, ύστερα από έγκριση του κατά νόμον προβλεπόμενου Α.Π.Ε. που θα συνταχθεί από την Υπηρεσία. Η αναπροσαρμογή του Χρονοδιαγράμματος είναι δυνατόν να συνεπάγεται και παράταση των προθεσμιών (τμηματικών ή και συνολικής) εφόσον υπάρξει αρμόδια έγκριση.

17.2 Υπάρχουσες μελέτες κατά την δημοπράτηση του έργου

17.2.1         Οι μελέτες που έχουν συνταχθεί και βρίσκονται στη διάθεση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή.

17.2.2
Κατά την υπογραφή της Σύμβασης κατασκευής του Έργου θα τεθούν στη διάθεση του Αναδόχου, εγκεκριμένες, όλες οι μελέτες που περιγράφονται στην παρ. 3.1 του άρθρου 3 της Τεχνικής Περιγραφής.
17.3
Σύνταξη μελετών και λήψη στοιχείων από τον Ανάδοχο για τα οποία δεν προβλέπεται καταβολή αμοιβής
17.3.1
Ανεξάρτητα από τους έλεγχους και τις μελέτες των παρ. Δ-17.1 και Δ-17.2 της παρούσας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των έργων, τη σύνταξη των επιμετρήσεων και γενικότερα τη χρονική ποσοτική και οικονομική τεκμηρίωση τους και επιπλέον να συντάξει :

(1) 
Την αποτύπωση της μορφής του φυσικού εδάφους. Τα ως άνω στοιχεία θα πρέπει να παραδόσει στην Υπηρεσία σε ψηφιακή μορφή, σύμφωνα με το άρθρο Δ-15 της παρούσας ΕΣΥ.

(2)   Επίσης χωρίς αμοιβή θα συνταχθούν (σχετική παρ. Δ-17.8 της παρούσας) οι τυχόν απαιτούμενες μικροτροποποιήσεις και προσαρμογές των εγκεκριμένων μελετών.

(3)
Το Πρόγραμμα Κατασκευής του Έργου (ΠΚΕ) συμπεριλαμβανομένων και των αιτούμενων χρονοδιαγραμμάτων στις διάφορες εκδόσεις τους, το πρόγραμμα δοκιμών και ελέγχων, όπως επίσης το ΣΟΔΑΥΕ με τα Φ.Α.Υ. και Σ.Α.Υ. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει διαρκώς να ενημερώνονται.

(4)
«Πρόγραμμα Ποιότητας του Έργου» (ΠΠΕ) συνοδευόμενο με όλα τα αναγκαία «υποστηρικτικά έγγραφα στοιχεία» σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο ΣΤ-1 αυτής της ΕΣΥ και τήρηση των προβλεπόμενων αρχείων ποιότητας.

(5)
Τις μελέτες και τα σχέδια προσωρινής σήμανσης κατά τη διάρκεια της κατασκευής, σύμφωνα με το Άρθρο Δ-7 αυτής της Ε.Σ.Υ.

(6)
Τις μελέτες και τα σχέδια εξασφάλισης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής, σύμφωνα με το Άρθρο Δ-7 αυτής της Ε.Σ.Υ.

(7)
Τον έλεγχο και την τυχόν αναγκαία συμπλήρωση του συστήματος μονίμων υψομετρικών αφετηριών (REPERS) του έργου, όπως προβλέπεται στα άρθρα Δ-14 και Δ-15 της παρούσας. 

 (8)
Τις όποιες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τα λατομεία, δανειοθαλάμους και αποθεσιοθαλάμους απαιτηθούν.
(9)
Τις μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων, κλπ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα σχετικά άρθρα της ΕΣΥ και των τεχνικών προδιαγραφών.
(10)
Αναφορές προόδου, εκθέσεις αυτοψίας και γενικές εκθέσεις που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία

(11)
Τους πίνακες αναπτυγμάτων οπλισμού και καταλόγων οπλισμού (όπου αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη), οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται στην Επίβλεψη τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την αντίστοιχη σκυροδέτηση.

(12)
Τη λήψη επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον επιβλέποντα, τη σύνταξη επιμετρητικών σχεδίων και διατομών και τη σύνταξη λογαριασμών κλπ, που θα υποβάλει στην Υπηρεσία

(13)
Τη λήψη, αναπαραγωγή και παράδοση των αναφερομένων στην παρ. 5.1 του άρθρου ΣΤ-5 της παρούσας ΕΣΥ στατιστικών στοιχείων

(14)
Την τήρηση ημερολογίων εργοταξίου (γενικού και ειδικού), βιβλίου καταμετρήσεων, αρχείων δοκιμών και ελέγχων και μητρώων πασσάλων σύμφωνα με τα άρθρα ΣΤ-4 και ΣΤ-6 της ΕΣΥ.

(15)
Κάθε είδους μετρήσεις και λήψη στοιχείων (υψομέτρων, διαστάσεων και σχήματος) από υπάρχοντα τεχνικά κλπ έργα, που ενσωματώνονται στο έργο ή καθαιρούνται.

(16)
Λήψη των αδειών που θα απαιτηθούν για την ομαλή και πλήρη λειτουργία του έργου.
(17)
Οι τυχόν απαιτούμενες μελέτες μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, αποχετεύσεων, υδρεύσεων κλπ) εφ’ όσον αυτές δεν περιλαμβάνονται στις μελέτες που χορηγούνται στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία.
(18)
Η σύνταξη του Μητρώου του έργου με τα τεύχη, πίνακες, σχέδια, εκθέσεις κλπ. κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του κεφαλαίου ΣΤ της παρούσας ΕΣΥ

(19)
Το σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
17.3.2
Για όλες τις παραπάνω μελέτες της § Δ-17.3.1 (όπως και για τις οποιεσδήποτε αναπασσαλώσεις, εφαρμογές στο έδαφος χαράξεων κλπ.), δεν θα καταβληθεί στον Ανάδοχο αμοιβή, δεδομένου ότι η σχετική δαπάνη θα πρέπει να περιληφθεί ανηγμένα, κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, στην τιμολόγηση των κάθε είδους εργασιών. 

17.3.3
Υπογραμμίζεται ότι: κατά τη σύνταξη ή ανασύνταξη οιασδήποτε μελέτης ή μελέτης εφαρμογής, για την περίπτωση τεχνικών έργων, πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά τους υπολογισμούς, (και να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή)  σιδηρούς οπλισμός κατηγορίας S500c.
17.3.4
Επισημαίνεται πάντως, ότι οι μελέτες που θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο θα συνταχθούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Ν. 3316/05, κλπ) από τους έχοντες τα απαιτούμενα προσόντα και ότι θα εγκριθούν αρμόδια. Η υποβολή των μελετών αυτών θα γίνεται έγκαιρα στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, για την αρμόδια έγκριση, που θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην §Δ-17.5 του παρόντος άρθρου.

17.3.5
Συμπληρωματικά, διευκρινίζεται ότι τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της κατασκευής αυτής, ο δε έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, ή την επίβλεψη, δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη αυτή, ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι’ αυτόν από τις συμβατικές του υποχρεώσεις  και τις κείμενες διατάξεις.

17.3.6
Ειδικότερα για τις ευθύνες των μελετητών του Αναδόχου και λοιπά σχετικά θέματα γίνεται αναφορά στα Άρθρα Δ-18 και Ζ-1 της  παρούσας ΕΣΥ.

17.4


Σύνταξη μελετών από τον Ανάδοχο για τις οποίες προβλέπεται καταβολή αμοιβής
17.4.1
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει, ΑΝ και ΟΠΟΥ απαιτηθεί, σύμφωνα με το Ν. 3316/2005, τις ακόλουθες μελέτες, εφ’ όσον ζητηθούν από την Υπηρεσία.

α)
Μελέτες τυχόν ειδικών έργων των οποίων θα διαπιστωθεί η ανάγκη κατασκευής τους κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

β) 
Μελέτες που τυχόν κριθούν αναγκαίες για την εμπρόθεσμη και έντεχνη ολοκλήρωση των έργων.

γ)
Μελέτες για μετρήσεις και επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον.


Οι ως άνω μελέτες θα πληρωθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2.7 του άρθρου Ε-2 της παρούσας ΕΣΥ.

17.4.2
Υπογραμμίζεται ότι κατά τη σύνταξη ή ανασύνταξη οποιασδήποτε μελέτης ή μελέτης εφαρμογής για την περίπτωση τεχνικών έργων, πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά τους υπολογισμούς και να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή, σιδηρούς οπλισμός κατηγορίας S500c.

17.4.3
Οι παραπάνω μελέτες θα εκπονηθούν από ανεξάρτητη, προς την εργοληπτική επιχείρηση που συνιστά τον Ανάδοχο, Ομάδα Μελετών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο Δ-18 της παρούσας, ενώ θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και να θέσει υπόψη της έγκρισης της Υπηρεσίας την αλληλουχία υποβολής ΟΛΩΝ των μελετών του έργου.

17.4.4
Όμοια, οι τυχόν γεωτεχνικές μελέτες που τυχόν ζητήσει η Υπηρεσία να εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, θα εκτελεσθούν από Γραφείο Ερευνών, ανεξάρτητο προς την εργοληπτική επιχείρηση που συνιστά τον Ανάδοχο, με τα κατά νόμο απαιτούμενα προσόντα.

17.4.5
Στις περιπτώσεις, που συντάσσονται μελέτες δια της εργολαβίας από μελετητή που έχει τα προς τούτο προσόντα, έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις του Ν. 3669/2008
17.5
Τρόπος υποβολής, ελέγχου και εγκρίσεις μελετών του Αναδόχου
17.5.1
Για τη σύνταξη και υποβολή των μελετών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, ο Ανάδοχος πέρα από το γενικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου θα εκπονήσει και ειδικό αναλυτικό χρονοδιάγραμμα μελετών συνδυασμένο με το πρόγραμμα εργασιών και το οποίο υποβάλει για έγκριση μέσα στην προβλεπόμενη, στην παρ. 2.3.2.3 του άρθρου Β-2 της παρούσας, προθεσμία. Οι υποβολές των μελετών που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος θα γίνουν σύμφωνα με το Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Μελετών του Έργου.

17.5.2
Οι εγκρίσεις των υποβαλλομένων Μελετών θα επιδιώκεται να γίνονται - υπό την προϋπόθεση επαρκούς πληρότητας και ορθότητάς των - μετά από έλεγχο, εντός δέκα (10) ημερών (ενδεικτικός χρόνος), λαμβάνοντας υπόψη και τον διατιθέμενο από τον χρονικό προγραμματισμό του έργου χρόνο. Σε περίπτωση ελλιπούς ή λανθασμένης μελέτης αυτή θα επιστρέφεται και ο χρόνος ελέγχου και έγκρισης θα άρχεται από την συμπλήρωση / διόρθωση και επανυποβολή της. Ο χρόνος συμπλήρωσης / διόρθωσης και επανέλεγχου δεν αναγνωρίζεται ως αιτία καθυστέρησης του προγράμματος του έργου και των μελετών.

17.5.3
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε λεπτομερειακό έλεγχο μερικών ή και του συνόλου των μελετών του Αναδόχου με, ή χωρίς, την σύμπραξη Συμβούλων.

Αν κατά την διαδικασία ελέγχου προκύψουν αμφισβητήσεις ως προς την επάρκεια των σχετικών υπολογισμών, ή των εφαρμοζομένων υπολογιστικών μεθόδων, η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει πρόσθετους υπολογισμούς, ή / και ελέγχους με την εφαρμογή άλλων συναφών - υπολογιστικών μεθόδων.

17.5.4
Όλες οι υποβολές θα γίνονται στην Υπηρεσία σε 6 αντίτυπα εκ των οποίων η μία σειρά θα είναι πρωτότυπης εκτύπωσης, επέχουσα θέση πρωτότυπης σειράς, καθώς και υποβολή τους σε ψηφιακή μορφή, όπως περιγράφεται στο άρθρο. Στ-5 της παρούσας περί Μητρώου έργου. Κατά τα λοιπά θα ακολουθείται η σχετική προδιαγραφή του Π.Δ.696/74 όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 515/89 (για την τευχοποίηση, συσκευασία κλπ.).

17.5.5
Μετά την έγκριση η επιβλέπουσα Υπηρεσία θα παραδίδει στον Ανάδοχο μία (1) θεωρημένη σειρά.

17.6
Οι κατασκευές θα έπονται της έγκρισης των μελετών
17.6.1
Ουδεμία κατασκευή θα εκτελείται αν προηγουμένως δεν έχει εγκριθεί η σχετική μελέτη. Τούτο αφορά και τα ενδιάμεσα στάδια κατασκευής.

17.6.2
Έτσι, ο Ανάδοχος οφείλει να προγραμματίσει κατάλληλα τις κατασκευαστικές του δραστηριότητες, ώστε να υπάρχει επαρκής - και κατά το εφικτό με ελαστικά περιθώρια - χρόνος για τις εκπονήσεις των μελετών και τις εγκρίσεις [βλ. και παρ. 3.3.4(4) του άρθρου Β-3 της παρούσας].

17.6.3
Η έγκριση των μελετών (υπολογισμών, σχεδίων κλπ.) από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του που απορρέουν από την Σύμβαση, ούτε αποτελεί, με οποιοδήποτε τρόπο, αποδοχή της επάρκειας και της ακρίβειας της Μελέτης.

17.6.4
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που υφίσταται ανάγκη άμεσης κατασκευαστικής επέμβασης προς αποτροπή κινδύνου ατυχήματος ο όρος της § Δ-17.5.1 δεν θα εφαρμόζεται. Όμως και τότε θα πραγματοποιούνται, μετά τον έλεγχο, οι σχετικές εγκρίσεις των μελετών, οι οποίες χρονικά θα ακολουθούν.  Αυτές θα μπορεί να οδηγήσουν και σε ενίσχυση ή/και προσαρμογή της κατασκευαστικής επέμβασης που έγινε και γενικά του μέτρου που εφαρμόσθηκε.

17.7
  Τοπογραφικές εργασίες
Σχετικά με τα τοπογραφικά στοιχεία, τοπογραφικούς ελέγχους, χαράξεις και τοπογραφήσεις γίνεται αναφορά στα άρθρα Δ-14 και Δ-15 της παρούσας.

17.8 Τροποποίηση στοιχείων μελέτης

17.8.1
Κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι δυνατόν, ανάλογα με τις ειδικές και γενικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου, να προκύψει ανάγκη τροποποιήσεων ή/και συμπληρώσεων των μελετών [βλ. §Δ-17.3.1(2) της παρούσας]. Τις τροποποιήσεις αυτές, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης, υποχρεούται να μελετήσει και εκτελέσει ο Ανάδοχος χωρίς καμία προσαύξηση των τιμών του τιμολογίου, ή της συνολικής προθεσμίας και των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών του έργου από την αιτία αυτή, εκτός αν προβλέπεται άλλως κατά ρητό τρόπο στην παρούσα ΕΣΥ.

Οι παραπάνω τροποποιήσεις μελετών κατατάσσονται στην κατηγορία των μελετών για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αμοιβής στον Ανάδοχο. Οι σχετικές δαπάνες σύνταξής τους θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί ανηγμένα στις υπόλοιπες δαπάνες του τιμολογίου του έργου για τις άλλες εργασίες από όλους τους προσφέροντες.

17.8.2
Υπογραμμίζεται ότι κατά τη σύνταξη οιασδήποτε μελέτης εφαρμογής, για την περίπτωση τεχνικών έργων, πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά τους υπολογισμούς και να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή,  σιδηρούς οπλισμός κατηγορίας S500c.
17.8.3
Επισημαίνεται εδώ ότι καταρχήν, τροποποιητικές μελέτες απαγορεύονται. Αν προκύψει τέτοια ανάγκη ο Ανάδοχος με μέριμνα (και δαπάνες του όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο) θα πρέπει:

α)
Να αιτιολογήσει πλήρως και εγγράφως την ανάγκη τροποποίησης

β)
Να εκπονήσει (εφόσον η Υπηρεσία αποδεχθεί τη σχετική εισήγησή του) και υποβάλει τροποποιητική μελέτη, που θα είναι σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

17.8.4
Σχετικά με τις τροποποιήσεις μελετών ισχύει ο Ν. 3316/2005.

17.9
Γλώσσα
Τόσο οι αναγραφές στα σχέδια όσο και οι υπολογισμοί θα είναι στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 18
ΠΡΟΣΟΝΤΑ «ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΕΥΝΩΝ»

18.1
Οι οποιεσδήποτε μελέτες - έρευνες εκπονηθούν / εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο της παρούσας εργολαβίας, σύμφωνα με τα Άρθρα Δ-16 και Δ-17 αυτής της ΕΣΥ., κλπ., θα εκπονηθούν από «Ομάδα Μελετών - Ερευνών», ανεξάρτητη προς την εργοληπτική(ες) επιχείρηση(εις)  του Αναδόχου.

(1)
Ειδικότερα η «Ομάδα Μελετών - Ερευνών», που θα εκπονήσει / εκτελέσει τις απαιτούμενες μελέτες - έρευνες θα πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω, κατά κατηγορία, ελάχιστες τάξεις πτυχίων:

	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
	ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
	ΠΤΥΧΙΟ

	05
	Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας
	Γ Τάξης

	08
	Στατικές Μελέτες
	Γ Τάξης

	09
	Μελέτες Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές - Ηλεκτρονικές
	Γ Τάξης

	10
	Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
	Γ Τάξης

	13
	Μελέτες Υδραυλικών Έργων
	Γ Τάξης

	16
	Τοπογραφικές
	Γ  Τάξης

	20
	Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές - Υδρογεωλογικές – Γεωφυσικές
	Γ Τάξης

	21
	Γεωτεχνικές Μελέτες και Ερευνες
	Γ Τάξης

	27
	Περιβαλλοντικές 
	Γ΄ Τάξης


(2)
Αντί για γραφείο Κατηγορίας 05 (Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας) είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί Μηχανικός με πτυχία Γ τάξης στην κατηγορία 10 (Συγκοινωνιακές Μελέτες) ή  κατηγορία 08 (Στατικές Μελέτες) ή κατηγορία 21 (Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες), ο οποίος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένα μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα του Χρονικού Προγραμματισμού Έργων σε έργα αντίστοιχα με το έργο της παρούσας σύμβασης. Εννοείται ότι ο μηχανικός αυτός θα προσυπογράφει τα συντασσόμενα και εκάστοτε αναθεωρούμενα χρονοδιαγράμματα του Αναδόχου.

18.2
Η «Ομάδα Μελετών - Ερευνών» θα αποτελείται από αναγνωρισμένα Ελληνικά Γραφεία που θα διαθέτουν τα απαιτούμενα κατά κατηγορία μελέτης προσόντα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω και με τις σχετικές διατάξεις των νόμων περί μελετών, όπως ισχύουν. Με τον όρο «Ομάδα Μελετών - Ερευνών» νοείται είτε αυτοτελές Ελληνικό Γραφείο Μελετών - Ερευνών, είτε σύμπραξη Ελληνικών Γραφείων Μελετών - Ερευνών, που να καλύπτει τις απαιτούμενες κατά κατηγορία τάξεις πτυχίων. 

18.3
Ως «Ομάδα Μελετών - Ερευνών» θεωρείται και Ξένη Ομάδα Μελετών - Ερευνών με προσόντα αντίστοιχα σύμφωνα με τα παραπάνω και κεντρικά γραφεία εντός της Ε.Ε και του ΕΟΧ..

18.4
Η «Ομάδα Μελετών - Ερευνών»  είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται με όσα αναφέρονται στο εγκεκριμένο «Πρόγραμμα Διαχείρισης της Ποιότητας» του έργου και τα «υποστηρικτικά έγγραφα». Η παραπάνω υποχρέωση δεν υφίσταται εφόσον η «Ομάδα Μελετών - Ερευνών» είναι συγκεκριμένο «Γραφείο Μελετών» που διαθέτει «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας» πιστοποιημένο από επίσημο φορέα πιστοποίησης και υποβληθεί στην Υπηρεσία ανεξάρτητο «Πρόγραμμα Διαχείρισης της Ποιότητας» για τις συγκεκριμένες μελέτες. Σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα Επιθεώρησης εφαρμοζόμενου «Προγράμματος Διαχείρισης της Ποιότητας» 

18.5
Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση συνεργασίας με Ομάδα Μελετών - Ερευνών που θα συντάξουν τις οποιεσδήποτε μελέτες - έρευνες του Αναδόχου για την ολοκλήρωση του έργου.

Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση βεβαίας χρονολογίας της «Ομάδας Μελετών - Ερευνών», με την οποία θα ορίζεται ένας κοινός εκπρόσωπος τους και ένα αναπληρωτής του και δήλωση αποδοχής τους ότι αναλαμβάνουν τη σύνταξη των όποιων αναγκαίων «μελετών ερευνών» του έργου, εν γνώσει και των ευθυνών των μελετητών σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία (Ν. 3669/2008 και Ν. 3316/05). Τη δήλωση αυτή θα υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος του αυτοτελούς γραφείου μελετών - ερευνών ή, για την περίπτωση σύμπραξης γραφείων, θα υπογραφούν οι νόμιμοι εκπρόσωποι των συμπραττόντων γραφείων μελετών - ερευνών.

18.6
Στην περίπτωση «Ομάδας Μελετών-Ερευνών» που αποτελείται από Σύμπραξη Γραφείων Μελετών-Ερευνών, στην υπεύθυνη δήλωση της προηγούμενης παραγράφου θα καθορίζεται ένα γραφείο το οποίο θα ασκεί το συντονισμό όλων των σχετικών δραστηριοτήτων, από το οποίο γραφείο θα προέρχεται ο κοινός εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του.


Το εν λόγω γραφείο, που θα αναλάβει συντονιστικό ρόλο, θα πρέπει να υποβάλει και δήλωση αποδοχής, ότι αναλαμβάνει τη σχετική ευθύνη, σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία περί μελετών.

18.7
Όλες οι μελέτες του Αναδόχου θα έχουν την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου και του νόμιμου εκπροσώπου της «Ομάδας Μελετών - Ερευνών».

18.8
Οι μελετητές και οι τυχόν σύμβουλοί τους θα πρέπει να παρίστανται σε ειδικές περιπτώσεις σε συσκέψεις στην Υπηρεσία, ή / και επί τόπου του έργου, καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής του έργου.

18.9
Όμοια και στην περίπτωση Γραφείου Ερευνών ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τα γραφεία Μελετών, προκειμένου περί δυνατότητας χρησιμοποίησης ξένων γραφείων ερευνών, με κεντρικά γραφεία εντός της Ε.Ε. ή/και του Ε.Ο.Χ.

18.10
Σχετικά με τις υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι του Κυρίου του Έργου (ΚτΕ) ισχύουν οι προβλεπόμενες στο Ν. 3316/05 και στη λοιπή ισχύουσα περί δημοσίων συμβάσεων μελετών νομοθεσία και συμπληρωματικά οι διατάξεις του αστικού κώδικα.

Άρθρο 19
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ

Λόγω του κατεπείγοντος του έργου ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελεί εργασίες σε δύο βάρδιες χωρίς διακοπή εργασιών τα Σάββατα και τις Κυριακές όπου αυτό απαιτείται, προκειμένου να επιτευχθούν οι προβλεπόμενες στην ΕΣΥ τμηματικές προθεσμίες. Οι σχετικές δαπάνες για την υλοποίηση των ανωτέρω θα πρέπει να περιληφθούν ανηγμένα στις τιμές μονάδας των εργασιών των προσφορών των διαγωνιζομένων.
Προκειμένου να καταστεί δυνατή η τήρηση του χρονοδιαγράμματος επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις Αργίες και Εορτές σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τις σχετικές άδειες και να τηρεί όλους τους Νόμους και κανονισμούς, που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον, με τις συνθήκες του έργου, καθίσταται αναγκαία η υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία, ή εκτέλεση εργασίας κατά τις Αργίες και Εορτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση αναλαμβάνοντας και όλες τις δαπάνες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει έγκαιρα την Υπηρεσία.

Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφ΄ όσον κρίνεται απαραίτητη και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσοτέρου προσωπικού, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες Αρχές.

Αν ο Ανάδοχος δεν μπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό δεν θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης του Έργου.

Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει με δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού του, του κοινού και εν γένει κάθε φύσεως κυκλοφορίας, καθώς και κατάλληλα μέσα, που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη ορθή εκτέλεση των εργασιών.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα Νομοθεσία για ηχορύπανση και ώρες κοινής ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραμματισμό εκτέλεσης του Έργου. Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών που ηχορυπαίνουν την περιοχή και να λαμβάνονται κατάλληλα προς τούτο μέτρα.

Άρθρο 20
 ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

20.1
Όλα τα υλικά ή εξοπλισμός που ενσωματώνεται στο έργο θα πρέπει να έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία, έπειτα από σχετική Αίτηση Έγκρισης του Αναδόχου. Η Αίτηση Έγκρισης υποβάλλεται έγκαιρα από τον Ανάδοχο στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, σε ειδική φόρμα που έχει την έγκριση της Υπηρεσίας και συνοδευόμενη από τα απαραίτητα στοιχεία και δείγματα ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος. Εγκριτικές αποφάσεις σε υποβολές του Αναδόχου, δεν απαλλασσουν τον Ανάδοχο από την συμβατική του ευθύνη για ποιοτική εκτέλεση του έργου κατά τα προδιαγραφόμενα.

Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του Έργου και μέχρι την Οριστική Παραλαβή τους, οι εργασίες ή τμήμα τους ή τα υλικά που χρησιμοποιούνται ή που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση των εργασιών είναι, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ελαττωματικά ατελή ή ακατάλληλα ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις των Προδιαγραφών και γενικά δεν συμφωνούν με εκείνα που ορίζονται στη Σύμβαση , τότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 60 του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 135 του Ν.4070/2012 και του άρθρου ΣΤ-4 της παρούσας ΕΣΥ.


Με την επιφύλαξη ισχύος όλων των δικαιωμάτων της Επίβλεψης για τους ελέγχους υλικών και κατασκευών, ουδέν υλικό ή κατασκευή / εξοπλισμός θα γίνονται αποδεκτά από τον ΚτΕ, εάν δεν έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον Υπεύθυνο Ποιότητας Εργου/Μηχανικό Διαχείρισης Ποιότητας (ΥΠΕ/ΜΔΠ) του Αναδόχου (και τον ΟΠΕ αν υφίσταται) και την Διευθύνουσα Υπηρεσία.


Διευκρινίζεται ότι για τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων όσον αφορά σε υλικά, ουσιαστικά δικαιολογητικά θεωρούνται τα εγκριτικά παραστατικά που έχουν εκδοθεί στις χώρες παραγωγής τους. Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά ή έντυπα τεχνικών χαρακτηριστικών θα συνυποβάλλονται μαζί με επίσημη μετάφρασή τους στα ελληνικά.

20.2
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση, να επικαλεστεί την παρουσία εκπρόσωπων της Υπηρεσίας στον τόπο του Έργου, για να απαλλαχθεί από τις συμβατικές υποχρεώσεις του, εκεί όπου διαπιστώθηκαν, μεταγενέστερα, ελαττωματικές εργασίες, παραλείψεις ή ατέλειες, εκτός αν αυτές οι εργασίες οφείλονται σε σαφείς γραπτές εντολές ή οδηγίες της Υπηρεσίας, ως προς τον τρόπο κατασκευής τους.

20.3
Ο Ανάδοχος θα έχει όλη την ευθύνη για κάθε καθυστέρηση στην πρόοδο η αποπεράτωση του έργου από την εφαρμογή  του παρόντος άρθρου, εκτός αν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών αποβούν υπέρ του Αναδόχου ή αν αποδειχθεί ότι τα έργα δεν είναι κακότεχνα.

20.4
Μετά την Οριστική Παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 21
 ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

21.1
ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
21.1.1
Γενικά

(1)
α.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για όλους τους κινδύνους των μελετών που θα εκπονήσει, των ερευνών που θα εκτελέσει και της κατασκευής, όσο και εκείνους της Συντήρησης του Εργου μέχρι τη λήξη του Χρόνου Εγγύησης, πλην των αναφερομένων στην παράγραφο Δ-21.1.3 της παρούσας.



β.
Ομοια, ο Ανάδοχος θα αναλάβει να καλύψει, δια των ασφαλίσεων που θα πραγματοποιήσει, όλους τους κινδύνους των μελετών που έχουν εκπονηθεί και θα εκπονηθούν από τους μελετητές (τόσον της Υπηρεσίας, όσο και από την Ομάδα Μελετών / Ομάδα Ερευνών που θα συνεργασθούν με αυτόν για το συγκεκριμένο έργο) για τις συμπληρωματικές γεωερευνητικές εργασίες και μελέτες που θα εκπονήσει ο ίδιος, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης (άρθρα Δ-16, Δ-17 της παρούσας) (Βλέπε σχετικά και παρ. Ζ-1 της παρούσας).



γ.
Ο Κ.τ.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιονδήποτε κίνδυνο μέχρι τη λήξη του Χρόνου Εγγύησης


(2)
Διευκρινίζεται ότι η ευθύνη του αναδόχου για κεκρυμμένα ελαττώματα παραμένει και μετά την παρέλευση του χρόνου εγγύησης 


(3)
Συνεπώς, όλοι οι κίνδυνοι θα καλύπτονται από τον Ανάδοχο. Επί πλέον θεωρείται, κατά συμβατική έννοια, ότι ο Ανάδοχος ως Διαγωνιζόμενος:



α.
Εχει περιλάβει στην Προσφορά του επαρκή περιθώρια για την κάλυψη των κινδύνων



β.
Εχει ενημερωθεί πλήρως για τη θέση του ΚτΕ αναφορικά με τους κινδύνους και την κάλυψή τους.

21.1.2
Κίνδυνοι καλυπτόμενοι από τον Ανάδοχο
21.1.2.1
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι κίνδυνοι τους οποίους θα αναλάβει να καλύψει ο Ανάδοχος είναι :


(1)
Οι συνέπειες και οι επιπτώσεις από ανικανότητα ή αμέλεια συμμόρφωσης στα κριτήρια μελέτης και κατασκευής, όπως προδιαγράφονται στην Ε.Σ.Υ., στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά συμβατικά Τεύχη.


(2)
Οι επιπτώσεις των εδαφικών συνθηκών στην κατασκευή και στη λειτουργία του Εργου.


(3)
Οι κάθε είδους βλάβες του έργου από οποιαδήποτε αιτία, εκτός από τις αναφερόμενες στην παρακάτω παράγραφο Δ-21.1.3.1.(1)


(4)
Οι μεταβολές συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά το μέρος που η επιρροή τους δεν καλύπτεται από την αναθεώρηση.


(5)
κλπ.

21.1.2.2
Σε άλλες περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας, πλην των αναφερομένων στην παρακάτω παραγρ. Δ-21.1.3, οι συνέπειες αποκαθίστανται με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου, ο Ανάδοχος όμως δικαιούται "εύλογη" παράταση των επηρεαζομένων τμηματικών και τυχόν συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των μελετών, ερευνών και κατασκευών του έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Β-2.6 της παρούσας.

21.1.3
Εξαιρούμενοι κίνδυνοι από την ευθύνη του Ανάδόχου
21.1.3.1
(1)
Ο Ανάδοχος δεν υπέχει ευθύνες για τις συνέπειες στο Εργο από Ανωτέρα βία, ήτοι περιοριστικά και όχι ενδεικτικά:



α.
ανταρτική δράση, πόλεμο, εισβολή εχθρικής δύναμης στη χώρα, εμφύλιο πόλεμο, στασίαση ή κατάλυση της συνταγματικής τάξης της χώρας



β.
ιονισμό, ακτινοβολία ή μόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιμο ή κατάλοιπα από καύση πυρηνικού καύσιμου



γ.
Ωστικά κύματα προκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάμενα αντικείμενα κινούμενα με ταχύτητα ίση προς την ταχύτητα του ήχου, ή με υπερηχητική ταχύτητα.



δ.
Έντονη μετασεισμική δραστηριότητα, που πιθανόν να προξενήσει νέες βλάβες στα έργα που καλείται με την παρούσα σύμβαση να αποκαταστήσει ή νέες βλάβες σε γειτονικές με το έργο περιοχές.



ε.
Αλλες αιτίες που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την προσφορά, για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 388 του Α.Κ.,



εφόσον οι συνέπειες στο Εργο δεν οφείλονται σε απρονοησία, αμέλεια και εν γένει υπαιτιότητα του Αναδόχου και οι συνέπειες αυτές υπερβαίνουν τις ασφαλιστικές καλύψεις που επιβάλει το άρθρο Ζ-1 της παρούσας Ε.Σ.Υ.


(2)
Στις παραπάνω περιπτώσεις, ανάλογα με τις ζημιές και τις ειδικές σε κάθε περίπτωση συνθήκες, είναι δυνατόν να αποζημιωθεί ο Ανάδοχος για τις θετικές του ζημιές, κατά το ποσόν που υπερβαίνουν αυτές οι ζημιές τις αποζημιώσεις που θα καταβάλουν οι ασφαλιστές.

21.1.3.2
Ο Ανάδοχος δεν φέρει ευθύνες για τις βλάβες στο έργο που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κ.τ.Ε.

21.1.3.3
Υπό την αίρεση της ισχύος των αναφερομένων στην παραπάνω παραγρ. Β-6.3 και 6.7 της παρούσας, ο Ανάδοχος μετά την εκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών και μέχρι πέρατος του χρόνου εγγύησης δεν φέρει ευθύνες για βλάβες στο έργο από τη χρήση, εφόσον τέτοιες βλάβες : 


α.
Δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του Εργου, 


β.
Δεν οφείλονται σε κεκρυμμένο ελάττωμα, 


γ.
Δεν προήλθαν από χρήση του Εργου από τον Ανάδοχο της παρούσας σύμβασης (προσωπικού ή μέσων του).
	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ


Άρθρο 1
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΟΦΕΛΟΣ ΚΛΠ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ -  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.1
Προκαταβολή

Έπειτα από αίτηση του Αναδόχου και μετά την εγκατάσταση εργοταξίου από αυτόν επί τόπου του έργου, είναι δυνατή η χορήγηση έντοκης προκαταβολής, η οποία δεν θα μπορεί να υπερβεί ποσοστό του 5% του αρχικού συμβατικού αντικειμένου για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, μελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου (εδάφιο 3α του άρθρου 51 του Ν3669/2008).

Κατά τα λοιπά για την χορήγηση, τις εγγυητικές επιστολές και την απόσβεση της προκαταβολής ισχύει το άρθρο 51 του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.2
Πιστοποιήσεις - Πληρωμές – Νόμισμα αμοιβής Αναδόχου

Οι πιστοποιήσεις, για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν, θα συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 53 του Ν. 3669/2008 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 134 του Ν.4070/2012 σε χρονικά διαστήματα όχι μικρότερα από ένα μήνα.

Στο λογαριασμό θα επισυνάπτονται επίσης όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, κατά το Άρθρο 53 του Ν. 3669/2008 (όπως ισχύει), οι βεβαιώσεις προόδου, τα δικαιολογητικά/ πιστοποιητικά που αφορούν τους ποιοτικούς ελέγχους υπογεγραμμένα από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ΟΛΑ τα προβλεπόμενα στα σχετικό έντυπο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) της Υπηρεσίας, όπως θα ισχύουν κατά την διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης, τα οποία ο Ανάδοχος πρέπει να φροντίσει να προμηθευτεί αρμοδίως και να τηρεί, καθώς και τα δικαιολογητικά των κρατήσεων, φορολογικής ενημερότητας κλπ., που απαιτούνται κατά τους όρους της παρούσας Ε.Σ.Υ., του Ν. 3669/2008 και σύμφωνα με την υπόλοιπη κείμενη Νομοθεσία.

Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, προστίμων, κλπ. (κατά τους όρους των τευχών δημοπράτησης και της κείμενης Νομοθεσίας), αυτές θα απομειώνουν το πιστοποιούμενο ποσό.

Επίσης, για την παρακολούθηση της φυσικής προόδου του έργου καθώς και για την επιτάχυνση των διαδικασιών υποβολής και έγκρισης των προς πιστοποίηση εκτελεσθεισών ποσοτήτων, είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο ισχύον Πληροφοριακό Σύστημα της Υπηρεσίας η υποβολή επιμετρητικών/ προμετρητικών στοιχείων, σε μηνιαία βάση, ηλεκτρονικά, σε διάσταση πραγματικού χρόνου (on line) και μέσω διαδικτύου προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας και η πρακτική εφαρμογή της θα εξηγηθούν λεπτομερώς στον Ανάδοχο του έργου κατά τη διάρκεια των συνεργασιών με την Υπηρεσία, την περίοδο που θα αποφασιστεί από κοινού η κατάτμηση του έργου σε Α.Τ.Ε.Α. και Δ.Κ.Ε/ WBS, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο Β-2 [παρ. Β-2.3.2.2.(4) και (5)] της παρούσας.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατά την υποβολή των εκάστοτε πιστοποιήσεων, να προσκομίζει και τα παραστατικά στοιχεία πληρωμής τελών των πάσης φύσεως χρησιμοποιουμένων στο έργο μηχανημάτων (ιδιόκτητων ή όχι) (Ν 2052/1992 όπως θα ισχύει την ημερομηνία της δημοπράτησης).
Πριν από κάθε προώθηση λογαριασμού για πληρωμή από τον υπόλογο του έργου θα προσκομίζονται από τον Ανάδοχο, πέρα από τα λοιπά δικαιολογητικά και τα παραστατικά καταβολής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος από τα οποία θα φαίνεται ότι κατατέθηκε στον τηρούμενο εκεί σχετικό λογαριασμό το ποσοστό 6‰ που προβλέπεται ως κράτηση από τις διατάξεις του Άρθρου 27, παρ 34 έως 37 του Ν 2166/93 (ΦΕΚ 137 Α/24-8-93).
Κάθε λογαριασμός υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία αφενός εκτυπωμένος, αφετέρου και ως ηλεκτρονικό αρχείο, στην μορφή που θα συμφωνηθεί με την Υπηρεσία, όπως αναφέρεται σε παραπάνω παράγραφο. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο και είναι ανηγμένη στην προσφορά του.

Τα τιμολόγια του Αναδόχου θα είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ. Η καταβολή των αμοιβών του θα γίνεται στην Ελλάδα σε Ευρώ.

1.3
Αναθεώρηση της Συμβατικής αξίας των Έργων
Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας των έργων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.3669/2008.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 ορίζονται τα ακόλουθα:

1. Η αναθεώρηση υπολογίζεται για τις εργασίες που πραγματικά εκτελέστηκαν μέσα στο διάστημα που καλύπτει η πιστοποίηση σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Έτσι για τον υπολογισμό της αναθεώρησης λαμβάνονται υπόψη όσες εργασίες εκτελέσθηκαν στην αναθεωρητική περίοδο κατά την οποία έπρεπε να εκτελεσθούν σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών.
2. Εργασίες που, για οποιονδήποτε λόγο εκτελέστηκαν σε αναθεωρητική περίοδο μεταγενέστερη της προβλεπόμενης από το εγκεκριμένο  χρονοδιάγραμμα, θεωρούνται, για τον υπολογισμό της αναθεώρησης ότι εκτελέστηκαν στην αναθεωρητική περίοδο κατά την οποία έπρεπε να εκτελεστούν.
3. Για τις εργασίες που εκτελέστηκαν με πρωτοβουλία του Αναδόχου πριν από την προβλεπόμενη από το χρονοδιάγραμμα αναθεωρητική περίοδο, η αναθεώρηση υπολογίζεται με βάση το χρόνο της πραγματικής εκτέλεσής τους.
4. Για τις εργασίες που εκτελέστηκαν μετά την πάροδο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, η αναθεώρηση υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές που ίσχυαν κατά την τελευταία αναθεωρητική περίοδο του αρχικού χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου, εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται οι διοικητικές και παρεπόμενες χρηματικές κυρώσεις, που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 82 καθώς και οι προβλεπόμενες από το άρθρο 49 του Ν. 3669/2008.
5. Σε κάθε Λογαριασμό, για τον προσδιορισμό της αναθεώρησης, θα υποβάλλεται Πίνακας κατανομής εργασιών.

1.4
Γενικά Έξοδα, Όφελος Αναδόχου και λοιπές Επιβαρύνσεις

Το ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κλπ. είναι δέκα οκτώ στα εκατό (18%) της αξίας των εργασιών, που υπολογίζεται με βάση τις τιμές του Τιμολογίου Προσφοράς. 

Στο συνολικό τίμημα του Τιμολογίου Προσφοράς του Αναδόχου περιλαμβάνονται όλες οι κάθε είδους επιβαρύνσεις στα υλικά από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους κλπ. Το ίδιο  ισχύει και για τις νέες τιμές μονάδας που τυχόν θα εφαρμοσθούν. Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου και, προκειμένου για είδη εσωτερικού, ο φόρος κύκλου εργασιών (Φ.Κ.Ε.), όπου ισχύει, τα τέλη χαρτοσήμου όπου ισχύουν, και γενικότερα όλοι οι φόροι, δασμοί, τέλη, κρατήσεις, κλπ., που θα ισχύουν κατά την εκτέλεση του έργου. Στις ανωτέρω επιβαρύνσεις περιλαμβάνεται και αυτή του άρθρου 27 του Ν. 2166/93.

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για Τελωνειακό Δασμολόγιο Εισαγωγής και με τις διατάξεις του Νόμου 3215/1955 δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση ή να χορηγήσει οποιαδήποτε βεβαίωση για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα.

Έτσι, κάθε τυχούσα απαλλαγή, που θα δοθεί κατά την εκτέλεση του έργου, από οποιαδήποτε από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, θα εκπίπτεται προς όφελος του έργου.

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. Επίσης δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του Άρθρου 17 του Ν.Δ. 3092/54 πάνω στα εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ., έστω και αν τυχόν αναφέρεται αντίθετη γενική διατύπωση στην ΣΑΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθώς και από τους φόρους κλπ. που αναφέρονται αναλυτικότερα στα Ν.Δ. 4486/66 (ΦΕΚ 131Α') και 453/66 (ΦΕΚ 16Α) περί τροποποιήσεως των φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασμούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, για καύσιμα και λιπαντικά, σύμφωνα με το Ν. 2366/53 (ΦΕΚ 83Α/10.4.53) Ν. 1081/71 (ΦΕΚ 273Α/27.12.71) και Ν. 893/79 (ΦΕΚ 86Α/28.4.79).

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου.

1.5
Χρηματοδότηση

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. Οι λογαριασμοί του θα υπόκεινται στις κατά Νόμο κρατήσεις έργων χρηματοδοτούμενων από την πηγή αυτή.

Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται σε ΕΥΡΩ (€), σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του κανονισμού της ΟΝΕ.

Άρθρο 2
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2.1
Η Υπηρεσία δικαιούται, κατά την διάρκεια της κατασκευής του Έργου, να επιφέρει τροποποιήσεις στη μορφή του Έργου, στην ποιότητα, στο είδος ή στην ποσότητα των εργασιών αν η αρτιότητα, η λειτουργικότητα, άλλες ειδικές συνθήκες και η οικονομία του Έργου το επιβάλλουν. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να προβεί σε καμία απολύτως αντίστοιχη τροποποίηση χωρίς έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στην περίπτωση αυτή να εκτελέσει τις πρόσθετες εργασίες με τις συμβατικές τιμές ή με τιμές μονάδος νέων εργασιών. Για την τροποποίηση των ποσοτήτων εργασιών που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του έργου ή την προσθήκη νέων εργασιών βλέπε § 2.5 παρόντος άρθρου. Η σύνταξη τιμών μονάδας νέων εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008.
Για τις νέες τιμές θα εφαρμοστούν με σειρά ισχύος:

α)
Το εγκεκριμένο συμβατικό τιμολόγιο.

β)
Τα ισχύοντα κατά την ημερομηνία δημοπράτησης ενιαία τιμολόγια εργασιών στις κατηγορίες των έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Πρασίνου και Οικοδομικών και με σειρά προτεραιότητας το τιμολόγιο Οδοποιίας, το τιμολόγιο Υδραυλικών, το τιμολόγιο Οικοδομικών, το τιμολόγιο Πρασίνου και το τιμολόγιο Λιμενικών 
γ)
Το εγκεκριμένο αναλυτικό τιμολόγιο (ανάλυση τιμών), που εξακολουθεί να ισχύει για τα είδη εργασιών Η/Μ Εγκαταστάσεων, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο ενιαίο τιμολόγιο εργασιών οδικών έργων δηλαδή: Η Ανάλυση Τιμών Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κλπ. που εγκρίθηκε με την ΕΗ1/5235/4.6.79 Απόφαση τ. ΥΔΕ (ΦΕΚ 1083/79 Τεύχος Β).

Βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών και μισθώματα μηχανημάτων θα παρθούν από το Πρακτικό της Επιτροπής Διαπιστώσεων Τιμών Δημοσίων Έργων που προβλέπεται από το άρθρο 5 της απόφασης ΕΔ2α/01/35/Φ.2.5/26-4-82 των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 218 Β΄/1982).

2.2 Τα ενιαία τιμολόγια εργασιών θα χρησιμοποιούνται και για τον υπολογισμό του συντελεστή σ της § 7 του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008.

2.3 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να δώσει ειδική εντολή στον Ανάδοχο να εκτελέσει απολογιστικές εργασίες, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν. 3669/2008, τις οποίες ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει.

2.4 Για τη τροποποίηση των ποσοτήτων εργασιών που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του έργου ή την προσθήκη νέων εργασιών ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 56 και 57 του Ν. 3669/2008
2.5 Εφ’ όσον προταθεί τροποποίηση των εγκεκριμένων μελετών, θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του Ν. 3316/05. Τα ίδια εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που διαπιστωθούν μεγάλες αποκλίσεις στις ποσότητες των εργασιών της εγκεκριμένης μελέτης ή εφ’ όσον κριθούν τυχόν αναγκαίες βελτιώσεις εγκεκριμένων μελετών.

2.6 α)
Οι τυχόν επί πλέον μελέτες, έρευνες, υπηρεσίες που θα γίνουν από τον Ανάδοχο και κατατάσσονται στην κατηγορία αυτών για τις οποίες θα του καταβληθεί αμοιβή, θα πληρωθούν σύμφωνα με τον ισχύοντα την ημερομηνία δημοπράτησης «Κανονισμό Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσίών» (ΚΠΑΜΥ), που συντάχθηκε κατ’ επιταγήν της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν3316/05.  

β)
Για την αμοιβή του Αναδόχου επί των τιμών του ισχύοντος ΚΠΑΜΥ θα εφαρμόζεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ίση προς πενήντα στα εκατό (50%).
Άρθρο 3
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
3.1
Ο τρόπος επιμέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών είναι αυτός που καθορίζεται από τα σχετικά άρθρα των τεχνικών προδιαγραφών, του τιμολογίου και των λοιπών Τευχών  Δημοπράτησης. Για κάθε είδος εργασιών για τις οποίες τυχόν δεν ορίζεται στα παραπάνω τεύχη τρόπος επιμέτρησης, επιμετρούνται και πληρώνονται οι μονάδες που έχουν πραγματικά εκτελεσθεί χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν αντίθετες συνήθειες.

3.2
Για τις επιμετρήσεις ισχύουν γενικά οι διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 186 του Ν.4070/2012. Διευκρινήσεις στις διατάξεις αυτές είναι:

3.2.1
Προκειμένου να εκδοθεί λογαριασμός οι επιμετρήσεις πρέπει να είναι πλήρεις, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο Ε-1 αυτής της ΕΣΥ [ειδικότερα όσα αφορούν στο σχετικό Πληροφοριακό Σύστημα και τις διαδικασίες του σχετικού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) της Υπηρεσίας].
3.2.2
Οι προβλέψεις της παρ. 3 του άρθρου 52 (όπως ισχύει) του Ν. 3669/2008 διευρύνονται και θα αναφέρονται τόσο στα ποσοτικά στοιχεία όσο - και κυρίως - στα ποιοτικά στοιχεία των αφανών εργασιών.

3.2.3
Οι καταχωρήσεις στα επιμετρητικά φύλλα πρέπει να γίνονται με κάθε δυνατή ακρίβεια και, εφόσον απαιτείται, να συμπληρώνονται  με σκαριφήματα ή σχέδια ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνεται σκόπιμο. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αρνείται την καταχώρηση στα επιμετρητικά φύλλα ελαττωματικών εργασιών ή ακατάλληλων υλικών. Διευκρινίζεται ακόμη ότι σε καμία περίπτωση η καταχώρηση στα επιμετρητικά φύλλα δεν αποτελεί απόδειξη ότι η εργασία είναι ικανοποιητική η τα υλικά κατάλληλα. Τα οποιαδήποτε ελαττώματα, σφάλματα, παραλείψεις ή ατέλειες διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου Δ-20 της παρούσας ΕΣΥ

3.2.4
Οι επιμετρήσεις συντάσσονται πάντοτε με βάση τις διαστάσεις και/ή ποσότητες που φαίνονται στα εγκεκριμένα σχέδια, ακόμη και στην περίπτωση που κατά τη λήψη των επιμετρητικών στοιχείων οι πραγματικές διαστάσεις και/ ή ποσότητες είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες των εγκεκριμένων σχεδίων, εκτός αν υπάρχει γραπτή εντολή της Υπηρεσίας γι΄ αυτό. Αν οι πραγματικές διαστάσεις και/ή ποσότητες είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες των εγκεκριμένων σχεδίων, θα γίνονται δεκτές από την Υπηρεσία και θα πληρώνονται στον Ανάδοχο μόνο εφόσον κατά την κρίση της, οι μικρότερες διαστάσεις δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή/και τη λειτουργικότητα του Έργου και δεν δημιουργούν κακοτεχνία για την οποία ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου Δ-20 της παρούσας ΕΣΥ.

3.2.5
Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να καλύψει τα αφανή τμήματα του έργου προτού να ληφθούν τα στοιχεία για την σύνταξη των σχετικών Πρωτοκόλλων. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, μέχρι και την οριστική Παραλαβή, εφόσον το ζητήσει η Υπηρεσία, να αποκαλύπτει οποιοδήποτε τμήμα αφανούς εργασίας για έλεγχο τυχόν ελαττωμάτων, ελλείψεων, βλαβών ή ατελειών. 

3.3
‘Όλα τα επιμετρητικά στοιχεία υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία αρχικά όπως αναφέρεται στην παρ. Ε-1.2 παραπάνω, και εν συνεχεία όπως θα αποφασιστεί και συμφωνηθεί με την Υπηρεσία εκτυπωμένα σε χαρτί ή/και ως αρχείο Η/Υ σε οπτικό μέσο, ή όπως αλλιώς συμφωνηθεί με την Υπηρεσία μετά την εφαρμογή του σχετικού Πληροφοριακού Συστήματος αυτής. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο και είναι ανηγμένη στην προσφορά του.

3.4
Κατά την εκτέλεση του έργου τηρείται με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου βιβλίο καταμέτρησης αφανών εργασιών σε βιβλιοδετημένα τεύχη με διπλότυπες αριθμημένες σελίδες ή όπως αλλιώς συμφωνηθεί με την Υπηρεσία μετά την εφαρμογή του σχετικού Πληροφοριακού Συστήματος αυτής.
3.5
Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει υπόψη του κατά τη σύνταξη των επιμετρήσεων τις Διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) της Υπηρεσίας όπως αυτές θα ισχύουν κατά την διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης.

Άρθρο 4
ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

4.1
Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των κατασκευών του έργου και συντήρησης κατά το χρόνο εγγύησης του έργου και της Σύμβασης εν γένει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3669/2008, όπως ισχύει με το άρθρο 59 του Ν.4146/2013.
4.2
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποτελείται:

4.2.1
Από την εγγύηση που κατατίθεται από τον Ανάδοχο και αποτελεί προαπαίτηση για την υπογραφή της Σύμβασης, και η οποία ορίζεται σε 286.482,18 Ευρώ (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3669/2008 (όπως ισχύει. Σε περίπτωση εκπτώσεων, πέραν του καθοριζόμενου ορίου (12%) (παρ. 4 άρθρου 35 Ν. 3669/2008) απαιτείται πρόσθετη εγγύηση όπως περιγράφεται και στην παρ. 4.3 του παρόντος άρθρου.

4.2.2
Από την εγγύηση με μορφή κρατήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 35 του Ν. 3669/2008, που γίνονται σε κάθε τμηματική πληρωμή των εργασιών προς τον Ανάδοχο και είναι ίσες με το πέντε τοις εκατό (5%)  επί της πιστοποιούμενης αξίας εργασιών και με το δέκα (10%) επί της αξίας των υλικών που τυχόν περιλαμβάνονται στην Πιστοποίηση, μέχρις ότου αυτά ενσωματωθούν στις εργασίες. Οι εγγυήσεις αυτής της παραγράφου περιορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 35 του Ν. 3669/2008.
4.3
Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο του ορίου 12%, (παρ. 4 άρθρου 35, Ν. 3669/2008), τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, για την υπογραφή της σύμβασης, επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Ν. 3669/2008 (όπως ισχύει).

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 35 του Ν. 3669/2008 (όπως ισχύει), σε κάθε τυχόν συμπληρωματική σύμβαση που υπογράφεται στα πλαίσια της αρχικής σύμβασης, θα κατατίθεται από τον Ανάδοχο συμπληρωματική εγγύηση «καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό επί του ποσού της συμπληρωματικής σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων της αναθεώρησης και του ΦΠΑ, όπως το ποσοστό προσδιορίζεται στην προαναφερθείσα παράγραφο του νόμου.

4.4
(1)
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του N. 3669/2008

(2)
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται, κατ’ επιλογή του αναδόχου, από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.
4.5
Οι εγγυήσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους, παρέχονται από τα πιστωτικά ιδρύματα που ορίζονται στην §7 του άρθρου 35 του Ν. 3669/2008 (όπως ισχύει), με εγγυητικές επιστολές «καλής εκτέλεσης» του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση τους (δηλαδή του Υπουργείου Εξωτερικών, ή Ελληνικής Προξενικής Αρχής ή Έλληνα Δικηγόρου) στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί επίσης οι εγγυητικές επιστολές να παρέχονται και με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού ή χρεογράφων που προβλέπεται η τέτοια χρήση τους και με την τιμή που προβλέπουν γι’ αυτά οι ειδικές διατάξεις.

4.6
Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές πρέπει, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την Υπηρεσία, να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης υπέρ της οποίας παρέχονται, το τίτλο του έργου, το ποσό για το οποίο παρέχεται η εγγύηση και το χρόνο ισχύος,  επιπλέον δε να περιλαμβάνουν παραίτηση του εγγυητή από το δικαίωμα της διζήσεως και υπόσχεση για την απροφάσιστη (χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση) καταβολή του ποσού μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα λήψης της σχετικής ειδοποίησης. Σε περίπτωση αμφιβολιών για την εγκυρότητα του πιστωτικού ιδρύματος που εξέδωσε την εγγυητική επιστολή αποφαίνεται γραπτά η Τράπεζα της Ελλάδας.


Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς την Διεύθυνση Οδικών Έργων (Δ1) / Γ.Δ.Σ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε./ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης καλύπτουν τις απαιτήσεις της παρ. 8 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 (όπως ισχύει), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις που απορρέουν από τις υποχρεώσεις του Αναδόχου προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή ιδρύματα ή οργανισμούς ασφάλισης προσωπικού είτε επιχειρήσεις που έχουν εκδώσει τα ασφαλιστήρια του κεφαλαίου Ζ της παρούσας ΕΣΥ. Διευκρινίζεται ότι από το λαβείν του Αναδόχου ή σε έλλειψη τούτου από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ο ΚτΕ θα παρακρατεί ή θα εκπίπτει οποιοδήποτε ποσό οφείλεται από τον Ανάδοχο για επιβληθείσες ποινικές ρήτρες ή οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις. Η κατάπτωση γίνεται με αιτιολογημενη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  Η τυχόν υποβολή ενστάσεως κατά της αποφάσεως αυτής δεν αναστέλλει τη διαδικασία είσπραξης της εγγύησης.
4.7
Οι εγγυήσεις «καλής εκτέλεσης», που αποτελούν προαπαίτηση για την υπογραφή της αρχικής ή των συμπληρωματικών συμβάσεων, μειώνονται ή επιστρέφονται κατά τα οριζόμενα στην § 10  του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 (όπως ισχύει). Οι μειώσεις των εγγυήσεων δε θα γίνονται ή θα γίνονται σε ανάλογα μειωμένο ύψος, αν συντρέχουν περιπτώσεις οφειλών του Αναδόχου λόγω ποινικών ρητρών ή άλλων απαιτήσεων. Η επιστροφή όλων των εγγυήσεων γίνεται μετά την Οριστική Παραλαβή του συνόλου του έργου και την έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου, με την πληρωμή του τελικού Λογαριασμού από τον ΚτΕ.

	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


Άρθρο 1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.1 
Γενικά

1.1.1
Το άρθρο αυτό καθορίζει τις υποχρεώσεις του Αναδόχου σχετικά με:

(α) 
Την ανάπτυξη, τεκμηρίωση και εφαρμογή στο έργο, ενός «προγράμματος διαχείρισης της ποιότητας», σε πλήρη συμμόρφωση με τους χρονικούς, οικονομικούς, ποιοτικούς, κ.λπ. περιορισμούς και όρους, που ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση. 

(β)
Τις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες συμμόρφωσης όσον αφορά την καταλληλότητα, την τεκμηρίωση και την εφαρμογή του «Προγράμματος Διαχείρισης της Ποιότητας» (ΠΔΠ) και των «υποστηρικτικών εγγράφων στοιχείων», σύμφωνα με τις υποδείξεις και εγκρίσεις της Υπηρεσίας

1.1.2
Οι χρησιμοποιούμενοι όροι, σχετικά με το «πρόγραμμα διαχείρισης της ποιότητας του έργου», νοούνται κατά τον ακόλουθο τρόπο :

(α) 
«Ποιότητα» είναι το αποτέλεσμα της συμμόρφωσης με τις καθορισμένες απαιτήσεις της Νομοθεσίας, των Συμβατικών Τευχών και των στοιχείων της (ων) μελέτης (ων) του έργου.

(β) 
«Πρόγραμμα Διαχείρισης της Ποιότητας» (ΠΔΠ), είναι η τεκμηριωμένη και συστηματική παρουσίαση των ειδικών μέτρων και πρακτικών που θα εφαρμόσει ο Ανάδοχος κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου, για την εξασφάλιση της ποιότητας.

(γ) 
«Διακήρυξη Πολιτικής Ποιότητας» είναι γραπτό κείμενο, που αναφέρει τις υποχρεώσεις και τους αντικειμενικούς στόχους της ανώτατης Διοίκησης ως προς την ποιότητα. Η «Διακήρυξη Πολιτικής Ποιότητας» υπογράφεται από την ανώτατη Διοίκηση και ανακοινώνεται με τον πλέον πρόσφορο τρόπο σε όλο το προσωπικό.

(δ) 
«Υποστηρικτικά έγγραφα στοιχεία» ονομάζονται οι «Διαδικασίες Ποιότητας» (ΔΠ) και οι «Οδηγίες Εργασίας» (ΟΕ) 

(ε) 
«Διαδικασίες Ποιότητας» (ΔΠ) είναι τα έγγραφα εκείνα τα οποία περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο  εκτελούνται οι δραστηριότητες, που επηρεάζουν την ποιότητα του έργου.

(ζ)
«Οδηγίες Εργασίας» (ΟΕ) είναι τα έγγραφα εκείνα τα οποία καθοδηγούν τους εργαζόμενους στην εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών, που σχετίζονται με την ποιότητα του έργου.

1.2
Περιεχόμενο του Προγράμματος Διαχείρισης Ποιότητας και των υποστηρικτικών εγγράφων 

1.2.1 
Το «Πρόγραμμα Διαχείρισης της Ποιότητας» (ΠΔΠ) του έργου  περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον :

α) 
Τη συνοπτική περιγραφή και τους στόχους του έργου

β) 
Την οργάνωση {αναλυτικό Οργανόγραμμα (βλέπε σχετικό άρθρο Α-3 της παρούσας ΕΣΥ), συνοδευόμενο με τις περιγραφές αρμοδιοτήτων - υπευθυνοτήτων για κάθε θέση εργασίας και τα απαιτούμενα προσόντα των στελεχών} καθώς και τα απαιτούμενα  υλικοτεχνικά και διοικητικά μέσα του Αναδόχου για την  κατασκευή του έργου.

γ)
Τους εξωτερικούς συνεργάτες του Αναδόχου  για την  κατασκευή του έργου (αντικείμενο εργασίας, τίτλος / επωνυμία, κλπ)

δ)
Ειδική αναφορά στα αρχικά στοιχεία (Συμβατικά Τεύχη, μελέτες, σχέδια, περιβαλλοντικοί όροι, κλπ) και στα παραδοτέα (χρονικός και θεματικός προσδιορισμός των υποχρεώσεων) του έργου

ε)
Την «Διακήρυξη Πολιτικής Ποιότητας» του Αναδόχου

στ)
Κατάλογο όλων των «υποστηρικτικών εγγράφων στοιχείων», που θα καθοδηγούν τους εργαζόμενους στην κατασκευή του έργου, ώστε να διασφαλισθεί η ποιότητα του.

1.2.2 
Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, το (ΠΔΠ) του έργου  θα συνοδεύεται από όλα τα «υποστηρικτικά έγγραφα στοιχεία», δηλαδή τις «Διαδικασίες Ποιότητας» (ΔΠ) και τις «Οδηγίες Εργασίας» (ΟΕ).

Επομένως είναι υποχρεωτικό να συνταχθούν και να εφαρμοσθούν για την κατασκευή του έργου (ΔΠ) και (ΟΕ), που θα καθοδηγούν τους εργαζόμενους, τουλάχιστον για τις δραστηριότητες:

α)
Διαχείριση εγγράφων
Η διαδικασία διαχείρισης εγγράφων θα καλύπτει τις απαιτήσεις για την σύνταξη, έλεγχο, επικύρωση και διανομή των εγγράφων στοιχείων του έργου, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα έγγραφα και οι αλλαγές σε αυτά ελέγχονται και διανέμονται σε όλες τις θέσεις εργασίας που απαιτούνται. Θα τηρείται κατάλογος όλων των εγγράφων στον οποίο θα αναγνωρίζεται άμεσα η τελευταία έκδοση κάθε εγγράφου του έργου όπως : σχέδια, προδιαγραφές, ειδικές τεχνικές οδηγίες, προδιαγραφές ποιοτικών ελέγχων,  εντολές αλλαγών, κλπ.

β)
Διαχείριση μελετών (i.Δημοπράτησης και ii.Συντασσόμενων από τον Ανάδοχο)
Η διαδικασία διαχείρισης των μελετών θα διασφαλίζει ότι οι γενικές απαιτήσεις των κανονισμών και οι προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις στα Συμβατικά Τεύχη ικανοποιούνται και αποτυπώνονται με σαφήνεια στα τεύχη υπολογισμών και στα σχέδια που συντάσσονται από τον Ανάδοχο. Επίσης θα διασφαλίζεται ότι οι αλλαγές στα σχέδια θα ακολουθούν τις ίδιες αρχές που ακολουθούνται για την σύνταξη (ή παραλαβή από τον Ανάδοχο των μελετών που έχει συντάξει η Υπηρεσία εκτός εργολαβίας), τον έλεγχο και την υλοποίηση των αρχικών σχεδίων. Η Διαδικασία / Οδηγία Εργασίας, η σχετική με τη διαχείριση μελετών που συντάσσονται από τον Ανάδοχο, θα πρέπει να έχει λάβει υπόψη και τις απαιτήσεις για τα Προγράμματα Ποιότητας Μελέτης, σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους του τ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε / ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ..

γ)
Διαχείριση προμηθειών
Η διαδικασία διαχείρισης των προμηθειών θα διασφαλίζει ότι οι προμήθειες υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών, γίνονται με τρόπο που διασφαλίζει τη συμμόρφωση των προμηθευόμενων με προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις. Οι εξωτερικοί συνεργάτες (μελετητές, υπεργολάβοι, κλπ) του Αναδόχου είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με το εγκεκριμένο «Πρόγραμμα Διαχείρισης της Ποιότητας» του έργου. Είναι δυνατό όμως στην περίπτωση που εξωτερικός συνεργάτης εφαρμόζει «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας» πιστοποιημένο από επίσημο φορέα πιστοποίησης, να υποβάλλεται ανεξάρτητο «Πρόγραμμα Διαχείρισης της Ποιότητας» προσαρμοσμένο στο συγκεκριμένο αντικείμενο της προμήθειας.

δ) 
Διαχείριση και αναγνώριση υλικών και προκατασκευασμένων στοιχείων.

Η διαδικασία διαχείρισης των υλικών θα διασφαλίζει ότι μόνο υλικά που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, θα χρησιμοποιούνται ή θα ενσωματώνονται στο έργο.

ε)
Διαχείριση κατασκευών
Η διαδικασία διαχείρισης των κατασκευών θα διασφαλίζει την συμμόρφωση των κατασκευών με τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις και ειδικότερα θα διασφαλίζει τη χρησιμοποίηση του κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού, των κατάλληλων μεθόδων εργασίας και του κατάλληλου εξοπλισμού για την εκτέλεση των κατασκευών, σύμφωνα με τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις. Επίσης θα διασφαλίζει την εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων και συνθηκών (κυρίως δε όσων αναφέρονται στα άρθρα ποιοτικών ελέγχων) για την εκτέλεση της εργασίας και τον έλεγχο της τελικής κατασκευής με βάση τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις.

στ)
Διαχείριση επιθεωρήσεων και ποιοτικών ελέγχων.

Η Διαχείριση των επιθεωρήσεων και των ποιοτικών ελέγχων (συμπληρωματικά με όσα αναφέρονται στα άρθρα ποιοτικών ελέγχων) θα διασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται μόνο ο εξοπλισμός και τα υλικά που ανταποκρίνονται στα καθοριζόμενα στο «Πρόγραμμα Διαχείρισης της Ποιότητας» και στα Συμβατικά Τεύχη


Οι Διαδικασίες Επιθεώρησης και Ποιοτικού ελέγχου, οι Οδηγίες Εργασίας και οι Κατάλογοι «Σημείων Στάσεων για Έλεγχο» που θα συνταχθούν, θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον: 

-
Προγραμματισμό των επιθεωρήσεων και ποιοτικών ελέγχων, σύμφωνα με τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις των Συμβατικών Τευχών

-
Προσδιορισμό των χαρακτηριστικών και των στοιχείων κατασκευών ή ενεργειών που θα επιθεωρηθούν.

-
Προσδιορισμό των υπεύθυνων για την διενέργεια της επιθεώρησης ή του ποιοτικού ελέγχου

-
Κριτήρια αποδοχής και απόρριψης. 

-
Αποδεικτικά ολοκλήρωσης της Επιθεώρησης ή του Ποιοτικού ελέγχου και αποτελέσματα.

-
Περιγραφή μεθόδου επιθεώρησης ή διενέργειας ποιοτικού ελέγχου.

-
Επιθεωρητή ή  Υπεύθυνο ποιοτικού ελέγχου και αποτέλεσμα της επιθεώρησης ή της διενέργειας του ποιοτικού ελέγχου.

Η Επιθεώρηση / κατάσταση ποιοτικού ελέγχου πρέπει να προσδιορίζεται ευκρινώς με σφραγίδα, ετικέτες, ταμπέλες, έγγραφα ή άλλα κατάλληλα μέσα.

ζ)
Διαχείριση εξοπλισμού επιθεωρήσεων και ποιοτικών ελέγχων.
Η Διαχείριση του εξοπλισμού επιθεωρήσεων και ποιοτικών ελέγχων θα διασφαλίζει ότι τα όργανα μετρήσεων και ποιοτικών ελέγχων που χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες που επηρεάζουν την ποιότητα θα ελέγχονται και θα ρυθμίζονται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, και θα προσαρμόζονται έτσι ώστε η ακρίβειά τους να διατηρείται μέσα στα αποδεκτά για την εκάστοτε χρήση όρια. Αρρύθμιστες συσκευές θα σημειώνονται ή θα απομακρύνονται και δεν θα χρησιμοποιούνται μέχρι να ξαναρυθμιστούν.

η)
Διαχείριση, Αποθήκευση, Μεταφορά και Συντήρηση

Οι δραστηριότητες διαχείρισης, αποθήκευσης, μεταφοράς και συντήρησης θα διασφαλίζουν την πρόληψη ζημιών ή απωλειών και την ελαχιστοποίηση των φθορών των πρώτων και βοηθητικών υλικών, που ενσωματώνονται στην κατασκευή καθώς και  των  ιδίων των κατασκευών.

θ)
Διαδικασία για  περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις
Η διαδικασία για περίπτωση μη συμμόρφωσης του επιθεωρούμενου αντικειμένου με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, θα διασφαλίζει ότι αυτή θα καταγράφεται και θα αναφέρεται έγκαιρα στην αρμόδια διεύθυνση, σύμφωνα με την οργανωτική δομή του Αναδόχου.

ι)
Διορθωτικές  Ενέργειες

Θα διασφαλίζεται ότι οι συνθήκες που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα θα προσδιορίζονται έγκαιρα και θα διορθώνονται το συντομότερο δυνατό. Σε περίπτωση σημαντικών αρνητικών συνθηκών, θα προσδιορίζονται οι αιτίες που τις προκαλούν και θα γίνονται διορθωτικές ενέργειες για να προληφθεί η επανάληψη τους. Οι διορθωτικές ενέργειες θα παρακολουθούνται ώστε να πιστοποιηθεί η εφαρμογή τους.

ια)
Αρχεία Διαχείρισης Ποιότητας
Θα διασφαλισθεί ότι καθορίζονται, προετοιμάζονται και διατηρούνται Αρχεία, με όλα τα έγγραφα του «Προγράμματος Διαχείρισης της Ποιότητας» καθώς επίσης και όλα τα έγγραφα που τεκμηριώνουν την  ποιότητα του έργου. Τα αρχεία αυτά περιλαμβάνουν, εκτός των άλλων και όλα τα απαιτούμενα από τις  συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου προς τήρηση στοιχεία. Τα Αρχεία θα είναι ευανάγνωστα, αναγνωρίσιμα και προσβάσιμα άμεσα από εξουσιοδοτημένα από την Υπηρεσία άτομα ελέγχου.

Τα Αρχεία θα προστατεύονται κατάλληλα από ζημία, φθορά ή απώλεια μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. Μετά θ’ αποτελέσουν μέρος του μητρώου του έργου.

Οι απαιτήσεις και ευθύνες για την μετάδοση, διανομή, τήρηση, συντήρηση και διάθεση των αρχείων θα προσδιορίζονται.

ιβ)
Επιθεωρήσεις Ποιότητας.

Θα διασφαλισθεί η διενέργεια, από ειδικευμένο προσωπικό του Αναδόχου και από την Προϊσταμένη Αρχή βάσει των διαδικασιών του «Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας» της Υπηρεσίας, προγραμματισμένων επιθεωρήσεων, με στόχο να επαληθευτεί η συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις του «προγράμματος διαχείρισης της ποιότητας» και των «Υποστηρικτικών  εγγράφων στοιχείων» και να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητά τους. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος για τις επιθεωρήσεις, δεν πρέπει να έχει άμεση σχέση με τις επιθεωρούμενες δραστηριότητες. Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων αυτών θα αναφέρονται στην αρμόδια διεύθυνση για τυχόν παρατηρήσεις και αποδοχή. Παρακολούθηση των διορθωτικών ενεργειών θα γίνεται όπου χρειάζεται.

1.2.3 
Το «Πρόγραμμα Διαχείρισης της Ποιότητας» (ΠΔΠ), που θα καταρτισθεί και εφαρμοσθεί στο έργο, θα ακολουθεί τις γενικές αρχές, που αναφέρονται στη σειρά προτύπων διαχείρισης της ποιότητας ISO 9001/2008.

1.3 
Υπεύθυνος Διαχείρισης της ποιότητας

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, να καλύπτει με ένα εξειδικευμένο στέλεχος (σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. Α 3.5 του άρθρου της παρούσας) την θέση του «Υπεύθυνου Διαχείρισης Ποιότητας (Υ.Δ.Π.) ή εναλλακτικά Μηχανικού Διαχείρισης Ποιότητας (Μ.Δ.Π.)». Επίσης υποχρεούται να καθορίσει, στο Οργανόγραμμα, τα άτομα εκείνα που έχουν αρμοδιότητες σε θέματα διαχείρισης ποιότητας και να προσδιορίσει  γραπτά  αυτές τις αρμοδιότητες στο εγχειρίδιο διαχείρισης ποιότητας που θα υποβάλει. Ο «Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας» θα έχει πλήρη εξουσία, ώστε να διασφαλίζεται ότι η Πολιτική ποιότητας είναι γνωστή σε όλο το προσωπικό και εφαρμόζεται, ότι το Πρόγραμμα Διαχείρισης Ποιότητας (ΠΔΠ) που εγκρίθηκε, εφαρμόζεται καθώς επίσης και να αναφέρει στη Διοίκηση του έργου (από πλευράς Αναδόχου), σχετικά με την αποτελεσματικότητα του προγράμματος, ώστε να λαμβάνονται μέτρα βελτίωσής του.

Επίσης ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας, οφείλει να προμηθευτεί τις σχετικές με το αντικείμενό του διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) της Υπηρεσίας, για να τις λάβει υπόψη του κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής, αλλά και κατά τη σύνταξη του ΠΔΠ και των υποστηρικτικών εγγράφων, ήτοι Διαδικασίες Ποιότητας (ΔΠ) και Οδηγίες Εργασίας  (ΟΕ).

1.4 
Σχετικές Παραπομπές
1.4.1 
Η ανάπτυξη του «προγράμματος διαχείρισης της ποιότητας» του έργου γίνεται σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής υπό την έννοια του άρθρου Δ-17.

1.4.2 
Όλες οι σχετικές εργασίες και τα παραδοτέα στοιχεία υπάγονται στην κατηγορία των μελετών της παρ. 17.3 του άρθρου Δ-17 αυτής της ΕΣΥ (μελέτες για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αμοιβής)

1.5
Παραδοτέα - Προθεσμίες

1.5.1 
Υποβολή / έγκριση «προγράμματος διαχείρισης της ποιότητας»
Ισχύουν όσα αναφέρονται στην παρ. Β-2.3.2 της παρούσας.

Η έγκριση του ΠΔΠ και των ΔΠ και ΟΕ επιβάλλει πρόσθετες υποχρεώσεις στον Ανάδοχο κατά την κατασκευή του έργου, για τη διασφάλιση της ποιότητας του. Η έγκριση δεν έχει, κατ’ οποιονδήποτε τρόπο, την έννοια συμφωνίας της Υπηρεσίας στο βαθμό προσπάθειας, που απαιτείται από τον Ανάδοχο, για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου, ούτε απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις λοιπές υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη Νομοθεσία και τη Σύμβαση του έργου.

1.5.2
Εφαρμογή - βελτίωση «προγράμματος διαχείρισης της ποιότητας»
Σύμφωνα με τα προηγούμενα, μετά την οριστικοποίηση και έγκριση του ΠΔΠ και των ΔΠ και ΟΕ, αυτά - όπως έχουν διαμορφωθεί - εφαρμόζονται υποχρεωτικά κατά την  κατασκευή του έργου από τον Ανάδοχο.

Είναι δυνατό, μετά από παρατηρήσεις της Υπηρεσίας ή χωρίς αυτές, να υποβληθούν από τον Ανάδοχο, βελτιωτικές τροποποιήσεις του ΠΔΠ ή των ΔΠ και ΟΕ, που υπόκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας και εφαρμόζονται εφ’ όσον εγκριθούν.

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει την Υπηρεσία στον έλεγχο της συμμόρφωσης με τα καθοριζόμενα στο ΠΔΠ και τα ΔΠ και ΟΕ. Μη συμμόρφωση με τα εν λόγω καθοριζόμενα, ή παρεμπόδιση του ελέγχου από την Υπηρεσία, εκτός από τη διαδικασία διοικητικών κυρώσεων και έκπτωσης του Αναδόχου, συνεπάγεται και την επιβολή ποινικής ρήτρας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. Β-4.4 της παρούσας ΕΣΥ.

1.6
Επισημάνσεις σχετικά με το Πρόγραμμα Ποιότητας του Αναδόχου και των συνεργατών του 
1.6.1
Στα πλαίσια εφαρμογής των απαιτήσεων του κεφαλαίου ΣΤ ισχύουν τα κάτωθι:

1.6.1.1
(1)
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ειδικό(ους) έμπειρο (ους) προσωπικό, της αποδοχής της Υπηρεσίας, που θα συμπράξει στην ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας και στους Ποιοτικούς Ελέγχους
(2)
Επιτρέπεται η πρόσληψη περισσοτέρων ειδικών συνεργατών - πάντοτε της αποδοχής της Υπηρεσίας -με σαφή κατανομή των περιοχών ευθύνης ελέγχων του καθενός και με συγκεκριμένο οργανόγραμμα δραστηριοτήτων τους για όλη  τη διάρκεια της σύμβασης, το οποίο κατατίθεται με την εγκατάσταση του Αναδόχου.

Ένας μόνον μηχανικός θα είναι υπεύθυνος εκ μέρους του Ανάδοχου για την ανάπτυξη και εφαρμογή του (συνολικού) Συστήματος Ποιότητας καθώς και για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων.

(3)
Ο μηχανικός της παραπάνω παραγρ. ΣΤ-1.6.1.1.(2) θα καλείται Μηχανικός Διαχείρισης Ποιότητας και Ποιοτικών Ελέγχων, συντομογραφείται σαν Μ.Δ.Π., και μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Υπεύθυνο Ποιότητας Εργου (Υ.Π.Ε.) της παρ. 3.5.7 του άρθρου Α-3 της παρούσας.

(4)
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει τα υλικά και τις κατασκευές / εξοπλισμούς με μέριμνα και δαπάνες του, ως προς την επάρκεια / ποιότητα / καταλληλότητα και συμβατότητά τους προς τις προδιαγραφές της ΕΣΥ, της ΤΣΥ και των κωδίκων / κανονισμών / προδιαγραφών που αυτοί παραπέμπουν

(5)
Τουλάχιστον ο Μ.Δ.Π., όντας υπεύθυνος για όλες τις Κατασκευές (συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων, εξοπλισμού κλπ) και τα υλικά (συμπεριλαμβανομένων και των κάθε είδους / μορφής προκατασκευασμένων τμημάτων) του έργου, θα είναι ευφήμως γνωστός - σαν ενασχολούμενος με κύρια δραστηριότητα - σε θέματα Διαχείρισης Ποιότητας και επαρκή δραστηριότητα σε θέματα Ποιοτικού Ελέγχου παρομοίων έργων.

1.6.1.2
(1)
Ο Μ.Δ.Π. θα παρακολουθεί το έργο που εκτελείται από τον Ανάδοχο και την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας του έργου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρακάτω υποπαράγραφο (2), συμπεριλαμβανομένης της επί τόπου παρακολούθησης, συμμετοχής στους ελέγχους και δοκιμές καθώς και την εφαρμογή του συστήματος για τη διαχείριση θεμάτων μη συμμόρφωσης και διορθωτικών ενεργειών.

(2)
Ο Μ.Δ.Π. θα παρέχει συμβουλές και θα προωθεί συνεχώς την ευαισθητοποίηση στα θέματα ποιότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης. Η διασφάλιση ποιότητας και ο ποιοτικός έλεγχος των εργασιών του Αναδόχου, αφορά όλες τις φάσεις του Έργου, δηλαδή την κινητοποίηση και αποκινητοποίηση του Αναδόχου, τις έρευνες, τις μελέτες, τις κατασκευές και τη συντήρηση του Έργου.

1.6.1.3 
Το σύστημα ποιότητας που θα συμφωνηθεί μεταξύ της Υπηρεσίας, του Αναδόχου και της Ομάδας Ερευνών – Μελετών, θα συνταχθεί με ευθύνη του Μ.Δ.Π. θα κατατείνει στη διασφάλιση ποιότητας κατά το πνεύμα του ISO 9001 / 2008 χωρίς να είναι υποχρεωτική η κατοχή πιστοποιητικού ποιότητας ISO 9001/2008 από τα παραπάνω γραφεία ή ομάδες.

1.6.1.4
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει έγκαιρα στην Επίβλεψη λεπτομερές Σχέδιο χρονικού και ποσοτικού προγραμματισμού όλων των δοκιμών και ελέγχων που αφορούν αυτοτελή τμήματα των κατασκευών / εξοπλισμών που θα προσυπογράφεται από το Μ.Δ.Π. και, για το μέρος που είναι αναγκαίο, από τον (τους) Μελετητή(ες) της Ομάδας Μελετών-Ερευνών. Τούτο θα είναι σύμφωνο με την ΕΣΥ, τις τεχνικές προδιαγραφές, το Ο.Π.Σ. της Υπηρεσίας και τους κανονισμούς / κώδικες / προδιαγραφές, στους οποίους οι όροι των τευχών αυτών παραπέμπουν. Τούτο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον:

(1)
πλήρεις λεπτομέρειες (ποιοτικά και ποσοτικά) για τις διαδικασίες και μεθόδους ελέγχων / δοκιμών

(2)
συσχετισμό(ους) με τις οικείες προδιαγραφές

(3)
χρονικό εντοπισμό των δραστηριοτήτων που αφορούν:

α.
τις δειγματοληψίες

β.
τους ελέγχους / δοκιμές

γ.
τις εγκρίσεις από την Επίβλεψη

δ.
την υποβολή αποτελεσμάτων των ελέγχων / δοκιμών υλικών και κατασκευών  και των υπαρχόντων πιστοποιητικών ποιότητας / καταλληλότητας υλικών και έτοιμων προϊόντων στην Επίβλεψη.

(4)
τα εργαστήρια ελέγχου

(5)
τους υπεύθυνους μηχανικούς του Αναδόχου 

(6)
κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία.

Ο χρονικός εντοπισμός των παραπάνω δραστηριοτήτων θα βρίσκεται σε συσχετισμό με τα Χρονοδιαγράμματα του Έργου. Οι χρόνοι που θα προβλέπονται για τις εγκρίσεις κλπ της Επίβλεψης θα είναι εύλογοι και πάντως όχι μικρότεροι από τους προδιαγραφόμενους στα συμβατικά τεύχη.

Σχετικά ισχύει το άρθρο Β-3 της παρούσας ΕΣΥ

1.6.1.5
Όλες οι υποβολές του Αναδόχου που αφορούν θέματα Ποιοτικού Ελέγχου θα προσυπογράφονται από τον Μ.Δ.Π..

Η υποβολή στην Επίβλεψη των αποτελεσμάτων του ποιοτικού ελέγχου θα γίνεται αμέσως μόλις είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα και όπως θα προβλέπεται - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω Διαδικτύου - από την σχετική διαδικασία της Υπηρεσίας, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ του σχετικού Πληροφοριακού της Συστήματος (Π.Σ.).αυτής.

1.6.1.6
Ο ΚτΕ θα ασκήσει δια της Επίβλεψης (και των Συμβούλων της) ποιοτικό έλεγχο (Quality control) των υλικών και κατασκευών / εξοπλισμού και έλεγχο διαχείρισης ποιότητας (Quality management) στην έκταση που θα κρίνει αναγκαία. Η Επίβλεψη δικαιούται να παρεμβαίνει με παρατηρήσεις και υποδείξεις που θα αφορούν την ποιότητα των υλικών, κατασκευών / εξοπλισμού, ενεργώντας προς τον Ανάδοχο μέσω του Μ.Δ.Π..


Έτσι ο Ανάδοχος υποχρεούται:

(1)
να θέτει εγκαίρως υπόψη της Επίβλεψης προ πάσης κατασκευής / εφαρμογής, κάθε στοιχείο που αφορά ελέγχους υλικών ή κατασκευών / εξοπλισμού και τα συναφή δείγματα (π.χ. κάθε Παρασκευή, μέχρι την 1:00 μ.μ., να υποβάλλει πρόγραμμα εργασιών για την επόμενη εβδομάδα κλπ, μέσω του σχετικού Πληροφοριακού Συστήματος της Υπηρεσίας ή όπως άλλως αποφασιστεί από αυτήν (Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Προϊσταμένη Αρχή).
(2)
να διευκολύνει την άνετη επικοινωνία και συνεργασία της Επίβλεψης (και των Συμβούλων της) με τον Μ.Δ.Π. και τους συνεργάτες του

1.6.1.7
Για την ευθύνη συμμόρφωσης του Αναδόχου ισχύουν όσα αναφέρονται στην παρ. ΣΤ-1.9 της παρούσας.

1.6.1.8
Με την επιφύλαξη ισχύος όλων των δικαιωμάτων της Επίβλεψης για τους ελέγχους υλικών και κατασκευών, δεν θα προσκομισθεί ή ενσωματωθεί στο έργο υλικό, το οποίο δεν θα έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη έγκριση του Μ.Δ.Π..

Διευκρινίζεται ότι για τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων ουσιαστικά δικαιολογητικά θεωρούνται τα εγκριτικά παραστατικά που έχουν εκδοθεί στις χώρες παραγωγής τους, νόμιμα επικυρωμένα και μεταφρασμένα από Προξενική Αρχή της Ελλάδας στη χώρα παραγωγής τους.

1.6.1.9
Όμοια ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΝΕΝΑ ΚΥΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (π.χ. χωματουργικών, σκυροδέματος, ειδικού γεωτεχνικού εξοπλισμού, κλπ) αν προηγουμένως δεν έχει λάβει την έγκριση της Υπηρεσίας με μέριμνα και υποχρέωση του Μ.Δ.Π..

1.6.1.10
Για κάθε εργασία απαιτείται έγκριση της μεθόδου εκτέλεσης  που θα ακολουθηθεί, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, την ΕΣΥ ή/και  άλλες προδιαγραφές. Ως εκ τούτου ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τις σχετικές μεθοδολογίες στην Υπηρεσία προς έγκριση. 

1.6.1.11
Επισημαίνεται η προσοχή του Μ.Δ.Π. εφ’ όλων των υποχρεώσεών του Αναδόχου, ως προς τον Ποιοτικό Έλεγχο και τη Διασφάλιση Ποιότητας του έργου, όπως αυτές προκύπτουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, από την παρούσα ΕΣΥ, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης (ΤΔ) [ Τ.Π., Συμβατικά Σχέδια (Μελέτες κλπ) που συνοδεύουν τα Τ.Δ. κλπ]. Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι προβλέπεται η σχετική εκπαίδευση του προσωπικού τόσο για το εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου του Αναδόχου, όσο και του λοιπού εργατοϋπαλληλικού προσωπικού σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας και του ρόλου καθενός στην παραγωγική διαδικασία.

1.6.1.12
Στο προσωπικό του Αναδόχου –εκτός του Μ.Δ.Π. - προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά τη διάρκεια του έργου σε επίπεδο διαχείρισης Ποιότητας, πρέπει να περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστον (βλ. παρ. 3.3  έως  3.5 του άρθρου Α-3 της παρούσας, για το προσωπικό του Αναδόχου):

(1)
Ένας μηχανικός με δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία στην Οργάνωση Προγραμμάτων Ποιότητας, που θα συντάξει το Πρόγραμμα Ποιότητας του Έργου, που θα καλύπτει, τόσο την περίοδο κατασκευής όσο και την περίοδο υποχρεωτικής συντήρησης του έργου.


Ο μηχανικός αυτός θα απασχοληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου κατασκευής του έργου. 

(2)
Ένας πολιτικός μηχανικός με τουλάχιστον δέκα έτη από κτήσεως διπλώματος και με αποδεδειγμένη τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε εργαστηριακούς και ποιοτικούς ελέγχους που θα απαιτηθούν για το υπόψη έργο, θα είναι δε υπεύθυνος για την βαθμονόμηση των οργάνων του εργοταξιακού εργαστηρίου καθώς και για την εν γένει εύρυθμη λειτουργία του. Ο μηχανικός αυτός θα είναι μόνιμης απασχόλησης στο έργο καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης αυτού. Ο Μηχανικός αυτός θα είναι ο Προϊστάμενος του Ποιοτικού Ελέγχου και πρέπει να τυγχάνει της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας (Βλέπε σχετικά παρ. 3.5.7 του άρθρου Α-3 της παρούσας).

Διευκρινίζεται, ότι εάν ένας μόνο πολιτικός μηχανικός συγκεντρώνει τα συνολικά προσόντα των ανωτέρω §ΣΤ-1.6.1.12(1) και (2) δίνεται η δυνατότητα στον Ανάδοχο, κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας, να καλύψει τις εν λόγω υποχρεώσεις στελέχωσης με λιγότερο προσωπικό.

1.6.1.13
Στο προσωπικό του Αναδόχου, προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως προς την διασφάλιση της ποιότητας του έργου, κατά την περίοδο υποχρεωτικής συντήρησης του, πρέπει να περιλαμβάνονται κατ΄ ελάχιστον:

(1)
Ένας πολιτικός μηχανικός οκταετούς εμπειρίας σε έργα οδοποιίας – γεωτεχνικά έργα,  που θα επισκέπτεται το έργο δύο τουλάχιστον φορές το μήνα καθ’ όλη τη διάρκεια υποχρεωτικής συντήρησης για τον έλεγχο των κατασκευών του έργου, προκειμένου να διαπιστώνεται η καλή τους κατάσταση και η ύπαρξη τυχόν βλαβών καθώς και η τήρηση εκ μέρους του Αναδόχου του εγχειριδίου συντήρησης.

1.6.1.14
Αν κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή της συντήρησης των έργων δεν γίνονται εμφανή τα αίτια τυχόν ελαττωμάτων, ατελειών ή ελλείψεων που διαπιστώνονται στο έργο, ο Ανάδοχος ύστερα από σχετική έγγραφη εντολή του ΚτΕ, θα προχωρήσει σε έρευνες ή/και δοκιμές, ανάλογα με την περίπτωση, με σκοπό να εξακριβωθούν αυτά τα αίτια. Το κόστος αυτών των ερευνών και δοκιμών, καθώς και των τυχόν επανορθωτικών εργασιών, εμπίπτει στην ευθύνη του Αναδόχου, εκτός αν αποδειχθεί ότι τα αίτια αυτά δεν προέκυψαν από θέματα της αρμοδιότητας του Αναδόχου στα πλαίσια της Σύμβασης. Σχετικά με το άρθρο ΣΤ-4 της παρούσας ΕΣΥ οι έλεγχοι αυτοί θα κατατάσσονται στην κατηγορία των ΕΛΕΓΧΩΝ Ε της §4.3.1 Στην περίπτωση αυτή γίνεται διεύρυνση της ισχύος των πραγματοποιούμενων ελέγχων ακόμα και κατά την περίοδο συντήρησης των έργων.

1.6.1.15
Εφ’ όσον ο Κύριος του Έργου χρησιμοποιήσει Σύμβουλο Διαχείρισης/ Επίβλεψης, αυτός  υποχρεούται να οργανώσει ανεξάρτητο πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου του έργου.

Για την περίπτωση αυτή το πρόγραμμα αυτό θα επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου και οι έλεγχοι αυτοί κατατάσσονται στην κατηγορία των ΕΛΕΓΧΩΝ Γ, σύμφωνα με την §ΣΤ- 4.5 της παρούσας ΕΣΥ.

Κατά τα λοιπά, για τους έλεγχους αυτούς, ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο ΣΤ-4 της παρούσας ΕΣΥ.

Επιπλέον, η Υπηρεσία ενδέχεται να προσλάβει ανεξάρτητο Οίκο Ποιοτικού Ελέγχου (ΟΠΕ) (ανεξάρτητα από τυχόν Τεχνικό Σύμβουλο), η και εκτέλεση πρόσθετων ποιοτικών ελέγχων.

1.7 
Έλεγχος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 

1.7.1
Ο Ανάδοχος και πιο συγκεκριμένα ο υπεύθυνος για την ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, θα είναι υπεύθυνος, για τον προγραμματισμό και την πραγματοποίηση ελέγχων για την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης του Αναδόχου, της ομάδας ερευνών και των γραφείων μελετών προς τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας.

1.7.2
Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πρέπει να είναι πρακτικό, να βασίζεται σε συγκεκριμένες διαδικασίες, να λαμβάνει υπόψη του το ΣΔΠ της Υπηρεσίας, να επικεντρώνεται  στη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Quality Management - QM), και στον ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ (Quality Control - QC) και να βασίζεται σε ομαδική εργασία, όπου το κάθε μέλος αναμένεται να αναλαμβάνει την ευθύνη της εργασίας του.


Οι έλεγχοι θα καλύπτουν συνήθως τις εξής δραστηριότητες:

(1)
Συμμόρφωση με τα Προγράμματα Ποιότητας

(2)
Συμμόρφωση με τις Μεθόδους Εκπόνησης Μελέτης και τις Μεθόδους Κατασκευής.

(3)
Συστηματική αρχειοθέτηση και προσπελασιμότητα στα απαιτούμενα έντυπα ελέγχου για την πιστοποίηση των υλικών και την έκδοση παραδοτέων, όμοια δε για τις μελέτες / έρευνες.

1.8
Συνεχής βελτίωση
1.8.1
Σε τακτά διαστήματα που θα συμφωνηθούν με την Υπηρεσία, ο Ανάδοχος θα συντάσσει πληροφοριακές εκθέσεις σχετικά με την ομάδα ερευνών και τα γραφεία μελετών, οι οποίες θα βασίζονται στις εκθέσεις ελέγχου. Οι παραπάνω εκθέσεις θα διαβιβάζονται στην Υπηρεσία, η οποία μπορεί να διατάξει συμπληρωματικούς ελέγχους, που θεωρεί απαραίτητους ή επιθυμητούς, σύμφωνα με το άρθρο ΣΤ-4 της ΕΣΥ για την εκτέλεση των εργασιών και ανάλογα για τη σύνταξη μελετών / εκτέλεση ερευνών, σύμφωνα με όσα θα συμφωνηθούν μετά την υπογραφή της σύμβασης.

1.8.2
Η Υπηρεσία και ιδιαίτερα η Προϊσταμένη Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί επιθεωρήσεις βάσει των Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) αυτής, για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης του Αναδόχου με τις απαιτήσεις του Συστήματος Ποιότητας του έργου.

1.8.3
Ο Ανάδοχος θα προωθεί μια πολιτική συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος Ποιότητας, έτσι ώστε να παρέχει την απαιτούμενη βάση για ένα ορθολογικό Σύστημα Διαχείρισης χρησιμοποιώντας κατά το εφικτό τις σύγχρονες αρχές Ολικής Ποιότητας και Διαχείρισης Ποιότητας. Ο Ανάδοχος θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει ένα δυναμικό, υποκείμενο σε αλλαγές, σύστημα, που να αντικατοπτρίζει τις διαδικασίες και αλληλεπιδράσεις του έργου.

1.9
Παρακολούθηση και αναφορά συμμόρφωσης
1.9.1
Ο Ανάδοχος θα προετοιμάζει προγράμματα σχετικά με την τακτική και ειδική παρακολούθηση και επιθεώρηση των διαδικασιών ερευνών / μελετών κατασκευής

1.9.2
Τα ως άνω προγράμματα θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία για έγκριση, σε συνδυασμό με το προτεινόμενο προσωπικό και την καταλληλότητά του για την παρακολούθηση, επίβλεψη και έγκριση των ελέγχων και δοκιμών του Αναδόχου

1.9.3
Ο Ανάδοχος θα αναπτύσσει και εφαρμόζει ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΗ-ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΑΜΣ) ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΕ) και ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΔΠΕ), οι οποίες θα είναι σύμφωνες με τους όρους δημοπράτησης και προς τις οποίες ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να έχει προσαρμόσει τις σχετικές διαδικασίες του ποιοτικού ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) και τις αντίστοιχες διαδικασίες του ΣΔΠ της Υπηρεσίας.
Εναλλακτικά, οι διαδικασίες του Αναδόχου και της ομάδας ερευνών και των γραφείων μελετών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης και προετοιμασία αναφορών μπορεί να υιοθετηθούν με τις ανάγκες τροποποίησης ή/και συμπληρώσεις, σύμφωνα και με τους συμβατικούς όρους του έργου.

1.9.4
Σε εβδομαδιαίες αναφορές προς την Υπηρεσία ο Ανάδοχος θα παρέχει λεπτομέρειες των εργασιών που έχει κανονίσει να εκτελεστούν με τακτικές και ειδικές παρακολουθήσεις και των ελέγχων των διαδικασιών μελετών / κατασκευής.

Άρθρο 2
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

2.1
Γενικά

2.1.1
Για την διασφάλιση της ποιότητας των έργων, ανεξάρτητα από τον εργαστηριακό εξοπλισμό και το εργαστηριακό προσωπικό του εργοδότη και ανεξάρτητα εάν μέρος του Ποιοτικού Ελέγχου έχει ανατεθεί από τον Κύριο του Έργου σε εξωτερικό συνεργάτη, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση εργοταξιακών εργαστηρίων εκ μέρους του Αναδόχου, στα οποία πρέπει να εκτελούνται δοκιμές για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας κατασκευής των έργων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους Ειδικούς Όρους Δημοπράτησης.

2.1.2
Ο ελάχιστος απαιτούμενος εργαστηριακός εξοπλισμός ο οποίος καθορίζεται παρακάτω, πρέπει να παραμένει στο εργαστήριο μέχρι αποπεράτωσης όλων των αντιστοίχων εργασιών. Ο εξοπλισμός του εργοταξιακού εργαστηρίου πρέπει να εξασφαλίζει την δυνατότητα να εκτελούνται :

(
Οι συχνότεροι, τουλάχιστον, από τους ελέγχους και δοκιμές Ποιοτικού Ελέγχου.

(
Όλες οι δειγματοληψίες από υλικά και κατασκευές.

(
 Όλες οι μετρήσεις που συναρτώνται με επιτόπου δοκιμές.

2.1.3
Είναι απαραίτητη η ανέγερση και ο εξοπλισμός, προσωρινά στεγασμένης εγκατάστασης, επιφάνειας τουλάχιστον 50 m2 και κατάλληλου ελευθέρου ύψους, ώστε στο εσωτερικό της και εντελώς ανεξάρτητα από αυτή, δηλαδή με νέους εσωτερικούς τοίχους ανεξάρτητα από τους εξωτερικούς και με δεύτερη στέγη ανεξάρτητα από την γενική στέγη της στεγασμένης εγκατάστασης, να ανεγερθεί  θάλαμος (κατάλληλων διαστάσεων, σύμφωνα με το πλήθος των ελέγχων δοκιμίων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν για το υπόψη έργο)  υποδοχής και συντήρησης των δοκιμίων σκυροδέματος.

2.1.4
Το εργοταξιακό εργαστήριο θα πρέπει να λάβει έγκριση λειτουργίας του (για το χρονικό διάστημα του έργου) σύμφωνα με την Απόφαση Υπ. ΠΕΧΩΔΕ ΔΕΕ/036/12-3-1998 και το Π.Δ. 81/23-4-1999. Επισημαίνεται ότι το εργαστήριο θα πρέπει να τυγχάνει και της έγκρισης της Υπηρεσίας η οποία θα διενεργήσει ελέγχους με φορέα της επιλογής της (πχ Σύμβουλο Διαχείρισης κλπ)

2.1.5
Οι δαπάνες για την κατασκευή, συντήρηση, εξοπλισμό και λειτουργία, καθώς και για την τελική απομάκρυνση του εργαστηρίου, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα περιλαμβάνονται ανηγμένα στο τιμολόγιο προσφοράς. Εκτός αν ειδικά προβλέπεται κάτι άλλο στην παρούσα Ε.Σ.Υ., όλες οι απαιτούμενες δειγματοληψίες και εργαστηριακές δοκιμές, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο είτε σε άλλα εγκεκριμένα εργαστήρια (αναγνωρισμένα από την αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΔΕ), θα γίνονται με δαπάνες του Αναδόχου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

2.1.6
Τα αποτελέσματα των δοκιμών θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εντός 48 ωρών μετά την περάτωση των δοκιμών. Υπογραμμίζεται ότι, ανεξάρτητα με την υποβολή, για κάλυψη οιασδήποτε στρώσης με αμέσως επόμενη κατασκευαστική στρώση, πρέπει να δίνεται η άδεια της Υπηρεσίας

2.1.7
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο στα εργαστήρια στα εντεταλμένα όργανα της Υπηρεσίας και του Συμβούλου Διαχείρισης για την παρακολούθηση των δοκιμών που θα γίνονται εκεί. Επίσης η Υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιεί το εργαστήριο του Αναδόχου, για να εκτελεί ορισμένους ελέγχους για λογαριασμό της.
2.2
Προσωπικό

Σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, στο εργαστήριο του εργοταξίου πρέπει να προΐσταται εργαστηριακός μηχανικός με εμπειρία στην εκτέλεση Ποιοτικού Ελέγχου σε ανάλογα τεχνικά έργα. Ο προϊστάμενος του εργαστηρίου οφείλει να εξασφαλίζει την λειτουργία του σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών προμηθευόμενος αρμόδια και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές διαδικασίες και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) της Υπηρεσίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει όλες οι απαιτούμενες επιτόπου δειγματοληψίες και εργαστηριακές δοκιμές να εκτελούνται με τις ορθές διαδικασίες που προβλέπονται και επιπλέον να διασφαλίζει ότι τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των δοκιμών συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ορθής λειτουργίας (βαθμονομήσεις), χωρίς να έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους.

Ο υπεύθυνος του εργαστηρίου πρέπει να πλαισιώνεται με επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό σε επαρκή αριθμό, όπως αναφέρεται στη παραγρ. Α-3.5.7 και Α-3.5.8 της παρούσας, το οποίο οφείλει να είναι αποκλειστικής απασχόλησης για τον έλεγχο της ποιότητας του έργου. Καθένας από τους συμμετέχοντες στην εκτέλεση του Ποιοτικού Ελέγχου, ανάλογα με την διαθέσιμη εμπειρία, πρέπει να έχει σαφώς καθορισμένους τομείς αρμοδιότητας, για την κατανομή των οποίων υπεύθυνος είναι ο προϊστάμενος του εργοταξιακού εργαστηρίου. 

Πέραν της απαιτούμενης επίβλεψης της εν γένει αποδοτικότητας του εργαστηρίου, ο υπεύθυνος μηχανικός (ή γεωλόγος) οφείλει να διασφαλίζει :

(
την χρήση υλικών, που πληρούν τις προδιαγραφές για όλες τις εργασίες εργοταξίου

(
την απαιτούμενη συχνότητα ελέγχων ανά κατηγορία εργασίας

(
τον έλεγχο και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων των εκτελούμενων δοκιμών

(
την ενημέρωση της Υπηρεσίας με τα αποτελέσματα των εκτελούμενων δοκιμών

(
την διατήρηση αρχείων δειγματοληψιών και επιτόπου δοκιμών

(
την διατήρηση αρχείων δοκιμαστικών φορτίσεων
(
την διατήρηση αρχείων με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών

(
την διατήρηση αρχείων με τις χρησιμοποιούμενες μελέτες συνθέσεως

(
την διατήρηση αρχείου βαθμονόμησης των συσκευών

(
την συντήρηση των εργαστηριακών εγκαταστάσεων

(
την επάρκεια του υπάρχοντος προσωπικού, τόσο αριθμητικά όσο και από επίπεδο εμπειρίας και αρμοδιότητας

Είναι σαφές, ότι σε περίπτωση που κάποιος από τους παραπάνω παράγοντες δεν ικανοποιείται, ο υπεύθυνος του εργαστηρίου πρέπει να προβεί στην σύνταξη γραπτής αναφοράς, όπου θα επισημαίνεται το πρόβλημα και θα προτείνονται τα απαιτούμενα μέτρα για την διόρθωσή του και στην συνέχεια να αναλαμβάνει την ταχεία εξάλειψη της πιθανής δυσλειτουργίας με την εφαρμογή των απαιτούμενων ρυθμίσεων ή τροποποιήσεων. Συμπληρωματικά, στο αρχείο του εργαστηρίου πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλες οι παρόμοιες αναφορές, καθώς και τα μέτρα που εφαρμόστηκαν για την επίλυση των προβλημάτων.

2.3
Εξοπλισμός Εργοταξιακού Εργαστηρίου

Πέραν της στελέχωσης του εργαστηρίου, ο εφοδιασμός του με τις κατάλληλες συσκευές αποτελεί προϋπόθεση για την εκτέλεση των απαιτούμενων επιτόπου και εργαστηριακών δοκιμών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές. Ως ελάχιστος εργαστηριακός εξοπλισμός νοείται αυτός που είναι επαρκής και κατάλληλος για την εκτέλεση δοκιμών, που προβλέπεται να εκτελούνται σε συχνότητα μεγαλύτερη από μία ανά δύο εργάσιμες μέρες σε φάσεις εργασιών κατασκευών/ εξοπλισμού, που διαρκούν ένα μήνα τουλάχιστον, ή σε φάσεις παραλαβής υλικών που ο ρυθμός ανάλωσής τους δεν επιτρέπει την παραμονή της κάθε παρτίδας, στο εργοτάξιο, για χρόνο μεγαλύτερο των 15 ημερολογιακών ημερών. Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου δύναται να αυξάνεται κατά την κρίση του Υπεύθυνου Μηχανικού, αφού προηγουμένως ενημερωθεί ο Κύριος του Έργου, τόσο για τον προστιθέμενο εξοπλισμό και τον εκτιμώμενο χρόνο παραμονής του, όσο και για την ανάγκη απόκτησης και βαθμονόμησης του συγκεκριμένου εξοπλισμού. Ανάλογα, ο εργαστηριακός εξοπλισμός είναι δυνατό να μειώνεται μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών, πάντα μετά την ενημέρωση και έγκριση του Κυρίου του έργου.

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός θεωρείται ότι ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις του Ποιοτικού Ελέγχου, εάν είναι επαρκής και κατάλληλος για την εκτέλεση των παρακάτω δοκιμών, ελέγχων, ή δειγματοληψιών :

α)
 Εδαφομηχανικής

1. Φυσικής Υγρασίας.

2. Περιγραφής και κατάταξης (όρια υδαρότητας, πλαστικότητας, κοκκομετρική διαβάθμιση με κόσκινα και αραιόμετρο).

3. Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους συμπύκνωσης εδάφους (ξηρού και με φυσική υγρασία) με την μέθοδο της άμμου και την βοήθεια κώνου, ή με άλλη εγκεκριμένη μέθοδο (π.χ. χρήση ραδιοϊσοτόπων).

4. Έλεγχοι συμπύκνωσης, οι οποίοι πρέπει να εκτελούνται με σύγκριση της πυκνότητας που έχει επιτευχθεί επιτόπου, έναντι της βέλτιστης πυκνότητας που καθορίζεται με την δοκιμή Proctor (Πρότυπη ή Τροποποιημένη) στο εργαστήριο για το συγκεκριμένο δείγμα.

β)
Σκυροδέματος

1. Μέτρησης του εργάσιμου.

2. Κοκκομετρικής διαβάθμισης των αδρανών.

3. Δειγματοληψίας και συντήρησης δοκιμίων για την μέτρηση της αντοχής σε θλίψη.

4. Μέτρησης της αντοχής σε θλίψη.

γ)
Εκτέλεσης επιτόπου δοκιμών

1. Μέτρησης παραμορφώσεων.

2. Άμεσης ή έμμεσης μέτρησης δυνάμεων.

δ)
Δειγματοληψιών

1. Κοπής/ απόληψης δειγμάτων πάσης φύσεως/ συσκευασίας υλικών και πάσης φύσεως κατασκευών ή εξοπλισμού.

2. Σήμανσης και συσκευασίας δειγμάτων.

Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, απαιτείται η κατασκευή ενός υγρού θαλάμου συντήρησης δοκιμίων που πρέπει να μελετηθεί από ειδικευμένο επιστήμονα και να ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες συνθήκες περιβάλλοντος.

Σε κάθε συσκευή που εγκαθίσταται στο εργαστήριο του εργοταξίου πρέπει να αντιστοιχίζεται μονοσήμαντα ένας “κωδικός αναφοράς” που θα αποτελεί τον αριθμό ταυτότητας της συγκεκριμένης συσκευής κατά την πλήρη διάρκεια παραμονής της στο εργοτάξιο. Επομένως, οποιαδήποτε παρατήρηση αφορά συσκευή πρέπει να συνοδεύεται από τον κωδικό αναφοράς, ο οποίος αυτόματα θα παραπέμπει στα πλήρη στοιχεία που υπάρχουν για την συσκευή αυτή. 

Ταυτόχρονα, επιβάλλεται η διατήρηση αρχείου βαθμονόμησης και συντήρησης για κάθε συσκευή, που πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες :

(
Κωδικό αναφοράς

(
Όνομα κατασκευαστή και σειριακό αριθμό
(
Ημερομηνία αγοράς

(
Απαιτούμενη συχνότητα βαθμονόμησης

(
Τεχνικές προδιαγραφές βαθμονόμησης

(
Ημερομηνία τελευταίας βαθμονόμησης καθώς και αριθμός πιστοποιητικού

(
Όρια απόκλισης αποτελεσμάτων

Η συντήρηση και βαθμονόμηση των συσκευών πρέπει να εκτελείται από αντιπρόσωπο του κατασκευαστή, ή από συνεργείο που είναι επίσημα αναγνωρισμένο για την εκτέλεση παρόμοιων ελέγχων. Για κάθε συσκευή πρέπει να συμπληρώνεται ένα πιστοποιητικό βαθμονόμησης, το οποίο πρέπει σε κάθε στιγμή να φυλάσσεται μαζί με την συσκευή.

Συσκευή της οποίας έχει λήξει η ισχύς του πιστοποιητικού βαθμονόμησης ή έχει υποστεί βλάβη από οποιαδήποτε αιτία με συνέπεια να έχουν μεταβληθεί τα όρια αξιοπιστίας της, πρέπει να επισημαίνεται εμφανώς με τη σήμανση «ΕΚΤΟΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ» ώστε να μην χρησιμοποιείται.

Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη εκτέλεσης επιπλέον δοκιμών, επιβάλλεται η συνεργασία με εξωτερικό εργαστήριο που διαθέτει τις απαιτούμενες συσκευές και τυγχάνει της έγκρισης του Κυρίου του έργου, με διαδικασία επιλογής εργαστηρίου σύμφωνη με τα αναγνωρισμένα εργαστήρια της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

Συμπερασματικά, το εργοταξιακό εργαστήριο πρέπει να διαθέτει :

(
Αριθμημένο βιβλίο πρωτοκόλλου εισαγωγής δειγμάτων αδρανών.

(
Αριθμημένο βιβλίο πρωτοκόλλου εισαγωγής και θραύσης δοκιμίων σκυροδέματος και αντίστοιχο βιβλίο για δοκίμια εκτοξευόμενου σκυροδέματος

(
Πλήρες αρχείο όλων των στοιχείων-αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τον Ποιοτικό Έλεγχο.

(
Αρχείο χρησιμοποιούμενων συσκευών, μαζί με τα αρχεία βαθμονόμησης και συντήρησής τους.

(
Βιβλιοθήκη με όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν τον Ποιοτικό Έλεγχο του έργου, κατ’ εφαρμογή των οποίων διεξάγεται ο έλεγχος της ποιότητας.

2.4
Καταγραφή Αποτελεσμάτων

Για την ορθή εκτέλεση και αποτύπωση των απαιτούμενων εργαστηριακών και επιτόπου δοκιμών είναι απαραίτητη η δημιουργία πρότυπων εντύπων για την καταγραφή των αποτελεσμάτων. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση, πριν την έναρξη λειτουργίας του εργοταξιακού εργαστηρίου, ένα ολοκληρωμένο φάκελο καταγραφής αποτελεσμάτων που πρέπει να περιέχει έντυπα καταγραφής αποτελεσμάτων για όλες τις προβλεπόμενες προς εκτέλεση δοκιμές.

Τα έντυπα των δοκιμών πρέπει να έχουν σχεδιασθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε σε αυτά να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υπό εξέταση δείγματος (αύξων αριθμός δειγματοληψίας, τμήμα έργου, κατηγορία εργασίας, προέλευση του υλικού, ημερομηνία λήψης και εκτέλεσης κ.λ.π.), να παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τις οποίες εκτελείται η δοκιμή και να έχει προβλεφθεί επαρκής χώρος, κατάλληλα διαρθρωμένος, για την αποτύπωση των αποτελεσμάτων. Τέλος, είναι απαραίτητη η ύπαρξη διακριτού χώρου στα έντυπα, όπου πρέπει να αναγράφεται εάν τα αποτελέσματα κάθε εκτελούμενης δοκιμής ικανοποιούν τις απαιτήσεις των ακολουθούμενων τεχνικών προδιαγραφών.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εντός 48 ωρών μετά την περάτωση της εκτέλεσής τους.

Άρθρο 3
ΑΛΛΑ, ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

3.1
Όλες οι δοκιμές (χαλύβδινων τεμαχίων/ τμημάτων, εδαφικών δειγμάτων, πλεγμάτων κλπ.) που δεν θα γίνουν στο εργοταξιακό εργαστήριο, θα γίνουν σε αναγνωρισμένα εργαστήρια που θα επιλεγούν με την διαδικασία που αναφέρεται στις παρακάτω υποπαραγράφους.

3.2
Ο Ανάδοχος στην αρχή του χρόνου εκτέλεσης της Σύμβασης (σχετική είναι και η § Β-2.3.2 3.(7) του Κεφ. Β της παρούσας.) θα πρέπει να προτείνει στην Υπηρεσία : 

· τρία εργαστήρια για τις κατηγορίες εργασιών Εδαφομηχανικής- Βραχομηχανικής

· τρία εργαστήρια για την κατηγορία εργασιών Σκυροδέματος

3.3
Από αυτά η Υπηρεσία θα ορίσει ένα ή δύο με τα οποία θα συνεργάζεται για την επίλυση προβλημάτων σχετικών με την εκτέλεση των έργων και από τα οποία, η Υπηρεσία, θα μπορεί να προσκαλεί τους Υπεύθυνους επιστήμονες επί τόπου του έργου, κάθε φορά που θα αναφύονται σχετικά προβλήματα για την επίλυσή τους.

3.4
(α)
Η Υπηρεσία είναι δυνατόν να θεωρήσει κεντρικά εργαστήρια της ημεδαπής σαν «αναγνωρισμένα», κάτω από το πνεύμα της παρούσας Ε.Σ.Υ., εφόσον κατά την απόλυτη κρίση της, πληρούν (από πλευράς εξοπλισμού, οργάνωσης και στελέχωσης) τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την συνεργασία τους στον ποιοτικό έλεγχο του έργου.

(β)
Επίσης ως «αναγνωρισμένα» κάτω από το πνεύμα της παρούσας Ε.Σ.Υ., θα θεωρηθούν και άλλα κεντρικά εργαστήρια της αλλοδαπής, εφόσον λειτουργούν νόμιμα σε άλλες χώρες -μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. και διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα ( από πλευράς εξοπλισμού, οργάνωσης και στελέχωσης) για την λειτουργία τους ως «αναγνωρισμένων εργαστηρίων», σύμφωνα με την νομοθεσία του αντίστοιχου κράτους-μέλους της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., στο οποίο είναι εγκατεστημένα.


Τα παραπάνω προσόντα του «αναγνωρισμένου εργαστηρίου» της αλλοδαπής αποδεικνύονται με την προσκόμιση επίσημων εγγράφων του κράτους-μέλους της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., ή και οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων θεωρήσει ως επαρκή η Υπηρεσία.

3.5
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει τον έλεγχο της Υπηρεσίας σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των δοκιμών.

3.6
Τα αποτελέσματα των δοκιμών που εκτελούνται σε άλλα πλην του εργοταξιακού, εργαστήρια, θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία σε εύλογο χρόνο που θα συμφωνηθεί, ή θα γίνει πρόβλεψη σύνδεσης τους σε διάσταση πραγματικού χρόνου (on line) με το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ) της Υπηρεσίας.
3.7
Σε περίπτωση εκτέλεσης δοκιμών, ή και ερευνών (για τις οποίες δεν προβλέπεται αμοιβή του, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης) σε εργαστήρια της αλλοδαπής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλύψει τη δαπάνη ταξιδιών εκπροσώπων της Επίβλεψης καθώς και τη δαπάνη διαμονής των.

3.8
Παράλληλα με τα προαναφερθέντα εργαστήρια (Αναδόχου, κλπ) θα λειτουργεί και το εργαστήριο του τυχόν υπάρχοντος Συμβούλου Διαχείρισης (Σ.Δ.), στο οποίο θα διενεργούνται έλεγχοι καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

3.9
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να καλεί οποιαδήποτε κρατικά εργαστήρια για ελέγχους και ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει τους ελέγχους.

Άρθρο 4
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

4.1
Γενικά


Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών και κατασκευών προδιαγράφεται παρακάτω και στα ειδικά άρθρα των τεχνικών προδιαγραφών. Σε περίπτωση επικάλυψης απαιτήσεων τότε θα ισχύουν εκείνες που η Υπηρεσία θα θεωρήσει πλέον αυστηρές.

Ειδικότερα ως προς τον έλεγχο εισκομιζομένων ειδών και υλικών και παραλαβή υλικών με ζύγιση ισχύουν τα παρακάτω:

Όλα τα εισκομιζόμενα είδη και υλικά για την κατασκευή του έργου, ή την ενσωμάτωσή τους σε αυτό, θα πληρούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.

Η ποιότητα των υλικών θα ελέγχεται σύμφωνα με τις εν ισχύει προδιαγραφές, όπως ορίζεται στην παρούσα ΕΣΥ, το Περιγραφικό Τιμολόγιο και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Διευκρινίζεται ότι δεν θα προσκομιστεί ή ενσωματωθεί στο έργο υλικό, το οποίο δεν θα έχει τύχει προηγουμένως της έγκρισης του Κυρίου του Έργου. Προς διασφάλιση του Αναδόχου συνιστάται οι εγκρίσεις αυτές να επιδιωχθούν στην πρώτη περίοδο μετά την υπογραφή της Σύμβασης του έργου για όσα υλικά δεν υπάρχουν ήδη προηγούμενες εγκρίσεις.

Διευκρινίζεται ότι για την λήψη των σχετικών εγκρίσεων ουσιαστικά δικαιολογητικά θεωρούνται οι τεχνικές εγκρίσεις και πιστοποιήσεις και σήματα ποιότητας που έχουν εκδοθεί στις χώρες παραγωγής των, αλλά και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., της Ελβετίας, των ΗΠΑ και του Καναδά.

Σχετικά με την παραλαβή και τον έλεγχο, της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου, ή ενσωματώνονται σε αυτό, ισχύει το άρθρο 60 του Ν. 3669/2008 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 135 του Ν.4070/2012.
Σχετικά με την αποδοχή των υλικών και ειδών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του έργου, θα εφαρμόζεται κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης και η Εγκύκλιος Δ17α/02/71/Φ13/29-11-94 της ΓΓΔΕ, για την εφαρμογή του ΠΔ 334/1994 "Προϊόντα Δομικών Κατασκευών"

Η παραλαβή υλικών που γίνεται με ζύγιση, για όσες εργασίες αυτής της εργολαβίας κατατάσσονται σε αυτήν την κατηγορία, θα γίνεται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
4.2
Κατηγορίες Εργασιών


Για τον σαφέστερο προσδιορισμό των απαιτήσεων του Ποιοτικού Ελέγχου κρίνεται αναγκαία η διάκριση των εργασιών κατασκευής σε κατηγορίες αποτελούμενες από εργασίες ομοειδούς φύσεως. 

4.3
Διακρίσεις Ποιοτικού Ελέγχου

4.3.1
Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών και κατασκευών διακρίνεται σε :

α) 
ΕΛΕΓΧΟΥΣ Α: Αυτοί θα γίνονται με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου με στόχο το δικό του έλεγχο ποιοτικής απόδοσης, ρύθμισης παραγωγής, ρύθμισης σχέσεών του με προμηθευτές του κλπ. Η πυκνότητα των ελέγχων αυτών και η έκτασή τους εναπόκειται  στην κρίση του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν θα πληρωθεί με ιδιαίτερη αμοιβή, έστω και αν η Επίβλεψη κάνει χρήση των αποτελεσμάτων αυτών των ελέγχων για οποιοδήποτε σκοπό.
Όλα τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών θα τηρούνται κανονικά αρχειοθετημένα στο εργοτάξιο και θα είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας οποτεδήποτε ζητηθούν μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου.

β)
ΕΛΕΓΧΟΥΣ Β: Αυτοί θα γίνονται από τον Ανάδοχο με δαπάνη του, εν γνώσει και παρουσία της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να παρίσταται κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων αλλά και τη δυνατότητα να παρέμβει και να αξιώσει όχι μόνον την εφαρμογή της προδιαγραφόμενης ποιότητας ελέγχων, αλλά και πρόσθετους ελέγχους. Οι έλεγχοι αυτοί είναι ανεξάρτητοι των ΕΛΕΓΧΩΝ Α και αποτελούν μια ελάχιστη απαίτηση απόδειξης ότι τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, οι μέθοδοι χρήσης των υλικών και οι κατασκευές που έγιναν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές.
Το είδος και η πυκνότητα των ελέγχων αυτών καθορίζεται στην ισχύουσα για το έργο στις τεχνικές προδιαγραφές, στην παρούσα ΕΣΥ και στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. Ο χρόνος εκτέλεσης των ελέγχων, όπου δεν καθορίζεται ειδικά, πρέπει να είναι ο κατάλληλος. Κατάλληλος θεωρείται εκείνος ο χρόνος που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο συσσώρευσης κακοτεχνιών, ή έστω κατασκευών που δεν ανταποκρίνονται στην επιδιωκόμενη άριστη ποιότητα και που επιπρόσθετα διευκολύνει και καθιστά πιο αποτελεσματικές τις βελτιωτικές επεμβάσεις.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών συνιστούν μέρος των δικαιολογητικών για ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές, όπως καθορίζεται παρακάτω. Η σημασία των ελέγχων αυτών είναι τόσο σημαντική, ώστε τυχόν παράλειψή τους οδηγεί σε ανέκκλητες ποινικές ρήτρες όπως καθορίζεται παρακάτω. Αποδεκτά αποτελέσματα τέτοιων ελέγχων, ή επιβολή ποινικής ρήτρας για παραληφθέντα έλεγχο, δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη της άριστης κατασκευής, όπως διευκρινίζεται παρακάτω. Για τους ελέγχους αυτούς ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. ΣΤ- 4.4 πιο κάτω.

γ) 
ΕΛΕΓΧΟΥΣ Γ: Αυτοί θα γίνονται με μέριμνα και δαπάνη της Υπηρεσίας. Οι έλεγχοι αυτοί νοούνται ως αναφαίρετο δικαίωμα της Υπηρεσίας και αποσκοπούν στον έλεγχο των υλικών και κατασκευών, είτε προληπτικά, είτε συμπληρωματικά προς τους ΕΛΕΓΧΟΥΣ Β, είτε ακόμη και μετά την ολοκλήρωση τμημάτων, ή του συνόλου της κατασκευής για διαπίστωση της απόκρισης προς τις απαιτήσεις των Κανονισμών/ Προδιαγραφών.

Επειδή η έκταση και η πυκνότητα των ελέγχων εναπόκειται κατ’ απόλυτο τρόπο στην Υπηρεσία, η δαπάνη των ελέγχων αυτών δεν βαρύνει τον Ανάδοχο. Όμως ο Ανάδοχος υποχρεούται απροφάσιστα να διευκολύνει την Υπηρεσία στην εκτέλεση των ελέγχων αυτών, συνδράμοντας αυτήν όπου απαιτείται.

Για τους ελέγχους αυτούς ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. ΣΤ- 4.5 του άρθρου αυτού.

δ) 
ΕΛΕΓΧΟΥΣ Δ: Αυτοί αναφέρονται στον έλεγχο της γεωμετρίας και ειδικών χαρακτηριστικών των υλικών και κατασκευών που γίνονται με μέριμνα του Αναδόχου, ή στην περίπτωση που αμελεί ο Ανάδοχος, με μέριμνα της Υπηρεσίας και των οποίων η δαπάνη βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στην διαπίστωση της τήρησης των εγκεκριμένων σχεδίων και των καθορισμένων ανοχών.

Για τους ελέγχους αυτούς ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ.  ΣΤ- 4.6 του άρθρου αυτού.

ε) 
ΕΛΕΓΧΟΥΣ Ε: Αυτοί αναφέρονται σε μακροσκοπικό έλεγχο των υλικών και κατασκευών με μέριμνα της Υπηρεσίας. Ο σκοπός του ελέγχου αυτού είναι προφανής.

Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία σε περίπτωση που θα διαπιστώσει προφανείς αποκλίσεις από Κανονισμούς ή Προδιαγραφές, ή προφανείς κακοτεχνίες, έχει το δικαίωμα δια της Επίβλεψης να διατάξει την άμεση διακοπή των εργασιών και την εκτέλεση των ΕΛΕΓΧΩΝ Β και Γ. Στην περίπτωση που οι έλεγχοι αποδείξουν αδικαιολόγητη την επέμβαση της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος δικαιούται ισόχρονης προς την διακοπή παράτασης όλων των προθεσμιών που ακολουθούν τον χρόνο της διακοπής για το επηρεαζόμενο τμήμα και μόνον. Στην περίπτωση όμως που οι έλεγχοι δείξουν ελαττωματικά υλικά ή κατασκευές, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε πλήρη αποκατάσταση των ελαττωματικών κατασκευών και δεν δικαιούται παράτασης.

4.3.2 
Ο ποιοτικός έλεγχος των έργων ουδόλως απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη της κατασκευής, γιατί αυτός είναι ο μοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και το δόκιμο των εργασιών και των υλικών.

4.4
Έλεγχοι Β
4.4.1 
Γενικά

Ότι αναφέρεται πιο κάτω αφορά στους ποιοτικούς ελέγχους που αναφέρονται στην επικεφαλίδα αυτής της παραγράφου. Για όλους τους ΕΛΕΓΧΟΥΣ Β η δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο.

4.4.2
Ευθύνη για την εκτέλεση των ΕΛΕΓΧΩΝ Β και διαδικασία παραγγελίας τους
Η ευθύνη για την εκτέλεση των ΕΛΕΓΧΩΝ Β βαρύνει τον Ανάδοχο του έργου. Η παραγγελία της εκτέλεσης των ελέγχων γίνεται από τον Ανάδοχο. Αν ο Ανάδοχος αμελεί, η Επίβλεψη δύναται να παραγγείλει την εκτέλεση των ελέγχων. Σε κάθε περίπτωση η παραγγελία αναγράφεται στο Ημερολόγιο του Έργου, ή κοινοποιείται με έγγραφο. Στο υπό εφαρμογή Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) της Υπηρεσίας θα προβλέπεται, σε πραγματικό χρόνο, ηλεκτρονική διαχείριση της εν λόγω διαδικασίας, προς την οποία πρέπει να συμμορφωθεί το Πρόγραμμα Ποιότητας (Π.Π.) του έργου.

Έγγραφο παραγγελίας που εκδίδει ο Ανάδοχος (π.χ. προς εργαστήριο Ελέγχου) κοινοποιείται στην Επίβλεψη μέσω του σχετικού Πληροφοριακού Συστήματος  ως ανωτέρω Έγγραφο που εκδίδει η Επίβλεψη απευθύνεται τόσο στον Ανάδοχο, όσο και στον εκτελούντα τον έλεγχο.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ορίζεται ο έλεγχος, το αντικείμενο ελέγχου, η θέση δειγματοληψίας, το εργαστήριο των δοκιμών, ο χρόνος έναρξης της δειγματοληψίας και ο χρόνος έναρξης πραγματοποίησης των εργαστηριακών δοκιμών.

Τόσο στην δειγματοληψία όσο και στις εργαστηριακές δοκιμές πρέπει να παρίστανται εκπρόσωποι της Υπηρεσίας και του Αναδόχου. Τυχόν μη παράσταση του εκπροσώπου της Υπηρεσίας ή τυχόν υπάρχοντος Συμβούλου Διαχείρισης αυτής, δεν ανατρέπει το πρόγραμμα του ελέγχου. Αν η εκτέλεση του ελέγχου δεν γίνει για οποιονδήποτε λόγο (πλην ρητής γραπτής εντολής της Υπηρεσίας), η οποιαδήποτε καθυστέρηση εκτέλεσης του ελέγχου, καθώς και η τυχόν συνεπαγόμενη καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών δεν συνιστά λόγο παράτασης προθεσμιών, ούτε αποτελεί λόγο μη επιβολής των ποινικών ρητρών που προβλέπονται στην παρ. ΣΤ- 4.4.10 του παρούσας.

Για την έγκαιρη προειδοποίηση του αντισυμβαλλόμενου, ώστε να παρίσταται με εκπρόσωπό του στις δειγματοληψίες και τις λοιπές φάσεις ελέγχου, ο χρόνος παραγγελίας του ελέγχου θα πρέπει να προηγείται της ημέρας έναρξης του ελέγχου κατά 2 τουλάχιστον εργάσιμες μέρες. Τούτο ισχύει για όλους τους ελέγχους ίδιας φύσης, που έχουν χρονοαποστάσεις μεγαλύτερες από 48 ώρες. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις που συνιστούν σειρές ομοειδών ελέγχων που από την φύση τους, ή από την πρόοδο των εργασιών έχουν μικρές χρονοαποστάσεις μέχρι 48 ωρών, η παραγγελία θα γίνεται για όλη την σειρά. Στην περίπτωση αυτή στην παραγγελία θα ορίζονται όλα τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν για κάθε έλεγχο χωριστά.

4.4.3 
Γενικό πρόγραμμα ελέγχων, ειδικό προσωπικό και μέσα του Αναδόχου - Λεπτομερειακά προγράμματα ελέγχων
α) 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει μαζί με το χρονοδιάγραμμα του Έργου, γενικό πρόγραμμα ελέγχων και μελέτη οργάνωσης δειγματοληψιών και λοιπών φάσεων ελέγχων, που θα συνοδεύεται από πίνακα προσωπικού και εργαστηριακού εξοπλισμού, αφού παρθεί υπόψη η απόδοση της κατασκευαστικής προσπάθειας, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Έργου.

Ειδικότερα αναφέρεται ότι το προσωπικό αυτό και ο εξοπλισμός  θα πρέπει να είναι το κατάλληλο και επαρκές σε αριθμό, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες παράλληλης εκτέλεσης όλων των διαφόρων ειδών εργασίας του έργου σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
β) 
Λεπτομερέστερα προγράμματα ελέγχων θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία ένα τουλάχιστον μήνα πριν από την έναρξη των συναφών εργασιών. Τα προγράμματα αυτά θα συνοδεύονται με τα ίδια στοιχεία όπως το γενικό πρόγραμμα ελέγχων. Τέλος προγράμματα ελέγχων θα υποβάλλονται εκάστη Παρασκευή σύμφωνα με τον εβδομαδιαίο αναλυτικό προγραμματισμό των εργασιών του Αναδόχου. Το εν λόγω πρόγραμμα θα εισάγεται στο σχετικό Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) της Υπηρεσίας για την ορθολογικότερη παρακολούθηση τόσο των εργασιών, όσο και των ποιοτικών ελέγχων. Ο τύπος των εγγράφων και οι αντίστοιχες καταχωρήσεις πληροφοριών που θα εμπεριέχονται θα συμφωνηθούν μεταξύ Υπηρεσίας και Αναδόχου, βάσει των διαδικασιών  του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) της Υπηρεσίας
γ)
Η μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο δοκιμών θα γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του Ανάδοχου. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να παρίσταται στη μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο ελέγχου.

4.4.4
Εργαστήρια ελέγχου
Όσες εργαστηριακές δοκιμές μπορούν να εκτελεσθούν στο Εργοταξιακό Εργαστήριο, θα εκτελούνται σε αυτό. Οι υπόλοιπες θα εκτελούνται σε Εργαστήριο(α) που θα επιλεγεί(ουν) σύμφωνα με διαδικασία που θα ορίζεται στους Ειδικούς Όρους Δημοπράτησης ή αν δεν έχει προδιαγραφεί τέτοια διαδικασία, σύμφωνα με πρόταση που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος για εργαστήριο που κατέχει τα κατάλληλα προσόντα, μετά από έγκριση από την Υπηρεσία.

4.4.5
Συχνότητα ΕΛΕΓΧΩΝ Β 


Ο ελάχιστος αριθμός των ΕΛΕΓΧΩΝ Β που προβλέπεται να εκτελεσθούν και που θα επιβαρύνει οικονομικά τον Ανάδοχο, ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές για τα διάφορα είδη εργασιών, σε άλλα άρθρα της Ε.Σ.Υ. ή σε άλλα σημεία των Τευχών Δημοπράτησης.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει την πυκνότητα αυτή :

- 
όσο οι προδιαγραφές απαιτούν, σε περίπτωση αποκλίσεων από τα επιθυμητά αποτελέσματα

- 
μέχρι 30% της συνολικής δαπάνης των δοκιμών /ελέγχων έστω και αν  δεν συντρέχει αντικειμενικός λόγος

χωρίς να μεταβάλλεται ο βασικός όρος της εκτέλεσης των δοκιμών / ελέγχων με δαπάνη του Αναδόχου. Αν οι έλεγχοι / δοκιμές που θα ζητήσει η Υπηρεσία υπερβαίνουν το 30% της συνολικής δαπάνης, το υπερβάλλον ποσόν πληρώνεται στον Ανάδοχο με βάση το εγκεκριμένο τιμολόγιο εργαστηριακών δοκιμών της Δ/νσης Δ14 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ (τ.ΥΠΕΧΩΔΕ).

Οι ΕΛΕΓΧΟΙ Β ( δειγματοληψίες, δοκιμές) αφορούν, ανάλογα με την περίπτωση, στην περίοδο κανονικής προσκόμισης υλικών, παραγωγής υλικών, εκτέλεσης εργασιών και κατασκευής έργων και όχι στην περίοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών, οπότε οι εκτελούμενες πολλαπλές δοκιμές για την ρύθμιση της παραγωγής ενδιαφέρουν μεν την Υπηρεσία, αποτελούν όμως τμήμα των ποιοτικών ελέγχων του Αναδόχου (ΕΛΕΓΧΟΙ Α) ( εκτός αν άλλως ρητά αναφέρεται στις προδιαγραφές και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης) για τους οποίους γίνεται αναφορά στην § 4.3.1 (α) αυτού του άρθρου.

4.4.6
Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Β(Α.Ε.- Β)
4.4.6.1  
Όλα τα στοιχεία που αφορούν τον ποιοτικό έλεγχο που θα εκτελείται με τους ΕΛΕΓΧΟΥΣ Β θα τηρούνται με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου στο Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β). Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατ’ ελάχιστον :

(α) 
Αντίγραφο του Γενικού Προγράμματος (όπως στην παρ. ΣΤ- 4.4.3).

(β) 
Αντίγραφο της παραγγελίας του ελέγχου (δηλ. του φύλλου του Ημερολογίου ή του σχετικού εγγράφου).

(γ) 
Αντίγραφα της σχετικής με ειδικούς ελέγχους αλληλογραφίας, αν υπάρξει 

(δ) 
Αποσπάσματα τοπογραφικών και λοιπών κατάλληλων διαγραμμάτων εντοπισμού της θέσης που αφορά ο κάθε έλεγχος

(ε) 
Αντίγραφα πρακτικών δειγματοληψίας ή επί τόπου δοκιμών, (όπως στην παρ. ΣΤ- 4.4.7)

(στ) 
Αντίγραφα των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ή επί τόπου (IN SITU) δοκιμών καθώς και των σχετικών σχολίων 

(ζ) 
Ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που θα περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα των ελέγχων για κάθε είδος ελέγχου και για κάθε τμήμα εκτελεσμένης εργασίας, ή ποσότητας υλικού που ελέγχθηκε, ή λατομείου κλπ.

(η) 
Τυχόν άλλα στοιχεία που θα κριθούν σκόπιμα από την Υπηρεσία, ή τον Ανάδοχο.

4.4.6.2
Το Α.Ε.-Β θα βιβλιοδετείται κατά περιόδους με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου σε εύχρηστους τόμους (π.χ. 200 φύλλων) αφού προηγουμένως αριθμηθούν όλες οι σελίδες. Σε κάθε τόμο θα ενσωματώνεται αναλυτικός πίνακας περιεχομένων.

4.4.6.3
Το Α.Ε.-Β θα φυλάσσεται στο Εργοταξιακό Γραφείο Επίβλεψης. Πλήρες ή μερικό αντίγραφο μπορεί να τηρεί και ο Ανάδοχος. Το Α.Ε.-Β αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό προσαρτημένο στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής.

4.4.6.4
Τα στοιχεία του Α.Ε.-Β θα συσχετίζονται με τα στοιχεία επιμέτρησης κατά αμφίδρομο και αμφιμονοσήμαντο τρόπο.

4.4.7
Θέσεις και πρακτικά δειγματοληψίας και δοκιμών επί τόπου 

4.4.7.1
Για όλους τους ελέγχους που απαιτείται δειγματοληψία, η θέση λήψης του κάθε δείγματος θα υποδεικνύεται από την Υπηρεσία ή /και τους συμβούλους της. Καθορίζεται ότι οι δειγματοληψίες θα παίρνονται από θέσεις που παρουσιάζουν την πιο δυσμενή εικόνα για την ποιοτική συμπεριφορά του έργου.

Στη συνέχεια θα συντάσσεται πρακτικό δειγματοληψίας κατάλληλης μορφής από τον Ανάδοχο.

4.4.7.2
Τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους ισχύουν κατ’ αναλογία και για όλες τις επί τόπου δοκιμές.
4.4.8 
Ισχύουσες προδιαγραφές 
4.4.8.1
Θεωρείται αυτονόητο ότι όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών κάθε είδους πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και θα υπόκεινται σε ποιοτικό έλεγχο για να διαπιστωθεί ότι είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους Όρους Δημοπράτησης, όσον αφορά τις φυσικές και χημικές τους ιδιότητες.

4.4.8.2
Για την εκτέλεση των εργασιών και των ελέγχων (δειγματοληψίες - δοκιμές) ισχύουν κατ’ αρχήν όσα προδιαγράφονται στους κανονισμούς και προδιαγραφές και στην παρούσα Ε.Σ.Υ. του παρόντος έργου. Το ίδιο ισχύει και για τα υλικά και τους ελέγχους υλικών.

4.4.9

Ρήτρες για τη διασφάλιση της πραγματοποίησης του ποιοτικού ελέγχου.

4.4.9.1 
Στην περίπτωση που, από την παραβολή των ποσοτήτων των εργασιών που εκτελέσθηκαν προς το αντίστοιχο πλήθος ελέγχων που εκτελέσθηκε για τις εργασίες αυτές, κατά τις προσωρινές τμηματικές επιμετρήσεις, ήθελε προκύψει μικρότερος αριθμός από αυτόν που καθορίζεται στην §ΣΤ- 4.4.5, τότε η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωμα να μη θεωρήσει περαιωμένες (κατά την κρίση της) τις εργασίες για τις οποίες ελλείπουν δοκιμές, μέχρι να καλυφθεί ο προβλεπόμενος αριθμός ελέγχων, με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου για τυχόν καθυστερήσεις, αποκαταστάσεις κλπ. εργασιών που θα ακολουθήσουν.


Ανεξάρτητα προς τα παραπάνω, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα 300,00 EURO για κάθε δοκιμή που λείπει.

4.4.9.2
Στα αναγκαία παραστατικά στοιχεία κάθε πληρωμής,  υποχρεωτικά θα περιλαμβάνεται και αντίγραφο του πίνακα της §ΣΤ- 4.4.6.1(ζ). Παράλειψη τέτοιου πίνακα θεωρείται έλλειψη ουσιώδους επιμετρητικού στοιχείου. 
4.5
Έλεγχοι Γ

4.5.1
Έκταση του δικαιώματος της Υπηρεσίας και υποχρεώσεις του Αναδόχου.  


Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει απεριόριστο αριθμό ελέγχων οποιουδήποτε είδους, σ’ οποιοδήποτε είδος υλικού, ή τμήμα της κατασκευής. (Βλέπε και § ΣΤ- 4.6.6 κατωτέρω). Ο Ανάδοχος σχετικά με το παραπάνω δικαίωμα της Υπηρεσίας έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις :

α)
Να μεριμνήσει και επιβαρυνθεί την δαπάνη για την εκτέλεση των ελέγχων που θα ζητήσει η Υπηρεσία μέσα στα όρια συχνότητας ελέγχων που προδιαγράφει η §ΣΤ- 4.4.5 αυτού του άρθρου.

β)
Να συνδράμει την Υπηρεσία, εφόσον του ζητηθεί, στην εκτέλεση οποιονδήποτε επιπλέον ελέγχων, διαθέτοντας το προσωπικό του και τον εξοπλισμό του. Για την συνδρομή αυτή ο Ανάδοχος δικαιούται αποζημίωσης με θεώρησή τους ως εργασιών που αμείβονται με τιμές μονάδας και εκτελεσθείσες ποσότητες.

γ)
Να διευκολύνει την εκτέλεση των ελέγχων από την Υπηρεσία, ή άλλους με τους οποίους η Υπηρεσία μπορεί να συμβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους Δημοπράτησης.

δ)
Να αποκαθιστά το έργο από τυχόν οπές δειγματοληψίας, αναδιατάξεις και άλλες διαταραχές που μπορεί να προκληθούν από δειγματοληψίες ή επί τόπου δοκιμές. Για τις αποκαταστάσεις αυτές δικαιούται αποζημίωσης, εφόσον πρόκειται για ελέγχους που γίνονται επί πλέον της συχνότητας που προδιαγράφεται στην §ΣΤ- 4.4.5.

ε)
Να παρίσταται στις δειγματοληψίες και δοκιμές στις περιπτώσεις που προειδοποιείται, κατά την διαδικασία της §ΣΤ- 4.4.2.

4.5.2
Ειδοποίηση του Αναδόχου για την εκτέλεση των ελέγχων και γνωστοποίηση αποτελεσμάτων
Για όλους τους ελέγχους που θα εκτελεί η Υπηρεσία με μέριμνα και δαπάνη της, η προειδοποίηση δεν είναι αναγκαία. Ειδικότερα για ελέγχους, στους οποίους ζητείται η συνδρομή του Αναδόχου, η προειδοποίηση θα γίνεται όπως προβλέπεται στην §ΣΤ- 4.4.2.

Η Υπηρεσία υποχρεούται να κοινοποιεί στον Ανάδοχο τα αποτελέσματα των ελέγχων των υλικών ή/και κατασκευών ανεξάρτητα από το αν αυτά εμπίπτουν μέσα στα όρια των προδιαγραφών - κανονισμών ή διαπιστωθούν αποκλίσεις από αυτούς.

Σε κάθε περίπτωση η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στο συντομότερο δυνατό διάστημα από τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων.

4.5.3
Δικαιώματα του Αναδόχου για επανάληψη ελέγχων
4.5.3.1
Στην περίπτωση ελέγχων/ δοκιμών Γ, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει να λαμβάνεται  κατά την δειγματοληψία και ένα δεύτερο όμοιο δείγμα (αντιδείγμα), το οποίο θα συσκευάζεται και θα αποστέλλεται ταυτόχρονα με το δείγμα στο εργαστήριο της Υπηρεσίας. Για την περίπτωση αμφιβολιών και υποβολής ένστασης από τον Ανάδοχο (που θα πρέπει να αναγραφεί αυθημερόν στο ημερολόγιο του έργου), θα διενεργείται νέα εργαστηριακή δοκιμή στο αντιδείγμα, παρουσία του εκπροσώπου του Αναδόχου, το αποτέλεσμα της οποίας θα είναι υποχρεωτικό για τον Ανάδοχο (ακόμα και αν δεν παραστεί στη δοκιμή). Κατά το μεσοδιάστημα, μέχρι οριστικοποίησης του ελέγχου, σε περίπτωση διαφωνίας, ο Ανάδοχος θα μπορεί να συνεχίσει τις εργασίες του με ιδία ευθύνη, αναλαμβάνοντας τη ρητή υποχρέωση να καθαιρέσει τις πλημμελείς κατασκευές κλπ., αν ήθελαν διαπιστωθεί τέτοιες.

4.5.3.2
Ο Ανάδοχος δικαιούται επίσης να ζητήσει επανάληψη των ελέγχων που οδήγησαν σε δυσμενή αποτελέσματα και έγιναν από την Υπηρεσία χωρίς να προειδοποιηθεί. Η επανάληψη των ελέγχων γίνεται κατ’ αντιπαράσταση, έπειτα από προειδοποίηση, κατά τις προβλέψεις της § ΣΤ- 4.4.2. Οι δαπάνες του επανελέγχου βαρύνουν τον Ανάδοχο.

4.6
Έλεγχοι Δ
4.6.1
Για τους ελέγχους γεωμετρίας, που περιλαμβάνουν και τους ελέγχους μορφής, διαστάσεων, αντοχών, παραμορφώσεων και λοιπών γεωμετρικών απαιτήσεων ισχύουν κατ΄ αναλογία όσα προδιαγράφονται στην § 4.4 αυτού του άρθρου, εκτός αν ρητά διαφοροποιούνται σ’ αυτήν και στις παρακάτω §ΣΤ- 4.6.3 έως ΣΤ- 4.6.6.

Το Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Δ (Α.Ε.-Δ) που μνημονεύεται παρακάτω θα τηρείται κατ’ αναλογία του Αρχείου ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β) της §ΣΤ- 4.4.6. Και αυτό αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό προσαρτημένο στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου.

Σε κάθε περίπτωση ΕΛΕΓΧΩΝ Δ η μέριμνα εκτέλεσης ανήκει στον Ανάδοχο και πρέπει να εκτελούνται ανεξάρτητα από την παρουσία ή μη, εκπροσώπου της Υπηρεσίας. Η Επίβλεψη δικαιούται να ασκεί δειγματοληπτικούς ελέγχους με τη βοήθεια του προσωπικού και του μηχανικού εξοπλισμού του Αναδόχου. Οι δαπάνες απασχόλησης προσωπικού και εξοπλισμού, καθώς και τυχόν μικρο-υλικών βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον Ανάδοχο.

Σε περίπτωση αποκλίσεων που υπερβαίνουν τις ανοχές που καθορίζουν οι προδιαγραφές, η Επίβλεψη θα διατάσσει την διακοπή των εργασιών, μέχρι να προσκομισθούν άλλα κατάλληλα υλικά, ή να διορθωθούν οι κατασκευές. 

4.6.2
Έλεγχοι Δ Υλικών / Προκατασκευασμένων Τεμαχίων
4.6.2.1
Ο έλεγχος διαστάσεων των υλικών και προκατασκευασμένων τεμαχίων διακρίνεται:

α)
Σε έλεγχο συναρτημένο με την ποιότητα και τις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των υλικών, πέραν εκείνων που προδιαγράφονται στα υπόλοιπα κεφάλαια αυτού του άρθρου, τα υπόλοιπα άρθρα της παρούσας ΕΣΥ ή/και των κανονισμών /προδιαγραφών στις οποίες αυτά τα άρθρα και των λοιπών συμβατικών τευχών παραπέμπουν.

β)
Σε έλεγχο των σωστών διαστάσεων και την ανταπόκρισή τους στην εγκεκριμένη μελέτη (με τις εγκεκριμένες τροποποιήσεις της).

4.6.2.2
Για τους ελέγχους της κατηγορίας και για τα υλικά ή/και τα προκατασκευασμένα τεμάχια :

(1)
Χάλυβας οπλισμού μετά νευρώσεων ( που περιλαμβάνει και τον έλεγχο γεωμετρίας νευρώσεων) καθώς και των πιστοποιητικών των εργοστασίων παραγωγής τους, με επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.

(2)
Κυκλικοί σωλήνες κάθε είδους και από οποιοδήποτε υλικό (έλεγχοι διαπίστωσης κυκλικότητας, προδιαγραφόμενης σχέσης πάχους τοιχώματος - διαμέτρου, προδιαγραφόμενης μόρφωσης στις θέσεις ένωσης, προδιαγραφόμενης μόνωσης εσωτερικά-εξωτερικά κλπ.)

(3)
Μεταλλικά είδη (έλεγχοι διαπίστωσης προβλεπομένης από την μελέτη, ή τις προδιαγραφές μορφής, διαστάσεων, ύπαρξης αντιδιαβρωτικής προστασίας κλπ.)

(4)
Κάθε φύσης /είδους μεταλλικά υλικά, προτύπων διατομών, ελασμάτων κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν για τα μεταλλικά τμήματα της κατασκευής (περιλαμβάνονται και οι έλεγχοι για τη διαπίστωση επιπεδότητας, άψογης επιφάνειας/ ακμών των τομών - όπως απαιτείται - για τα ελάσματα που θα συγκολληθούν, ύπαρξης της προβλεφθείσας αντιδιαβρωτικής προστασίας κλπ.)

(5)
Κάθε φύσης / είδους μεταλλικοί σύνδεσμοι (περιλαμβάνονται εκτός των ελέγχων διαστάσεων κλπ. και οι έλεγχοι διαπίστωσης ότι η αντιδιαβρωτική προστασία έχει γίνει όπως προβλέπεται από τις προδιαγραφές κλπ.)

(6)
Κάθε φύσης / είδους πάσσαλοι
(7)
Κάθε φύσης / είδους συρματόσχοινα  

(8)
Κάθε φύσης / είδους υλικά σήμανσης / σηματοδότησης φωτεινής ή μη

(9)
Κάθε φύσης προστατευτικά κιγκλιδώματα, στηθαία ασφαλείας κλπ

(10)
Κάθε φύσης αγκύρια, πλέγματα, φράχτες απορρόφησης ενέργειας
(11)
Κάθε άλλο υλικό που θα ενσωματωθεί στην κατασκευή του έργου.

θα πρέπει, με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου, να εφαρμόζονται τα παρακάτω:

α)
Να εφαρμόζεται  η διαδικασία προειδοποίησης της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παρ. ΣΤ-4.4.2.
β)
Να γίνεται επεξεργασία των αποτελεσμάτων ελέγχων και να συντάσσεται πρακτικό ελέγχου, που να αναφέρει κατ΄ ελάχιστον:

- το είδος και την προέλευση των υλικών, τον τόπο προσωρινής αποθήκευσης τους 

- 
την ημερομηνία του ελέγχου
- 
τα ονόματα των ελεγκτών εκείνων που εκπροσωπούν την επίβλεψη και εκείνων που εκπροσωπούν τον Ανάδοχο

- 
το μέγεθος της ελεγχθείσας παρτίδας

- 
το πλήθος των εξετασθέντων δειγμάτων

- 
τα αποτελέσματα των μετρήσεων ανά μετρούμενο στοιχείο και δείγμα, σε μορφή πίνακα

- 
τον μέσο όρο και την τυπική απόκλιση

γ)
Να κρατιέται  ιδιαίτερο Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Δ-Υλικών (Α.Ε.- Δ/ Υλικά) από τα παραπάνω πρακτικά, κατ΄ αναλογία προς τις προβλέψεις της παρ. ΣΤ-4.4.6

4.6.3
Ειδική απαίτηση για τον έλεγχο προκατασκευασμένων τεμαχίων 
4.6.3.1
Η διαδικασία κατασκευής των προκατασκευασμένων τεμαχίων θα πρέπει να ελέγχεται:

α)
για την ακρίβεια προσαρμογής τους το ένα με το άλλο

β)
για τη σωστή γεωμετρία τους πχ αποφυγή στρεβλώσεων είτε αυτές προέρχονται από την κατασκευή τους, ή από τη διαδικασία της μεταφοράς τους κλπ

γ)
για τη σαφή και σωστή αρίθμηση τους για αποφυγή σφαλμάτων, καθώς και για τη σήμανση του προσανατολισμού τους ως προς την κατασκευή, στη θέση που προβλέπεται να τοποθετηθούν

δ)
για τις διαστάσεις των επί μέρους στοιχείων τους και την ανταπόκρισή τους προς τη μελέτη, τις προδιαγραφές και λοιπά συμβατικά τεύχη

ε)
για την ορθότητα / ακρίβεια των οπών σύνδεσης, ή οπών μελλοντικού περάσματος καλωδίων κλπ

στ)
για το σωστό και σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια ή/και τις τεχνικές απαιτήσεις της επίβλεψης εξοπλισμό τους με στοιχεία χρήσιμα / αναγκαία για τη μεταφορά τους μέχρι και την τελική τους τοποθέτηση

ζ)
για κάθε άλλο τους στοιχείο (όπως λ.χ. έλλειψη κακώσεων, φθορών, σπασιμάτων ακμών κλπ)

4.6.3.2
Ο Ανάδοχος υποχρεούται με μέριμνα και δαπάνες του να εκτελεί τους παραπάνω ελέγχους. Υποχρεούται επίσης, απροφάσιστα, να διευκολύνει το προσωπικό της Επίβλεψης στην πραγματοποίηση τέτοιων ελέγχων, πάντοτε αδάπανα για τον Κύριο του Έργου.

Ιδιαίτερα για τους ελέγχους των εδαφίων (α)  και (β) της προηγούμενης παραγράφου, ο Ανάδοχος οφείλει να προτείνει έγκαιρα πρόσφορο τρόπο ελέγχου. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τέτοιοι πρόσφοροι τρόποι ελέγχου είναι:

α)
η παράθεση (στον εργοταξιακό χώρο) συνεχόμενων τμημάτων, ή
β)
η κατασκευή προτύπου διατομής που αντιστοιχεί στις επιφάνειες επαφής από κατάλληλο υλικό ώστε να αποφεύγονται μεταβολές διαστάσεων.

Στην περίπτωση (β) η διατομή θα φέρει όλες τις οπές και ο έλεγχος θα γίνεται με παράθεση και σύγκρισή της με τις αντίστοιχες επιφάνειες επαφής.

Για όλους τους παραπάνω ελέγχους ισχύουν κατ΄ αναλογία οι προβλέψεις της παραγράφου ΣΤ‑4.6.2, όσον αφορά την διαδικασία, τα πρακτικά και τα αρχεία ελέγχου.

4.6.3.3
Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης και μετά την αποπεράτωση των εργασιών των εγκαταστάσεων ο Ανάδοχος θα προβεί με δική του ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες και με παρουσία της Επίβλεψης στις δοκιμές που απαιτούνται, προκειμένου να αποδειχθεί η σωστή λειτουργία και άριστη ποιότητα των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Ο αριθμός και οι τύποι των δοκιμών για τις εγκαταστάσεις θα προταθούν από τον Ανάδοχο και θα τεθούν υπό την κρίση και έγκριση της Επίβλεψης.


Αν κατά την εκτέλεση των δοκιμών διαπιστωθεί βλάβη, ανεπάρκεια, μειονέκτημα, ελάττωμα, κακή ποιότητα υλικών κλπ. των εγκαταστάσεων ολόκληρων ή τμημάτων τους, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση επισκευή, συμπλήρωση, αποκατάσταση, αναπλήρωση ή και πλήρη αντικατάσταση και στη συνέχεια επανάληψη των δοκιμών μέχρις ότου τα αποτελέσματα κριθούν ικανοποιητικά από την Επίβλεψη. Εδώ τονίζεται ότι η ευθύνη του Αναδόχου έγκειται στην εκτέλεση των εργασιών των εγκαταστάσεων όχι μόνο με τρόπο σύμφωνο προς τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, αλλά κατά τρόπο που διασφαλίζει το τελικό αποτέλεσμα της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων.


Η ίδια διαδικασία δοκιμών, παρουσία της Επίβλεψης, προκειμένου να αποδειχθεί η σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων, με τις ίδιες συνεπαγόμενες ευθύνες και δαπάνες εις βάρος του Αναδόχου για αντικαταστάσεις κλπ. σύμφωνα με τα παραπάνω θα γίνει και κατά το τέλος της υποχρεωτικής συντήρησης των έργων.

4.6.4 
Έλεγχοι Δ κατασκευών 
4.6.4.1
Κατασκευές από σκυρόδεμα
Θα γίνεται πλήρης γεωμετρικός έλεγχος με μετρήσεις διαστάσεων και χωροσταθμήσεις στις ακόλουθες φάσεις κατασκευής:

- Στα σκάμματα 

- Στους ξυλότυπους, πριν από την τοποθέτηση του οπλισμού

Τα στοιχεία των ελέγχων αυτών θα τηρούνται σε ιδιαίτερο Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Δ - Σκυροδέματος (Α.Ε.-Δ /Σκυρόδεμα) για το οποίο ισχύουν κατ΄ αναλογία οι προβλέψεις της § ΣΤ- 4.4.6 και θα χρησιμεύουν και ως επιμετρητικά στοιχεία.

4.6.4.2
Αφανείς εργασίες
Στις αφανείς κατασκευές (όπως πχ πάσσαλοι, κεφαλόδεσμοι, θεμέλια / στηρίγματα κάθε είδους / φύσης μεταλλικές κατασκευές κλπ σωλήνες αποχέτευσης, σωλήνες καλωδιώσεων κλπ) εκτός από  τους άλλους ελέγχους θα γίνεται έλεγχος και στην συμμόρφωσή τους προς την προβλεπόμενη από την μελέτη και τις  εντολές της Υπηρεσίας γεωμετρία τους όπως επίσης και τη θέση τους σε σχέση με την προβλεφθείσα από τη μελέτη θέση.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Επίβλεψης

Τα στοιχεία των ελέγχων αυτών θα τηρούνται σε ιδιαίτερο Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Δ - Αφανών Επιμήκων Κατασκευών (Α.Ε. - Δ/ Αφ. Επι. Κατ.), για το οποίο ισχύουν κατ΄ αναλογία οι προβλέψεις της §ΣΤ- 4.4.6.

4.6.4.3
Εμφανείς κατασκευές τελειωμένων τμημάτων του έργου
(1) 
Οι εμφανείς κατασκευές των τελειωμένων τμημάτων του έργου θα ελέγχονται σχολαστικά ως προς την απόκρισή τους προς τις προβλεφθείσες (από την εγκεκριμένη μελέτη και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις, τις διαστάσεις και τους όρους της Σύμβασης) θέσεις, γεωμετρική μορφή και γενικότερα τη μορφή / όψη και γεωμετρία τους.

(2) 
Τα στοιχεία των ελέγχων αυτών θα τηρούνται σε ιδιαίτερο Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Δ- Εμφανών Επιμήκων Κατασκευών (Α.Ε. – Δ/ Εμφ. Επ. Κατ.), για το οποίο ισχύουν κατ΄ αναλογία οι προβλέψεις της § ΣΤ- 4.4.6

4.6.5 
Πυκνότητα Ελέγχων Δ 
4.6.5.1 
Η πυκνότητα των ελέγχων γεωμετρίας ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές.
4.6.5.2 
Για τους ελέγχους των παρ. ΣΤ- 4.6.4.2 και ΣΤ- 4.6.4.4 θα ελέγχεται κάθε κατασκευή σε όλη την έκτασή της. Για ιδιαιτέρως επιμήκεις κατασκευές ο έλεγχος μπορεί να γίνεται δειγματοληπτικά σε ποσοστό όχι μικρότερο από το 30% του μήκους της κατασκευής.

4.6.5.3       Για τους ελέγχους της παρ. ΣΤ-4.6.4.3 οι έλεγχοι θα γίνονται δειγματοληπτικά και σε συνολικό ποσοστό του μήκους όχι μικρότερο από 20%

4.6.6
Έλεγχοι γεωμετρίας με μέριμνα και δαπάνη της Υπηρεσίας

Τα οριζόμενα στην παρ. ΣΤ-4.5 αυτής της Προδιαγραφής ισχύουν κατ΄ αναλογία προς τους ελέγχους γεωμετρίας.

4.6.7
Ρήτρες για τη διασφάλιση της πραγματοποίησης των ΕΛΕΓΧΩΝ Δ (γεωμετρίας)
Γενικώς ισχύουν οι προβλέψεις της παρ. ΣΤ-4.4.9 εκτός από τις ποινικές ρήτρες για την παράλειψη ελέγχων, για τις οποίες ισχύουν τα παρακάτω:

(1)
Για την παράλειψη του ελέγχου της παρ. ΣΤ-4.6.2 και εφόσον ο έλεγχος δεν μπορεί να γίνει επειδή τα υλικά ενσωματώθηκαν, επιβάλλεται ανέκκλητη περικοπή 2% της αξίας των υλικών που ενσωματώθηκαν

 (2)
Για παράλειψη του ελέγχου γεωμετρίας ξυλότυπου επιβάλλεται ανέκκλητη ποινική ρήτρα ίση προς το 1% της αξίας σκυροδέματος

(3)
Για παράλειψή των ελέγχων της παρ. ΣΤ- 4.6.4.2 επιβάλλεται ανέκκλητη ποινική ρήτρα 1% στην πιστοποιούμενη αξία των κατασκευών για τις οποίες παραλείφθηκε ο έλεγχος.

(4)
Για αμέλεια εκτέλεσης των ελέγχων της παρ. ΣΤ- 4.6.4.3 θα εφαρμόζονται όσο αναφέρονται στην παραπάνω παρ. ΣΤ- 4.3.1.(δ)

4.6.8
Ειδοποίηση και παράσταση εκπροσώπων της Υπηρεσίας 
Για όλους τους ελέγχους της παρ. ΣΤ-4.6.2 αλλά και για οποιοδήποτε άλλο ειδικό έλεγχο, θα προηγείται ειδοποίηση της Υπηρεσίας με μέριμνα του Αναδόχου κατά τις προβλέψεις της παρ.ΣΤ-4.4.2

4.7
Σχέση ποιοτικού ελέγχου και ευθύνης Αναδόχου για την ποιότητα και αρτιότητα των υλικών και κατασκευών του έργου

4.7.1
Ο κάθε είδους ποιοτικός έλεγχος του έργου δεν απαλλάσσει  τον Ανάδοχο από την ευθύνη, γιατί αυτός είναι ο μοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και την αρτιότητα των υλικών και των κατασκευών του έργου, καθώς και για την ασφάλεια της κατασκευής, για την οποία είναι επίσης ο μοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος.

4.7.2
Σε περίπτωση κατά την οποία προκύπτουν αποτελέσματα από τον ποιοτικό έλεγχο, που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, θα κινείται η διαδικασία απόρριψης πλημμελών εργασιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους των Συμβατικών Τευχών.

4.7.3
Για κάθε περίπτωση που αναφέρεται στις παρ. ΣΤ- 4.5.3 και ΣΤ- 4.7.2 ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κρατεί αρχείο ελέγχων αντίστοιχα προς εκείνο της παρ. ΣΤ- 4.4.6 και το αρχείο αυτό αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό προσαρτημένο στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του Έργου.

4.8
Ποιοτικός έλεγχος από τον Σύμβουλο 

Η Υπηρεσία είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει ένα Σύμβουλο, στα καθήκοντα του οποίου μεταξύ των άλλων είναι και η διενέργεια συμπληρωματικών ποιοτικών ελέγχων επαλήθευσης καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.


Το πρόγραμμα αυτό επιβαρύνει τον Κύριο του Εργου (ΚτΕ) και οι έλεγχοι αυτοί κατατάσσονται στην κατηγορία ΕΛΕΓΧΩΝ Γ.

4.9
Ποιοτικός έλεγχος από τον ΟΠΕ

Ομοια, η Υπηρεσία μπορεί να προσλάβει Οίκο Ποιοτικού Ελέγχου (ΟΠΕ), στα καθήκοντα του οποίου, μεταξύ των άλλων, είναι και η διενέργεια παράλληλων ποιοτικών ελέγχων καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.


Το πρόγραμμα αυτό επιβαρύνει τον Κύριο του Εργου (ΚτΕ).

Άρθρο 5
Μητρώο Έργου.

Ως παραδοτέα του Μητρώου Έργου, που πρέπει να υπολογιστούν ανηγμένα στις τιμές προσφοράς του Αναδόχου νοούνται όλα τα παρακάτω του παρόντος άρθρου.

Παράλειψη υποβολής του Μητρώου του έργου συνεπάγεται τη μη υπογραφή της τελικής επιμέτρησης, κατά την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 136 του Ν.4070/2012. Επίσης συνεπάγεται την παραγωγή των κατωτέρω παραδοτέων από την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου και την επί πλέον επιβολή πρόσθετης ποινικής ρήτρας ίσης με τρία στα χίλια (3‰) του αρχικού συμβατικού ποσού.
Ειδικά για την υλοποίηση και υποβολή στην Υπηρεσία του Μητρώου του Έργου δεν θα καταβληθεί στον Ανάδοχο αμοιβή, όπως προβλέπεται και στην παρ. Δ-17.3.1.(19) του κεφ. Δ της παρούσης Ε.Σ.Υ. δεδομένου ότι η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένα στις τιμές μονάδος του Τιμολογίου του Έργου.

Η υλοποίηση και υποβολή του Μητρώου από τον Ανάδοχο, θα συμφωνηθεί με την Υπηρεσία:

Το σύνολο των παραδοτέων του μητρώου του έργου υποβάλλεται στην Υπηρεσία σε δύο μορφές:

· Σε ψηφιακή μορφή, όπως αυτό αναλύεται διεξοδικά στις παρακάτω παραγράφους.

· Σε φυσική/ έντυπη μορφή, σε τρία (3) αντίτυπα, στην Ελληνική γλώσσα, αριθμημένα, ταξινομημένα σε φακέλους ή βιβλιοδετημένα σε τεύχη, ανάλογα του είδους και του μεγέθους του εντύπου.
5.1 Τα παραδοτέα του μητρώου είναι: 
5.1.1 Περιγραφική έκθεση των κυρίων φάσεων εργασιών, των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν, των δυσκολιών κλπ. και πίνακες απογραφής που εμφανίζουν όλα τα τεχνικά αντικείμενα που συγκροτούν το συνολικό Έργο. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

(1) Τα επί μέρους έργα όπως χωματουργικά, τεχνικά και υδραυλικά έργα κλπ. με αναλυτική καταγραφή των κυρίων χαρακτηριστικών τους (σε στήλες των πινάκων). 

(2) Εγκαταστάσεις, όπως φράχτες απορρόφησης ενέργειας κλπ με αναλυτική καταγραφή του εξοπλισμού τους και των κυρίων χαρακτηριστικών τους (σε στήλες των πινάκων).

5.1.2 Πλήρης σειρά όλων των εγκεκριμένων μελετών με τις τελικές τροποποιήσεις και τις εγκριτικές τους αποφάσεις, βάσει των οποίων κατασκευάσθηκε το έργο και των σχεδίων του έργου («σχέδια όπως κατασκευάστηκε»). Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα περιλαμβάνεται επίσης:
(1) Τεύχος συνοπτικής παρουσίασης όλων των ερευνών πεδίου και εργαστηρίων (γεωτεχνικές έρευνες, γεωλογικές έρευνες και μελέτες).

(2) Τεύχος για όλες τις δοκιμές και διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου.

5.1.3 Τα παραδοτέα της παρ. 12.3.2.(9β).γ του κεφαλαίου Δ όπως αυτά εγκρίθηκαν στα πλαίσια υλοποίησης του Φ.Α.Υ..

5.1.4 Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου της παρ. 12.3.2.(9β).δ του κεφαλαίου Δ όπως αυτό εγκρίθηκε στα πλαίσια υλοποίησης του Φ.Α.Υ..

5.1.5 Οπτικοακουστικό Υλικό.

Το οπτικοακουστικό υλικό θεωρείται - κατά συμβατική έννοια - ως ισότιμο με τις κατασκευές. Συνεπώς η μη υποβολή του θα καθυστερήσει την έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης των εργασιών. Αναλυτικά ο Ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη και υποβολή στην Υπηρεσία των παρακάτω τα οποία θα δοθούν τμηματικά.
:

(1) Λήψη πέντε ψηφιακών έγχρωμων φωτογραφιών για κάθε Αυτοτελώς Τεχνικό Επιμετρήσιμο Αντικείμενο (Α.Τ.Ε.Α.) ανά μήνα εργασιών κατασκευής του Α.Τ.Ε.Α., σε διάφορες φάσεις προόδου.

(2) Λήψη ανά μήνα εργασιών, πέντε ψηφιακών έγχρωμων φωτογραφιών κατά την παραγωγή υλικών και μειγμάτων καθώς και πέντε κατά την εκτέλεση ελέγχων ποιότητας.
5.2 Μορφοποίηση ψηφιακών Παραδοτέων του Μητρώου.

Για τα αρχεία σε ψηφιακή μορφή θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

5.2.1 Σχέδια.

5.2.1.1 Τα σχέδια θα παραδίδονται σε αρχεία DWG AutoCAD 2010 ή νεώτερο. Η ονοματοδοσία τους θα είναι συγκεκριμένης μορφής που θα περιέχει πεδία θα διαμορφωθούν σε συνεργασία με την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
5.2.1.2 Όλα τα σχέδια θα πρέπει να είναι ενταγμένα στο προβολικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87 και θα φέρουν κάνναβο σε ξεχωριστό σχεδιαστικό επίπεδο (layer), ενώ θα αναφέρεται η θέση της αρχής των αξόνων (Χο, Υο), της κάτω αριστερής γωνίας του καννάβου.
5.2.1.3 Όλα τα αρχεία θα δομηθούν σε σχεδιαστικά επίπεδα (Layers) και ομάδες φίλτρων (Group filters) το είδος και ο αριθμός των οποίων θα διαμορφωθούν σε συνεργασία με την Διευθύνουσα Υπηρεσία και η υποβολή θα συνοδεύεται από τον πίνακα περιγραφής των σχεδιαστικών επιπέδων (Layers).
5.2.1.4 Όλα τα αρχεία θα πρέπει να είναι σε Vector Format.

5.2.1.5 Σε όλα τα αρχεία θα χρησιμοποιηθούν μόνο τα Arial Unicode Fonts. Τα ονόματα και τα είδη των Text Styles, των Dimension Styles, του plot style table (pen assignments), τα πάχη των γραμμών κλπ. θα διαμορφωθούν σε συνεργασία με την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

5.2.1.6 Για όλα τα σχέδια θα παραδίδονται ξεχωριστά αρχεία για κάθε κλίμακα που αυτά ζητούνται π.χ. για την οριζοντιογραφία οδικών έργων (περιλαμβανομένων των υδραυλικών έργων) οι απαιτητές κλίμακες είναι 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 που σημαίνει ότι θα παραδοθούν 4 διαφορετικά αρχεία ένα για κάθε επί μέρους κλίμακα, σύμφωνα με τα παραπάνω. 
5.2.1.7 Για όλα τα σχέδια και ανάλογα την κλίμακα τα εκτυπωμένα σχέδια θα είναι σε διαστάσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

                            ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ

	1:5000
	1:2000
	1:1000
	1:500
	1:200 και όλες οι άλλες κάτω από 1:200

	ISO Α0
	ISO Α0
	ISO Α1
	ISO Α1
	ISO Α1


5.2.1.8 Σε όλα τα σχέδια θα αντιστοιχεί 1 Drawing unit = 1 m. Σε όλες τις κλίμακες και για όλα τα κείμενα το ύψος των γραμμάτων θα είναι τέτοιο ώστε εκτυπωμένα να είναι τουλάχιστον 2,5 mm.

5.2.1.9 Όλα τα αρχεία στο “model space” θα περιέχουν μόνο το αντικείμενο του σχεδίου και όχι στοιχεία που αφορούν το εκτυπωμένο σχέδιο, δηλαδή πινακίδες, πλαίσια- όρια σχεδίου παραδοχές, πινακίδες κατανομής σχεδίων κλπ. τα οποία θα βρίσκονται μόνο στο “paper space” - “layouts”.

5.2.1.10 Για όλα τα σχέδια θα υπάρχει διάγραμμα κατανομής πινακίδων και ο προσανατολισμός θα είναι τέτοιος ώστε το πάνω μέρος του σχεδίου να είναι  βοράς, εκτός αν η παραπάνω κατανομή οδηγεί σε πολυδιάσπαση των σχεδίων, οπότε είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν διαφορετική κατανομή/προσανατολισμός, μετά από σύμφωνη γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

5.2.1.11 Σε όλα τα σχέδια οι γραμμές που συμβολίζουν κάθε όρυγμα και κάθε επίχωμα θα είναι ανεξάρτητα blocks και όχι ανεξάρτητες γραμμές, τα hatch θα διακόπτονται όπου υπάρχει ασυνέχεια π.χ. σε οριζοντιογραφία οδοποιίας τα τεχνικά κλπ. θα πρέπει να έχουν διαφορετικά hatch.

5.2.1.12 Για όλα τα αρχεία τα plot style table (pen assignments) θα διαμορφωθούν σε συνεργασία με την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

5.2.2 Τεύχη, Πίνακες, Αναφορές κλπ.

5.2.2.1 Τα στοιχεία αυτά θα παραδίδονται σε αρχεία του πακέτου εφαρμογών Microsoft Office με κατάλληλη όμως χρήση αυτών δηλαδή για εκθέσεις και πίνακες κατάλληλη μορφή είναι το Word, για φύλλα υπολογισμών το Excel, για δομημένες πληροφορίες ανάλογα την πολυπλοκότητα της δομής το Excel ή η Access, για χρονοδιαγράμματα το MS project, για εποπτικά, οργανωτικά και σχεσιακά διαγράμματα το VISIO κλπ.

5.2.3 Οπτικοακουστικό Υλικό.

5.2.3.1 Η Λήψη των ψηφιακών έγχρωμων φωτογραφιών της ΣΤ-5.1.5.(1) θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

· Ανάλυση 8 MPixels 24bits.

· Μορφή Tagged Image Format (*.TIF).

· Σε κάθε φωτογραφία στο Tag Title θα καταγράφεται: ο κωδικός της εργολαβίας η ημερομηνία λήψης, η χιλιομετρική θέση και ο κωδικός του Α.Τ.Ε.Α. σύμφωνα με το σχετικό Π.Σ. της Υπηρεσίας.

Η ψηφιοποίηση / σκανάρισμα αναλογικών φωτογραφιών δεν θα γίνεται αποδεκτή και θα πρέπει να μην υπάρχει αποτύπωση της ημερομηνίας πάνω στην φωτογραφία.

5.2.3.2 Η Λήψη των ψηφιακών έγχρωμων φωτογραφιών της παρ. ΣΤ-5.1.5.(2) θα πρέπει να έχει διαφοροποίηση σε σχέση με την προηγούμενη παραγρ. στο Tag Title, όπου θα καταγράφεται ο κωδικός της εργολαβίας σύμφωνα με τα παραπάνω, η ημερομηνία λήψης και η χιλιομετρική θέση.

Άρθρο 6
ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

6.1
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία εκθέσεις προόδου και εκθέσεις δαπανών, κατά περιοδικά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τον τύπο που αυτή καθορίζει. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει οικονομικές καταστάσεις, εκθέσεις, για αποστολές και αγορές, εκθέσεις για φορτώσεις και οποιεσδήποτε άλλες εκθέσεις που θα του ζητήσει η Υπηρεσία.

6.2
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε οποιοδήποτε έλεγχο ήθελε κρίνει αναγκαίο σχετικά με την ικανότητα και την επάρκεια του Προσωπικού του Αναδόχου, τα υλικά, τις μεθόδους εργασίας, την πρόοδο των εργασιών, το εργατικό κόστος κλπ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί με ακρίβεια και πλήρη ενημερότητα, σύμφωνα με τους εκάστοτε νόμους, όλα γενικά τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία και μητρώα που αφορούν στο προσωπικό που απασχολεί, τους μισθούς, τα ημερομίσθια και τα επιδόματά τους, τις ασφαλιστικές και άλλες εισφορές κλπ, τις απογραφές του εξοπλισμού, των μηχανημάτων, των εργαλείων και υλικών που προσκομίσθηκαν στο εργοτάξιο και χρησιμοποιούνται σε αυτό και γενικά όλα τα βιβλία, δελτία, καταστάσεις σχετικές με την πρόοδο των εργασιών, τα διαγράμματα, τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και λοιπά στοιχεία που θα ζητούσε η Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χορηγεί στην Υπηρεσία, μετά από σχετική αίτησή της, αντίγραφα από τις εκθέσεις, καταστάσεις κλπ, που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

6.3
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί Ημερολόγιο του Έργου σε βιβλιοδετημένα αριθμημένα φύλλα. Το ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται σε αυτό στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, τη σεισμική δραστηριότητα, αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, για τα προσκομιζόμενα υλικά, για τις εκτελούμενες εργασίες με συνοπτικό τρόπο, για τις εργαστηριακές εξετάσεις, για τις εντολές και παρατηρήσεις της Υπηρεσίας, για τυχόν έκτακτα περιστατικά και για κάθε άλλο σχετικά με το Έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο.

Το ημερολόγιο υπογράφεται από τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας και του Αναδόχου. Το ένα αποκοπτόμενο φύλλο περιέχεται στην Υπηρεσία. Οι εγγραφές στο ημερολόγιο, όπως αναφέρεται και ποιο πάνω, αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, τη σεισμική δραστηριότητα, τη δύναμη του απασχολούμενου Προσωπικού και μηχανημάτων και γενικά την παροχή εικόνας προόδου του έργου. Η Υπηρεσία μπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ημερολόγιο συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο έργο ή αν ζητήσει από τον Ανάδοχο την τήρηση και άλλων στοιχείων. Αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τα παραπάνω, το ημερολόγιο θα συντάσσεται από την Υπηρεσία, θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο και θα θεωρείται ότι συντάχθηκε από αυτόν (τον Ανάδοχο).

Στην περίπτωση αυτή οι δαπάνες για τη σύνταξη του Ημερολογίου θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα παρακρατούνται από τις Πιστοποιήσεις

Άρθρο 7
ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Πριν από την ενσωμάτωση στο έργο υλικών, έτοιμων προϊόντων ή εξοπλισμού, ο Ανάδοχος έγκαιρα θα υποβάλλει Αίτηση Έγκρισης στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, σε έντυπη φόρμα που ήδη έχει συμφωνηθεί και εγκριθεί από την Υπηρεσία. Η υποβολή θα συνοδεύεται κατ’ ελάχιστο από :

· Έντυπα τεχνικών και λοιπών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων του προτεινόμενου υλικού / εξοπλισμού και τυχόν ειδική μεθοδολογία εφαρμογής του κατά τον παραγωγό.

· Στοιχεία παραγωγού και αντιπροσώπου (σαφής διάκριση)

· Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας παραγωγού και αντιπροσώπου

· Πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου από διαπιστευμένα ή αναγνωρισμένα από τον αρμόδιο κρατικό φορέα ανεξάρτητα εργαστήρια

· Συγκριτικός πίνακας τεκμηρίωσης της συμμόρφωσης του προτεινόμενου υλικού / εξοπλισμού προς τα προδιαγραφόμενα στα συμβατικά τεύχη και τα ισχύοντα πρότυπα.

· Τυχόν προσφερόμενες από τον παραγωγό εγγυήσεις για το προϊόν

· Δείγματα υλικών / εξοπλισμού (εφ’ όσον είναι εφικτό, αλλιώς οργάνωση τεχνικής επίσκεψης σε παραγωγό, έκθεση ή έργο)

· Άλλες χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν ιδίως σε περίπτωση εξοπλισμού (λοιπά πιστοποιητικά, έργα που ενσωματώθηκε, διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, κλπ.) και τον παραγωγό (υποδομή, πελατολόγιο, ειδικά συνεργεία, τεχνική υποστήριξη, κλπ.)

· Σε περίπτωση που ορισμένα από τα άνω υποβαλλόμενα στοιχεία είναι ξενόγλωσσα θα συνοδεύονται απαραιτήτως από επίσημη Ελληνική μετάφρασή τους.

Για τα διάφορα μηχανήματα, υλικά συσκευές κλπ, προέλευσης εξωτερικού ή εσωτερικού, που παραγγέλλονται από την αγορά για να ενσωματωθούν στο Έργο, των οποίων οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά τυχόν δεν καθορίζονται με ακριβή και ικανοποιητικό τρόπο στις Προδιαγραφές και για την πρόληψη πιθανών παρερμηνειών, ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την παραγγελία, με μέριμνα και δαπάνη του, να υποβάλλει για έγκριση στην Υπηρεσία εις τριπλούν δείγματα υλικών, κατασκευασμένα τμήματα ή συσκευές ή μηχανήματα, τα οποία πρόκειται να συμπεριλάβει στο έργο, μαζί με τα ονόματα προμηθευτών και τυχόν υπάρχοντα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας και εισαγωγής τεχνογνωσίας, που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά του κατασκευαστή τους, ώστε να αποδεικνύεται, κατ΄ ένδειξη, ότι τα είδη που θα παραγγελθούν συμφωνούν με τους όρους των Συμβατικών Τευχών.
Σε όσες περιπτώσεις δεν υπάρχουν δείγματα θα υποβάλλει πιστοποιητικά δοκιμών, συνοδευόμενα από PROSPECTUS και τεχνικά χαρακτηριστικά του κατασκευαστή τους, μεταφρασμένα επίσημα στην ελληνική γλώσσα και με επίσημη δήλωση του κατασκευαστή ότι έχει λάβει γνώση των προδιαγραφών του έργου, για το οποίο προτείνονται τα προϊόντα του.

Τα κατατιθέμενα δείγματα θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά για όλη την αποστολή και τα υλικά δεν θα χρησιμοποιηθούν πριν ελεγχθούν και εγκριθούν αρμοδίως τα δείγματα.

Για τις περιπτώσεις που αυτό έχει σημασία για τα έργα, ο Ανάδοχος θα συνοδεύει τα υποβαλλόμενα στοιχεία με γενικά σχέδια, εις τριπλούν, που θα εμφανίζουν σε κατάλληλη κλίμακα τη διάταξη των μηχανημάτων και συσκευών που θα παραγγελθούν, μέσα στους χώρους εγκατάστασης τους και που θα αναγράφουν τις γενικές εξωτερικές διαστάσεις τους.

Η μία σειρά (από τις τρεις) των στοιχείων, δειγμάτων κλπ που υπέβαλε ο Ανάδοχος, σημαίνεται κατάλληλα και επιστρέφεται σε αυτόν μαζί με την παραπάνω έκφραση απόψεων της Υπηρεσίας και ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τα διατηρεί στο εργοτάξιο - οργανώνοντας και τον απαιτούμενο χώρο  αποθήκευσης εγκεκριμένων δειγμάτων - και να είναι άμεσα διαθέσιμα σε κάθε ενδεχόμενο έλεγχο από την Υπηρεσία.
Σύμφωνα με τα παραπάνω στο Χρονοδιάγραμμα της Κατασκευής του Έργου (Άρθρο Β-3 της παρούσας) θα εξασφαλίζονται τα κατάλληλα χρονικά περιθώρια πριν από τις παραγγελίες των εν λόγω μηχανημάτων, υλικών, συσκευών, έτοιμων προϊόντων και θα γίνεται έγκαιρη πρόβλεψη παραγγελιών, ώστε να μη δημιουργούνται καθυστερήσεις στην εκτέλεση των έργων.

Η έγκριση των ειδών αυτών από την Υπηρεσία, που γίνεται για την πραγματοποίηση της παραγγελίας από τον Ανάδοχο, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του και την υποχρέωση του, να είναι τα είδη που θα εγκαταστήσει σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης και να αποδειχθεί τούτο κατά τις δοκιμές και παραλαβές των εγκαταστάσεων.

Εξάλλου παραμένει εις το ακέραιο το δικαίωμα της Υπηρεσίας να προβεί σε τυχαία δειγματοληψία επί των υλικών, συσκευών, μηχανημάτων, έτοιμων προϊόντων κλπ που προσκομίσθηκαν στο Εργοτάξιο και να εκτελέσει δοκιμές παραλαβής, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, να διατάξει δε την άμεση απομάκρυνση από το Εργοτάξιο κάθε είδους υλικού μηχανήματος, συσκευής, ετοίμου προϊόντος που δεν πληροί τους συμβατικούς όρους που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του.

Οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύψει από τυχόν εσφαλμένη επιλογή από τον Ανάδοχο, και απόρριψη τους από την Υπηρεσία, και η επανυποβολή νέων στοιχείων από τον Ανάδοχο, δεν θα αποτελεί λόγο για παράταση των συμβατικών προθεσμιών αποπεράτωσης του Έργου.

Για τα δείγματα θα υπάρχει κατάλληλος χώρος αποθήκευσης, ο οποίος θ’ ασφαλίζεται. Ο χώρος  αποθήκευσης δειγμάτων θα υπάρχει στο Εργοτάξιο ή σε κατάλληλο εργοταξιακό χώρο του Αναδόχου, όπως θα συμφωνηθεί μεταξύ του Αναδόχου και της Επίβλεψης, για καλύτερη αποδοτικότητα.
Όλα τα προσκομιζόμενα από τον Ανάδοχο είδη και υλικά για ενσωμάτωση στα έργα θα είναι καινούργια, χωρίς ελαττώματα που θα πληρούν τους αντίστοιχους συμβατικούς όρους, που καθορίζουν τον τύπο, κατηγορία και λοιπά χαρακτηριστικά των ειδών και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.

Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει την ενσωμάτωση στο έργο προϊόντων για τα οποία θα εκφράζονται αμφιβολίες διαθεσιμότητας ανταλλακτικών, αξιοπιστίας της παραγωγής (βιοτεχνικής ή βιομηχανικής), ύπαρξης οργανωμένης αντιπροσωπείας στην Ελλάδα (για εισαγόμενα προϊόντα από το Εξωτερικό), με την πρόσθετη απαίτηση να θεωρήσει ότι τα οποιαδήποτε σχετικά προϊόντα θα πρέπει να λειτουργούν αξιόπιστα κάτω από πολύ δυσχερείς συνθήκες, επί πολύ μακράν χρονική περίοδο, και με προϋπόθεση πολύ μικρής ως μηδενικής δαπάνης συντήρησης. Το παραπάνω δικαίωμα της Υπηρεσίας για προϊόντα, κατά τα άλλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές, δεν δίνει στον Ανάδοχο κανένα δικαίωμα αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας.

Σχετικά με τον μηχανικό εξοπλισμό που θα ενσωματωθεί στο έργο και ο οποίος απαιτεί περιοδική συντήρηση ή αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής του έργου (π.χ. εξοπλισμός, αποχέτευσης, σήμανσης, ασφάλισης κλπ.) ο Ανάδοχος θα παραδώσει Πίνακες ενσωματωθέντος εξοπλισμού.
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ


Άρθρο 1
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

1.1
Γενικοί Όροι

1.1.1
Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας,  περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων  και την περί ασφαλίσεων νομοθεσία όπως ισχύει κατά την ημέρα σύναψης των ασφαλιστικών συμβάσεων.

1.1.2
Ομοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών.

1.1.3
Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων.

1.1.4
Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύμβαση του Έργου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κλπ., και ο Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων.
1.1.5
Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις :

-
θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως στην ελληνική γλώσσα

-
θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του παρόντος άρθρου, της υπόλοιπης ΕΣΥ και των λοιπών συμβατικών τευχών.

-
θα τυγχάνουν της αποδοχής  του ΚτΕ.

Η αποδοχή του ΚτΕ έχει την έννοια ότι οι όροι των ασφαλιστικών συμβάσεων ανταποκρίνονται στους όρους του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων της Ε.Σ.Υ.

1.1.6
Οι γενικοί όροι ασφαλίσεως και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από το Νόμο 489/76 και το Π.Δ. 237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραμένει αλώβητη από τους όρους του ασφαλιστηρίου.

1.1.7
Ο Ανάδοχος οφείλει - με μέριμνα και δαπάνη του - να συνάψει με έγκυρη ασφαλιστική εταιρεία ασφαλιστικά συμβόλαια που καλύπτουν:

· Το έργο «κατά παντός κινδύνου» συμπεριλαμβανομένης και της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων (παρ. Ζ-1.4 της παρούσας). Το ασφαλιστήριο αυτό θα περιλαμβάνει  τους ειδικούς όρους όπως ακριβώς στην παρ. Ζ-1.5 της παρούσας.

· Την επαγγελματική ευθύνη των μελετητών και συμβούλων του Αναδόχου για το συγκεκριμένο έργο σύμφωνα με την παρ. Ζ-1.6 της παρούσας.

· Τα μηχανήματα έργου (ΜΕ) που θα χρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευή του έργου. Η συγκεκριμένη ασφάλιση θα μπορεί να εντάσσεται στο ασφαλιστήριο «κατά παντός κινδύνου» του έργου (παρ. Ζ-1.4.3 της παρούσας) ή να γίνεται με ανεξάρτητο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

1.1.8
Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα είναι φερέγγυες στο μέτρο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν για το παρόν έργο και θα έχουν δόκιμη δραστηριότητα σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ.


Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα συνάπτονται ΕΥΡΩ.

1.1.9
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών :

-
Οποιεσδήποτε από τις έρευνες/ μελέτες που τυχόν θα υποβάλει ως Ανάδοχος κατά την ολοκλήρωση των απαιτουμένων μελετών/ ερευνών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

-
Κάθε στοιχείο από τις μελέτες/έρευνες που ο ΚτΕ θέτει υπόψη του Αναδόχου.

Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει στους εκπροσώπους των ασφαλιστικών εταιρειών την προσπέλαση των εργοταξίων του, των αποθηκών του κλπ. 

Ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα

-
να επικοινωνεί απ' ευθείας με τους ασφαλιστές 

-
να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος.

-
να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων.

Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωμα του Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης αποζημιώσεις.

1.1.10
Κατά την υποβολή του Ασφαλιστηρίου της παρ Ζ-1.4 (υποπαρ. 1.4.1, 1.4.2 και 1.4.3) οι Ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου της ΕΣΥ περί Ασφαλίσεων και ότι με το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καμία εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο της ΕΣΥ.

Όμοια κατά την υποβολή του ασφαλιστηρίου της παρ. Ζ-1.6, εφόσον τούτο αναφέρεται σε ασφαλιστήριο του συγκεκριμένου έργου (Project cover) και όχι σε ασφαλιστήριο ετήσιας βάσεως των μελετητών/ συμβούλων (Annual open cover) με όριο κάλυψης τουλάχιστον τα ζητούμενα, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ιδίου περιεχομένου με την παραπάνω υποπαράγραφο.

1.1.11
Επισείεται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω :

1.1.11.1
Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται υποχρεωτικά στην αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθεση προς τον κανόνα δημοσίας τάξεως του άρθρου 23 § 2 του Ν.Δ. 400/1970 (όπως ισχύει κατά την ημερομηνία σύναψης του ασφαλιστηρίου) είναι άκυρο.

1.1.11.2
Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν έχουν επικυρωθεί από φορέα αρμόδιο για την έκδοση κυρωμένων αντιγράφων.

1.2
Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τις υποχρεώσεις του

1.2.1
Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας, ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης, ή αμφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφούται εντός 15 ημερών από τη σχετική ειδοποίηση.

Εναλλακτικά μπορεί να εφαρμοστεί η διαδικασία έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 135 του Ν.4070/2012 (Παράβαση Συμβατικών Υποχρεώσεων).

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει, ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, ο ΚτΕ δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύμβαση(εις). Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της(των) σύμβασης(εων) θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός 15 ημερολογιακών ημερών από της σχετικής ειδοποίησης. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής, θα επιβαρύνονται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας. Σε περίπτωση που παρέλθει τρίμηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα:

-
να συμψηφίσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με επόμενη καταβολή προς τον Ανάδοχο, αν υπάρχει.

-
ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του.

-
ή να αναζητήσει το οφειλόμενο ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με τις νόμιμες διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το Δημόσιο.

Οι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται :

-
για τα ασφάλιστρα, από την ημερομηνία καταβολής τους

-
και για τα λοιπά έξοδα από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των οφειλομένων ποσών

1.2.2
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, ο ΚτΕ. για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, με χρέωση και για λογαριασμό του Αναδόχου, μετά προηγούμενη ειδοποίησή του.

Σε τέτοια περίπτωση, η εκ μέρους του ΚτΕ είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που κατέβαλε, προσαυξημένων με τους τόκους υπερημερίας, θα γίνεται σύμφωνα με τη παρ. Ζ-1.2.1. Οι τόκοι υπερημερίας θα προσμετρούνται από την ημερομηνία καταβολής των ασφαλίστρων.

1.2.3
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον(στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που δεν μπορεί να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ., σύμφωνα με τους όρους των ασφαλιστηρίων.


Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα.

-
να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόμενη καταβολή προς τον Ανάδοχο.

-
ή να την εκπίπτει από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του

1.2.4
Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία με την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική σύμβαση, παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημιά κλπ., για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς, ή βλάβης, ή καταβολής αποζημίωσης κλπ., σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Ο ΚτΕ, σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα το συμψηφίσει με την προς τον Ανάδοχο προσεχή καταβολή του.  Εάν χρηματική καταβολή δεν προβλέπεται, ο ΚτΕ θα το εκπέσει από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του.

1.2.5
Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το Έργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχομένων κινδύνων από τον ΚτΕ και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

1.3
Διαδικασία ελέγχου από τον Κ.τ.Ε. της επάρκειας των ασφαλιστικών συμβάσεων
1.3.1
Ο ΚτΕ θα ελέγχει τις ασφαλιστικές συμβάσεις όσον αφορά τη συμβατότητα των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης με τους όρους του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων της Ε.Σ.Υ.

1.3.2
Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Υπηρεσία, κατά την υπογραφή του εργολαβικού συμφωνητικού, τις ασφαλιστικές συμβάσεις των παρ. Ζ-1.6 και Ζ-1.7. Δεκτή  γίνεται επίσης επίσημη βεβαίωση ασφάλισης της/των ασφαλιστικής/ών εταιρίας/ιών (Cover Note Policy) συνοδευμένο από την υπεύθυνη δήλωση της παρ. Ζ- 1.1.10

Τα εν λόγω ασφαλιστήρια θα υποβληθούν μαζί με την απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής των ασφαλίστρων.

1.3.3
Σε περίπτωση αντιρρήσεων του ΚτΕ επί της ασφαλιστικής σύμβασης ισχύουν τα επόμενα:

1.3.3.1
Ο Ανάδοχος οφείλει πλήρη συμμόρφωση προς τις παρατηρήσεις του ΚτΕ.

Προς τούτο, εντός 15 ημερών από λήψεως της σχετικής ειδοποίησης του ΚτΕ, θα υποβάλει την αναμορφωμένη ασφαλιστική σύμβαση προς επανέλεγχο.

1.3.3.2
Αν και η νέα ασφαλιστική σύμβαση δεν πληροί τους όρους αποδοχής της από τον ΚτΕ, τότε ο ΚτΕ δύναται να εφαρμόσει τις προβλέψεις της παρ. Ζ- 1.2.1 του παρόντος άρθρου.

1.3.4
Σε περίπτωση συμφωνίας του ΚτΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει το πρώτο ασφάλιστρο και να υποβάλει στην Υπηρεσία Επίβλεψης την (κάθε) ασφαλιστική σύμβαση με τα αποδεικτικά καταβολής του πρώτου ασφαλίστρου, το αργότερο 15 ημερολογιακές ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης και να προκύπτει ως ημερομηνία έναρξης της ασφαλιστικής περιόδου η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης του έργου.

1.3.5
Ο  έλεγχος, ή σιωπηλή αποδοχή ασφαλιστικής σύμβασης, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο, ούτε απομειώνει οποιαδήποτε ευθύνη του, που απορρέει από το παρόν Άρθρο και γενικά τη Σύμβαση του Έργου.

1.3.6
Αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει την προθεσμία της παραπάνω παρ. Ζ-1.3.3.1 ή αυτή της παρ. Ζ- 1.3.4 ο ΚτΕ δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3669/08, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 135 του Ν.4070/2012.
1.4
Ασφάλιση του έργου  «κατά παντός κινδύνου»


Η ασφάλιση του έργου «κατά παντός κινδύνου» περιλαμβάνει τα κατωτέρω:

1.4.1
Ασφάλιση έναντι υλικών ζημιών
1.4.1.1
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και «κατά παντός κινδύνου» και σύμφωνα με τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης του Εργου, την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία, τη συνολική συμβατική αξία του υπό κατασκευήν έργου (συνολική συμβατική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ)
1.4.1.2
(1)
Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας ή καταστροφής μερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, όπως απεργίες, κοινωνικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κακοτεχνίες, λανθασμένη μελέτη ή/και κατασκευή, ελαττωματικά υλικά (manufacturer”s risk), τυχαία περιστατικά (φωτιά, ανθρώπινο λάθος κλπ.), λανθασμένη εργασία, ελλειπής συντήρηση, κακή λειτουργία του έργου κλπ.


(2)
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση ζημιών λόγω λανθασμένης μελέτης θα καλύπτονται τόσο οι ζημιογόνες συνέπειες στο Εργο, όσο και η δαπάνη για την αποκατάσταση του ίδιου του ελαττωματικού τμήματος της κατασκευής.  Επισημαίνεται σχετικά ότι η ασφάλιση έναντι λανθασμένης μελέτης θα καλύπτει τόσο τις μελέτες που συντάχθηκαν/συντάσσονται/και θα ολοκληρωθούν από τους μελετητές της Υπηρεσίας, όσο και τις έρευνες/μελέτες που θα εκτελέσει/συντάξει, (σύμφωνα με του όρους δημοπράτησης της παρούσας σύμβασης) ο Ανάδοχος.


(3)
Η ασφαλιστική κάλυψη θα περιλαμβάνει και τις ενδεχόμενες βλάβες/καταστροφές στο στάδιο κατασκευής του Εργου,που προέρχονται από εμφάνιση συνθηκών φόρτισης/καταπόνησης του Εργου και πέραν αυτών που είχαν ληφθεί υπόψη στις μελέτες της Υπηρεσίας και του αναδόχου.


(4)

Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για:

-
Βλάβες/ καταστροφές που προέρχονται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά σπάνιας εμφάνισης

-
Βλάβες/ καταστροφές από σεισμούς και άλλα συναφή με το έργο ατυχήματα και ζημιογόνα συμβάντα.

(5)
Όμοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως Υλικά από τη παραλαβή τους μέχρι την ενσωμάτωσή τους στο έργο.

1.4.1.3
Το ασφαλιστήριο θα περιλαμβάνει και την περίοδο υποχρεωτικής Συντήρησης του έργου. Η σχετική ασφαλιστική κάλυψη θα ανταποκρίνεται στις προβλέψεις της "Εκτεταμένης Συντήρησης" (Extended Maintenance) για την περίοδο των πρώτων δύο ετών και της "Απλής Συντήρησης" (Visit Maintenance) για τον υπολειπόμενο χρόνο.

1.4.1.4
Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να μη περιλαμβάνει ζημιές προκαλούμενες από τις ακόλουθες - και μόνον αυτές – αιτίες :


α.
ανταρτική δράση, πόλεμο, εισβολή εχθρικής δύναμης στη χώρα, εμφύλιο πόλεμο, στασίαση ή κατάλυση της συνταγματικής τάξης της χώρας.


β.
ιονισμό, ακτινοβολία ή μόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιμο ή κατάλοιπα από καύση πυρηνικού καυσίμου.


γ.
ωστικά κύματα προκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάμενα αντικείμενα κινούμενα με ταχύτητα ίση προς την ταχύτητα του ήχου, ή με υπερηχητική ταχύτητα.


δ.
πρόστιμα ή/και ποινικές ρήτρες.

1.4.1.5
Η ασφαλιστική κάλυψη θα γίνει αρχικώς για το Συμβατικό Τίμημα του Έργου (πλην ΦΠΑ) και θα αναπροσαρμόζεται ώστε κάθε φορά να συμπεριλαμβάνει τις τυχόν τροποποιήσεις (θετικές ή αρνητικές) του Συμβατικού Αντικειμένου. 
1.4.1.6
Επίσης με το ίδιο ασφαλιστήριο θα ασφαλίζονται ‘’κατά παντός κινδύνου’’ και η τυχόν «παρακείμενη περιουσία»,  οι μόνιμες ή/και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου, καθώς επίσης και ο εν γένει μηχανολογικός εξοπλισμός, που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του Έργου.

1.4.1.7
Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει με την υπογραφή του Εργολαβικού Συμφωνητικού και λήγει με το πέρας της περιόδου "υποχρεωτικής συντήρησης".
1.4.2
Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Έναντι Τρίτων

1.4.2.1
Αντικείμενο ασφάλισης
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η "ΑΣΤΙΚΗ  ΕΥΘΥΝΗ" του Αναδόχου έναντι τρίτων και οι ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για σωματικές βλάβες, ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα και κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έργου και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών του Έργου και διαφόρων άλλων ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες/ εγκαταστάσεις.

1.4.2.2
Διάρκεια της Ασφάλισης
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την υπογραφή του Εργολαβικού Συμφωνητικού, και λήγει με το πέρας της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης

1.4.2.3
Όρια Αποζημίωσης
Τα όρια αποζημίωσης από την ασφάλιση, αστικής ευθύνης έναντι τρίτων θα είναι, κατά περιστατικό, τα ακόλουθα:

	(1)
	Για υλικές ζημιές θετικές ή αποθετικές σε πράγματα τρίτων, ανεξάρτητα από τον αριθμό των τυχόν ζημιωθέντων τρίτων 
	587.000 €

	(2)
	Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατά άτομο και ατύχημα 
	293.500 €.

	(3)
	Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων, μετά από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων 
	1.467.500 €.

	(4)
	Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη την διάρκεια της ασφάλισης κάλυψης έναντι τρίτων κατά την περίοδο μέχρι την έκδοση Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών
	3.500.000 €.


1.4.2.4
Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισμένος για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων και κατά την περίοδο συντήρησης του έργου, με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο. Το ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης των Ασφαλιστών κατά την περίοδο υποχρεωτικής συντήρησης  θα ανέρχεται στο 50% του αντίστοιχου ποσού της παρούσας παρ. Ζ- 1.4.2.3 (4) το οποίο ισχύει για την περίοδο εκτέλεσης του έργου (δηλαδή 1.750.000 €).

1.4.2.5
Στο ασφαλιστήριο θα προβλέπεται και κάλυψη της αστικής ευθύνης του Αναδόχου έναντι του απασχολούμενου στο έργο εργατοτεχνικού προσωπικού για την περίπτωση ατυχήματος (ευθύνη εργοδότου). Τα προβλεπόμενα ελάχιστα όρια αποζημιώσεων (πέραν των αποζημιώσεων της βασικής κοινωνικής ασφάλισης,  πχ ΙΚΑ) θα είναι 88.040 € ανά άτομο και ατύχημα, 440.210 € σε περίπτωση ομαδικού ατυχήματος και 880.410 € αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης για όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

1.4.2.6
Τα παραπάνω όρια των παραγράφων 1.4.2.3, 1.4.2.4 και 1.4.2.5 θεωρούνται για την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και θα ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης του έργου (Από την υπογραφή του Εργολαβικού συμφωνητικού μέχρι και το τέλος της υπορεωτικής περιόδου συντήρησης του Εργου).

1.4.3
Ασφάλιση Κυρίου Μηχανικού Εξοπλισμού ‘’Κατά Παντός Κινδύνου’’
1.4.3.1
Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο ‘’κατά παντός κινδύνου’’ θα καλύπτεται και ο Κύριος ή Βασικός (Ειδικός και Συνήθης ‘’Βαρέως Τύπου’’) Μηχανικός Εξοπλισμός ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του έργου.

Στην κατηγορία αυτή υπάγεται κατ΄ ελάχιστον οι παρακάτω κατηγορίες μηχανημάτων:



(1)
Συνήθης Κύριος Μηχανικός Εξοπλισμός «Βαρέως Τύπου»

(α)
Αυτοκινούμενος



Διαμορφωτήρες (ισοπεδωτήρες), Προωθητήρες, Φορτωτές, Χωματοσυλλέκτες (αποξεστές), Εκσκαφείς, Εργοταξιακά Φορτηγά (Dumpers),  Αυτοκινούμενες αντλίες σκυροδέματος, Διαστρωτήρες σκυροδέματος (τύπου GOMACO ή ανάλογου), Πασσαλοεμπήκτες, Μηχανήματα κατασκευής εγχύτων πασσάλων, Ασφαλτοδιανομείς (Federal), Διαστρωτήρες ασφαλτομίγματος (Finishers), Γερανοί, Οδοστρωτήρες.


(β)
Μη αυτοκινούμενος



Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος, (Σταθερές) αντλίες σκυροδέματος, Θραυστικά συγκροτήματα, Συγκροτήματα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος, Δομικοί πυργογερανοί.


(2)
Εξειδικευμένος Κύριος Μηχανικός Εξοπλισμός


Όπως π.χ.: Συγκροτήματα ολισθαίνοντος ή/και αναρριχόμενου ξυλοτύπου, εξοπλισμός ειδικών συστημάτων γεωτεχνικών έργων κλπ.
1.4.3.2
Στο Ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση με τα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα των αντίστοιχων μηχανημάτων. Η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για αξίες αντικατάστασης των μηχανημάτων με καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιας δυναμικότητας.

1.4.3.3
Ο μηχανικός εξοπλισμός θα είναι ασφαλισμένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς (εξαιρουμένων των ιδίων εσωτερικής φύσεως μηχανικών ή/και ηλεκτρολογικών/ ηλεκτρονικών βλαβών) που οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία, ανθρώπινο λάθος, ή/και τυχαία περιστατικά.

1.4.3.4
Ο Ανάδοχος  δε δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον ΚτΕ αποζημίωση για τυχόν ζημιά ή ολική απώλεια μηχανήματος κλπ ακόμη και για την περίπτωση ανωτέρας βίας, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. Ζ-1.7.1.4

1.4.3.5
Η ασφάλιση «κατά παντός κινδύνου» των μηχανημάτων έργων μπορεί να γίνεται και με ανεξάρτητο ενιαίο ασφαλιστήριο, το οποίο ο Ανάδοχος ενδεχόμενα να διατηρεί σε ισχύ για μέρος ή το σύνολο του μηχανικού εξοπλισμού του.

Στην περίπτωση αυτή, για να αποφεύγεται διπλή ασφάλιση ο Ανάδοχος θα προσκομίσει σχετική βεβαίωση από την Ασφαλιστική Εταιρεία ότι τα Μηχανήματα τα οποία θα χρησιμοποιήσει στο συγκεκριμένο έργο «καλύπτονται για τις ίδιες ζημιές τους με το Ασφαλιστήριο υπ’ αριθμ. ………………., το οποίο είναι σε ισχύ και ανανεώνεται κανονικά».

Οι όροι ασφάλισης στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να μην είναι κατώτεροι από τους όρους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

1.4.4
Ασφάλιση αυτοκινήτων και αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.)

1.4.4.1
Ασφάλιση αυτοκινήτων

1.4.4.1.1
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των ερευνών, κατασκευών και συντήρησης του έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

1.4.4.1.2
Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και την φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων είναι ο Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται  να τα επιδεικνύει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί.

1.4.4.1.3 
Η σύμβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήματα, υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί εγγράφως, χωρίς τα μέλη να μπορούν να συμφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθμιση

1.4.4.2
Ασφάλιση αυτοκινούμενων μηχανημάτων (Μ.Ε.)

1.4.4.2.1
Τα Αυτοκινούμενα Μηχανήματα Εργων πρέπει να έχουν ατομική ασφάλιση με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας τους και όχι τον αριθμό πλαισίου τους.
1.4.4.2.2
Σε ότι αφορά την εντός του εργοταξίου κυκλοφορία των οχημάτων, πέρα από την υποχρεωτική ασφάλιση, η επιπλέον ασφάλιση, η οποία επιβάλλεται από την κείμενη Νομοθεσία, μπορεί να γίνει και με ενιαίο ασφαλιστήριο που να αφορά όλο το μηχανικό εξοπλισμό.

1.4.4.2.3
Ως Αυτοκινούμενα Μηχανήματα Εργων, που εφοδιάζονται με πινακίδες Μ.Ε. σύμφωνα με το έγγραφο ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/Δ13ε/5-7-2005 του σχετικού πίνακα από την Αρμόδια Επιτροπή Κατάταξης θεωρούνται τα αναφερόμενα παρακάτω:


Φορτωτής, Εκσκαφέας, Εκσκαφέας - Φορτωτής, Τρακτέρ - Κομπρεσέρ, Φορτωτής - Κομπρεσέρ, Προωθητής, Ισοπεδωτής, Γερανός, Αντλία σκυροδέματος, Μπετονιέρα Αυτοφορτωνόμενη, Οδοστρωτήρας, Γεωτρύπανο, Σφύρα υδραυλική, Ασφαλτοδιανομέας (Φέντεραλ), Επουλωτικό λάκκων, Διαστρωτήρας ασφαλτομίγματος (Φίνισερ), Σάρωθρο,  Αποξεστής (Σκρεϊπερ), Διαγραμμιστικό, Εκχιονιστικό, Γομωτής, Καλαθοφόρο, Κόσκινο μηχανικό, Γερανός - Εκσκαφέας, Περονοφόρο, Ασφαλτοκόπτης, Εργοταξιακό αυτοκίνητο (Τάμπερ), Ακτοκαθαριστής, Χιονοδιαστρωτήρας, Διαστρωτήρας σκυροδέματος, Ανακυκλωτής ασφάλτου, Αντλία καυσίμου (Ντισπένσερ), Κλιμακοφόρο, Αναβατόριο, Πασσαλοεμπήκτης, Διατρητικό, Διατρητικό φορείο, Σπαστήρας (αυτοκινούμενος), Αεροσυμπιεστής, Χορτοκοπτικό, Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, Αποφρακτικό, Αλατοδιανομέας, Γερανογέφυρα αυτοκινούμενη, Καδοπλυντήριο, Μετατοπιστικό αεροσκαφών, Εκτοξευτής σκυροδέματος, Εκτοξευτής κονιάματος, Αμμοβολιστικό, Μεταφορική ταινία, Μετατοπιστικό τρένων,  Μπετονιέρα σηράγγων, Φορτωτής ξυλείας, Γερανός - Αεροσυμπιεστής, Φορτωτής - Ακτοκαθαριστής, Υγροδιασκορπιστής, Παρασκευαστής αφρομπετόν, Κλιματιστικό, Παρασκευαστής μπετόν, Ψηφιδοδιανομέας, Αφροδιαστρωτήρας, Λιπαντής, Μετατοπιστικό βαρέων αντικειμένων, Επεξεργαστής απορριμάτων, Πυροσβεστικό, Πολυμηχάνημα, Αναβατόριο φαγητών επιβατών αεροσκαφών, Αναβατόριο ασθενών επιβατών αεροσκαφών, Πλυντικό πίστας, Ολισθηρόμετρο, Σπαστήρας ελαστικών / πλαστικών, Μετατοπιστικό καροτσιών αποσκευών επιβατών αεροσκαφών, Σταθμός βάσης, Καταβρεχτήρας, Ανεφοδιαστικό αεροσκαφών με νερό, Εντοπιστής διαρροών, Εξέδρα εργασίας, `Oχημα στοιβασίας εμπορευματοκιβωτίων, Ανεφοδιαστικό αεροσκαφών με καύσιμα, Μετατοπιστικό καροτσιδίων υλικών, Συμπυκνωτής απορριμάτων, Μετεωρολογικός ανιχνευτής, Μετατοπιστικό βαρέων αντικειμένων – γερανός, Εξομειωτής, Εντοπιστής βλαβών υπογειών καλωδίων.

1.4.4.2.4
Τα όποια μηχανήματα εκτελούν την ίδια εργασία με αυτοκινούμενα ΜΕ χωρίς να είναι τοποθετημένα επί αυτοκινούμενου πλαισίου («ΣΤΑΤΙΚΑ» ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ) δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις ασφάλισης της παρούσας παραγράφου.

1.4.4.2.5
Και στην περίπτωση των Αυτοκινούμενων Μηχανημάτων Έργου έχουν ισχύ οι παραπάνω παραγρ. Ζ-1.4.4.1.2 και Ζ-1.4.4.1.3.

1.5
Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο «κατά παντός κινδύνου» του έργου


Στο ασφαλιστήριο των καλύψεων του έργου «κατά παντός κινδύνου» της παραγρ. Ζ-1.4 θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

1.5.1
Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόμενος περιλαμβάνεται ο Ανάδοχος, οι μελετητές του, οι τυχόν υπεργολάβοι του  και το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολεί με οποιαδήποτε συμβατική σχέση εργασίας με αυτόν στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, καθώς επίσης και ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ).

1.5.2
Ο ΚτΕ, οι εκπροσωπούσες Υπηρεσίες (Προϊσταμένη Αρχή, Διευθύνουσα Υπηρεσία κ.α.) και το εν γένει προσωπικό τους, οι Σύμβουλοι του ΚτΕ (και/ή των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, και καλύπτονται ασφαλιστικά σύμφωνα και με τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης με την εφαρμογή του παραρτήματος ‘’Διασταυρούμενη ευθύνη αλλήλων’’ (cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη ασφαλιζόμενων φορέων.

1.5.3
Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά:

-
του Αναδόχου

-
και/ή των Μελετητών και Συμβούλων του

-
και/ή του ΚτΕ

-
και/ή των Εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών (Προϊσταμένη Αρχή, Διευθύνουσα Υπηρεσία κλπ) και/ή των Συμβούλων τους

-
και/ή μέρους ή/και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω

με την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζημιά από πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη και/ή ζημιά που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των παραπάνω.

Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ., που σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.

1.5.4
Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταμένης μερικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου  προκειμένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά κλπ. αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας.


Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές, ή άλλου είδους εντολή, ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στην Υπηρεσία μετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό.


Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ' ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη Σύμβαση.
1.5.5
Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος ανταγωγής κατά της Υπηρεσίας, των Συμβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη όχι ηθελημένη, των παραπάνω προσώπων.

1.5.6
Το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να ακυρωθεί, να τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, με συστημένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρίας τόσο προς τον Ανάδοχο όσο και προς την Υπηρεσία.

1.5.7
Με το ασφαλιστήριο των καλύψεων του έργου «κατά παντός κινδύνου» της παρ.
Ζ-1.4, θα καλύπτεται και η ευθύνη της Υπηρεσίας και/ή των συμβούλων της και/ή του προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος).

1.5.8
Με δεδομένο ότι το έργο ασφαλίζεται σύμφωνα με την πραγματική του αξία (Αρχική Σύμβαση συν συμπληρωματικές συμβάσεις) η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται του δικαιώματος της υποασφάλισης.

1.6
Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης μελετητών, συμβούλων μηχανικών και ειδικών οίκων εμπειρίας του αναδόχου 

1.6.1
Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την ασφαλιστική κάλυψη, με ανεξάρτητο ασφαλιστήριο, της επαγγελματικής ευθύνης των Μελετητών, Συμβούλων και σε περίπτωση πρόσληψης ειδικών Οίκων Εμπειρίας, που πιθανά να χρησιμοποιηθούν για την σύνταξη μελετών για το εν λόγω έργο έναντι κινδύνων ή συνεπειών, που θα απορρέουν από σφάλματα ή παραλείψεις εκ μέρους των Μελετητών/ Συμβούλων του (PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE - Project cover).


Ως Μελετητές του Έργου, για την παρούσα σύμβαση, θεωρούνται τόσο οι "Μελετητές της Υπηρεσίας" που εκτέλεσαν/εκπόνησαν και ολοκληρώνουν τις έρευνες/ μελέτες του έργου, όσο και οι μελετητές του Αναδόχου, οι οποίοι θα εκτελέσουν/εκπονήσουν, συγκεκριμένες έρευνες/μελέτες του έργου, σύμφωνα με τη σύμβαση (άρθρο Δ-16, Δ-17 της παρούσας κλπ.).

1.6.2
Ως Μελέτη του Έργου νοείται το σύνολο των επί μέρους ερευνών/μελετών που αναφέρονται στο συγκεκριμένο έργο, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν (εκτελεσθεί) εκπονηθεί/(εκτελούνται) εκπονούνται και θα ολοκληρωθούν από τον Κύριο του Έργου και τους μελετητές / συμβούλους αυτού.

1.6.3
Το ασφαλιστήριο θα ανταποκρίνεται σε τυπικά (Standard) διεθνή πρότυπα και θα καλύπτει την ευθύνη των Μελετητών που απορρέει από τον Αστικό Κώδικα και από τον Νόμο 3316/05 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών.

1.6.4
Το ποσόν εγγύησης για ενδεχόμενες ζημιές αποδιδόμενες σε επαγγελματική ευθύνη Μελετητή/ Συμβούλου θα είναι:

-
Ανά απαίτηση, κατ’ ελάχιστον ίσον προς 1.000.000 €

-
Ανώτατο αθροιστικό όριο, κατ’ έτος, κατά την διάρκεια ισχύος της εν λόγω ασφαλιστικής κάλυψης, κατ’ ελάχιστον ίσο προς 2.000.000 €

1.6.5
Στο ασφαλιστήριο να αναφέρεται με σαφήνεια, ότι ο έλεγχος των ερευνών/μελετών από τον ΚτΕ δεν περιορίζει τις ευθύνες του ασφαλιστή.
1.6.6
Το/(α) υπόψη ασφαλιστήριο/(α), από φερέγγυες Ασφαλιστικές Εταιρείες θα προσκομίζεται στον Κύριο του Έργου, μαζί με το ασφαλιστήριο του έργου «κατά παντός κινδύνου» της παραγρ. Ζ-1.4 του παρόντος άρθρου για σχετικό έλεγχο, κατά την υπογραφή της Σύμβασης του Έργου. Δεκτή  γίνεται επίσης επίσημη βεβαίωση ασφάλισης της/των ασφαλιστικής/ών εταιρίας/ιών (Cover Note Policy) συνοδευμένο από την υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. Ζ‑1.1.10.

1.6.7
Ως χρόνος παραγραφής της επαγγελματικής αστικής ευθύνης Μελετητών/ Συμβούλων του Αναδόχου θα θεωρείται η εξαετία από την έγκριση της μελέτης, ή τουλάχιστον η τριετία μετά την αποπεράτωση του έργου (προσωρινή παραλαβή), στο οποίο αναφέρεται.

1.6.8
Στην περίπτωση που ο μελετητής ή ένας ή περισσότεροι επί μέρους μελετητές (από ομάδα μελετητών) ή ειδικών οίκων εμπειρίας, που δύναται να χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος, διαθέτει(ουν) ασφαλιστήριο επαγγελματικής ευθύνης σε ετήσια βάση (Αnnual Open Cover), με όρια κάλυψης τουλάχιστον τα ζητούμενα, (παραγρ. Ζ-1.6.3), αυτά μπορούν να γίνουν αποδεκτά υπό τους παρακάτω όρους:

- Να αναφέρουν ότι καλύπτουν ΕΙΔΙΚΑ και το εν λόγω έργο και για χρονική διάρκεια όση προκύπτει από το χρόνο που αναφέρεται στην παραγρ. Ζ-1.6.6, ΕΚΠΕΦΡΑΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΤΗ. 
Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να γίνει σχετική αναπροσαρμογή των ορίων με ευθύνη του Αναδόχου.

1.6.9
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο Ανάδοχος και/ή οι ερευνητές/μελετητές και/ή οι Οίκοι ειδικής Εμπειρίας με τους οποίους πιθανόν να συνεργαστεί για την έρευνα/μελέτη και/ή κατασκευή ειδικών εργασιών στο έργο, δεν είναι σε θέση να προμηθεύσουν κατάλληλο ασφαλιστήριο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο εγγυητική επιστολή αντίστοιχου ύψους κάλυψης (παραγρ. Ζ-1.6.3) και ισχύος που να ικανοποιεί την παραγρ. Ζ-1.6.1

1.7
Κοινωνική ασφάλιση του προσωπικού του έργου (ΙΚΑ κλπ)

1.7.1
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ταμεία όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την (εκάστοτε) ισχύουσα Νομοθεσία (Διατάξεις περί ΙΚΑ κλπ).

1.7.2
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (περί ΙΚΑ κλπ).

Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και πάσης φύσεως συνεργάτες του Αναδόχου.

Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό.
1.7.3
Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ. Ζ-1.7.1 και Ζ-1.7.2, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγματοποίηση των ελέγχων.

1.7.4
Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την διάρκεια της σύμβασης του έργου.
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Για τον Σύμβουλο
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