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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) 

Αντικείµενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση 
των γενικών και ειδικών όρων, σύµφωνα µε τους οποίους πρόκειται να πραγµατοποιηθούν 
τα έργα της επικεφαλίδας, σε συνδυασµό µε τους υπόλοιπους όρους της ∆ιακήρυξης 
∆ηµοπρασίας και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης, όπως αναλύονται και µε τη σειρά 
ισχύος που ορίζεται στο άρθρο 5 παρ. 2 της ∆ιακήρυξής της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Το αντικείµενο του έργου είναι η πλήρης και τεχνικά άρτια εκτέλεση και η έγκαιρη αποπεράτωση 
του Έργου όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη και µε 
απόλυτη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις τους και τις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας. 

1.1. Στην κατασκευή του έργου περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

i. Ολοκλήρωση της κατασκευής του Ανισόπεδου Ηµικόµβου Σκάρφειας (κλάδος 1, κλάδος 2 και 
κάθετη οδός SRK1). 

ii. Ανακατασκευή οδοστρώµατος - ολοκλήρωση του παράπλευρου οδικού δικτύου, µήκους 24 
km περίπου.  

iii. Κατασκευή τµηµάτων επενδεδυµένων τάφρων, τριγωνικής, τραπεζοειδούς και ορθογωνικής 
διατοµής σε διάφορες θέσεις του αυτοκινητοδρόµου στο τµήµα Σκάρφεια - Θερµοπύλες, 
συνολικού µήκους περίπου 1 km, καθώς και ολοκλήρωση των προβλεποµένων από τις 
εγκεκριµένες µελέτες τάφρων απαγωγής οµβρίων παραπλεύρων οδών, συνολικού µήκους 
περίπου 31 km επενδεδυµένων και 6,0 km ανεπένδυτων τάφρων. Ολοκλήρωση της 
κατασκευής των φρεατίων επίσκεψης αγωγών (περίπου 60) και τµηµάτων της τάφρου 
απαγωγής οµβρίων σε ψηλά επιχώµατα (περίπου 800 m). 

iv. Κατασκευή υπολειποµένων εργασιών αποχέτευσης οµβρίων στην περιοχή του SRD6 
(περιοχή Αγ. Κωνσταντίνου).   

v. Συµπληρωµατικά έργα συλλογής - διόδευσης οµβρίων, σε διάφορες θέσεις της περιοχής του 
Πετάλου Μαλιακού, εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης των έργων. 

vi. Εργασίες καθαρισµού, αποκατάστασης και ολοκλήρωσης της διευθέτησης των ρεµάτων 
Λιαπατόρεµα, Αηβλασσόρεµα, Μώλου, Λαντζόρεµα, Θερµοπυλών και Ιαµατικών Λουτρών 
Θερµοπυλών, µε τα συνοδά έργα εκβολής αυτών.  

vii. Ολοκλήρωση των εργασιών ηλεκτροφωτισµού στον ανισόπεδο ηµικόµβο Σκάρφειας, 
τοποθέτηση ιστών οδοφωτισµού (18) σε διάφορες θέσεις του έργου και ολοκλήρωση του 
δικτύου τηλεφωνοδότησης της αρτηρίας στο τµήµα Σκάρφεια - Θερµοπύλες.  

viii. Τοποθέτηση ή συµπλήρωση πινακίδων σήµανσης και τοποθέτηση περίφραξης και στηθαίων 
ασφαλείας στα σηµεία που λείπουν ή έχουν καταστραφεί και τοποθέτηση, σε όλο το µήκος του 
έργου, των οριοδεικτών, των χιλιοµετροδεικτών και των δεικτών της απαλλοτριωµένης ζώνης  

ix. Εκτέλεση των εργασιών άρδευσης, φύτευσης και συντήρησης του πρασίνου στο τµήµα της 
αρτηρίας Σκάρφεια – Θερµοπύλες, στο σύνολο των ερεισµάτων - πλατυσµάτων, των πρανών 
ορυγµάτων και επιχωµάτων και των κόµβων, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη άρδευσης 
και την εγκεκριµένη µελέτη εφαρµογής φυτοτεχνικών εργασιών (πλήρες δίκτυο άρδευσης µε 
αυτοµατισµούς λειτουργίας και ελέγχου και φυτεύσεις των πρανών κλπ χώρων του έργου). 

x. Μετατόπιση του υφιστάµενου αγωγού καυσίµων που διέρχεται περί την χ.θ. 0+760 του 
αυτοκινητοδρόµου. Η µετατόπιση αφορά τους κλάδους του αγωγού που διασχίζουν τον SRA1, 
τον SRK1, τον αυτοκινητόδροµο και τους κλάδους 1 και 2 του κόµβου Σκάρφειας.  

xi. Εργασίες αποκατάστασης κατολισθήσεων πρανών στο τµήµα Παράκαµψης Αγ. 
Κωνσταντίνου, σε µήκος περίπου 70m και σε ύψος µέχρι 12m (χωµατουργικές διαµορφώσεις, 
διαζώµατα, τοίχοι ποδός από συρµατοκιβώτια). 

xii. Εργασίες αποκατάστασης των καθιζήσεων που έχουν σηµειωθεί στις εκατέρωθεν προσβάσεις 
ορισµένων τεχνικών του αυτοκινητοδρόµου στο τµήµα Σκάρφεια - Α/Κ Θερµοπυλών 
(αποκατάσταση στέψης εκατέρωθεν τοίχων αντιστήριξης, τοπική ανακατασκευή στηθαίων, 
αποκατάσταση πλήρους οµαλότητας ασφαλτικού τάπητα). 



 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (Ε.Σ.Υ)          Σελίδα  8 από 154 
 
 

"Yπολειπόµενες εργασίες στο τµήµα Σκάρφεια - Λαµία -Ράχες" του αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

 

xiii. Κατασκευή έξι ειδικών διατάξεων για την διαχείριση απορροών οµβρίων µε ρυπαντικό φορτίο, 
σε περιπτώσεις ατυχηµάτων σε διάφορες θέσεις του οδικού άξονα. 

xiv. Τοποθέτηση αντιθορυβικών πετασµάτων σε θέσεις προβλεπόµενες από τους 
περιβαλλοντικούς όρους. 

1.2. Όλες οι παραπάνω εργασίες της § 1.1 αναφέρονται στο τελικό έργο περιλαµβανοµένων των 
οποιωνδήποτε προσθέτων εργασιών που θα απαιτηθούν για προσωρινές παραλλαγές ή 
παρακάµψεις υπαρχόντων έργων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας, κτλ., σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης.  

1.3. Στις προς κατασκευή εργασίες περιλαµβάνονται και τυχόν άλλες εργασίες που θα προκύψουν 
από αλλαγή του προγράµµατος των έργων που περιγράφονται στα παρόντα τεύχη 
δηµοπράτησης και θα έχουν προέλθει από επέκταση του αντικειµένου σε µεγαλύτερη έκταση 
(γεωγραφικά) από αυτή που περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, εφόσον αυτή η επέκταση 
επιτρέπεται και απαιτείται να γίνει, θεωρούµενη στα πλαίσια της εγκριτικής απόφασης εκτέλεσης 
του έργου ή/ και τυχόν άλλων που θα εκδοθούν για το σκοπό αυτό και µε απώτερο στόχο την 
λειτουργικότερη εκµετάλλευση του έργου από όλους τους χρήστες του. Αυτές οι εργασίες, αν 
ανακύψει η ανάγκη εκτέλεσής τους, θα κατασκευασθούν από τον Ανάδοχο της σχετικής 
σύµβασης εφ’ όσον καθοριστούν και ζητηθούν από την Υπηρεσία. 

Σηµειώνεται εδώ ότι τυχόν πρόσθετες αναγκαίες απαλλοτριώσεις για την κατασκευή ιδίως τυχόν 
απαραίτητων έργων έξω από τα όρια της υφιστάµενης απαλλοτρίωσης, για τη βελτίωση της 
λειτουργικότητας του υπόψη έργου, θα εκτελεσθούν από την Υπηρεσία, η οποία θα αναλάβει την 
προώθησή τους. Ο Ανάδοχος σ’ αυτήν την περίπτωση πρέπει έγκαιρα να επισηµάνει το 
πρόβληµα και να υποβάλλει σχετική µελέτη και κτηµατολόγιο, προκειµένου να προωθηθούν οι 
αναγκαίες σχετικές απαλλοτριώσεις, ώστε να εκτελεσθούν τα έργα µέσα στις προβλεπόµενες 
συνολικές ή / και τµηµατικές προθεσµίες. 

1.4. Επίσης, στις προς κατασκευή εργασίες περιλαµβάνονται και τυχόν άλλες εργασίες που θα 
προκύψουν από πιθανή και απρόβλεπτη αλλαγή του προγράµµατος των έργων που 
περιγράφονται στα παρόντα τεύχη δηµοπράτησης και θα έχουν προέλθει από εκτέλεση νέων 
εργασιών, αύξηση ποσοτήτων εργασιών, κατάργηση εργασιών, µείωση ποσοτήτων εργασιών 
κλπ. µέσα στα γεωγραφικά όρια του έργου και οι οποίες προήλθαν - σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη τεχνική µελέτη - από µη τεχνικές ανάγκες τροποποίησης των έργων. 

1.5. Αναλυτικά οι προς εκτέλεση εργασίες, στα πλαίσια της σύµβασης που θα καταρτιστεί µε τον 
Ανάδοχο, περιγράφονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής του έργου. Στο ίδιο τεύχος 
περιγράφονται αναλυτικά και οι αναγκαίες µελέτες του έργου, που πρέπει να συνταχθούν από τον 
Ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 2. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας που εκπροσωπείται από το προσωπικό 
Επίβλεψης του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στον Επιβλέποντα 
του Έργου και σε όλους τους εντεταλµένους για την Επίβλεψη του Έργου υπαλλήλους της 
Υπηρεσίας, όπως επίσης και στους Συµβούλους, τους οποίους χρησιµοποιεί η Υπηρεσία για να 
τη συνδράµουν στην επίβλεψη και διαχείριση του Έργου και για όποιον άλλο η Υπηρεσία 
αποφασίσει να δώσει σχετική έγκριση. 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις προφορικές και έγγραφες εντολές 
της Υπηρεσίας που δίνονται για την κανονική και έντεχνη εκτέλεση του Έργου. Θα 
πραγµατοποιείται τουλάχιστον µία (1) σύσκεψη το µήνα µεταξύ της Επίβλεψης και των 
αντιπροσώπων του Αναδόχου  για καταγραφή προβληµάτων, διαπιστώσεων από έλεγχο 
φυσικής προόδου και χρονοδιαγράµµατος και λήψη µέτρων, ώστε να µην επηρεαστούν οι 
τµηµατικές ή άλλες χρονικές προθεσµίες του έργου. 

Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το Έργο, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη 
που προκύπτει από τις Συµβατικές του υποχρεώσεις και τους ισχύοντες Νόµους, ∆ιατάξεις κλπ., 
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ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του, που επιτάσσουν 
οι όροι της ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας, της παρούσας ΕΣΥ και των λοιπών Τευχών 
∆ηµοπράτησης. Όπου στις περί εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων διατάξεις (Ν. 3669/08 κλπ) 
αναφέρεται "∆ιευθύνουσα Υπηρεσία" νοείται το υπεύθυνο για την περιοχή του έργου Τµήµα 
Κατασκευής Έργων (Τ.Κ.Ε.) Λαµίας της Ε.Υ.∆.Ε. Αυτοκινητόδροµος Π.Α.Θ.Ε. της Γενικής 
Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. και όπου "Προϊσταµένη Αρχή" νοείται η 
Ε.Υ.∆.Ε. Αυτοκινητόδροµος Π.Α.Θ.Ε.  

Προς τους ανωτέρω πρέπει να απευθύνει ο Ανάδοχος, κατά περίπτωση την αλληλογραφία και τα 
λοιπά έγγραφα. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στα άρθρα 30, 36, 37, 38, 39 του Ν. 3669/08,  σχετικά µε το 
προσωπικό του Αναδόχου, ισχύουν και τα ακόλουθα: 

3.1. Κατά την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία τον Αντίκλητό του, τη 
διεύθυνσή του γραφείου του, καθώς και το εντεταλµένο προσωπικό που θα βρίσκεται σε αυτό. 

Ο Αντίκλητος θα είναι εξουσιοδοτηµένος για την παραλαβή των κοινοποιούµενων στον Ανάδοχο 
εγγράφων της Υπηρεσίας από τα γραφεία της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Προϊστάµενης 
Αρχής. Ο ορισµός του Αντικλήτου θα συνοδεύεται µε έγγραφο αποδοχής του διορισµού του. Ο 
Αντίκλητος θα έχει έδρα και τηλέφωνο, fax στην Αθήνα. 

3.2. Γενικός ∆ιευθυντής του Έργου, Προϊστάµενος Εργοταξιακού Γραφείου και Υπεύθυνος Ποιότητας 
Έργου. 

(1) Το αργότερο σε δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή της Σύµβασης 
κατασκευής του έργου, θα αναλάβει τα καθήκοντά του ο Γενικός ∆ιευθυντής του Έργου και 
ο Προϊστάµενος του Εργοταξιακού Γραφείου για τον οποίο θα προβλέπεται αντικαταστάτης 
(αναπληρωτής σε περίπτωση κωλύµατος) σε διαρκή βάση. Ο Γενικός ∆ιευθυντής του 
Έργου και ο Προϊστάµενος του Εργοταξιακού Γραφείου µπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο. 

(2) Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Έργου και ο Προϊστάµενος του Εργοταξιακού Γραφείου θα 
είναι έµπειροι διπλωµατούχοι πολιτικοί µηχανικοί απόφοιτοι Ελληνικού Ανώτατου 
Ιδρύµατος, ή άλλης ισότιµης σχολής, 20ετούς τουλάχιστον εµπειρίας, µε κατασκευαστική 
πείρα σηµαντικών έργων οδοποιίας. 

(3) Για την έγκριση του προτεινόµενου διπλωµατούχου µηχανικού ως Προϊσταµένου του 
Εργοταξιακού Γραφείου, καθώς και του Υπευθύνου Ποιότητας του Έργου (ΥΠΕ), ο οποίος 
είναι δυνατόν να ταυτίζεται µε το Μηχανικό ∆ιαχείρισης Ποιότητας (Μ∆Π) του άρθρου ΣΤ-1, 
ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, πριν από την υπογραφή της σύµβασης, όλες 
τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτοµερή στοιχεία, που θα αφορούν τα 
προσόντα και την πείρα τους. Η Υπηρεσία µπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της, να µη 
δώσει την έγκρισή της για τους προτεινόµενους µηχανικούς, σε περίπτωση κατά την οποία 
θεωρήσει ότι οποιοσδήποτε από αυτούς δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν 
είναι κατάλληλος για τις παραπάνω θέσεις. Ο Προϊστάµενος του Εργοταξιακού Γραφείου 
οφείλει να οµιλεί, διαβάζει και γράφει άριστα την Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση 
θα υπάρχει σε µόνιµη βάση, µε δαπάνες του Αναδόχου, ειδικός τεχνικός διερµηνέας. 

(4) Ο Προϊστάµενος του Εργοταξιακού Γραφείου θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για το 
υπόψη έργο και η απουσία του από το εργοτάξιο θα είναι αιτιολογηµένη και θα οφείλεται 
µόνο σε λόγους που έχουν να κάνουν µε εκτός εργοταξίου απασχόληση που αφορά στο 
υπόψη έργο. Όταν ο Προϊστάµενος του Εργοταξιακού Γραφείου απουσιάζει ως ανωτέρω 
θα υπάρχει στο εργοτάξιο ο αντικαταστάτης του που θα είναι µηχανικός εκ του υπολοίπου 
προσωπικού και θα έχει και αυτός εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
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(5) Ο Προϊστάµενος του Εργοταξιακού Γραφείου θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος µε 
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέµατα του 
εργοταξίου περιλαµβανοµένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή 
παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί τόπου του έργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου και 
στοιχείου που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του έργου (παραλαβές, 
επιµετρήσεις, ηµερολόγια κλπ). 

(6) Ο Προϊστάµενος του Εργοταξιακού Γραφείου είναι αρµόδιος για την έγκαιρη και σύµφωνα 
µε την Μελέτη και την ΤΣΥ εκτέλεση των εργασιών και για την λήψη και εφαρµογή των 
απαιτούµενων µέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζοµένων στο έργο, καθώς και 
κάθε τρίτου. Ως προς την ποιότητα των εργασιών κατασκευής συνυπεύθυνος είναι και ο 
Υπεύθυνος Ποιότητας του Έργου (ΥΠΕ ή Μ.∆.Π., ως ανωτέρω).  

 

Γι' αυτό ο Προϊστάµενος αυτός καθώς και ο ΥΠΕ/Μ.∆.Π. πρέπει να υποβάλλουν στην 
Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία να αποδέχονται το διορισµό τους και τις 
ευθύνες τους, λαµβανοµένων υπόψη και των διατάξεων του Ν. 2229/94. 

 

(7) Ο αντικαταστάτης του Προϊσταµένου Εργοταξιακού Γραφείου, θα είναι πολιτικός 
µηχανικός (ΠΕ), 15ετούς αποδεδειγµένης πείρας µε κατασκευαστική πείρα σε εργασίες 
οδοποιίας, σκυροδεµάτων, τεχνικών έργων, και ασφαλτικών εργασιών. 

3.3. Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή της για τον 
ορισµό οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα 
αποµακρύνει και να τα αντικαταστήσει µε άλλα, των οποίων ο διορισµός θα υπόκειται επίσης 
στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 

Επίσης, η Υπηρεσία µπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου µε πρόσθετο 
προσωπικό, όποτε κατά την κρίση της, γίνεται απαραίτητο. 

Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καµία περίπτωση δεν 
απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραµένει 
πάντοτε αποκλειστικά και εξ' ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 

3.4. Το αργότερο σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης 
κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει οριστικό Οργανόγραµµα Εργοταξιακού 
Προσωπικού που θα τεθεί υπόψη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για έλεγχο και αποδοχή ως προς 
την ελάχιστη κάλυψη των υπεύθυνων θέσεων του εργοταξίου. 

3.5. Ο Ανάδοχος εκτός από το διορισµό του Προϊσταµένου του Εργοταξιακού Γραφείου και του 
αντικαταστάτη του, υποχρεούται να στελεχώσει µονίµως τα γραφεία του, στο εργοτάξιο, µε 
επιτελείο από το αναγκαίο ειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό επί τόπου του έργου για την 
επαρκή διεύθυνση, παρακολούθηση και εκτέλεση του έργου. Στο παραπάνω προσωπικό του 
εργοταξίου, από το οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτονται και οι αρµοδιότητες 
Υπεύθυνου Χρονικού Προγραµµατισµού και Ελέγχου της Προόδου του Έργου, Συντονιστή 
Ασφάλειας και Υγείας και Υπεύθυνου ∆ιαχείρισης Ποιότητας, θα περιλαµβάνονται απαραίτητα, 
κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στελέχη: 

3.5.1. Υπόλοιπο Προσωπικό 

3.5.1.1. Ένας (1) διπλωµατούχος Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ή άλλης 
ισότιµης σχολής 10ετούς τουλάχιστον εµπειρίας, µε αποδεδειγµένη 
κατασκευαστική εµπειρία σε έργα οδοποιίας. Ο µηχανικός αυτός θα είναι 
συνεχούς επί τόπου αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο, καθ’ όλη τη 
διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών.  

3.5.1.2. Ένας (1) ∆ιπλωµατούχος Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ) 10ετούς 
τουλάχιστον εµπειρίας, για όλο το διάστηµα κατασκευών, µε πλήρη και 
αποκλειστική απασχόληση στο έργο, που θα είναι προϊστάµενος των 
τοπογραφικών συνεργείων του Αναδόχου και αρµόδιος για την ορθή 
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γεωµετρική κατασκευή των έργων µε τους βοηθούς του για την υποστήριξη 
τοπογραφικού συνεργείου.. 

3.5.1.3. Ενας (1) ∆ιπλωµατούχος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, 10ετούς 
τουλάχιστον εµπειρίας καθ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης των προβλεποµένων 
Η/Μ εργασιών, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του έργου  

3.5.1.4. Ενας (1) Γεωπόνος, 5ετους τουλάχιστον εµπειρίας στην εκτέλεση φυτοτεχνικών 
εγασιών, καθ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης των προβλεποµένων εργασιών 
πρασίνου,, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του έργου 

3.5.1.5. Ένας (1) ∆ιπλωµατούχος Πολιτικός ή Αγρονόµος - Τοπογράφος Μηχανικός 
(ΠΕ), πενταετούς τουλάχιστον εµπειρίας, µε πλήρη και αποκλειστική 
απασχόληση στο έργο, καθ' όλη τη διάρκεια των κατασκευών µέχρι και την 
προσωρινή παραλαβή του έργου για την τήρηση και συνεχή επικαιροποίηση 
του χρονοδιαγράµµατος την τήρηση των ηµερολογίων, των βιβλίων 
επιµετρητικών στοιχείων, των βιβλίων ποιοτικού ελέγχου, των πρωτοκόλλων 
και των επιµετρήσεων καθώς και την λήψη όλων των στοιχείων για τη 
δηµιουργία του µητρώου του έργου. Ο εν λόγω µηχανικός µπορεί να είναι ένας 
από τα πρόσωπα της § 3.5.2.5. 

3.5.1.6. Επαρκής αριθµός [κατ΄ελάχιστον δύο (2)] έµπειρων διπλωµατούχων 
Μηχανικών ή Έµπειρων Υποµηχανικών ή Τεχνολόγων Μηχανικών (ειδικότητας 
ανάλογης µε τις ανάγκες του έργου), µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση 
στο έργο καθ΄ όλη τη διάρκεια των κατασκευών µέχρι την προσωρινή 
παραλαβή του έργου, που θα είναι βοηθοί των παραπάνω µηχανικών των 
παραγράφων 3.5.2.1 και 3.5.2.5. 

3.5.1.7. Ένας (1) ∆ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ) ή έµπειρος Τεχνολόγος 
Μηχανικός, µε τουλάχιστον δέκα έτη από κτήσεως διπλώµατος και µε 
αποδεδειγµένη τουλάχιστον πενταετή εµπειρία σε εργαστηριακούς και 
ποιοτικούς ελέγχους, Υπεύθυνος Ποιότητας Έργου (ΥΠΕ) (ή Μηχανικός 
∆ιαχείρισης Ποιότητας (Μ∆Π) (βλ. και άρθρο ΣΤ-1), προϊστάµενος των εργο-
ταξιακών εργαστηρίων, των οποίων το προσωπικό θα έχει σαν αποκλειστικά 
καθήκοντα τον ποιοτικό έλεγχο της εκτέλεσης του έργου.  

Ο µηχανικός αυτός θα είναι αποδεδειγµένης εργοταξιακής και εργαστηριακής 
εµπειρίας.  Η εµπειρία του θα προκύπτει από σχετικά πιστοποιητικά. Ο εν λόγω 
µηχανικός θα είναι πλήρους και αποκλειστικής επί τόπου απασχόλησης καθ' 
όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου, ενώ θα είναι υπεύθυνος και αρµόδιος 
για την ανάπτυξη και εφαρµογή του "Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας" του 
έργου µε τεκµηριωµένη ενασχόληση σε θέµατα "∆ιαχείρισης Ποιότητας" 
"Προγραµµάτων Ποιότητας Μελετών (ΠΠΜ) και Έργων (ΠΠΕ)" και "Ποιοτικών 
Ελέγχων" παρόµοιων έργων (βλέπε και § 1.6.1.14 και 1.6.1.15 του άρθρου ΣΤ-
1 της παρούσας).   

3.5.1.8. ∆ύο (2) άτοµα, ως βοηθητικό προσωπικό, κατά προτίµηση απόφοιτοι 
Τεχνολογικών Ιδρυµάτων, για την εκτέλεση των διαφόρων εργαστηριακών 
δοκιµών και την παρακολούθηση της ποιότητας σε όλες τις κατασκευαστικές 
δραστηριότητες του Αναδόχου.  

Όλα αυτά τα άτοµα προβλέπονται για εργασίες εντός εργαστηρίου καθώς και 
για τις απαιτούµενες δειγµατοληψίες και υποστήριξη στην εκτέλεση των 
διάφορών δοκιµών και την παρακολούθηση και διασφάλιση της ποιότητας των 
παραγόµενων υλικών καθώς και για τα παρασκευαστήρια σκυροδεµάτων και 
ασφαλτοµιγµάτων (κατ’ ελάχιστο ένας ανά παρασκευαστήριο, όταν βρίσκονται 
σε λειτουργία). Το εν λόγω προσωπικό θα είναι αποδεδειγµένης σχετικής 
εµπειρίας, που θα προκύπτει από κατάλληλα πιστοποιητικά, πλήρους και 
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αποκλειστικής επί τόπου απασχόλησης καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του 
έργου. 

3.5.1.9. Ένας (1) ΠΕ ή ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός µε πλήρη και 
αποκλειστική απασχόληση στο έργο και αποδεδειγµένη εµπειρία, καθ' όλη τη 
διάρκεια των κατασκευών µέχρι και την προσωρινή παραλαβή το έργου, ο 
οποίος θα είναι υπεύθυνος για την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων, 
καθώς και για την σωστή εφαρµογή και διατήρηση σε καλή κατάσταση της 
εργοταξιακής σήµανσης και ασφάλισης του έργου. Ο εν λόγω µηχανικός µπορεί 
να είναι πρόσωπο από αυτά της § 3.5.1.7. 

3.6. Ο Ανάδοχος µπορεί να χρησιµοποιήσει ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό, σύµφωνα µε την 
ισχύουσα Νοµοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί µε σχετική 
άδεια παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα µε µέριµνα του Αναδόχου και σύµφωνα µε την 
ισχύουσα εργατική και λοιπή νοµοθεσία. 

3.7. Λόγω της απαίτησης ταχείας προώθησης των εργασιών και του συντονισµού αυτών, πρέπει να 
δηµιουργηθούν πολλαπλά µέτωπα εργασιών στην υπόψη εργολαβία. Ως εκ τούτου πέραν της 
παρουσίας του ως άνω προσωπικού θα ισχύουν και τα ακόλουθα: 

3.7.1. Επί τόπου του έργου, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής του, θα υπάρχουν τουλάχιστον 
δύο (2) έµπειροι εργοδηγοί, και σε κάθε διακεκριµένη θέση εργασίας µε σοβαρό 
αντικείµενο, θα απασχολείται ένας (1) τουλάχιστον εργοδηγός. 

3.7.2. Επί τόπου του έργου, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής του, θα υπάρχει επαρκές µόνιµο 
προσωπικό γραφείου (τουλάχιστον ένα (1) άτοµο), ικανό για να καλύπτει α) την 
εβδοµαδιαία επικαιροποίηση του χρονοδιαγράµµατος εργασιών β) τη γραµµατειακή 
υποστήριξη του έργου. 

3.8. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του 
Άρθρου τούτου, η Υπηρεσία µπορεί, εκτός των άλλων κυρώσεων για αντισυµβατική 
συµπεριφορά, να του επιβάλει και πρόστιµο µέχρι του διπλασίου της δαπάνης για 
προσωπικό που, ενώ θα έπρεπε - κατά τα ανωτέρω - να υπάρχει, ελλείπει. Τούτο δε ανεξάρτητα 
αν το προσωπικό αυτό είναι µόνιµο ή περιστασιακό προσωπικό του Αναδόχου. 

3.9. Η παρουσία του ανωτέρω περιγραφόµενου προσωπικού θα ελέγχεται αδιάλειπτα από τη 
∆/νουσα Υπηρεσία και σε περίπτωση συστηµατικής µη συµµόρφωσης, πλην των ανωτέρω 
κυρώσεων, θα ενηµερώνεται η Προϊσταµένη Αρχή για περαιτέρω σχετικές ενέργειες. Το σύνολο 
του περιγραφόµενου στο άρθρο 3 προσωπικού του Αναδόχου θα εµφανίζεται απαραιτήτως στο 
Οργανόγραµµα του εργοταξίου. Το Οργανόγραµµα, µε ευθύνη του Προϊσταµένου του 
Εργοταξιακού Γραφείου, θα είναι σε διαρκή βάση ενηµερωµένο και θα απεικονίζει την πραγµατική 
κατάσταση του εργοταξίου από άποψη προσωπικού του Αναδόχου. Οποιαδήποτε τροποποίηση 
ή αντικατάσταση προσωπικού του Αναδόχου, προϋποθέτει προηγούµενη ενηµέρωση της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και έγκριση από αυτήν του νέου Οργανογράµµατος. 

3.10. Ο Ανάδοχος θα οργανώσει ένα λειτουργικό και αποτελεσµατικό αρχείο στοιχείων και βιβλιοθήκη, 
στην οποία θα καταχωρούνται αλληλογραφία, πρωτόκολλα, συµφωνητικά, σχέδια και θα 
ελέγχεται η διανοµή τους. Οι λεπτοµέρειες οργάνωσης και τήρησης του αρχείου αυτού θα 
καθορίζονται στο Πρόγραµµα Ποιότητας του Έργου, η εφαρµογή του οποίου θα επιτηρείται από 
τον Υπεύθυνο ∆ιαχείρισης Ποιότητας (Υ.Π.Ε. ή Μ.∆.Π.) του έργου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ A-3.1 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Α/Α ΘΕΣΗ 
ΑΡΘΡΟ 
Ε.Σ.Υ. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. 
Προϊστάµενος Εργοταξιακού 
Γραφείου (Εργοταξιάρχης) 

Α.3.2 (1)-(6) ΠΜ 20 έτη ΕΡΓΟ  

2. 

Αντικαταστάτης ΠΜ µε εµπειρία σε 
όλα τα θέµατα, αλλά ειδικότερα σε 
εργασίες οδοποιίας, 
σκυροδεµάτων, τεχνικών έργων, 
θεµελιώσεων κ.λπ. 

Α.3.2 (7) ΠΜ 15 έτη ΕΡΓΟ  

3. 
Υπεύθυνος Μηχανικός έργων 
οδοποιίας  

Α.3.5.1.1 ΠΜ 10 έτη 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Ο∆ΟΠΟΙΑΣ  

 

4 
Τοπογράφος Μηχανικός 
(Γεωµετρία έργου, Αποτυπώσεις 
κλπ.) 

Α.3.5.1.2 ΑΤΜ 10 έτη ΕΡΓΟ  

5 
Υπεύθυνος Μηχανικός Η/Μ 
εργασιών 

Α.3.5.1.3 
ΗΜ ή ΜΜ 10 

έτη 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ  

6 Γεωπόνος Α.3.5.1.4 ΠΕ 5 έτη ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

7. 
1 Μηχανικός παρακολούθησης 
προόδου έργου και τήρησης όλων 
των στοιχείων 

Α.3.5.1.5 
ΠΜ ή ΑΤΜ 5 

έτη 
ΕΡΓΟ  

8. 

2 ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί ή 
Έµπειροι Υποµηχανικοί ή 
Τεχνολόγοι µηχανικοί  [βοηθοί των 
α/α (3), (4), (5)] 

Α.3.5.1.6 ΠΕ ή ΤΕ ΕΡΓΟ  

9. 

1 Προϊστάµενος εργοταξιακών 
εργαστηρίων, υπεύθυνος 
ποιοτικών ελέγχων, τήρησης του 
προγράµµατος ποιότητας του 
έργου (ΠΠΕ) και γενικότερα του 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας 
του Αναδόχου (ΥΠΕ ή Μ.∆.Π.) 

Α.3.5.1.7 

∆ιπλωµατούχ
ος Μηχανικός 
ή Τεχνολόγος 

Μηχανικός 
αποδεδειγµέν

ης 10ετούς 
εµπειρίας 

ΕΡΓΟ 

Όλες οι υποβολές του 
Αναδόχου που αφορούν 
θέµατα ποιότητας 
(Ποιοτικοί Έλεγχοι ή 
Σ∆Π) θα υιοθετούνται 
και θα προσυπογρά-
φονται και από τον ΥΠΕ 
ή Μ.∆.Π. 

10. 
2 βοηθοί εργαστηρίου 
(δειγµατοληψίες, δοκιµές) 

Α.3.5.1.8 
Προτιµητέοι 

ΤΕ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

11. 
1 Υπεύθυνος Υγιεινής, Ασφάλειας 
και Σήµανσης 

Α.3.5.1.9 
ΠΕ ή ΑΤΜ ή 

ΤΕ. ΠΜ 
ΕΡΓΟ  

12. 2 εργοδηγοί Α.3.7.1 
Έµπειροι 
εργοδηγοί 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(1) τουλάχιστον 
εργοδηγός σε κάθε 
διακεκριµένη θέση 
εργασίας µε σοβαρό 
αντικείµενο  

13. 
Γραφειακή / Γραµµατειακή 
υποστήριξη 1 άτοµα  

Α.3.7.2 
Γραµµατεύς, 

Χειριστής Η/Υ 
ΕΡΓΟ  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
ΕΝΑΡΞΗ, ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 
ΑΡΘΡΟ 1. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

1.1. Η Σύµβαση για την κατασκευή του έργου θα υπογραφεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 30 
του Ν.3669/08 και στην ∆ιακήρυξη, τηρούµενων των διατάξεων της Νοµοθεσίας, όπως θα 
ισχύουν κατά την ηµέρα δηµοσίευσης της διακήρυξης του υπόψη έργου στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

1.2. Με τους όρους "Σύµβαση" ή "Σύµβαση Πραγµατοποίησης του Έργου" που χρησιµοποιούνται 
ταυτόσηµα στα τεύχη ∆ηµοπράτησης, νοείται η Σύµβαση που περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη 
∆ηµοπρασίας, σε συνδυασµό µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, µε βάση την οποία ο 
Ανάδοχος: 

(α) Θα εκτελέσει τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο Α-1 της παρούσας και αναλύονται 
στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη ∆ηµοπράτησης. 

(β) Θα συντάξει τις τυχόν αναγκαίες συµπληρωµατικές µελέτες ή/και τις µελέτες εφαρµογής για 
το έργο (βλ. άρθρο ∆-17 της παρούσας ΕΣΥ). 

(γ) Θα συντηρήσει το έργο, µε µέριµνα και δαπάνες του κατά το χρονικό διάστηµα που ορίζεται 
στο άρθρο Β-6 αυτής της ΕΣΥ  

1.3. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου για σύνταξη µελετών που αναφέρθηκαν στην παραπάνω § 
1.2.(β) περιλαµβάνεται και η σύνταξη τυχόν αναγκαίων συµπληρωµατικών κτηµατολογίων 
(σύνταξη κτηµατολογικών διαγραµµάτων και πινάκων µε πράξεις αναλογισµού, σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία για περιοχές "εκτός ή και εντός" Σχεδίου Πόλεως). Επίσης περιλαµβάνεται 
και η τυχόν σύνταξη αναλυτικού κτηµατολογίου σε όσα τµήµατα δηµιουργηθεί ανάγκη ανάκλησης 
απαλλοτρίωσης, σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας.  

1.4. Κατά την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

(α) Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο Ε-4 της ΕΣΥ 

(β) Τα αναφερόµενα στο άρθρο Ζ-1 της παρούσας ΕΣΥ ασφαλιστήρια συµβόλαια ή επίσηµη 
βεβαίωση ασφάλισης (COVER NOTE) της Ασφαλιστικής εταιρίας, σύµφωνα µε τους όρους 
του άρθρου Ζ-1 καθ’ Υπεύθυνη ∆ήλωσή της, σύµφωνα µε το άρθρο Ζ-1 της παρούσας. 

(γ) Τις δηλώσεις της § 18.5 του άρθρου ∆-18 της παρούσας για την οµάδα Μελετών - Ερευνών. 

(δ) Την δήλωση της § 3.1 του άρθρου Α-3 της παρούσας ΕΣΥ για διορισµό αντικλήτου κλπ. 

(ε) Συµβολαιογραφική πράξη σύστασης κοινοπραξίας, εφόσον δεν έχει υποβληθεί ήδη κατά την 
Προσφορά. 

(στ) Πιστοποιητικά/ αποδεικτικά τήρησης των ισχυουσών διατάξεων διαφάνειας. 

(ζ) Βιογραφικό του Προϊσταµένου Εργοταξιακού Γραφείου και συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο 
εκπροσώπησης [ΕΣΥ Α-3.2(3), (5), (6)], δήλωση ορισµού καθώς και δήλωση αποδοχής. 

1.5. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κάνει έναρξη των εργασιών µόλις πάρει τη σχετική έγγραφη 
εντολή από την Υπηρεσία και αφού προηγουµένως έχει τηρήσει τις διαδικασίες που καθορίζονται 

στις §2.3.2.1, 2.3.2.2. και 2.5 του άρθρου Β-2 της παρούσας ΕΣΥ. Σε κάθε περίπτωση η 
έναρξη των εργασιών του έργου από µέρους του Αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει 
πέραν των τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης, σύµφωνα και µε τις 
διατάξεις του Ν. 3263/04. 



 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (Ε.Σ.Υ)          Σελίδα  15 από 154 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ "Yπολειπόµενες εργασίες στο τµήµα Σκάρφεια - Λαµία -Ράχες" του αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ 

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  

2.1. Απαιτήσεις τήρησης προθεσµιών 

2.1.1. Στην παρούσα σύµβαση σχετικά µε τις προθεσµίες ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 
46, 47 και 48 του Ν3669/08.  

2.1.2. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ Η ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3669/08 
σχετικά µε την τήρηση των προθεσµιών (συνολικής και τµηµατικών) µε τις 
επαπειλούµενες κυρώσεις σε περίπτωση µη τήρησής τους, σύµφωνα και µε τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 49 του νόµου αυτού. 

2.1.3. Όλες οι προθεσµίες λογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα της 
υπογραφής της σύµβασης. 

2.1.4. Ο Ανάδοχος πρέπει να καθορίσει το "πρόγραµµα κατασκευής του έργου", έτσι 
ώστε α) το έργο να ολοκληρωθεί έγκαιρα και µέσα στους οικονοµικούς και 
ποιοτικούς στόχους που έχουν τεθεί από τη Σύµβαση και τα Συµβατικά Τεύχη και β) 

να προκύψει η ελάχιστη δυνατή περίοδος όχλησης της κυκλοφορίας στην 
ευρύτερη περιοχή του κατασκευαζόµενου οδικού τµήµατος µέχρι την ολοκλήρωση 
του συνόλου των εργασιών που προβλέπονται. Επισηµαίνεται ότι προ της έναρξης 
των εργασιών και στα σηµεία που απαιτείται, θα ακολουθηθεί η διαδικασία εκτροπής 
της κυκλοφορίας όπως περιγράφεται στην Τ.Π  και το άρθρο ∆-7 της παρούσας 
Ε.Σ.Υ.. Οι εργασίες σε κάθε τµήµα θα εκτελούνται πλήρως και το αντίστοιχο τµήµα, 
µετά θα δίνεται σε κυκλοφορία. 

2.1.5. Ο Ανάδοχος πρέπει να µελετήσει και τηρήσει κατά γράµµα ΟΛΕΣ τις τµηµατικές 

προθεσµίες, ώστε να είναι σε θέση να περαιώσει το έργο εντός της αποκλειστικής 
προθεσµίας των 14  (δεκατεσσάρων) µηνών. 

Επίσης επισηµαίνεται ότι ο Ανάδοχος, κατά τη σύνταξη της οικονοµικής προσφοράς του, 

πρέπει να λάβει ΣΟΒΑΡΑ ΥΠΟΨΗ τους ρυθµούς παραγωγής των εργασιών 
κατασκευής της παρούσας εργολαβίας και την απαιτούµενη κινητοποίησή του 
(µηχανικός εξοπλισµός και εργατικό δυναµικό), ώστε να αποφύγει την επιβολή ρητρών 
και την πιθανή έκπτωσή του.  

2.2. Συνολική προθεσµία 

Για την περάτωση όλου του έργου ορίζεται συνολική προθεσµία (14) δεκατεσσάρων µηνών 
από την ηµέρα που θα υπογραφεί η σύµβαση. Στην παραπάνω συνολική προθεσµία 
περιλαµβάνονται και οι προθεσµίες που αναφέρονται στο άρθρο ∆-17 της παρούσας Ε.Σ.Υ. για 
την έγκριση των µελετών. 

2.3. Τµηµατικές προθεσµίες 

2.3.1. Έννοιες 

Εκτός από την συνολική προθεσµία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρήσει τις: 

(α) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (µε την έννοια της § 4α του 
άρθρου 48 του Ν.3669/08, για παράδοση τµηµάτων του έργου, που η έγκαιρη 
αποπεράτωσή τους έχει ιδιαίτερη σηµασία για τον Κύριο του Έργου. 

(β) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (µε την έννοια της § 4β του άρθρου 
48 του Ν.3669/08), που καθορίζονται ως σταθµοί ενδιάµεσου ελέγχου της προόδου 
του έργου. 

(γ) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ του χρονοδιαγράµµατος του έργου, οι οποίες 
ταυτίζονται µε τις ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (µε την έννοια 
της § 2γ του άρθρου 61 του Ν. 3669/08), που καθορίζονται ως σταθµοί ενδιάµεσου 
ελέγχου της προόδου του έργου (για την έναρξη της διαδικασίας έκπτωσης του 
Αναδόχου σε περίπτωση παραβίασης αυτών). 
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(δ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ του χρονοδιαγράµµατος του έργου 
(µε την έννοια της § 2δ του άρθρου 61 του Ν. 3669/08), που καθορίζονται ως 
σταθµοί ενδιάµεσου ελέγχου της προόδου του έργου (για την έναρξη της 
διαδικασίας έκπτωσης του Αναδόχου, σε περίπτωση παραβίασης αυτών). 

2.3.2. Ανάπτυξη Τµηµατικών Προθεσµιών (αποκλειστικών και ενδεικτικών, της §2.3.1(α), 
(β), (γ) και (δ) ανωτέρω). 

2.3.2.1. Όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες [1η Προθεσµία] 
από την υπογραφή της σύµβασης από τον Ανάδοχο (κατ’ εφαρµογή της § 1 του 
άρθρου 46 του Ν. 3669/08), παραδίδονται: 

(1) Βεβαίωση / δήλωση παραλαβής από την Υπηρεσία όλων των διαθέσιµων 
στοιχείων σχετικά µε το έργο και αντίστοιχος πίνακας. 

(2) Βιογραφικά σηµειώµατα για τον Προϊστάµενο του Εργοταξιακού Γραφείου 
και τον αντικαταστάτη του όπως και για το επιτελικό προσωπικό, που 
προτείνεται σύµφωνα µε το άρθρο Α-3 της παρούσας ΕΣΥ, και 
οπωσδήποτε σε περίπτωση Αναδόχου Κοινοπραξίας θα δηλώνεται και η 
εταιρία προέλευσης του προτεινόµενου στελέχους. 

(3) Αντίγραφο πιστοποιητικού του Αναδόχου ή µελών της Αναδόχου 
Κοινοπραξίας, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος ή επιχειρήσεις-µέλη της 

Κοινοπραξίας διαθέτουν πιστοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 
για τις κεντρικές τους υπηρεσίες και για τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις 
τους, ή/και δήλωση ότι βρίσκονται στο στάδιο της πιστοποίησης ή 
προετοιµασίας για πιστοποίηση, σε περίπτωση που έχουν προβεί σε 
σχετικές ενέργειες. 

(4) Το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου (1
η
 έκδοση) σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην § 3.4.2 του άρθρου Β-3 της ΕΣΥ [1η Αποκλειστική 
Τµηµατική Προθεσµία]. 

(5) Μεθοδολογία τοπογραφικών και λοιπών γεωµετρικών ελέγχων και 
εργασιών, σύµφωνα µε τα άρθρα ∆-14 και ΣΤ-4.6 της παρούσας ΕΣΥ. 

(6) Πρόταση και σχέδια για τα σηµεία τοποθέτησης και τη µορφή των 

Πινακίδων Αναγγελίας Έργου, σύµφωνα µε την παράγραφο ∆-7.27 της 
παρούσας. 

2.3.2.2. Όχι αργότερα από τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες [2η Προθεσµία] από 
την υπογραφή της σύµβασης από τον Ανάδοχο ολοκληρώνονται, υποβάλλονται 
ή/και παραδίδονται: 

(1) Οριστικά Ασφαλιστήρια Συµβόλαια (αν κατά την υπογραφή της Σύµβασης 
υπεβλήθη µόνον το COVER NOTE ή αν κατά τον έλεγχο προέκυψαν 
παρατηρήσεις) σύµφωνα µε τις απαιτήσεις άρθρου Ζ-1 της παρούσας ΕΣΥ 
και τις ενδεχόµενες παρατηρήσεις της Υπηρεσίας. 

(2) Το Οργανόγραµµα του εργοταξίου (σύµφωνα µε την § 4 του άρθρου 46 του 
Ν. 3669/08), η κατανοµή αρµοδιοτήτων και η περιγραφή των θέσεων 
εργασίας, µε βάση τα αναφερόµενα στο άρθρο Α-3 της ΕΣΥ  

[2η/1 Αποκλειστική Τµηµατική Προθεσµία]. 

(3) Το Οργανόγραµµα της Οµάδας Μελετών - Ερευνών µε το Γενικό 
Συντονιστή και πίνακα κατανοµής αρµοδιοτήτων. 

(4) ∆ήλωση ανάληψης καθηκόντων του Προϊσταµένου του Εργοταξιακού 
Γραφείου και σχετικό πληρεξούσιο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην § 3.2 
του άρθρου Α-3 της ΕΣΥ, εφ’ όσον δεν έχει υποβληθεί κατά την υπογραφή 
της σύµβασης. 

(5) Προτάσεις για τους χώρους εγκατάστασης του(των) εργοταξίου(ων) και 

τοποθέτησης λοιπών πινακίδων του έργου, καθώς και πιθανών 
εναλλακτικών χώρων λήψης/ απόθεσης υλικών. 
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(6) Προτάσεις και στοιχεία για τις εγκαταστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
∆-5 της παρούσας ΕΣΥ. 

(7) Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου (ΜΥΕ), όπου ο Ανάδοχος θα περιγράφει 
τις διαδικασίες παραγωγής /κατασκευής των επί µέρους εργασιών, µε 
ανάλυση των συνθέσεων οµάδων εργασίας (µηχανικός εξοπλισµός, υλικά, 
προσωπικό) καθώς και αναλυτική µέθοδο κατασκευής. 

 Στο ίδιο χρονικό διάστηµα, προβλέπεται -ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ- η, από κοινού 

µε την Υπηρεσία, ανάλυση /κατάτµηση του έργου σε Αυτοτελώς Τεχνικά 
Επιµετρήσιµα Αντικείµενα (Α.Τ.Ε.Α.) και σε Ιεραρχηµένη ∆οµική 
Κατάτµηση Έργου ανά τεχνικό αντικείµενο (Ι∆ΚΕ ή WBS), σύµφωνα 
πάντα µε τον προγραµµατισµό κατασκευής του έργου από τον Ανάδοχο.  

(8) Προτάσεις για τη µεθοδολογία προγραµµατισµού και ελέγχου της προόδου 

του έργου, για το σχετικό λογισµικό και για το σύνολο των εντύπων που 
θα χρησιµοποιηθούν για την καταγραφή στοιχείων και την τεκµηρίωση του 

έργου, τα οποία θα συµφωνηθούν εκ των προτέρων µε την Υπηρεσία. 

(9) Αναφορά προόδου για τις εργασίες αποτύπωσης της µορφής του φυσικού 
εδάφους σε ότι αφορά στη διαδικασία ψηφιακής υποβολής στοιχείων 
(δείγµα) σύµφωνα µε το άρθρο ∆-15 της ΕΣΥ. 

(10) Τα σχέδια διευθετήσεων της κυκλοφορίας σύµφωνα µε τις µελέτες του 
έργου, σύµφωνα µε το πρόγραµµα που πρόκειται να γίνει η υλοποίηση του 
έργου και όπως προβλέπεται στο άρθρο ∆-7 της ΕΣΥ. 

(11) Οι Πινακίδες Αναγγελίας Έργου, µε τα στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε 
την § ∆-7.27 της παρούσας. 

(12) Επισηµαίνεται ότι αν µε ευθύνη του Αναδόχου, δεν έχουν ξεκινήσει 

εντός 30 ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης εργασίες, προβλέπεται 
να ξεκινήσει η υποχρεωτική διαδικασία έκπτωσης του Αναδόχου της §2α 
του άρθρου 61 του Ν. 3669/08. 

(13) Ανασκόπηση και επαλήθευση/ επιβεβαίωση των στοιχείων των µελετών 
από την Οµάδα των µελετητών του Αναδόχου σύµφωνα µε την §1.3 του 

άρθρου ∆-1 της ΕΣΥ. [2η/2 Αποκλειστική προθεσµία]. 

(14) Έκθεση αυτοψίας για την ανάγκη εκτέλεσης τυχόν αρχαιολογικών ερευνών 
ή µετατόπισης δικτύων Ο.Κ.Ω. (τόσο των ήδη εντοπισµένων που 
περιλαµβάνονται στις εγκεκριµένες µελέτες όσο και τυχόν νέων που θα 
εντοπισθούν συµπληρωµατικά). Η έκθεση αυτή θα συνοδεύεται µε πίνακα 
όλων των εµπλεκοµένων µε την κατασκευή του έργου Ο.Κ.Ω ή άλλων 
Οργανισµών, τα σηµεία του έργου στα οποία συναντώνται τα έργα των 
Οργανισµών αυτών, τα απαιτούµενα µέτρα ή ενέργειες, τα αρµόδια 
πρόσωπα ή υπηρεσίες (µε δ/νση και τηλέφωνο), καθώς και η τυχόν ανάγκη 
διενέργειας ερευνητικών τοµών. 

(15) Οι προβλεπόµενες από το Π.∆. 305/96 και το Π.∆. 17/96 δηλώσεις και 

γνωστοποιήσεις για ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ), 

Συντονιστή Υγιεινής και Ασφάλειας (ΣΥΑ) (Απόφ. ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-2001). 

(16) Αναφορά προόδου σχετική µε λοιπούς χώρους που τυχόν προτίθεται να 
χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος για λατοµεία, δανειοθαλάµους, ή/και 
αποθεσιοθάλαµους σε ιδιοκτησίες ιδιωτών/∆ηµοσίου [πέραν των 
αντίστοιχων χώρων που περιλαµβάνονται στους όρους δηµοπράτησης] για 
την πρόοδο των σχετικών ΜΠΕ, αν και όπου προβλέπονται (άρθρα ∆-8 και 
∆-9 της παρούσας ΕΣΥ) καθώς και για τις διαδικασίες και ενέργειες που 
έχει πραγµατοποιήσει για την έκδοση των σχετικών αδειών από τις 
αρµόδιες αρχές. 

 



 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (Ε.Σ.Υ)          Σελίδα  18 από 154 
 
 

"Yπολειπόµενες εργασίες στο τµήµα Σκάρφεια - Λαµία -Ράχες" του αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

 

(17) Οι εγκαταστάσεις του(των) εργοταξιακού(ων) ή άλλων εγκεκριµένου/ων και 
πιστοποιηµένου/ων εργαστηρίου/ων σύµφωνα µε το άρθρο ΣΤ-2 της ΕΣΥ 
και µε το πρόγραµµα δοκιµών και ελέγχων του Αναδόχου.  

  [2η/3 Υποχρεωτική Ενδεικτική Προθεσµία]. 

(18) Την 1
η
 έκδοση του ΠΠΕ, δηλαδή του Προγράµµατος Ποιότητας του Έργου 

(διαχείρισης ποιότητας και ποιοτικών ελέγχων), σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο ΣΤ-1 της ΕΣΥ. Το σύνολο των εγγράφων του ανωτέρω 
προγράµµατος θα ελέγχεται και εγκρίνεται τελικά από την ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, µετά την ενσωµάτωση των παρατηρήσεων της Προϊσταµένης 
Αρχής (Π.Α.) και των συµβούλων της, η οποία υποχρεωτικά λαµβάνει 
γνώση της αρχικής και εκάστης επανυποβολής του αναθεωρηµένου 
προγράµµατος ποιότητας του έργου. Τµήµα του ΠΠΕ αποτελούν τα 

Προγράµµατα Ελέγχου Ποιότητας Εργασιών (ΠΕΠΕ). Το ΠΠΕ 
συµπληρώνεται και επανυποβάλλεται κατά την διάρκεια εκτέλεσης του 
έργου, όταν απαιτείται. 

(19) Προσκόµιση, επί τόπου του έργου των κατ’ αρχήν αποδεκτών από την 
Υπηρεσία µηχανηµάτων που προτίθεται να χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος για 
την κατασκευή των τεχνικών έργων.  

(20) Εκτός από την 1η έκδοση του ΠΠΕ (βλέπε παραπάνω σηµείο (6)), θα 
υποβληθούν και ανεξάρτητα το καθένα, τα ακόλουθα συγκεκριµένα στοιχεία 
του Σ∆Π, του ΠΠΕ και των ΠΕΠΕ του Αναδόχου: 

���� Αναλυτικό Πρόγραµµα ∆οκιµών και Ελέγχων. 
���� ∆ιαδικασίες, οργάνωση, εξοπλισµός, στελέχωση του εργοταξιακού 

εργαστηρίου και χρονοδιάγραµµα ανάπτυξής του (Άρθρο ΣΤ-2 της ΕΣΥ). 
���� Συνεργαζόµενα εξωτερικά εργαστήρια (βλ. σχετικά και άρθρο ΣΤ-3, § 

3.2 αυτής της ΕΣΥ). 
���� Πίνακα µε τα Κρίσιµα Σηµεία Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) και τα Σηµεία Ελέγχου µε 

Αναµονή Έγκρισης από την Υπηρεσία (Σ.Α.Ε.), τα οποία θα 
περιλαµβάνονται στα σχετικά Φύλλα Ελέγχου Εργασιών (ΦΕΕ) του ΠΠΕ 
του Αναδόχου, µε απόλυτη αναφορά και παραποµπή στις απαιτήσεις 
της ΤΣΥ και της ΕΣΥ του έργου. 

���� Πίνακα µε είδος, συχνότητα και πλήθος δειγµατοληψιών κατά είδος 
προβλεπόµενης εργασίας και περιοχή του έργου, καθώς και 
απαιτούµενων εργαστηριακών δοκιµών και ελέγχων ανάλογα µε την 
ποσότητα των εργασιών στα διάφορα µέτωπα του έργου και µε διάκρισή 
τους, κατά τύπο Α, Β, Γ, ∆, Ε σύµφωνα µε το άρθρο ΣΤ-4 της ΕΣΥ. 

Τα ανωτέρω θα συµφωνηθούν εκ των προτέρων µε την Υπηρεσία, ως 
προς τις χρησιµοποιούµενες φόρµες και τον τρόπο διαχείρισής . 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος του έργου (ή µέλος της Κοινοπραξίας) έχει 

ήδη πιστοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας ή προετοιµάζεται για 
πιστοποίηση, θα υποβληθεί, εκτός από το σχετικό Πιστοποιητικό, το 
προβλεπόµενο από το σύστηµά του "Πρόγραµµα Ποιότητας του Έργου" 
(Π.Π.Ε.), στο οποίο θα πρέπει να περιλαµβάνεται και το αναφερόµενο 
παραπάνω Πρόγραµµα ∆οκιµών και Ελέγχων, προσαρµοσµένο όµως στις 
απαιτήσεις των Συµβατικών Τευχών και των σχετικών εγκυκλίων του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε καθώς και αποδεικτικά ότι το Π.Π.Ε. περιλαµβάνεται στο 
πιστοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας του Αναδόχου. 

(21) Πρόγραµµα Υγιεινής και Ασφάλειας σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 και τις 
µετέπειτα σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις (βλ. και άρθρο ∆ -12.1) 

2.3.2.3. Όχι αργότερα από σαράντα πέντε (45) ηµερολογιακές ηµέρες [3η Προθεσµία] 
από την υπογραφή της σύµβασης από τον Ανάδοχο ολοκληρώνονται, 
υποβάλλονται ή/και παραδίδονται: 
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(1) Οι εγκαταστάσεις και διευκολύνσεις, που προβλέπονται στο άρθρο ∆-5 της 
παρούσας ΕΣΥ, σε λειτουργία για χρήση της Επίβλεψης καθώς και τα 
εργοταξιακά γραφεία του Αναδόχου συµπεριλαµβανοµένου και ικανού 
χώρου αποθήκευσης εγκεκριµένων από την Υπηρεσία δειγµάτων υλικού / 
εξοπλισµού.  

(2) Η έναρξη λειτουργίας του εργοταξιακού εργαστηρίου ή η δυνατότητα 
χρήσης νόµιµα συµβεβληµένου εγκεκριµένου εργαστηρίου στη γειτονία του 
έργου. Αν µέρος του εξοπλισµού του εργαστηρίου απαιτηθεί σε 
µεταγενέστερες φάσεις εργασιών, µπορεί κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας 
να προσκοµίζεται αργότερα, αλλά θα είναι έτοιµος για λειτουργία 
τουλάχιστον ένα µήνα πριν την έναρξη της αντίστοιχης φάσης εργασιών. 

[3η/1 Αποκλειστική προθεσµία]. 

(3) Αναφορά προόδου και χρονοδιάγραµµα για τις εργασίες ή ενέργειες, που 
έχουν σχέση µε άλλους εµπλεκόµενους φορείς (Ο.Κ.Ω., τυχόν Αρχαιολογία, 
απαλλοτριώσεις, κλπ.). 

(4) Αναφορά προόδου για τις εργασίες/µελέτες που έχει εκτελέσει στο 
διάστηµα αυτό ο Ανάδοχος, παραµένουσες εκκρεµότητες και προτάσεις για 
δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του έργου. 

(5) Το ενηµερωµένο χρονοδιάγραµµα του έργου (1η ενηµέρωση) σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στην § 3.4.3.4 του άρθρου Β-3 της ΕΣΥ. 

(6) Πλήρης επαλήθευση των υπαρχόντων χωροσταθµικών /υψοµετρικών 
δεδοµένων και επιβεβαίωση του φυσικού εδάφους κατά µήκος των έργων 
σύµφωνα µε το άρθρο ∆-15.1.1.(1) της παρούσας (τεύχη, σχέδια, ψηφιακά 
αρχεία) και ΠΑΣΣΑΛΩΣΗ επί του εδάφους.  

[3η/2 Αποκλειστική Προθεσµία]. 

(7) Το πρόγραµµα τυχόν αναγκαίων συµπληρωµατικών γεωλογικών µελετών 
και/ή συµπληρωµατικών γεωτεχνικών ερευνών/µελετών προς έγκριση από 
την Υπηρεσία, σύµφωνα µε το άρθρο ∆-16 της παρούσας, τόσο για τα έργα 
των οποίων θα εκπονήσει την µελέτη, όσο και άλλα έργα µε εγκεκριµένες 
µελέτες, για τα οποία κρίνει ότι είναι αναγκαία η εκτέλεση 
συµπληρωµατικών ερευνών/µελετών. 

2.3.2.4. Όχι αργότερα από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες [4η Προθεσµία] από την 
υπογραφή της σύµβασης από τον Ανάδοχο ολοκληρώνονται, υποβάλλονται ή/και 
παραδίδονται: 

(1) Αναφορά προόδου, τεχνική έκθεση και οριστικό χρονοδιάγραµµα 
αντιµετώπισης προβληµάτων µε Ο.Κ.Ω. και αρχαιολογία, που επηρεάζουν 
την εκτέλεση των έργων, συµφωνηµένο µε τους αντίστοιχους Οργανισµούς 
και συνοδευόµενο µε αναλυτικό προϋπολογισµό των απαιτούµενων 
εργασιών (ποσότητες και δαπάνη), µε διαχωρισµό σε εργασίες που ήδη 
έχουν περιληφθεί στις εγκεκριµένες µελέτες του έργου και λοιπές 

πρόσθετες απαιτούµενες [4η/1 Υποχρεωτική Ενδεικτική Προθεσµία]. 

(2) Τελική Έκθεση ανασκόπησης και επαλήθευσης/επιβεβαίωσης των µελετών 
του έργου, σύµφωνα µε τα άρθρα ∆-1.3 και ∆-17 της ΕΣΥ. 

Η έκθεση αυτή θα συνοδεύεται µε λεπτοµερή οριστικό πίνακα όλων των 
µελετών που έχουν ήδη υποβληθεί, που εκπονούνται ή που πρόκειται να 
εκπονηθούν και µε ενηµέρωση /οριστικοποίηση του χρονοδιαγράµµατος για 
την ολοκλήρωσή τους. Επίσης θα υποβληθούν, για όλες τις ανωτέρω 
περιγραφόµενες µελέτες, προµετρήσεις σε επίπεδο Ι∆ΚΕ (WBS), σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα στην §2.3.2.2.(7) του παρόντος άρθρου. 

Οι προθεσµίες που αναφέρονται στο οριστικοποιηµένο από την Υπηρεσία 

χρονοδιάγραµµα για την υποβολή µελετών, θεωρούνται ως ενδεικτικές 
τµηµατικές προθεσµίες, υπό την έννοια της § 2.3.1(β)   
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(3) Το ενηµερωµένο κατά τα ανωτέρω χρονοδιάγραµµα του έργου (2
η
 

ενηµέρωση) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην § 3.4.3.5 του άρθρου Β-3 της 
ΕΣΥ και τα αναφερόµενα στο άρθρο ∆-17.1 της ΕΣΥ. 

(4) Το ολοκληρωµένο και συµπληρωµένο, µε ενσωµάτωση των 
παρατηρήσεων της Υπηρεσίας, για το σύνολο των προβλεπόµενων 
εργασιών Πρόγραµµα Ποιότητας του Έργου - ΠΠΕ (διαχείρισης ποιότητας / 
ποιοτικού ελέγχου) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα Β-3 και ΣΤ-1. 

(5) Παραδίδονται τα τεχνικά στοιχεία για το σύνολο των ήδη γνωστών υλικών 
και εξοπλισµού, που θα χρησιµοποιηθούν µέχρι τέλους του έργου, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην § 2.4 του παρόντος άρθρου.  

(6) Οριστικοποιείται η συνεργασία µε συγκεκριµένη λατοµική επιχείρηση, µε 
δυνατότητα παραγωγής συνήθων αδρανών (όχι σκληρών αντιολισθηρών). 
Τα αδρανή αυτά πρέπει να είναι αποδεκτά από την Υπηρεσία, για την 
εκτέλεση των εργασιών τεχνικών έργων, περιλαµβανοµένων των 
κατάλληλων αδρανών, µε τις όποιες προσαρµογές (σε εξοπλισµούς ή/και 
εγκαταστάσεις) απαιτούνται για την παραγωγή ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ (C20/25 και άνω) για την κατασκευή των 
τεχνικών, ασφαλτικών και οδοστρωσίας.   

(7) Θα έχουν συνταχθεί και υποβληθεί οι µελέτες που προβλέπεται να 
συνταχθούν από τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε το άρθρο ∆-17 της παρούσας 

ΕΣΥ [4η/2 Αποκλειστική Προθεσµία]. 

2.3.2.5. Όχι αργότερα από ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες [5η Προθεσµία] από 
την υπογραφή της σύµβασης από τον Ανάδοχο ολοκληρώνονται και 
υποβάλλονται: 

(1) Πλήρης επαλήθευση των υπαρχόντων χωροσταθµικών /υψοµετρικών 
δεδοµένων και επιβεβαίωση του φυσικού εδάφους κατά µήκος των έργων 
σύµφωνα µε το άρθρο ∆-15.1.1.(2) της παρούσας (τεύχη, σχέδια, ψηφιακά 
αρχεία) και ΠΑΣΣΑΛΩΣΗ επί του εδάφους.  

[5η/1 Αποκλειστική Προθεσµία]. 

(2) Το ενηµερωµένο, κατά τα ανωτέρω, χρονοδιάγραµµα του έργου (3
η
 

ενηµέρωση) σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στην § 3.4.3.6.(1) του άρθρου 

Β-3 της ΕΣΥ. [5η/2 Αποκλειστική προθεσµία]. 

2.3.2.6. Όχι αργότερα από εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την 
υπογραφή της σύµβασης από τον Ανάδοχο υποβάλλεται το κτηµατολόγιο των 

τυχόν απαιτούµενων συµπληρωµατικών απαλλοτριώσεων. [6η Αποκλειστική 
Προθεσµία] 

2.3.2.7. Όχι αργότερα από εκατόν πενήντα (150) ηµερολογιακές ηµέρες [7η 
Προθεσµία] από την υπογραφή της σύµβασης από τον Ανάδοχο: 

(1) Ολοκληρώνεται η κατάληψη της εδαφικής ζώνης της αναγκαίας για την 
εκτέλεση των εργασιών και  

(2) Υποβάλλεται η Τεχνική Έκθεση και το Σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών (ΣΑΠΕ) σύµφωνα µε την §17.2.3 και 17.2.4 του άρθρου ∆-17 της 
ΕΣΥ, µε αναλυτικό προϋπολογισµό της τελικής δαπάνης και πλήρη 
ανάλυση και τεκµηρίωση των προτεινοµένων ενδεχόµενα στο ΣΑΠΕ 
διαφοροποιήσεων των ποσοτήτων ή/και των νέων τιµών.  

[7η/1 Αποκλειστική Τµηµατική Προθεσµία]. 

2.3.2.8. Όχι αργότερα από 10 µήνες [8η Προθεσµία] από την υπογραφή της σύµβασης 
από τον Ανάδοχο θα έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των προβλεποµένων εργασιών 

επί της αρτηρίας [8η Αποκλειστική Τµηµατική Προθεσµία] 
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2.3.2.9. Όχι αργότερα από 14 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης από τον Ανάδοχο 
θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του συνόλου των προβλεποµένων εργασιών. 

[Συνολική Προθεσµία]. 

2.4. Υποβολή τεχνικών στοιχείων και δειγµάτων υλικών κλπ. 

2.4.1. Όχι αργότερα από τις προθεσµίες που ορίζονται παραπάνω και πάντως εντός χρονικού 
διαστήµατος ώστε να µεσολαβεί εύλογο χρονικό περιθώριο για έλεγχο - έγκριση της 
υποβολής, παραγγελία, προµήθεια και µεταφορά στο εργοτάξιο πριν τη 
προγραµµατισµένη ενσωµάτωσή τους στο έργο, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει 
προσκοµίσει στην Υπηρεσία για προέγκριση της παραγγελίας τους, τα αναγκαία τεχνικά 
δελτία (προέλευση, περιγραφικά στοιχεία, τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά 
ποιότητας, ανάλυση λειτουργίας και λοιπά χρήσιµα στοιχεία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
της Υπηρεσίας, κατά προτίµηση και µε Ελληνική µετάφραση των βασικών τουλάχιστον 
στοιχείων, αν τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι ξενόγλωσσα) όλων των βασικών υλικών και 
του εξοπλισµού, που ενσωµατώνονται στο έργο καθώς και όλων των συσκευών, οργάνων 
και λογισµικού, τα οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο ή/και 
υπεργολάβους του κατά την κατασκευή του έργου. 

Επισηµαίνεται ότι τα πιστοποιητικά και λοιπά στοιχεία που θα υποβληθούν από τον 
Ανάδοχο για έγκριση υλικών συσκευών και εξοπλισµού, θα αναφέρουν το όνοµα του 
Κατασκευαστή, το προϊόν, λοιπά χαρακτηριστικά στοιχεία, την εργασία στην οποία θα 
ενσωµατωθούν και θα περιλαµβάνουν δήλωση του Κατασκευαστή, ότι αυτός πιστοποιεί 
πως το προϊόν ικανοποιεί τις απαιτήσεις των Προδιαγραφών του συγκεκριµένου έργου. 

2.4.2. Επισηµαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να µην εγκρίνει τη χρησιµοποίηση 
οποιουδήποτε υλικού, εξοπλισµού, οργάνου ή συσκευής ή/και επί µέρους στοιχείου του 
έργου, για το οποίο δεν τεκµηριώνεται κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ότι τα 
χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις είναι σε πλήρη συµµόρφωση µε τις ισχύουσες 
προδιαγραφές, τους όρους των Τευχών ∆ηµοπράτησης και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

Επίσης θα ληφθεί υπόψη η αξιοπιστία του προµηθευτικού οίκου ή βιοµηχανίας η 
παρεχόµενη υποστήριξη µετά την πώληση κλπ. 

Από ενδεχόµενη απόρριψη του προτεινόµενου υλικού ή είδους από την Υπηρεσία, λόγω 
ελλιπούς τεκµηρίωσης, ουδέν δικαίωµα προκύπτει για τον Ανάδοχο οικονοµικής φύσης 
ή/και παράτασης προθεσµίας. 

2.4.3. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στοιχεία 
τεκµηρίωσης της συµµόρφωσής τους µε τις απαιτήσεις της Σύµβασης και δείγµατα (κατά 
περίπτωση), για τα ακόλουθα υλικά, είδη, όργανα και συσκευές. 

(1) ∆οµικά υλικά εµπορίου (σωλήνες, σχάρες, φρεάτια, γεωϋφάσµατα, στεγανωτικές 
µεµβράνες, αποστραγγιστικά φύλλα, εύκαµπτη µεµβράνη στεγάνωσης 
πολυπροπυλενίου, καλώδια, κλπ). 

(2) Υλικά και εξοπλισµό σήµανσης και ασφάλισης (προσωρινής και οριστικής). 

(3) Εξοπλισµό δικτύου άρδευσης, περιλαµβανοµένων των αυτοµατισµών και του 
λογισµικού ελέγχου του συστήµατος. 

2.4.4. Η Αίτηση Έγκρισης για τα υλικά ή εξοπλισµό που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο 
υποβάλλεται από τον Ανάδοχο σε ειδικό έντυπο που έχει ήδη υποβληθεί µε το Π.Π.Ε. 
[§2.3.2.2.(19) του παρόντος άρθρου] και έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

2.5. Γενικές παρατηρήσεις επί των προθεσµιών. 

2.5.1. Στην παρούσα σύµβαση σχετικά µε τις προθεσµίες έχει εφαρµογή άρθρο 48 του Ν. 
3669/08. 

Η συνολική και οι τµηµατικές προθεσµίες περάτωσης µπορούν να παρατείνονται µόνο 
στις περιπτώσεις και όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις.  



 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (Ε.Σ.Υ)          Σελίδα  22 από 154 
 
 

"Yπολειπόµενες εργασίες στο τµήµα Σκάρφεια - Λαµία -Ράχες" του αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

 

Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης των προθεσµιών από οποιαδήποτε αιτία, ο Ανάδοχος 
δε δικαιούται καµιά πρόσθετη αποζηµίωση λόγω της παράτασης αυτής, µε µόνη και 
αποκλειστική εξαίρεση τη νόµιµη αναθεώρηση στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται 
από την ισχύουσα νοµοθεσία. 

2.5.2. Σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις: 

(1) Μέσα σε προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης ο 
Ανάδοχος υποβάλλει το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου σύµφωνα µε τη 

σύµβαση. Η Υπηρεσία εγκρίνει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες το χρονοδιάγραµµα µε 
τυχόν συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις. Η έναρξη των εργασιών του έργου από 

µέρους του Αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) 
ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 

(2) Η µη τήρηση των ανωτέρω προθεσµιών µε υπαιτιότητα του Αναδόχου συνεπάγεται 
την επιβολή των διοικητικών και παρεπόµενων χρηµατικών κυρώσεων, αποτελεί δε 
λόγο έκπτωσης του Αναδόχου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις της 
§2α του άρθρου 61 του Ν. 3669/08. 

(3) Παράταση των προθεσµιών γίνεται µόνον ύστερα από έγκριση της Προϊσταµένης 
Αρχής, αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Σε κάθε 
περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου 
για επιπλέον χρονικό διάστηµα ίσο προς το ένα τρίτο της συνολικής προθεσµίας του 
έργου και πάντως όχι µικρότερο των τριών (3) µηνών (οριακή προθεσµία). 

(4) Η συνολική προθεσµία υπολογίζεται µε βάση την αρχική συµβατική προθεσµία και 
τις τυχόν παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτηµα του Αναδόχου 
µέσα στην αρχική συµβατική προθεσµία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του. 

(5) Με τις προθεσµίες, συνολική και τµηµατικές, συνδυάζεται το χρονοδιάγραµµα των 
εργασιών που αποτελεί συµβατικό στοιχείο. Σε περίπτωση µεταβολών των 
προθεσµιών ή του αντικειµένου του έργου αναπροσαρµόζεται το χρονοδιάγραµµα.  

Σε κάθε περίπτωση µπορεί ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) ή ο Φορέας Κατασκευής για 
την κάλυψη ή περιορισµό των καθυστερήσεων του έργου, στην περίπτωση που 
ευθύνεται γι' αυτές ο Ανάδοχος, να δώσει εντολή στον Ανάδοχο να επιταχύνει τις 
εργασίες εκτελώντας τις απαραίτητες πρόσθετες εργασίες και παίρνοντας τα 
απαραίτητα πρόσθετα µέτρα, χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωση. 

2.5.3. Παράταση προθεσµιών δεν θα αναγνωρισθεί στον Ανάδοχο µε δικαιολογία την άγνοια των 
ειδικών συνθηκών της περιοχής του Έργου, των προβληµάτων εξασφάλισης της 
κυκλοφορίας, προβληµάτων από δίκτυα και λοιπές εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω., ή/και παρόδιων 
ιδιοκτησιών, του χρόνου λειτουργίας των πηγών προµήθειας υλικών, της κατάστασης των 
οδών προσπέλασης, των δυσχερειών για την µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων 
εκσκαφής ή αδυναµίας έγκαιρης εξεύρεσης τεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και 
υλικών από την Ελληνική ή/και την διεθνή αγορά. 

2.5.4. Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά την υποβολή της Προσφοράς του, να έχει 
συνεκτιµήσει τους χρόνους που απαιτούνται. 

(1) Για τις διατυπώσεις εκτελωνισµού υλικών, εφοδίων και µηχανηµάτων, που τυχόν θα 
εισάγει από το εξωτερικό. 

(2) Για τις εγκρίσεις µελετών κλπ. καθώς και τις διατυπώσεις έκδοσης των κάθε φύσεως 
αδειών. 

(3) Για την εκτέλεση των έργων υπό κυκλοφορία. 

2.5.5. Σχετικά µε την επιρροή των προθεσµιών στην αναθεώρηση ισχύει στην παρούσα 
σύµβαση οι § 8,9 του άρθρου 48 του Ν. 3669/08. 

2.5.6. Παράταση προθεσµιών δεν θα αναγνωρισθεί στον Ανάδοχο µε επίκληση οιωνδήποτε 
µεταβολών των συνθηκών εκτέλεσης της Σύµβασης, πέραν αυτών για τις οποίες γίνεται 

ρητή αναφορά ότι προβλέπεται η σχετική δυνατότητα χορήγησης παράτασης 
προθεσµιών. 
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2.6. Παράταση προθεσµιών Αναδόχου εξαιτίας ενεργειών/παράλειψης ενεργειών του Κ.τ.Ε ή 
άλλων γεγονότων ανωτέρας βίας. 

2.6.1. Σε περίπτωση τυχόν αύξησης του οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης, (βλέπε άρθρο 
Ε-2 της παρούσας) εφόσον θα έχει ως συνέπεια την επιµήκυνση της κρίσιµης διαδροµής 
του χρονοδιαγράµµατος, θα εξετάζεται από την Υπηρεσία η χορήγηση παράτασης 
προθεσµιών (τµηµατικών ή/και συνολικής).  

2.6.2. Για καθυστερήσεις που επηρεάζουν την κρίσιµη διαδροµή του χρονοδιαγράµµατος, που 
οφείλονται στη µη έγκαιρη συντέλεση των απαλλοτριώσεων (ή/και τυχόν επιτάξεων) και 
δουλειών από τον Κ.τ.Ε. για την απόδοση των επιφανειών στον Ανάδοχο, σύµφωνα µε 
όσα αναφέρονται στο άρθρο Β-5 παρούσας, θα εξετάζεται η χορήγηση παράτασης 
προθεσµιών στον Ανάδοχο (τµηµατικών ή/και συνολικής) που δεν µπορεί να υπερβεί την 
καθυστέρηση λόγω της µεταβολής της αντίστοιχης κρίσιµης διαδροµής του 
χρονοδιαγράµµατος. 

2.6.3. Ως εξειδίκευση των αναφεροµένων στην §∆-22.1.2.2 της παρούσας, στις επόµενες 
υποπαραγράφους (1) µέχρι και (5) αναφέρονται οι "εύλογες" παρατάσεις που θα 
χορηγούνται: 

(1) Για µεγάλη καταστροφή που οφείλεται σε θεοµηνία που πλήττει την ευρύτερη 
περιοχή, αλλά και το ίδιο το έργο, συνολικά και µε τέτοιο τρόπο, που χρειάζεται, για 
να αποκατασταθεί, η ανακατασκευή περισσοτέρων από το πέντε τοις εκατό (5%) του 
"ΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ" (Α.Σ.Π.) θα χορηγείται παράταση, µε βάση τις 
πραγµατικές καταστροφές που θα διαπιστωθούν, ανάλογη µε την έκταση των ζηµιών. 

(2) Για γενική απεργία των εργατών και υπαλλήλων στην περιοχή του Νοµού 

ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ, που παρατείνεται πέρα από τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες, ή 
διαδοχικές τέτοιες γενικές απεργίες µε µικρότερη διάρκεια σε εργάσιµες ηµέρες ανά 

απεργιακή κινητοποίηση, αλλά που αθροιστικά ξεπερνάνε τις τριάντα (30) εργάσιµες 
ηµέρες σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του Έργου (από την υπογραφή της Σύµβασης 
µέχρι την αποπεράτωση του Έργου) θα χορηγείται παράταση ίση µε το χρόνο 

διάρκειας του γεγονότος, αφαιρουµένων των τριάντα (30) πρώτων συνεχών ή των 
αθροιστικά υπολογιζόµενων ηµερών. 

(3) Για εντολή διακοπής όλων των εργασιών στο Έργο, από την Προϊσταµένη Αρχή (που 
θα καθορίζει και πόσο θα διαρκέσει η διακοπή), για λόγους που ο ανάδοχος δεν έχει 
υπαιτιότητα ή συνυπαιτιότητα, θα χορηγείται παράταση ίση µε το χρόνο διακοπής 
προσαυξηµένο κατά 20%. 

(4) Για πολεµικά γεγονότα που φέρνουν το ίδιο αποτέλεσµα σαν την γενική απεργία, θα 
ισχύουν τα αναφερόµενα στην παραπάνω υποπαράγραφο (2). 

(5) Για καθυστερήσεις στην εκτέλεση των έργων από τον Ανάδοχο, που οφείλονται σε 
ανεύρεση αρχαιολογικών ευρηµάτων, θα εξετάζεται η επιµήκυνση της αντίστοιχης 
κρίσιµης διαδροµής του χρονοδιαγράµµατος και θα χορηγείται ίση παράταση στις 
αντίστοιχες προθεσµίες (τµηµατικές ή/και συνολική), σύµφωνα µε όσα αναφέρονται 
στις §∆-10.6 της παρούσας.  

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ  

3.1. Γενικά 

Ο Ανάδοχος πρέπει να καθορίσει το "πρόγραµµα κατασκευής του έργου", έτσι ώστε α) το 
έργο να ολοκληρωθεί έγκαιρα και µέσα στους οικονοµικούς και ποιοτικούς στόχους που έχουν 

τεθεί από τη Σύµβαση και τα Συµβατικά Τεύχη και β) να προκύψει η ελάχιστη δυνατή περίοδος 
όχλησης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κατασκευαζόµενου έργου µέχρι την 
ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών που προβλέπονται. 
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3.1.1. Το άρθρο αυτό καθορίζει τις υποχρεώσεις του Αναδόχου σχετικά µε: 

(1) Την κατάρτιση, τεκµηρίωση, επεξεργασία και παρουσίαση του "προγράµµατος 
κατασκευής του έργου", σε πλήρη συµµόρφωση µε τους χρονικούς, οικονοµικούς, 
ποσοτικούς και λοιπούς περιορισµούς και όρους, που ορίζονται στην παρούσα 
Σύµβαση. 

(2) Τον έλεγχο, την τεκµηρίωση και την παρουσίαση της "προόδου του έργου" και την 
υποβολή τακτικών περιοδικών αναφορών ("αναφορές προόδου") 

(3) Τη διαρκή ενηµέρωση του προγράµµατος του έργου και τις διορθωτικές ενέργειες 
για την τήρησή του, σύµφωνα µε τις οδηγίες και εγκρίσεις της Υπηρεσίας. 

3.1.2. Οι χρησιµοποιούµενοι στα τεύχη δηµοπράτησης του παρόντος έργου όροι, σχετικά µε τον 
προγραµµατισµό και τον έλεγχο της προόδου, νοούνται κατά τον ακόλουθο τρόπο: 

(1) "Πρόγραµµα κατασκευής του έργου" ή "πρόγραµµα του έργου" είναι η τεκµηριωµένη 
και συστηµατική παρουσίαση των προβλέψεων και εκτιµήσεων του Αναδόχου 
σχετικά µε την χρονική, οικονοµική και ποσοτική εξέλιξη των "εργασιών", που 
περιλαµβάνονται στην παρούσα Σύµβαση και σε πλήρη συµµόρφωση µε τους 
χρονικούς, οικονοµικούς, ποσοτικούς και λοιπούς περιορισµούς και όρους, που 
ορίζονται σε αυτήν. 

(2) Οι αναφερόµενες στην προηγούµενη παράγραφο "εργασίες" περιλαµβάνουν: 

α. Τις απαιτούµενες αποτυπώσεις, έρευνες, µελέτες, εγκρίσεις και άδειες. 

β. Τις προεργασίες για την εγκατάσταση του εργοταξίου και την προετοιµασία των 
χώρων. 

γ. Τις εργασίες κατασκευής των τεχνικών έργων σε συνδυασµό µε τις φάσεις 
εκτροπής κυκλοφορίας. Εν όψει όµως και των διατάξεων του ν. 3555/2007 
«Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, 
Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του 
Αυτοκινητόδροµου Ιόνια Οδός από Αντίρριο µέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ 
Μεταµόρφωσης) – Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ 
Σχηµατάρι – Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 81/16.4.2007) και του ν. 
3597/2007 «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, 
Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης 
του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) και ρύθµιση συναφών 
θεµάτων» (ΦΕΚ Α’ 168/25.7.2007),επισηµαίνεται ότι επειδή τµήµατα του έργου 
που λειτουργούν ως αυτοκινητόδροµος έχουν παραδοθεί για λειτουργία και 
συντήρηση ή διατεθεί για χρήση σε Παραχωρησιούχους εταιρείες η πλήρης 
διακοπή της κυκλοφορίας σε αυτά δεν είναι επιτρεπτή χωρίς την προηγούµενη 
σύµφωνη γνώµη των παραχωρησιούχων εταιρειών. Σε άκρως απαραίτητη 
περίσταση η οποιαδήποτε διακοπή θα πρέπει να τίθεται υπόψιν της 
Παραχωρησιούχου εταιρείας και της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ηµοσίου που 
εποπτεύει την Σύµβαση Παραχώρησης προκειµένου να συµφωνούνται οι όροι 
του αποκλεισµού (χρονική διάρκεια, µέρος του 24ώρου, αποζηµίωση απωλειών 
εκ διοδίων Παραχωρησιούχου κλπ).  

δ. Τις τυχόν απαιτούµενες απαλλοτριώσεις. 

ε. Τις εργασίες λοιπών εµπλεκόµενων φορέων (Ο.Κ.Ω., τυχόν αρχαιολογία, κλπ.). 

στ  Τους ελέγχους και δοκιµές πάσης φύσεως. 

Το πρόγραµµα του έργου, που καταρτίζεται και τηρείται από τον Ανάδοχο, πρέπει, 
κατ’ ελάχιστον, να καλύπτει εξειδικευµένα όλα τα παραπάνω θέµατα. 

(3) "Πρόοδος του έργου" είναι η συστηµατική αποτύπωση και τεκµηρίωση της 
πραγµατικής χρονικής, ποσοτικής, οικονοµικής και διοικητικής εξέλιξης των 
αναφερόµενων (τουλάχιστον) στην παραπάνω παράγραφο (2) εργασιών, σε 
αντιπαράθεση µε τις αντίστοιχες προβλέψεις του προγράµµατος. 

(4) Ως "τεκµηρίωση του προγράµµατος κατασκευής του έργου" νοείται το σύνολο των 
στοιχείων, παραδοχών και µεθόδων µε τα οποία προσδιορίζονται, αιτιολογούνται 
και ελέγχονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 
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���� Το σχέδιο ανάπτυξης των φάσεων και των µετώπων εργασίας, υλοποίησης του 
έργου και ιεράρχησης προτεραιοτήτων (έκθεση όπου θα περιγράφονται τα 
παραπάνω, διαγράµµατα όπου θα αποτυπώνονται και λοιπό υλικό 
τεκµηρίωσης). 

���� Το σχέδιο Ιεραρχηµένης ∆οµικής Κατάτµησης Έργου (Ι∆ΚΕ ή WBS) που 
περιλαµβάνει τµήµατα ή και υποτµήµατα και Αυτοτελώς Τεχνικά Επιµετρήσιµα 
Αντικείµενα (Α.Τ.Ε.Α.). 

���� Η ορθότητα των προβλέψεων και µέτρων και της προτεινόµενης µεθοδολογίας 
κατασκευής των εργασιών. 

���� Η επάρκεια και η καταλληλότητα των προτεινόµενων από τον Ανάδοχο µέσων 
παραγωγής. 

���� Η κατανοµή των µέσων παραγωγής στις δραστηριότητες (που ορίζονται ως 
κατατµήσεις των Α.Τ.Ε.Α.) και η διαχρονική απασχόλησή τους στο έργο. 

���� Ο συσχετισµός των υποπρογραµµάτων (µε την έννοια § 3.3.2 του παρόντος) και 
η λογική σειρά εκτέλεσης των εργασιών. 

���� Η χρονική και οικονοµική εκτίµηση του Αναδόχου για τις δραστηριότητες 
(διάρκεια - περιθώρια - κόστος). 

���� Η ποσοτική και οικονοµική αποτίµηση των προς εκτέλεση εργασιών και η 
διαχρονική πρόβλεψη απορρόφησης (καµπύλη τύπου S). 

(5) Ως "τεκµηρίωση της προόδου" νοείται το σύνολο των στοιχείων, παραστατικών και 
µεθόδων µε τα οποία αποτυπώνονται, πιστοποιούνται και ελέγχονται, ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά: 

���� ο βαθµός ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειµένου (αποτύπωση του συνολικού 
έργου, µέσω των επιµέρους Αυτοτελών Τεχνικώς Επιµετρήσιµων Αντικειµένων 
Α.Τ.Ε.Α.) και περαιτέρω µε αποτύπωση των ποσοτήτων εργασιών που πραγµα-
τικά εκτελέστηκαν βάσει της ∆οµηµένης Κατάτµησης των Εργασιών ανά τεχνικό 
αντικείµενο (∆ΚΕ ή WBS που έχει συµφωνηθεί µεταξύ Υπηρεσίας και Αναδόχου,  

���� η αξία των εργασιών που έχουν πραγµατικά εκτελεστεί και εξ’ αυτών ολόκληρου 
του πραγµατοποιηθέντος έργου. 

���� η πιστοποιήσιµη αξία του εκτελεσθέντος έργου. 
���� οι αντίστοιχες εκταµιεύσεις (πληρωµές). 
���� το υπολειπόµενο προς εκτέλεση έργο σε ποσότητες και αξία. 
���� η υστέρηση, το προβάδισµα ή η συµφωνία σε σχέση µε τις προβλέψεις του 

οριστικοποιηµένου προγράµµατος. 

(6) "Ενηµέρωση του προγράµµατος" είναι η συµπλήρωση µε στοιχεία προόδου ή /και 
τροποποίηση του ισχύοντος προγράµµατος µε στοιχεία νέων προβλέψεων χωρίς να 
µεταβάλλονται οι συµβατικοί ενδιάµεσοι ή τελικοί χρονικοί και οικονοµικοί στόχοι 
(προθεσµίες, προϋπολογισµός) ή το αντικείµενο της Σύµβασης. 

(7) "Αναθεώρηση ή αναπροσαρµογή του προγράµµατος" είναι η απαραίτητη 
(υποχρεωτικά) ενηµέρωσή του, όταν προκύπτει ανάγκη µεταβολής των συµβατικών 
ενδιάµεσων ή τελικών χρονικών ή οικονοµικών στόχων (προθεσµίες, 
προϋπολογισµός) ή του αντικειµένου της Σύµβασης, στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις. 

(8) "Οριστικοποίηση του προγράµµατος" είναι η αποδοχή και έγκριση από την 
Υπηρεσία του προτεινόµενου από τον Ανάδοχο προγράµµατος, όπως αυτό τελικά 
διαµορφώνεται µετά τις παρατηρήσεις και υποδείξεις της. 

3.2. Σχετικές Παραποµπές. 

3.2.1. Το πρόγραµµα κατασκευής του έργου καλύπτεται γενικά από την § 1 του άρθρου 46 και 
την § 1 του άρθρου 47 του Ν.3669/08. 

3.2.2. Η ανάπτυξη του προγράµµατος κατασκευής του έργου γίνεται σε επίπεδο µελέτης 
εφαρµογής υπό την έννοια του άρθρου 8 των "προδιαγραφών µελέτης και εφαρµογής 
χρονικού προγραµµατισµού και διοίκησης έργου" (∆17/01/117/ΦΝ 332 (ΦΕΚ 
862Β/16.11.89), όπως αυτό ισχύει. 
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Όλες οι σχετικές εργασίες και τα παραδοτέα στοιχεία υπάγονται στην κατηγορία των 
µελετών του άρθρου ∆-17.4 αυτής της ΕΣΥ (µελέτες για τις οποίες δεν προβλέπεται 
καταβολή αµοιβής). 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, να καλύπτει τις αρµοδιότητες 
του υπεύθυνου προγράµµατος κατασκευής και ελέγχου της προόδου του έργου, µε 
εξειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο Α-3 
αυτής της ΕΣΥ. 

3.2.3. Η ανάπτυξη του προγράµµατος κατασκευής του έργου και των υποπρογραµµάτων του 
πρέπει να γίνει έτσι, ώστε να τεκµηριώνεται ότι τηρούνται οι προθεσµίες που αναφέρονται 
στο άρθρο Β-2 αυτής της ΕΣΥ. 

3.3. Μεθοδολογία 

3.3.1. Η επιτακτικότητα υλοποίησης των έργων της Ε.Υ.∆.Ε. Αυτοκινητόδροµος Π.Α.Θ.Ε. εντός 
των χρονικών και οικονοµικών δεσµεύσεων που έχουν συµφωνηθεί µε τους φορείς 
χρηµατοδότησης των έργων, αλλά και η υποχρέωση τακτικής αναφοράς προς αυτούς της 
πραγµατοποιούµενης προόδου, επιβάλλει την εφαρµογή αποτελεσµατικών και 
αξιόπιστων συστηµάτων για την κατάρτιση του προγράµµατος κατασκευής του έργου και 
για την παρακολούθηση της πορείας πραγµατοποίησής του, τα οποία να παρέχουν στον 
ΚτΕ πλήρη εικόνα και τη δυνατότητα έγκαιρης παρέµβασης. 

3.3.2. Κωδικοποίηση προγράµµατος / υποπρογραµµάτων: Το πρόγραµµα κατασκευής του 
έργου και τα υποπρογράµµατα του ενδεικτικά είναι: 

(1) Απαιτούµενες αποτυπώσεις, έρευνες, µελέτες, εγκρίσεις και άδειες. 

(2) Προεργασίες, εγκατάσταση εργοταξίου και την προετοιµασία των χώρων. 

(3) Εργασίες επί της αρτηρίας, σε συνδυασµό µε τις φάσεις εκτροπής κυκλοφορίας. 

(4) Τυχόν απαιτούµενες απαλλοτριώσεις. 

(5) Εργασίες λοιπών εµπλεκόµενων φορέων (Ο.Κ.Ω., τυχόν αρχαιολογία, κλπ). 

(6) Έλεγχοι και δοκιµές πάσης φύσεως. 

Τα παραπάνω υποπρογράµµατα θα περιλαµβάνουν δραστηριότητες ή/και άλλα 
υποπρογράµµατα. 

3.3.3. Κατά γενικό τρόπο για το πρόγραµµα κατασκευής και τον έλεγχο της προόδου του 
έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει εξειδικευµένο λογισµικό χρονικού 

προγραµµατισµού, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, µε τα ακόλουθα, κατ’ ελάχιστον, 
χαρακτηριστικά / δυνατότητες: 

- Θα λειτουργεί σε περιβάλλον WINDOWS. 

- Θα χρησιµοποιεί τη µέθοδο δικτυωτής ανάλυσης και κρισίµου διαδροµής µε απεικόνιση 
των δραστηριοτήτων στους κόµβους του δικτυώµατος. Ειδικότερα σε κάθε κόµβο θα 
περιλαµβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία των δραστηριοτήτων: 

Α/Α Κ∆ D 

ES EF TF 

LS LF FF 

 

Α/Α Αύξων Αριθµός δραστηριότητας 

Κ∆ Κωδικός δραστηριότητας  

D ∆ιάρκεια δραστηριότητας 

ES Ενωρίτερος δυνατός χρόνος έναρξης δραστηριότητας 

EF Ενωρίτερος δυνατός χρόνος πέρατος δραστηριότητας 

LS Βραδύτερος επιτρεπόµενος χρόνος έναρξης δραστηριότητας 

LF Βραδύτερος επιτρεπόµενος χρόνος πέρατος δραστηριότητας 
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TF Ολικό χρονικό περιθώριο δραστηριότητας 

FF Ελεύθερο χρονικό περιθώριο δραστηριότητας 

- Θα υποστηρίζει τις λογικές αλληλουχίες αρχής-αρχής (SS), αρχής-πέρατος (SF), 
πέρατος-αρχής (FS), πέρατος-πέρατος (FF). 

- Θα επιτρέπει την ιεραρχική ανάπτυξη του έργου σε πολλαπλά επίπεδα ελέγχου (Work 
Βreakdown Structure, WBS). 

- Θα παρέχει τη δυνατότητα προγραµµατισµού και ελέγχου της απασχόλησης των 
µέσων παραγωγής και της διαχρονικής κατανοµής του κόστους των δραστηριοτήτων. 

- Θα παράγει πινακοποιηµένες αναφορές, γραφήµατα και διαγράµµατα (π.χ. δικτυωτό 
γράφηµα, διάγραµµα GANTT, καµπύλες S αθροιστικών χρηµατοροών, ιστογράµµατα 
µηνιαίων απορροφήσεων κλπ.). 

- Θα παρέχει τη δυνατότητα ενηµέρωσης του προγράµµατος µε στοιχεία προόδου 
(actual data) χρονικά, οικονοµικά και απασχόλησης µέσων, καθώς και παραγωγής 
αναφορών προόδου (progress reporting) 

- Θα έχει τη δυνατότητα πλήρους εξαγωγής των αρχείων σε µορφή (.mpp) Ms Project. 

3.3.4. Ειδικότερα σχετικά µε τη µεθοδολογία κατάρτισης του προγράµµατος κατασκευής 
του έργου ορίζονται τα ακόλουθα: 

(1) Όλα τα υποπρογράµµατα (εκτός από το υποπρόγραµµα δοκιµών και ελέγχων) θα 
είναι ηµερολογιακά εξαρτηµένα και θα προσδιορίζεται σαφώς ο εργάσιµος χρόνος. Τα 
υποπρογράµµατα θα συνοδεύει εκτύπωση του ηµερολογίου εργασίµων ηµερών (ή 
αργιών) Σε περίπτωση που κάποιες δραστηριότητες ακολουθούν ιδιαίτερο 
ηµερολόγιο εργασίµων ηµερών, θα διευκρινίζεται σαφώς η τυχόν υπάρχουσα 
διαφοροποίηση. Για τα υποπρογράµµατα αυτά η µικρότερη χρονική µονάδα είναι η 
ηµέρα και η µεγαλύτερη ο µήνας. Ο υπολογισµός τους γίνεται µε ηµεροµηνία έναρξης 
εκείνη της υπογραφής της Σύµβασης και µε υποχρέωση τήρησης της συνολικής και 
των τµηµατικών προθεσµιών του άρθρου Β-2 αυτής της ΕΣΥ. 

(2) Για τη σωστή και µε ενιαίο τρόπο ανάλυση των εργασιών κατασκευής της οδού και 
των τεχνικών έργων, θα πρέπει να έχει συµφωνηθεί µε την Υπηρεσία η κατάτµηση 
του έργου τουλάχιστον στα αρχικά επίπεδα ελέγχου και να έχει διασφαλιστεί, µέσα 
από το χρησιµοποιούµενο πρόγραµµα ειδικού λογισµικού, η δυνατότητα παραγωγής 
παραδοτέων (διαγραµµάτων, πινάκων, αναφορών κλπ.) για κάθε διαφορετικό από τα 
πολλαπλά επίπεδα της δενδροειδούς ανάλυσης και ελέγχου του έργου. 

 Η εξασφάλιση ενιαίου κώδικα αναφοράς του Αναδόχου, Υπηρεσίας, ΟΠΕ, Συµβούλου 
∆ιαχείρισης, Μελετητών κλπ., στο έργο επιτυγχάνεται µέσα από τον Πίνακα 
Τµηµατοποίησης του Έργου που συντάσσεται από τον Ανάδοχο και εγκρίνεται από 
την Υπηρεσία. Ο Πίνακας Τµηµατοποίησης του έργου συντάσσεται µε τη λογική των 
πολλαπλών διαδοχικών επιπέδων ανάλυσης και ελέγχου (WBS) και περιλαµβάνει τα 
τµήµατα - τις φάσεις - τα µέτωπα εργασίας - τα διακεκριµένα και αυτοτελή αντικείµενα 
του έργου, όπως αυτά προκύπτουν από την Τεχνική Περιγραφή, τις µελέτες και το 
σχέδιο υλοποίησης του έργου, του Αναδόχου. 

 Ο συµφωνηµένος, µεταξύ Αναδόχου και Υπηρεσίας, Πίνακας Τµηµατοποίησης του 
έργου, αναλύεται περαιτέρω για τις ανάγκες του Χρονοδιαγράµµατος, των Αναφορών 
Προόδου, του Προγράµµατος Ελέγχων και ∆οκιµών, των Εκθέσεων του ΟΠΕ κλπ. 

 Για τις εργασίες κατασκευής της οδού και των τεχνικών έργων, οι δραστηριότητες του 
προγράµµατος σε κάθε µέτωπο θα είναι συσχετισµένες µε τον προϋπολογισµό 
προσφοράς, για την ποσοτική και οικονοµική αποτίµησή τους. Ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να περιλάβει αναλυτικά στο χρονοδιάγραµµά του, όλες τις 
πληροφορίες σχετικά µε τις ποσότητες και το κόστος (κατά την προσφορά του), που 
αφορούν σε κάθε µία από τις δραστηριότητες που εµφανίζονται στο πρόγραµµα 
υλοποίησης του έργου.  
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 Οπωσδήποτε θα αναφέρονται ξεχωριστά οι εργασίες για τα τεχνικά έργα. Για την 
ολοκλήρωση των κυριότερων δραστηριοτήτων του έργου θα προβλέπονται και 
τµηµατικές προθεσµίες. Επισηµαίνεται ότι η συνολική και οι τµηµατικές προθεσµίες 
εκτέλεσης του έργου, θεωρούνται υποχρεωτικά χρονικά ορόσηµα τα οποία θα 
περιλαµβάνονται στο Χρονοδιάγραµµα του έργου. 

 Για τις εργασίες αυτές, η ανάλυση των υποπρογραµµάτων εργασιών, σε κάθε τµήµα 
του έργου, πρέπει να περιλαµβάνει, κατ’ ελάχιστον, τις ακόλουθες δραστηριότητες 
(εφόσον περιλαµβάνονται τέτοιων ειδών εργασίες στο τεχνικό αντικείµενο της 
παρούσας σύµβασης): 

���� καθαιρέσεις [σκυροδεµάτων (άοπλων, οπλισµένων)] 
���� εκσκαφές παντός είδους 
���� κατασκευή επιχωµάτων 
���� λοιπά χωµατουργικά 
���� µικρά τεχνικά 
���� αποχέτευση - αποστράγγιση 
���� επενδεδυµένες τάφροι 
���� στηθαία 
���� υπόβαση 
���� βάση 
���� λοιπές εργασίες οδοστρωσίας 
���� ασφαλτική στρώση βάσης 
���� ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση 
���� ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας  
���� λοιπά ασφαλτικά 
���� ηλεκτροφωτισµός & υποδοµή φωτεινής σηµατοδότησης 
���� κατακόρυφη και οριζόντια σήµανση 
���� εγκατάσταση διατάξεων αντιρρύπανσης 
���� εργασίες αποκατάστασης κατολισθήσεων πρανών 
���� κατασκευή δικτύου άρδευσης 
���� εργασίες πρασίνου 

(3) Για κάθε µεγάλο διακεκριµένο / αυτοτελές τεχνικό έργο θα υπάρχει ξεχωριστό 
αναλυτικό υποπρόγραµµα µε πλήρη ανάλυση των δραστηριοτήτων και δαπάνη ανά 
µήνα. 

(4) Ειδικά για τις µελέτες που θα υποβάλει ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβλέπεται και το 
αντίστοιχο διάστηµα για την έγκριση κάθε ανεξάρτητης υποβολής, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο ∆-17 αυτής της ΕΣΥ. 

(5) Το υποπρόγραµµα δοκιµών και ελέγχων θα καταρτιστεί και θα ελέγχεται µε τη χρήση 
πινάκων και τεχνικών εκθέσεων, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην § 2.3.2.2 (21) 
του άρθρου Β-2 αυτής της ΕΣΥ. 

(6) Για το υποπρόγραµµα απαλλοτριώσεων, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπ’ όψη του 
το στάδιο που βρίσκονται οι διαδικασίες τυχόν απαλλοτριώσεων των διαφόρων 
τµηµάτων του έργου, ώστε να προβλέπεται ρεαλιστικός χρόνος για την συντέλεση 
όσων από τις απαλλοτριώσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την υπογραφή του 
συµφωνητικού. [βλέπε όµως και άρθρο Β-5 της παρούσας ΕΣΥ]. 

(7) Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί ανασκαφικό έργο, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
προσαρµόσει το Χρονοδιάγραµµα ώστε να λάβει υπόψη του και τους χρόνους της 
εκτέλεσης των αρχαιολογικών ανασκαφών. Θα πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στην 
εκτίµηση της διάρκειας εκτέλεσης δραστηριοτήτων από άλλους φορείς (Ο.Κ.Ω. κλπ.), 
ώστε η εκτίµηση αυτή να είναι ρεαλιστική και να έχει λογικά περιθώρια. 
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3.4. Κατάρτιση προγράµµατος κατασκευής έργου - Υποχρεώσεις Αναδόχου (Παραδοτέα - 
Στάδια υποβολών). 

3.4.1. Για την συγκεκριµένη εργολαβία, µε βάση την παραπάνω µεθοδολογία όπως αυτή 
οριστικοποιείται µε τις προτάσεις του Αναδόχου και τις ενδεχόµενες παρατηρήσεις της 
Υπηρεσίας (βλέπε κατωτέρω), ο Ανάδοχος καταρτίζει το Πρόγραµµα κατασκευής του 
έργου µε τα υποπρογράµµατα του. Το πρόγραµµα αυτό υποβάλλεται από τον Ανάδοχο, 
όπως παρακάτω διευκρινίζεται, ελέγχεται, τυχόν διορθώνεται και τέλος εγκρίνεται από την 
Υπηρεσία.  

Το Πρόγραµµα ενηµερώνεται σε διαρκή βάση και αναθεωρείται (αναπροσαρµόζεται) όταν 
είναι αναγκαίο σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τα συµβατικά τεύχη. Το Πρόγραµµα 
Κατασκευής Έργου αποτελεί το βασικό εργαλείο χρονικού και οικονοµικού 
προγραµµατισµού, παρακολούθησης και ελέγχου του έργου. 

3.4.2. Περιεχόµενα Προγράµµατος Κατασκευής Έργου: Το υποβαλλόµενο εκάστοτε από τον 
Ανάδοχο Πρόγραµµα Κατασκευής του Έργου µε τα υποπρογράµµατα του, περιλαµβάνει 

κατά γενικό τρόπο, τα ακόλουθα: 

(1) ∆ιάγραµµα ιεραρχικής (δενδροειδούς) ανάλυσης του προγράµµατος κατασκευής του 
έργου, µε τα διάφορα επίπεδα ελέγχου και τις δραστηριότητες κάθε επιπέδου. Θα 
σηµειώνεται ο υπεύθυνος ελέγχου κάθε επιπέδου καθώς και ο αρµόδιος για την 
υλοποίηση κάθε δραστηριότητας. Θα περιλαµβάνει και την κωδικοποίηση 
υποπρογραµµάτων και δραστηριοτήτων. 

(2) ∆ιάγραµµα δικτυωτής ανάλυσης, µε κατά κόµβους προσανατολισµένο δικτύωµα ΜΡΜ 
(απεικόνιση των δραστηριοτήτων σε κόµβους), στο οποίο θα επισηµαίνονται οι 
σχέσεις αλληλουχίας των δραστηριοτήτων και η/οι κρίσιµη/ες διαδροµή/ες. Από το 
δικτυωτό γράφηµα θα προκύπτει ο ενωρίτερος δυνατός χρόνος περατώσεως του 
έργου. 

(3) Πίνακα Στοιχείων ∆ραστηριοτήτων, µε τις περιγραφές και τους κωδικούς των 
δραστηριοτήτων, τις χρονικές διάρκειες, τις ηµεροµηνίες ενωρίτερης δυνατής - 
αργότερης επιτρεπόµενης έναρξης και λήξης και το ολικό και ελεύθερο χρονικό 
περιθώριο των δραστηριοτήτων. Στον πίνακα θα αναγράφονται σε ιδιαίτερες στήλες, 
οι προηγούµενες και οι επόµενες δραστηριότητες, κάθε µίας δραστηριότητας. 

(4) Γραµµικό διάγραµµα GANTT, για τους ενωρίτερους δυνατούς χρόνους έναρξης των 
δραστηριοτήτων, συνολικά για το έργο (και για µέρους του) µε απεικόνιση 
δραστηριοτήτων κατά χρονολογική σειρά έναρξής τους. Στα διαγράµµατα GANTT θα 
σηµαίνονται οι κρίσιµες δραστηριότητες και τα ελεύθερα χρονικά περιθώρια των µη 
κρίσιµων δραστηριοτήτων. 

(5) Ιστογράµµατα µηνιαίας κατανοµής και αθροιστικές καµπύλες προϋπολογισµένων 
δαπανών συνολικά για το έργο (και για µέρη του) ορθογωνικός διαχρονικός πίνακας 
προϋπολογισµού έργου µε την αντίστοιχη καµπύλη "S" ο πίνακας αυτός συνδέει των 
συµβατικό προϋπολογισµό µε το χρονοδιάγραµµα του έργου και θα πρέπει όλα τα 
άρθρα του προϋπολογισµού να κατανέµονται στις δραστηριότητες (κατατµήσεις των 
Α.Τ.Ε.Α.) στις οποίες έχει αναλυθεί το έργο. 

(6) Ιστογράµµατα απασχόλησης µέσων παραγωγής (ιδιαίτερα για τον βασικό µηχανικό 
εξοπλισµό). 

(7) Πίνακας διαθέσιµου στο εργοτάξιο µηχανικού εξοπλισµού µε τις αποδόσεις κάθε 
µηχανήµατος. 

(8) Τεχνική Έκθεση που θα τεκµηριώνει τα παραπάνω. Θα περιγράφεται συνοπτικά η 
συνολική διαδικασία και µεθοδολογία υλοποίησης του έργου (τµήµατα - φάσεις - 
µέτωπα - κατηγορίες εργασιών). και θα αιτιολογείται η επιλεγείσα ∆οµηµένη ανάλυση 
του έργου. Θα εξετάζεται η εφικτότητα και το συµβατό των προβλεπόµενων τεχνικών 
λύσεων σε σχέση µε τους γενικούς στόχους του έργου και σε πρώτη προσέγγιση η 
πληρότητα και συµβατότητα των µελετών. Θα επισηµαίνονται πιθανά προβλήµατα ή 
χρονοβόρες διαδικασίες που µπορούν να προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου. 
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 Ιδιαίτερη σηµασία στην Τεχνική Έκθεση θα δίνεται στην πλήρη αιτιολόγηση των 
προβλεπόµενων χρονικών διαρκειών κάθε µίας δραστηριότητας και στην ανάλυση 
κάθε µίας δραστηριότητας σε εργασίας του Τιµολογίου. Έτσι για την τεκµηρίωση της 
χρονικής διάρκειας, θα αναφέρονται µε πινακοποιηµένη µορφή εκτός από το είδος και 
τη θέση της δραστηριότητας, η συνολική ποσότητα της εργασίας που περιλαµβάνει η 
δραστηριότητα, η συνολική χρονική διάρκεια σε εργάσιµες µέρες, τα µέσα 
παραγωγής που θα χρησιµοποιηθούν και που επηρεάζουν µε την απόδοσή τους την 
χρονική διάρκεια της εργασίας, την προβλεπόµενη απόδοσή τους ανά εργάσιµη 
ηµέρα κλπ. 

 Θα πρέπει η κατάτµηση του έργου να είναι τέτοια ώστε καµία δραστηριότητα από 
αυτές στις οποίες αναλύεται το έργο, να µην έχει διάρκεια που να υπερβαίνει τους 2 
µήνες, στο χαµηλότερο επίπεδο ανάλυσης του έργου. 

 Ιδιαίτερη επίσης σηµασία θα δίνεται στην ανάλυση κάθε δραστηριότητας σε επί 
µέρους εργασίες του Τιµολογίου (ή και σε προεργασίες που δεν προβλέπονται στο 
Τιµολόγιο) ώστε να είναι δυνατός ο υπολογισµός του κόστους κάθε δραστηριότητας. 
Για την περίπτωση των διακεκριµένων / Αυτοτελών Τεχνικών, αυτά θα αναλύονται σε 
δραστηριότητες µελετών, εκσκαφών, κατασκευής θεµελίων, κατασκευής φορέα, 
κατασκευής ανωδοµής που η κάθε µία θα αναλύεται σε επί µέρους εργασίες του 
Τιµολογίου, προκειµένου να καταστεί δυνατή η κοστολόγηση του κάθε Τεχνικού. 

 Θα αναλύεται, σε ειδικό κεφάλαιο η συµβατότητα της εκτέλεσης των εργασιών 
διευθετήσεων ρεµάτων µε τις αντίστοιχες εργασίες οδικών έργων και της συσχέτισης 
των εργασιών αυτών (π.χ. εκτέλεση εργασιών εκσκαφών διευθετήσεων και εν 
συνεχεία χρησιµοποίηση των προϊόντων ορυγµάτων για την κατασκευή των 
επιχώσεων κλπ.). 

 Η Τεχνική Έκθεση θα συνοδεύεται από Πίνακα κατά Α.Τ.Ε.Α. και κατάτµηση τους, 
όπου διαχρονικά κατά µήνα θα κατανέµονται οι προβλεπόµενες ποσότητες του κάθε 
άρθρου Τιµολογίου. 

 Είναι αυτονόητο ότι ο Προϋπολογισµός Προσφοράς του Αναδόχου, η αθροιστική 
καµπύλη "S" προϋπολογισµού του έργου και τα στοιχεία του προαναφερόµενου 
πίνακα πρέπει να είναι συµβατά. 

 Ιδιαίτερη εξέταση και αναφορά θα γίνεται στην τεχνική έκθεση για τις επιπτώσεις από 
πιθανά εµπόδια πάσης φύσεως (ΟΚΩ, Απαλλοτριώσεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση κλπ.) 
που µπορούν να επηρεάσουν την κρίσιµη διαδροµή του χρονοδιαγράµµατος του 
έργου. 

(9) Ειδικές εκτυπώσεις χρονοδιαγραµµάτων, πινάκων, αναφορών υποβάλλονται από τον 
Ανάδοχο, εφόσον ζητηθούν εγγράφως από την Υπηρεσία. Ενδεικτικά αναφέρονται 
εκτυπώσεις που αφορούν µόνο σε κρίσιµες δραστηριότητες ή µόνο σε οµοειδείς 
δραστηριότητες ή σε δραστηριότητες συγκεκριµένης φάσης ή µετώπου ή χρονικής 
περιόδου ή µόνο σε δραστηριότητες που υπεύθυνη για την υλοποίησή τους είναι η 
Υπηρεσία (συνεπώς απαραίτητη η διάκριση των δραστηριοτήτων ανάλογα µε το 
ποιος είναι υπεύθυνος για την υλοποίησή τους και ο σχετικός χαρακτηρισµός κατά 
την εισαγωγή των στοιχείων δραστηριοτήτων στο Ειδικό Πρόγραµµα λογισµικού). 
Περιληπτική εκτύπωση χρονοδιαγράµµατος στο οποίο να φαίνονται η συνολική και οι 
τµηµατικές προθεσµίες. Ειδικές εκτυπώσεις µπορεί να ζητηθούν για συνοπτικά 
(περιληπτικά) χρονοδιαγράµµατα όπου ενοποιηµένα θα περιλαµβάνονται διάφορες 
κατηγορίες εργασιών ή και ολόκληρα υποπρογράµµατα. 

(10) Στις περιπτώσεις επικαιροποίησης χρονοδιαγραµµάτων ή ενηµέρωσης της προόδου 
των εργασιών του χρονοδιαγράµµατος επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 

���� Στα διαγράµµατα GANTT ενηµέρωσης προόδου, θα απεικονίζεται ταυτόχρονα το 
χρονοδιάγραµµα στόχος και η πραγµατική κατάσταση. Έτσι για κάθε 
δραστηριότητα θα υπάρχει και δεύτερη γραµµή που θα εµφανίζει την πραγµατική 
εικόνα της προόδου της εργασίας και θα αναγράφονται έναντι κάθε 
δραστηριότητας: η επί τοις εκατό οικονοµική πρόοδος της δραστηριότητας, η επί 
τοις εκατό χρονική πρόοδος της δραστηριότητας, η εναποµένουσα διάρκεια 
ολοκλήρωσης της δραστηριότητας. 
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���� Σε κάθε επικαιροποίηση (αναθεώρηση) χρονοδιαγράµµατος θα συνυποβάλλεται 
αντίγραφο του αρχικού Πίνακα Α.Τ.Ε.Α. µε προσθήκη σε ειδική στήλη 
παρατηρήσεων, σχετικά µε µεταβολές αρχικών προβλέψεων, ρυθµούς εργασίας 
και κάθε άλλη χρήσιµη πληροφορία για µια αξιόπιστη εικόνα της προόδου και της 
πορείας του έργου. 

(11) Όλα τα παραπάνω στοιχεία υποβάλλονται συνολικά σε πέντε (5) σειρές, εκτός αν 
άλλως συµφωνηθεί µε την Υπηρεσία εκτυπωµένα σε χαρτί και σε ηλεκτρονικό αρχείο, 
στη µορφή που θα συµφωνηθεί µε την Υπηρεσία, για έλεγχο και περαιτέρω 
αξιοποίησή τους από αυτήν. Ειδικότερα 3 σειρές υποβάλλονται στη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοθεσία και τη 
Σύµβαση. Ταυτόχρονα διαβιβάζονται από τον Ανάδοχο 2 επί πλέον σειρές στο Τµήµα 
Κατασκευών της Προϊσταµένης Αρχής για ενηµέρωση της Προϊσταµένης Αρχής και, 
διά µέσου αυτής, του Συµβούλου ∆ιαχείρισης (στον οποίο διαβιβάζεται, µε ευθύνη του 
Τµήµατος Κατασκευών, η µία από τις δύο σειρές). 

 Παραδοτέα: 

Όλα τα παραδοτέα που αφορούν το χρονοδιάγραµµα του έργου θα παραδίδονται 
ηλεκτρονικά σε µορφή (.mpp) για χρήση σε Ms Project, της εκδόσεως που θα 
υποδείξει η Υπηρεσία. Επιπροσθέτως ισχύουν όλα όσα αναφέρονται σχετικά στην 
παράγραφο 3.4.2 και στις παρακάτω παραγράφους. 

3.4.3.1. Σε 15 µέρες - 1
η
 έκδοση Προγράµµατος Κατασκευής του έργου  

(1) Ο Ανάδοχος, εντός δέκα πέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την 
υπογραφή της Σύµβασης (σύµφωνα µε την § 1 του άρθρου 46 του Ν. 
3669/08), θα συντάξει και θα υποβάλει προς έγκριση το "Χρονοδιάγραµµα 
Κατασκευής του Έργου", 1

η
 έκδοση (βλ. § 2.3.2.1 (4) αυτής της Ε.Σ.Υ.). 

(2) Το πρόγραµµα αυτό περιλαµβάνει τα υποπρογράµµατα µε κωδικούς, όπως 
στην §3.3.2: 

α. Για τις απαιτούµενες αποτυπώσεις, έρευνες, µελέτες εγκρίσεις και 
άδειες 

β. Για τις προεργασίες, την εγκατάσταση του εργοταξίου και την 
προετοιµασία των χώρων 

γ. Για τις εργασίες κατασκευής των τεχνικών έργων σε συνδυασµό µε τις 
φάσεις εκτροπής κυκλοφορίας. 

δ. Για τις τυχόν απαιτούµενες απαλλοτριώσεις. 

ε. Για τις εργασίες λοιπών εµπλεκόµενων φορέων (Ο.Κ.Ω., τυχόν 
αρχαιολογία, κλπ.). 

στ. Για τους ελέγχους και δοκιµές πάσης φύσεως. 

Ειδικά για την 1η έκδοση του προγράµµατος κατασκευής του έργου, 
ορισµένες δραστηριότητες ή υποπρογράµµατα, για τα οποία δεν 
υπάρχουν ακόµη τα απαιτούµενα στοιχεία, µπορούν να 
απεικονιστούν µε συνοπτική (περιληπτική) µορφή. 

(3) Κατά τη 1η έκδοση του Προγράµµατος κατασκευής του έργου θα 
υποβληθούν από τον Ανάδοχο µόνο τα στοιχεία που προβλέπονται στις § 
3.4.2.(1), 3.4.2.(4), 3.4.2.(7), 3.4.2.(8) και 3.4.2.(9) (τα αναφερόµενα στην 
τελευταία παράγραφο θα υποβληθούν µόνο εφ’ όσον ζητηθούν ειδικά από 
την Υπηρεσία). 

(4) Η πρώτη έκδοση του Προγράµµατος Κατασκευής του έργου καταρτίζεται µε 
βάση τα στοιχεία που έχουν δοθεί στον Ανάδοχο, τις προβλέψεις των 
υφισταµένων µελετών, τις ποσότητες του προϋπολογισµού προσφοράς και 

τους λοιπούς όρους της Σύµβασης. Η πρώτη περίοδος του έργου (οι 
πρώτες 60 ηµέρες) προτείνεται να αναλύεται σε εβδοµαδιαία βάση. Για 
τον υπόλοιπο χρόνο αρκεί η ανάλυση σε µηνιαία βάση. 
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Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί κατά την 1
η
 έκδοση του προγράµµατος, 

στην διατύπωση της άποψης και της µεθοδολογίας του Αναδόχου για την 
υλοποίηση του έργου, στις προτεινόµενες µεθοδολογίες κατασκευής, στην 
πρόταση δενδροειδούς κατάτµησης του έργου, στον πίνακα διαθέσιµου 
µηχανικού εξοπλισµού στην ανάπτυξη των υποπρογραµµάτων 
προεργασιών, αποτυπώσεων, ερευνών και µελετών, στις υποβολές του 
Αναδόχου και στις αναµενόµενες διαδικασίες εγκρίσεων της Υπηρεσίας 
ή/και άλλων φορέων. 

 

3.4.3.2. Σε 30 µέρες - Προτάσεις για ακολουθητέα µεθοδολογία. 

(1) Μέσα σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της 
Σύµβασης [βλ και § 2.3.2.2 (8)] του άρθρου Β-2 της ΕΣΥ ο Ανάδοχος 
υποβάλει για έγκριση, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία και Προϊσταµένη Αρχή), συγκεκριµένες προτάσεις για τη µεθο-
δολογία κατάρτισης προγράµµατος κατασκευής και ελέγχου της 
προόδου (χρονικής και οικονοµικής) του συγκεκριµένου έργου, για το 
λογισµικό που θα χρησιµοποιηθεί και για το σύνολο των εντύπων που θα 
χρησιµοποιηθούν για την καταγραφή στοιχείων και την τεκµηρίωση του 
προγράµµατός του έργου και της διαδικασίας ελέγχου της προόδου του. 

(2) Εάν ο αριθµός των δραστηριοτήτων της 1
ης

 έκδοσης του προγράµµατος 
κατασκευής του έργου ήταν σαφώς µικρότερος από 100 τότε στο ίδιο 
χρονικό διάστηµα ο Ανάδοχος υποβάλλει περαιτέρω ανάλυση 
δραστηριοτήτων που έχουν περιληφθεί κατά συνοπτικό τρόπο στην 
υποβληθείσα 1

η
 έκδοση του προγράµµατος κατασκευής του έργου ώστε να 

επιτευχθεί µια ικανοποιητική πρώτη ανάλυση του έργου (επανυποβολή 
συµπληρωµένων στοιχείων § 3.4.2.(1), 3.4.2.(4) και 3.4.2.(8) µε έµφαση 
στην µεθοδολογία υλοποίησης του έργου). 

3.4.3.3. Σε 30 µέρες - Αναλυτικό υποπρόγραµµα µελετών - Αναλυτικό 
υποπρόγραµµα ελέγχων και δοκιµών. 

(1) Μέσα σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της 
Σύµβασης [βλ και § 2.3.2.3(9), (14) και (15)] του άρθρου Β-2 της ΕΣΥ ο 
Ανάδοχος υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση ενηµερωµένο το 
υποπρόγραµµα αποτυπώσεων και µελετών µε αναλυτικά στοιχεία 
χρονοδιαγράµµατος όλων των προς εκπόνηση, συµπλήρωση ή /και 
τροποποίηση µελετών/ερευνών, συνδυασµένο µε το υποπρόγραµµα 
εργασιών και συµφωνηµένο µε την Οµάδα Μελετών - Ερευνών. 

(2) Στο υποπρόγραµµα αυτό θα ορίζονται οι µελέτες / έρευνες που θα 

παραδοθούν στην προθεσµία των σαράντα πέντε (45) ηµερών ή/και 
νωρίτερα (βλ και § 2.3.2.3 (3) του άρθρου Β-2 της ΕΣΥ). Αναλύεται σε 
εβδοµαδιαία βάση και δεν µπορεί να έχει λιγότερες από 20  
δραστηριότητες. 

 Οι προθεσµίες που αναφέρονται στο οριστικοποιηµένο (µε τη 
περιγραφόµενη στην § 3.6. του παρόντος διαδικασία) από την Υπηρεσία 
χρονοδιάγραµµα για την υποβολή µελετών, θεωρούνται ως ενδεικτικές 
τµηµατικές προθεσµίες υπό την έννοια της § 2.3.1.(β) του άρθρου Β-2 της 
ΕΣΥ. 

(3) Μέσα σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της 
Σύµβασης (βλ και § 2.3.2.2 (21) του άρθρου Β-2 της ΕΣΥ) ο Ανάδοχος 

υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση το αναλυτικό υποπρόγραµµα 
δοκιµών και ελέγχων και - εφόσον πρόκειται για εταιρία µε πιστοποιηµένο 
ή υπό ανάπτυξη σύστηµα ποιότητας - το προβλεπόµενο από το σύστηµά 

της "Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου Ποιότητας του Έργου" 
κατάλληλα προσαρµοσµένο στις απαιτήσεις της Σύµβασης. 
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3.4.3.4. Σε 45 ηµέρες - 1η ενηµέρωση του προγράµµατος κατασκευής του έργου. 

(1) Όχι αργότερα από την προθεσµία των σαράντα πέντε (45) 
ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης (βλ και § 
2.3.2.3 (4) του άρθρου Β-2 της ΕΣΥ) ο Ανάδοχος υποβάλει στην Υπηρεσία 
για έγκριση την 1

η
 ενηµέρωση του συνολικού προγράµµατος του έργου, µε 

στοιχεία προόδου για τις πρώτες 45 ηµέρες και νέες προβλέψεις για την 
εξέλιξη του έργου. 

(2) Το πρόγραµµα που θα υποβληθεί θα περιλαµβάνει όλα τα προβλεπόµενα 
στοιχεία στην §3.4.2 του παρόντος κεφαλαίου. 

(3) Το νέο πρόγραµµα αναλύεται κατά προτίµηση σε εβδοµαδιαία βάση για 
τις επόµενες 30 ηµέρες (µέχρι την 75

η
 από αρχής) και σε µηνιαία για τον 

υπόλοιπο χρόνο µέχρι πέρατος του έργου. 

(4) Επίσης θα πρέπει να συνοδεύεται από την µελέτη εκτροπών κυκλοφορίας, 
για το σύνολο του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο ∆-7 της παρούσης. 

(5) Μέσα στο χρονικό διάστηµα των 45 ηµερολογιακών ηµερών 
επανυποβάλλεται ενηµερωµένο το αναλυτικό υποπρόγραµµα µελετών (βλ. 
§ 2.3.2.3.(3) του άρθρου Β-2 της ΕΣΥ) 

3.4.3.5. Σε 60 ηµέρες - 2η ενηµέρωση του προγράµµατος κατασκευής του έργου. 

(1) Όχι αργότερα από την προθεσµία των εξήντα (60) ηµερολογιακών 
ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης (βλ και § 2.3.2.4(3) του άρθρου 
Β-2 της ΕΣΥ) ο Ανάδοχος υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση και την 

απαιτούµενη 2η ενηµέρωση του συνολικού προγράµµατος του έργου, 
µε στοιχεία προόδου για τις πρώτες 60 ηµέρες και νέες προβλέψεις για την 
εξέλιξη του έργου. 

(2) Το Πρόγραµµα που θα υποβληθεί θα περιλαµβάνει όλα τα προβλεπόµενα 
στοιχεία από την § 3.4.2 του παρόντος. 

(3) Το νέο πρόγραµµα αναλύεται κατά προτίµηση σε εβδοµαδιαία βάση για 
τις επόµενες 30 ηµέρες και σε µηνιαία για τον υπόλοιπο χρόνο µέχρι 
πέρατος του έργου. 

3.4.3.6. Σε 90 ηµέρες - 3η ενηµέρωση και πιθανή αναθεώρηση του Προγράµµατος 
κατασκευής του έργου. 

(1) Μέσα στη χρονική προθεσµία των ενενήντα (90) ηµερολογιακών 
ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος υποβάλλει στην 

Υπηρεσία για έγκριση, την 3η ενηµέρωση του προγράµµατος 
κατασκευής του έργου, µε στοιχεία προόδου για τις πρώτες 90 
ηµέρες και νέες προβλέψεις για την εξέλιξη του έργου, µε βάση τυχόν 
προβλήµατα που ανέκυψαν στη συντέλεση των απαλλοτριώσεων (βλ. και § 
2.3.2.5.(2) άρθρου Β-2 και άρθρο Β-5 της ΕΣΥ). Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει 
να δοθεί στην ανάπτυξη των υποπρογραµµάτων κατασκευών, ΟΚΩ και 
απαλλοτριώσεων 

(2) Το πρόγραµµα που υποβάλλεται σ’ αυτήν τη φάση, έχει αναλυθεί στο 
κατώτερο δυνατό επίπεδο, µε τις µέγιστες δυνατές πληροφορίες για την 
ανάπτυξη των υποπρογραµµάτων. Θα περιλαµβάνονται όλα τα 
προβλεπόµενα από την § 3.4.2. του παρόντος στοιχεία. Ιδιαίτερη έµφαση 
θα δοθεί, για το πρόγραµµα κατασκευής, στη πλήρη κατανοµή και 
αντιστοίχιση του συµβατικού προϋπολογισµού στις κατατµήσεις των 
Α.Τ.Ε.Α. (∆ραστηριότητες) 

(3) Το νέο πρόγραµµα αναλύεται κατά προτίµηση σε εβδοµαδιαία βάση για 
τις επόµενες 30 ηµέρες και σε µηνιαία για το υπόλοιπο χρόνο µέχρι 
πέρατος του έργου. 
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3.4.3.7. Κάθε 1 µήνα - Ενηµέρωση προγράµµατος κατασκευής του έργου. 

(1) Για το υπολειπόµενο χρονικό διάστηµα, µετά την 90η ηµερολογιακή 
ηµέρα από την υπογραφή της Σύµβασης και µέχρι τέλος του έργου, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει ανά µήνα ενηµερωµένο πλήρες 
Πρόγραµµα κατασκευής του έργου. 

(2) Το πρόγραµµα θα περιλαµβάνει τα προβλεπόµενα στοιχεία στην § 3.4.2. 
του παρόντος κεφαλαίου. Στον βαθµό που κάποια από αυτά τα στοιχεία 
δεν παρουσιάζουν µεταβολές σε σχέση µε τα ήδη υποβληθέντα και 
εγκριθέντα, δεν χρειάζεται να επανυποβληθούν αλλά θα γίνεται ρητή 
σχετική αναφορά και αιτιολόγηση στην Τεχνική έκθεση. 

(3) Το νέο πρόγραµµα θα αναλύεται κατά προτίµηση σε εβδοµαδιαία βάση 
για τις επόµενες 30 ηµέρες και σε µηνιαία για το υπόλοιπο χρόνο 
µέχρι πέρατος του έργου. 

3.5. Έλεγχος προόδου του έργου - Υποχρεώσεις Αναδόχου (παραδοτέα - Στάδια Υποβολής) 

3.5.1. Με βάση την περιγραφείσα στην § 3.3 του παρόντος µεθοδολογία υλοποιούνται οι 
υποχρεώσεις του Αναδόχου σχετικά µε τον έλεγχο της προόδου του έργου. 

3.5.2. Σε 30 ηµέρες - Προτάσεις για ακολουθητέα µεθοδολογία  

 Μέσα σε 30 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης (όπως έχει ήδη 
αναφερθεί στην § 3.4.3.2), ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία προτάσεις για την 
µεθοδολογία ελέγχου της προόδου (χρονικής και οικονοµικής) του εγκεκριµένου έργου, 
για το λογισµικό που θα χρησιµοποιηθεί και για τα έντυπα που θα συµπληρώνονται. 

3.5.3. Η διαδικασία του ελέγχου της προόδου του έργου γίνεται µε βάση ένα εγκεκριµένο από 
την Υπηρεσία πρόγραµµα κατασκευής του έργου που είναι το βασικό πρόγραµµα 
αναφοράς ή πρόγραµµα στόχος και µε βάση το υλοποιούµενο στην πραγµατικότητα έργο. 

3.5.4. Τα υποβαλλόµενα από τον Ανάδοχο ενηµερωµένα προγράµµατα κατασκευής του έργου 
(σε 45 ηµέρες, σε 60 ηµέρες, σε 90 ηµέρες και µετά ανά µήνα που περιγράφονται 
αντίστοιχα στις §3.4.3.4 έως και 3.4.3.7) είναι υποβοηθητικά για τον έλεγχο της πορείας 
των εργασιών και τη σύγκριση µε την πορεία που επιβάλλεται για την έγκαιρη και άρτια 
αποπεράτωση του έργου. 

3.5.5. Εκτός από τις παραπάνω ολοκληρωµένες υποβολές των ενηµερωµένων προγραµµάτων 
κατασκευής του έργου, απαιτείται η υποβολή από τον Ανάδοχο και πρόσθετων στοιχείων 
ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Έτσι: 

1. Κάθε µήνα 

Σε µηνιαία βάση και οπωσδήποτε µέσα στην τελευταία εβδοµάδα του µήνα που παρήλθε 
(ή πριν το λογαριασµό, εφόσον υποβάλλεται εκείνο τον µήνα), ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να υποβάλλει / ενηµερώνει το ΟΠΣ της Υπηρεσίας µε: 

(1) Επιµετρητικά στοιχεία για τις εργασίες που εκτελέστηκαν, σύµφωνα µε τη 
συµφωνηθείσα κατάτµηση του έργου κατά Α.Τ.Ε.Α. καθώς και τη Ι∆ΚΕ (ή WBS), που 
συνεργάζεται µε το ΟΠΣ της Υπηρεσίας. 

(2) Χρονικά στοιχεία της προόδου του έργου, σύµφωνα µε τη συµφωνηθείσα κατάτµηση 
του έργου κατά Α.Τ.Ε.Α. και Ι∆ΚΕ (ή WBS). 

2. Κάθε δίµηνο 

Σε διµηνιαία βάση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει αναφορά προόδου 
στην οποία να φαίνεται η πρόοδος των εργασιών και η συµφωνία ή όχι µε το εγκεκριµένο 
πρόγραµµα του έργου. 
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3.5.6. Τα παραπάνω στοιχεία που υποβάλλει ο Ανάδοχος είναι υποβοηθητικά για τον έλεγχο της 
προόδου του έργου. Πρόκειται δηλαδή για στοιχεία που δεσµεύουν τον Ανάδοχο και όχι 
την Υπηρεσία, σε περίπτωση που αυτή συµφωνήσει ή δεν αντιδράσει. 

3.5.7. Η Υπηρεσία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωµα να ζητήσει την υποβολή, µαζί µε 
τα προηγούµενα, και άλλων στοιχείων (όπως π.χ. διαγράµµατα κατασκευής των τεχνικών 
και λοιπών επί µέρους έργων, µε ενδείξεις του µέρους που εκτελέσθηκε κλπ.), που είναι 
επιβοηθητικά για να σχηµατισθεί πλήρης εικόνα, σε κάθε χρονική περίοδο, της προόδου 
του έργου, σε σύγκριση πάντα µε τις αρχικές προβλέψεις του χρονοδιαγράµµατος. 

3.5.8. Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν απαραίτητα δικαιολογητικά για την 
διεκπεραίωση των πληρωµών του Αναδόχου. 

3.6. Έλεγχος προγράµµατος κατασκευής του έργου από την Υπηρεσία και έγκριση - Μέτρα σε 
περίπτωση µη συµµόρφωσης του Αναδόχου. 

3.6.1. Μέσω της προβλεπόµενης από την κείµενη νοµοθεσία διαδικασίας ελέγχου των 
υποβολών του Αναδόχου από την Υπηρεσία και διατύπωσης των σχετικών 
παρατηρήσεών της, οριστικοποιούνται οι απαιτήσεις της ως προς τον τρόπο κατάτµησης 
και κωδικοποίησης του έργου σε επίπεδα ελέγχου και δραστηριότητες για τις ανάγκες της 
κατάρτισης του προγράµµατος εκτέλεσης του έργου και τον έλεγχο της προόδου του 
(WBS), για το σύστηµα αναφορών και για τον τρόπο υποβολής τους (φόρµες, 
εκτυπώσεις, αρχεία). 

3.6.2. Το αρχικό (1η έκδοση) και κάθε µεταγενέστερη ενηµέρωση ή αναθεώρηση του 
προγράµµατος του έργου ή/και των υποπρογραµµάτων του, υποβάλλονται από τον 
Ανάδοχο στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση.  

Σε περίπτωση παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί του προγράµµατος ή 
υποπρογραµµάτων, που υποβάλλει ο Ανάδοχος, ο τελευταίος υποχρεούται να το 
ανασυντάξει, ώστε να περιλάβει τις παρατηρήσεις αυτές. 

Μετά την υποβολή του προγράµµατος και εφόσον αυτό βρίσκεται εντός εγκεκριµένων 
προθεσµιών υλοποίησης του έργου, η Υπηρεσία εγκρίνει αυτό, µε τυχόν συµπληρώσεις ή 

τροποποιήσεις, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την υποβολή του. (βλ. § 1 άρθρου 46 Ν. 
3669/08). Σε περίπτωση ασαφειών ή παραλείψεων και εφ’ όσον ζητείται από την 
Υπηρεσία η διόρθωση και επανυποβολή του, το δεκαήµερο υπολογίζεται από την 
τελευταία υποβολή του. 

Καθυστέρηση για έγκριση από την Υπηρεσία µεγαλύτερη από την παραπάνω προθεσµία 
των δέκα (10) ηµερών, συνεπάγεται την αποδοχή του προγράµµατος του Αναδόχου, υπό 
την προϋπόθεση ότι αυτό βρίσκεται σε συµφωνία µε τις ισχύουσες αποκλειστικές 
συµβατικές προθεσµίες. 

3.6.3. Σε περίπτωση µη υποβολής από τον Ανάδοχο του προγράµµατος στην προθεσµία που 
ορίζεται, τότε πέρα των προβλεποµένων κατωτέρω κυρώσεων, η Υπηρεσία θα αναλάβει 
να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο πρόγραµµα που θα συντάξει η ίδια ή εξειδικευµένος 
Σύµβουλος. 

3.6.4. Σε κάθε περίπτωση (σύνταξη χρονοδιαγράµµατος από την Υπηρεσία ή από ειδικό 
Σύµβουλο) θα αφαιρείται από το "λαβείν" του Αναδόχου ποσό ίσο µε αυτό που 
προσδιορίζεται στην § 1α της απόφασης ∆17α/02/ΦΝ332/10.11.88 (ΦΕΚ 862Β/16.11.89). 

3.6.5. Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι και την δεκάτη (10η) µέρα από την υποβολή 
για έγκριση του προγράµµατος του έργου ή/και των υποπρογραµµάτων του, θα ενεργεί 
σύµφωνα µε το δικό του χρονοδιάγραµµα, φέροντας ακέραια την ευθύνη, αν αυτό 
αντίκειται στους όρους της παρούσας Σύµβασης. Για το λόγο αυτό θεωρείται, συµβατικά, 
ότι η διαδικασία της κατάρτισης και έγκρισης, ή µεταβολής του χρονοδιαγράµµατος δεν 
επιφέρει καθυστέρηση. 
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3.6.6. Εξάλλου η έγκριση του προγράµµατος δεν περιλαµβάνει την, µε οποιαδήποτε έννοια, 
συµφωνία της Υπηρεσίας πάνω στο βαθµό προσπάθειας που προβλέφθηκε από τον 
Ανάδοχο. 

3.6.7. Μετά την, κατά οποιονδήποτε τρόπο, σύµφωνα µε τα προηγούµενα, οριστικοποίηση του 
προγράµµατος κατασκευής του έργου, (αρχικού ή µεταγενέστερης ενηµέρωσης), αυτό, 
όπως έχει διαµορφωθεί µε τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας, αποτελεί το πρόγραµµα 
"στόχο" ή "βασικό πρόγραµµα", εφαρµόζεται υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο.  

Είναι το χρονοδιάγραµµα αναφοράς και σύγκρισης µε το πραγµατικά υλοποιούµενο 
έργο και την πραγµατοποιούµενη πρόοδο, ενηµερώνεται τακτικά και αναπροσαρµόζεται 
(αναθεωρείται) όταν υφίσταται ανάγκη (§ 3.1.2.(7). του παρόντος άρθρου). Μετά την 
έγκριση τυχόν αναθεωρηµένου προγράµµατος κατασκευής του έργου, το αναθεωρηµένο 
πλέον πρόγραµµα είναι το νέο πρόγραµµα "στόχος". 

3.6.8. Παράλειψη ή αµέλεια ως προς την άρτια, λεπτοµερή και πλήρη ανάλυση, τεκµηρίωση, 
τήρηση και παρουσίαση, σύµφωνα µε τα παραπάνω, του προγράµµατος του έργου 
(αρχικού ή µεταγενέστερης ενηµέρωσης), εκτός από τη διαδικασία διοικητικών κυρώσεων 
και της έκπτωσης που προβλέπεται από το άρθρο 61 του Ν. 3669/08 συνεπάγεται:  

(α) Την επιβολή ανέκλητης ποινικής ρήτρας από την Υπηρεσία ίσης προς 1:4000 του 
Συµβατικού Τιµήµατος. Η ποινική ρήτρα αυτή επιβάλλεται για µία µόνο φορά, και θα 
παρακρατηθεί από τον πρώτο επόµενο λογαριασµό.  

(β) Την κοινοποίηση στον Ανάδοχο Υπηρεσιακού Προγράµµατος, συντεταγµένου 
σύµφωνα µε τα παραπάνω, που στη συνέχεια θα είναι υποχρεωτικό γι' αυτόν, χωρίς 
να του παρέχεται δικαίωµα οποιασδήποτε χρονικής απόκλισης. 

3.6.9. Ανάλογα παράλειψη ή αµελής σύνταξη και υποβολή των στοιχείων της διµηνιαίας 
αναφοράς προόδου (βλ § 3.5.5.(2)) συνεπάγεται εφάπαξ για κάθε αναφορά ανέκκλητη 
ποινική ρήτρα µέχρι ποσού ίσου προς το 15% της ποινικής ρήτρας της § 3.6.6.(α), που 
επιβάλλεται σε κάθε τέτοια περίπτωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  

4.1. Ποινικές ρήτρες υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας  

4.1.1. Για τις ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας έχουν 
εφαρµογή οι διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας (άρθρο 49 του Ν. 3669/08) σύµφωνα 
µε την οποία η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο για κάθε µέρα υπαίτιας από 
µέρους του υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας ορίζεται σε 15% της µέσης ηµερήσιας 
αξίας του έργου (Άρθρο Β-4.1.3 της παρούσας ΕΣΥ) και επιβάλλεται για αριθµό ηµερών 
ίσο µε το 20% της προβλεπόµενης από τη Σύµβαση αρχικής συνολικής προθεσµίας.  

Για τις επόµενες µέρες µέχρις ακόµα 15% της αρχικής συνολικής προθεσµίας, η ποινική 
ρήτρα για κάθε µέρα ορίζεται σε 20% της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου. Το όριο της 
παραπάνω ρήτρας ορίζεται σε 6% το ποσού της Σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ. 

4.1.2. Για την εφαρµογή των ποινικών ρητρών, η "µέση ηµερήσια αξία" του έργου προκύπτει 
αφού διαιρεθεί το συνολικό χρηµατικό ποσό της σύµβασης µαζί µε το ποσό των τυχόν 
συµπληρωµατικών συµβάσεων χωρίς την αναθεώρηση και τον Φόρο Προστιθέµενης 
Αξίας (ΦΠΑ) µε τον αριθµό ηµερών της συνολικής προθεσµίας του έργου. Οι χρόνοι 
υπολογίζονται σε ηµερολογιακές µέρες. 
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4.2. Ποινικές ρήτρες υπέρβασης των "Αποκλειστικών Τµηµατικών Προθεσµιών"  

4.2.1. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο για κάθε ηµερολογιακή µέρα υπαίτιας 

από µέρους του υπέρβασης οποιασδήποτε από τις "Αποκλειστικές Τµηµατικές 
Προθεσµίες" του έργου (που ορίζονται στο Άρθρο Β-2 της παρούσας Ε.Σ.Υ.) ορίζεται ίση 

προς το 3,5% της "Ειδικής Αποκλειστικής Ηµερήσιας Αξίας" του έργου και επιβάλλεται 
για αριθµό ηµερών ίσο µε το 10% της κάθε µιας αντίστοιχης προβλεπόµενης από τη 
σύµβαση "αποκλειστική τµηµατικής προθεσµίας" (ΤΑi): 

Όπου ως "Ειδική Αποκλειστική Ηµερήσια Αξία" του έργου ορίζεται ο λόγος: 

(Π.Σ) / [(ΤΑ1) + (ΤΑ2) + .........+ (ΤΑµ)] 

Όπου: 

(Π.Σ) = Συνολικό χρηµατικό ποσό σύµβασης 

(ΤΑ1), (ΤΑ2),.... (ΤΑµ) = Οι αποκλειστικές τµηµατικές προθεσµίες 

4.2.2. Για τις επόµενες µέρες (πέραν του 10%) υπαίτιας υπέρβασης εκ µέρους του Αναδόχου 
οποιασδήποτε από τις "αποκλειστικές τµηµατικές προθεσµίες" του έργου και µέχρι 
συνολικής υπέρβασης ίσης προς το 20% της αντίστοιχης "Αποκλειστικής τµηµατικής 
προθεσµίας" θα του επιβάλλεται ηµερησίως ποινική ρήτρα ίση προς το 6% της "Ειδικής 
Ενδεικτικής Ηµερήσιας Αξίας του έργου". 

4.2.3. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές µέρες και τα ποσά και οι προθεσµίες όπως 
προβλέπονται στην Σύµβαση και τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας. 

4.3. Ποινικές ρήτρες υπέρβασης των "Ενδεικτικών Τµηµατικών Προθεσµιών" 

4.3.1. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο για κάθε ηµερολογιακή µέρα υπαίτιας 

από µέρους του υπέρβασης οποιασδήποτε από τις "Ενδεικτικές Τµηµατικές 
Προθεσµίες" του έργου (που ορίζονται στο Άρθρο Β-2 της παρούσας Ε.Σ.Υ.) ορίζεται ίση 
προς το 3% της "Ειδικής Ενδεικτικής Ηµερήσιας Αξίας" του έργου και επιβάλλεται για 
αριθµό ηµερών ίσο µε το 10% της κάθε µιας αντίστοιχης προβλεπόµενης στη σύµβαση 
"Ενδεικτικής τµηµατικής προθεσµίας" (ΤEi): 

Όπου ως "Ειδική Ενδεικτική Ηµερήσια Αξία" του έργου ορίζεται ο λόγος: 

(Π.Σ.)/ [(ΤΕ1) + (ΤΕ2) + .........+ (ΤΕµ)] 

Όπου (Π.Σ) = Συνολικό χρηµατικό ποσό σύµβασης 

(ΤΕ1), (ΤΕ2),  .........(ΤΕµ) = Οι ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες της σύµβασης 

4.3.2. Για τις επόµενες µέρες (πέραν του 10%) υπαίτιας υπέρβασης εκ µέρους του Αναδόχου 
οποιασδήποτε από τις "Ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες" του έργου και µέχρι συνολικής 
υπέρβασης ίσης προς το 20% της αντίστοιχης "Ενδεικτικής τµηµατικής προθεσµίας" θα 
του επιβάλλεται ηµερησίως ποινική ρήτρα ίση προς το 6% της "Ειδικής Ενδεικτικής 
Ηµερήσιας Αξίας" του έργου. 

4.3.3. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές µέρες και τα ποσά και οι προθεσµίες όπως 
προβλέπονται στην Σύµβαση χωρίς παρατάσεις ή αναθεώρηση. 

4.3.4. Το συνολικό ποσό των ποινικών ρητρών για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών (των § 

4.2 και 4.3. της παρούσας), δεν µπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το 3% του ποσού 
της Σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 5, § 2 του Ν. 3263/04). 

4.3.5. Οι ποινικές ρήτρες συνολικής και τµηµατικών προθεσµιών είναι επιπρόσθετες στις 
ποινικές ρήτρες που προβλέπονται για παραλείψεις ενεργειών του Αναδόχου στους 
λοιπούς όρους των Τευχών ∆ηµοπράτησης. 
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4.4. Ποινικές ρήτρες µη συµµόρφωσης του Αναδόχου µε το εγκεκριµένο "Πρόγραµµα 
Ποιότητας του Έργου (ΠΠΕ)" και τα "υποστηρικτικά έγγραφα στοιχεία". 

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε το 
εγκεκριµένο "Πρόγραµµα Ποιότητας του Έργου" όπως ο ίδιος το έχει προετοιµάσει και έχει 
εγκριθεί από την Υπηρεσία και τα "υποστηρικτικά έγγραφα στοιχεία", ή παρεµπόδισης του 
σχετικού ελέγχου συµµόρφωσης από την Υπηρεσία, ορίζεται ίση προς το 25% της µέσης 
ηµερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται µόνο κατόπιν προγραµµατισµένης Επιθεώρησης, που 
γνωστοποιείται στον Ανάδοχο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες πριν την 
διεξαγωγή της.  

Η ίδια ποινική ρήτρα επιβάλλεται στον Ανάδοχο σε κάθε περίπτωση µη έγκαιρης γραπτής 
ειδοποίησης της Υπηρεσίας για παρουσία εκπροσώπου της σε τυχόν έλεγχο του Αναδόχου από 
Επίσηµο Φορέα Πιστοποίησης ή από Οίκο Ποιοτικού Ελέγχου (ΟΠΕ) τρίτου µέρους. 

Η επιβολή ποινικής ρήτρας υποχρεωτικά έπεται της µη συµµόρφωσης στις υποδείξεις της 
"Έκθεσης Επιθεώρησης ∆ιαχείρισης Ποιότητας" που συντάσσεται από την Υπηρεσία και 
κοινοποιείται στον Ανάδοχο και στην οποία αναφέρονται οι µη συµµορφώσεις που καταγράφηκαν 
και ορίζεται χρονικό διάστηµα για διορθωτικές ενέργειες. 

Είναι δυνατό, κατά την κρίση της Υπηρεσίας και εφ’ όσον πρόκειται για ήσσονος σηµασίας µη 
συµµορφώσεις, να υποβάλλεται "Έκθεση Επιθεώρησης ∆ιαχείρισης Ποιότητας" στον Ανάδοχο, 
χωρίς να επιβάλλεται η αντίστοιχη ποινική ρήτρα. 

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο, σε περίπτωση µη πλήρους συµµόρφωσής του 
µε όσα αναφέρονται στην τελευταία κοινοποιηθείσα "Έκθεση Επιθεώρησης ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας", ορίζεται ίση µε το 150% της ποινικής ρήτρας, που είχε επιβληθεί µε την αµέσως 
προηγούµενη "Έκθεση Επιθεώρησης ∆ιαχείρισης Ποιότητας", τηρουµένων όσων αναφέρονται 
στην προηγούµενη παράγραφο και εφ’ όσον έχει ειδοποιηθεί γραπτώς ο Ανάδοχος ότι η 
Επιθεώρηση θα αφορά αποκλειστικά τις µη συµµορφώσεις ως προς την τελευταία "Έκθεση 
Επιθεώρησης ∆ιαχείρισης Ποιότητας". 

4.4.1. Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται µε απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και 
παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου.  

Με ίδια απόφαση ανακαλούνται οι ποινικές ρήτρες για τις ενδεικτικές τµηµατικές 
προθεσµίες αν το έργο περατωθεί µέσα στη συνολική προθεσµία και τις τυχόν 
εγκεκριµένες γενικές παρατάσεις. 

4.4.2. Οι ποινικές ρήτρες του παρόντος άρθρου είναι επιπρόσθετες στις ποινικές ρήτρες που 
προβλέπονται για παραλείψεις ενεργειών του Αναδόχου στους λοιπούς όρους των 
Τευχών ∆ηµοπράτησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ. 

5.1. Ζώνες εκτέλεσης των κατασκευών του έργου. 

5.1.1. Για τη ζώνη εκτέλεσης των έργων έχουν συνταχθεί στα πλαίσια των µελετών που 
εκπονήθηκαν τα κτηµατολόγια των αναγκαίων προς απαλλοτρίωση επιφανειών. 

5.1.2. Εφ’ όσον οι απαλλοτριώσεις των ως άνω επιφανειών δεν συντελεσθούν εγκαίρως, η 
Υπηρεσία θα προβεί σε επιτάξεις, ώστε οι αναγκαίες επιφάνειες να χορηγηθούν στον 
Ανάδοχο ελεύθερες για την εκτέλεση εργασιών, µέσα στην προθεσµία διακοσίων (200) 
ηµερολογιακών ηµερών από την Υπογραφή της σύµβασης [βλέπε και § 2.3.2.7.(1) του 
άρθρου Β-2 της παρούσας]. 
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5.1.3. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν συντελεσθούν εγκαίρως, σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
οι απαλλοτριώσεις/επιτάξεις ο Κ.τ.Ε. θα εξετάσει το αναγκαίο της χορήγησης παράτασης 
στις τµηµατικές ή/και στη συνολική προθεσµία. 

5.1.4. (1) Τα όρια της ζώνης απαλλοτρίωσης µπορούν να τροποποιηθούν και να χρειασθεί να 
συντελεσθεί πρόσθετη απαλλοτρίωση, συναρτώµενη µε την εκτέλεση των έργων, 
που θα είναι σύµφωνη µε τους όρους δηµοπράτησης του έργου, για την εκτέλεση 
τυχόν αναγκαίων συµπληρωµατικών έργων, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης 
και την κείµενη Νοµοθεσία. 

(2) Στην περίπτωση αυτή το σχετικό συµπληρωµατικό κτηµατολόγιο θα συνταχθεί από 
τον Ανάδοχο χωρίς πρόσθετη αµοιβή και θα υποβληθεί µέσα στην προθεσµία της 
παραγράφου 2.3.2.6 του άρθρου Β-2. 

 (3) Για τις εν λόγω επιφάνειες η Υπηρεσία αναλαµβάνει την ευθύνη να τις απαλλοτριώσει 
και να τις χορηγήσει στον Ανάδοχο ελεύθερες µέσα σε τριακόσιες εξήντα (360) 
ηµερολογιακές ηµέρες από την υποβολή του συµπληρωµατικού κτηµατολογίου 
πλήρους, χωρίς σφάλµατα και παραλείψεις, υπόσχεται δε να κάνει χρήση των 
δυνατοτήτων του άρθρου 6, § 20.α του Ν.2052/92 (επίταξη) για επιτάχυνση της 
κατάληψης, εφ’ όσον τούτο είναι δυνατόν. 

5.2. Χώροι εργοταξίων 

5.2.1. Στους παραχωρούµενους για την εκτέλεση εργασιών χώρους της παραπάνω § 5.1 ∆ΕΝ 
έχουν περιληφθεί συγκεκριµένοι ειδικοί χώροι, οι οποίοι να µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
από τον Ανάδοχο, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, ως εργοταξιακοί χώροι 
(χώροι στάθµευσης οχηµάτων ή/και µηχανηµάτων, συνεργεία, γραφεία, αποθήκες, 
υπαίθριοι αποθηκευτικοί χώροι µικρών ποσοτήτων αδρανών ή/και άλλων υλικών, 
εγκαταστάσεις παραγωγής σκυροδεµάτων, εγκαταστάσεις προκατασκευής κλπ.), έστω 
και αν µερικοί από αυτούς µπορεί να είναι κατάλληλοι προς τούτο.  

5.2.2. O Κ.τ.Ε. γενικότερα ουδεµία υποχρέωση αναλαµβάνει για την απαλλοτρίωση πρόσθετων 
χώρων, στους οποίους ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει γραφεία, συνεργεία, αποθήκες, 
εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών ή/και σκυροδεµάτων, εγκατάστασης προκατασκευής 
κλπ. Οι παραπάνω χώροι, όσοι απαιτηθούν, θα πρέπει να ελευθερωθούν και 
ενοικιασθούν ή/και να αγορασθούν από τον Ανάδοχο, µε αποκλειστική του µέριµνα, 
ευθύνη και δαπάνη. 

5.3. Χώροι δανειοθαλάµων. 

5.3.1. Για την εκτέλεση των έργων της παρούσας σύµβασης ∆ΕΝ έχει συνταχθεί κτηµατολόγιο 
της αναγκαίας προς απαλλοτρίωση επιφάνειας δανειοθαλάµων . 

5.3.2. Ο Κ.τ.Ε. δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για την απαλλοτρίωση χώρων για τη 
χρησιµοποίηση τους για δανειοθαλάµους. 

5.4. Χώροι Αποθεσιοθαλάµων. 

5.4.1. Για την εκτέλεση των έργων της παρούσας σύµβασης ∆ΕΝ έχει συνταχθεί κτηµατολόγιο 
της αναγκαίας προς απαλλοτρίωση επιφάνειας των διερευνηθεισών θέσεων 
αποθεσιοθαλάµων. 

5.4.2. Ο Κ.τ.Ε. δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για την απαλλοτρίωση χώρων για τη 
χρησιµοποίηση τους για αποθεσιοθαλάµους. 

5.5. Χώροι Λατοµείων. 

Ο Κ.τ.Ε. ουδεµία υποχρέωση αναλαµβάνει για να απαλλοτριώσει ή/και να παραχωρήσει 
χώρους για εγκατάσταση Λατοµείου(ων). 
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5.6. Γενικές Παρατηρήσεις. 

5.6.1. Αν για τους χώρους των παραπάνω υποπαραγράφων 5.3, 5.4 και 5.5 ο Ανάδοχος εξεύρει 
εκτάσεις που ανήκουν στο ∆ηµόσιο, κατάλληλες για τις χρήσεις αυτές, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί η χρήση τέτοιων χώρων από την Υπηρεσία και τις αρµόδιες 
για το περιβάλλον Αρχές, η παραχώρηση τους για χρήση δανειοθαλάµου, 
αποθεσιοθαλάµου, λατοµείου θα γίνει από τον Κ.τ.Ε. στον Ανάδοχο χωρίς αντάλλαγµα και 
µε τους όρους χρήσης που θα εκπληρούν τους όρους δηµοπράτησης, την ισχύουσα 
Νοµοθεσία και τους εγκριθέντες Περιβαλλοντικούς Όρους, τα οποία και θα αναγραφούν 
στην σχετική άδεια χρήσης. 

5.6.2. Οι τυχόν απαιτούµενες οδοί προσπέλασης (νέες ή/και βελτιώσεις υπαρχουσών) και η 
γενικότερη διαµόρφωση για την εκµετάλλευση των παραπάνω χώρων, περιλαµβανοµένης 
και της εξασφάλισης των αναγκαίων επιφανειών, θα κατασκευασθούν µε µέριµνα, ευθύνη 
και δαπάνες του Αναδόχου. 

5.6.3. Σηµειώνεται ότι το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου, όπως καθορίζεται µε τις 
προθεσµίες του άρθρου Β-2 της παρούσας, έχει λάβει υπόψη του τα προβλήµατα που 
εισάγουν οι απαλλοτριώσεις στην εκτέλεση του έργου, τη διαθεσιµότητα εκτάσεων του 
∆ηµοσίου, των Κοινοτικών εκτάσεων κλπ. και ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει τον 
παράγοντα αυτόν υπόψη του κατά τη µόρφωση της προσφοράς του. Έτσι, θα είναι 
δυνατή η εκτέλεση του έργου εµπρόθεσµα, σύµφωνα µε την υπάρχουσα κατάσταση 
διαθέσιµων εκτάσεων και την προβλεπόµενη εξέλιξη της διαδικασίας των 
απαλλοτριώσεων, δεδοµένου ότι οι παραπάνω συνθήκες έχουν ληφθεί υπόψη κατά την 
σύνταξη των τευχών δηµοπράτησης. 

5.6.4. Σε περίπτωση που η διάθεση της προς απαλλοτρίωση γης για την εκτέλεση του έργου 
γίνεται µε επίταξη, οφείλει ο Ανάδοχος, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, να υποβοηθά το 
έργο της επιτροπής επίταξης, µε την έγκαιρη πασσάλωση των ορίων απαλλοτρίωσης, τη 
φροντίδα διατήρησης των πασσάλων, τη σύνταξη των σχετικών πινάκων αποζηµιώσεων 
κλπ., σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

5.7. Οι απαλλοτριώσεις θα γίνονται υπέρ του Κ.τ.Ε. 

Οποιοσδήποτε χώρος απαλλοτριώνεται ανήκει κατά κυριότητα στον Κ.τ.Ε. και η απαλλοτρίωση 
θα γίνεται υπέρ αυτού. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΓΓΥΗΣΗΣ- ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ  

6.1. Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης/ τέλεσης: 

α. ∆ιοικητικής Παραλαβής για Χρήση (∆ΠΧ) 

β. Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών κατασκευής του έργου (ΒΠΕ). 

γ. Προσωρινής Παραλαβής του κατασκευασθέντος έργου. 

δ. Χρόνου εγγύησης και υποχρεωτικής (µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου) συντήρησης 
του κατασκευασθέντος έργου. 

ε. Οριστικής Παραλαβής του έργου. 

Ισχύουν γενικά οι διατάξεις των άρθρων 71, 72, 73, 74, 75, του Ν. 3669/08. 
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Παρακάτω αναφέρονται ορισµένες σχετικές εξειδικεύσεις: 
 

(1) Απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή του έργου αποτελεί ο 
Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Π.∆. 305/96, 
σύµφωνα µε την υπ. Αριθµ. 433/19.9.2000 απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε. (αναλυτική 
αναφορά στο Κεφάλαιο ∆, Αρθρο12). 

(2) Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει µετά την πλήρη περάτωση του έργου και την 
εκπλήρωση όλων των σχετικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Η κατά την §5 του Άρθρου 52 
του Ν. 3669/08 έννοια της τελικής επιµέτρησης διαστέλλεται και περιλαµβάνει και το Μητρώο 
του Έργου όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 5 του Κεφ. ΣΤ. 

(3) Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και 
υποχρεούται στη συντήρησή του, ορίζεται σύµφωνα µε το Άρθρο 74 του Ν. 3669/08. Μετά το 
πέρας των εργασιών που περιλαµβάνονται σ' αυτήν την εργολαβία εκδίδεται βεβαίωση 
περαίωσης του έργου σύµφωνα µε το Άρθρο 71 του Ν. 3669/08. Ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα µέχρι και την λήξη του χρόνου εγγύησης που 
ορίζεται: 

α. Σε τρία (3) χρόνια για το σύνολο των εργασιών του έργου, εκτός από τα αναφερόµενα 
στις παρακάτω υποπαραγράφους β έως και δ. 

β. Σε τριάντα (30) µήνες, για την αντιρρυπαντική επάλειψη, από τη βεβαιωµένη περαίωση 
των εργασιών. 

γ. Σε τριάντα (30) µήνες, για την τελική διαγράµµιση, από τη βεβαιωµένη κατασκευή της. 

δ. Ο χρόνος συντήρησης των απολογιστικών εργασιών του έργου θα είναι ίδιος µε το 
χρόνο συντήρησης των λοιπών εργασιών του έργου. 

6.2. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση, µε δική του οικονοµική επιβάρυνση όλων των 
εργασιών επισκευών, διορθώσεων ή ανακατασκευών και για την επανόρθωση όλων των 
ελλείψεων, συρρικνώσεων, ατελειών ή άλλων µειονεκτηµάτων που τυχόν θα εµφανισθούν στο 
έργο µέσα στο χρόνο εγγύησης από την βεβαιωµένη περαίωση του έργου, µε την προϋπόθεση 
ότι, κατά την άποψη του εργοδότη, οι εργασίες αυτές θα προκύψουν λόγω χρησιµοποίησης 
ακατάλληλων υλικών, ή µη ικανοποιητικής εργασίας κατά την κατασκευή. Οι επισκευές κ.λπ. θα 
γίνουν µε βάση µεθοδολογία και υλικά που θα προτείνει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία. 

6.3. Η Υπηρεσία και ο Ανάδοχος θα επιθεωρούν από κοινού το Έργο σύµφωνα µε το εγκεκριµένο 
χρονοδιάγραµµα συντήρησής του και κατ΄ ελάχιστο κάθε έξη µήνες κατά την περίοδο της 
συντήρησης µε σκοπό την διαπίστωση τυχόν τέτοιων ελλείψεων. 

6.4. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί να εκτελέσει τις τυχόν επανορθωτικές εργασίες 
σύµφωνα µε το παρόν Άρθρο που αποτελούν υποχρέωσή του και µάλιστα σε εύλογο χρόνο 
(ανάλογα µε το είδος της βλάβης) και σε βαθµό που να ικανοποιούν λογικά την Υπηρεσία θα 
δικαιούται να αναθέσει σε τρίτους την εκτέλεση αυτών των εργασιών και να εισπράξει το κόστος 
τους καθ' οιονδήποτε τρόπο από τον Ανάδοχο.  

6.5. Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες συντήρησης κατά το χρόνο εγγύησης περιλαµβάνονται, κατά 
διεύρυνση της έννοιας της συντήρησης, και οι οποιεσδήποτε δαπάνες συντήρησης (εκτός από τις 
εργασίες Πολιτικού Μηχανικού) των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων (π.χ. αλλαγή 
λαµπτήρων φανών σηµατοδότησης κλπ.). 

6.6. Μετά το πέρας του Χρόνου Εγγύησης ο Ανάδοχος δεν θα είναι υπεύθυνος για βλάβες που θα 
έχουν προκληθεί από τη χρήση, εφόσον τέτοιες βλάβες δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του 
Έργου ή σε κρυµµένα ελαττώµατα. 

6.7. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από την υπογραφή της Σύµβασης. Έτσι ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να συντηρεί, επισκευάζει, αποκαθιστά κλπ. κάθε επί µέρους στοιχείο του Έργου 
που η κατασκευή του ολοκληρώνεται, καθώς και κάθε στοιχείο από τα παρακολουθήµατα του 
Έργου, αµέσως µετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασής του. 
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6.8. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου δεν περιλαµβάνονται οι δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας λειτουργίας των Η/Μ Εγκαταστάσεων στη φάση λειτουργίας του έργου, οι οποίες 
επιβαρύνουν τον Κ.τ.Ε.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 1. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και η Σύµβαση κατασκευής του Έργου που θα γίνει 
µε βάση αυτή, ερµηνεύεται, διέπεται και συµπληρώνεται από όλη την Ελληνική Νοµοθεσία και 
ειδικότερα, σε τεχνικά θέµατα, από τις διατάξεις περί εκτέλεσης ∆ηµοσίων Έργων, όπως 
αναφέρονται αναλυτικά στη ∆ιακήρυξη του παρόντος έργου. 

ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΓΛΩΣΣΑ  

2.1. Ορισµοί. 

Στην παρούσα Σύµβαση οι λέξεις και εκφράσεις θα έχουν το νόηµα που καθορίζεται στο Άρθρο 1 
του Ν. 3669/08 και επί πλέον όπως καθορίζεται παρακάτω: 

α) "Συµβατικό Τίµηµα" νοείται το ποσό του εργολαβικού συµφωνητικού χωρίς την αναθεώρηση 
και το Φ.Π.Α.  

β) "Έργο" νοείται το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύµβαση, τις οποίες 
καλείται να εκπληρώσει ο Ανάδοχος και οι οποίες συνιστούν την παροχή του  

γ) "Προσωρινές Εργασίες" νοούνται όλες τις προσωρινές εργασίες, κάθε είδους, που 
απαιτούνται για την εκτέλεση του Έργου. 

δ) "Μόνιµες Εργασίες" νοούνται όλα τα µόνιµα έργα, που θα εκτελεστούν και θα συντηρηθούν 
σύµφωνα µε τη Σύµβαση. 

ε) "Κύριος του Έργου" (ΚτΕ) νοείται η δηµοπρατούσα το έργο Υπηρεσία του ∆ηµοσίου 
Ε.Υ.∆.Ε. Αυτοκινητόδροµος Π.Α.Θ.Ε. 

στ) "Υπηρεσία" νοείται η αρµόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία του ΚτΕ η οποία δηµοπρατεί το 
Έργο, συναλλάσσεται µε τον Ανάδοχο, διευθύνει τις κατασκευές, εγκρίνει τις µελέτες, 
επιβλέπει το έργο κλπ., και στην προκειµένη περίπτωση η 
Ε.Υ.∆.Ε. Αυτοκινητόδροµος Π.Α.Θ.Ε.. 

ζ) "∆ιαγωνιζόµενοι" ή "∆ιαγωνιζόµενος" νοούνται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ή/και 
Κοινοπραξία των παραπάνω επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής τους 
στον ∆ιαγωνισµό της ανάθεσης κατασκευής της παρούσας εργολαβίας. 

η) "Ανάδοχος" νοείται εκείνος ο ∆ιαγωνιζόµενος που θα υπογράψει τη Σύµβαση Κατασκευής 
του έργου. 

θ) "Σύµβουλος Αναδόχου" νοείται ο ή οι Σύµβουλοι του Αναδόχου, που από τη Σύµβαση 
επιβάλλεται να προσλάβει. 

ι) "Σύµβουλος Υπηρεσίας" νοείται ο ή οι Σύµβουλος /οι, ο ΟΠΕ, που χρησιµοποιεί η Υπηρεσία 
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου. 

ια) Όπου αναφέρονται οι όροι "µε δαπάνες του Αναδόχου", "βαρύνουν τον Ανάδοχο", σε βάρος 
του Αναδόχου", "άνευ ιδιαίτερης αποζηµίωσης", νοείται ότι όλες οι σχετικές δαπάνες έχουν 
περιληφθεί µέσα στο Συµβατικό Τίµηµα και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµία πρόσθετη 
αποζηµίωση πέραν των όσων προκύπτουν βάσει του τιµολογίου της προσφοράς του. 

ιβ) "Απρόβλεπτες ∆απάνες" νοούνται οι δαπάνες που δεν είναι δυνατόν αν προβλεφθούν στη 
φάση δηµοπράτησης του έργου 

ιγ) "Λογαριασµός" ή "Πιστοποίηση" νοούνται τα παραστατικά µε τα προσαρτήµατά τους που 
υποβάλλει ο Ανάδοχος κατά διαστήµατα προς έγκριση από την Επίβλεψη και µε βάση τα 
οποία πραγµατοποιούνται οι προς αυτόν (Ανάδοχο) πληρωµές. 

ιδ) "Μητρώο έργου" νοείται το σύνολο των σχετικών µε το έργο υποστηρικτικών στοιχείων που 
είναι υποχρεωµένος να παραδώσει ο Ανάδοχος προ της οριστικής παραλαβής του έργου 
(βλ. αναλυτικά κεφάλαιο ΣΤ §5). 
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2.2. Συντοµογραφίες  

2.2.1. Συντοµογραφίες Τευχών ∆ηµοπράτησης  

Ε.Σ.Υ.: Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Κ.Μ.Ε: Κανονισµός Μελετών Ερευνών 

Π.Κ.Ε.: Πρότυπα Κατασκευής Έργων 

Τ.Π.: Τεχνική Περιγραφή 

Τ.Σ.Υ: Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

2.2.2. Συντοµογραφίες Κωδίκων, Προδιαγραφών, Κανονισµών  

AASHTO: Αµερικανικά Πρότυπα Οδοποιίας  

ASTM: Αµερικανικά Πρότυπα  

BS: Βρετανικά Πρότυπα 

CEN: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 

CENELEC: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης 

C.I.E: ∆ιεθνής Επιτροπή Φωτοτεχνίας 

DIN: Γερµανικά Πρότυπα 

ΕΛΟΤ: Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης 

ΕΝ.: Ευρωπαϊκό Πρότυπο Κανονισµοί 

ΕΤΑ: Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις 

ISO: ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης 

I.R.T.E.: Ολοκληρωµένο Σύστηµα Περιβάλλοντος Οδικών Μεταφορών 

Κ.Μ.Λ.Ε: Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών 

Π.Ε.: Πρότυπα Εγκαταστάσεων (οδών) 

Π.Ο.: Πρότυπα Οδοποιίας 

Π.Τ.: Πρότυπα Τεχνικών Έργων (οδών) 

ΕΤΕΠ.: Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

U.P.S.: Αδιάλειπτη Παροχή Ηλεκτρικής Ισχύος   

V.M.S.: Πινακίδες Μεταβλητού Περιερχοµένου 

2.2.3. Συντοµογραφίες Υπηρεσιών / Οργανισµών  

Γ.Γ.∆.Ε.: Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων 

Κ.Ε.∆.Ε.: Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων 

Π.Ε.∆.Ε.: Περιφερειακό Εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων 

Τ.Ε.Ε.: Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος 

∆.Ε.Κ.Ο.: ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί 

Ο.Κ.Ω.: Οργανισµοί Κοινής Ωφέλειας 

∆.Ε.Η.: ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού 

Ο.Τ.Ε.: Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος 

Ο.Σ.Ε.: Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος 

ΕΡΓΟΣΕ: Έργα Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος Α.Ε. 
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Ι.Κ.Α.: Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Ε.Ε.: Ευρωπαϊκή Ένωση 

Σ.∆.: Ο Σύµβουλος ∆ιαχείρισης της Ε.Υ.∆.Ε./ Αυτοκινητόδροµος Π.Α.Θ.Ε. 

Ο.Π.Ε.: Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου 

2.2.4. Άλλες Συντοµογραφίες  

Κ.Υ.Α.: Κοινή Υπουργική Απόφαση 

Ν.: Νόµος 

Π.∆.: Προεδρικό ∆ιάταγµα 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.: Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών 

Φ.Ε.Κ.: Φύλλο Εφηµερίδας Κυβερνήσεως 

Υ.Π.Ε.: Υπεύθυνος Ποιότητας Έργου 

Μ.∆.Π.: Μηχανικός ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

Κ.τ.Ε. : Κύριος του Έργου 

2.2.5. Γλώσσα  

Επίσηµη γλώσσα της υπόψη Σύµβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται 
όλα τα έγγραφα, η αλληλογραφία κλπ. Αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που 
υπάρχουν κείµενα συνταγµένα σε δύο γλώσσες, για κάθε περίπτωση ερµηνείας επίσηµη 
και υπερισχύουσα είναι η Ελληνική Γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗ  

3.1. Για την παρούσα εργολαβική σύµβαση ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ισχύουν οι ακόλουθοι 
κανονισµοί και προδιαγραφές. 

1. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) που συνοδεύει την παρούσα Σύµβαση. 

2. Οι διατάξεις του Π.∆. 696/74 και του Π.∆. 515/89 στο βαθµό που δεν τροποποιούνται ή 
δεν καταργούνται από την ισχύουσα νοµοθεσία και τις διατάξεις που περιλαµβάνονται 
στην παρούσα σύµβαση. 

3. Ο Ν. 3316/05 και ο Ν. 716/77 στο βαθµό που εξακολουθεί ισχύει µετά τον Ν. 3316/05 §3 
και §4 του Άρθρου 45 και §2στ του Άρθρου 46, καθώς και τον Κανονισµό 
Προεκτιµώµενων Αµοιβών και Υπηρεσιών του Ν. 3316/05 (Β’ βελτίωση). 

4. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές ∆ειγµατοληπτικών Γεωτρήσεων Ξηράς για Γεωτεχνικές 
Έρευνες (Ε101-83) τ. Υ∆Ε 1983 - ΦΕΚ 363Β/24-6-83) 

5. Οι Προδιαγραφές επί τόπου δοκιµών βραχοµηχανικής (Ε 102-84) τ. Υ∆Ε 1985 - ΦΕΚ 
70Β/8-2-85). 

6. Οι Προδιαγραφές εργαστηριακών δοκιµών βραχοµηχανικής (Ε 103-84) τ. Υ∆Ε 1985 - 
ΦΕΚ 70Β/8-2-85). 

7. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Γεωλογικών Εργασιών στο πλαίσιο των µελετών τεχνικών 
έργων (Ε 105-85) Τ.Υ∆Ε 1985 - ΦΕΚ 29Β/11-2-85). 

8. Οι Προδιαγραφές εργαστηριακών δοκιµών εδαφοµηχανικής (Ε 106-86) τ.Υ∆Ε 1986 - ΦΕΚ 
955Β/31-12-86). 

9. Οι Προδιαγραφές επί τόπου δοκιµών εδαφοµηχανικής (Ε 106-86) τ.Υ∆Ε 1986 - ΦΕΚ 
955/31-12-86, Τεύχος Β. 

10. Ο Ελληνικός Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών εργασιών του Υπουργείου 
Βιοµηχανίας και Ενέργειας (ΦΕΚ 931Β/31-12-84). 
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11. Το Π.∆. 225/89 (ΦΕΚ106Α/2-5-89) "Περί υγιεινής και ασφάλειας στα υπόγεια τεχνικά 
έργα", το Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ212Α/29-08-96) "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση 
προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ" και λοιποί σχετικοί Νόµοι, Π.∆. και Υπ. Αποφάσεις, όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στο Κεφάλαιο ∆ Άρθρο 12 της παρούσας ΕΣΥ. 

12. Ο Ελληνικός Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Σ. 97) για τη µελέτη και 
κατασκευή έργων από σκυρόδεµα, όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ ∆14/50504/ΦΕΚ 
537/Β/1-5-2002. 

13. Το Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) που έχουν θεσµοθετηθεί µε τις εκδοθείσες 
ΚΥΑ µέχρι την ηµεροµηνία δηµοπράτησης του, και για όσα αντικείµενα δεν καλύπτονται 
απ' αυτά, κατά σειρά ισχύος, τα λοιπά Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ), τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
ISO και τα Εθνικά Πρότυπα (ΕΛΟΤ, ASTM, DIΝ, BS, NF κλπ)   

14. Ο ισχύων Ελληνικός Κανονισµός Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ε.Κ.Ω.Σ. 2000, µε τις 
τροποποιήσεις του που έγιναν για τη µελέτη και κατασκευή έργων από οπλισµένο 
σκυρόδεµα. 

15. Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµένου Σκυροδέµατος 2008 

16. Ο ισχύων Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός Ε.Α.Κ. 2000, µε τις τροποποιήσεις του, για 
τη µελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεµα. 

17. Οι Ευρωκώδικες. 

27. Όλες οι ισχύουσες εγκύκλιοι, κανονισµοί και διατάξεις των τ. Υ∆Ε και ΥΠΕΧΩ∆Ε, όπως οι 
εγκύκλιοι για τα χρονοδιαγράµµατα, τα ΠΠΕ και ΠΠΜ, τα ΣΑΥ και ΦΑΥ, κλπ. 

28. Οι Τεχνικές προδιαγραφές σήµανσης εκτελουµένων έργων εκτός και εντός κατοικηµένων 
περιοχών που εγκρίθηκαν µε τις αποφάσεις ΒΜ5/30428/1980 (ΦΕΚ 589Β/1980) και 
ΒΜ5/30058/1983 (ΦΕΚ 121Β/1983, όπως ισχύουν σήµερα. 

29. Προδιαγραφές Σήµανσης (βλ. σχετικές αναφορές στο Κεφ. ∆ Αρθρο 7), όπως ισχύουν και 
όπως δυνατόν να τροποποιηθούν/ βελτιωθούν κατά τη διάρκεια της παρούσας σύµβασης. 

30. Οι ισχύοντες Ελληνικοί κανονισµοί  Η/Μ εγκαταστάσεων. 

31. Οι ισχύοντες κανονισµοί των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρωταρχικά οι 
κανονισµοί που έχουν γίνει αποδεκτοί βάσει κειµένων που συντάχθηκαν ή υιοθετήθηκαν 
από ευρωπαϊκές επιτροπές σύνταξης κανονισµών και προδιαγραφών. 

3.2. Για τις περιπτώσεις εκείνες που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω ισχύουσες τεχνικές 
προδιαγραφές, κανονισµούς και λοιπές διατάξεις, δύναται ο Ανάδοχος να καταφύγει και στα 
ακόλουθα κείµενα, µετά από έγκριση της Υπηρεσίας: 

1. Για τις κατασκευές ειδικότερα µπορούν να ισχύσουν συµβουλευτικά οι πρότυπες 
προδιαγραφές του U.S.BUREAU OF PUBLIC ROADS, STANDARD SPECIFICATION FOR 
CONSTRUCTION OF ROADS AND BRIDGES OF FEDERAL HIGHWAY PROJECTS. 

2. Για τις δειγµατοληψίες και ελέγχους των υλικών οι προδιαγραφές και οι µέθοδοι 
δειγµατοληψίας και ελέγχου AASHTO και ASTM σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ - ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΩΝ 

4.1. Τήρηση Νόµων κλπ. ∆ιατάξεων 

4.1.1. Με την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τη συµβατική 
υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του εσωτερικού δικαίου, ανεξάρτητα από το 
όργανο προέλευσής τους ή την τυπική ισχύ τους. Κατά συνέπεια, η συµβατική του 
υποχρέωση καλύπτει το σύνολο των ουσιαστικών και τυπικών νόµων, καθώς και τη 
διεθνή και κοινοτική νοµοθεσία, που έχει καταστεί εσωτερικό δίκαιο. 

Η κατά την προηγούµενη παράγραφο συµβατική υποχρέωση του Αναδόχου αναφέρεται 
στους κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των 
συµβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια µε αυτές. 
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4.1.2. Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τη συµβατική υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες 
δικαίου της εσωτερικής νοµοθεσίας άλλων κρατών, εφόσον οι τελευταίοι διέπουν πράξεις 
ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις 
που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε 
συνάφεια µε αυτές. 

4.1.3. Οι παραπάνω υποχρεώσεις του Αναδόχου επεκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου της 
διεθνούς ευθύνης για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρµογή και της οποίας ο 
µηχανισµός κινείται αυτόµατα και απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου Αναδόχου 
όσο και κατά του κράτους της υπηκοότητάς του ή της έδρας του. 

4.1.4. Ο Ανάδοχος, ως υπεύθυνος να τηρεί τους Νόµους κλπ., υποχρεούται να ανακοινώνει 
αµέσως στην Επίβλεψη τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη 
διάρκεια της Σύµβασης και τα έγγραφα των διαφόρων Αρχών, σχετικά µε υποδεικνυόµενα 
µέτρα ελέγχου, ασφάλειας κλπ. 

 Επίσης ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αµέσως στον Κ.τ.Ε, το 
περιεχόµενο όλων των δικογράφων ή άλλων δηµοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων που του 
κοινοποιούνται και αναφέρονται στην εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων. Η 
υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και έγγραφα που εκδόθηκαν από αρχές της αλλοδαπής. 

4.2. Έκδοση Αναγκαίων Αδειών  

4.2.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση, µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες 
του, των κάθε είδους αδειών ή υποχρεωτικών παραστατικών στοιχείων που 
προβλέπονται από τη Νοµοθεσία αλλαχού. και που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για 
την εκτέλεση των κάθε είδους εργασιών. Προς τούτο ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει 
το σχετικό αίτηµά του στην, κατά περίπτωση, αρµόδια Υπηρεσία του Κ.τ.Ε. ή αλλού. 
Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτηµά του (µε αντίγραφα όλων των συναφών 
δικαιολογητικών) στην Επίβλεψη. 

 Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις περιπτώσεις αδειών ή υποχρεώσεων 
χρηµατοοικονοµικής φύσης. 

4.2.2. Εκτός αν ρητά ορίζεται το αντίθετο στους όρους δηµοπράτησης, ο Κ.τ.Ε. δεν αναλαµβάνει 
την υποχρέωση να παράσχει στον Ανάδοχο τις απαιτούµενες διοικητικές άδειες για την 
διενέργεια των πράξεων εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

4.2.3. Όσον αφορά άδειες που µπορούν να εκδοθούν κατά διακριτική ευχέρεια της αρµόδιας 
διοικητικής αρχής, ο Ανάδοχος εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνο µη 
εκδόσεώς τους. Κατ' εξαίρεση, ο Κ.τ.Ε. αναλαµβάνει την υποχρέωση να τον συνδράµει, 
εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(1) Ο νόµος καταλείπει στον Κ.τ.Ε. την διακριτική ευχέρεια να παράσχει τη συνδροµή 
αυτή ή όχι. 

(2) Η παροχή της συνδροµής αυτής δεν θα συνιστούσε κακή χρήση της διακριτικής του 
ευχέρειας ή κατάχρηση εξουσίας. 

4.2.4. Ο Κ.τ.Ε. αναλαµβάνει να παράσχει τη συνδροµή του κατόπιν σχετικού αιτήµατος του 
Αναδόχου και µόνο µε τους τύπους και τα µέσα που του επιτρέπει ή του επιβάλλει η κατά 
περίπτωση εφαρµοστέα για την έκδοσή της άδειας διοικητική ή αποδεικτική διαδικασία. 

4.2.5. Για τη θέση των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων σε λειτουργική ετοιµότητα 
απαιτείται η έκδοση των αδειών λειτουργίας από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή/και από τη 
∆ΕΗ. 

4.2.6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην σύνταξη των σχεδίων και λοιπών σχεδίων που 
απαιτούνται και την έγκαιρη ενέργεια, ώστε να µην προκύπτει καµία καθυστέρηση για την 
έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 
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4.2.7. Σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος, για τις σχετικές άδειες και διαδικασίες 
γίνονται αναφορά στο άρθρο ∆-9 της παρούσης. 

4.2.8. Εξάλλου τονίζεται ότι η απόφαση έγκρισης των τευχών δηµοπράτησης αποτελεί και 
αδειοδότηση, σύµφωνα µε τις κείµενες πολεοδοµικές διατάξεις, για τις εργασίες 
κατασκευής τυχόν κτιριακών εγκαταστάσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

 
ΑΡΘΡΟ 1. ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

1.1. Παρεχόµενα στοιχεία 

1.1.1. Οι διαγωνιζόµενοι θα παραλάβουν τα τεύχη δηµοπράτησης που αναφέρονται στο Άρθρο 
5 της ∆ιακήρυξης και υποχρεούνται να λάβουν γνώση και των υπολοίπων στοιχείων, 
µελετών, κλπ. στα γραφεία της Ε.Υ.∆.Ε. Αυτοκινητόδροµος Π.Α.Θ.Ε.. 

1.1.2. Οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να µελετήσουν και ενδεχόµενα να πάρουν αντίγραφα µε 
µέριµνα και δαπάνη τους, οποιωνδήποτε από τα στοιχεία και τις µελέτες που υπάρχουν. 

Στοιχεία των µελετών µπορούν να προµηθευθούν οι διαγωνιζόµενοι από την Ε.Υ.∆.Ε. 
Αυτοκινητόδροµος Π.Α.Θ.Ε. της Γ.Γ.∆.Ε./ ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 205, 
Αθήνα.) 

1.1.3. Σχετικά µε τις µελέτες που έχουν συνταχθεί ή θα συνταχθούν για το έργο, γίνεται αναφορά 
στο Άρθρο ∆-17 αυτής της Ε.Σ.Υ. 

1.2. Μελέτη των συνθηκών του έργου 

1.2.1. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να διερευνήσουν πλήρως: 

- Τις περιοχές του έργου. 

- Τα υδρολογικά και µετεωρολογικά στοιχεία των εν λόγω περιοχών. 

- Τις περιοχές πηγών υλικών στην περιοχή του έργου (ειδικότερα για φυτική γη και 
δάνεια), καθώς και αυτές των αποθέσεων. 

- Τα τυχόν διατιθέµενα στοιχεία και πληροφορίες από ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και 
Οργανισµούς (π.χ. ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ κλπ), Τοπικές Αρχές, Τροχαία κλπ. 

- Τους τρόπους προσπέλασης και την κρισιµότητα των προβληµάτων 
εξασφάλισης της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή και το γεγονός ότι τα 
οδικά τµήµατα του έργου που έχουν µετατραπεί σε αυτοκινητόδροµο 
λειτουργούν υπό καθεστώς Συµβάσεων Παραχώρησης. Το γεγονός αυτό 
συνεπάγεται την προηγούµενη συναίνεση της υπηρεσίας του ∆ηµοσίου που 
εποπτεύει την λειτουργία του αυτοκινητόδροµου (ΕΥ∆Ε/ΛΣΕΠ) σε συνεννόηση µε 
την Παραχωρησιούχο εταιρεία για οποιαδήποτε κατάληψη του Έργου 
Παραχώρησης όπως αυτό ορίζεται στους Νόµους (Ν. 3555/2007 και Ν. 3597/2007 
και Ν. 4213/2013) 

- Την κρισιµότητα για το σύνολο της εργολαβίας, ως προς τις δυνατότητες 
εγκατάστασης εργοταξίων κλπ. µε τον σκοπό να καταστούν πλήρως ενήµεροι των 
συνθηκών εκτέλεσης της Σύµβασης. Επίσης να εκτιµήσουν µε επάρκεια τους 
επιχειρηµατικούς κινδύνους και όλες εκείνες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν την 
διαµόρφωση της Προσφοράς τους. 

- Την ισχύουσα Νοµοθεσία στην Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση και να λάβουν 
ΣΟΒΑΡΑ υπόψη τους την επιρροή των ισχυουσών διατάξεων που επιβάλλονται 
στην εκτέλεση των έργων. 

- Τις συντελεσθείσες απαλλοτριώσεις, όπως και τις τυχόν λοιπές αναγκαίες που δεν 
έχουν συντελεσθεί. 

- Τους περιβαλλοντικούς όρους για την υπόψη περιοχή και τις συνθήκες του έργου. 



 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (Ε.Σ.Υ)          Σελίδα  50 από 154 
 
 

"Yπολειπόµενες εργασίες στο τµήµα Σκάρφεια - Λαµία -Ράχες" του αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’ 

 

1.2.2. Τονίζεται ότι τα στοιχεία σχετικά µε τις υφιστάµενες συνθήκες, όπως π.χ. ποιότητα 
υπεδάφους, αποτελέσµατα πάσης φύσεως ερευνών (γεωτεχνικών, γεωλογικών, 
κυκλοφοριακών), στοιχεία πάσης φύσεως παρατηρήσεων κλπ., που ενδεχόµενα να 
γίνουν, από την Υπηρεσία, ή από άλλους, στοιχεία αγωγών Ο.Κ.Ω. κλπ. τίθενται στη 

διάθεση των διαγωνιζόµενων για ενηµέρωσή τους και µόνο. Τα στοιχεία αυτά είναι 
ενδεικτικά και δεν δεσµεύουν συµβατικά την Υπηρεσία, αλλά µπορούν να χρησιµεύσουν 

ως βοήθηµα για την σύνταξη των Προσφορών των διαγωνιζοµένων. Αφήνεται πάντως 
στην κρίση τους να αξιολογήσουν τα στοιχεία αυτά ή και να προβούν µε δική τους 
ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη σε οποιεσδήποτε συµπληρωµατικές έρευνες, ή 
παρατηρήσεις για επαλήθευση, επέκταση και/ή ακριβέστερο καθορισµό των στοιχείων 
που τους διατέθηκαν. 

1.2.3. Ο Ανάδοχος µε την προσφορά του θεωρείται ότι έχει πλήρως ενηµερωθεί για τις 
ισχύουσες συνθήκες µέσω επισκέψεων επί τόπου του έργου, µελέτης των γεωτεχνικών 
συνθηκών, ακόµη και µέσω γεωλογικών µελετών, γεωτρήσεων ή/και διερευνητικών 
φρεάτων που εκτέλεσε ο ίδιος, εφόσον έκρινε αυτά αναγκαία. 

1.2.4. Επισηµαίνονται οι δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εργασίες που θα 
εκτελούνται ταυτόχρονα στην περιοχή του έργου ή τις παρυφές της περιοχής του έργου 
από άλλους πιθανούς εργολήπτες του ΚτΕ ή άλλων φορέων, ώστε να τις λάβει έκαστος 
∆ιαγωνιζόµενος υπόψη κατά την µόρφωση της προσφοράς του (βλ και άρθρο ∆-13 αυτής 
της ΕΣΥ). 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να εκτελεί εργασίες, όπου απαιτηθεί µε παράλληλη κυκλοφορία 
των οχηµάτων, στην περιοχή των εκτελουµένων έργων, να µη παρεµποδίζει την εκτέλεση 
εργασιών από την Υπηρεσία ή από άλλους Αναδόχους που χρησιµοποιούνται από τον 
Κύριο του έργου σε εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στη σύµβασή του. Αντίθετα 
υποχρεούται να τους διευκολύνει ρυθµίζοντας τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών του, ώστε 
να µη παρεµβάλλει κανένα εµπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή 
άλλους Αναδόχους. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συµπεριφέρεται και µε τα 
συνεργεία ή τους εργολάβους των Ο.Κ.Ω. που θα εργάζονται στην περιοχή του έργου ή 
στις παρυφές της περιοχής του έργου.  

Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη απόδειξης διερεύνησης από τους διαγωνιζοµένους 
δυνατότητας προσπορισµού νερού που είναι αναγκαίο για την κατασκευή του έργου, γιατί 
επισηµαίνεται ότι ανάλογα µε το τµήµα και το χρόνο που κατασκευάζεται θα υπάρχουν 
µικρές ή µεγαλύτερες δυσχέρειες προσπορισµού του αναγκαίου νερού, αφενός µεν λόγω 
των υπαρχουσών τοπικών συνθηκών, αφετέρου δε λόγω των γενικότερων προβληµάτων 
προσπορισµού ύδατος που αντιµετωπίζουν διάφορες περιοχές της χώρας. 

1.2.5. Με την υποβολή της προσφοράς του ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα 
ενήµερος της φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών 
εκτέλεσης του έργου, κυρίως όσον αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, την 
διάθεση προϊόντων εκσκαφής, την προµήθεια, τις µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και 
αποθήκευση υλικών, την τοποχρονική ύπαρξη εργατοτεχνικού και εν γένει προσωπικού, 
νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, οδών, των τυχόν υπαρχόντων δικτύων ύδρευσης και 
αποχέτευσης της περιοχής, τους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας, αλλά και την 
υποχρεωτική διατήρηση της και ελαχιστοποίηση της όχλησης κατά τη διάρκεια των 
κατασκευών, το ευµετάβλητο των καιρικών συνθηκών, τις εποχιακές διαφοροποιήσεις των 
θαλάσσιων κυµατισµών, την διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, ποιότητα 
και ποσότητα των υλικών που µπορούν να συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος, 
κλπ. 

1.2.6. Επίσης µε την υποβολή της προσφοράς του, ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται ότι είναι 
απόλυτα ενήµερος για το είδος και τα παραγωγικά µέσα, τα οποία θα απαιτηθούν πριν 
από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα 
ζητήµατα, τα οποία κατά οποιονδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την 
πρόοδο, ή το κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης. 
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1.2.7. Παράλειψη του Αναδόχου για ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατό στοιχείο, που αφορά τους 
όρους της σύµβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή 
του προς τους όρους της σύµβασης. 

1.3. Υποχρέωση του Αναδόχου να επαληθεύσει στοιχεία που χορηγούνται  

1.3.1. Ο Ανάδοχος (ανεξάρτητα από όσα αναφέρονται στις § 1.1 και 1.2 του παρόντος άρθρου) 
οφείλει, µετά την υπογραφή της Σύµβασης, (αλλά και όλοι οι διαγωνιζόµενοι, κατά τη 
φάση του διαγωνισµού, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο), να επαληθεύσουν όλα τα στη 
διάθεσή τους στοιχεία από την Υπηρεσία και να εκτελέσει και τυχόν συµπληρωµατικές 
έρευνες και µελέτες, προκειµένου να οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια των 
έργων. 

1.3.2. Η παραπάνω υποχρέωση του Αναδόχου δεν αφορά εκείνα από τα στοιχεία που δεν 
επηρεάζουν την σωστή µελέτη και κατασκευή του έργου. 

1.3.3. Η επαλήθευση των διατιθεµένων στοιχείων µε επί τόπου µετρήσεις υπάγεται στην 
κατηγορία των "ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου", για τις οποίες δεν προβλέπεται 
καταβολή αµοιβής στον Ανάδοχο. Σχετικά µε την "Αποτύπωση της µορφής του φυσικού 
εδάφους" ισχύουν τα αναφερόµενα στα Άρθρα ∆-14, ∆-15 και ∆-17.7 της παρούσας. 

1.4. Υποχρέωση του Αναδόχου για χρήση κωδικού Έργου  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει σε όλα τα έγγραφα που εκδίδει και τα έντυπα που 
συµπληρώνει και αφορούν το έργο (είτε αποστέλλονται στην Υπηρεσία είτε φυλάσσονται από τον 
ίδιο) τον "Κωδικό Έργου" της Ε.Υ.∆.Ε. Αυτοκινητόδροµος Π.Α.Θ.Ε. που θα δοθεί στην παρούσα 
εργολαβία. 
 

ΑΡΘΡΟ 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

2.1. Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας και τα σχέδια των εγκεκριµένων µελέτης και των µελετών 
εφαρµογής που θα υποβάλει στην Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την 
καλή εκτέλεση των εργασιών. 

2.2. Σύµφωνα µε τα Συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις, τόσο για την εφαρµογή των 
εγκεκριµένων µελετών, όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των επί µέρους στοιχείων του 
έργου, µόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος και οποιοσδήποτε έλεγχος ασκηθεί από την Υπηρεσία 
δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από αυτήν την ευθύνη. 

2.3. Επίσης ο Ανάδοχος είναι εξ' ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την εκλογή των απαραίτητων 
υλικών, την χρησιµοποίηση τους και την εν γένει εκτέλεση των έργων κατά τους όρους της 
παρούσας, των σχετικών ΕΤΕΠ και των λοιπών εγκεκριµένων Συµβατικών τευχών και σχεδίων. 

2.4. Σε περίπτωση που κάποια υλικά, µηχανήµατα ή τρόποι εργασίας, από τα απαιτούµενα για το 
έργο, καλύπτονται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης του δικαιώµατος για τη 
χρησιµοποίηση του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

2.5. Επίσης ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράτυπη ή παράνοµη 
χρησιµοποίηση υλικών, µεθόδων, µελετών, µηχανηµάτων, λογισµικών κλπ., που καλύπτονται 
από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. 

2.6. Αν ο Ανάδοχος παραλείψει σκόπιµα ή αθέλητα να αποκτήσει µε ορθό και νόµιµο τρόπο τα 
δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, η παράλειψη αυτή θεωρείται αντισυµβατική συµπεριφορά και επισύρει 
τις ακόλουθες κυρώσεις: 
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α. Ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) δικαιούται, µε µονοµερή ενέργεια του, να του παρακρατήσει από 
τον πρώτο επόµενο λογαριασµό, ή να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή εκτέλεση, το ποσό 
που αντιστοιχεί στα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, ή το ποσό στο οποίο τυχόν θα καταδικαστεί, ή 
συγκαταδικασθεί από τον κάτοχο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Τούτο ισχύει έστω και αν η 
σχετική δίκη δεν έχει τελεσιδικήσει. 

β. Ο Κύριος του Έργου δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση για ηθική βλάβη. 

Ο όρος (α) έχει ισχύ, αν η προβλεπόµενη στο Άρθρο Ζ-1 της παρούσας Ε.Σ.Υ. ασφάλιση δεν 
καλύπτει και την περίπτωση αυτή. 

2.7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του ευθύνη και δαπάνη να παράσχει όλα τα υλικά, εργατικά και 
µηχανήµατα που είναι αναγκαία για την κατασκευή του Έργου καθώς και για την µεταφορά τους 
από τις πηγές προµηθείας τους. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει συντηρεί και 
εξασφαλίζει µε δικές του δαπάνες τα µηχανήµατα και εργαλεία έναντι παντός κινδύνου. 

2.8. Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τα γενικά και λεπτοµερειακά 
σχέδια της µελέτης εφαρµογής που θα υποβάλει στην Υπηρεσία και θα εγκριθούν, και µε τυχόν 
συµπληρωµατικά κατά το στάδιο της κατασκευής που θα εγκριθούν επίσης από την Υπηρεσία. 

2.9. Σχετικά µε ζηµιές που τυχόν θα παρουσιαστούν στο έργο και στις µόνιµες εγκαταστάσεις του 
Αναδόχου στον τόπο του έργου, έχει ισχύ και η § 6 του άρθρου 7 του Ν.1418/84, µόνο σε όση 
έκταση δεν καλύπτεται από την ασφάλιση του έργου "κατά παντός κινδύνου" σύµφωνα µε τους 
ειδικότερους όρους που αναφέρονται στην § 1.4 του άρθρου Ζ-1 της παρούσας ΕΣΥ.  

Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να ζητήσει οποιαδήποτε αποζηµίωση για ζηµιές και καταστροφές 
που θα οφείλονται σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες, έστω και αν είναι εξαιρετικά σπάνιας 
εµφάνισης (π.χ. πληµµύρες, θύελλες, καταιγίδες, χιονοπτώσεις κλπ) και γι’ αυτό θα πρέπει να 
προσαρµόσει την προσφορά του προς αυτόν τον όρο, αναλαµβάνοντας και το σχετικό 
επιχειρηµατικό κίνδυνο ("ρίσκο"). 

2.10. Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης 
δυστυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του Αναδόχου, ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων που 
οφείλονται είτε σε αµέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου, ή στις οποιεσδήποτε 
κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου, ή στην ύπαρξη του έργου καθ΄ εαυτού, 
βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ίδιο. Σχετικά µε την ασφάλιση της "αστικής ευθύνης έναντι 
τρίτων" ισχύουν οι όροι της § 1.4.2 του άρθρου Ζ-1 της παρούσας. 

2.11. Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο τεύχος 
της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αλλά και όλων των ισχυουσών προδιαγραφών σχετικών 
έργων, όπως αναφέρονται και στο άρθρο ∆-3 της παρούσας ΕΣΥ.  

Οποιαδήποτε ζηµιά στο έργο, είτε στα µηχανήµατα, είτε στις εγκαταστάσεις, (εργοτάξια, 
δανειοθάλαµοι, λατοµεία κλπ.) που προέρχεται από οποιονδήποτε λόγο ή δολιοφθορά κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της Σύµβασης, πλην ανωτέρας βίας, βαρύνει τον Ανάδοχο.  

Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις ζηµιές που προέρχονται από 
οποιασδήποτε φύσεως δυστυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή και 
σε περιουσίες τρίτων όπως αγροζηµιές κλπ. και οφείλονται σε αµέλεια η υπαιτιότητά του. 

2.12. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, µε µέριµνα και δαπάνη του να παίρνει όλες τις προφυλάξεις και 
αναγκαία µέτρα, και σε ειδικές περιπτώσεις να προφυλάσσει κατάλληλα τις γειτονικές ιδιοκτησίες, 
προκειµένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε σηµαντικές οχλήσεις σ' αυτές. Θα ασφαλίσει επίσης 
(βλέπε και Άρθρο Ζ-1 αυτής της Ε.Σ.Υ.) τον Ιδιοκτήτη του Έργου έναντι οποιασδήποτε 
οικονοµικής απαίτησης των ιδιοκτητών των παρακειµένων ιδιοκτησιών ή ενοίκων τους. 

2.13. Η πιο πάνω υποχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σ' όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται 
εργασίες, όπως λ.χ. άκρα έργου, εργοτάξιο, λατοµεία, δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης, δρόµοι 
που χρησιµοποιούνται κλπ. 
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2.14. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει, κατά την εκτέλεση των Έργων, όλα τα απαιτούµενα µέτρα 
ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νοµοθεσία καθώς και κάθε άλλο µέτρο που 
αναφέρεται στους διεθνείς κανονισµούς πρόληψης ατυχηµάτων και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
της ΤΣΥ. 

2.15. Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο 
Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, έστω και αν οι 
υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

2.16. Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε γέφυρες, 
δρόµους και χωµατόδροµους που εξυπηρετούν την περιοχή, από την χρήση τους ως οδών 
µεταφοράς. Ειδικότερα θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη περιορισµούς στα κυκλοφορούντα φορτία, 
όταν επιλέγει τις οδούς µεταφοράς και τα µεταφορικά µέσα, µε τον σκοπό να αποφύγει κάθε 
ζηµιά, ή ασυνήθη φθορά των γεφυρών, οδών και χωµατόδροµων. 

2.17. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, µε µέριµνα και δαπάνη του κάθε αναγκαίο µέτρο 
προφύλαξης ή ενίσχυσης οδικών τµηµάτων, χωµατόδροµων ή γεφυρών, ανεξάρτητα αν αυτό το 
µέτρο προδιαγράφεται ή όχι στα τεύχη ∆ηµοπράτησης. 

 Πριν από την εκτέλεση µεταφοράς φορτίων θα πρέπει να ειδοποιείται η Επίβλεψη για την 
επιβεβαίωση λήψης των παραπάνω µέτρων. 

2.18. Σε περίπτωση που προκληθούν ασυνήθεις φθορές ή βλάβες στο εν λόγω οδικό δίκτυο ο 
Ανάδοχος υποχρεούται σε αποκατάστασή τους. Αν αµελήσει, η Υπηρεσία θα προβαίνει στην 

επιβολή ποινικής ρήτρας 3.000 € ανά ηµέρα καθυστέρησης αποκατάστασης των φθορών. 

Στην κατηγορία αυτή υπάγεται και το οδικό δίκτυο εγκαταστάσεων του ∆ηµοσίου στις οποίες ο 
Ανάδοχος θα πραγµατοποιεί, σύµφωνα µε δική του πρωτοβουλία και εφόσον επιτραπεί από τις 
αρµόδιες Υπηρεσίες, αποθέσεις περισσευµάτων προϊόντων ορυγµάτων ή/και άλλων υλικών. 

ΑΡΘΡΟ 3. ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

3.1. Ο Κύριος του Έργου ουδεµία υποχρέωση αναλαµβάνει για να απαλλοτριώσει ή και παραχωρήσει 
χώρους για ίδρυση λατοµείων, εγκατάσταση δανειοθαλάµων, εγκατάσταση αποθεσιοθαλάµων, 
για εγκαταστάσεις εργοταξίων, προκατασκευών κλπ. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να εξευρεθούν και 
ενοικιαστούν ή/και αγορασθούν από τον Ανάδοχο µε αποκλειστική του µέριµνα και δαπάνη. 

3.2. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµίας αποζηµίωσης ή παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου 
λόγω τυχόν ανεπάρκειας των χώρων εργοταξίων, ή από οποιαδήποτε άλλη σχετική αιτία γιατί, 
κατά την υποβολή της προσφοράς του, δηλώνεται σαφώς ότι ο Ανάδοχος έλαβε γνώση των 
τοπικών συνθηκών. 

3.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, έγκαιρα να προβεί στην αναζήτηση, κατάληψη και διευθέτηση των 
κατάλληλων χώρων στην άµεση περιοχή του έργου για την εγκατάσταση των εργοταξίων, 
ειδοποιώντας γι' αυτό την Υπηρεσία. Οι καταλαµβανόµενοι χώροι αν βρίσκονται µέσα στην 
περιοχή ιδιοκτησίας του Κυρίου του Έργου, θα πρέπει επίσης να τύχουν της έγκρισης της 
Υπηρεσίας. 

3.4. Αν ο Ανάδοχος εξεύρει δηµόσιους χώρους κατάλληλους για τις χρήσεις αυτές, και υπό την 
προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί η χρήση τέτοιων χώρων από την Υπηρεσία, η παραχώρησή τους για 
χρήση (λατοµείων, δανειοθαλάµων, αποθεσιοθαλάµων εργοταξίων κλπ.) θα γίνει από τον 
ιδιοκτήτη του έργου στον Ανάδοχο χωρίς αντάλλαγµα, και µε όρους χρήσης που θα πληρούν 
τους όρους των Άρθρων ∆-8 και ∆-9 και θα αναγραφούν στην σχετική άδεια χρήσης. 

3.5. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση όλων των χώρων που θα χρησιµοποιήσει για τις 
κάθε φύσης εγκαταστάσεις του όπως: 

- αποθήκευσης των κάθε είδους υλικών 

- παραγωγής σκυροδέµατος 

- προετοιµασίας υλικών για την ενσωµάτωσή τους στην κατασκευή 
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- εργοταξιακών γραφείων και εργοταξιακού εργαστηρίου 

- διαµονής προσωπικού 

- γραφείων επίβλεψης  

- συνεργείων συντήρησης µηχανικού εξοπλισµού του 

- χώρων στάθµευσης µηχανικού του εξοπλισµού κλπ. 

3.6. Αν οι συνθήκες του έργου, ή ο κίνδυνος ζηµιών σ' αυτό, δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση 
της Υπηρεσίας, την απόθεση υλικών στους χώρους αποθήκευσης, τότε θα αποτίθενται µόνον τα 
υλικά εργασίας µιας ηµέρας, χωρίς να προκύπτει δικαίωµα του Αναδόχου για αποζηµίωση, λόγω 
πρόσθετων ή πλάγιων µεταφορών, φορτοεκφορτώσεων κλπ., γιατί θεωρείται ότι όλες αυτές 
περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδας των εργασιών. 

3.7. Στο πλαίσιο της παρούσας εργολαβίας, είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν περισσότεροι από ένα 
χώρο για κάθε κατηγορία από τις ανωτέρω αναφερόµενες για να καλύψουν τα µέτωπα 
κατασκευών. Ως εκ τούτου θεωρείται ότι οι διαγωνιζόµενοι το έχουν λάβει υπόψη τους στις 
προσφερόµενες τιµές µονάδας, διότι όλες οι δαπάνες για ενοικίαση ή/και αγορά τέτοιων χώρων 
βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

3.8. Ο Ανάδοχος µε δική του µέριµνα και δαπάνη θα διαρρυθµίσει κατάλληλα τους εργοταξιακούς 
χώρους που θα περιλαµβάνουν όλες τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την κατασκευή του 
έργου (όπως συγκροτήµατα µηχανηµάτων, και εγκαταστάσεων, συνεργεία, εργοταξιακό 
εργαστήριο, αποθήκες, γραφεία κλπ.) όπως επίσης και τις προσπελάσεις προς τους χώρους 
αυτούς. Επίσης υποχρεούται να µην εµποδίζει τη λειτουργία άλλων εγκαταστάσεων κατά την 
εκτέλεση των εργασιών. Όλες οι ως άνω εγκαταστάσεις θα πληρούν τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

3.9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει µε δαπάνες και ευθύνη του τα υλικά, εργαλεία, 
µηχανήµατα κλπ., που τυχόν θα του παραδίδονται από την Υπηρεσία για χρήση, ή ενσωµάτωση. 
Το ίδιο ισχύει και για όσα υλικά τυχόν πιστοποιηθούν προ της ενσωµάτωσης στο έργο. 

3.10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαχωρίζει και φυλάσσει σε ιδιαίτερους χώρους όσα υλικά έχουν 
υποστεί ποιοτικό έλεγχο, µε δαπάνη του. 

3.11. Όλες οι απαιτούµενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, χώροι διαµονής, 
εργαστήρια, γραφεία κλπ.) για την εκτέλεση του έργου θα αναγερθούν µε µέριµνα, δαπάνη και 
ευθύνη του Αναδόχου σε θέσεις που επιτρέπει η Υπηρεσία ή/και οι λοιπές αρµόδιες Αρχές. 

3.12. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε δαπάνες του και πριν από την παράδοση στην Υπηρεσία των 
χώρων του εργοταξίου µετά την περάτωση ολόκληρου του έργου να αφαιρέσει και να 
αποµακρύνει από τα εργοτάξια κάθε προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, τα απορρίµµατα, 
εργαλεία, ικριώµατα, µηχανήµατα, πλεονάζοντα υλικά χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές 
εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κλπ. και να επισκευάσει ή να ανακατασκευάσει τµήµατα 
οδοστρωµάτων και πεζοδροµίων, που υπέστησαν ζηµιές από την εκτέλεση του έργου. 

Επίσης υποχρεούται να άρει ή να καταστρέψει και αποµακρύνει κάθε βοηθητική κατασκευή, η 
οποία θα του υποδειχθεί από την Υπηρεσία σαν άχρηστη ή επιζήµια για την µετέπειτα λειτουργία 
του έργου, να ισοπεδώσει και να παραδώσει τελείως καθαρούς τους χώρους που οι ανωτέρω 
ήταν αποτεθειµένες ή εγκατεστηµένες, να παραδώσει τελείως καθαρούς τους χώρους των 
εργοταξίων και γενικά να µεριµνήσει για κάθε τι άλλο, που απαιτείται για την παράδοση και 
εύρυθµη λειτουργία του έργου σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται 
επίσης να προβαίνει, ύστερα από διαταγή της Υπηρεσίας, στην άρση κάθε προστατευτικής 
κατασκευής, που έγινε για αποφυγή κάθε φύσης ζηµιών, φθορών, ατυχηµάτων κλπ. 

3.13. (1) Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος καθυστερεί αδικαιολόγητα, κατά την απόλυτη 
κρίση της Υπηρεσίας, να παραδώσει τον χώρο των εργοταξίων ελεύθερο των µηχανηµάτων 
και εγκαταστάσεών του και απολύτως καθαρό, σύµφωνα µε τα παραπάνω, τότε η Υπηρεσία 

τον καλεί εγγράφως να συµµορφωθεί εντός είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών. 
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Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσµία, θα του επιβάλλεται ποινική ρήτρα από 100 
€ ανά παρερχόµενη ηµερολογιακή µέρα και θα εκπίπτεται από επόµενες πιστοποιήσεις, ή 
την εγγύηση καλής εκτέλεσης, ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις. 

(2) Προκειµένου περί του εργοταξίου, που θα διατηρηθεί σε λειτουργία κατά το χρόνο εγγύησης 
του έργου, η µη έγκαιρη παράδοσή του στην Υπηρεσία ελεύθερου µηχανηµάτων και 
εγκαταστάσεων και απολύτως καθαρού, συνιστά λόγο ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ της 
οριστικής παραλαβής του έργου. 

3.14. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µεριµνά για την φύλαξη κάθε υλικού, µηχανήµατος 
εργαλείου κλπ. που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου και να 
παίρνει όλα τα προβλεπόµενα µέτρα προσλαµβάνοντας συγχρόνως και το κατάλληλο για το 
σκοπό αυτό προσωπικό (φύλακες ηµέρας, νυκτοφύλακες κλπ.).  

Σε περίπτωση απώλειας φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή µηχανήµατος κλπ., που ανήκει 
σε αυτόν ή τρίτους, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος να αποζηµιώσει 
τον ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει το υλικό κλπ., χωρίς να δικαιούται να προβάλει αξίωση για 
οποιαδήποτε δική του αποζηµίωση ή και να εγείρει αίτηµα παράτασης των προθεσµιών 
κατασκευής του έργου. 

3.15. Όλοι οι χώροι υγιεινής θα σχεδιαστούν και κατασκευαστούν µε τις ειδικότερες απαιτήσεις του 
άρθρου ∆-9 της παρούσας ΕΣΥ. 

Όλες οι εγκαταστάσεις θα σχεδιαστούν, κατασκευασθούν και λειτουργούν µε τις ειδικότερες 
απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισµών και των αντίστοιχων άρθρων της παρούσας ΕΣΥ    (∆-2, 
∆-3, ∆-9) 

3.16. Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων είτε πρόκειται για 
χώρους του Αναδόχου είτε πρόκειται για χώρους της αποκλειστικής χρήσης της Υπηρεσίας, 
βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρησή τους 
σύµφωνα µε τους ισχύοντες Νόµους και κανονισµούς της δηµόσιας τάξης, ασφάλειας και 
υγιεινής. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

4.1. Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες, υποχρεώνεται να προσκοµίσει επί τόπου 
του έργου όλα τα µηχανήµατα, εργαλεία και λοιπό απαραίτητο εξοπλισµό, για την εµπρόθεσµη 
εκτέλεση του έργου από την παρούσα εργολαβία.  

Έτσι είναι υποχρεωµένος να διαθέτει επαρκή µεταφορικά, ανυψωτικά και άλλα µηχανικά µέσα, 
εργαλεία και συσκευές για την εγκατάσταση, τον έλεγχο, τον εντοπισµό τυχόν βλαβών και την 
αποκατάστασή τους µετά τον έλεγχο, και αυτά, προκειµένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση σε σχέση µε το έντεχνο και εµπρόθεσµο της 
εκτέλεσης των εργασιών, το σύµφωνο µε τις προδιαγραφές, την αποφυγή φθορών υπαρχουσών 
κατασκευών ή εργασιών, που εκτελούνται από άλλους εργολήπτες κλπ. 

4.2. Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν κατάλληλα ή επαρκή 
τα µηχανικά και λοιπά µέσα που εισκοµίσθηκαν στο έργο για την εµπρόθεσµη και έντεχνη 
περαίωση των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, µέσα σε 15θηµερη προθεσµία από τη 
λήψη σχετικής γραπτής εντολής της Υπηρεσίας, να αντικαταστήσει ή ενισχύσει τον επί τόπου 
υπάρχοντα εξοπλισµό του, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

4.3. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, σύµφωνα µε το 
εγκεκριµένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα κατασκευής έστω και αν η Υπηρεσία έκανε ή όχι 
χρήση του παρόντος Άρθρου. 
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4.4. Ειδικότερα για τον κύριο (µη αυτοκινούµενο/αυτοκινούµενο) και εξειδικευµένο µηχανικό 
εξοπλισµό κατασκευής του έργου, όπως αυτός προκύπτει από τα συµβατικά τεύχη (π.χ. § Ζ-.4.3 

της παρούσας ΕΣΥ) και τα άρθρα της Τ.Σ.Υ., ορίζεται ότι αυτός θα πρέπει να γίνει αποδεκτός 
από την Υπηρεσία πριν από την προσκόµισή του στο έργο για έναρξη της εκτέλεσης των 
εργασιών κατασκευής του έργου. Η υποβολή των τεχνικών χαρακτηριστικών των µηχανηµάτων 
γίνεται στα πλαίσια της υποβολής του Προγράµµατος Κατασκευής Έργου (ΠΚΕ) και εκτάκτως 
όταν απαιτείται (π.χ. για κάθε εισκοµιζόµενο πρόσθετο µηχάνηµα ή αντικατάσταση υπάρχοντος 
µηχανήµατος µε άλλο όµοιο). 

4.5. (1) Επισηµαίνεται ότι λόγω της επιµέλειας µε την οποία πρέπει να εκτελεσθούν ορισµένες, 

εργασίες (π.χ. ασφαλτικών κλπ.) ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να 
προσκοµίσει για την κατασκευή των εργασιών αυτών επαρκή σε αριθµό και αξιόπιστο 
µηχανολογικό εξοπλισµό.   

(2) Για τον παραπάνω λόγο ο Ανάδοχος θα πρέπει να κοινοποιεί προηγούµενα στην Υπηρεσία 
τον τύπο του µηχανήµατος µε τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευής και 
απόδοσης, που θα είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης και τις 
παραδοχές που υποστηρίχθηκαν σε πιθανή αιτιολόγηση της προσφοράς. Ο µηχανικός 
εξοπλισµός πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 του 
κεφαλαίου ΣΤ της παρούσας ΕΣΥ καθώς και τις απαιτήσεις των αντίστοιχων µε την 
εκτελούµενη εργασία άρθρων της ΤΣΥ. 

4.6. Η µη έγκαιρη προσκόµιση ή διάθεση στο έργο, από τον Ανάδοχο, του απαιτούµενου κατάλληλου 
εξοπλισµού, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου και τις εντολές της 
Υπηρεσίας, θεωρείται µη εκπλήρωση συµβατικής υποχρέωσης κατά την έννοια του άρθρου 6 του 
Ν. 3263/04. 

4.7. Επίσης µε δικές του δαπάνες και δική του ευθύνη ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει/ 
εγκαταστήσει και να εξοπλίσει πλήρως όλες τις προβλεπόµενες εργοταξιακές εγκαταστάσεις 
παραγωγής και ελέγχου, όπως ενδεικτικά: 

α) Εργαστήρια ελέγχου ποιότητας πλήρως εξοπλισµένα και συνεργεία επισκευής µηχανηµάτων.  

β) Για οποιεσδήποτε ειδικές εργασίες κατασκευής που πιθανά να κληθεί να εκτελέσει ο 
Ανάδοχος σε συνεργασία µε εξειδικευµένο οίκο πρέπει να εξασφαλίζεται η άψογη λειτουργία 
των οποιωνδήποτε ειδικών υλικών και εξοπλισµού απαιτηθούν, - µε συνυπευθυνότητα του 
Αναδόχου και του οίκου που θα εκτελέσει το έργο - και να τεκµηριώνεται η εγγύηση και η 
πιστοποίηση της τελικής ποιότητας του παραδιδόµενου τµήµατος του έργου. 

γ) Τα εργοταξιακά εργαστήρια και γραφεία, θα διαθέτουν το απαραίτητο µέγεθος και κατάλληλο 
εξοπλισµό που θα εξασφαλίσει άνετους όρους εργασίας και διαµονής του προσωπικού του 
Αναδόχου και του προσωπικού της Επίβλεψης (βλ. και άρθρο ∆-5 της παρούσας). 

δ) Αποθηκευτικούς χώρους κυρίως αδρανών υλικών, ανταλλακτικών, σωλήνων κλπ. καθώς και 
τυχόν άλλες απαραίτητες εγκαταστάσεις που υπόκεινται στη έγκριση της Υπηρεσίας. 

Όλες οι παραπάνω εργασίες και εγκαταστάσεις δεν θα αποζηµιωθούν ιδιαιτέρως, επειδή η 
δαπάνη τους περιλαµβάνεται ανηγµένη στα κονδύλια των τιµών µονάδας του τιµολογίου 
προσφοράς του Αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 5. ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Για τη σωστή υλοποίηση του έργου και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τους κανόνες 
διαχείρισης, ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει, στο χώρο ευθύνης του, διευκολύνσεις 
προς την επιβλέπουσα υπηρεσία καθώς και προς όλα τα ελεγκτικά όργανα για την απρόσκοπτη 
άσκηση των αρµοδιοτήτων τους. Στα πλαίσια της υποχρέωσης αυτής  και για όλη τη διάρκεια των 
εργασιών (µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου ) ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει:  
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5.1. Γραφεία  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός ενενήντα (90) ηµερολογιακών ηµερών (βλ. και άρθρο Β-2 της 
παρούσας) από την υπογραφή της Σύµβασης και µε δικές του δαπάνες να παραχωρήσει στην 
Επίβλεψη κατάλληλο χώρο γραφείου αποδεκτό από την Υπηρεσία, για το προσωπικό της 
Επίβλεψης και τους εκπροσώπους της. Το γραφείο αυτό θα κατασκευασθεί εντός του εργοταξίου 
και παραπλεύρως προς το Γραφείο του Αναδόχου (επιτρέπεται η χρησιµοποίηση 
προκατασκευασµένων µονάδων) και θα πληροί τους παρακάτω όρους: 

- Το οίκηµα θα έχει ελάχιστο εµβαδόν 30 m² και θα διαθέτει σύστηµα κλιµατισµού ψύξης - 
θέρµανσης. 

- Το οίκηµα θα επιπλωθεί µε γραφεία, ερµάρια κλπ. κατά τρόπο που να επιτρέπει την εργασία 
τουλάχιστον 2 ατόµων. 

- Θα υπάρχει άπλετος φωτισµός κατάλληλος για εργασία γραφείου και τηλεφωνική σύνδεση 
µε τουλάχιστον δύο γραµµές. 

- Στα γραφεία θα υπάρχει ικανή επιφάνεια ανάρτησης σχεδίων, καθώς και ικανός αριθµός 
σχεδιοθηκών (κατακόρυφης ανάρτησης ή/και οριζόντιας τοποθέτησης) φοριαµών αρχείου 
κλπ. 

- Σε θέση πλησίον του γραφείου της Υπηρεσίας θα διαµορφωθεί χώρος στάθµευσης δύο 
οχηµάτων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 

- Το γραφείο θα παραµείνει εν ενεργεία σ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής µέχρι και την 
προσωρινή παραλαβή. 

- Τα έξοδα φωτισµού, θέρµανσης, νερού, τηλεφώνου, καθαρισµού ειδών καθαριότητας, 
γραφικής ύλης, και λοιπών αναλωσίµων για τη λειτουργία του γραφείου, καταβάλλονται από 
τον Ανάδοχο και θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί υπόψη στις τιµές προσφοράς του. 

5.2. Εξοπλισµός  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης εντός ενενήντα (90) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή 
της Σύµβασης Κατασκευής του έργου να παραχωρήσει στην Ε.Υ.∆.Ε. Αυτοκινητόδροµος 
Π.Α.Θ.Ε. (Προϊσταµένη Αρχή) για της ανάγκες της Επίβλεψης και Εποπτείας του έργου έναν 
πλήρως εξοπλισµένο ηλεκτρονικό υπολογιστή γραφείου (µε επεξεργαστή τουλάχιστον 
κατηγορίας Intel I5, και εκτυπωτή A3) και έναν φορητό Η/Υ (µε επεξεργαστή τουλάχιστον 
κατηγορίας Intel Ι3), µε προγράµµατα εφαρµογών γραφείου και σύνδεση broadband στο 
διαδίκτυο. 

Ο Ανάδοχος θα διαθέτει τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα για τον εξοπλισµό αυτό, 
µεχρι την οριστική παραλαβή του έργου. Εχει επίσης την υποχρέωση αποκατάστασης των πάσης 
φύσεως βλαβών του εξοπλισµού ή άµεσης αντικατάστασης των συσκευών αυτών. 

Ο τύπος του εξοπλισµού θα προταθεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Προϊσταµένη 
Αρχή της Ε.Υ.∆.Ε. Αυτοκινητόδροµος Π.Α.Θ.Ε., η οποία και θα ορίσει τον τρόπο διάθεσης και 
χρήσης του, ανάλογα µε τις συνολικές ανάγκες της Υπηρεσίας. 

5.3. Οχήµατα  

∆ύο (2) επιβατικά αυτοκίνητά 5θυρα καινούργια, ελάχιστου κυβισµού 1400cc, πλήρως 
εξοπλισµένα, για όλη την περίοδο εκτέλεσης του έργου µέχρι και την οριστική παραλαβή  

Τα έξοδα συντήρησης, ασφαλιστικής κάλυψης και ιδίων ζηµιών, κίνησης, ΚΤΕΟ και οιεσδήποτε 
υποχρεώσεις και δαπάνες απαιτούνται για την νόµιµη και ασφαλή κυκλοφορία των εν λόγω 
οχηµάτων βαρύνουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τον Ανάδοχο, για όλη τη διάρκεια της Σύµβασης µέχρι την 
οριστική παραλαβή του έργου 

5.4. Παρατηρήσεις 

5.4.1. Επισηµαίνεται ότι όλος ο εξοπλισµός θα είναι καινούργιος, αµεταχείριστος, και 
τεχνολογίας αιχµής. 
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Για οποιοδήποτε είδος λογισµικού που θα εγκατασταθεί στον εξοπλισµό της § ∆-5.2, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να εκδώσει, στο όνοµα του φορέα κατασκευής του έργου, τις 
αντίστοιχες νόµιµες άδειες χρήσης. 

5.4.2. Οι διάφοροι τύποι του εξοπλισµού θα προταθούν από τον Ανάδοχο και θα εγκριθούν από 

την Ε.Υ.∆.Ε. Αυτοκινητόδροµος Π.Α.Θ.Ε. (Προϊσταµένη Αρχή). 

Επισηµαίνεται ότι η Υπηρεσία θα καθορίσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισµού 
κατά το χρόνο προµήθειας του. Γι αυτό ο Ανάδοχος θα προβεί σε τελική παραγγελία 
ύστερα από έγκριση και αποδοχή του προτεινόµενου εξοπλισµού από την Προϊσταµένη 
Αρχή. 

Όλος ο εξοπλισµός θα παραδοθεί στην Ε.Υ.∆.Ε.-Αυτοκινητόδροµος Π.Α.Θ.Ε. 
(Προϊσταµένη Αρχή), η οποία και θα ορίσει τον τρόπο διάθεσης και χρήσης τους, 
ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 

5.4.3. Όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στις § 5.1 και 5.2. για την εκπλήρωση των παραπάνω 
υποχρεώσεων του Αναδόχου, ή άλλες που προβλέπονται ρητά σε άλλο άρθρο της 
παρούσας Ε.Σ.Υ., του Τιµολογίου και των λοιπών Όρων ∆ηµοπράτησης, καταβάλλονται 
από τον Ανάδοχο και θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί υπόψη ανηγµένες στις τιµές 
προσφοράς του για την εκτέλεση του έργου. 

Επίσης βαρύνουν τον Ανάδοχο όλες οι δαπάνες για λειτουργία, συντήρηση και ασφάλιση, 
κατά την διάρκεια εκτέλεσης και µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου του εν λόγω 
εξοπλισµού. Οι χρόνοι για την εκπλήρωση των ειδικών υποχρεώσεων, όπως και οι 
απαιτούµενοι για τις απαντήσεις, ή εγκρίσεις της Υπηρεσίας, συµπεριλαµβάνονται στις 
κατά το Άρθρο Β-2 της παρούσας προθεσµίες εκτέλεσης του έργου. 

Το συνολικό κόστος των διευκολύνσεων της § 5.2 δεν θα υπερβαίνει το 1,5 ‰  (ένα και 
µισό τοις χιλίοις) του Προϋπολογισµού Μελέτης του Εργου, ήτοι 27.000,00 €. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗ - ΤΗΛΕΦΩΝΟ∆ΟΤΗΣΗ 

6.1. Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη θα εξασφαλίσει από τη ∆ΕΗ σε 
κατάλληλες θέσεις ηλεκτρική ενέργεια στις ποσότητες και στην τάση που θα του είναι απαραίτητη. 
Ο Ανάδοχος παράλληλα θα φροντίσει να έχει στα εργοτάξιά του τις κατάλληλες εγκαταστάσεις, 
για προσωρινή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, είτε για την περίπτωση καθυστέρησης των 
αναγκαίων εργασιών της ∆ΕΗ για την εξασφάλιση της ενέργειας από το εθνικό δίκτυο, είτε για τις 
περιπτώσεις που το δίκτυο υποστεί βλάβη ή υπάρξουν διακοπές στην παροχή ενέργειας κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής των έργων. Οι βοηθητικές εγκαταστάσεις θα καλύπτουν τουλάχιστον τον 
ηλεκτροφωτισµό ασφάλειας και την τροφοδότηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών της Επίβλεψης 
και του Αναδόχου. 

Ως σύστηµα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος (U.P.S) µπορεί να χρησιµοποιήσει 
σύστηµα τύπου "STAND BY" εφόσον οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν δυνατότητα λειτουργίας 
για το χρονικό διάστηµα ενεργοποίησης του συστήµατος "STAND BY", αλλιώς θα πρέπει να 
εξασφαλισθεί σύστηµα U.P.S. τύπου " ON LINE". 

6.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να καταβάλλει όλες τις 
σχετικές δαπάνες για την εγκατάσταση των κατάλληλων υποσταθµών και την κατασκευή των 
απαραίτητων δικτύων για την µεταφορά και διανοµή του ηλεκτρικού ρεύµατος που θα χρειασθεί 
για τις εργασίες του, από τα σηµεία παροχής στα σηµεία χρήσης. 

6.3. Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνες θα εξασφαλίσει από τον Ο.Τ.Ε. να γίνει 
σύνδεση τουλάχιστον δύο (2) εξωτερικών γραµµών στα εργοταξιακά γραφεία του Αναδόχου και 
µία (1) στα εργοταξιακά γραφεία της Επίβλεψης.  



 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (Ε.Σ.Υ)          Σελίδα  59 από 154 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’ "Yπολειπόµενες εργασίες στο τµήµα Σκάρφεια - Λαµία -Ράχες" του αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ 

6.4. Όλες οι δαπάνες που αφορούν τις υποχρεώσεις του παρόντος Άρθρου, δεν θα πληρωθούν 
ιδιαιτέρως, και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί ανηγµένα στις υπόλοιπες εργασίες του 
τιµολογίου προσφοράς του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - 
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

7.1. O Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει τα επιβαλλόµενα για κάθε περίπτωση µέτρα ασφαλείας, για την 
πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος ατόµου ή µέσου και οποιασδήποτε ζηµιάς κατά την διάρκεια 
εκτέλεσης των έργων, είναι δε µόνος υπεύθυνος γι' αυτά και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις 
αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα, (από πράξεις 
ή παραλείψεις του), είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατα που απασχολούνται στο έργο του. 

7.2. Οι τυχόν απαιτούµενες εργασίες κατασκευής εκτροπών ή παρακάµψεων της κυκλοφορίας καθώς 
και οι εργασίες σήµανσης και εξοπλισµού αυτών για την κατασκευή του έργου, σε κάθε φάση 
εκτέλεσης αυτού, θα γίνονται µε βάση µελέτη, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στο άρθρο Β-
2.3.2.2.(11) της παρούσας και τις πλέον πρόσφατες προδιαγραφές και τροποποιήσεις τους κατά 
τη στιγµή της εκπόνησης της µελέτης. Η σχετική µελέτη θα συνταχθεί από τον Ανάδοχο και θα 
εγκριθεί από την Υπηρεσία. Τα κάθε είδους απαιτούµενα, σύµφωνα µε την µελέτη, έργα 
εξασφάλισης κυκλοφορίας δεν πληρώνονται στον Ανάδοχο. Τα πάσης φύσεως έργα 
εξασφάλισης της κυκλοφορίας περιλαµβάνονται ανηγµένα στην Προσφορά του Αναδόχου. 

7.3. Το προς κατασκευή έργο εκτελείται δια µέσου δοµηµένων περιοχών και µε παρουσία 
κυκλοφορίας µεγάλου σχετικά φόρτου και ως εκ τούτου οι µελέτες εξασφάλισης της κυκλοφορίας 
κατά την κατασκευή που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ και θα τελούν υπό την έγκριση της 
Υπηρεσίας.  

7.4. Για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή, θα εκπονούνται από τον Ανάδοχο σε 
κάθε φάση εκτέλεσης των έργων λεπτοµερείς επί µέρους µελέτες εκτροπών, µε βάση την µελέτη 
εκτροπής των προηγουµένων παραγράφων και θα πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση από την 
Υπηρεσία τουλάχιστον τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την έναρξη 
εκτέλεσης των έργων της αντίστοιχης φάσης εργασιών, όπως αυτές προβλέπονται από το 
εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου.  

Η Υπηρεσία είναι υποχρεωµένη να τις εγκρίνει, µε ή χωρίς παρατηρήσεις, υπό την προϋπόθεση 
πληρότητάς τους, το πολύ σε επτά (7) ηµερολογιακές ηµέρες. Η σήµανση πρέπει να καλύπτει 
όλες τις διακεκριµένες φάσεις κατασκευής των έργων.  

Τουλάχιστον δεκαπέντε ηµέρες πριν την έναρξη εγκατάστασης της απαραίτητης ρυθµιστικής 
σήµανσης η µελέτη θα τίθεται υπόψιν της ΕΥ∆Ε/ΛΣΕΠ και δι΄ αυτής και του Παραχωρησιούχου, 
οι οποίοι εντός επτά (7) ηµερών οφείλουν να γνωµοδοτήσουν σχετικά. Η γνωµοδότηση αυτή είναι 
υποχρεωτική για την αποστολή αιτήµατος έκδοσης αστυνοµικής απόφασης από την αρµόδια 
Αστυνοµική ∆ιεύθυνση. 

7.5. Για τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις απαγορεύεται η χρήση ευκαιριακών υλικών π.χ. βαρέλια, 
κορδέλες, πρόχειροι µεταλλικοί οριοδείκτες κλπ. 

Τα υλικά σήµανσης θα είναι υποχρεωτικά, σύγχρονης τεχνολογίας σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα και θα εξασφαλίζουν, πέραν της πλήρους πληροφόρησης και της ασφαλούς 
καθοδήγησης και κυκλοφοριακής ρύθµισης, ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσµα. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι πληροφοριακές και 
ρυθµιστικές πινακίδες, προειδοποιητικοί φανοί, πλαστικοί ανακλαστήρες οδοστρώµατος (µάτια 
γάτας), αυτοκόλλητες ταινίες, προσωρινά στηθαία ασφαλείας, που θα πληρούν τις απαιτήσεις του 
ΕΝ 1317-2 κλπ., τα οποία θα περιλαµβάνονται σε κάθε µελέτη εκτροπής κυκλοφορίας. 
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7.6. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίσει τις εργασίες του, έτσι ώστε σε κάθε χρονική στιγµή να 
έχει όσο γίνεται ολιγότερα ανοικτά ορύγµατα, αναβαθµούς, γειτονικές λωρίδες διαφορετικών 
υψοµέτρων, εργοτάξια και λοιπά έργα που παρεµποδίζουν την κυκλοφορία.  

 Ακόµη ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έγκαιρη και αποτελεσµατική 
αντιµετώπιση των προσωρινών ή µονίµων ρυθµίσεων της κυκλοφορίας που θα χρειασθούν και 
οφείλει να λάβει τα κατάλληλα µέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να µη 
παρεµποδίζεται η κυκλοφορία οχηµάτων, πεζών, (από τη δηµιουργία βοηθητικών 
εγκαταστάσεων και κατασκευών, τη µεταφορά υλικών κλπ.) συµµορφούµενος πάντοτε µε τις 
ισχύουσες διατάξεις και µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και των λοιπών φορέων Ασφαλείας. 

7.7. Σχετικά µε την εξασφάλιση της κυκλοφορίας ισχύουν οι ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ "Σήµανση Εκτελούµενων 
Εργων σε Οδούς", έκδοση 2010. 

7.8. Επισηµαίνεται, ότι οι οποιεσδήποτε εργασίες που πιθανά να απαιτηθούν να εκτελεστούν, επί του 
καταστρώµατος της υφιστάµενης εν χρήσει αρτηρίας και λοιπών οδών, θα γίνουν µε κριτήριο την 
εξασφάλιση συνεχούς κυκλοφορίας. 

7.9. ∆ιευκρινίζεται, ότι στην προσφορά του Αναδόχου περιλαµβάνονται ανηγµένα οι οποιεσδήποτε 
πρόσθετες κατασκευές επιβαρύνσεις στην κατασκευαστική προσπάθεια, ειδικές µέθοδοι 
κατασκευής κλπ., οι οποίες θα µπορούσαν να παραληφθούν ή να τροποποιηθούν, αν τυχόν 
επιµηκυνόταν η περίοδος επιβολής περιορισµών ή διακοπτόταν η κυκλοφορία. 

7.10. Επίσης στην προσφορά του Αναδόχου περιλαµβάνονται ανηγµένα και όλες οι µεταφορές, 
τοποθετήσεις, αποξηλώσεις - επανατοποθετήσεις, ο καθαρισµός και η σωστή και πλήρης 
συντήρηση των εργοταξιακών πινακίδων και της λοιπής εργοταξιακής σήµανσης και ασφάλισης, 
σε όλο το µήκος του έργου και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

7.11. (1) Με την έναρξη των εργασιών και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους ο Ανάδοχος 
υποχρεώνεται να προβαίνει στην πλήρη σήµανση του εργοταξίου, σε περίφραξη και ιδιαίτερη 
σήµανση κάθε επικίνδυνης θέσης, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στις σχετικές 
παραγράφους του ΚΜΕ, λαµβανοµένων υπόψη και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) 
και των ακολούθων εγκυκλίων, τευχών και οδηγιών (και όπως αυτές έχουν επικαιροποιηθεί 
και ισχύουν): 

(α) Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12767, Παθητική Ασφάλεια των φερουσών κατασκευών 
του εξοπλισµού των οδών - Ορολογία, Κατηγορίες επιδόσεων, κριτήρια αποδοχής 
δοκιµών πρόσκρουσης και µέθοδοι δοκιµών, 2000 και 

(β) Την τελευταία έκδοση των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ),  

���� Τεύχος 7: Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων σε Οδούς 
(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ) και 

���� Τεύχος 6: Κατακόρυφη Σήµανση Αυτοκινητοδρόµων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ), Μέρος 4 
"Στήριξη Πινακίδων Σήµανσης",   

(2) Για τις πινακίδες σήµανσης που περιλαµβάνονται στις παραπάνω οδηγίες θα γίνεται 
προσαρµογή τους, εφόσον υπάρχουν διαφορές, προς τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ και προς την 
ισχύουσα υπηρεσιακή ΤΣΥ που εγκρίθηκε µε την Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε ∆17α/01/93/ΦΝ 
437/1-10-2004 (ΦΕΚ 1556Β/18-10-04). 

7.12. Η σήµανση θα γίνεται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, κατάλληλα, ευδιάκριτα - ηµέρα και νύκτα - 
σήµατα και τυχόν σηµατοδότες για την πλήρη εξασφάλιση της κυκλοφορίας και σε συνεχή επαφή 
και συνεννόηση µε την τροχαία για την εκάστοτε περιοχή έργων. 

7.13. Επισηµαίνεται, ότι για την διευκόλυνση νυχτερινής επάρκειας της σήµανσης, πρέπει να 

προβλεφθεί έγκαιρα η εγκατάσταση µόνιµης ηλεκτρικής παροχής στις περιοχές 
εκτροπών, διότι από την εµπειρία κατασκευών της Υπηρεσίας προκύπτει ότι είναι αδύνατη η 
συνεχής παροχή ηλεκτρισµού µε φορητούς συσσωρευτές (πχ κλοπές, ελλιπής συντήρηση κλπ.). 

7.14. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα σήµατα, σηµατοδότες και τα λοιπά προστατευτικά 
µέτρα/ έργα της κυκλοφορίας και να αποκαθιστά αµέσως τυχόν φθορές ή απώλειές τους. 
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Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, για αποφυγή κινδύνων σύγχυσης, από τους χρήστες της 
φωτοσήµανσης για την προστασία θέσεων εκτελουµένων έργων, µε τη φωτεινή σηµατοδότηση 
της καθοδήγησης της οδικής κυκλοφορίας. 

7.15. Επίσης ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην άµεση επικάλυψη µε ασφαλτόµιγµα των τοµών 
του οδοστρώµατος που γίνονται από αυτόν σε οποιεσδήποτε υπάρχουσες ασφαλτοστρωµένες 
οδούς µε κυκλοφορία, για την αποφυγή ατυχηµάτων και τον περιορισµό, στα ελάχιστα δυνατά 
χρονικά όρια, των δυσκολιών οι οποίες προκαλούνται στην κυκλοφορία, λόγω της εκτέλεσης των 
έργων. Ανάλογες απαιτήσεις ισχύουν για άµεση κάλυψη τοµών σε µη ασφαλτοστρωµένες οδούς 
που βρίσκονται σε κυκλοφορία. 

7.16. Η µη τήρηση των προαναφερθέντων µέτρων αποτελεί παράβαση των προβλεπόµενων στις 
διατάξεις άρθρου 81 του Ν. 3669/08. και του άρθρου 7 της υπ’ αριθµ. ∆17α/5/77/ΦΝ312/16.12.94 
Απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ΦΕΚ 553 Β τεύχος), επισύρουν δε τις από τις διατάξεις 
αυτές προβλεπόµενες διοικητικές ποινές και διοικητικές και παρεπόµενες χρηµατικές κυρώσεις.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης, στο πλαίσιο της παρούσας εργολαβίας, και εφόσον διαταχθεί 
αρµόδια από την Υπηρεσία, να κατασκευάσει, ή να ανακαινίσει προσωρινές παρακαµπτήριες 
οδούς, αν διακόψει την κυκλοφορία υπαρχουσών οδών. 

7.17. Συµπληρωµατικά, ορίζεται ότι ουδεµία εργασία εκσκαφών γενικά, ή αχρήστευση οδού ή τµήµατος 
οδού, ή ερείσµατος, ή πεζοδροµίου επιτρέπεται να γίνει, πριν εγκριθεί αρµόδια και ολοκληρωθεί 
πλήρως η κατασκευή από τον Ανάδοχο προσωρινής διάβασης των τροχοφόρων ή πεζών. 

7.18. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να τοποθετεί πληροφοριακές πινακίδες οποιασδήποτε διαστάσεως 
που έµµεσα ή άµεσα τον διαφηµίζουν, χωρίς την έγγραφη αποδοχή του κειµένου της πινακίδας 
από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.  

7.19. Για κάθε περίπτωση ατυχήµατος ατόµου ή µέσου οφειλόµενου σε πράξεις ή παραλείψεις του 
Αναδόχου, των υπεργολάβων του ή και του προσωπικού του ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος, ποινικά και αστικά. 

7.20. Χωρίς να µειώνεται στο παραµικρό η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων αυτού 
του Άρθρου, η Υπηρεσία Επίβλεψης διατηρεί το δικαίωµα να συµπληρώνει ενέργειες του 
Αναδόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασµό του. 

Η Υπηρεσία µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα αυτό, όταν ο Ανάδοχος αµελήσει ή αποδειχθεί 
ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του Άρθρου. 

7.21. Πέραν του καταλογισµού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών/ 
ενεργειών από την Υπηρεσία, η µη ικανοποίηση των όρων του παρόντος Άρθρου συνιστά 
αντισυµβατική συµπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει την εφαρµογή συµβατικών κυρώσεων, 
µία από τις οποίες είναι η επιβολή προστίµου(ων). 

7.22. Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος Άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους/ περιοχές 
στις οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Τέτοιοι χώροι/ περιοχές µπορεί να 
είναι λατοµεία, δανειοθάλαµοι, αποθεσιοθάλαµοι, εγκαταστάσεις προκατασκευής τµηµάτων του 
έργου κλπ. 

7.23. Επίσης όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος Άρθρου ισχύουν κατ' αναλογία και για τις 
οδούς που θα χρησιµοποιήσει και ο Ανάδοχος για οδικές µεταφορές, τα τυχόν έργα ενίσχυσης 
υποδοµής των, (βλέπε άρθρο ∆-8 της παρούσας, Α∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ - 
∆ΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ - ΑΠΟΘΕΣΙΟΘΑΛΑΜΟΙ)  

7.24. Παραδοχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το στάδιο των κατασκευών 

7.24.1. Τα προς κατασκευή έργα θα επηρεάσουν την κυκλοφορία της υπάρχουσας οδού. η οποία 
θα πρέπει να διεξάγεται µε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες οδικής ασφάλειας αλλά και µε 
ικανοποιητικό επίπεδο εξυπηρέτησης (Level of Service). Για την διευθέτηση της 
κυκλοφορίας θα εκπονηθούν µελέτες από τον Ανάδοχο. 
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7.24.2. Τα προς κατασκευή έργα οχλούν τις προσβάσεις σε οικισµούς, τις παρόδιες 
εγκαταστάσεις και συµβάλλοντες αγροτικούς δρόµους. Στις µελέτες του Αναδόχου θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται ασφαλής και ανεκτή προσπέλαση και σε κάθε περίπτωση να 
ελαχιστοποιούνται οι οχλήσεις τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. Α∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ∆ΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ - 
ΑΠΟΘΕΣΙΟΘΑΛΑΜΟΙ 

8.1. Αδρανή Υλικά. 

8.1.1. Γενικά. 

(1) Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα ισχύοντα Ενιαία Τιµολόγια, η αξία µεταφοράς των 
διαφόρων αδρανών (κοινών ή σκληρών αντιολισθηρών) και δανείων έχει ληφθεί 
υπόψη, βάσει των πραγµατικών δεδοµένων του έργου, στη διαµόρφωση των Τιµών 
Μονάδας στο τιµολόγιο µελέτης της Υπηρεσίας. 

(2) Για την προµήθεια αδρανών υλικών προέλευσης λατοµείου, θα χρησιµοποιηθούν οι 
λατοµικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν στην περιοχή. 

Κατά συνέπεια, χωρίς η Υπηρεσία να αναλαµβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την 
καταλληλότητα και επάρκεια προµήθειας αδρανών υλικών από λειτουργούντα 
λατοµεία της περιοχής, προκύπτει το συµπέρασµα, ΩΣ ΑΠΛΗ ΕΝ∆ΕΙΞΗ, ότι ο 
Ανάδοχος θα είναι δυνατόν να προµηθευθεί τα αδρανή για την παρούσα σύµβαση 
από λειτουργούντα λατοµεία της περιοχής ή από θέσεις όπου µπορούν να 
δηµιουργηθούν εργοταξιακά λατοµεία.  

(3) Συµπερασµατικά τα αδρανή, τα γαιώδη και πετρώδη υλικά κατασκευής των οδικών 
έργων θα ληφθούν από κατάλληλα υλικά εκσκαφών των έργων, από  
δανειοθαλάµους για το έργο, από λειτουργούντα λατοµεία εφ’ όσον πληρούν τις 

απαιτήσεις των προδιαγραφών και εναλλακτικά - συµπληρωµατικά από θέσεις 
που θα καθορισθούν κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου. 

 Αυτό θα γίνει, µετά από υπόδειξη του Αναδόχου και µετά από έγκριση από την 
Υπηρεσία, η οποία θα λάβει υπόψη τη συµφερότερη / προσφορότερη για το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο πρόταση, συνεκτιµωµένης όµως και της ποιότητας των υλικών 
που πρόκειται να αποληφθούν, µε την όποια επιρροή θα έχουν στη διάρκεια ζωής 
και την ποιότητα του έργου, αναφορικά κα µε τις λοιπές επηρεαζόµενες συναφείς 
εργασίες (π.χ. οδοστρώµατα σε σχέση µε την ποιότητα των υλικών της Στρώσης 
Έδρασης Οδοστρώµατος κλπ.). 

(4) Ο Ανάδοχος, εποµένως, θα φροντίσει να βρει και να χρησιµοποιήσει τις κατάλληλες 
πηγές αδρανών υλικών, είτε µε αγορά των καταλλήλων θέσεων ή ακόµα µε 
προµήθεια από ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις λατοµείων στην ευρύτερη περιοχή 
του έργου. 

(5) Πριν χρησιµοποιηθεί οποιαδήποτε πηγή υλικών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
φροντίσει, µε δαπάνες του, για την εξέταση του υλικού για παραγωγή αδρανών από 
εγκεκριµένο εργαστήριο προς διαπίστωση της καταλληλότητάς του. 

(6) Σε περίπτωση που τα υλικά από τις πηγές που αναφέρονται πιο πάνω δεν 
επαρκούν ή αποδεικνύονται ακατάλληλα, τότε ο Ανάδοχος θα φροντίσει να βρει νέες 
πηγές υλικών, που θα εγκρίνει η Υπηρεσία. 

(7) Εφ' όσον οι υποδεικνυόµενοι χώροι για λήψη υλικών δεν είναι δηµόσιοι ή κοινοτικοί 
και απαιτείται δέσµευσή τους και ταυτόχρονα δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση, 
τότε ο Ανάδοχος θα συντάξει, µε δαπάνες του, τα απαιτούµενα κτηµατολόγια 
(πίνακες, διαγράµµατα) και η Υπηρεσία θα αναλάβει τις διαδικασίες για την 
απαλλοτρίωση των χώρων αυτών, σύµφωνα µε τις παρακάτω §8.3 και 8.4. 
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8.1.2. Αδρανή υλικά σκυροδεµάτων 

Θα πληρούν τις απαιτήσεις του ΚΤΣ-97 και των σχετικών ΕΤΕΠ 

8.1.3. Αδρανή υλικά οδοστρωσίας, ασφαλτικών και λοιπών εργασιών (πλην 
σκυροδεµάτων). 

Θα πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών ΕΤΕΠ 

8.2. Λατοµεία  

8.2.1. Κανονισµοί - Ορισµοί - Υποχρεώσεις Αναδόχου. 

α) Εν προκειµένω έχει εφαρµογή µε τις συναφείς οικονοµικές επιβαρύνσεις και 
οποιουσδήποτε περιορισµούς στην εγκατάσταση, λειτουργία, προστασία 
περιβάλλοντος κλπ ο Νόµος 1428/84. που αφορά την "Εκµετάλλευση Λατοµείων 
Αδρανών Υλικών" που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 43 (τεύχος Α) της 11.4.84, και ο Ν 
2115/93 (ΦΕΚ 15Α/15-5-93) περί "Τροποποίησης, αντικατάστασης και συµπλήρωσης 
των διατάξεων του Ν. 1428/84" σε συνδυασµό µε το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160Α/86) που 
αφορά την "Προστασία του Περιβάλλοντος" και την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 
69269/5387/24-10-90 (ΦΕΚ 678Β/90) που αφορά σε "Κατάταξη έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, Περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ) κλπ" 

β) Τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο έχουν ισχύ τόσο για τα συνήθη λατοµεία ή/και 
ορυχεία αδρανών υλικών (για την κατασκευή σκυροδεµάτων, άλλων εργασιών 
τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, συνήθων ασφαλτικών εργασιών, κλπ) όσο και για 
λατοµεία ή/ και ορυχεία αντιολισθηρών αδρανών υλικών για την κατασκευή των 
ειδικών αντιολισθηρών στρώσεων κυκλοφορίας (ασφαλτικών ή από σκυρόδεµα) 

γ) Η προµήθεια αδρανών υλικών µπορεί να γίνεται: 

���� Από λειτουργούσες λατοµικές επιχειρήσεις 
���� Από "νέα λατοµεία" που θα εγκαταστήσει και λειτουργήσει ο Ανάδοχος (σε νέες 

θέσεις ή σε θέσεις παλαιών λατοµείων που ήδη βρίσκονται εκτός λειτουργίας" 

∆ιευκρινίζεται ότι µε τον όρο "νέα λατοµεία" χαρακτηρίζονται τόσο οι νέες θέσεις 
λατοµείων όσο και η επανέναρξη λειτουργίας παλαιών λατοµείων, που ήδη 
βρίσκονται εκτός λειτουργίας, σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στην § 1 του άρθρου 
9 της ΚΥΑ 69269/5387/24-10-90 

δ) Σε κάθε περίπτωση στο αντάλλαγµα του Αναδόχου περιλαµβάνονται οι δαπάνες 
κατασκευής και συντήρησης των οδών που θα απαιτηθούν για την προσπέλαση και 
µεταφορά των υλικών που θα ληφθούν από οποιαδήποτε πηγή, οι δαπάνες λόγω 
τυχόν πρόσθετων µεταφορών, ή δυσµενών συνθηκών µίσθωσης, αγοράς βραχωδών 
προϊόντων ή λατοµείων, αποκάλυψης εκµετάλλευσης και απόδοσης τούτων κλπ. 

ε) Επίσης στο αντάλλαγµα του Αναδόχου περιλαµβάνονται οι οποιεσδήποτε δαπάνες 
χρειαστούν για την διαµόρφωση του διατιθέµενου χώρου (σύµφωνα µε τις ανάγκες 
του Αναδόχου και κάτω από τους περιορισµούς της Απόφασης έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων της κείµενης Νοµοθεσίας και των Αρµόδιων Αρχών) για τη 
διαµόρφωση των συνδέσεων προς υπάρχουσες οδούς, για την προστασία, αναγκαία 
µεταφορά, αποκατάσταση βλαβών σε οποιαδήποτε δίκτυα και εγκαταστάσεις κοινής 
ωφελείας, βλαβών ή προκλήσεις αποθετικών ζηµιών σε κτίσµατα, καλλιέργειες, 
παρακείµενες εκτάσεις κλπ. 

στ) Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα του πετρώµατος και την 
επεξεργασία που θα γίνει σε αυτό, ώστε να εξασφαλίσει τα χαρακτηριστικά που 
απαιτούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές και τους άλλους όρους δηµοπράτησης για 
τις ποσότητες που θα εξορυχτούν (µε προϋπόθεση την εξασφάλιση καλής 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε αυτήν την προδιαγραφή και την άδεια 
λειτουργίας που θα του χορηγηθεί, από τους Υπεύθυνους φορείς σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις). 
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο Ανάδοχος θα πρέπει, κατά το στάδιο που θα συντάσσει 
την προσφορά του για τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, να έχει επισκεφθεί τους 
χώρους που προβλέπει να χρησιµοποιήσει για λατοµείο και εργοταξιακές 
εγκαταστάσεις και να εκτελέσει όσες έρευνες κρίνει αναγκαίες (ακόµη και γεωτρήσεις) 
από τις οποίες να τεκµηριώσει ΜΕ Ι∆ΙΑΝ ΕΥΘΥΝΗ την ποιοτική καταλληλότητα του 
πετρώµατος, την δυνατότητα απόληψης των αναγκαίων ποσοτήτων, την δυνατότητα 
διαµόρφωσης των αναγκαίων εγκαταστάσεων, τη δυνατότητα διαµόρφωσης του 
χώρου σύµφωνα µε τα επιτάγµατα περιβαλλοντικής εξασφάλισης και επιτυχούς 
οικονοµικής εκµετάλλευσης. 

Θα πρέπει επιπλέον να έχει εξασφαλίσει και εναλλακτικές θέσεις εγκατάστασης ή 
θέσεις προµήθειας αδρανών στην περίπτωση κατά την οποία ήθελαν ανατραπεί τα 
δεδοµένα, από οποιαδήποτε αιτία, σχετικά µε τις αρχικές εκτιµήσεις του για την 
δυνατότητα εγκατάστασης και επιτυχούς λειτουργίας του λατοµείου µέσα από το 
πλέγµα των περιορισµών και υποχρεώσεων αυτής της προδιαγραφής, των 
υπολοίπων όρων δηµοπράτησης, της κείµενης Νοµοθεσίας κλπ. 

ζ) Στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει, είτε κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής 
εξέτασης που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος πριν από την µόρφωση της προσφοράς του, 
είτε ακόµη κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, ότι το λατοµείο, ή οποιαδήποτε 
άλλη εγκατάσταση, ή λειτουργία ή αποθηκευτικός χώρος κλπ δεν επαρκεί, ή είναι 
ακατάλληλο, ή έγινε ακατάλληλο, τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε φροντίδα 
του και δαπάνες του να εξεύρει νέο κατάλληλο χώρο, να πραγµατοποιήσει τις 
εγκαταστάσεις που του χρειάζονται, προκειµένου να ανταποκριθεί στα παρακάτω 
επιτάγµατα:  

���� Η εκτέλεση των οποιωνδήποτε εργασιών θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις 
προδιαγραφές 

���� Οι προθεσµίες που έχουν τεθεί θεωρούνται αναλλοίωτες σε σχέση µε αυτό το 
θέµα, ακόµη και αν ο Ανάδοχος αναγκαστεί να ιδρύσει λατοµείο ή/και λοιπές 
εγκαταστάσεις σε θέση τέτοια που να δυσχεραίνεται η εργασία, ή να επιµηκύνεται 
η διαδροµή, ή ακόµη και αν αναγκασθεί να αγοράσει τα αδρανή από το εµπόριο 
και από οποιαδήποτε απόσταση 

Στην περίπτωση αυτή θα υλοποιείται η αντίστοιχη ΜΠΕ (σύµφωνα µε την ΚΥΑ 
69269/90) για το σύνολο του λατοµικού χώρου, ή για το τµήµα εκείνο στο οποίο έχει 
γίνει η επέµβαση. 

8.2.2. Λειτουργούσες λατοµικές επιχειρήσεις. 

Για την περίπτωση προµήθειας αδρανών υλικών από λειτουργούσες λατοµικές 
επιχειρήσεις η Υπηρεσία θεωρεί ότι δεν παρεµβαίνει στην επιλογή του Αναδόχου, πέραν 
από τις απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου των υλικών (που θα πρέπει οπωσδήποτε να 
πληρούν τα επιτάγµατα της συγκεκριµένης εργολαβίας) και τις απαιτήσεις προστασίας του 
περιβάλλοντος της ήδη λειτουργούσας εγκατάστασης [για τις οποίες ενδεικτικά ισχύουν ο 
Ν. 1428/84, ο Ν. 2115/93, ο Ν. 1650/86, η ΚΥΑ 69269/5387/24-10-90, ο Κανονισµός 
Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (ΚΛΜΕ) (ΦΕΚ 931Β/1984) κλπ.] 

8.2.3. Λειτουργία νέου λατοµείου. 

α) Η χορήγηση άδειας λειτουργίας νέων λατοµείων θα γίνεται µόνο για τις ανάγκες του 
έργου, µετά την ολοκλήρωση των οποίων ο Ανάδοχος θα σταµατήσει κάθε λατοµική 
δραστηριότητα και θα λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα και θα εκτελέσει τα σχετικά έργα 
που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία (Ν.1428/84, Ν.2115/93, Ν1650/86, 
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 69269/5387/24-
10-90 κλπ), για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Ανάλογες ενέργειες θα πρέπει 
να γίνουν και στο χώρο των εργοταξιακών εγκαταστάσεων. 

β) Η άδεια λειτουργίας νέου λατοµείου και εργοταξιακών εγκαταστάσεων που θα 
χορηγείται από την Υπηρεσία θα αφορά στην χρησιµοποίηση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ της συγκεκριµένης σύµβασης, 
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απαγορευοµένης της χρήσης των εγκαταστάσεων, ή λήψης αδρανών κλπ για την 
εκτέλεση άλλων έργων ή εργασιών. 

 Στην περίπτωση κατά την οποία δεν τηρηθεί αυτή η απαγόρευση, η Υπηρεσία έχει το 
δικαίωµα, σύµφωνα µε το Ν. 1650/86, να επιβάλλει στον Ανάδοχο πρόστιµα ανάλογα 
προς τις εκτιµήσεις της για την καταστροφή του περιβάλλοντος, τη χρησιµοποίηση 
υλικών του ∆ηµοσίου για ιδιωτικούς σκοπούς, ή/και άλλους λόγους, ή ακόµη και να 
διατάξει την άµεση διακοπή λειτουργίας του λατοµείου, ή και οποιωνδήποτε 
εγκαταστάσεων, µε ταυτόχρονη υποχρέωση του Αναδόχου για την αποκατάσταση 
του περιβάλλοντος του λατοµείου, σύµφωνα µε την ΜΠΕ, για το τµήµα που θα έχει 
εκµεταλλευτεί.  

 Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τις 
οποιεσδήποτε οικονοµικές συνέπειες και συνέπειες καθυστέρησης ήθελαν προκύψει 
για τον Ανάδοχο, ο οποίος θα είναι µόνος υπαίτιος, λόγω της παράβασης των 
περιορισµών που καθορίζονται εδώ. 

γ) Είναι ευνόητο ότι για την περίπτωση που ο Ανάδοχος πρόκειται να εγκαταστήσει και 
λειτουργήσει νέο λατοµείο και καθόσον χρονικό διάστηµα µεσολαβεί µέχρι την έναρξη 
λειτουργίας του λατοµείου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, εφόσον προβλέπεται 
από το πρόγραµµα εκτέλεσης εργασιών που απαιτούν τη χρήση αδρανών υλικών να 
τα προµηθεύεται µε αγορά από λειτουργούσες λατοµικές επιχειρήσεις. 

δ) Τόσο για τον εντοπισµό των κατάλληλων υλικών όσο και για τη χορήγηση άδειας 
"νέου λατοµείου", ισχύουν ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά οι παρακάτω διατάξεις της 
κείµενης Νοµοθεσίας: 

� Ο Ν.1428/84 "Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις" 
(ΦΕΚ 43Α/84)  

� Ο Ν.2115/93 "Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν. 
1428/84 (ΦΕΚ 15Α/15-2-93) 

� Ο Ν.1650/86 "Για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160Α/86) 
� Η ΚΥΑ 69269/5387/24-10-90 "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, 

περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός 
περιεχοµένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς 
διατάξεις, σύµφωνα µε το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 678Β/90) 

� Ο Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) 1984 (ΦΕΚ 
931Β/84) 

� Απαιτήσεις του Τοµέα Συντήρησης Γραµµών και Υποσταθµών Μεταφοράς της 
∆ΕΗ  

ε) Στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να περιλαµβάνονται και τα αποτελέσµατα εργαστηριακών δοκιµών 
προγράµµατος ερευνών που θα πρέπει να έχει εκτελέσει σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στον ΚΜΕ ή/και σε άλλους ειδικούς όρους δηµοπράτησης. 

στ) Τα αποτελέσµατα των σχετικών ερευνών και εργαστηριακών δοκιµών θεωρούνται 
αναγκαία προκειµένου η Υπηρεσία να πεισθεί (εκτός από τις άλλες επιπτώσεις και 
θεωρήσεις της λειτουργίας λατοµείου) για την καταλληλότητα των υλικών να 
ανταποκριθούν στις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις της εκτέλεσης των εργασιών του 
έργου. 

8.2.4. Μέθοδοι επιλογής λατοµείων από τον Ανάδοχο. 

Ως µέθοδος επιλογής λατοµείων από τον Ανάδοχο, αν δεν γίνεται ειδική διαφορετική 
αναφορά, θα θεωρείται η Μέθοδος ελεύθερης επιλογής λατοµείου. 

Σύµφωνα µε την ανωτέρω µέθοδο για την λήψη των απαιτουµένων για την εκτέλεση του 
έργου αδρανών υλικών λατοµείου ή ορυχείου κλπ. η Υπηρεσία ∆ΕΝ θα παραδώσει στον 
Ανάδοχο κανένα λατοµείο ή ορυχείο. 
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Ο Ανάδοχος εποµένως θα φροντίσει να προµηθευτεί τα αναγκαία κατάλληλα αδρανή από 
λειτουργούσες λατοµικές επιχειρήσεις ή να εγκαταστήσει και λειτουργήσει "νέο λατοµείο" ή 
λατοµεία τηρούµενων των όρων και περιορισµών της κείµενης Νοµοθεσίας. 

Κατά τη µέθοδο αυτή ο Κύριος του Έργου ∆ΕΝ αναλαµβάνει καµιά υποχρέωση για να 
απαλλοτριώσει εκτάσεις κατάλληλες για παραγωγή υλικών προς χρήση του Αναδόχου. 

Οφείλει λοιπόν ο Ανάδοχος για την περίπτωση νέου λατοµείου να φροντίσει να βρει και να 
χρησιµοποιήσει τις κατάλληλες πηγές αδρανών υλικών είτε µε µίσθωση, είτε µε αγορά 
των κατάλληλων θέσεων. 

Θεωρείται λοιπόν, κατά συµβατική έννοια, ότι στο τιµολόγιο του έργου περιλαµβάνονται 
όλες οι απαιτούµενες από οποιοδήποτε λόγο πρόσθετες δαπάνες για την προµήθεια από 
ιδιωτικά λατοµεία των αναγκαιούντων αδρανών υλικών ή για την µίσθωση ή αγορά 
εκτάσεων για την παραγωγή αυτών, ή ακόµα και οι τυχόν επιβαρύνσεις που θα 
απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκµετάλλευσης ορισµένων πηγών (και από άλλη 
προηγούµενη ή επόµενη εργολαβία µε τις σχετικές επιβαρύνσεις που απαιτούνται για την 
εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση του έργου), αφού παρθούν υπόψη όλες οι δεσµεύσεις 
και περιορισµοί που επιβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος. 

8.2.5. Παρακολούθηση ποιοτικών χαρακτηριστικών των αδρανών. 

α) Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύµφωνο προς 
τις Προδιαγραφές και τους άλλους όρους δηµοπράτησης [σκληρότητα, κοκκοµετρική 
διαβάθµιση, πλαστικότητα, υδροφιλία, ισοδύναµο άµµου, αντοχή σε απότριψη 
(Aggregate Abrasion Value), αντίσταση σε στίλβωση (Polishing Stone Value) αντοχή 
σε φθορά κατά Los Angeles κλπ)] των ενσωµατουµένων στις εργασίες κάθε είδους 
υλικών, γιατί εξυπακούεται ότι, µε την υπογραφή της σύµβασης, ανέλαβε την 
υποχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης εκτέλεσης των εργασιών µε δόκιµα υλικά. 
Οποιοσδήποτε έλεγχος, ο οποίος γίνεται από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον 
Ανάδοχο από αυτή την ευθύνη, ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα αυτού. 

 Συνεπώς, αν ορισµένες πηγές υλικών είναι, ή αποβούν ενδιάµεσα ακατάλληλες για 
την παροχή δόκιµων υλικών, ο Ανάδοχος, παρακολουθώντας τούτο από δική του 
υποχρέωση πρέπει να αναζητήσει άλλες κατάλληλες πηγές. Τα παραπάνω 
αποτελούν συµβατική υποχρέωση του Αναδόχου και ανάγονται στην αποκλειστική 
ευθύνη και δαπάνες του. 

β) Κατά την παραγωγή των αδρανών υλικών σκυροδεµάτων, οδοστρωσίας και 
ασφαλτικών, πρέπει να γίνεται συνεχής παρακολούθηση, δειγµατοληψία και έλεγχος 
της σκληρότητας, διαβάθµισης, πλαστικότητας και υδροφιλίας σε συχνότητα βάσει 
των αντίστοιχων άρθρων της ΤΣΥ και ΕΣΥ. Προς τούτο θα συντάσσονται δελτία 
ελέγχου, στα δε πρωτόκολλα παραλαβής υλικών και εργασιών πρέπει να σηµειώνεται 
ότι τα υλικά, µετά από έλεγχο βρέθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές.  

8.3. ∆ανειοθάλαµοι 

(1) Ισχύουν τα αναφερόµενα στην § ∆-8.1.1.(3) και Β-5.3 της παρούσας. 

(2) Το περιεχόµενο των υπολοίπων υποπαραγράφων ∆-8.3.1 µέχρι και ∆-8.3.5 έχουν γενική 
ισχύ για τυχόν συµπληρωµατικούς δανειοθαλάµους που θα απαιτηθούν για τις ανάγκες της 
παρούσας σύµβασης. 

8.3.1. Οι προβλέψεις των παραπάνω § 8.2.1.α, 8.2.1.δ, 8.2.1.ε, 8.2.1.στ και 8.2.1.ζ ισχύουν κατ΄ 
αναλογία και για την περίπτωση των δανειοθαλάµων, όσο αφορά την ποιότητα των 
δανείων και τις δαπάνες που περιλαµβάνονται στην τιµή µονάδας, σχετικά µε τα δάνεια. 

8.3.2. Για την λήψη των απαιτούµενων για την εκτέλεση του έργου των δανείων, που θα πρέπει 
να έχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά ανταποκρινόµενα στις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και των λοιπών όρων δηµοπράτησης του έργου, ο ΚτΕ ∆ΕΝ θα 
παραδώσει στον Ανάδοχο κανένα δανειοθάλαµο ή ορυχείο. Εποµένως: 
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α) Ο Ανάδοχος θα φροντίσει να βρει και χρησιµοποιήσει τους κατάλληλους 
δανειοθαλάµους (ή ορυχεία) τηρώντας όλους τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς 
που επιβάλλονται από τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης, είτε σε χώρους 
∆ηµοσίου (εφόσον επιτρέπεται να χορηγηθεί σε αυτόν, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις και περιορισµούς των όρων δηµοπράτησης, η άδεια εκµετάλλευσης και 
απόληψης των αναγκαίων ποσοτήτων) είτε µε µίσθωση είτε µε αγορά των 
κατάλληλων ιδιωτικών εκτάσεων, ή ακόµη και µε προµήθεια από ήδη λειτουργούσες 
επιχειρήσεις πώλησης υλικών δανείων. 

β) Στο τιµολόγιο του έργου περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες από οποιοδήποτε 
λόγο πρόσθετες δαπάνες για την προµήθεια από λειτουργούσες επιχειρήσεις 
πώλησης δανείων των αναγκαιούντων δανείων ή για µίσθωση ή αγορά των σχετικών 
αναγκαίων εκτάσεων για την απόληψη δανείων ή ακόµη και τις τυχόν επιβαρύνσεις 
που θα απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκµετάλλευσης ορισµένων πηγών δανείων 
(και από άλλη προηγούµενη ή επόµενη εργολαβία µε τις σχετικές επιβαρύνσεις που 
απαιτούνται για την εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση του έργου) αφού παρθούν 
υπόψη όλες οι δεσµεύσεις και περιορισµοί που επιβάλλονται για την προστασία του 
περιβάλλοντος, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία κατ’ αναλογία των όσων 
αναφέρθηκαν για τα λατοµεία στην προηγούµενη § 8.2 του παρόντος άρθρου. 

γ) Επίσης στο τιµολόγιο του έργου περιλαµβάνονται οι οποιεσδήποτε δαπάνες 
απαιτηθούν για την απόληψη ή αγορά δανείων από χείµαρρους ή/και ποταµούς, ή 
άλλες θέσεις, που θα πληρωθούν σε Επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι 
οποίες εκµεταλλεύονται τη δανειοληψία από σχετικές εκτάσεις, ή σε αρχές της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις οποίες έχουν εκχωρηθεί (σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις, όπως πχ άρθρο 30 του Ν. 3669/08, άρθρο 49 του Ν.1416/84 κλπ) 
οικονοµικά δικαιώµατα από την απόληψη δανείων από ορισµένους χώρους. 

8.3.3. Κατά γενικό τρόπο ο ΚτΕ ∆ΕΝ αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για να απαλλοτριώσει 
εκτάσεις κατάλληλες για χρήση τους ως δανειοθαλάµων ή ορυχείων για προµήθεια των 
σχετικών υλικών από τον Ανάδοχο. Είναι δυνατόν όµως ύστερα από αίτηση του 
Αναδόχου, να προωθήσει την αναγκαστική απαλλοτρίωση, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία, ορισµένων χώρων που θα χρησιµοποιηθούν ως δανειοθάλαµοι. 

Η απαλλοτρίωση αυτή θα γίνει υπέρ του ∆ηµοσίου µε προσωρινή απόδοση στον 
Ανάδοχο για χρήση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου. Μετά την ολοκλήρωση του 
έργου οι τυχόν απαλλοτριωθείσες επιφάνειες θα περιέρχονται στην χρήση του ∆ηµοσίου. 

Επισηµαίνεται ότι για να προωθηθεί η διαδικασία απαλλοτρίωσης δανειοθαλάµου 
σύµφωνα µε τα παραπάνω θα πρέπει να έχει προηγηθεί σχετική δειγµατοληψία και 
έρευνα από την οποία να αποδεικνύεται το κατάλληλο του υλικού για χρήση σε εργασίες 
της εργολαβίας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

8.3.4. Οι δαπάνες όλων των σταδίων της απαλλοτρίωσης της παραπάνω §8.3.3. θα χρεωθούν 
στον Ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει να παρακαταθέσει στην Υπηρεσία το αναγκαίο ποσό 
προκειµένου να γίνει η συντέλεση της απαλλοτρίωσης και να καταληφθεί η σχετική 
έκταση. 

8.3.5. Σηµειώνεται εδώ σαν διευκρίνιση ότι στην παρούσα περίπτωση στην Οικονοµική 
Προσφορά του Αναδόχου περιλαµβάνονται κατά ανηγµένο τρόπο, εκτός από τις δαπάνες 
που αναφέρθηκαν στην §8.3.2 και τις δαπάνες που θα καταβάλλει για τη συντέλεση της 
απαλλοτρίωσης που αναφέρθηκαν στην παραπάνω §8.3.4. Γι’ αυτό γίνεται πρόδηλη η 
επιτακτική ανάγκη αναγνώρισης των ειδικών συνθηκών του έργου από όλους τους 
διαγωνιζόµενους κατά το στάδιο των προσφορών. 

8.3.6. Επιπλέον προς τα παραπάνω ισχύουν και οι όροι των παρακάτω παραγράφων, σε 
συνδυασµό µε τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης ( εφόσον απαιτηθεί η λειτουργία 
δανειοθαλάµου).  
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α) Για την έγκριση της δανειοληψίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωστοποιήσει 
εγγράφως στην Υπηρεσία την πρόθεσή του για χρήση των συγκεκριµένων "πηγών 
δανείων" (δανειοθαλάµων). Εντός πέντε (5) ηµερών από τη γνωστοποίηση θα 
γίνονται δειγµατοληψίες ελέγχου καταλληλότητας. Στη συνέχεια και πάντως όχι 
αργότερα από 20 ηµερολογιακές ηµέρες από τη γνωστοποίηση των θέσεων θα 
υποβάλλεται στην Υπηρεσία τεχνική µελέτη δανειοθαλάµων, η οποία περιλαµβάνει: 

Ι. Τοπογραφικά διαγράµµατα των θέσεων δανειοληψίας µε εκτίµηση των 
ποσοτήτων που θα αποληφθούν από κάθε θέση. 

ΙΙ. Τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών ελέγχων 

ΙΙΙ. Έκθεση αξιολόγησης των παραπάνω αποτελεσµάτων και του τρόπου 
κατασκευής, δηλαδή του σύµφωνου των υλικών µε τις προδιαγραφές, του 
πάχους των στρώσεων, του εξοπλισµού συµπύκνωσης που θα χρησιµοποιηθεί, 
της βέλτιστης υγρασίας και της σχετικής καµπύλης PROCTOR της κατάταξης των 
υλικών σε κατηγορίες (ανάλογα µε τις κατηγορίες που χρησιµοποιούνται στους 
όρους δηµοπράτησης του έργου) κλπ 

IV Μελέτη εκσκαφής του δανειοθαλάµου, εφόσον πρόκειται περί δανειοθαλάµων σε 
∆ηµόσιους χώρους και µάλιστα σε κοίτες χειµάρρων ή ποταµών, µε την οποία θα 
αποδεικνύεται: 

���� Η ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής όχλησης και ο τόπος αποκατάστασης 

���� Η διασφάλιση των υδραυλικών απαιτήσεων (εξασφάλιση της αναγκαίας 
διατοµής, αναγκαίες γεφυρώσεις, αποφυγή κινδύνων διάβρωσης κλπ.) 

V. Συµπληρωµατικά στοιχεία για την αναγκαία έρευνα στους δανειοθαλάµους 
δίδονται στο κεφάλαιο 4 του ΚΜΕ και σε τυχόν άλλους ειδικούς όρους 
δηµοπράτησης. 

β) Η Υπηρεσία είναι υποχρεωµένη µέσα σε 15 ηµερολογιακές ηµέρες από την υποβολή 
της τεχνικής µελέτης του δανειοθαλάµου να προβεί σε αξιολόγηση της µελέτης από 
τεχνικής πλευράς (έγκριση, τροποποίηση, απόρριψη) προκειµένου η παραπάνω 
τεχνική µελέτη να αποτελέσει στοιχείο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
που θα συνταχθεί από τον Ανάδοχο και θα προωθηθεί αρµοδίως για έγκριση. 

γ) Επισηµαίνεται ότι στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα πρέπει να γίνεται 
σαφής χαρακτηρισµός του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της περιοχής του 
προτεινόµενου δανειοθαλάµου, προκειµένου να αξιολογηθούν και οι επιπτώσεις από 
την (προσωρινή) κατάληψη δηµοσίου χώρου, ή για την απαλλοτρίωση χώρου υπέρ 
του ∆ηµοσίου, µε δαπάνες όµως του Αναδόχου. 

δ) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση: 

���� Να αφαιρέσει τις επιφανειακές φυτικές γαίες και οποιεσδήποτε ενδιάµεσες 
στρώσεις ακατάλληλων. Τα εξ αυτών κατάλληλα για την αποκατάσταση του 
χώρου επέµβασης θα πρέπει να τα συγκεντρώσει για να τα χρησιµοποιήσει κατά 
την φάση των εργασιών της αποκατάστασης. 

���� Να αποµακρύνει τα ακατάλληλα σε θέσεις επιτρεπόµενες από τις Αρχές, ή αν του 
επιτραπεί να επανεπιχώσει χώρους δανειοληψίας. 

���� Να προβεί σε διαλογή αν τούτο είναι τεχνικά αναγκαίο 
���� Να εκτελέσει κατά τέτοιο τρόπο τη δανειοληψία και να διαµορφώσει κατάλληλα τα 

πρανή και κοίτη εκσκαφής ώστε η δανειοληψία να εντάσσεται σε υδραυλική 
διευθέτησης του χειµάρρου (όταν γίνεται από χείµαρρο) ή να προκαλεί την 
ελάχιστη δυνατή παρενόχληση του φυσικού περιβάλλοντος. 

���� Να αποκαταστήσει το φυσικό περιβάλλον σύµφωνα µε τα έργα / µέτρα 
αποκατάστασης που περιλαµβάνονται στην Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων, που αναφέρονται στους δανειοθαλάµους. 

Οι παραπάνω δαπάνες περιλαµβάνονται, κατά ανηγµένο τρόπο, µαζί µε τις υπόλοιπες 
δαπάνες που αναφέρθηκαν παραπάνω σε αυτό το άρθρο, στην Οικονοµική Προσφορά 
του Αναδόχου. 
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8.4. Χώροι Απόθεσης (Αποθεσιοθάλαµοι). 

8.4.1. Η απόθεση των ακατάλληλων προϊόντων ορυγµάτων και των άχρηστων προϊόντων κάθε 
είδους, που θα χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση άλλων χώρων επέµβασης, θα 
αποµακρύνονται και θα διαστρώνονται µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου. Εφόσον 
δεν επαρκέσουν για οποιοδήποτε λόγο οι προβλεφθέντες στους ειδικούς όρους 
δηµοπράτησης χώροι απόθεσης, τότε οι επιπλέον αναγκαίοι χώροι, κατά σειρά 
προτεραιότητας ισχύος επιλογής, θα επιλεγούν από τον ίδιο τον Ανάδοχο, ύστερα από 
σχετική πρόταση που θα υποβάλλει, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παρακάτω στις §∆-
8.4.7 και ∆-8.4.8 και πάντα σε συνεργασία µε την Υπηρεσία Επίβλεψης του Έργου.  

8.4.2. Ο Ανάδοχος, υποχρεούται, εκτός από τη µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και τη 
διάστρωση των προϊόντων στους χώρους απόθεσης, να εξασφαλίσει και τη 
σταθεροποίηση τους µε τα απαραίτητα έργα υποδοµής και µε κατάλληλη συµπύκνωση, 
ώστε οι επιφάνειες που θα προκύψουν να είναι βατές σε οχήµατα και αξιοποιήσιµες για 
ανάδειξή τους. Οι πρόσθετες δαπάνες για την εκτέλεση των ως άνω εργασιών θα 
αµείβονται µε τις τιµές µονάδας του Τιµολογίου προσφοράς του Αναδόχου ή, σε 
περίπτωση απουσίας αυτών, σύνταξη ΠΚΤΜΝΕ. Για την επιρροή της δαπάνης µεταφοράς 
επί πλέον ή επί έλαττον αυτή θα ληφθεί υπόψη µε σύνταξη ΠΚΤΜΝΕ.  

8.4.3. Στην περίπτωση που θα γίνουν αποθέσεις, σύµφωνα µε τα προηγούµενα, σε ανενεργά 
λατοµεία για τα οποία έχουν συνταχθεί σχετικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
µε τα περιλαµβανόµενα "Μέτρα Αποκατάστασης", τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 
να εκτελέσει τις σχετικές αποθέσεις σύµφωνα µε την παραπάνω §8.4.2 εφαρµόζοντας 
τους εγκεκριµένους όρους των "µέτρων αποκατάστασης" σύµφωνα µε την εκδοθείσα 
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 

8.4.4. Για την περίπτωση που οι αποθέσεις γίνουν, µερικά ή ολικά, σε ανενεργά λατοµεία ή/και 
σε άλλους χώρους για τους οποίους δεν έχουν συνταχθεί ΜΠΕ, τότε ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να συντάξει ο ίδιος την/ τις αναγκαία/ ες ΜΠΕ, σύµφωνα µε την παραπάνω §8.4.3. 
Η σύνταξη της/ των ΜΠΕ κατατάσσεται / ονται στην κατηγορία των εργασιών για τις 
οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αµοιβής στον Ανάδοχο και θα πρέπει να περιλάβει τις 
σχετικές δαπάνες, κατά ανηγµένο τρόπο, στην Οικονοµική Προσφορά του. 

8.4.5. Με την ενεργοποίηση της σύµβασης και εφόσον οι τυχόν προβλεπόµενοι στους ειδικούς 
όρους δηµοπράτησης χώροι απόθεσης δεν επαρκούν για τις ανάγκες του έργου και στην 
περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος δεν µπορεί να διασφαλίσει θέσεις απόθεσης των 
επί πλέον όγκων σε κατάλληλους χώρους της επιλογής του (που θα πρέπει να τυγχάνουν 
της έγκρισης των αρµοδίων αρχών), τότε αυτός θα υποβάλλει σχετική έγγραφη αίτηση 
στην Υπηρεσία, προσδιορίζοντας τον συµπληρωµατικό απαιτούµενο όγκο των προς 
απόθεση χώρων ώστε σε συνεργασία Αναδόχου και Υπηρεσίας µε τις αρµόδιες για το 
περιβάλλον Αρχές, να προετοιµαστεί ένας πίνακας, προτεινόµενων χώρων απόθεσης 
ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου, κατά προτίµηση ανενεργών λατοµείων, όπου θα αναφέρονται 
και οι χονδρικά εκτιµώµενοι όγκοι απόθεσης σε συνδυασµό µε τυχόν αναφερόµενους 
περιβαλλοντικούς όρους. Σε περίπτωση µη ύπαρξης µελέτης ΜΠΕ, σύµφωνα µε την 
παραπάνω § ∆-8.4.5 ο Ανάδοχος υποχρεούται σε σύνταξη τέτοιας µελέτης. 

8.4.6. Σε περίπτωση που ο παραπάνω πίνακας µε τους εκτιµώµενους δυνατούς όγκους 
απόθεσης δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκαίων αποθέσεων των έργων, τότε ο 
Ανάδοχος θα υποβάλει εγκαίρως ένα συµπληρωµατικό πίνακα προτεινόµενων χώρων 
απόθεσης, µε τους εκτιµώµενους δυνατούς όγκους απόθεσης, που θα συνοδεύεται από 
τις σχετικές ΜΠΕ σύµφωνα µε την § ∆-8.4.3 

Κατά προτεραιότητα, είναι επιθυµητό οι σχετικοί χώροι να είναι χώροι ανήκοντες στο 
∆ηµόσιο αλλά θα είναι δυνατόν να περιληφθούν στον πίνακα και ιδιωτικές εκτάσεις, όταν 
τα συγκριτικά στοιχεία δαπανών και τυχόν επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τις 
εργασίες απόθεσης (π.χ. αποφυγή κατάληψης δασικών εκτάσεων και άλλων ευπαθών 
περιοχών) συνηγορούν υπέρ της χρησιµοποίησης χώρων απόθεσης σε ιδιωτικές 
εκτάσεις. 
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8.4.7. Στον συµπληρωµατικό πίνακα του Αναδόχου θα πρέπει να παρουσιάζονται οι αναγκαίοι 
προς απόθεση όγκοι (µε ένα περιθώριο) και οι δυνατοί όγκοι που µπορούν να αποτεθούν 
στους νέους προτεινόµενους χώρους, οι οποίοι θα πρέπει να υπερκαλύπτουν τις ανάγκες 
των έργων, παρέχοντας την δυνατότητα στην Υπηρεσία να επιλέξει, εναλλακτικά, µία (ή 
µερικές) από τις προτεινόµενες θέσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Ο.Κ.Ω. 

9.1. Γενικά 

Για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν ισχύ στην παρούσα σύµβαση τα παρακάτω: 

α. Η ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία που αφορά τη διαδικασία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, τη διαχείριση της προστασίας υδάτων, τη διαχείριση 
στερεών και αποβλήτων, τον έλεγχο της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, το θόρυβο, κλπ. 

β. Άλλες περιβαλλοντικές εγκρίσεις και όροι που αφορούν τα συνοδά έργα του κυρίως έργου, 
όπου ως συνοδά έργα νοούνται: δανειοθάλαµοι, λατοµεία αδρανών και άλλων υλικών, 
σπαστηροτριβεία, εγκαταστάσεις διαβάθµισης, µόνιµοι ή προσωρινοί χώροι αποθήκευσης 
(αποθεσιοθάλαµοι) πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, εργοταξιακές 
παραγωγικές µονάδες (σκυροδέµατος, ασφαλτοσκυροδέµατος, προκατασκευασµένων 
στοιχείων των έργων κλπ.)/ συγκέντρωσης ορυκτελαίων κλπ. 

γ. Τα αναφερόµενα στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. Σε περίπτωση ασυµφωνίας αυτών 
κατισχύουν τα αναφερόµενα στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 

9.1.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει προτάσεις για την προστασία του περιβάλλοντας 
στην περιοχή του έργου. Οι προτάσεις αυτές θα καθορίζουν µε λεπτοµέρεια όλα τα µέτρα 
που θα ληφθούν για να προστατευθούν η υπάρχουσα βλάστηση, τα δέντρα, οι θάµνοι, οι 
καλλιεργηµένες εκτάσεις, γύρω από τους χώρους που θα διατεθούν από την Υπηρεσία 
για την εκτέλεση των έργων, καθώς και για την αποκατάσταση των περιοχών, που 
υποχρεωτικά θα υποστούν ζηµιές από την εκτέλεση του έργου. 

Οι προτάσεις αυτές πρέπει να συµφωνούν µε τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν 
εγκριθεί για το έργο. (Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων). Για κάθε συνοδό 
έργο ή δραστηριότητα απαιτείται άδεια / έγκριση της αρµόδιας για την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση όλων των 
απαραίτητων εγκρίσεων που αφορούν τα συνοδά έργα ή δραστηριότητες που δεν 
καλύπτονται από τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του κυρίως έργου. 

9.1.2. Ενδεικτικά, τέτοια µέτρα θα είναι, µετά την περαίωση του έργου, ο πλήρης καθαρισµός 
των εργοταξίων, η αποξήλωση όλων των προσωρινών εγκαταστάσεων, η αποκοµιδή 
όλων των πλεοναζόντων υλικών και αχρήστων και κάθε άλλο κατάλληλο µέτρο, ώστε 
τελικά η επιρροή του εκτελεσθέντος έργου στο περιβάλλον να είναι η ελάχιστη δυνατή. 

9.1.3. Τονίζεται ότι ο Ανάδοχος θα είναι µόνος υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκαλέσει σε 
τρίτους από αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων, από αποθήκευση υλικών, από κακό 
χειρισµό των µηχανηµάτων του ή καταπάτηση φυτεµένων περιοχών από τα µηχανικά 
µέσα που διαθέτει, και θα φροντίζει για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας ζηµιάς µε δικές 
του δαπάνες. 

9.1.4. Απαγορεύεται ρητά η απόρριψη απόβλητων πλυσίµατος µεταφοράς, και άντλησης 
σκυροδεµάτων, µεταχειρισµένων λαδιών και λιπαντικών σε οποιοδήποτε έδαφος και 
ιδιαίτερα στις πλαγιές της κοίτης των ρεµάτων και των ποταµών. Τα παραπάνω απόβλητα 
και ειδικά τα πετρελαιοειδή προξενούν ανεπανόρθωτες ζηµιές στον υπόγειο υδροφόρο 
ορίζοντα και για το λόγο αυτό θα συγκεντρώνονται µε κάθε προσοχή και επιµέλεια και θα 
παραδίδονται στις προµηθεύτριες εταιρείες για ανακύκλωση ή καταστροφή. Ειδικά στο 
χώρο συντήρησης µηχανικού εξοπλισµού πρέπει να προβλέπεται ειδική διάταξη για τον 
εγκλωβισµό τυχαίων απορροών µεταχειρισµένων λιπαντικών και λοιπών πετρελαιοειδών. 
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9.1.5. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τις κατασκευαστικές µεθόδους, χρήσεις υλικών, 
δηµιουργίας και λειτουργίας εργοταξιακών οδών, εργοταξιακών εγκαταστάσεων, 
διαµορφώσεως των έργων, απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής, και στοιχεία των 
µόνιµων έργων για τα οποία υπάρχει επιλογή βάσει των µελετών που θα εκπονηθούν 
από αυτά. 

9.1.6. Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει, σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την 
υπογραφή της Σύµβασης, Πρόγραµµα για την εφαρµογή των Περιβαλλοντικών Όρων. 

9.1.7. Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία τα πάσης φύσεως επί µέρους έργα ή δραστηριότητες 
που αφορούν στην κατασκευή ή λειτουργία του έργου αποτελούν συνοδά έργα του κυρίως 
έργου και η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση γίνεται από την αρµόδια για τις σχετικές 
άδειες Υπηρεσία. 

9.1.8. Για όλα τα συνοδά έργα ή δραστηριότητες που δεν έχουν περιβαλλοντική αδειοδότηση ή 
αυτά δεν καλύπτονται από την ΜΠΕ και από τις ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
του κυρίως έργου, θα πρέπει να ακολουθηθεί η σύµφωνη µε τις κείµενες διατάξεις 
διαδικασία προκειµένου για κάθε ένα από αυτά ο Ανάδοχος να διαθέτει την αντίστοιχη 
περιβαλλοντική άδεια/έγκριση από την αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος. 

9.1.9. Τονίζεται ότι οι εν λόγω περιβαλλοντικές άδειες / εγκρίσεις αποτελούν απαραίτητη 
προϋπόθεση για την χορήγηση εν συνεχεία των αδειών εγκατάστασης / λειτουργίας κλπ. 
των επί µέρους συνοδών έργων ή δραστηριοτήτων. 

9.1.10.  Η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης απαιτεί τα ακόλουθα βήµατα: 

- Στο Πρόγραµµα για την εφαρµογή των Περιβαλλοντικών Όρων που υποβάλλει ο 
Ανάδοχος (βλέπε §9.1.6. ανωτέρω) θα περιλαµβάνεται καταγραφή των συνοδών 
έργων ή δραστηριοτήτων για τα οποία απαιτείται να ακολουθηθεί η διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης καθώς και οι ηµεροµηνίες που αναµένεται να έχουν 
εκδοθεί οι αντίστοιχες άδειες / εγκρίσεις. 

- Μετά τη σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας για το Πρόγραµµα εφαρµογής των 
Περιβαλλοντικών Όρων, ο Ανάδοχος θα προχωρήσει σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας στην εκπόνηση Περιβαλλοντικών 
Μελετών (Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων ή Τεχνικές Εκθέσεις κατά περίπτωση) 

- Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει τις επιµέρους Περιβαλλοντικές Μελέτες στην Υπηρεσία και 
η Υπηρεσία θα φροντίσει για την αποστολή τους στην αρµόδια για την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση Υπηρεσία Περιβάλλοντος. 

- Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρακολουθεί τη διαδικασία έγκρισης µέχρι την 
έκδοση της απαιτούµενης περιβαλλοντικής αδείας / έγκρισης. 

9.2. Απαιτήσεις για το τελειωµένο έργο 

Οι απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος για το τελειωµένο έργο περιλαµβάνονται στο 
σχεδιασµό του έργου και όσον αφορά τον Ανάδοχο ισχύουν οι απαιτήσεις συµµόρφωσής του 
προς τις προδιαγραφές εκτέλεσης των εργασιών, σε συνδυασµό µε όσα αναφέρθηκαν στην 
παραπάνω §∆- 9.1.5. 

9.3. Απαιτήσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και γενικές απαιτήσεις κατά την διάρκεια 
της κατασκευής  

9.3.1. Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του 
εργοταξίου θα πρέπει να επισκευάζονται και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
επιτυγχάνεται: 

α) Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος 

β) Ελαχιστοποίηση κατάτµησης ενοτήτων χρήσεων γης 
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γ) Ελαχιστοποίηση των οποιωνδήποτε δεσµεύσεων που προκαλεί το έργο για 
περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής. 

δ) Λήψη κατάλληλων µέτρων προστασίας της τυχόν υπάρχουσας βλάστησης κατά το 
στάδιο της κατασκευής του έργου, ώστε να µην υπάρξει καµιά παρέµβαση στο 
υπάρχον φυσικό περιβάλλον, εκτός από την απαραίτητη ζώνη για την κατασκευή του 
έργου, που θα πρέπει αυστηρά να καθοριστεί εκ των προτέρων. 

Ειδικότερα κατά την λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η 
καταστροφή του πρασίνου. Για την καταστροφή του πρασίνου, όταν αυτή είναι 
αναπόφευκτη, θα πρέπει να υπάρχει η άδεια της αρµόδιας Αρχής και αυτό θα 
αποκαθίσταται µετά το πέρας του έργου. 

9.3.2. Θα πρέπει να αποφευχθούν εκτεταµένα έργα για εργοτάξια. Αν κάτι τέτοιο είναι 
απαραίτητο αυτά θα γίνουν µε βάση προεγκεκριµένα από την Υπηρεσία σχέδια και µόνο 
µετά από σχετική άδεια και θα αποµακρυνθούν εντελώς µετά το τέλος κατασκευής του 
έργου αποκαθιστώντας το περιβάλλον. 

9.3.3. Θα πρέπει να γίνει πλήρης έλεγχος των κάθε φύσης απόβλητων, και να τηρούνται οι 
παρακάτω όροι: 

α) Συγκέντρωση των λυµάτων του εργοταξίου σε στεγανούς βόθρους και η µεταφορά/ 
διάθεσή τους σε χώρους που θα υποδείξουν οι αρµόδιες Αρχές. 

β) Ανάλογη συγκέντρωση και διάθεση απαιτείται και για τα υπόλοιπα απόβλητα του 
εργοταξίου όπως λάδια - πετρελαιοειδή - χηµικά κλπ σε χωριστούς βόθρους από 
αυτούς των λυµάτων, απαγορευοµένης απολύτως της απόρριψής τους επί του 
εδάφους και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Π∆ 82/2004 περί διαχείρισης των 
µεταχειρισµένων ορυκτελαίων. Ιδιαίτεροι χώροι θα απαιτηθούν για την αποχέτευση 
των απόνερων καθαρισµού των µονάδων παραγωγής και µεταφοράς σκυροδέµατος. 

γ) Αποφυγή ρύπανσης κατά την εκφόρτωση των υλικών - καυσίµων κλπ στο χώρο του 
εργοταξίου από οποιοδήποτε µέσο µεταφοράς. 

δ) Η χρήση οποιωνδήποτε τοξικών ουσιών θα επιτρέπεται ύστερα από σχετική έγκριση 
της Υπηρεσίας και µόνον εφόσον δεν είναι ευρείας διάχυσης. 

ε) Αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος µε προϊόντα επεξεργασίας υλικών.  

9.3.4. Η χρήση εκρηκτικών, εφ’ όσον επιτρέπεται και από τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς 
Όρους, θα γίνεται κατά τα καθοριζόµενα στα Συµβατικά Τεύχη. Θα πρέπει να γίνεται 
καθορισµός των παραµέτρων των ανατινάξεων των εκβραχισµών (διάταξη διατρηµάτων, 
είδος και ποσότητα εκρηκτικής ύλης, τρόπος πυροδότησης, κλπ.) κατά τρόπο ώστε: 

- Να µην υπάρχουν δυσµενείς επιπτώσεις στους περιοίκους ή στους διερχόµενους και 
στις πάσης φύσεως κατασκευές από τις δονήσεις. 

- Να αποφευχθούν οι υπερεκσκαφές. 

9.3.5. Η εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπον ώστε να επιτυγχάνεται 
ελαχιστοποίηση παρενοχλήσεως των δικτύων Ο.Κ.Ω. Όπου αυτό είναι αναγκαίο, 
απαιτείται η άµεση αποκατάσταση της συνέχειάς τους και εξασφάλιση της δηµόσιας 
υγείας και ασφάλειας (κίνδυνοι µόλυνσης - ηλεκτροπληξίας κλπ.) 

9.3.6. Σχετικά µε τις εγκαταστάσεις ΟΚΩ, επιπλέον ισχύουν και τα ακόλουθα: 

- Ο ανάδοχος οφείλει να αναφέρει εγκαίρως και εγγράφως στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία τις συναντώµενες δυσχέρειες στην προώθηση των εργασιών και την 
κατασκευή του έργου, από τις παραπάνω εγκαταστάσεις, συνοδεύοντας τις αναφορές 
του µε υποδείξεις λύσης για τα δηµιουργούµενα τεχνικά προβλήµατα. 

- Οι εργασίες µετατόπισης των δικτύων ΟΚΩ εκτελούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες/ 
οργανισµούς/εταιρείες, η δε δαπάνη καλύπτεται από το αντίστοιχο υποέργο που 
αφορά τους ΟΚΩ. 
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- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ενεργεί και να οχλεί τους οργανισµούς / 
υπηρεσίες/ εταιρείες για την επίσπευση της αποµάκρυνσης των πιο πάνω εµποδίων, 
να διευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση των εργασιών αυτών, χωρίς να δικαιούται 
να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση αποζηµίωσης του για καθυστερήσεις ή δυσχέρειες 
που παρουσιάζονται στο κυρίως έργο του, από την εκτέλεση των παράλληλων 
εργασιών µετατόπισης ΟΚΩ. Οποιαδήποτε ζηµιά σε δίκτυα ΟΚΩ, η οποία οφείλεται 
σε αµέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο µε τον οποίο εκτελεί το έργο, βαρύνει 
αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει ολόκληρη τη 
δαπάνη επανόρθωσης της ζηµιάς. 

9.3.7. Για τις αποθέσεις των περισσευµάτων προϊόντων ορυγµάτων και άλλων υπολειµµάτων 
εργασιών προϊόντα καθαιρέσεων κλπ ισχύουν τα καθοριζόµενα στο άρθρο ∆-8 της 
παρούσας ΕΣΥ, υπό την αίρεση όµως της Απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.  

 Συνοπτικά ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση απόρριψης των περισσευµάτων των 
προϊόντων εκσκαφής σε χώρους που έχουν ήδη καθοριστεί ή θα καθοριστούν, σύµφωνα 
µε τη κείµενη νοµοθεσία για την απόρριψη στερεών αποβλήτων, καθώς και σε προς 
ανάπλαση χώρους, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης του έργου και τις 
προτεραιότητες που θα τεθούν γι’ αυτό το σκοπό από την Υπηρεσία. Για το λόγο αυτό θα 
πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, πριν την 
αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφής, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα για την εφαρµογή των 
Περιβαλλοντικών Όρων που υποχρεούται να υποβάλει ο Ανάδοχος.  

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει µελέτη όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι χώροι 
απόθεσης, τα έργα αποκατάστασης, οι ποιότητες των υλικών που θα αποτεθούν, τα 
δροµολόγια και ο τύπος των φορτηγών που θα χρησιµοποιηθούν καθώς και κάθε άλλη 
λεπτοµέρεια, σχετικά µε την αποµάκρυνση και απόθεση των υλικών εκσκαφής (π.χ. 
πιθανότητα παράλληλης εναπόθεσης από άλλα έργα, ο φορέας αποκατάστασης - 
διαχείρισης, κλπ.). Αφού εκδοθεί η άδεια / έγκριση από την αρµόδια Υπηρεσία, η 
απόθεση των περισσευµάτων εκσκαφών θα γίνεται στους προαναφερθέντες χώρους 
σύµφωνα µε την παραπάνω µελέτη και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Επισηµαίνεται ότι ο 
Ανάδοχος του έργου θα είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή των παραπάνω και στην 
περίπτωση υπεργολάβων ή µισθωµένων αυτοκινήτων. Σχετικά µε τα παραπάνω η 
Υπηρεσία µπορεί να επιβάλει περιορισµούς ή/και τροποποιήσεις στο µικτό ή/και ωφέλιµο 
φορτίο των οχηµάτων, στις διαδροµές αυτών και σε κάθε άλλο στοιχείο που έχει 
παραπάνω αναφερθεί. (βλέπε αναλυτικότερα σχετικό άρθρο ∆-8 της παρούσας ΕΣΥ). 

9.3.8. Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση όχλησης των περιοίκων 

Αυτό απαιτεί: 

α) Έργα αποκατάστασης της κυκλοφορίας ή/και κατασκευή παρακαµπτηρίων 
εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας. Σχετικά γίνεται αναφορά στο Άρθρο ∆-7 αυτής της 
Ε.Σ.Υ. 

β) Αποφυγή ρύπανσης της ατµόσφαιρας µε ρυπαντές, καπνό ή σκόνη, έστω και αν κάτι 
τέτοιο απαιτεί εγκαταστάσεις φίλτρων ή /και κατάλληλες επιστρώσεις µέρους του 
εργοταξιακού χώρου. Σχετικά γίνεται αναφορά και στο Άρθρο ∆-3 αυτής της Ε.Σ.Υ. 

γ) Αποφυγή σχηµατισµού εστιών µολύνσεων (π.χ. από λιµνάζοντα νερά) 

δ) Αποφυγή, ή ελαχιστοποίηση της ηχορύπανσης, σύµφωνα µε τους Περιβαλλοντικούς 
Όρους και τη σχετική νοµοθεσία, ακόµη και µε χρήση κινητών (εργοταξιακών) 
ηχοπετασµάτων όπου η στάθµη του θορύβου υπερβαίνει το 65dB(A) στο όριο του 
εργοταξιακού χώρου (εάν και εφόσον υπάρχουν παρακείµενοι αποδέκτες) ή /και µε 
κατάλληλη χρήση µηχανικού εξοπλισµού εφοδιασµένου µε αντιθορυβικές διατάξεις. 

ε) Περίφραξη του εργοταξιακού χώρου για: 

1. την εξασφάλιση της δηµόσιας ασφάλειας 

2. ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης στο εφικτό 

στ) Σήµανση/ επισήµανση των χώρων εργασίας για την διασφάλιση της κυκλοφορίας. 
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9.4. Ειδικότερες απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος. 

Οι ειδικότερες απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος αναφέρονται στις Αποφάσεις Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων. Ιδιαιτέρως επισηµαίνονται και τα ακόλουθα: 

9.4.1. Οι οποιεσδήποτε αποθέσεις περισσευµάτων προϊόντων ορυγµάτων, ή άλλων προϊόντων 
(βλέπε § 8.4 του άρθρου ∆-8 και ειδικότερα το τελευταίο εδάφιο της § ∆-8.4.7), θα πρέπει 
να γίνονται σε θέσεις που να µην δηµιουργούν οποιοδήποτε πρόβληµα στο περιβάλλον 
και να έχουν την έγκριση των αρµοδίων Αρχών (οι δε θέσεις αυτές θα εξασφαλιστούν µε 
ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου χωρίς να αναλαµβάνει η Υπηρεσία καµία δέσµευση) 

9.4.2. Τα ίδια, σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος, ισχύουν και για τους χώρους 
δανειοθαλάµων. (βλέπε § ∆-8.3 του άρθρου ∆-8 της παρούσας).  

9.4.3. Σε περίπτωση που η αποκατάσταση των δανειοθαλάµων και αποθεσιοθαλάµων δε γίνει 
από τον Ανάδοχο όπως προβλέπεται από τα τεύχη δηµοπράτησης, τους νόµους και τις 

διατάξεις, τότε επιβάλλεται στον Ανάδοχο ανέκκλητη ποινική ρήτρα ύψους 6.000€ ανά 
στρέµµα επιφανείας που δεν έχει αποκατασταθεί. Η παραπάνω ποινική ρήτρα 
παρακρατείται άµεσα από τον επικείµενο προς πληρωµή λογαριασµό ή τις εγγυήσεις του 
Αναδόχου µετά από έγγραφη εντολή της επίβλεψης. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των 
λοιπών ευθυνών του (αστικών, ποινικών, κλπ.) λόγω της παραπάνω παρακράτησης. 

9.4.4. Ανάλογη φροντίδα θα πρέπει να δοθεί από τον Ανάδοχο και στις εγκαταστάσεις 
παραγωγής αδρανών υλικών (βλέπε άρθρο ∆-8 της ΕΣΥ), ασφαλτοµιγµάτων και 
προκατασκευασµένων στοιχείων των έργων σχετικά µε τις περιβαλλοντικές τους 
επιπτώσεις. 

 Επισηµαίνεται ότι ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας (τρόπος εκµετάλλευσης, έκταση 
και µορφή αποκάλυψης, εγκατάσταση κονιοσυλλεκτών κλπ.) αποτελεί υποχρέωση του 
Αναδόχου. Επισηµαίνεται επιπλέον ότι θα πρέπει να πληρούνται και οι οποιεσδήποτε 
άλλες προϋποθέσεις προστασίας του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τις εγκρίσεις των 
αρµοδίων αρχών. 

 Ειδικότερα, επισηµαίνεται η υποχρέωση του Αναδόχου, για την αποκατάσταση του 
τοπίου σύµφωνα µε την § 6 της Εγκ. τ. Υ.∆.Ε. Γ2-∆2/0/3/192 (Εγκύκλιος 
Α213/5.12.75) τόσο για τα λατοµεία που τυχόν θα πρωτοδιανοίξει αυτός όσο και για 
τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις παραγωγής ασφαλτοµίγµατος. 

 Ειδικότερα για τα λατοµεία θα ισχύει για την παρούσα εργολαβία και ο Νόµος περί 
"Εκµετάλλευσης Λατοµείων Αδρανών Υλικών" 

9.4.5. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται και οι ακόλουθες απαιτήσεις σχετικές µε 
την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της κατασκευής: 

- Απαίτηση συλλογής και διαφύλαξης τυχόν υπάρχοντος εδαφικού υλικού 
κατάλληλου για φύτευση, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί κατά την αποκατάσταση 
του περιβάλλοντος, µε λήψη ειδικής µέριµνας ώστε να µη δηµιουργούνται 
προβλήµατα αιώρησης σκόνης (π.χ. κάλυψη µε ειδικά φύλλα, προσωρινή 
επιφανειακή σταθεροποίηση µε ασφαλτική µεµβράνη, κλπ.) 

- Ανάγκη τυχόν πρόχειρης ασφαλτόστρωσης τµηµάτων εργοταξιακών οδών κοντά 
σε κατοικηµένες περιοχές, που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα. (ειδικώς για τις δαπάνες αυτές ασφαλτόστρωσης, θα αφορούν όση 
έκταση εγκριθεί από την Υπηρεσία και θα πληρώνονται µε τις τιµές του Τιµολογίου 
και σε περίπτωση που δεν προβλέπονται στο Τιµολόγιο µε ΠΚΤΜΝΕ) 

- Ταχεία ασφαλτόστρωση των τµηµάτων του κυρίου και των δευτερευόντων οδικών 
έργων στα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, ώστε να µην εκπέµπεται σκόνη 
από τα οχήµατα που κυκλοφορούν σ’ αυτά. 
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- Ανάγκη να προβλεφθούν και να χρησιµοποιούνται ειδικοί χώροι στάθµευσης όλων 
των φορτηγών και µηχανηµάτων του έργου καθώς και των µέσων µεταφοράς των 
εργαζοµένων, διαφοροποιούµενοι χωρικά ανάλογα µε την πρόοδο του έργου. 

- Χρησιµοποίηση ειδικού καλύµµατος των φορτηγών οχηµάτων µεταφοράς 
αδρανών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

- Εξασφάλιση οµαλής ροής των επιφανειακών υδάτων και λήψη κατάλληλων 
µέτρων για την προστασία των κατασκευών σε όλη τη διάρκεια του έργου από 
τυχόν πληµµύρες, τόσο στο κυρίως έργο όσο και στις εργοταξιακές εγκαταστάσεις 
και οδούς πρόσβασης. 

- Ανάγκη συνεργασίας του Αναδόχου µε τους αρµόδιους φορείς κατά την 
τροποποίηση των υφισταµένων έργων υποδοµής για την εξασφάλιση της 
ικανοποιητικής, οµαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας τους. 

- Εξασφάλιση της οµαλής επικοινωνίας µεταξύ των κατοικηµένων περιοχών κατά 
την κατασκευή του έργου, καθώς και των αναγκαίων προσβάσεων σε γειτνιάζοντες 
µε το έργο κατοίκους. 

9.5. Οι περιορισµοί, οι διαδικασίες, οι άδειες και τα µέτρα που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τους 
Περιβαλλοντικούς Όρους θα πραγµατοποιηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση 
και οι δαπάνες όλων των απαιτούµενων µέτρων για την τήρηση περιβαλλοντικών δεσµεύσεων 
είναι ανηγµένες στις τιµές των κονδυλίων του Τιµολογίου της Σύµβασης. 

9.6. Επισηµαίνονται οι επιπτώσεις που προβλέπονται στην § 2ε του άρθρου 6 του Ν. 3262/04 στην 
περίπτωση παράλειψης της τήρησης των κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος. 

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ  

10.1. Το έργο αναπτύσσεται σε περιοχή που δεν αναµένεται να συναντηθούν ευρήµατα αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος και εκτιµάται ότι ∆ΕΝ θα απαιτηθούν αρχαιολογικές εργασίες. Ο Ανάδοχος, πριν 
την έναρξη κατασκευής του έργου, οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την Αρχαιολογική Υπηρεσία. 

10.2. Παράταση τµηµατικών ή/και της συνολικής προθεσµίας θα αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο λόγω 
καθυστερήσεων από αρχαιολογικές έρευνες, µόνον στις περιπτώσεις στις οποίες οι 
οποιεσδήποτε διερευνητικές τοµές, λόγω πιθανότητας συνάντησης αρχαιολογικών ευρηµάτων και 

λοιπές αρχαιολογικές έρευνες για οποιαδήποτε θέση υπερβούν τις εξήντα (60) ηµερολογιακές 
ηµέρες σε σχέση µε την προβλεπόµενη ηµεροµηνία έναρξης των χωµατουργικών εργασιών κατά 
το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου και εφόσον οι αρχαιολογικές έρευνες 
βρίσκονται πάνω στην κρίσιµη διαδροµή του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου και την 
επηρεάζουν δυσµενώς. 

10.3. Σε περίπτωση αρχαιολογικών τοµών εδάφους, αυτές θα πρέπει να διενεργηθούν µε 
προειδοποίηση προς την επίβλεψη προκειµένου να παραστεί επί τόπου. Η σχετική 

προειδοποίηση θα γίνεται εντός τουλάχιστον 4 εργάσιµων ηµερών. 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αµέσως µόλις διαπιστώσει την ύπαρξη αρχαιοτήτων, 
οποιασδήποτε ηλικίας, να ειδοποιήσει την ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία καθώς και την 
αρµόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία και να διακόψει αµέσως κάθε εργασία στην περιοχή των 
ευρηµάτων, λαµβάνοντας συγχρόνως όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ανέπαφη διατήρηση 
και διαφύλαξη των υπόψη αρχαιοτήτων. 

(2) Μετά τον πρώτο χαρακτηρισµό των ευρηµάτων από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, θα δοθούν 
οδηγίες στον Ανάδοχο, είτε για τη συνέχιση των εργασιών, είτε για τη διενέργεια 
αρχαιολογικής έρευνας µε δικά του µέσα και την επίβλεψη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, 
είτε για την προσωρινή διακοπή των εργασιών για το διάστηµα κατά το οποίο η Αρχαιολογική 
Υπηρεσία θα διενεργεί έρευνες µε τα δικά της µέσα και για την µεταφορά του εξοπλισµού και 
του προσωπικού του σε άλλο µέτωπο εργασίας, µε ανάλογη µετατροπή του 
χρονοδιαγράµµατος. 
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ΑΡΘΡΟ 11. ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ο∆ΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ 

11.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει µόνιµη, συνεχή και ελεύθερη προσπέλαση προς και 
από τις θέσεις κατασκευής του Έργου κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών περιόδων 
(εκχιονισµός, αποκατάσταση καταπτώσεων, διαβρώσεις κλπ.). 

11.2. Οποιεσδήποτε δαπάνες σε µηχανήµατα, εξοπλισµό και εργατικό δυναµικό απαιτηθούν για τον 
παραπάνω σκοπό θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και είναι ανηγµένες στις τιµές των 
Κονδυλίων του Τιµολογίου της Σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 12. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
(Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε., Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.) 

12.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους Νόµους, 
∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την 
υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Σχετικές διατάξεις αναφέρονται, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικα, παρακάτω: 

12.2.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆-12.1 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Α/Α ΕΤΟΣ ΦΕΚ 
ΑΡ. 

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΙΤΛΟΣ 

1. 1933 406/Α Π.∆. 22/12/33 
Περί ασφάλειας εργατών και υπαλλήλων εργαζοµένων επί 
φορητών κλιµάκων. 

2. 1950 82/Α Β.∆. 16/17.3.50 Επίβλεψη µηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

3. 1969 1Β/69 ΥΑστ/1 16464/69 
Περί όρων ασφαλείας κατά την µεταφορά προσώπων δια 
φορτηγών ιδιωτικής χρήσεως. 

4. 1974 1266/Β ΥΑΠγ/9900/74 
Περί Υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητήριων Π-Ρ µε τις 
Π/2400/75 (371/Β/75)καιΑιβ/2055/80(338/Β/80)]. 

5. 1975 371 Β ΥΑΠ/2400/75 
Περί Υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητήριων ΠΓΡ µε την 
Αιβ/2055/80 (338/Β/80)]. 

6. 1975 142Α Π.∆. 447/75 
Περί ασφάλειας των εν ταις οικοδοµικές εργασίες 
ασχολουµένων µισθωτών 

7. 1975 189/Α Ν. 158/75 
Περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ευρισκοµένων 
υπό τάση. 

8. 1976 337Α Ν495/76 Περί όπλων και εκρηκτικών υλών 

9. 1977 128Α Π.∆. 413/77 Περί αγοράς, µεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών 

10. 1978 3/Α Π.∆. 17/78 
Περί συµπληρώσεως του από 22/29.12.33 Π.∆. περί 
ασφάλειας εργατών και υπαλλήλων εργαζοµένων επί 
φορητών κλιµάκων. 

11. 1978 20/Α Π.∆. 95/78 
Περί µέτρων Υγιεινής και Ασφαλείας των απασχολουµένων 
εις εργασίας συγκολλήσεων. 

12. 1980 338/Β ΥΑ Αιβ/2055 Περί Υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητήριων. 

13. 1980 193/Α Π.∆. 778/80 
Περί µέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών 
εργασιών. 

14. 1981 195/Α Ν. 1181/81 
Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύη το έτος 1960 υπ’ 
αρ.115 συµβάσεως "περί προστασίας των εργαζοµένων από 
τας ιοντίζουσας ακτινοβολίας (78/61 0/ΕΟΚ). 

15. 1981 260/Α Π.∆. 1073/81 
Περί µέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις 
εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος 
πολιτικού µηχανικού/ διορθώσεις σφαλµάτων. 

16. 1983 126/Α Ν.1396/83 
Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφάλειας στις 
οικοδοµικές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆-12.1 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Α/Α ΕΤΟΣ ΦΕΚ 
ΑΡ. 

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΙΤΛΟΣ 

17. 1984 49/Α Ν.1430/84 
Κύρωση της αριθµ. 62 ∆ιεθνούς Συµβάσεις Εργασίας " που 
αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία" 
και τη ρύθµιση θεµάτων που έχουν σχέση µε αυτή. 

18. 1984 154/Β ΑΠ 130646/84 Ηµερολόγιο µέτρων ασφάλειας 

19. 1984 931/Β Υ.Α. Νο.ΙΙ5η/Φ/17402 Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών εργασιών 

20. 1985 177/Α Ν.1568/85 Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζοµένων (Νόµος Πλαίσιο) 

21. 1985 280/Β ΥΑ 2στ/1 539/85 
Βασικοί κανόνες προστασίας της υγείας του πληθυσµού & 
των εργαζόµενων από τους κινδύνους που προκύπτουν από 
ιοντίζουσες ακτινοβολίες. 

22. 1986 570/Β 
ΥΑ αρ. Οικ. 
56206/1613 

Προσδιορισµός της ηχητικής εκποµπής των µηχανηµάτων και 
συσκευών εργοταξίου σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 
79/11 3/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ. του Συµβουλίου 
της 19

ης
 ∆εκεµβρίου 1978, της 7

ης
 ∆εκεµβρίου 1981 και 11

ης
 

Ιουλίου 1985. 

23. 1986 135/Α Π.∆. 307/86 Αντικαταστάθηκε µε το Π.∆ 77/93 (ΦΕΚ 34Α/1993) 

24. 1987 149/Α Π.∆. 315/87 
Σύσταση επιτροπής Υ+Α της εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.) σε 
εργοτάξια οικοδόµων και εν γένει τεχνικών έργων. 

26. 1987 467/Β ΑΠ 131325/87 
Σύσταση µικτών Επιτροπών Ελέγχου σε οικοδοµές και 
εργοταξιακά έργα (Κύρωση µε τον Ν1767/88, άρθρο 19) 

27. 1987 624/Β ΥΑΒ/Ι 9338/1 944/87 Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση. 

28. 1987 624/Β 
ΥΑ Β/1 9339/1 

945/87 
Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση, 
κατασκευασµένες από κεκραµµένο ή µη αλουµίνιο. 

29. 1987 625/Β ΥΑ Β/1 934/1 946/87 Συγκολλητές φιάλες αερίου από µη κεκραµµένο χάλυβα. 

30. 1988 138/Α Π.∆. 294/88 

Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.) 
και Γιατρού Εργασίας. Επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα Τ.Α. 
για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 
1 § 1 του Ν 1568/85 "Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζόµενων" 

31. 1988 751 /Β 
ΥΑ αρ. Οικ. 
69001/1921 

Έγκριση τύπου Ε.Ο.Κ. για την οριακή τιµή στάθµης θορύβου 
µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των 
µηχανοκίνητων αεροσυµπιεστών, των πυργογερανών, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης και ισχύος 

32. 1988 31/Α Π.∆. 70α 
Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά 
την εργασία 

33. 1988 32/Α Π.∆. 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων 

34. 1989 567/Β ΚΥΑ 1197/89 
Ταξινόµηση συσκευασία και επισήµανση επικίνδυνων 
παρασκευασµάτων. 

35. 1989 85/Α Ν. 1837/89 
Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και 
άλλες διατάξεις. 

36. 1989 930/Β ΑΠ 131099/89 

Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που 
διατρέχει η υγεία τους µε την απαγόρευση ορισµένων ειδικών 
παραγόντων και /ή ορισµένων δραστηριοτήτων 
(88/364/ΕΟΚ). 

37. 1989 59∆ Υ.Α. 3046/304/89 
Κτιριοδοµικός Κανονισµός (Ειδικά το άρθρο 5 § 4.2 για τη 
χρήση εκρηκτικών) 

38. 1990 Π/Α Π.∆. 31/90 
Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση 
µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων [ΓΓΡ. Π.∆. 49/91 
(180/Α)]. 

39. 1990 620/Β ΑΠ 130627/90 
Καθορισµός επικίνδυνων, βαριών, ή ανθυγιεινών εργασιών 
για την απασχόληση των ανήλικων 

40. 1991 180/Α Π.∆. 49/91 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆. 31/90 

41. 1991 38/Α Π.∆. 85/91 
Προστασία των εργαζοµένων από τους κίνδυνους που 
διατρέχουν λόγο της έκθεσης τους στο θόρυβο κατά την 
εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 86/188 ΕΟΚ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆-12.1 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Α/Α ΕΤΟΣ ΦΕΚ 
ΑΡ. 

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΙΤΛΟΣ 

42. 1991 431 ΙΒ 
ΥΑ 12479/Φ1 

7/41 4/91 
Απλά δοχεία πίεσης 

45. 1991 487/Β ΥΑΒ/1 5233/3.7.91 Σχετικά µε συσκευές αερίου. 

43. 1992 370/Β ΑΠ 1872/92 
Ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε την τήρηση βιβλίου 
απασχολουµένου προσωπικού στα οικοδοµικά και τεχνικά 
έργα 

44. 1992 74/Α Π.∆. 157/92 

Επέκταση των διατάξεων των προεδρικών διαταγµάτων και 
υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν µε τις 
εξουσιοδοτήσεις του Ν 1568/85 Υγιεινή και Ασφάλεια 
Εργασίας στο δηµόσιο ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ. 

45. 1993 34/Α Π.∆. 77/93 

Προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και 
βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συµπλήρωση 
του Π.∆. 307/86, σε συµµόρφωση προς την οδηγία του 
συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ  

46. 1993 160/Α Π.∆. 377/93 
Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες 
89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ σχετικά µε τις µηχανές (συµπλ. 
Π.∆. 18/1996) 

47. 1993 187/Β ΑΠ Β4373/1205/93 
Για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών, 
σχετικά µε τα µέσα ατοµικής προστασίας. 

48. 1993 665/Β 
ΑΠ 1 51 77/ Φ1. 

7.4/404/93 
Αναγνώριση δυνατότητας ανάληψης Εργασιών ελέγχου 
δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου. 

49. 1993 756/Β 
ΑΠ 16440/ 

Φ.10.4/445/93 

Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά 
συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή 
κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. 

50. 1993 673/Β 
ΑΠ 14165/ 

Φ17.4/373/93 
Κανονισµός για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των 
δοχείων πίεσης και των συσκευών αερίου. 

51 1993 - 
Υ.Α. ΥΠΕΧΩ∆Ε 
312/οικ/22-5-93 

"Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων" µε κατ’ αναλογίαν 
εφαρµογή της σε κατεδαφίσεις υπαρχόντων τεχνικών έργων 

52. 1994 220/Α Π.∆. 395/94 

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 
χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους 
κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία 
89/655/ΕΟΚ 

53. 1994 220/Α Π.∆. 396/94 

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση 
από τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας 
κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 
89/656/ΕΟΚ 

54. 1994 221/Α Π.∆. 397/94 

Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για το 
χειρωνακτικό χειρισµό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτερος 
κίνδυνος βλάβης της ράχης και οσφυϊκής χώρας, σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 90/269/ΕΟΚ. 

55. 1994 221/Α Π.∆. 398/94 
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την 
εργασία για τη χρήση σε εξοπλισµό µε οθόνη οπτικής 
απεικόνισης σε συµµόρφωση µε την οδηγία 90/270/ΕΟΚ 

56. 1994 221/Α Π.∆. 399/94 
Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που 
συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά 
την εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία 90/394/ Ε.Ο.Κ. 

57. 1994 112/Α Ν. 2224/94 

Αρθρο 26: Ρύθµιση θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών 
δικαιωµάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων και 
οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των Εποπτευοµένων 
από αυτό νοµικών προσώπων και άλλες διατάξεις 

58. 1994 450/Β ΑΠ 8881/94 

Τροποποίηση της 4373/1 205/1 1.3. 1993 (187/Β) κοινής 
απόφασης τω υπουργών Εθν. Οικονοµίας, Εργασίας και 
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για τα µέσα ατοµικής 
προστασίας σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες του συµβουλίου 
93/95/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆-12.1 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Α/Α ΕΤΟΣ ΦΕΚ 
ΑΡ. 

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΙΤΛΟΣ 

59. 1994 705/Β ΑΠ 378/94 

Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόµηση, συσκευασία κι επισήµανση 
αυτών σε συµµόρφωση προς την οδηγία του συµβουλίου των 
ευρωπαϊκών κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει 

60. 1995 6/Α  
∆ιορθώσεις σφαλµάτων στα Π.∆. 395/94 (220/Α), 396/94 
(220/Α), 397/94 (221/Α). 398/94 (221/Α), 399/94 (221/Α) 

61. 1995 67/Α Π.∆. 105/95 
Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφάλειας ή/και 
υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία 
92/58/ΕΟΚ. 

62. 1995 97/Α Π.∆. 186/95 

Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που 
διατρέχουν λόγω έκθεσης τους σε βιολογικούς παράγοντες 
κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις κοινοτικές οδηγίες 
90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ. 

63. 1995 245/Α Π.∆. 428/95 
Σύσταση Γενικής ∆ιεύθυνσης Ποιότητας ∆ηµοσίων Εργων του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

64. 1996 10/Α Π.∆. 16/96 
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους 
εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/ΕΟΚ. 

65. 1996 11/Α Π.∆. 17/96 
Εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της 
ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε 
συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ. 

66. 1996 12/Α Π.∆. 18/96 
Τροποποίηση του Π.∆. 337/1993 σχετικά µε τις µηχανές σε 
συµµόρφωση προς τις οδηγίες του συµβουλίου 93/44/ΕΟΚ 
και 93/68/ΕΟΚ. 

67. 1996 212/Α Π.∆. 305/96 

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 
εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 92/57/ΕΟΚ., σε συνδυασµό µε 
την υπ’ αριθµ. 130159/7-5-97 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εργασίας και την Εγκύκλιο 11 (Αρ. Πρω. 
∆16α/165/10/258/ΑΦ/19-5-97) του ΥΠΕΧΩ∆Ε σχετικό µε τα 
εν λόγω Π.∆. 

68. 1996 221/Α Π.∆. 19/96 
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους 
εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/ΕΟΚ 

69. 1997 150/Α Π.∆. 174/97 Τροποποίηση του Π.∆. 186/95 

70. 1997 150/Α Π.∆. 175/97 Τροποποίηση του Π.∆. 70α/ 88 

71. 1997 150/  Α Π.∆. 176/97 
Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και υγείας κατά την 
εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών 
εργαζοµένων, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/85/ΕΟΚ 

72. 1998 67/Α Π.Λ. 62/98 
Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία , σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 94/33/ΕΚ 

73. 1999 9/Α Π.∆. 15/99 

Τροποποίηση του Π.∆. "Προστασία των εργαζοµένων από 
κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σε 
βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση 
µε τις οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ" (97/Α) όπως 
τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 174/97 (150/Α) σε συµµόρφωση 
µε τις οδηγίες 97/59/ΕΚ και 97/65/ΕΚ της Επιτροπής. 

74. 1999 92/Α Π.∆. 81/99 

Τροποποίηση και Συµπλήρωση διατάξεων του Π.∆. 428/95 
(ΦΕΚ 245Α/24-11-95): Σύσταση της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Ποιότητας ∆ηµοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε και δη το άρθρο 
2α. 

75. 1999 94/Α Π.∆. 88/99 
Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου 
εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΟΚ 

76. 1999 94/Α Π.∆. 89/99 

Τροποποίηση του Π.∆. 395/94 "Ελάχιστες προδιαγραφές 
ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού 
εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/ΕΟΚ" (220/Α) σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 95.63/ΕΚ του Συµβουλίου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆-12.1 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Α/Α ΕΤΟΣ ΦΕΚ 
ΑΡ. 

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΙΤΛΟΣ 

77. 1999 102/Α Π.∆. 95/99 
Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και 
Πρόληψης 

78. 1999 134/Α Π.∆. 136/99 Οργάνωση Υπηρεσιών Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας. 

79. 1999 157/Α Π.∆. 159/99 
Τροποποίηση του Π.∆. 17/1996 "Μέτρα για τη βελτίωση της 
ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία 
σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ" 

80. 1999 57/Α Ν. 2696/99 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

81. 2000 111/Α Π.∆. 127/00 

Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆. 399/94 " Προστασία 
των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την 
έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου 90/394/ΕΚ" 
(221/Α) σε συµµόρφωση µε την οδηγία 97/42-ΕΚ του 
Συµβουλίου. 

82. 2000 241/Α Π.∆. 304/00 

Τροποποίηση του Π.∆. 395/94 "Ελάχιστες προδιαγραφές 
ασφάλειας και υγείας για την χρησιµοποίηση εξοπλισµού 
εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/ΕΟΚ" (ΦΕΚ 220/Α/1 9-1 
2-94) όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 89/99 
"Τροποποίηση του Π.∆. 395/94 σε συµµόρφωση µε την 
οδηγία 95/63/ΕΚ του Συµβουλίου "(ΦΕΚ 94/ Α/1 3-5-1 999) 

83. 2001 1176Β 

Αποφ. Υφυπ. 
ΠΕΧΩ∆Ε 

∆ΕΕΠΠ/014/433/ 
 19-9-2000 

Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως 
απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική 
παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου. 

84. 2000  
Υ.Α. ΠΕΧΩ∆Ε 
∆ΕΕΠΠ/502/ 
13-10-2000 

Περί εφαρµογής προγραµµάτων ποιότητας έργων στα 
∆ηµόσια Έργα και Μελέτες 

85. 2001 686/Β 
Υ.Α. ∆ΕΕΠΠ/85/ 

14-5-01 

Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και 
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων 
στοιχείων για την έγκριση µελέτης στο στάδιο της οριστικής 
µελέτης ή/και µελέτης εφαρµογής σε κάθε δηµόσιο έργο. 

86. 2001 266/Β 
Αποφ. Υφυπ. 

ΠΕΧΩ∆Ε 
Πρόληψη Εργασιακού κινδύνου κατά τη µελέτη του έργου 

87. 2003 16/Β 
Υ. Α. ΠΕΧΩ∆Ε 

∆ΙΠΑ∆/οικ/889/27-11-
02 

Περί πρόληψης και αντιµετώπισης εργασιακού κινδύνου κατά 
την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ) 

12.3. Στο πλαίσιο της εφαρµογής των ανωτέρω σχετικά µε υποχρεώσεις του Αναδόχου επισηµαίνονται 
τα εξής: 

12.3.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για τον εφοδιασµό των µετώπων εργασίας µε 
πόσιµο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να εξασφαλίσει µέσα 
παροχής πρώτων βοηθειών, σε όλα τα σηµεία εργασίας και σε κάθε µηχάνηµα του 
εξοπλισµού του να κατασκευάσει και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά 
σήµατα επισήµανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικίνδυνων θέσεων, καθώς και 
προειδοποιητικές και συµβουλευτικές πινακίδες τόσο για τους εργαζόµενους, όσο και για 
τους κινούµενους στους χώρους εργοταξίων ή /και στις περιοχές εκτέλεσης των 
εργασιών ή κοντά σ’ αυτές. 

12.3.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό 
επίβλεψης της Υπηρεσίας, στους Συµβούλους της και σε κάθε άλλο πρόσωπο που 
βρίσκεται στο χώρο του Έργου - µετά από σχετική έγκριση - τα απαιτούµενα, κατά 
περίπτωση εργασίας, ατοµικά και οµαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή 
εργασία ή παραµονή, όπως ενδεικτικά: αντανακλαστικούς επενδύτες, κράνη, γάντια, 
ειδικά υποδήµατα ασφαλείας, γυαλιά, µάσκες ηλεκτροσυγκολλητών κλπ.  
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12.3.3. Ο Ανάδοχος, κατά την τυχόν εκτέλεση νυχτερινής εργασίας, υποχρεούται να παρέχει τον 
απαιτούµενο ισχυρό φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού και κάθε τρίτου. 

12.3.4. Για την προστασία και αντιµετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών 
χώρων και στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και σε κάθε µηχάνηµα του 
εξοπλισµού του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει: 

(1) Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης. 

(2) Για τον περιοδικό καθαρισµό των χώρων από επικίνδυνα, για ανάφλεξη, υλικά και 
την κατάλληλη διάθεσή τους. 

(3) Να µην πραγµατοποιεί εργασίες συγκολλήσεων ή και άλλες εργασίες µε χρήση 
ανοικτής πυράς κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων 
υλών, του εργοταξίου και των γειτονικών ιδιοκτησιών. 

12.3.5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνά για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών 
υλών, που θα γίνεται κατόπιν και σύµφωνα µε σχετική άδεια της αρµόδιας Αρχής και 
βάσει ΟΛΩΝ των κείµενων διατάξεων διαχείρισής τους. 

12.3.6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παίρνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την αποφυγή 
ζηµιών και ατυχηµάτων από την χρήση εκρηκτικών υλών, όπως π.χ. ελεγχόµενες 
εκρήξεις, συστήµατα συναγερµού για την αποµάκρυνση ατόµων από τους χώρους των 
εκρήξεων, λήψη προστατευτικών µέτρων για υπερκείµενες ή παρακείµενες κατασκευές 
και ιδιοκτησίες κλπ., εφόσον βεβαίως του επιτραπεί από την Υπηρεσία να 
χρησιµοποιήσει εκρηκτικές ύλες στις εκσκαφές. Τέλος ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 
να ακολουθεί όλες τις υποδείξεις των εντεταλµένων οργάνων του Κράτους (Επιθεώρηση 
Εργασίας, Επιθεώρηση Μεταλλείων κλπ.)  

12.3.7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης 
Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε.) στο έργο ώστε να περιοριστεί ο 
εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Επίσης πριν την έναρξη των εργασιών υποχρεούται 
να προετοιµάσει και υποβάλλει Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελο 
Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π∆ 305/96, άρθρο 3.  

Στο πλαίσιο του Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε. θα αντιµετωπιστούν και οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για 
σύνταξη και αναθεώρηση των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. Το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. (και η κάθε 
αναθεώρησή τους) θα αποτελούν έκαστο αυτόνοµη υποβολή του Αναδόχου προς την 
Υπηρεσία µε περιεχόµενα τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία και τις σχετικές 
Υπουργικές Εγκυκλίους. 

12.3.8. Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος 
και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων στα έργα και είναι δική 
του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγµένων και ορθών µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των 
σχετικών κανονισµών.  

Για θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν γενικά, όσα ορίζονται από την Ελληνική 
Νοµοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή, θα εφαρµόζονται οι 
διεθνείς κανονισµοί πρόληψης ατυχηµάτων. 

12.3.9. Όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα παραπάνω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα 
πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί απ’ αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του 
κατά ανηγµένο τρόπο στην Προσφορά του. 

12.4. Παρακάτω επισηµαίνονται οι υποχρεώσεις του Αναδόχου που προκύπτουν από την εφαρµογή 
της Υ.Α. ΥΠΕΧΩ∆Ε ∆ΙΠΑΑ/οικ/889/27-1-1-02 (ΦΕΚ 16Β/14-01-03): 

12.4.1. Κανονιστικές απαιτήσεις. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους 
νόµους, διατάγµατα, αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται 
µέσω της Υπηρεσίας αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 
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12.4.2. Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε.). 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε. στο έργο ώστε να περιοριστεί ο 
εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε. 
ορίζονται οι εξής: 

(1) ∆ήλωση Πολιτικής Ασφάλειας εργασίας του Αναδόχου. 

(2) Ορισµός τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή ασφαλείας και ιατρού εργασίας. Ειδικότερα 
και λόγω της σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των 
ατόµων τα οποία θα παρέχουν της υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή 
θεµάτων ασφαλείας και υγείας καθώς και του γιατρού εργασίας θα πρέπει να είναι 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας (Ν. 1568/85, Π.∆. 17/96, Π.∆. 305/96, 
Π.∆. 294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφαλείας και υγείας της 
εργασίας καθώς και του γιατρού εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.Ε.Π.Ε. Για την κάλυψη 
των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικών ασφαλείας, συντονιστή ασφαλείας και 
γιατρού εργασίας, µετρήσεις, αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 
περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση 
προσωπικού, κλπ., ο Ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε εξωτερικούς συνεργάτες 
ή/και µε ειδικά αδειοδοτηµένη (Π.∆. 95/99, Π.∆. 17/96) από το Υπουργείο Εργασίας 
Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελµατικού Κινδύνου 
(ΕΞ.Υ.Π.Π.) 

(3) Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού Αναδόχου για θέµατα Α.Υ.Ε. 

(4) Οργάνωση Υπηρεσιών Α.Υ.Ε. υπεργολάβων. 

(5) Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ’ ελάχιστο απαιτούνται διαδικασίες για: 

���� Αναφορά ατυχήµατος 
���� ∆ιερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας. 
���� Αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης. 
���� Χρήση µέσων ατοµικής προστασίας. 
���� Ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων. 

(6) Κατάρτιση ειδικών µελετών π.χ. Για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη 
προβλέπεται από τη νοµοθεσία ή προτείνεται από το Σ.Α.Υ. της µελέτης ή της 
κατασκευής. 

(7) ∆ιαδικασίες Επιθεωρήσεων. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του 
εξοπλισµού, των µεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός 
αν άλλως ορίζεται στη νοµοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, 
ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων για την επανόρθωση των 
επικίνδυνων καταστάσεων που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να 
τεκµηριώνονται γραπτά. 

(8) Άλλες προβλέψεις: 

���� Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο έργο προς το 
αρµόδιο ΚΕΠΕΚ του ΣΕΠΕ 

���� Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζόµενων σε 
θέµατα Α.Υ.Ε..  

���� Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζόµενους στο 
εργοτάξιο. 

���� Πρόβλεψη για σύγκλιση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα ΑΕΥ µε το συντονιστή 
ΑΕΥ και τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού 
εργασίας. 

(9) Υποχρέωση Αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 

Ο συντονιστής ασφαλείας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την 
αναθεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της µελέτης, να 
παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα Α.Υ.Ε. και να συντάξει τον τελικό 
Φ.Α.Υ. 
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Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε 
(Φ.Α.Υ.) εµπεριέχονται οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς 
ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την 
ολοκλήρωση του έργου στον ΚτΕ ενηµερωµένος ώστε να περιέχει τα πραγµατικά 
στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε.  

Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. στον 
Ανάδοχο µαζί µε τη τεχνική µελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξη των αδαπάνως 
για το ∆ηµόσιο. 

Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 

α. Γενικά 

���� Είδος έργου και χρήση αυτού. 

���� Σύντοµη περιγραφή του έργου. 

���� Ακριβής διεύθυνση του έργου 

���� Στοιχείου του κύριου του έργου. 

���� Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 

β. Πληροφορίες για τα υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. 

γ. Στοιχεία για τη προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις 
θέσεις εργασίας. 

δ. Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 

ε. Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής 
αχρήστων. 

στ.  Συνθήκες αποκοµιδής επικίνδυνων υλικών. 

ζ. ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής , εστίασης και Α’ βοηθειών. 

η. Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες 
διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή 
επιχωµάτων κλπ. και διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος. 

θ. Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, 
σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου. 

ι. Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της 
εκτίµησης επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση 
της εκτίµησης επικινδυνότητας π.χ. 

 

Χ= Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου 

Μ= Μέτρια εκτίµηση κινδύνου 

Υ= Υψηλή εκτίµηση κινδύνου 

Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι. 

ια. Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να 
αποφευχθούν. 

ιβ. Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται 
συγκεκριµένα µέτρα για τη πρόληψή του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες 
που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 12 του Π.∆. 
305/96). 

Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 

α. Γενικά  

���� Είδος έργου και χρήση αυτού. 

���� Ακριβή διεύθυνση έργου 

���� Αριθµό αδείας 

���� Στοιχεία του κύριου του έργου 

���� Στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον Φ.Α.Υ. 
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β. Στοιχεία από το µητρώο του έργου: 

���� Τεχνική περιγραφή του έργου. 

���� Παραδοχές µελέτης 

���� Τα σχέδια "ως κατεσκευάσθη" 

γ. Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα 
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ. εργασίες συντήρησης, 
µετατροπής, καθαρισµού κλπ. Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά 
αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην 
αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων 
κλπ.) στην πυρασφάλεια κλπ. 

δ. Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του Έργου που περιλαµβάνει: 

���� Τον Κανονισµό Λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που αφορούν τη 
χρήση του έργου από τους χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια 
κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεµηθούν στους χρήστες ώστε κάθε 
χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε 
περίπτωση εκτάκτων γεγονότων. 

���� Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του 
έργου π.χ. οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει 
στο συγκεκριµένο έργο σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες 
εκτάκτου περιστατικού, όπως παρεµπόδιση οµαλής κυκλοφορίας λόγω 
βλάβης οχηµάτων, ατυχήµατα, περιστατικά µερικής διακοπής της 
λειτουργίας λόγω συντήρησης κλπ. 

���� Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες 
για την περιοδική συντήρηση του έργου. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: 

- Στις οδηγίες θα υπάρχει λεπτοµερής καταγραφή των προγραµµάτων 
επιθεωρήσεων/ελέγχων και συντηρήσεων, που θα πρέπει να γίνονται 
περιοδικά κατά την φάση λειτουργίας του έργου για κάθε στοιχείο του 
(ακινήτου/κινητού, γεφυρών, έργων αποχέτευσης, αποστράγγισης, 
Η/Μ εγκαταστάσεων, εξοπλισµού, άρδευσης, φύτευσης κλπ.) µε 
αναλυτικές αναφορές στα απαιτούµενα υλικά και εξοπλισµό. Επίσης θα 
πρέπει να περιλαµβάνεται στις οδηγίες κεφάλαιο που να καλύπτει 
περιπτώσεις εκτάκτων - επανορθωτικών συντηρήσεων. 

- Στο τέλος κάθε οδηγίας θα δίνεται πλήρης πίνακας των 
ενσωµατωµένου εξοπλισµού µε όλα τα χαρακτηριστικά του, τα στοιχεία 
του (κατασκευαστής / προµηθευτής, τύπος, µοντέλο, µέγεθος, αριθµός 
σειράς κατασκευής, αποδόσεις, προτεινόµενα ανταλλακτικά κλπ.).  

- Επίσης, θα επισυνάπτονται οι έντυπες οδηγίες των κατασκευαστών για 
την εγκατάσταση και συντήρηση. Οι τελευταίες, θα ταξινοµούνται σε 
κεφάλαια κατά οµάδες αρµοδίου προσωπικού και των κατά περίπτωση 
ενεργειών του, ήτοι τόσο σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας όσο και 
σε συνθήκες εκτάκτου περιστατικού. 

���� Σε ειδικά κεφάλαια θα παρέχονται πληροφορίες για την Αστυνοµία και 
άλλες Αρχές που εµπλέκονται στη λειτουργία του έργου. Το περιεχόµενο 
των κεφαλαίων αυτών θα πρέπει να συνταχθεί σε συνεργασία µε τις 
αρµόδιες Αρχές και προ της υποβολής του Εγχειριδίου στην Υπηρεσία να 
έχει εγκριθεί από αυτές. 

12.4.3. ∆απάνη σύνταξης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 

Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του 
εργοταξίου και απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν 
συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του. 
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Κατά την εκτέλεση του έργου, το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη 
του Αναδόχου και είναι στη διάθεση των αρµόδιων ελεγκτικών αρχών. 

12.4.4. Ο ΦΑΥ παραδίδεται στον Κύριο του Έργου σε τέσσερα (4) αντίτυπα και σε ψηφιακή 
µορφή. 

12.5. Γενικά µέτρα ασφάλειας. 

Γενικότερα, µέσα στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του, αναφορικά µε τα µέτρα ασφαλείας που 
πρέπει να τηρούνται στα έργα ή που εύλογα απαιτηθούν από την Υπηρεσία, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται, κατ’ ελάχιστον, για τα κάτωθι: 

12.5.1. Χώροι υγιεινής και µέσα πρώτων βοηθειών 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει για το προσωπικό του και για όσους 
βρίσκονται στους χώρους εργασιών του: 

- χώρους εστίασης  

- αποδυτήρια 

- εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας 

- χώρους και µέσα πρώτων βοηθειών  

- πόσιµο νερό 

12.5.2. Μέσα ατοµικής προστασίας 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χορηγήσει στο προσωπικό του τα απαιτούµενα κατά 
περίπτωση µέσα ατοµικής προστασίας όπως: 

- Κράνη 

- Παπούτσια ασφαλείας 

- Γάντια για προστασία από µηχανικούς, χηµικούς, θερµικούς ή ηλεκτρικούς 
κινδύνους 

- Μάσκες απλές ή µε φίλτρα για προστασία από σκόνες, καπνούς, επικίνδυνα αέρια ή 
ατµούς 

- Γυαλιά ή προσωπίδες για προστασία από εκτοξευόµενα σωµατίδια, σκόνη κ.ά. 

- Ωτοβύσµατα ή ωτασπίδες σε χώρο µε θόρυβο > 85dΒ 

- Ζώνες ασφαλείας 5 σηµείων, µαζί µε τον απαραίτητο συνοδευτικό εξοπλισµό 
προστασίας σε θέσεις εργασίας που υπάρχει κίνδυνος από πτώση και δεν υπάρχει 
άλλη δυνατότητα για συλλογικό µέτρο προστασίας  

- Προστατευτικό ρουχισµό 

Ιδιαίτερα για εργασίες κοντά σε δρόµο ή κοντά σε σιδηροδροµική γραµµή, πρέπει να 
παρέχεται ανακλαστικός ρουχισµός. 

Όλα τα παραπάνω µέσα ατοµικής προστασίας πρέπει να φέρουν τη σήµανση CE. 

12.5.3. Πυρασφάλεια 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει: 

- για την εγκατάσταση και συντήρηση κατάλληλου και επαρκούς εξοπλισµού 
πυρόσβεσης, 

- για την έγκαιρη αποµάκρυνση από τους χώρους εργασιών τυχόν εύφλεκτων, 
καύσιµων και εκρηκτικών υλικών καθώς και για τον καθαρισµό από σκουπίδια, 
χόρτα κλπ. και για την κατάλληλη διάθεση ή αποθήκευσή τους ανάλογα µε την 
περίπτωση, 

- για την ασφαλή εκτέλεση θερµικών εργασιών, ιδίως σε κλειστούς ή υπόγειους 
χώρους, κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων υλών και 
κοντά σε γειτονικές ιδιοκτησίες τρίτων. 
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12.5.4. Περίφραξη - Σήµανση Ασφάλειας 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει: 

- για την τοποθέτηση και συντήρηση επαρκούς περίφραξης που να αποτρέπει την 
είσοδο τρίτων στους χώρους εργασιών, 

- για την τοποθέτηση και συντήρηση κατάλληλης σήµανσης ασφαλείας εντός του 
χώρου εργασιών, 

- για την τοποθέτηση και συντήρηση κατάλληλης σήµανσης ασφαλείας γύρω από το 
χώρο εργασιών µε στόχο την προειδοποίηση τρίτων. 

12.5.5. Εξοπλισµός εργασίας - Μηχανικός εξοπλισµός 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει εξοπλισµό εργασίας (µηχανήµατα, συσκευές, 
εργαλεία κλπ.), κατάλληλο για τις συνθήκες και τα χαρακτηριστικά της κάθε εργασίας 
που να µη θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων. 

Η χρήση του εξοπλισµού εργασίας πρέπει να γίνεται από επαρκώς εκπαιδευµένους και 
αδειούχους (όπου απαιτείται από τη νοµοθεσία) εργαζοµένους. 

Η συντήρηση του εξοπλισµού εργασίας πρέπει να γίνεται από ειδικευµένους και 
αδειούχους (όπου απαιτείται από τη νοµοθεσία) εργαζοµένους και να καταγράφεται.  

12.5.6. Ηλεκτροφωτισµός 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την προµήθεια, κατασκευή, συντήρηση και 
λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισµού, συµπεριλαµβανοµένου του 
φωτισµού ασφαλείας (όπου απαιτείται) µε στόχο τη σωστή και ασφαλή εκτέλεση των 
εργασιών.  

Ιδιαίτερα κατά την εκτέλεση νυχτερινής εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει 
τον απαιτούµενο φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού και κάθε τρίτου. 

12.5.7. Φύλαξη  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίζει και να φυλάσσει όλες τις περιοχές εκτέλεσης 
εργασιών, τους χώρους εγκαταστάσεων και αποθήκευσης κλπ., προκειµένου να 
αποφευχθούν ατυχήµατα ή απώλειες.  

Επίσης, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και θα πρέπει µε µέριµνα και 
δαπάνες του να παίρνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την διαφύλαξη όλων των 
υφισταµένων κατασκευών, τη διατήρησή τους και τη συντήρησή τους. 

Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα αλλά και την υποχρέωση (αν ζητηθεί από την Υπηρεσία) 
να απαγορεύει την προσπέλαση στους χώρους εργασίας οποιουδήποτε προσώπου που 
δεν είναι σχετικό µε την εκτέλεση της Σύµβασης, µε την εξαίρεση των ατόµων που θα 
είναι εξουσιοδοτηµένα από την επιβλέπουσα Υπηρεσία. (Βλέπε § Α-14.1 της 
παρούσας).  

12.5.8. Παροχές στο προσωπικό της Υπηρεσίας 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό της Υπηρεσίας (και στους κάθε 
είδους συµβούλους αυτής) 

- τα απαραίτητα για την εργασία τους µέσα ατοµικής προστασίας, 

- τον απαραίτητο εξοπλισµό ασφαλείας για τα γραφεία εργοταξίων της Επίβλεψης 
(πυροσβεστήρες, υλικό Α’ Βοηθειών κλπ.) 

Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει το προσωπικό της Υπηρεσίας για τους 
κανόνες και τα συστήµατα ασφαλείας που ισχύουν στους χώρους εργασιών του. 
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12.5.9. Παροχές σε επισκέπτες 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στους επισκέπτες τα απαραίτητα µέσα ατοµικής 
προστασίας, να τους ενηµερώνει για τους κανόνες και τα συστήµατα ασφαλείας που 
ισχύουν στους χώρους εργασιών του και να τους παρέχει συνοδεία κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψής τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ 

13.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία, ή από 
άλλους εργολήπτες που χρησιµοποιούνται από τον Κύριο του Έργου σε εργασίες παράπλευρων 
χώρων που δεν περιλαµβάνονται στη σύµβαση του, ενώ πρέπει να συνεργαστεί, αποδοτικά, µε 
Αναδόχους όµορων εργολαβιών για την τάχιστη αποτύπωση και παραλαβή της παρούσας 
κατάστασης των έργων ως έχουν. Για αυτόν το σκοπό θα τηρηθούν τουλάχιστον τα αναφερόµενα 
στα άρθρα ∆-15.1 της παρούσας. 

13.2. Ενδεικτικά αναφέρονται σαν µέτρα διευκόλυνσης, η εξασφάλιση διελεύσεων (οχηµάτων / 
µηχανηµάτων / προσωπικού / υλικών) άλλων εργοληπτών, η ρύθµιση της σειράς των εργασιών 
του ώστε να συντονίζονται µε τις εργασίες από την παρουσία άλλων εργοληπτών στους χώρους 
εκτέλεσης των εργασιών ή / και από την εγκατάσταση εξοπλισµού του ΚτΕ. ή άλλων. Κατά τον 
ίδιο τρόπο θα πρέπει να συµπεριφέρεται και µε τα συνεργεία, ή τους εργολήπτες των Εταιρειών 
και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας που θα εργάζονται στην περιοχή, ή τις παρυφές του έργου.  

13.3. Επισηµαίνονται σχετικά οι εργασίες που θα µπορούν να γίνονται από τα συνεργεία του Ο.Τ.Ε. για 
την τηλεφωνοδότηση της οδού, ή και οι εργασίες που θα γίνονται από συνεργεία της ∆.Ε.Η. της 
περιοχής των έργων αυτής της σύµβασης, κλπ. 

13.4. Ρητά καθορίζεται ότι όλες οι δραστηριότητες του Αναδόχου, που σχετίζονται µε την κατασκευή 
του Έργου, θα περιορίζονται αποκλειστικά στους χώρους που έχουν ορισθεί από αυτόν ως 
εργοταξιακοί χώροι, έχουν γνωστοποιηθεί στην Υπηρεσία και έχουν γίνει αποδεκτοί από αυτήν. 

13.5. Εκτός από όσα αναφέρθηκαν στις παραπάνω υποπαραγράφους, ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρέχει διευκολύνσεις και σε άλλους Αναδόχους που τυχόν 
χρειασθεί να εγκαταστήσει η Υπηρεσία εντός των γεωγραφικών ορίων του έργου της παρούσας 
Σύµβασης για την εκτέλεση τυχόν συµπληρωµατικών εργασιών ή/και τµήµατος εργασιών που 
έχουν περιληφθεί στην παρούσα σύµβαση, αλλά χρειασθεί να αφαιρεθούν από αυτή και να 
ανατεθούν σε άλλο Ανάδοχο για οποιοδήποτε λόγο, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία (π.χ. 
περίπτωση υπέρβασης του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών πέραν του Νόµιµου ορίου 
συνέχισης των εργασιών του έργου δια του Αναδόχου της παρούσας Σύµβασης). 

Και για την περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται ουδεµίας αποζηµίωσης ή/και 
παράτασης προθεσµίας και προς τούτο, θα πρέπει να περιλάβει τις σχετικές δυσχέρειες και 
δαπάνες, κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του, ως λελογισµένο επιχειρηµατικό κίνδυνο 
("ρίσκο") αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 14. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ -
ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 

14.1. Γενικά 

14.1.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει για χρήση της Υπηρεσίας, σε όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης των έργων, όλα τα όργανα ελέγχου, τα βοηθητικά εξαρτήµατα και το 
κατάλληλο προσωπικό που είναι αναγκαία για όλους τους τοπογραφικούς ελέγχους που 
θα απαιτηθούν σε όλες τις φάσεις κατασκευής του έργου. 
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14.1.2. Ο Ανάδοχος θα φροντίσει, µε έξοδα του και ευθύνη του να ελέγξει και ενδεχόµενα να 
διορθώσει το δίκτυο που έχει εγκατασταθεί (από πλευράς συντεταγµένων και 
υψοµέτρων) προκειµένου να συνδέσει τοπογραφικά τα υπό κατασκευή έργα.  

14.1.3. Ο Ανάδοχος πριν αρχίσει κάθε µόνιµη εργασία, πρέπει να εγκαταστήσει τυχόν 
πρόσθετες µόνιµες υψοµετρικές αφετηρίες (REPERS) στα διάφορα τµήµατα του έργου, 
όπως απαιτείται ή σύµφωνα µε τις οδηγίες που θα του δοθούν (άρθρο 114 Π.∆. 696/74). 

Οι ως άνω τυχόν πρόσθετες χωροσταθµικές αφετηρίες θα υψοµετρηθούν µε διπλή 
γεωµετρική χωροστάθµηση, θα εξασφαλιστούν µε τοποθέτηση βάθρων (ή κατ’ ανάλογο 

τρόπο), θα προστατευθούν από κάθε πιθανή φθορά και θα είναι εκτός εύρους 
κατάληψης των έργων, (αυτοκινητόδροµος, κλάδοι κόµβων και λοιπές παράπλευρες 
οδοί, έργα διευθετήσεων µε τα παράπλευρα οδικά έργα κλπ.) ώστε να µη θίγονται και να 
είναι προσβάσιµες ανεξάρτητα των εκτελούµενων εργασιών. Η εξασφάλιση των εν λόγω 
υψοµετρικών αφετηριών, θα γίνει µε δαπάνες του Αναδόχου που θεωρούνται ανηγµένες 
στις τιµές του τιµολογίου προσφοράς του Αναδόχου για το έργο. Τα βάθρα εξασφάλισης 
και τα αναγραφόµενα επ’ αυτών θα συµφωνηθούν µε το τµήµα κατασκευών της 
Προϊσταµένης Αρχής. 

14.1.4. O Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει τυχόν αναγκαία συµπληρωµατικά τοπογραφικά 
διαγράµµατα σε κλίµακα 1:500 ή/και να ενηµερώσει υπάρχοντα διαγράµµατα για τις 
κάθε είδους οριστικές µελέτες που θα συντάξει και που περιλαµβάνονται στις 
υποχρεώσεις του, βάσει των όρων δηµοπράτησης. 

14.1.5. (1) Όµοια ο Ανάδοχος, εκτός από τις περιοχές εκτέλεσης των έργων, υποχρεούται να 
εκπονήσει συµπληρωµατικά τοπογραφικά διαγράµµατα, σε όσες θέσεις είναι 
αναγκαία, στην κατάλληλη και αποδεκτή από την Επίβλεψη κλίµακα, ανάλογα µε την 
περίπτωση και για όσες άλλες περιπτώσεις ήθελε απαιτηθεί σύνταξη τέτοιων 
διαγραµµάτων (π.χ. δανειοθαλάµους, λατοµεία, αποθεσιοθαλάµους, προσωρινά 
έργα, εργοταξιακές περιοχές κλπ.). 

(2) Όλα αυτά τα διαγράµµατα, στο βαθµό που απαιτείται, θα συνδέονται µε το Κρατικό 
Τριγωνοµετρικό ∆ίκτυο, στο σύστηµα ΕΓΣΑ 87. 

(3) Για όλες τις τοπογραφικές εργασίες, οι προδιαγραφές που ισχύουν είναι εκείνες του 
Π.∆. 696/74, µε τις τροποποιήσεις - συµπληρώσεις του Π.∆. 515/89 (ΦΕΚ 
219Α/5.10.89) και τυχόν του "Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών και 
Υπηρεσιών (Κ.Π.Α.Μ.Υ) που συντάχθηκε κατ’ επιταγήν της § 7 του άρθρου 4 του 
Ν.3316/05, σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση ΠΕΧΩ∆Ε ∆ΜΕΟ/α/0/1257/9-8-
2005, όπως τροποποιήθηκε µε τιε τις Υπουργικές Αποφάσεις ΠΕΧΩ∆Ε: Α’ 
Βελτίωσης Κ.Π.Α.Μ.Υ. ∆ΜΕΟ/α/0/2361/30-12-05 και Β’ Βελτίωσης Κ.Π.Α.Μ.Υ. 
∆ΜΕΟα/0/2229/04-7-2006, όπως και των συναφών εγκυκλίων. 

14.1.6. Σχετικά µε τους ελέγχους και απαιτήσεις ακριβείας υψοµέτρων και οµαλότητας (άνω 
στάθµης χωµατουργικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών) ισχύουν τα αναφερόµενα στις 
σχετικές ΕΤΕΠ. 

14.1.7. Οι παραπάνω τοπογραφικές εργασίες είναι απαιτητές από τον Κύριο του Έργου για 
λόγους σχετιζόµενους µε την επίβλεψη του έργου. 

Για τη σύνταξη των τοπογραφικών διαγραµµάτων και την εκτέλεση των λοιπών 

εργασιών της παρούσης παραγράφου που θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, δεν θα 
του καταβληθεί ουδεµία αµοιβή, δεδοµένου ότι αυτή θα συµπεριλαµβάνεται - 
ανηγµένα - στην προσφορά του. 

14.2. Ελάχιστος τοπογραφικός εξοπλισµός Αναδόχου. 

Για την εκτέλεση των έργων ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει, επί τόπου του έργου, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της κατασκευής, τον ακόλουθο ελάχιστο τοπογραφικό εξοπλισµό, ο οποίος θα πρέπει να 
βρίσκεται σε άριστη κατάσταση λειτουργίας. 
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Τοπογραφικός  εξοπλισµός υπαίθριων έργων. 

α. Ένας (1) αυτόµατος χωροβάτης εργοταξίου µε τον απαραίτητο παρελκόµενο εξοπλισµό. 

β. Ένας (1) γεωδαιτικός σταθµός (Total Station) απόδοσης 10 cc, ακριβείας µέτρησης 
αποστάσεων 2 mm + 2 ppm  µε τον απαραίτητο εξοπλισµό: 

���� ∆ύο (2) set στοχοφόρων (στόχων µε στυλεούς) 
���� ∆ύο (2) στυλεούς (τηλεσκοπικές ράβδους) 
���� ∆ύο (2) απλά κάτοπτρα  
���� ∆ύο (2) τρίποδες 
���� Ενσωµατωµένα προγράµµατα τοπογραφίας - οδοποιίας 

γ. Ένα (1) Γεωδαιτικό Σύστηµα ∆ορυφορικών µετρήσεων (GPS-Global Positioning System) 
δύο συχνοτήτων, µε κινηµατική δυνατότητα πραγµατικού χρόνου (RTK-Real Time Kinematic) 
προσδιορισµού συντεταγµένων ή χάραξης έργων . 

δ. Λοιπός απαραίτητος τοπογραφικός εξοπλισµός. 

14.3. Μεθοδολογία 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στην Υπηρεσία για έγκριση µεθοδολογία 
τοπογραφικών εργασιών, χαράξεων και ελέγχων της κατασκευής (επιχώµατα, ορύγµατα, τοίχοι, 
οχετοί και άλλες αφανείς επιµήκεις κατασκευές, φρεάτια, εµφανείς επιµήκεις κατασκευές, 
οδοστρωσία, ασφαλτικές στρώσεις σταθερού πάχους, ασφαλτική στρώση µεταβλητού πάχους, 
γεωϋφάσµατα κλπ.). Η µεθοδολογία αυτή θα πρέπει να υποβληθεί µέσα στην τµηµατική 
προθεσµία της § Β-2.3.2.1.(5) αυτής της ΕΣΥ. Η µεθοδολογία αυτή θα πρέπει να είναι σύµφωνη 
µε το πνεύµα του Άρθρου ΣΤ-4 της παρούσας ΕΣΥ και των κατά περίπτωση άρθρων τιµολογίου 
και ΤΣΥ των τευχών δηµοπράτησης και θα πρέπει να περιγραφεί µε επαρκή ακρίβεια σε 
συσχετισµό µε πίνακα προσωπικού και την οργάνωση της σχετικής εργασίας για τη διασφάλιση 
του ποιοτικού ελέγχου του έργου (ΕΛΕΓΧΟΙ ∆ κλπ.). 

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ 

15.1. Γενικά  

Πριν την έναρξη οποιωνδήποτε αποτυπώσεων υπάρχουσας κατάστασης ή/και κατασκευών, ο 

Ανάδοχος οφείλει να ενηµερώνει γραπτά την Υπηρεσία ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε εργάσιµες 
ηµέρες πριν την εκτέλεση µετρήσεων, ώστε να υπάρχει δυνατότητα ενηµέρωσης όλων των 
ενδιαφεροµένων µερών ώστε να παρίστανται στις αποτυπώσεις. 

15.1.1. (1) Μέσα στην προθεσµία που αναφέρεται στην § 2.3.2.3.(6) του Άρθρου Β-2 της 
παρούσας και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη εκτέλεσης χωµατουργικών και 
λοιπών εργασιών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει κατά µήκος των 
οδικών έργων την αποτύπωση της µορφής του φυσικού εδάφους και της επιφάνειας 
του οδοστρώµατος των υφισταµένων οδών µε λήψη διατοµών σε αποστάσεις όχι 
µεγαλύτερες των 10m, των λοιπών οδών, της πασσάλωσης επί του εδάφους των 
βασικών οδικών αξόνων του Έργου, τοπικές οδοί και συνδέσεις τοπικών οδών µε το 
παράπλευρο δίκτυο), να έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο των υπαρχουσών 
υψοµετρικών αφετηριών ή/και να έχει εγκαταστήσει νέες συµπληρωµατικές (εφ’ 
όσον τούτο απαιτείται), να έχει προβεί στη λήψη υψοµέτρων των οδοστρωµάτων, 
όπως προβλέπονται στην § ΣΤ-4.6.5 της παρούσας, αλλά και στα αντίστοιχα 
στοιχεία άρθρων της ΤΣΥ κλπ. σε όλο το εύρος κατάληψης των οδικών έργων. 

Η αποτύπωση θα γίνει µε σύνδεση προς το Κρατικό Τριγωνοµετρικό ∆ίκτυο (στο 
σύστηµα ΕΓΣΑ 87). 

(2) Μέσα στην προθεσµία που αναφέρεται στην § 2.3.2.5.(1) του άρθρου Β-2 της 
παρούσας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες που 
αναφέρθηκαν, ανάλογα για τα οδικά έργα, στην παραπάνω υποπαράγραφο (1).  
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15.1.2. Οι εργασίες αποτύπωσης θα ελέγχονται κατά την εκτέλεσή τους από τη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία και θα παραλαµβάνονται από αυτήν µε σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου. 

 Οι ανωτέρω εργασίες ελέγχου και παραλαβής θα πραγµατοποιούνται από κλιµάκιο της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας που θα περιλαµβάνει τον Επιβλέποντα καθώς και έµπειρους 
για το υπόψη αντικείµενο τεχνικούς, τα µέλη του οποίου (κλιµακίου) θα είναι 
συνυπεύθυνα για την ορθότητα της µορφής του φυσικού εδάφους. 

15.1.3. Υπογεγραµµένα και θεωρηµένα αντίγραφα των στοιχείων της αποτύπωσης και του 
πρωτοκόλλου παραλαβής θα στέλνονται εγκαίρως στην Προϊσταµένη Αρχή. 

15.1.4. Για το παρόν έργο, όπως νοµοθετικά προβλέπεται, τα στοιχεία αποτύπωσης θα 
παραδίδονται και σε δισκέτα Η/Υ σε ψηφιακή µορφή, σύµφωνα µε την προδιαγραφή 
που ακολουθεί. 

15.1.5. Οι τυχόν πρόσθετες υψοµετρικές αφετηρίες (REPERS) για την πύκνωση του 
υπάρχοντος υψοµετρικού δικτύου θα τοποθετηθούν σε σταθερό (ανυποχώρητο) έδαφος. 
Επίσης ο έλεγχος του υψοµετρικού συσχετισµού των REPERS της µελέτης θα πρέπει να 
τηρεί τις απαιτήσεις ακρίβειας των κειµένων διατάξεων. 

15.2. Προδιαγραφή παράδοσης στοιχείων εδάφους σε ψηφιακή µορφή 

15.2.1. Γενικά 

(1) Η παράδοση των στοιχείων που αφορούν σε πληροφορίες εδάφους (παραλαβές 
φυσικού εδάφους ή της εκάστοτε υφιστάµενης επιφάνειας και όλα τα επόµενα 
στάδια παραλαβών), τόσο για τα οδικά έργα, όσο και για τα έργα Αναδιευθέτησης, 
θα γίνεται, εκτός από τον γνωστό µέχρι σήµερα τρόπο, και σε µαγνητικά µέσα 
(δισκέτες Η/Υ), δηλαδή σε ψηφιακή µορφή (αρχεία DXM ή GRD) σύµφωνα µε τις 
Προδιαγραφές Ψηφιακής Υποβολής Μελετών Οδοποιίας (ΠΨΥΜΟ) 
(∆ΜΕΟ/β/0/60/23.3.95). 

(2) Στην παρούσα προδιαγραφή παρατίθεται κατάλογος περιγραφής σειριακών αρχείων 
των στοιχείων του εδάφους. 

(3) Η περιγραφή προδιαγράφει τα στοιχεία που απαιτούνται για κάθε αρχείο, καθώς και 
τη σειρά που πρέπει αυτά να εγγραφούν. 

(4) ∆εν απαιτείται εξειδικευµένη εγγραφή των στοιχείων, όσον αφορά το πλήθος των 
ακεραίων και δεκαδικών ψηφίων τους (field format), ούτε η ακριβής στοίχισή τους. 

(5) Ο διαχωρισµός διαδοχικών στοιχείων µεταξύ τους, σε κάθε σειρά, είναι αρκετό να 
γίνεται µε τουλάχιστον ένα κενό χαρακτήρα. 

(6) Τέλος ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει στην Υπηρεσία τα αντίστοιχα 
προγράµµατα Η/Υ (Software) που χρησιµοποιεί για τον έλεγχο στο ύπαιθρο και το 
αντίστοιχο υπολογισµό των στοιχείων εδάφους του παραπάνω εδαφίου (1). 

15.2.2. Οπτικοί δίσκοι 

(1) Ανάλογα µε το µέγεθος των παραδιδόµενων αρχείων, τα οπτικά µέσα που θα 
χρησιµοποιούνται για την παράδοση των στοιχείων θα είναι δίσκοι CD ή DVD. 

(2) Κάθε οπτικό µέσο, θα φέρει ετικέτα που θα περιέχει τα εξής στοιχεία: 

α. Τίτλος έργου 

β. Τµήµα έργου 

γ. Αύξοντα αριθµό µέσου επί συνόλου (π.χ. 4/7) 

δ. Χρονολογική περίοδο συλλογής δεδοµένων και ηµεροµηνία εγγραφής των 
δεδοµένων. 

(3) Οι οπτικοί δίσκοι θα παραδίδονται εντός θηκών, µε αναγραφή επ' αυτών των 
παρακάτω στοιχείων: 
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α. Τίτλος έργου 

β. Τµήµα έργου 

γ. Σύνολο µαγνητικών µέσων στη συσκευασία 

δ. Τύπος µέσου (CD/DVD) 

ε. Ηµεροµηνία συσκευασίας 

15.2.3. Λήψη διατοµών εδάφους 

Κατά τη λήψη διατοµών εδάφους θα παραδίδεται το σειριακό αρχείο εδάφους όπως 
παρακάτω: 

ΑΡΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΟΜΩΝ Ε∆ΑΦΟΥΣ 

α. Ονοµασία: ERGASIA GRD 

Περιέχει ονοµασίες, χιλιοµετρικές θέσεις και στοιχεία διατοµών εδάφους, έχουν τη 
µορφή αποστάσεων από άξονα και υψόµετρα απόλυτα ή σχετικά, ως προς το 
υψόµετρο στον άξονα. 

β. Περιγραφή: 

Γραµµή 1 : * 

Γραµµή 2 : ΟΝΟΜ Χ.Θ. (Ονοµασία Χ.Θ. πρώτης διατοµής) 

Γραµµή 3 : Χ.Η. (συντεταγµένες 1ου σηµείου της) 

Γραµµή 3 + i : Χ.Η. (συντεταγµένες iου σηµείου της) 

Γραµµή 3 + n : Χ.Η. (συντεταγµένες nου σηµείου της) 

Γραµµή 3 + n + 1 : * 

Γραµµή 3 + n + 2 : ΟΝΟΜ Χ.Θ. (Ονοµασία - Χ.Θ. δεύτερης διατοµής) 

Γραµµή 3 + n + 3 : ΟΝΟΜ (συντεταγµένες 1ου σηµείου της) 

Γραµµή : Χ.Η. (συντεταγµένες τελευταίου σηµείου της τελευταίας διατοµής) 

Τελευταία Γραµµή: * 

Στην πρώτη γραµµή του αρχείου, γράφεται είτε ένας αστερίσκος, είτε ένας αριθµός. 
Στην περίπτωση του αστερίσκου οι αριθµοί που εισάγονται στη θέση Χ.Θ. 
εκλαµβάνονται ως χιλιοµετρικές θέσεις απ’ αρχής. 

Αντίστοιχα στην περίπτωση που στην πρώτη γραµµή έχει γραφεί ένας αριθµός, 
αυτός θεωρείται ως χιλιοµετρική θέση αρχής και οι αριθµοί στη θέση Χ.Θ. για κάθε 
διατοµή, ως αποστάσεις από την προηγούµενη εγγεγραµµένη στο αρχείο διατοµή. 

Μία γραµµή µε ένα αστερίσκο εισάγεται πάντα στο αρχείο, µεταξύ διατοµών και µετά 
την τελευταία διατοµή, πριν το τέλος του αρχείου (EOF). 

Ακολουθεί περιγραφή των συντοµογραφιών που χρησιµοποιούνται στον παραπάνω 
πίνακα περιγραφής της δοµής των αρχείων (GRD): 

ΟΝΟΜ: Ονοµασία διατοµής (µέχρι 6 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες) 

Χ.Θ.: Χιλιοµετρική θέση, ή απόσταση από την προηγούµενη διατοµή που είναι 
γραµµένη στο αρχείο, ανάλογα µε την απαίτηση της πρώτης γραµµής του 
αρχείου. 

Χ: Απόσταση σηµείου διατοµής εδάφους από άξονα (+ ∆εξιά / -Αριστερά) 

Η: Υψόµετρο σηµείου διατοµής εδάφους. Μπορεί να είναι απόλυτο ή σχετικό 
ως προς άξονα. 

15.2.4. Αποτύπωση ζώνης. 

Σε περίπτωση αποτύπωσης ζώνης, το σειριακό αρχείο εδάφους παραδίδεται όπως 
παρακάτω: 
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α. Ονοµασία :ERGASIA XYH 

Περιέχει κωδικούς σηµείων αποτύπωσης, συντεταγµένες και υψόµετρα 

β. Περιγραφή: 

Γραµµή 1: Ι1, Χ1, Υ1, Η1 

Γραµµή n: Ιn, Xn, Yn, Hn 

Ακολουθεί περιγραφή των συντοµογραφιών που χρησιµοποιούνται πιο πάνω: 

Ι: Ονοµασία κωδικού σηµείου (έως 5 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες) 

Χ, Υ: Συντεταγµένες σηµείων 

Η: Απόλυτο υψόµετρο σηµείων 

Επίσης πρέπει επί πλέον να παραδοθεί το ψηφιακό µοντέλο εδάφους (DTM) σε µορφή 
τριγώνων (ΤΙΝ) και σε αρχεία DWG. Κάθε τρίγωνο θα περιγράφεται µε ένα 3DFACE ή 
ένα SOLID. Κάθε κορυφή του 3DFACE ή του SOLID θα έχει και υψόµετρο έτσι ώστε να 
είναι δυνατή η πλήρης εκµετάλλευση των στοιχείων εδάφους.  

Κατά τα λοιπά ισχύει η προδιαγραφή ΠΨΥΜΟ της ∆ΜΕΟ. 

15.3. Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους. 

 Οι αναφερόµενες στο Άρθρο Β-2 [§ 2.3.2.3.(5) και 2.3.2.5.(1)] της παρούσας προθεσµίες 
ολοκλήρωσης της αποτύπωσης της µορφής του φυσικού εδάφους δεν περιλαµβάνουν τη 
διαµόρφωση ψηφιακού µοντέλου εδάφους, για το οποίο, αν απαιτηθεί, θα δοθεί ειδική εντολή της 
Υπηρεσίας και θα προσδιορισθεί και σχετική προθεσµία ολοκλήρωσής του. 

 

ΑΡΘΡΟ 16. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

16.1. Έρευνες αναγκαίες για τη σύνταξη της προσφοράς 

16.1.1. Σχετικά µε την επιρροή της µη ύπαρξης ερευνών - µελετών στην επίλυση οικονοµικών 
θεµάτων της σύµβασης, ο Κ.τ.Ε., κατά συµβατική έννοια, δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη 
για τις έρευνες και µελέτες που έχουν εκτελεσθεί (βλέπε και § ∆-1.2.2 και 1.2.3 της 
παρούσας). 

16.1.2. Ο Ανάδοχος θεωρείται, κατά συµβατική έννοια, ότι έχει λάβει επαρκή γνώση όλων των 
στοιχείων που υπάρχουν, από έρευνες ή/και µελέτες που έχουν γίνει και πραγµατοποίησε 
τις κατά την κρίση του επαρκείς αναζητήσεις / συνεντεύξεις στους φορείς, οργανισµούς 
κλπ. Επίσης ότι, ως διαγωνιζόµενος κατά την προετοιµασία της προσφοράς του, προέβη 
στις, κατά την κρίση του, επαρκείς και κατάλληλες έρευνες εδάφους / υπεδάφους, κλπ. για 
τον προσδιορισµό της συµπεριφοράς του Έργου, προκειµένου να διαµορφώσει την 
προσφορά του.  
(βλέπε σχετικά και § ∆-1.2 της παρούσας). 
 

16.2. Έρευνες / δοκιµές αναγκαίες για την εκπόνηση µελετών του έργου 

16.2.1. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει το πρόγραµµα των ερευνών σε 30 ηµέρες από την υπογραφή 
της Σύµβασης. 

16.2.2. Μέσα σε διάστηµα 60 ηµερών από την έγκριση του προγράµµατος, ο Ανάδοχος θα 
υποβάλλει τις έρευνες και µελέτες. 

16.2.3. Για την εκτέλεση µόνο των ερευνών ο Ανάδοχος θα πληρωθεί σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στην § 2.5 του άρθρου Ε-2 της παρούσας ΕΣΥ. Οι γεωτεχνικές µελέτες δεν 
θα πληρωθούν στον Ανάδοχο. Αυτές περιλαµβάνονται ανηγµένες στην Προσφορά του 
Αναδόχου. 
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16.3. Γεωερευνητικές εργασίες/δοκιµές κλπ. αναγκαίες για την κατασκευή του έργου ή/και τη 
σύνταξη των λεπτοµερειακών κατασκευαστικών σχεδίων. 

16.3.1. (1) Στην περίπτωση κατά την οποία, κατά την αρχική περίοδο της εκτέλεσης των 
έργων, προκύψει η ανάγκη εκτέλεσης ενός "Προγράµµατος Συµπληρωµατικών 
Γεωερευνητικών Εργασιών" ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ [Βλέπε και § 
2.3.2.3.(6) του άρθρου Β-2 της παρούσας], σε όση έκταση τούτο εγκριθεί από την 
Υπηρεσία θα εκτελεσθεί από τον Ανάδοχο και τα αποτελέσµατα του θα υποβληθούν 
στην Υπηρεσία, για την αξιολόγηση αυτών και την έκδοση των σχετικών, βάσει 
αυτών, εντολών της για το συγκεκριµένο επηρεαζόµενο έργο. 

(2) Η εκτέλεση του σχετικού προγράµµατος που ήδη θα έχει υποβληθεί, σύµφωνα µε 
την παραπάνω υποπαράγραφο (1), θα γίνει εντός της προθεσµίας της § 2.3.2.7.(1) 
ώστε, λαµβανοµένης υπόψη και της περιόδου που είναι αναγκαία για την 
αξιολόγηση των σχετικών αποτελεσµάτων να µη δηµιουργούνται καθυστερήσεις 
στην προώθηση της εκτέλεσης των έργων, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο 
χρονοδιάγραµµα. 

(3) Εκτός από το σχετικό πρόγραµµα συµπληρωµατικών γεωερευνητικών εργασιών της 
§ 2.3.2.3.(6) του άρθρου Β-2 της παρούσας που θα καλύψει τις τυχόν ανάγκες που 
θα εντοπισθούν από τον Ανάδοχο στην αρχική περίοδο της σύµβασης, αν τυχόν 
εντοπισθούν σε επόµενη χρονική περίοδο εκτέλεσης των εργασιών της σύµβασης, 
προβληµατικά σηµεία για τα οποία θα κριθεί, σύµφωνα µε πρόταση του Αναδόχου, 
όπως και εάν θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, ότι απαιτείται η εκτέλεση και νέου 
συµπληρωµατικού προγράµµατος γεωερευνητικών εργασιών, το σχετικό 
πρόγραµµα θα υποβληθεί επειγόντως και η εκτέλεση αυτού θα προωθηθεί 
ΕΓΚΑΙΡΩΣ, όπως θα συµφωνηθεί µε την Υπηρεσία ώστε τα αποτελέσµατα της εν 
λόγω έρευνας, συνεκτιµωµένου του χρόνου που θα απαιτηθεί για την αξιολόγηση 
τους, να χρησιµοποιηθούν για την προώθηση των εργασιών του έργου.  

(4) Για την εκτέλεση των παραπάνω συµπληρωµατικών γεωερευνητικών εργασιών των 
υποπαραγράφων (2) ή/και (3), ο Ανάδοχος θα πληρωθεί σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.5 του άρθρου Ε-2 της παρούσας Ε.Σ.Υ. 

16.4. Έρευνες / µετρήσεις συµπεριφοράς του έργου. 

16.4.1. Στην περίπτωση κατά την οποία, ο Ανάδοχος θεωρήσει ότι χρειάζεται τοποθέτηση 
οργάνων παρακολούθησης της συµπεριφοράς του έργου θα πρέπει να υποβάλει 
σχετική πρόταση προς έγκριση από την Υπηρεσία, όπου θα περιλαµβάνονται οι 
προτεινόµενες θέσεις ή/και πλήθους οργάνων, όπως και τυχόν νέο πρόγραµµα 
µετρήσεων. 

16.4.2. Εφ’ όσον υποβληθεί τέτοια πρόταση και σε όση έκταση γίνει δεκτή από την Υπηρεσία 
(περιλαµβανοµένης της δυνατότητας απόρριψής της), ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις ως 
άνω εργασίες µε τις τιµές µονάδας του τιµολογίου προσφοράς αυτού και σε απουσία 
υπαρχουσών τιµών µονάδας από το συµβατικό τιµολόγιο, µε σύνταξη ΠΚΤΜΝΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ 17. ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

17.1. Γενικά 

Όλες οι µελέτες που θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο θα παρακολουθούνται από στελέχη του 
Τµήµατος Μελετών της Υπηρεσίας καθ’ όλη την διάρκεια της σύνταξης, των υποβολών, των 
πιθανών επανυποβολών και των τελικών εγκρίσεων τους, ώστε να διασφαλίζεται, τόσο η 
ποιότητα, όσο και η κατασκευασιµότητα των έργων εντός του οικονοµικού και χρονικού πλαισίου 
της Σύµβασης. 
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17.2. Έλεγχοι από τον Ανάδοχο  

17.2.1. Μέσα στις προθεσµίες που προσδιορίζονται στο Άρθρο Β-2 της παρούσας, σε 
περίπτωση που προκύψει ανάγκη τροποποίησης στοιχείων του συµβατικού αντικειµένου 
ή εγκεκριµένων Α.Π.Ε., του κεφαλαίου Β, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, τεχνική έκθεση που θα περιλαµβάνει τις παρατηρήσεις του µετά τον έλεγχο 
των προηγούµενων παραγράφων και επίσης τον αναλυτικό προϋπολογισµό της τελικής 

δαπάνης (Σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - ΣΑΠΕ) του έργου, σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω. 

17.2.2. Το σχέδιο του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών θα συνοδεύεται από έκθεση, στην 
οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι προτεινόµενες από τον Ανάδοχο, διαφοροποιήσεις 
των ποσοτήτων των συµβατικών εργασιών ή/και των τυχόν απαιτουµένων νέων, µε 
πλήρη τεκµηρίωση και ανάλυση τους, µε το σχέδιο του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών. 

17.2.3. Η υποβολή του υπόψη σχεδίου του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) δεν 
αναστέλλει την υποχρέωση του Αναδόχου να εκτελεί το έργο, σύµφωνα µε τις 
υπάρχουσες εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες και να συµµορφώνεται µε τα προβλεπόµενα 
στα συµβατικά τεύχη της εργολαβίας, µέχρις ότου αποφασισθούν αν και ποιες 
τροποποιήσεις γίνουν δεκτές από τις αρµόδιες Υπηρεσίες. 

17.2.4. Εφόσον προταθούν τροποποιητικές συµπληρώσεις των εγκεκριµένων µελετών, 
εφαρµόζονται οι σχετικές διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 31 του Ν. 
3316/2005, και τις λοιπές συναφείς ισχύουσες διατάξεις. 

17.2.5. Οι σύµφωνα µε τα παραπάνω εγκρίσεις αναγκαίων συµπληρώσεων/ τροποποιήσεων 
εγκεκριµένων µελετών θα γίνονται µε Απόφαση της Προϊστάµενης Αρχής, που εκδίδεται 
ύστερα από γνώµη του αρµοδίου Τεχνικού Συµβουλίου Κατασκευών, κατά τα 
προβλεπόµενα στην §5 του άρθρου 31 του Ν. 3316/05. 

17.2.6. Σχετικά µε τις υπερβάσεις που πιθανά να προκύψουν επισηµαίνεται ότι, έχουν ισχύ οι 
διατάξεις του Ν. 2372/96 και του 3481/2006. 

17.2.7. Το πρόγραµµα κατασκευής του έργου που προβλέπεται στο Άρθρο Β-3 της παρούσας 
θα αναπροσαρµοσθεί σύµφωνα µε τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις που θα αποδεχθεί η 
Υπηρεσία, βάσει των ανωτέρω προτάσεων του Αναδόχου, ύστερα από έγκριση του κατά 
νόµον προβλεπόµενου Α.Π.Ε. που θα συνταχθεί από την Υπηρεσία. Η αναπροσαρµογή 
του Χρονοδιαγράµµατος είναι δυνατόν να συνεπάγεται και παράταση των προθεσµιών 
(τµηµατικών ή και συνολικής) εφόσον υπάρξει αρµόδια έγκριση. 

17.3. Υπάρχουσες µελέτες κατά την δηµοπράτηση του έργου 

Οι εγκεκριµένες µελέτες για τη κατασκευή του έργου που θα παραδοθούν στον ανάδοχο 
περιγράφονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. 

17.4. Σύνταξη µελετών και λήψη στοιχείων από τον Ανάδοχο 

17.4.1. Σύνταξη µελετών και λήψη στοιχείων από τον Ανάδοχο για τα οποία δεν προβλέπεται 
καταβολή αµοιβής 

Ανεξάρτητα από τους έλεγχους και τις µελέτες των § ∆-17.1 και ∆-17.2 της παρούσας, ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λάβει όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την 
εκτέλεση των έργων, τη σύνταξη των επιµετρήσεων και γενικότερα τη χρονική ποσοτική 
και οικονοµική τεκµηρίωση τους και επιπλέον να συντάξει: 

(1) Την αποτύπωση της µορφής του φυσικού εδάφους και την παράδοση των 
στοιχείων σε ψηφιακή µορφή σύµφωνα µε το άρθρο ∆-15 της παρούσας ΕΣΥ. 
Επισηµαίνεται ότι η αποτύπωση του υφιστάµενου οδοστρώµατος της αρτηρίας θα 
γίνει µε λήψη διατοµών τουλάχιστον ανά 10 m. 
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(2) Την εφαρµογή στο έδαφος του υφιστάµενου ορίου απαλλοτρίωσης (λαµβάνοντας 
υπόψη στοιχεία από τον Αναδασµό). 

(3) Οριζοντιογραφία σε κλίµακα 1:500 στην οποία θα παρουσιάζονται οι τυχόν 
συµπληρωµατικές απαλλοτριώσεις. 

(4) Μελέτη Εφαρµογής Οδοποιίας για τους προς ολοκλήρωση παράπλευρους 
δρόµους, κλάδους κόµβων και τµήµατα αρτηρίας, όπου απαιτείται, λαµβάνοντας 
υπόψη την υπάρχουσα µελέτη της Υπηρεσίας, τα στοιχεία του φυσικού εδάφους, 
την λεπτοµερή αποτύπωση του υφιστάµενου οδοστρώµατος, την µελέτη 
οδοστρώµατος και την κατασκευαστική διαδικασία των ασφαλτικών εργασιών. 

(5) Μελέτη Εφαρµογής Αποχέτευσης οδού, για προς ολοκλήρωση παράπλευρους 
δρόµους, κλάδους κόµβων και της αρτηρίας, όπου απαιτείται, µε βάση την 
υπάρχουσα µελέτη της Υπηρεσίας και τις τοπικές συνθήκες. 

(6) Μελέτες οχετών και µικρών τεχνικών. 

(7) Την ενηµέρωση του κτηµατολογίου µε τις θέσεις των δεικτών οριοθέτησης 
απαλλοτριωµένης ζώνης οδού, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν στο Μητρώο του 
έργου, σύµφωνα µε άρθρο της Τ.Σ.Υ. 

(8) Το Πρόγραµµα Κατασκευής του Έργου (ΠΚΕ) συµπεριλαµβανοµένων και των 
αιτούµενων χρονοδιαγραµµάτων στις διάφορες εκδόσεις τους, το πρόγραµµα 
δοκιµών και ελέγχων, όπως επίσης το ΣΟ∆ΑΥΕ µε το Φ.Α.Υ. και Σ.Α.Υ. Όλα τα 
παραπάνω θα πρέπει διαρκώς να ενηµερώνονται. 

(9) "Πρόγραµµα Ποιότητας του Έργου" (ΠΠΕ) συνοδευόµενο µε όλα τα αναγκαία 
"υποστηρικτικά έγγραφα στοιχεία" σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο ΣΤ-1 
αυτής της ΕΣΥ και τήρηση των προβλεπόµενων αρχείων ποιότητας. 

(10) Τις µελέτες και τα σχέδια προσωρινής σήµανσης κατά τη διάρκεια της κατασκευής. 

(11) Τις µελέτες και τα σχέδια εξασφάλισης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής. 

(12) Τις µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων, ασφαλτοµιγµάτων, κλπ σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στα σχετικά άρθρα της ΕΣΥ και της ΤΣΥ. 

(13) Αναφορές προόδου, εκθέσεις αυτοψίας και γενικές εκθέσεις που θα υποβάλλονται 
στην Υπηρεσία. 

(14) Τους πίνακες αναπτυγµάτων οπλισµού και καταλόγων οπλισµού (όπου αυτοί δεν 
περιλαµβάνονται στη µελέτη), οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται στην 
Επίβλεψη τουλάχιστον 5 ηµέρες πριν από την αντίστοιχη σκυροδέτηση. 

(15) Τη λήψη επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον επιβλέποντα, τη σύνταξη 
επιµετρητικών σχεδίων και διατοµών και τη σύνταξη λογαριασµών κλπ, που θα 
υποβάλει στην Υπηρεσία. 

(16) Τη λήψη, αναπαραγωγή και παράδοση των αναφεροµένων στην § 5.1 του άρθρου 
ΣΤ-5 της παρούσας ΕΣΥ στατιστικών στοιχείων. 

(17) Την τήρηση ηµερολογίων εργοταξίου (γενικού και ειδικού), βιβλίου 
καταµετρήσεων, αρχείων δοκιµών και ελέγχων και µητρώων πασσάλων κλπ 
[σύµφωνα µε τα άρθρα ΣΤ-4 και ΣΤ-6 της ΕΣΥ] 

(18) Κάθε είδους µετρήσεις και λήψη στοιχείων (υψοµέτρων, διαστάσεων και σχήµατος) 
από υπάρχοντα τεχνικά κλπ. έργα, που ενσωµατώνονται στο έργο ή καθαιρούνται, 
καθώς και για την σήµανση (µήκη ορατότητας) ή τον φωτισµό των οδών 
(αντανακλαστικότητα)  

(19) Οι τυχόν απαιτούµενες µελέτες µετατόπισης δικτύων Ο.Κ.Ω. (π.χ. ∆ΕΗ, ΟΤΕ, 
αποχετεύσεων, υδρεύσεων, φυσ. αερίων, αγωγών καυσίµων κ.λπ.) εφ’ όσον αυτές 
δεν περιλαµβάνονται στις µελέτες που χορηγούνται στον Ανάδοχο από την 
Υπηρεσία. 

(20) Η σύνταξη του Μητρώου του έργου µε τα τεύχη, πίνακες, σχέδια, εκθέσεις κλπ. 
κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο άρθρο 5 του κεφαλαίου ΣΤ της παρούσας 
ΕΣΥ 
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Για όλες τις παραπάνω µελέτες (όπως και για τις οποιεσδήποτε αναπασσαλώσεις, εφαρµογές 
στο έδαφος χαράξεων κλπ.), δεν θα καταβληθεί στον Ανάδοχο αµοιβή, δεδοµένου ότι η σχετική 
δαπάνη θα πρέπει να περιληφθεί ανηγµένα, κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, στην 
τιµολόγηση των κάθε είδους εργασιών.  

17.4.2. Μελέτες που θα εκπονηθούν από τον ανάδοχο µε αµοιβή 

Ο ανάδοχος θα εκπονήσει, µε αµοιβή, µετά από σχετική εντολή της Υπηρεσίας, τις 
ακόλουθες µελέτες: 

(1) Μελέτες προσαρµογών προβλεποµένου παραπλεύρου οδικού δικτύου µε το 
υφιαστάµενο οδικό δίκτυο, όπου απαιτείται. Περιλαµβάνονται συµπληρωµατικές 
τοπογραφικές αποτυπώσεις και απ' ευθείας οριστικές µελέτες οδοποιίας. 

(2)  Μελέτες συµπληρωµατικών έργων αποχέτευσης οµβρίων για την αντιµετώπιση 
προβληµάτων λιµναζόντων υδάτων στα αγροτεµάχια εκατέρωθεν του 
παραπλεύρου οδικού δικτύου. Περιλαµβάνονται συµπληρωµατικές τοπογραφικές 
απότυπώσεις και απ' ευθείας οριστικές µελέτες υδραυλικών έργων. 

(3) Μελέτη εφαρµογής για την αντιµετώπιση των καθιζήσεων στις περιοχές των 
µεταβατικών έργων ορισµένων τεχνικών του τµήµατος "Σκάρφεια - Θερµοπύλες". 

(4) Τοπογραφική και γεωλογική αποτύπωση για την αποκατάσταση τοπικών 
κατολισθήσεων στα πρανή του αυτοκινητοδρόµου. 

(5) Συµπληρωµατικές µελέτες σήµανσης - ασφάλειας του παραπλεύρου οδικού 
δικτύου, όπου απαιτηθεί. 

(6)     Συµπληρωµατικές µελέτες διευθέτησης και οριοθέτησης ρεµάτων, εφ' όσον 
απαιτηθούν. 

(7)     Λοιπές συµπληρωµατικές µελέτες, µετά από εντολή της Υπηρεσίας. 

(8) Τεχνικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΤΕΠΕΜ) για την αποκατάσταση του 
εγκαταλελειµµένου χώρου πλατύσµατος στην περιοχή Μώλου. Περιλαµβάνονται οι 
απαιτούµενες τοπογραφικές αποτυπώσεις. 

(9) Μελέτες εφαρµογής των διατάξεων διαχείρισης απορροών υδάτων µε ρυπαντικό 
φορτίο  

(10) Οσες λοιπές µελέτες απαιτηθούν για την πλήρη ολοκλήρωση των προβλεποµένων 
συµπληρωµατικών έργων του ΠΑΘΕ στο Πέταλο του Μαλιακού. 

Οι αµοιβές των µελετών αυτών θα προσδιορισθούν µε βάση τον Κώδικα 
Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών  του Νόµου 3316/2005 (Β΄ Βελτίωση). Οι αµοιβές 

αυτές, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, υπόκεινται στην τεκµαρτή έκτωση της 
προσφοράς. 
 
Ολες οι παραπάνω µελέτες θα εκπονηθούν σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στον Κ.Μ.Ε. 
του έργου, τις ισχύουσες ΟΜΟΕ και τα λοιπά ισχύοντα σήµερα Εθνικά και Κοινοτικά 
κανονιστικά κείµενα, από µελετητές της επιλογής του Αναδόχου, που θα διαθέτουν τα 
τυπικά προσόντα που καθορίζονται από τις κείµενες διατάξεις και το σχετικό εδάφιο της 
ΕΣΥ. 

17.4.3. Υπογραµµίζεται ότι: κατά τη σύνταξη ή ανασύνταξη οιασδήποτε µελέτης ή µελέτης 
εφαρµογής, για την περίπτωση τεχνικών έργων, πρέπει να χρησιµοποιηθεί κατά τους 
υπολογισµούς, (και να χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή) σιδηρούς οπλισµός κατηγορίας 
Β500 C του ΕΛΟΤ 1421-3. 

17.4.4. Επισηµαίνεται πάντως, ότι οι µελέτες που θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο θα 
συνταχθούν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (Ν. 3316/05, κλπ.) από τους έχοντες τα 
απαιτούµενα προσόντα και ότι θα εγκριθούν αρµόδια. Η υποβολή των µελετών αυτών 
θα γίνεται έγκαιρα στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, για την αρµόδια έγκριση, που θα πρέπει 
να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην §∆-17.5 του παρόντος άρθρου. 
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17.4.5. Συµπληρωµατικά, διευκρινίζεται ότι τόσο για την εφαρµογή των µελετών, όσο και για την 
ποιότητα και αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της κατασκευής 
αυτής, ο δε έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, ή η επίβλεψη, δεν 
απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη αυτή, ή την οποιαδήποτε άλλη που 
προκύπτει γι’ αυτόν από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και τις κείµενες διατάξεις. 

17.4.6. Ειδικότερα για τις ευθύνες των µελετητών του Αναδόχου και λοιπά σχετικά θέµατα 
γίνεται αναφορά στα Άρθρα ∆-18 και Ζ-1 της παρούσας ΕΣΥ. 

17.5. Τρόπος υποβολής, ελέγχου και εγκρίσεις µελετών του Αναδόχου 

17.5.1 Για τη σύνταξη και υποβολή των µελετών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, ο 
Ανάδοχος πέρα από το γενικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου θα εκπονήσει και 
ειδικό αναλυτικό χρονοδιάγραµµα µελετών συνδυασµένο µε το πρόγραµµα εργασιών και 
το οποίο υποβάλει για έγκριση µέσα στην προβλεπόµενη προθεσµία του άρθρου   Β-2 
της παρούσας. Οι υποβολές των µελετών που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος θα γίνουν 
σύµφωνα µε το Εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα Μελετών του Έργου. 

17.5.2 Οι εγκρίσεις των υποβαλλοµένων Μελετών θα επιδιώκεται να γίνονται - υπό την 
προϋπόθεση επαρκούς πληρότητας και ορθότητας των - µετά από έλεγχο, εντός 
σαράντα πέντε (45) ηµερών (ενδεικτικός χρόνος), λαµβάνοντας υπόψη και τον 
διατιθέµενο από τον χρονικό προγραµµατισµό του έργου χρόνο.  

17.5.3 Σε περίπτωση ελλιπούς ή λανθασµένης µελέτης αυτή θα επιστρέφεται και ο χρόνος 
ελέγχου και έγκρισης θα άρχεται από την συµπλήρωση / διόρθωση και επανυποβολή 
της. Ο χρόνος συµπλήρωσης / διόρθωσης και επανέλεγχου δεν αναγνωρίζεται ως αιτία 
καθυστέρησης του προγράµµατος του έργου και των µελετών. 

17.5.4 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε λεπτοµερειακό έλεγχο µερικών ή και του 
συνόλου των µελετών του Αναδόχου µε, ή χωρίς, την σύµπραξη Συµβούλων. 

Αν κατά την διαδικασία ελέγχου προκύψουν αµφισβητήσεις ως προς την επάρκεια των 
σχετικών υπολογισµών, ή των εφαρµοζοµένων υπολογιστικών µεθόδων, η Υπηρεσία 
δύναται να ζητήσει πρόσθετους υπολογισµούς, ή / και ελέγχους µε την εφαρµογή άλλων 
συναφών - υπολογιστικών µεθόδων. 

17.5.5 Όλες οι υποβολές θα γίνονται στην Υπηρεσία σε 6 αντίτυπα εκ των οποίων η µια σειρά 
θα είναι τα πρωτότυπα σχέδια σε διαφάνειες, καθώς και υποβολή τους σε ψηφιακή 
µορφή, όπως περιγράφεται στο Κεφ. Στ-5, περί Μητρώου έργου. Κατά τα λοιπά θα 
ακολουθείται η σχετική προδιαγραφή του Π.∆.696/74 όπως συµπληρώθηκε µε το Π.∆. 
515/89 (για την τευχοποίηση, συσκευασία κλπ.). 

17.5.6 Μετά την έγκριση η επιβλέπουσα Υπηρεσία θα παραδίδει στον Ανάδοχο µία (1) 
θεωρηµένη σειρά. 

17.6 Οι κατασκευές θα έπονται της έγκρισης των µελετών 

17.6.1 Ουδεµία κατασκευή θα εκτελείται αν προηγουµένως δεν έχει εγκριθεί η σχετική µελέτη. 
Τούτο αφορά και τα ενδιάµεσα στάδια κατασκευής. 

17.6.2 Έτσι, ο Ανάδοχος οφείλει να προγραµµατίσει κατάλληλα τις κατασκευαστικές του 
δραστηριότητες, ώστε να υπάρχει επαρκής - και κατά το εφικτό µε ελαστικά περιθώρια - 
χρόνος για τις εκπονήσεις των µελετών και τις εγκρίσεις. 

17.6.3 Η έγκριση των µελετών (υπολογισµών, σχεδίων κλπ.) από την Υπηρεσία δεν 
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του που απορρέουν από την Σύµβαση, ούτε 
αποτελεί, µε οποιοδήποτε τρόπο, αποδοχή της επάρκειας και της ακρίβειας της Μελέτης. 
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17.7 Τοπογραφικές εργασίες 

Σχετικά µε τα τοπογραφικά στοιχεία, τοπογραφικούς ελέγχους, χαράξεις και τοπογραφήσεις 
γίνεται αναφορά στο άρθρο ∆-14 της παρούσας. 

17.8 Τροποποίηση στοιχείων µελέτης 

17.8.1 Κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι δυνατόν, ανάλογα µε τις ειδικές και γενικές 
συνθήκες εκτέλεσης του έργου, να προκύψει ανάγκη τροποποιήσεων ή/και 
συµπληρώσεων των οριστικών µελετών [βλ. §∆-17.3 της παρούσας]. Τις τροποποιήσεις 
αυτές, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Επίβλεψης, υποχρεούται να µελετήσει και 
εκτελέσει ο Ανάδοχος χωρίς καµία προσαύξηση των τιµών του τιµολογίου, ή της 
συνολικής προθεσµίας και των αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών του έργου από 
την αιτία αυτή, εκτός αν προβλέπεται άλλως κατά ρητό τρόπο στην παρούσα ΕΣΥ. 

Οι παραπάνω τροποποιήσεις µελετών κατατάσσονται στην κατηγορία των µελετών για 
τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αµοιβής στον Ανάδοχο. Οι σχετικές δαπάνες 
σύνταξης τους θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί ανηγµένα στις υπόλοιπες δαπάνες 
του τιµολογίου του έργου για τις άλλες εργασίες από όλους τους προσφέροντες. 

17.8.2 Υπογραµµίζεται ότι κατά τη σύνταξη οιασδήποτε µελέτης εφαρµογής, για την περίπτωση 
τεχνικών έργων, πρέπει να χρησιµοποιηθεί κατά τους υπολογισµούς και να 
χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή, σιδηρούς οπλισµός κατηγορίας Β500 C του ΕΛΟΤ 
1421-3. 

17.8.3 Επισηµαίνεται εδώ ότι καταρχήν, τροποποιητικές µελέτες απαγορεύονται. Αν προκύψει 
τέτοια ανάγκη ο Ανάδοχος µε µέριµνα (και δαπάνες του όπως αναφέρθηκε στην 
προηγούµενη παράγραφο) θα πρέπει: 

α) Να αιτιολογήσει πλήρως και εγγράφως την ανάγκη τροποποίησης. 

β) Να εκπονήσει (εφόσον η Υπηρεσία αποδεχθεί τη σχετική εισήγησή του) και 
υποβάλει τροποποιητική µελέτη, που θα είναι σε κάθε περίπτωση, σύµφωνα µε 
τους όρους δηµοπράτησης. 

17.8.4 Σχετικά µε τις τροποποιήσεις µελετών ισχύει και η §5 του Άρθρου 31 του Ν. 3316/2005. 

17.9 Γλώσσα 

Τόσο οι αναγραφές στα σχέδια όσο και οι υπολογισµοί θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 18. ΠΡΟΣΟΝΤΑ "ΟΜΑ∆ΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΕΥΝΩΝ" 

18.1 Οι οποιεσδήποτε µελέτες - έρευνες εκπονηθούν / εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο της παρούσας 
εργολαβίας, σύµφωνα µε τα Άρθρα ∆-16 και ∆-17 αυτής της ΕΣΥ, κλπ., θα εκπονηθούν από 
"Οµάδα Μελετών - Ερευνών", ανεξάρτητη προς την εργοληπτική(ες) επιχείρηση(εις) του 
Αναδόχου. 

Ειδικότερα η "Οµάδα Μελετών - Ερευνών", που θα εκπονήσει / εκτελέσει τις απαιτούµενες 
µελέτες - έρευνες θα πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω, κατά κατηγορία, ελάχιστες τάξεις 
πτυχίων: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ∆ΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΤΥΧΙΟ 

08 Στατικές Μελέτες Γ΄ & άνω Τάξης 

09 Μελέτες Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές  Β΄ & άνω Τάξης 

10 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων Γ΄ & άνω Τάξης 

13 Μελέτες Υδραυλικών Έργων Β΄ & άνω Τάξης  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ∆ΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΤΥΧΙΟ 

16 Τοπογραφικές Μελέτες Β΄ & άνω Τάξης  

21 Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες Β΄ & άνω Τάξης  

27 Περιβαλλοντικές Μελέτες Β΄ & άνω Τάξης  

18.2 Η "Οµάδα Μελετών - Ερευνών" εφόσον αποτελείται από Ελληνικά Γραφεία θα πρέπει να διαθέτει 
τα απαιτούµενα κατά κατηγορία µελέτης προσόντα, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα παραπάνω και 
µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 716/77 για όσο εξακολουθούν να ισχύουν µετά τον Ν. 3316/05 
(Άρθρο 45 και 46). Με τον όρο "Οµάδα Μελετών - Ερευνών" νοείται είτε αυτοτελές Ελληνικό 
Γραφείο Μελετών - Ερευνών, είτε Κοινοπραξία Ελληνικών Γραφείων Μελετών - Ερευνών, που να 
καλύπτει τις απαιτούµενες κατά κατηγορία τάξεις πτυχίων.  

18.3 Ως "Οµάδα Μελετών - Ερευνών" θεωρείται και αλλοδαπή Οµάδα Μελετών - Ερευνών µε 
προσόντα αντίστοιχα σύµφωνα µε τα παραπάνω και κεντρικά γραφεία εντός της Ε.Ε και του 
ΕΟΧ.. 

18.4 Η "Οµάδα Μελετών - Ερευνών" είναι υποχρεωµένη να συµµορφώνεται µε όσα αναφέρονται στο 
εγκεκριµένο "Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας" του έργου και τα "υποστηρικτικά έγγραφα". 
Η παραπάνω υποχρέωση δεν υφίσταται εφόσον η "Οµάδα Μελετών - Ερευνών" είναι 
συγκεκριµένο "Γραφείο Μελετών" που διαθέτει "Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας" πιστοποιηµένο 
από επίσηµο φορέα πιστοποίησης και υποβληθεί στην Υπηρεσία ανεξάρτητο "Πρόγραµµα 
∆ιαχείρισης της Ποιότητας" για τις συγκεκριµένες µελέτες. Σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία 
διατηρεί το δικαίωµα Επιθεώρησης εφαρµοζόµενου "Προγράµµατος ∆ιαχείρισης της Ποιότητας"  

18.5 Κατά την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση 
συνεργασίας µε Οµάδα Μελετών - Ερευνών που θα συντάξουν τις οποιεσδήποτε µελέτες - 
έρευνες του Αναδόχου για την ολοκλήρωση του έργου. 

Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση βεβαίας χρονολογίας της 

"Οµάδας Μελετών - Ερευνών", µε την οποία θα ορίζεται ένας κοινός εκπρόσωπος τους και 
ένα αναπληρωτής του και δήλωση αποδοχής τους ότι αναλαµβάνουν τη σύνταξη των όποιων 
αναγκαίων "µελετών ερευνών" του έργου, εν γνώσει και των ευθυνών των µελετητών σύµφωνα 
µε την κείµενη Νοµοθεσία (Ν. 2229/94 και Ν. 3316/05). Τη δήλωση αυτή θα υπογράφει ο νόµιµος 
εκπρόσωπος του αυτοτελούς γραφείου µελετών - ερευνών ή, για την περίπτωση σύµπραξης 
γραφείων, θα υπογραφούν οι νόµιµοι εκπρόσωποι των συµπραττόντων γραφείων µελετών - 
ερευνών. 

18.6 Στην περίπτωση "Οµάδας Μελετών-Ερευνών" που αποτελείται από Σύµπραξη Γραφείων 
Μελετών-Ερευνών, στην υπεύθυνη δήλωση της προηγούµενης παραγράφου θα καθορίζεται ένα 

γραφείο το οποίο θα ασκεί το συντονισµό όλων των σχετικών δραστηριοτήτων, από το οποίο 
γραφείο θα προέρχεται ο κοινός εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του. 

Το εν λόγω γραφείο, που θα αναλάβει συντονιστικό ρόλο, θα πρέπει να υποβάλει και δήλωση 
αποδοχής, ότι αναλαµβάνει τη σχετική ευθύνη, σύµφωνα και µε την κείµενη νοµοθεσία περί 
µελετών (Ν2229/94, Ν 3316/05). 

18.7 Όλες οι µελέτες του Αναδόχου θα έχουν την υπογραφή του νόµιµου εκπροσώπου του Αναδόχου 
και του νόµιµου εκπροσώπου της "Οµάδας Μελετών - Ερευνών". 

18.8 Οι µελετητές και οι τυχόν σύµβουλοί τους θα πρέπει να παρίστανται σε ειδικές περιπτώσεις σε 
συσκέψεις στην Υπηρεσία, ή / και επί τόπου του έργου, καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής του 
έργου. 

18.9 Όµοια και στην περίπτωση Γραφείου Ερευνών ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τα 
γραφεία Μελετών, προκειµένου περί δυνατότητας χρησιµοποίησης ξένων γραφείων ερευνών, µε 
κεντρικά γραφεία εντός της Ε.Ε. ή/και του Ε.Ο.Χ. 
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18.10 Σχετικά µε τις υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι του Κυρίου του Έργου (ΚτΕ) ισχύουν οι 
προβλεπόµενες στο Ν. 3316/05 και στη λοιπή ισχύουσα περί δηµοσίων συµβάσεων µελετών 
νοµοθεσία και συµπληρωµατικά οι διατάξεις του αστικού κώδικα. 

 

ΑΡΘΡΟ 19. ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ, ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ  

Προκειµένου να καταστεί δυνατή η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος επιτρέπεται η εκτέλεση 
υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις Αργίες και Εορτές σύµφωνα µε όσα 
σχετικά ορίζονται από την Ελληνική Νοµοθεσία. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο 
Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζηµίωση. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω 
εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τις σχετικές άδειες και να τηρεί όλους τους 
Νόµους και κανονισµούς, που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον, µε τις συνθήκες του έργου, 
καθίσταται αναγκαία η υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία, ή εκτέλεση εργασίας κατά τις Αργίες και 
Εορτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση αναλαµβάνοντας και όλες τις 
δαπάνες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
ενηµερώνει έγκαιρα την Υπηρεσία. 

Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφ΄ όσον κρίνεται απαραίτητη 
και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσοτέρου προσωπικού, αλλά δεν µπορεί 
να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρµόδιες Αρχές. 

Αν ο Ανάδοχος δεν µπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό δεν θα 
αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης του Έργου. 

Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει µε δαπάνη του 
πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού του, του κοινού και εν 
γένει κάθε φύσεως κυκλοφορίας, καθώς και κατάλληλα µέσα, που να επιτρέπουν την καλή 
τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη ορθή εκτέλεση των εργασιών. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα Νοµοθεσία για ηχορύπανση και ώρες 
κοινής ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραµµατισµό εκτέλεσης του Έργου. Κατά τις ώρες 
κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών που 
ηχορρυπαίνουν την περιοχή και να λαµβάνονται κατάλληλα προς τούτο µέτρα. 

 

ΑΡΘΡΟ 20. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

20.1. Όλα τα υλικά ή εξοπλισµός που ενσωµατώνεται στο έργο θα πρέπει να έχει εγκριθεί από την 
Υπηρεσία, έπειτα από σχετική Αίτηση Έγκρισης του Αναδόχου. Η Αίτηση Έγκρισης υποβάλλεται 
έγκαιρα από τον Ανάδοχο στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, σε ειδική φόρµα που έχει την έγκριση 
της Υπηρεσίας και συνοδευόµενη από τα απαραίτητα στοιχεία και δείγµατα ώστε να είναι δυνατός 
ο έλεγχος. Εγκριτικές αποφάσεις σε υποβολές του Αναδόχου, δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο 
από την συµβατική του ευθύνη για ποιοτική εκτέλεση του έργου κατά τα προδιαγραφόµενα. 

Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του Έργου και µέχρι την Οριστική Παραλαβή 
τους, οι εργασίες ή τµήµα τους ή τα υλικά που χρησιµοποιούνται ή που χρησιµοποιήθηκαν για 
την εκτέλεση των εργασιών είναι, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ελαττωµατικά ατελή ή 
ακατάλληλα ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις των Προδιαγραφών και γενικά δεν συµφωνούν µε 
εκείνα που ορίζονται στη Σύµβαση , τότε εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3669/08 και 
του άρθρου ΣΤ-4 της παρούσας ΕΣΥ. 

Με την επιφύλαξη ισχύος όλων των δικαιωµάτων της Επίβλεψης για τους ελέγχους υλικών και 
κατασκευών, ουδέν υλικό ή κατασκευή / εξοπλισµός θα γίνονται αποδεκτά από τον ΚτΕ, εάν δεν 
έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον Υπεύθυνο Ποιότητας Έργου/Μηχανικό ∆ιαχείρισης Ποιότητας 
(ΥΠΕ/ΜΧΠ) του Αναδόχου (και τον ΟΠΕ αν υφίσταται) και την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 
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∆ιευκρινίζεται ότι για τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων όσον αφορά σε υλικά, ουσιαστικά 
δικαιολογητικά θεωρούνται τα εγκριτικά παραστατικά που έχουν εκδοθεί στις χώρες παραγωγής 
τους. Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά ή έντυπα τεχνικών χαρακτηριστικών θα συνυποβάλλονται 
µαζί µε επίσηµη µετάφρασή τους στα ελληνικά. 

20.2. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση, να επικαλεστεί την παρουσία εκπρόσωπων της 
Υπηρεσίας στον τόπο του Έργου, για να απαλλαχθεί από τις συµβατικές υποχρεώσεις του, εκεί 
όπου διαπιστώθηκαν, µεταγενέστερα, ελαττωµατικές εργασίες, παραλείψεις ή ατέλειες, εκτός αν 
αυτές οι εργασίες οφείλονται σε σαφείς γραπτές εντολές ή οδηγίες της Υπηρεσίας, ως προς τον 
τρόπο κατασκευής τους. 

20.3. Ο Ανάδοχος θα έχει όλη την ευθύνη για κάθε καθυστέρηση στην πρόοδο η αποπεράτωση του 
έργου από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, εκτός αν τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών 
δοκιµών αποβούν υπέρ του Αναδόχου ή αν αποδειχθεί ότι τα έργα δεν είναι κακότεχνα. 

20.4. Μετά την Οριστική Παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα. 

ΑΡΘΡΟ 21. ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

21.1. Γενικά 

(1) α. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για όλους τους κινδύνους των µελετών που θα εκπονήσει, των 
ερευνών που θα εκτελέσει και της κατασκευής, όσο και εκείνους της Συντήρησης του 
Έργου µέχρι τη λήξη του Χρόνου Εγγύησης, πλην των αναφεροµένων στην παράγραφο 
∆-21.2.3 της παρούσας. 

β. Όµοια, ο Ανάδοχος θα αναλάβει να καλύψει, δια των ασφαλίσεων που θα 
πραγµατοποιήσει, όλους τους κινδύνους των µελετών που έχουν εκπονηθεί και θα 
εκπονηθούν από τους µελετητές (τόσον της Υπηρεσίας, όσο και από την Οµάδα 
Μελετών / Οµάδα Ερευνών που θα συνεργασθούν µε αυτόν για το συγκεκριµένο έργο) 
για τις συµπληρωµατικές γεωερευνητικές εργασίες και µελέτες που θα εκπονήσει ο ίδιος, 
σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης (άρθρα ∆-16, ∆-17 της παρούσας) (Βλέπε 
σχετικά και § Ζ-1 της παρούσας). 

γ. Ο Κ.τ.Ε. δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιονδήποτε κίνδυνο µέχρι τη λήξη του Χρόνου 
Εγγύησης. 

(2) ∆ιευκρινίζεται ότι η ευθύνη του Αναδόχου για κρυµµένα ελαττώµατα παραµένει και µετά την 
παρέλευση του χρόνου εγγύησης  

(3) Συνεπώς, όλοι οι κίνδυνοι θα καλύπτονται από τον Ανάδοχο. Επί πλέον θεωρείται, κατά 
συµβατική έννοια, ότι ο Ανάδοχος ως ∆ιαγωνιζόµενος: 

α. Έχει περιλάβει στην Προσφορά του επαρκή περιθώρια για την κάλυψη των κινδύνων 

β. Έχει ενηµερωθεί πλήρως για τη θέση του ΚτΕ αναφορικά µε τους κινδύνους και την 
κάλυψή τους. 

21.2. Κίνδυνοι καλυπτόµενοι από τον Ανάδοχο. 

21.2.1. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι κίνδυνοι τους οποίους θα αναλάβει να καλύψει ο 
Ανάδοχος είναι: 

(1) Οι συνέπειες και οι επιπτώσεις από ανικανότητα ή αµέλεια συµµόρφωσης στα 
κριτήρια µελέτης και κατασκευής, όπως προδιαγράφονται στην Ε.Σ.Υ., στην Τ.Σ.Υ. 
και στα λοιπά συµβατικά Τεύχη. 

(2) Οι επιπτώσεις των εδαφικών συνθηκών στην κατασκευή και στη λειτουργία του 
Έργου. 

(3) Οι κάθε είδους βλάβες του έργου από οποιαδήποτε αιτία, εκτός από τις 
αναφερόµενες στην παρακάτω παράγραφο ∆-22.1.3.1.(1) 
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(4) Οι ενδεχόµενες µεταβολές γενικών και ειδικών συνθηκών που απορρέουν από την 
συντελούµενη σταδιακά, ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(5) Οι µεταβολές συναλλαγµατικών ισοτιµιών κατά το µέρος που η επιρροή τους δεν 
καλύπτεται από την αναθεώρηση. 

(6) Λοιποί άλλοι κίνδυνοι. 

21.2.2. Σε άλλες περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας, πλην των αναφεροµένων στην παρακάτω § ∆-
22.1.3, οι συνέπειες αποκαθίστανται µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου, ο Ανάδοχος 
όµως δικαιούται "εύλογη" παράταση των επηρεαζοµένων τµηµατικών και τυχόν συνολικής 
προθεσµίας εκτέλεσης των µελετών, ερευνών και κατασκευών του έργου, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στην παράγραφο Β-2.6 της παρούσας. 

21.2.3. Εξαιρούµενοι κίνδυνοι από την ευθύνη του Ανάδοχου. 

21.2.3.1. (1) Ο Ανάδοχος δεν υπέχει ευθύνες για τις συνέπειες στο Έργο από Ανωτέρα 
βία, ήτοι περιοριστικά και όχι ενδεικτικά: 

α. ανταρτική δράση, πόλεµο, εισβολή εχθρικής δύναµης στη χώρα, 
εµφύλιο πόλεµο, στασίαση ή κατάλυση της συνταγµατικής τάξης της 
χώρας 

β. ιονισµό, ακτινοβολία ή µόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιµο ή 
κατάλοιπα από καύση πυρηνικού καύσιµου 

γ. Ωστικά κύµατα προκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάµενα 
αντικείµενα κινούµενα µε ταχύτητα ίση προς την ταχύτητα του ήχου, ή 
µε υπερηχητική ταχύτητα. 

δ. Άλλες αιτίες που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την 
προσφορά, για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 
388 του Α.Κ., εφόσον οι συνέπειες στο Έργο δεν οφείλονται σε 
απρονοησία, αµέλεια και εν γένει υπαιτιότητα του Αναδόχου και οι 
συνέπειες αυτές υπερβαίνουν τις ασφαλιστικές καλύψεις που επιβάλει 
το άρθρο Ζ-1 της παρούσας Ε.Σ.Υ. 

(2) Στις παραπάνω περιπτώσεις, ανάλογα µε τις ζηµιές και τις ειδικές σε κάθε 
περίπτωση συνθήκες, είναι δυνατόν να αποζηµιωθεί ο Ανάδοχος για τις 
θετικές του ζηµιές, κατά το ποσόν που υπερβαίνουν αυτές οι ζηµιές τις 
αποζηµιώσεις που θα καταβάλουν οι ασφαλιστές. 

21.2.3.2. Υπό την αίρεση της ισχύος των αναφεροµένων στις παραπάνω § Β-1.3 και Β-6.3, 
6.6, 6.8 της παρούσας, ο Ανάδοχος µετά την έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης 
Εργασιών και µέχρι πέρατος του χρόνου εγγύησης δεν φέρει ευθύνες για βλάβες 
στο έργο από τη χρήση, εφόσον τέτοιες βλάβες:  

α. ∆εν οφείλονται σε κακή ποιότητα του Έργου,  

β. ∆εν οφείλονται σε κρυµµένο ελάττωµα,  

γ. ∆εν προήλθαν από χρήση του Έργου από τον Ανάδοχο της παρούσας 
σύµβασης (προσωπικού ή µέσων του). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ. 

 
ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ - ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (ΠΡΙΜ) - 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - 
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α, ΟΦΕΛΟΣ ΚΛΠ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ - 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.1. Προκαταβολή 

Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 51 του ν. 3669/2008 προβλέπεται η χορήγηση 
προκαταβολής στον Ανάδοχο µέχρι ποσοστού 10% του ολικού ποσού της σύµβασης (χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

1.2. Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριµ) 

 ∆εν προβλέπεται χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριµ) στον Ανάδοχο. 

1.3. Πιστοποιήσεις - Πληρωµές - Νόµισµα αµοιβής Αναδόχου 

Οι πιστοποιήσεις, για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν, θα συντάσσονται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 3669/08, σε χρονικά διαστήµατα όχι µικρότερα από ένα µήνα. 

Στο λογαριασµό θα επισυνάπτονται επίσης όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, οι βεβαιώσεις 
προόδου, τα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά που αφορούν τους ποιοτικούς ελέγχους 
υπογεγραµµένα από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, καθώς και τα δικαιολογητικά των κρατήσεων, 
φορολογικής ενηµερότητας κλπ., που απαιτούνται κατά τους όρους της παρούσας Ε.Σ.Υ., του 
Ν. 3669/08, και σύµφωνα µε την υπόλοιπη κείµενη Νοµοθεσία. 

Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, προστίµων, κλπ. (κατά τους όρους των 
τευχών δηµοπράτησης και της κείµενης Νοµοθεσίας), αυτές θα αποµειώνουν το 
πιστοποιούµενο ποσό. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατά την υποβολή των εκάστοτε πιστοποιήσεων, να προσκοµίζει και 
τα παραστατικά στοιχεία πληρωµής τελών των πάσης φύσεως χρησιµοποιουµένων στο έργο 
µηχανηµάτων (ιδιόκτητων ή όχι) (Ν. 2052/1992). 

Κάθε λογαριασµός υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία αφενός εκτυπωµένος, 
αφετέρου και ως ηλεκτρονικό αρχείο, στην µορφή που θα συµφωνηθεί µε την Υπηρεσία, όπως 
αναφέρεται σε παραπάνω παράγραφο. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο και είναι 
ανηγµένη στην προσφορά του. 

Τα τιµολόγια του Αναδόχου θα είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ. Η καταβολή των αµοιβών του θα 
γίνεται στην Ελλάδα σε Ευρώ. 

1.4. Αναθεώρηση της Συµβατικής αξίας των Έργων 

Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας των έργων ισχύουν οι διατάξεις που καθορίζονται 
από το άρθρο 54 του Ν. 3669/08. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της §2 του Άρθρου 54 του Ν.3669/08,  ορίζονται τα ακόλουθα: 

(1) Η αναθεώρηση υπολογίζεται για τις εργασίες που πραγµατικά εκτελέστηκαν µέσα στο 
διάστηµα που καλύπτει η πιστοποίηση σύµφωνα µε το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα.  
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Έτσι για τον υπολογισµό της αναθεώρησης λαµβάνονται υπόψη όσες εργασίες 
εκτελέσθηκαν στην αναθεωρητική περίοδο κατά την οποία έπρεπε να εκτελεσθούν 
σύµφωνα µε το εκάστοτε εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εργασιών. 

(2) Εργασίες που για οποιονδήποτε λόγο εκτελέστηκαν σε αναθεωρητική περίοδο 
µεταγενέστερη της προβλεπόµενης από το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, θεωρούνται, για 
τον υπολογισµό της αναθεώρησης ότι εκτελέστηκαν στην αναθεωρητική περίοδο κατά την 
οποία έπρεπε να εκτελεστούν. 

(3) Για τις εργασίες που εκτελέστηκαν µε πρωτοβουλία του Αναδόχου πριν από την 
προβλεπόµενη από το χρονοδιάγραµµα αναθεωρητική περίοδο, η αναθεώρηση 
υπολογίζεται µε βάση το χρόνο της πραγµατικής εκτέλεσής τους. 

(4) Για τις εργασίες που εκτελέστηκαν µετά την πάροδο της αρχικής συµβατικής προθεσµίας, η 
αναθεώρηση υπολογίζεται µε βάση τους συντελεστές που ίσχυαν κατά την τελευταία 
αναθεωρητική περίοδο του αρχικού χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου, εφόσον η 
καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται 
οι διοικητικές και παρεπόµενες χρηµατικές κυρώσεις, που προβλέπονται στις §3,4 του 
άρθρου 82 και οι  προβλεπόµενες από το άρθρο 49 του Ν. 3669/08., που προστέθηκε µε 
την §4 του Άρθρου 4 του Ν. 2229/94, καθώς και οι 36 του Π.∆. 609/1985 ποινικές ρήτρες, 
όπως τροποποιήθηκαν µε το Ν.3263/04. 

(5) Σε κάθε Λογαριασµό, για τον προσδιορισµό της αναθεώρησης, θα υποβάλλεται Πίνακας 
κατανοµής εργασιών. 

1.5. Γενικά Έξοδα, Όφελος Αναδόχου και λοιπές Επιβαρύνσεις. 

Το ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κλπ. είναι δέκα οκτώ στα εκατό 
(18%) της αξίας των εργασιών, που υπολογίζεται µε βάση τις τιµές του Τιµολογίου Προσφοράς.  

Στο συνολικό τίµηµα του Τιµολογίου Προσφοράς του Αναδόχου περιλαµβάνονται όλες οι κάθε 
είδους επιβαρύνσεις στα υλικά από φόρους, τέλη, δασµούς, ειδικούς φόρους κλπ. Το ίδιο ισχύει 
και για τις νέες τιµές µονάδας που τυχόν θα εφαρµοσθούν. Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή 
µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί φόροι, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για 
προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου και, προκειµένου για είδη εσωτερικού, ο 
φόρος κύκλου εργασιών (Φ.Κ.Ε.), όπου ισχύει, τα τέλη χαρτοσήµου όπου ισχύουν, και 
γενικότερα όλοι οι φόροι, δασµοί, τέλη, κρατήσεις, κλπ., που θα ισχύουν κατά την εκτέλεση του 
έργου.  

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων. 
Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή 
δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου, για καύσιµα και λιπαντικά, σύµφωνα µε το Ν. 2366/53 (ΦΕΚ 
83Α/10.4.53) Ν. 1081/71 (ΦΕΚ 273Α/27.12.71) και Ν. 893/79 (ΦΕΚ 86Α/28.4.79). 

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιµολογίων εισπράξεων του Αναδόχου 
επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

1.6. Χρηµατοδότηση. 

Το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάρ. έργου 2011ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για 
τα έργα αυτά. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 

2.1. Η Υπηρεσία δικαιούται, κατά την διάρκεια της κατασκευής του Έργου, να επιφέρει 
τροποποιήσεις στη µορφή του Έργου, στην ποιότητα, στο είδος ή στην ποσότητα των εργασιών 
αν η αρτιότητα, η λειτουργικότητα και η οικονοµία του Έργου το επιβάλλουν. Ο Ανάδοχος δεν 
µπορεί να προβεί σε καµία απολύτως αντίστοιχη τροποποίηση χωρίς έγγραφη εντολή της 
Υπηρεσίας. 
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Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος στην περίπτωση αυτή να εκτελέσει τις πρόσθετες εργασίες µε 
τις συµβατικές τιµές ή µε τιµές µονάδος νέων εργασιών. Για την τροποποίηση των ποσοτήτων 
εργασιών που προβλέπονται στον προϋπολογισµό του έργου ή την προσθήκη νέων εργασιών 
βλέπε § 2.5 παρόντος άρθρου. Η σύνταξη τιµών µονάδας νέων εργασιών θα γίνεται σύµφωνα 
µε το άρθρο 57 του Ν.3669/08. 

Για τις νέες τιµές θα εφαρµοστούν µε σειρά ισχύος: 

α) Το εγκεκριµένο συµβατικό τιµολόγιο. 

β) Τα ισχύοντα κατά την ηµεροµηνία δηµοπράτησης ενιαία τιµολόγια εργασιών στις κατηγορίες 
των έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Πρασίνου και Οικοδοµικών και µε σειρά προτεραιότητας 
το τιµολόγιο Οδοποιίας, το τιµολόγιο Υδραυλικών και το τιµολόγιο Οικοδοµικών. 

Βασικές τιµές ηµεροµισθίων, υλικών και µισθώµατα µηχανηµάτων θα παρθούν, όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 57 του Ν.3669/08, από το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαπιστώσεων 
Τιµών ∆ηµοσίων Έργων που προβλέπεται από το άρθρο 5 της απόφασης 
Ε∆2α/01/35/Φ.2.5/26-4-82 των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και ∆ηµοσίων Έργων 
(ΦΕΚ 218 Β΄/1982) και την εγκύκλιο 25/2004. 

2.2. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να δώσει ειδική εντολή στον Ανάδοχο να εκτελέσει απολογιστικές 
εργασίες, σύµφωνα µε το άρθρο 55 του Ν.3669/2008, τις οποίες ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να εκτελέσει. 

2.3. Για τη τροποποίηση των ποσοτήτων εργασιών που προβλέπονται στον προϋπολογισµό του 
έργου ή την προσθήκη νέων εργασιών ισχύουν τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 57 του 
Ν. 3669/08. 

2.4. Εφ’ όσον προταθεί τροποποίηση των εγκεκριµένων µελετών, θα εφαρµοστούν οι διατάξεις του 
Ν. 3316/05. Τα ίδια εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις που διαπιστωθούν µεγάλες αποκλίσεις 
στις ποσότητες των εργασιών της εγκεκριµένης µελέτης ή εφ’ όσον κριθούν τυχόν αναγκαίες 
βελτιώσεις εγκεκριµένων µελετών. 

2.5. Οι τυχόν επί πλέον µελέτες, έρευνες, υπηρεσίες που θα γίνουν από τον Ανάδοχο και 
κατατάσσονται στην κατηγορία αυτών για τις οποίες θα του καταβληθεί αµοιβή, θα πληρωθούν 
σύµφωνα µε τον ισχύοντα την ηµεροµηνία δηµοπράτησης "Κανονισµό Προεκτιµωµένων 
Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών" (ΚΠΑΜΥ), που συντάχθηκε κατ’ επιταγήν της § 7 του 
άρθρου 4 του Ν 3316/05.  

Κατά την ηµεροµηνία της ολοκλήρωσης της σύνταξης των Τευχών ∆ηµοπράτησης της 

παρούσας σύµβασης ισχύει η πρώτη έκδοση του ΚΠΑΜΥ, σύµφωνα µε την Υπουργική 

Απόφαση ΠΕΧΩ∆Ε ∆ΜΕΟ/α/0/1257/9-8-2005, µε την 1η ΒΕΛΤΙΩΣΗ αυτής, σύµφωνα µε την 

Υπουργική Απόφαση ΠΕΧΩ∆Ε ∆ΜΕΟ/α/0/2361/30-12-05 και τη 2η ΒΕΛΤΙΩΣΗ αυτής σύµφωνα 
µε την Υπουργική Απόφαση ΠΕΧΩ∆Ε  ∆ΜΕΟ/α/ο/2229/4-7-2006. 

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. 

3.1. Ο τρόπος επιµέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών είναι αυτός που καθορίζεται από τα 
σχετικά άρθρα της ΤΣΥ, του τιµολογίου και των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης. Για κάθε είδος 
εργασιών για τις οποίες τυχόν δεν ορίζεται στα παραπάνω τεύχη τρόπος επιµέτρησης, 
επιµετρούνται και πληρώνονται οι µονάδες που έχουν πραγµατικά εκτελεσθεί χωρίς να 
λαµβάνονται υπόψη τυχόν αντίθετες συνήθειες. 

3.2. Για τις επιµετρήσεις ισχύουν γενικά οι διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 3669/08. ∆ιευκρινήσεις 
στις διατάξεις αυτές είναι: 

3.2.1. Προκειµένου να εκδοθεί λογαριασµός οι επιµετρήσεις πρέπει να είναι πλήρεις, σύµφωνα 
µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο Ε-1 αυτής της ΕΣΥ . 
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3.2.2. Οι προβλέψεις της § 3 του άρθρου 52 του Ν. 3669/08 διευρύνονται και θα αναφέρονται 
τόσο στα ποσοτικά στοιχεία όσο - και κυρίως - στα ποιοτικά στοιχεία των αφανών 
εργασιών. 

3.2.3. Οι καταχωρήσεις στα επιµετρητικά φύλλα πρέπει να γίνονται µε κάθε δυνατή ακρίβεια 
και, εφόσον απαιτείται, να συµπληρώνονται µε σκαριφήµατα ή σχέδια ή οποιαδήποτε 
άλλα στοιχεία κρίνεται σκόπιµο. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να αρνείται την 
καταχώρηση στα επιµετρητικά φύλλα ελαττωµατικών εργασιών ή ακατάλληλων υλικών. 
∆ιευκρινίζεται ακόµη ότι σε καµία περίπτωση η καταχώρηση στα επιµετρητικά φύλλα δεν 
αποτελεί απόδειξη ότι η εργασία είναι ικανοποιητική η τα υλικά κατάλληλα. Τα 
οποιαδήποτε ελαττώµατα, σφάλµατα, παραλείψεις ή ατέλειες διέπονται από τις διατάξεις 
του άρθρου ∆-21 της παρούσας ΕΣΥ. 

3.2.4. Οι επιµετρήσεις συντάσσονται πάντοτε µε βάση τις διαστάσεις και/ή ποσότητες που 
φαίνονται στα εγκεκριµένα σχέδια, ακόµη και στην περίπτωση που κατά τη λήψη των 
επιµετρητικών στοιχείων οι πραγµατικές διαστάσεις και/ ή ποσότητες είναι µεγαλύτερες 
από τις αντίστοιχες των εγκεκριµένων σχεδίων, εκτός αν υπάρχει γραπτή εντολή της 
Υπηρεσίας γι΄ αυτό. Αν οι πραγµατικές διαστάσεις και/ή ποσότητες είναι µικρότερες από 
τις αντίστοιχες των εγκεκριµένων σχεδίων, θα γίνονται δεκτές από την Υπηρεσία και θα 
πληρώνονται στον Ανάδοχο µόνο εφόσον κατά την κρίση της, οι µικρότερες διαστάσεις 
δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή/και τη λειτουργικότητα του Έργου και δεν 
δηµιουργούν κακοτεχνία για την οποία ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου ∆-21 της 
παρούσας ΕΣΥ. 

3.2.5. Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωµα να καλύψει τα αφανή τµήµατα του έργου προτού να 
ληφθούν τα στοιχεία για την σύνταξη των σχετικών Πρωτοκόλλων. Ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος, µέχρι και την οριστική Παραλαβή, εφόσον το ζητήσει η Υπηρεσία, να 
αποκαλύπτει οποιοδήποτε τµήµα αφανούς εργασίας για έλεγχο τυχόν ελαττωµάτων, 
ελλείψεων, βλαβών ή ατελειών. 

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ. 

4.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των κατασκευών του έργου 
και συντήρησης κατά το χρόνο εγγύησης του έργου και της Σύµβασης εν γένει, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3263/04, και των λοιπών νοµοθετικών διατάξεων όπως αυτές 
ισχύουν µετά την έκδοση του. 

4.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποτελείται:  

4.2.1. Από την εγγύηση που κατατίθεται από τον Ανάδοχο και αποτελεί προαπαίτηση για την 
υπογραφή της Σύµβασης, και η οποία σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα και στη ∆ιακήρυξη 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισµού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της 
αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. Σε περίπτωση εκπτώσεων, πέραν του καθοριζόµενου 
ορίου (12%), απαιτείται πρόσθετη εγγύηση όπως περιγράφεται και στις § 3,4 του 
παρόντος άρθρου. 

4.2.2. Από την εγγύηση µε µορφή κρατήσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην § 9 του άρθρου 

35 του Ν. 3669/08, που γίνονται σε κάθε τµηµατική πληρωµή των εργασιών προς τον 
Ανάδοχο και είναι ίσες µε το πέντε τοις εκατό (5%) επί της πιστοποιούµενης αξίας 
εργασιών και µε το δέκα (10%) επί της αξίας των υλικών που τυχόν περιλαµβάνονται 
στην Πιστοποίηση, µέχρις ότου αυτά ενσωµατωθούν στις εργασίες. Οι εγγυήσεις αυτής 
της παραγράφου περιορίζονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην § 9 του άρθρου 35 του 
Ν. 3669/08. 

4.3. Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισµό ο ανάδοχος είναι 
µεγαλύτερο του ορίου 12%, (σύµφωνα µε την Απόφαση ∆17α/03/ΦΝ 437/18-10-2004 του 
Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε), τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει, για την υπογραφή της 
σύµβασης, επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08.  
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Σύµφωνα µε την § 6 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08, σε κάθε τυχόν συµπληρωµατική σύµβαση 
που υπογράφεται στα πλαίσια της αρχικής σύµβασης, θα κατατίθεται από τον Ανάδοχο 
συµπληρωµατική εγγύηση "καλής εκτέλεσης", το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% 
επί του ποσού της συµπληρωµατικής σύµβασης, µη συµπεριλαµβανοµένων των κονδυλίων της 
αναθεώρησης και του ΦΠΑ, όπως το ποσοστό προσδιορίζεται στην προαναφερθείσα 
παράγραφο του νόµου. 

4.4. (1) Σε περίπτωση Αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές 
υπέρ όλων των µελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 § 1 του Ν. 3669/08. 

(2) Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται, κατ’ επιλογή του Αναδόχου, από ένα ή περισσότερα 
πιστωτικά ιδρύµατα, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

4.5. Οι εγγυήσεις που προβλέπονται στις προηγούµενες παραγράφους, παρέχονται από τα 
πιστωτικά ιδρύµατα που ορίζονται στην §7 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08µε εγγυητικές 
επιστολές "καλής εκτέλεσης" του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων 
Έργων (ΤΣΜΕ∆Ε), ή Τραπεζών που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο 
κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ), ή 
του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση τους 
(δηλαδή του Υπουργείου Εξωτερικών, ή Ελληνικής Προξενικής Αρχής ή Έλληνα ∆ικηγόρου) 
στην ελληνική γλώσσα. 

4.6. Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές πρέπει, προκειµένου να γίνουν αποδεκτές από την 
Υπηρεσία, να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης υπέρ της οποίας παρέχονται, το 
τίτλο του έργου, το ποσό για το οποίο παρέχεται η εγγύηση και το χρόνο ισχύος, όπως αυτά 
προβλέπονται στη διακήρυξη, επιπλέον δε να περιλαµβάνουν παραίτηση του εγγυητή από το 
δικαίωµα της διαιρέσεως και διζήσεως και υπόσχεση για την απροφάσιστη (χωρίς καµία 
ένσταση ή αντίρρηση) καταβολή του ποσού µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµέρα λήψης της 
σχετικής ειδοποίησης. Σε περίπτωση αµφιβολιών για την εγκυρότητα του πιστωτικού ιδρύµατος 
που εξέδωσε την εγγυητική επιστολή αποφαίνεται γραπτά η Τράπεζα της Ελλάδας. Η 
παραπάνω εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς την Ε.Υ.∆.Ε. Αυτοκινητόδροµος Π.Α.Θ.Ε. 
του ΥΠΟΜΕ∆Ι/ΓΓ∆Ε. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης καλύπτουν τις απαιτήσεις της § 7 του άρθρου 4 του Ν. 3263/04 
στις οποίες περιλαµβάνονται και οι απαιτήσεις που απορρέουν από τις υποχρεώσεις του 
Αναδόχου προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή ιδρύµατα ή οργανισµούς ασφάλισης 
προσωπικού είτε επιχειρήσεις που έχουν εκδώσει τα ασφαλιστήρια του κεφαλαίου Ζ της 
παρούσας ΕΣΥ. ∆ιευκρινίζεται ότι από το λαβείν του Αναδόχου ή σε έλλειψη τούτου από τις 
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ο ΚτΕ θα παρακρατεί ή θα εκπίπτει οποιοδήποτε ποσό οφείλεται 
από τον Ανάδοχο για επιβληθείσες ποινικές ρήτρες ή οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις. 

4.7. Οι εγγυήσεις "καλής εκτέλεσης" που αποτελούν προαπαίτηση για την υπογραφή της αρχικής ή 
των συµπληρωµατικών συµβάσεων, µειώνονται ή επιστρέφονται κατά τα οριζόµενα στην § 10 
του άρθρου 35 του Ν. 3669/08. Οι µειώσεις των εγγυήσεων δε θα γίνονται ή θα γίνονται σε 
ανάλογα µειωµένο ύψος, αν συντρέχουν περιπτώσεις οφειλών του Αναδόχου λόγω ποινικών 
ρητρών ή άλλων απαιτήσεων. Η επιστροφή όλων των εγγυήσεων γίνεται µετά την Οριστική 
Παραλαβή του συνόλου του έργου και την έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου, µε την πληρωµή 
του τελικού Λογαριασµού από τον ΚτΕ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 
∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

1.1. Γενικά  

1.1.1. Το άρθρο αυτό καθορίζει τις υποχρεώσεις του Αναδόχου σχετικά µε: 

(α) Την ανάπτυξη, τεκµηρίωση και εφαρµογή στο έργο, ενός "προγράµµατος διαχείρισης 
της ποιότητας", σε πλήρη συµµόρφωση µε τους χρονικούς, οικονοµικούς, ποιοτικούς, 
κ.λπ. περιορισµούς και όρους, που ορίζονται στην παρούσα Σύµβαση. 

(β) Τις απαιτούµενες διορθωτικές ενέργειες συµµόρφωσης όσον αφορά την 
καταλληλότητα, την τεκµηρίωση και την εφαρµογή του "Προγράµµατος ∆ιαχείρισης 
της Ποιότητας" (Π∆Π) και των "υποστηρικτικών εγγράφων στοιχείων", σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις και εγκρίσεις της Υπηρεσίας. 

1.1.2. Οι χρησιµοποιούµενοι όροι, σχετικά µε το "πρόγραµµα διαχείρισης της ποιότητας του 
έργου", νοούνται κατά τον ακόλουθο τρόπο: 

(1) "Ποιότητα" είναι το αποτέλεσµα της συµµόρφωσης µε τις καθορισµένες απαιτήσεις 
της Νοµοθεσίας, των Συµβατικών Τευχών και των στοιχείων της (ων) µελέτης (ων) 
του έργου. 

(2) "Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας" (Π∆Π), είναι η τεκµηριωµένη και 
συστηµατική παρουσίαση των ειδικών µέτρων και πρακτικών που θα εφαρµόσει ο 
Ανάδοχος κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου, για την εξασφάλιση της 
ποιότητας. 

(3) "∆ιακήρυξη Πολιτικής Ποιότητας" είναι γραπτό κείµενο, που αναφέρει τις υποχρεώσεις 
και τους αντικειµενικούς στόχους της ανώτατης ∆ιοίκησης ως προς την ποιότητα. Η 
"∆ιακήρυξη Πολιτικής Ποιότητας" υπογράφεται από την ανώτατη ∆ιοίκηση και 
ανακοινώνεται µε τον πλέον πρόσφορο τρόπο σε όλο το προσωπικό. 

(4) "Υποστηρικτικά έγγραφα στοιχεία" ονοµάζονται οι "∆ιαδικασίες Ποιότητας" (∆Π) και οι 
"Οδηγίες Εργασίας" (ΟΕ)  

(5) "∆ιαδικασίες Ποιότητας" (∆Π) είναι τα έγγραφα εκείνα τα οποία περιγράφουν τον 
τρόπο µε τον οποίο εκτελούνται οι δραστηριότητες, που επηρεάζουν την ποιότητα του 
έργου. 

(6) "Οδηγίες Εργασίας" (ΟΕ) είναι τα έγγραφα εκείνα τα οποία καθοδηγούν τους 
εργαζόµενους στην εκτέλεση συγκεκριµένων εργασιών, που σχετίζονται µε την 
ποιότητα του έργου. 

1.2. Περιεχόµενο του Προγράµµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας και των υποστηρικτικών 
εγγράφων  

1.2.1. Το "Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας" (Π∆Π) του έργου περιλαµβάνει, κατ’ 
ελάχιστον: 

(1) Τη συνοπτική περιγραφή και τους στόχους του έργου 

(2) Την οργάνωση {αναλυτικό Οργανόγραµµα (βλέπε σχετικό άρθρο Α-3 της ΕΣΥ), 
συνοδευόµενο µε τις περιγραφές αρµοδιοτήτων - υπευθυνοτήτων για κάθε θέση 
εργασίας και τα απαιτούµενα προσόντα των στελεχών} καθώς και τα απαιτούµενα 
υλικοτεχνικά και διοικητικά µέσα του Αναδόχου για την κατασκευή του έργου. 

(3) Τους εξωτερικούς συνεργάτες του Αναδόχου για την κατασκευή του έργου 
(αντικείµενο εργασίας, τίτλος / επωνυµία, κλπ) 



Ζ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (Ε.Σ.Υ)          Σελίδα  109 από 154 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ "Yπολειπόµενες εργασίες στο τµήµα Σκάρφεια - Λαµία -Ράχες" του αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ 

(4) Ειδική αναφορά στα αρχικά στοιχεία (Συµβατικά Τεύχη, µελέτες, σχέδια, 
περιβαλλοντικοί όροι, κλπ) και στα παραδοτέα (χρονικός και θεµατικός 
προσδιορισµός των υποχρεώσεων) του έργου 

(5) Την "∆ιακήρυξη Πολιτικής Ποιότητας" του Αναδόχου 

(6) Κατάλογο όλων των "υποστηρικτικών εγγράφων στοιχείων", που θα καθοδηγούν τους 
εργαζόµενους στην κατασκευή του έργου, ώστε να διασφαλισθεί η ποιότητα του. 

1.2.2. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, το (Π∆Π) του έργου θα συνοδεύεται από όλα τα 
"υποστηρικτικά έγγραφα στοιχεία", δηλαδή τις "∆ιαδικασίες Ποιότητας" (∆Π) και τις 
"Οδηγίες Εργασίας" (ΟΕ). 

Εποµένως είναι υποχρεωτικό να συνταχθούν και να εφαρµοσθούν για την 
κατασκευή του έργου (∆Π) και (ΟΕ), που θα καθοδηγούν τους εργαζόµενους, 
τουλάχιστον για τις δραστηριότητες: 

α) ∆ιαχείριση εγγράφων  

 Η διαδικασία διαχείρισης εγγράφων θα καλύπτει τις απαιτήσεις για την σύνταξη, 
έλεγχο, επικύρωση και διανοµή των εγγράφων στοιχείων του έργου, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι τα έγγραφα και οι αλλαγές σε αυτά ελέγχονται και διανέµονται σε 
όλες τις θέσεις εργασίας που απαιτούνται. Θα τηρείται κατάλογος όλων των 
εγγράφων στον οποίο θα αναγνωρίζεται άµεσα η τελευταία έκδοση κάθε εγγράφου 
του έργου όπως: σχέδια, προδιαγραφές, ειδικές τεχνικές οδηγίες, προδιαγραφές 
ποιοτικών ελέγχων, εντολές αλλαγών, κλπ. 

β) ∆ιαχείριση µελετών (i. ∆ηµοπράτησης και ii. Συντασσόµενων από τον Ανάδοχο)  

 Η διαδικασία διαχείρισης των µελετών θα διασφαλίζει ότι οι γενικές απαιτήσεις των 
κανονισµών και οι προδιαγεγραµµένες απαιτήσεις στα Συµβατικά Τεύχη 
ικανοποιούνται και αποτυπώνονται µε σαφήνεια στα τεύχη υπολογισµών και στα 
σχέδια που συντάσσονται από τον Ανάδοχο. Επίσης θα διασφαλίζεται ότι οι αλλαγές 
στα σχέδια θα ακολουθούν τις ίδιες αρχές που ακολουθούνται για την σύνταξη (ή 
παραλαβή από τον Ανάδοχο των µελετών που έχει συντάξει η Υπηρεσία εκτός 
εργολαβίας), τον έλεγχο και την υλοποίηση των αρχικών σχεδίων. Η ∆ιαδικασία / 
Οδηγία Εργασίας, η σχετική µε τη διαχείριση µελετών που συντάσσονται από τον 
Ανάδοχο, θα πρέπει να έχει λάβει υπόψη και τις απαιτήσεις για τα Προγράµµατα 
Ποιότητας Μελέτης, σύµφωνα µε τις σχετικές εγκυκλίους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

γ) ∆ιαχείριση προµηθειών  

 Η διαδικασία διαχείρισης των προµηθειών θα διασφαλίζει ότι οι προµήθειες υλικών, 
εξοπλισµού και υπηρεσιών, γίνονται µε τρόπο που διασφαλίζει τη συµµόρφωση των 
προµηθευόµενων µε προδιαγεγραµµένες απαιτήσεις. Οι εξωτερικοί συνεργάτες 
(µελετητές, υπεργολάβοι, κλπ) του Αναδόχου είναι υποχρεωµένοι να 
συµµορφώνονται µε το εγκεκριµένο "Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας" του 
έργου. Είναι δυνατό όµως στην περίπτωση που εξωτερικός συνεργάτης εφαρµόζει 
"Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας" πιστοποιηµένο από επίσηµο φορέα 
πιστοποίησης, να υποβάλλεται ανεξάρτητο "Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας" 
προσαρµοσµένο στο συγκεκριµένο αντικείµενο της προµήθειας. 

δ) ∆ιαχείριση και αναγνώριση υλικών και προκατασκευασµένων στοιχείων  

 Η διαδικασία διαχείρισης των υλικών θα διασφαλίζει ότι µόνο υλικά και 
προκατασκευασµένα στοιχεία, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, 
θα χρησιµοποιούνται ή θα ενσωµατώνονται στο έργο. 

ε) ∆ιαχείριση κατασκευών  

 Η διαδικασία διαχείρισης των κατασκευών θα διασφαλίζει την συµµόρφωση των 
κατασκευών µε τις προδιαγεγραµµένες απαιτήσεις και ειδικότερα θα διασφαλίζει τη 
χρησιµοποίηση του κατάλληλα εκπαιδευµένου προσωπικού, των κατάλληλων 
µεθόδων εργασίας και του κατάλληλου εξοπλισµού για την εκτέλεση των 
κατασκευών, σύµφωνα µε τις προδιαγεγραµµένες απαιτήσεις.  



 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (Ε.Σ.Υ)          Σελίδα  110 από 154 
 
 

"Yπολειπόµενες εργασίες στο τµήµα Σκάρφεια - Λαµία -Ράχες" του αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

 

 Επίσης θα διασφαλίζει την εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων και συνθηκών 
(κυρίως δε όσων αναφέρονται στα άρθρα ποιοτικών ελέγχων) για την εκτέλεση της 
εργασίας και τον έλεγχο της τελικής κατασκευής µε βάση τις προδιαγεγραµµένες 
απαιτήσεις. 

στ) ∆ιαχείριση επιθεωρήσεων και ποιοτικών ελέγχων  

 Η ∆ιαχείριση των επιθεωρήσεων και των ποιοτικών ελέγχων (συµπληρωµατικά µε 
όσα αναφέρονται στα άρθρα ποιοτικών ελέγχων) θα διασφαλίζει ότι χρησιµοποιείται 
µόνο ο εξοπλισµός και τα υλικά που ανταποκρίνονται στα καθοριζόµενα στο 
"Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας" και στα Συµβατικά Τεύχη  

 Οι ∆ιαδικασίες Επιθεώρησης και Ποιοτικού ελέγχου, οι Οδηγίες Εργασίας και οι 
Κατάλογοι "Σηµείων Στάσεων για Έλεγχο" που θα συνταχθούν, θα περιλαµβάνουν 
κατ’ ελάχιστον:  

���� Προγραµµατισµό των επιθεωρήσεων και ποιοτικών ελέγχων, σύµφωνα µε τις 
προδιαγεγραµµένες απαιτήσεις των Συµβατικών Τευχών 

���� Προσδιορισµό των χαρακτηριστικών και των στοιχείων κατασκευών ή ενεργειών 
που θα επιθεωρηθούν. 

���� Προσδιορισµό των υπεύθυνων για την διενέργεια της επιθεώρησης ή του 
ποιοτικού ελέγχου 

���� Κριτήρια αποδοχής και απόρριψης.  
���� Αποδεικτικά ολοκλήρωσης της Επιθεώρησης ή του Ποιοτικού ελέγχου και 

αποτελέσµατα. 
���� Περιγραφή µεθόδου επιθεώρησης ή διενέργειας ποιοτικού ελέγχου. 
���� Επιθεωρητή ή Υπεύθυνο ποιοτικού ελέγχου και αποτέλεσµα της επιθεώρησης ή 

της διενέργειας του ποιοτικού ελέγχου. 

Η Επιθεώρηση / κατάσταση ποιοτικού ελέγχου πρέπει να προσδιορίζεται ευκρινώς 
µε σφραγίδα, ετικέτες, ταµπέλες, έγγραφα ή άλλα κατάλληλα µέσα. 

ζ) ∆ιαχείριση εξοπλισµού επιθεωρήσεων και ποιοτικών ελέγχων  

 Η ∆ιαχείριση του εξοπλισµού επιθεωρήσεων και ποιοτικών ελέγχων θα διασφαλίζει 
ότι τα όργανα µετρήσεων και ποιοτικών ελέγχων που χρησιµοποιούνται για 
δραστηριότητες που επηρεάζουν την ποιότητα θα ελέγχονται και θα ρυθµίζονται σε 
συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα, και θα προσαρµόζονται έτσι ώστε η ακρίβειά 
τους να διατηρείται µέσα στα αποδεκτά για την εκάστοτε χρήση όρια. Αρρύθµιστες 
συσκευές θα σηµειώνονται ή θα αποµακρύνονται και δεν θα χρησιµοποιούνται µέχρι 
να ξαναρυθµιστούν. 

η) ∆ιαχείριση, Αποθήκευση, Μεταφορά και Συντήρηση  

 Οι δραστηριότητες διαχείρισης, αποθήκευσης, µεταφοράς και συντήρησης θα 
διασφαλίζουν την πρόληψη ζηµιών ή απωλειών και την ελαχιστοποίηση των 
φθορών των πρώτων και βοηθητικών υλικών και των προκατασκευασµένων 
στοιχείων, που ενσωµατώνονται στην κατασκευή καθώς και των ιδίων των 
κατασκευών. 

θ) ∆ιαδικασία για περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις  

 Η διαδικ ασία για περίπτωση µη συµµόρφωσης του επιθεωρούµενου αντικειµένου 
µε τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, θα διασφαλίζει ότι αυτή θα καταγράφεται και 
θα αναφέρεται έγκαιρα στην αρµόδια διεύθυνση, σύµφωνα µε την οργανωτική δοµή 
του Αναδόχου. 

ι) ∆ιορθωτικές Ενέργειες  

 Θα διασφαλίζεται ότι οι συνθήκες που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα θα 
προσδιορίζονται έγκαιρα και θα διορθώνονται το συντοµότερο δυνατό. Σε 
περίπτωση σηµαντικών αρνητικών συνθηκών, θα προσδιορίζονται οι αιτίες που τις 
προκαλούν και θα γίνονται διορθωτικές ενέργειες για να προληφθεί η επανάληψη 
τους. Οι διορθωτικές ενέργειες θα παρακολουθούνται ώστε να πιστοποιηθεί η 
εφαρµογή τους. 

 



Ζ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (Ε.Σ.Υ)          Σελίδα  111 από 154 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ "Yπολειπόµενες εργασίες στο τµήµα Σκάρφεια - Λαµία -Ράχες" του αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ 

ια) Αρχεία ∆ιαχείρισης Ποιότητας  

 Θα διασφαλισθεί ότι καθορίζονται, προετοιµάζονται και διατηρούνται Αρχεία, µε όλα 
τα έγγραφα του "Προγράµµατος ∆ιαχείρισης της Ποιότητας" καθώς επίσης και όλα 
τα έγγραφα που τεκµηριώνουν την ποιότητα του έργου. Τα αρχεία αυτά 
περιλαµβάνουν, εκτός των άλλων και όλα τα απαιτούµενα από τις συµβατικές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου προς τήρηση στοιχεία. Τα Αρχεία θα είναι 
ευανάγνωστα, αναγνωρίσιµα και προσβάσιµα άµεσα από εξουσιοδοτηµένα από την 
Υπηρεσία άτοµα ελέγχου. 

 Τα Αρχεία θα προστατεύονται κατάλληλα από ζηµία, φθορά ή απώλεια µέχρι την 
οριστική παραλαβή του έργου. Μετά θ’ αποτελέσουν µέρος του µητρώου του έργου. 

 Οι απαιτήσεις και ευθύνες για την µετάδοση, διανοµή, τήρηση, συντήρηση και 
διάθεση των αρχείων θα προσδιορίζονται. 

ιβ) Επιθεωρήσεις Ποιότητας. 

 Θα διασφαλισθεί η διενέργεια, από ειδικευµένο προσωπικό του Αναδόχου και από 
την Προϊσταµένη Αρχή, προγραµµατισµένων επιθεωρήσεων, µε στόχο να 
επαληθευτεί η συµµόρφωση µε όλες τις απαιτήσεις του "προγράµµατος διαχείρισης 
της ποιότητας" και των "Υποστηρικτικών εγγράφων στοιχείων" και να εκτιµηθεί η 
αποτελεσµατικότητά τους. Το προσωπικό που θα χρησιµοποιεί ο Ανάδοχος για τις 
επιθεωρήσεις, δεν πρέπει να έχει άµεση σχέση µε τις επιθεωρούµενες 
δραστηριότητες. Τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων αυτών θα αναφέρονται στην 
αρµόδια διεύθυνση για τυχόν παρατηρήσεις και αποδοχή. Παρακολούθηση των 
διορθωτικών ενεργειών θα γίνεται όπου χρειάζεται. 

1.2.3. Το "Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας" (Π∆Π), που θα καταρτισθεί και εφαρµοσθεί 
στο έργο, θα ακολουθεί τις γενικές αρχές, που αναφέρονται στη σειρά προτύπων 
διαχείρισης της ποιότητας ISO 9000/2000. 

1.3. Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης της ποιότητας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, να καλύπτει µε ένα εξειδικευµένο 
στέλεχος (σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην § 3.5 του άρθρου Α-3 της παρούσας) την θέση του 
"Υπεύθυνου ∆ιαχείρισης Ποιότητας (Υ.∆.Π.) ή εναλλακτικά Μηχανικού ∆ιαχείρισης Ποιότητας 
(Μ.∆.Π.)". Επίσης υποχρεούται να καθορίσει, στο Οργανόγραµµα, τα άτοµα εκείνα που έχουν 
αρµοδιότητες σε θέµατα διαχείρισης ποιότητας και να προσδιορίσει γραπτά αυτές τις 
αρµοδιότητες στο εγχειρίδιο διαχείρισης ποιότητας που θα υποβάλει.  

Ο "Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Ποιότητας" θα έχει πλήρη εξουσία, ώστε να διασφαλίζεται ότι η 
Πολιτική ποιότητας είναι γνωστή σε όλο το προσωπικό και εφαρµόζεται, ότι το (Π∆Π) που 
εγκρίθηκε, εφαρµόζεται καθώς επίσης και να αναφέρει στη ∆ιοίκηση του έργου (από πλευράς 
Αναδόχου), σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος, ώστε να λαµβάνονται µέτρα 
βελτίωσής του. 

1.4. Σχετικές Παραποµπές  

1.4.1. Η ανάπτυξη του "προγράµµατος διαχείρισης της ποιότητας" του έργου γίνεται σε επίπεδο 
µελέτης εφαρµογής υπό την έννοια του άρθρου ∆-17. 

1.4.2. Όλες οι σχετικές εργασίες και τα παραδοτέα στοιχεία υπάγονται στην κατηγορία των 
µελετών της § 3 του άρθρου ∆-17 αυτής της ΕΣΥ (µελέτες για τις οποίες δεν προβλέπεται 
καταβολή αµοιβής) 

1.5. Παραδοτέα - Προθεσµίες  

1.5.1. Υποβολή / έγκριση "προγράµµατος διαχείρισης της ποιότητας". 

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην § Β-2.3.2 της παρούσας. 
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Η έγκριση του Π∆Π και των ∆Π και ΟΕ επιβάλλει πρόσθετες υποχρεώσεις στον Ανάδοχο 
κατά την κατασκευή του έργου, για τη διασφάλιση της ποιότητας του. Η έγκριση δεν έχει, 
κατ’ οποιονδήποτε τρόπο, την έννοια συµφωνίας της Υπηρεσίας στο βαθµό προσπάθειας, 
που απαιτείται από τον Ανάδοχο, για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου, ούτε 
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις λοιπές υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη 
Νοµοθεσία και τη Σύµβαση του έργου. 

1.5.2. Εφαρµογή - βελτίωση "προγράµµατος διαχείρισης της ποιότητας". 

Σύµφωνα µε τα προηγούµενα, µετά την οριστικοποίηση και έγκριση του Π∆Π και των ∆Π 
και ΟΕ, αυτά - όπως έχουν διαµορφωθεί - εφαρµόζονται υποχρεωτικά κατά την 
κατασκευή του έργου από τον Ανάδοχο. 

Είναι δυνατό, µετά από παρατηρήσεις της Υπηρεσίας ή χωρίς αυτές, να υποβληθούν από 
τον Ανάδοχο, βελτιωτικές τροποποιήσεις του Π∆Π ή των ∆Π και ΟΕ, που υπόκεινται στην 
έγκριση της Υπηρεσίας και εφαρµόζονται εφ’ όσον εγκριθούν. 

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει την Υπηρεσία στον έλεγχο 
της συµµόρφωσης µε τα καθοριζόµενα στο Π∆Π και τα ∆Π και ΟΕ. Μη συµµόρφωση µε 
τα εν λόγω καθοριζόµενα, ή παρεµπόδιση του ελέγχου από την Υπηρεσία, εκτός από τη 
διαδικασία διοικητικών κυρώσεων και έκπτωσης του Αναδόχου, συνεπάγεται και την 
επιβολή ποινικής ρήτρας, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην § Β-4.4 της παρούσας ΕΣΥ. 

1.6. Επισηµάνσεις για το Πρόγραµµα Ποιότητας του Αναδόχου και των συνεργατών του  

Στο πλαίσιο εφαρµογής των απαιτήσεων του κεφαλαίου ΣΤ ισχύουν τα κάτωθι: 

1.6.1. (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ειδικό(ους) έµπειρο (ους) προσωπικό, της 
αποδοχής της Υπηρεσίας, που θα συµπράξει στην ανάπτυξη και εφαρµογή του 
Συστήµατος Ποιότητας και στους Ποιοτικούς Ελέγχους 

(2) Επιτρέπεται η πρόσληψη περισσοτέρων ειδικών συνεργατών - πάντοτε της 
αποδοχής της Υπηρεσίας - µε σαφή κατανοµή των περιοχών ευθύνης ελέγχων του 
καθενός και µε συγκεκριµένο οργανόγραµµα δραστηριοτήτων τους για όλη τη 
διάρκεια της σύµβασης, το οποίο κατατίθεται µε την εγκατάσταση του Αναδόχου. 

  Ένας µόνον µηχανικός θα είναι υπεύθυνος εκ µέρους του Ανάδοχου για την ανάπτυξη 
και εφαρµογή του (συνολικού) Συστήµατος Ποιότητας καθώς και για τον συντονισµό 
των δραστηριοτήτων. 

(3) Ο µηχανικός της παραπάνω § ΣΤ-1.6.1.1.(2) θα καλείται Μηχανικός ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας και Ποιοτικών Ελέγχων, συντοµογραφείται σαν Μ.∆.Π., και µπορεί να είναι 
το ίδιο πρόσωπο µε τον Υπεύθυνο Ποιότητας Έργου (Υ.Π.Ε.) της § 3.5.7 του άρθρου 
Α-3 της παρούσας. 

(4) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει τα υλικά και τις κατασκευές / εξοπλισµούς µε 
µέριµνα και δαπάνες του, ως προς την επάρκεια / ποιότητα / καταλληλότητα και 
συµβατότητά τους προς τις προδιαγραφές της ΕΣΥ, της ΤΣΥ και των κωδίκων / 
κανονισµών / προδιαγραφών που αυτοί παραπέµπουν 

(5) Τουλάχιστον ο Μ.∆.Π., όντας υπεύθυνος για όλες τις Κατασκευές 
(συµπεριλαµβανοµένων και των εγκαταστάσεων, εξοπλισµού κλπ) και τα υλικά 
(συµπεριλαµβανοµένων και των κάθε είδους / µορφής προκατασκευασµένων 
τµηµάτων) του έργου, θα είναι ευφήµως γνωστός - σαν ενασχολούµενος µε κύρια 
δραστηριότητα - σε θέµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας και επαρκή δραστηριότητα σε 
θέµατα Ποιοτικού Ελέγχου παροµοίων έργων. 

1.6.2. (1) Ο Μ.∆.Π. θα παρακολουθεί το έργο που εκτελείται από τον Ανάδοχο και την 
εφαρµογή Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας του έργου, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στην παρακάτω υποπαράγραφο (2), συµπεριλαµβανοµένης της επί 
τόπου παρακολούθησης, συµµετοχής στους ελέγχους και δοκιµές καθώς και την 
εφαρµογή του συστήµατος για τη διαχείριση θεµάτων µη συµµόρφωσης και 
διορθωτικών ενεργειών. 
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(2) Ο Μ.∆.Π. θα παρέχει συµβουλές και θα προωθεί συνεχώς την ευαισθητοποίηση στα 
θέµατα ποιότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης. Η διασφάλιση 
ποιότητας και ο ποιοτικός έλεγχος των εργασιών του Αναδόχου, αφορά όλες τις 
φάσεις του Έργου, δηλαδή την κινητοποίηση και αποκινητοποίηση του Αναδόχου, τις 
έρευνες, τις µελέτες, τις κατασκευές και τη συντήρηση του Έργου. 

1.6.3. Το σύστηµα ποιότητας που θα συµφωνηθεί µεταξύ της Υπηρεσίας, του Αναδόχου και 
της Οµάδας Ερευνών - Μελετών, θα συνταχθεί µε ευθύνη του Μ.∆.Π. [§ ΣΤ-1.6.1.4.(2)] 
θα κατατείνει στη διασφάλιση ποιότητας κατά το πνεύµα του ISO 9001 / ΕΝ 29000 χωρίς 
να είναι υποχρεωτική η κατοχή πιστοποιητικού ποιότητας ISO 9001/ΕΝ 29000 από τα 
παραπάνω γραφεία ή οµάδες. 

 Ειδικά ως προς τη διασφάλιση ποιότητας για τα θέµατα εφαρµογής των 
περιβαλλοντικών όρων, αυτή θα γίνει σύµφωνα µε το πνεύµα του ISO 14000 ή του 
Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Environmental Management System (EMAS) 
regulation 1936/93). 

1.6.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει έγκαιρα στην Επίβλεψη λεπτοµερές Σχέδιο 
χρονικού και ποσοτικού προγραµµατισµού όλων των δοκιµών και ελέγχων που αφορούν 
αυτοτελή τµήµατα των κατασκευών / εξοπλισµών που θα προσυπογράφεται από το 
Μ.∆.Π. και, για το µέρος που είναι αναγκαίο, από τον (τους) Μελετητή(ες) της Οµάδας 
Μελετών-Ερευνών. Τούτο θα είναι σύµφωνο µε την ΕΣΥ, την ΤΣΥ το Ο.Π.Σ. της 
Υπηρεσίας και τους κανονισµούς / κώδικες / προδιαγραφές, στους οποίους οι όροι των 
τευχών αυτών παραπέµπουν. Τούτο θα περιλαµβάνει τουλάχιστον: 

(1) πλήρεις λεπτοµέρειες (ποιοτικά και ποσοτικά) για τις διαδικασίες και µεθόδους 
ελέγχων / δοκιµών 

(2) συσχετισµό(ους) µε τις οικείες προδιαγραφές 

(3) χρονικό εντοπισµό των δραστηριοτήτων που αφορούν: 

α. τις δειγµατοληψίες 

β. τους ελέγχους / δοκιµές 

γ. τις εγκρίσεις από την Επίβλεψη 

δ. την υποβολή αποτελεσµάτων των ελέγχων / δοκιµών υλικών και κατασκευών 
και των υπαρχόντων πιστοποιητικών ποιότητας / καταλληλότητας υλικών και 
έτοιµων προϊόντων στην Επίβλεψη. 

(4) τα εργαστήρια ελέγχου 

(5) τους υπεύθυνους µηχανικούς του Αναδόχου  

(6) κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. 

Ο χρονικός εντοπισµός των παραπάνω δραστηριοτήτων θα βρίσκεται σε συσχετισµό µε 
τα Χρονοδιαγράµµατα του Έργου. Οι χρόνοι που θα προβλέπονται για τις εγκρίσεις κλπ 
της Επίβλεψης θα είναι εύλογοι και πάντως όχι µικρότεροι από τους 
προδιαγραφόµενους στα συµβατικά τεύχη. 

Σχετικά ισχύουν οι παράγραφοι του άρθρου Β-3 της παρούσας ΕΣΥ 

1.6.5. Όλες οι υποβολές του Αναδόχου που αφορούν θέµατα Ποιοτικού Ελέγχου θα 
προσυπογράφονται από τον Μ.∆.Π.. 

Η υποβολή στην Επίβλεψη των αποτελεσµάτων του ποιοτικού ελέγχου θα γίνεται 
αµέσως µόλις είναι διαθέσιµα τα αποτελέσµατα.  

1.6.6. Ο ΚτΕ θα ασκήσει δια της Επίβλεψης ποιοτικό έλεγχο (Quality control) των υλικών και 
κατασκευών / εξοπλισµού και έλεγχο διαχείρισης ποιότητας (Quality management) στην 
έκταση που θα κρίνει αναγκαία. Η Επίβλεψη δικαιούται να παρεµβαίνει µε παρατηρήσεις 
και υποδείξεις που θα αφορούν την ποιότητα των υλικών, κατασκευών / εξοπλισµού, 
ενεργώντας προς τον Ανάδοχο µέσω του Μ.∆.Π.. 
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  Έτσι ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

(1) να θέτει εγκαίρως υπόψη της Επίβλεψης προ πάσης κατασκευής / εφαρµογής, κάθε 
στοιχείο που αφορά ελέγχους υλικών ή κατασκευών / εξοπλισµού και τα συναφή 
δείγµατα (π.χ. κάθε Παρασκευή, µέχρι την 1:00 µ.µ., να υποβάλλει πρόγραµµα 
εργασιών για την επόµενη εβδοµάδα κλπ) 

(2) να διευκολύνει την άνετη επικοινωνία και συνεργασία της Επίβλεψης (και των 
Συµβούλων της) µε τον Μ.∆.Π. και τους συνεργάτες του 

1.6.7. Για την ευθύνη συµµόρφωσης του Αναδόχου ισχύουν όσα αναφέρονται στην § ΣΤ-1.9 
της παρούσας. 

1.6.8. Με την επιφύλαξη ισχύος όλων των δικαιωµάτων της Επίβλεψης για τους ελέγχους 
υλικών και κατασκευών, δεν θα προσκοµισθεί ή ενσωµατωθεί στο έργο υλικό, το οποίο 
δεν θα έχει λάβει προηγουµένως την έγγραφη έγκριση του Μ.∆.Π.. 

1.6.9. Για κάθε εργασία απαιτείται έγκριση της µεθόδου εκτέλεσης που θα ακολουθηθεί, 
σύµφωνα µε την ΤΣΥ, την ΕΣΥ ή/και άλλες προδιαγραφές. Ως εκ τούτου ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να υποβάλει τις σχετικές µεθοδολογίες στην Υπηρεσία προς έγκριση. Ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά αναφέρεται: 

1.6.10. Η έγκριση µεθοδολογίας τοπογραφικών και λοιπών γεωµετρικών ελέγχων σύµφωνα µε 
το αντίστοιχο άρθρο της ΤΣΥ.  

1.6.11.  (1) Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης και µετά την αποπεράτωση των εργασιών των Η/Μ 
εγκαταστάσεων ο Ανάδοχος θα προβεί µε δική τους ευθύνη, µέριµνα και δαπάνες, 
παρουσία του Μ.∆.Π. και της Επίβλεψης, στις δοκιµές που απαιτούνται, προκειµένου 
να αποδειχθεί η σωστή λειτουργία και άριστη ποιότητα των εγκαταστάσεων, 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Ο αριθµός και οι τύποι των δοκιµών για τις 
εγκαταστάσεις θα προταθούν από τον Ανάδοχο και θα τεθούν υπό την κρίση και 
έγκριση της Επίβλεψης και των Συµβούλων της. 

(2) Αν κατά την εκτέλεση των δοκιµών διαπιστωθεί βλάβη, ανεπάρκεια, µειονέκτηµα, 
ελάττωµα, κακή ποιότητα υλικών κλπ. ολοκλήρων των εγκαταστάσεων ή τµηµάτων 
τους, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άµεση επισκευή, συµπλήρωση, αποκατάσταση, 
αναπλήρωση ή και πλήρη αντικατάσταση και στη συνέχεια επανάληψη των δοκιµών 
µέχρις ότου τα αποτελέσµατα κριθούν ικανοποιητικά από την Επίβλεψη. 

  Εδώ τονίζεται ότι η ευθύνη του Αναδόχου έγκειται στην εκτέλεση των εργασιών των 
Η/Μ εγκαταστάσεων όχι µόνο µε τρόπο σύµφωνο προς τις απαιτήσεις των 
προδιαγραφών, αλλά κατά τρόπο που διασφαλίζει το τελικό αποτέλεσµα της καλής 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 

(3) Η ίδια διαδικασία δοκιµών, παρουσία της Επίβλεψης, προκειµένου να αποδειχθεί η 
σωστή λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων, µε τις ίδιες συνεπαγόµενες ευθύνες και 
δαπάνες σε βάρος του Αναδόχου για αντικαταστάσεις κλπ σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, θα γίνει και κατά το τέλος του Χρόνου Εγγύησης της υποχρεωτικής 
συντήρησης του Έργου. 

1.6.12. Επισηµαίνεται η προσοχή του Μ.∆.Π. εφ’ όλων των υποχρεώσεών του Αναδόχου, ως 
προς τον Ποιοτικό Έλεγχο και τη ∆ιασφάλιση Ποιότητας του έργου, όπως αυτές 
προκύπτουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, από την παρούσα ΕΣΥ, την ΤΣΥ και τα 
λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης (Τ∆) [∆.∆., Τ.Π., Συµβατικά Σχέδια (Μελέτες κλπ) που 
συνοδεύουν τα Τ.∆. κλπ]. Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι προβλέπεται η σχετική 
εκπαίδευση του προσωπικού τόσο για το εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου του Αναδόχου, 
όσο και του λοιπού εργατοϋπαλληλικού προσωπικού σε θέµατα Ασφάλειας και Υγείας 
και του ρόλου καθενός στην παραγωγική διαδικασία. 

1.6.13. Στο προσωπικό του Αναδόχου - εκτός του Μ.∆.Π. - προκειµένου να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του κατά τη διάρκεια του έργου σε επίπεδο διαχείρισης Ποιότητας, πρέπει 
να περιλαµβάνονται κατ' ελάχιστον (βλ. § 3.3 έως 3.5 του άρθρου Α-3 της παρούσας, 
για το προσωπικό του Αναδόχου): 
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(1) Ένας µηχανικός µε δεκαετή τουλάχιστον εµπειρία στην Οργάνωση Προγραµµάτων 
Ποιότητας, που θα συντάξει το Πρόγραµµα Ποιότητας του Έργου, που θα καλύπτει, 
τόσο την περίοδο κατασκευής όσο και την περίοδο υποχρεωτικής συντήρησης του 
έργου. 

(2) Ο µηχανικός αυτός θα απασχοληθεί τουλάχιστον επί εξάµηνο από την εγκατάσταση 
του Αναδόχου στο έργο και όποτε απαιτείται κατά τον υπόλοιπο χρόνο κατασκευής 
του έργου.  

Ένας πολιτικός µηχανικός µε τουλάχιστον δέκα έτη από κτήσεως διπλώµατος και µε 
αποδεδειγµένη τουλάχιστον πενταετή εµπειρία σε εργαστηριακούς και ποιοτικούς 
ελέγχους που θα απαιτηθούν για το υπόψη έργο (οδοποιία - τεχνικά έργα - 
αντιπληµµυρικά έργα), θα είναι δε υπεύθυνος για την βαθµονόµηση των οργάνων του 

εργοταξιακού εργαστηρίου καθώς και για την εν γένει εύρυθµη λειτουργία του. Ο 
µηχανικός αυτός θα είναι µόνιµης απασχόλησης στο έργο καθ’ όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης αυτού. Ο Μηχανικός αυτός θα είναι ο Προϊστάµενος του Ποιοτικού Ελέγχου 
και πρέπει να τυγχάνει της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας (Βλέπε σχετικά § 3.5.7 
του άρθρου Α-3 της παρούσας). 

∆ιευκρινίζεται, ότι εάν ένας µόνο πολιτικός µηχανικός συγκεντρώνει τα συνολικά 
προσόντα των ανωτέρω §ΣΤ-1.6.1.14(1) και (2) δίνεται η δυνατότητα στον Ανάδοχο, 
κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας, να καλύψει τις εν λόγω υποχρεώσεις στελέχωσης µε 
λιγότερο προσωπικό. 

1.6.14. Στο προσωπικό του Αναδόχου, προκειµένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως 
προς την διασφάλιση της ποιότητας του έργου, κατά την περίοδο υποχρεωτικής 
συντήρησης του, πρέπει να περιλαµβάνονται κατ΄ ελάχιστον (1) ένας πολιτικός 
µηχανικός δεκαπενταετούς εµπειρίας σε έργα οδοποιίας - τεχνικά έργα, που θα 
επισκέπτεται το έργο δύο τουλάχιστον φορές το µήνα καθ’ όλη τη διάρκεια υποχρεωτικής 
συντήρησης για τον έλεγχο των κατασκευών του έργου, προκειµένου να διαπιστώνεται η 
καλή τους κατάσταση και η ύπαρξη τυχόν βλαβών καθώς και η τήρηση εκ µέρους του 
Αναδόχου του εγχειριδίου συντήρησης. 

1.6.15. Αν κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή της συντήρησης των έργων δεν γίνονται εµφανή 
τα αίτια τυχόν ελαττωµάτων, ατελειών ή ελλείψεων που διαπιστώνονται στο έργο, ο 
Ανάδοχος ύστερα από σχετική έγγραφη εντολή του ΚτΕ, θα προχωρήσει σε έρευνες 
ή/και δοκιµές, ανάλογα µε την περίπτωση, µε σκοπό να εξακριβωθούν αυτά τα αίτια.  

Το κόστος αυτών των ερευνών και δοκιµών, καθώς και των τυχόν επανορθωτικών 
εργασιών, εµπίπτει στην ευθύνη του Αναδόχου, εκτός αν αποδειχθεί ότι τα αίτια αυτά δεν 
προέκυψαν από θέµατα της αρµοδιότητας του Αναδόχου στα πλαίσια της Σύµβασης. 

Σχετικά µε το άρθρο ΣΤ-4 της παρούσας ΕΣΥ οι έλεγχοι αυτοί θα κατατάσσονται στην 
κατηγορία των ΕΛΕΓΧΩΝ Ε της §4.3.1 Στην περίπτωση αυτή γίνεται διεύρυνση της 
ισχύος των πραγµατοποιούµενων ελέγχων ακόµα και κατά την περίοδο συντήρησης των 
έργων. 

1.6.16. Ο Κύριος του Έργου έχει την δυνατότητα χρησιµοποίησης Συµβούλου ∆ιαχείρισης/ 
Επίβλεψης, ο οποίος θα οργανώσει ανεξάρτητο πρόγραµµα ποιοτικού ελέγχου του 
έργου. 

Για την περίπτωση αυτή το πρόγραµµα αυτό θα επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου και οι 
έλεγχοι αυτοί κατατάσσονται στην κατηγορία των ΕΛΕΓΧΩΝ Γ, σύµφωνα µε την §ΣΤ- 
4.5 της παρούσας ΕΣΥ. 

Κατά τα λοιπά, για τους έλεγχους αυτούς, ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο ΣΤ-4 της 
παρούσας ΕΣΥ. 

Επιπλέον, η Υπηρεσία ενδέχεται να προσλάβει ανεξάρτητο Οίκο Ποιοτικού Ελέγχου 
(ΟΠΕ) για την παρακολούθηση και εκτέλεση πρόσθετων ποιοτικών ελέγχων. 
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1.7. Έλεγχος του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας  

1.7.1. Ο Ανάδοχος και πιο συγκεκριµένα ο υπεύθυνος για την ανάπτυξη του Συστήµατος 
∆ιαχείρισης Ποιότητας, θα είναι υπεύθυνος, για τον προγραµµατισµό και την 
πραγµατοποίηση ελέγχων για την επιβεβαίωση της συµµόρφωσης του Αναδόχου, της 
οµάδας ερευνών και των γραφείων µελετών προς τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας. 

1.7.2. Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας πρέπει να είναι πρακτικό, να βασίζεται σε 
συγκεκριµένες διαδικασίες, να λαµβάνει υπόψη του το Σ∆Π της Υπηρεσίας, να 
επικεντρώνεται στη ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Quality Management - QM), και στον 
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ (Quality Control - QC) και να βασίζεται σε οµαδική εργασία, όπου το 
κάθε µέλος αναµένεται να αναλαµβάνει την ευθύνη της εργασίας του. 

Οι έλεγχοι θα καλύπτουν συνήθως τις εξής δραστηριότητες: 

(1) Συµµόρφωση µε τα Προγράµµατα Ποιότητας 

(2) Συµµόρφωση µε τις Μεθόδους Εκπόνησης Μελέτης και τις Μεθόδους Κατασκευής. 

(3) Συστηµατική αρχειοθέτηση και προσπελασιµότητα στα απαιτούµενα έντυπα ελέγχου 
για την πιστοποίηση των υλικών και την έκδοση παραδοτέων, όµοια δε για τις µελέτες 
/ έρευνες. 

1.8. Συνεχής βελτίωση  

1.8.1. Η Υπηρεσία και ιδιαίτερα η Προϊσταµένη Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να διενεργεί 
επιθεωρήσεις, για τη διαπίστωση της συµµόρφωσης του Αναδόχου µε τις απαιτήσεις του 
Συστήµατος Ποιότητας του έργου. 

1.8.2. Ο Ανάδοχος θα προωθεί µια πολιτική συνεχούς βελτίωσης του Συστήµατος Ποιότητας, 
έτσι ώστε να παρέχει την απαιτούµενη βάση για ένα ορθολογικό Σύστηµα ∆ιαχείρισης. Ο 
Ανάδοχος θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει ένα δυναµικό, 
υποκείµενο σε αλλαγές, σύστηµα, που να αντικατοπτρίζει τις διαδικασίες και 
αλληλεπιδράσεις του έργου. 

1.9. Παρακολούθηση και αναφορά συµµόρφωσης  

1.9.1. Ο Ανάδοχος θα προετοιµάζει προγράµµατα σχετικά µε την τακτική και ειδική 
παρακολούθηση και επιθεώρηση των διαδικασιών ερευνών / µελετών κατασκευής. 

1.9.2. Τα ως άνω προγράµµατα θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία για έγκριση, σε συνδυασµό µε 
το προτεινόµενο προσωπικό και την καταλληλότητά του για την παρακολούθηση, 
επίβλεψη και έγκριση των ελέγχων και δοκιµών του Αναδόχου 

1.9.3. Ο Ανάδοχος θα αναπτύσσει και εφαρµόζει ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΗ-ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΑΜΣ) 
ΑΝΑΦΟΡΑ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α∆Ε) και ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟ-
ΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Σ∆ΠΕ), οι οποίες θα είναι σύµφωνες µε τους όρους δηµοπράτησης.. 

 Εναλλακτικά, οι διαδικασίες του Αναδόχου και της οµάδας ερευνών και των γραφείων 
µελετών για την παρακολούθηση της συµµόρφωσης και προετοιµασία αναφορών µπορεί 
να υιοθετηθούν µε τις ανάγκες τροποποίησης ή/και συµπληρώσεις, σύµφωνα και µε τους 
συµβατικούς όρους του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ  

2.1. Γενικά  

2.1.1. Για την διασφάλιση της ποιότητας των έργων, ανεξάρτητα από τον εργαστηριακό 
εξοπλισµό και το εργαστηριακό προσωπικό του εργοδότη και ανεξάρτητα εάν µέρος του 
Ποιοτικού Ελέγχου έχει ανατεθεί από τον Κύριο του Έργου σε εξωτερικό συνεργάτη, είναι 
απαραίτητη η εγκατάσταση εργοταξιακών εργαστηρίων εκ µέρους των Αναδόχων, στα 
οποία πρέπει να εκτελούνται δοκιµές για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
ποιότητας κατασκευής των έργων, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 
Ειδικούς Όρους ∆ηµοπράτησης. 
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2.1.2. Ο ελάχιστος απαιτούµενος εργαστηριακός εξοπλισµός ο οποίος καθορίζεται παρακάτω, 
πρέπει να παραµένει στο εργαστήριο µέχρι αποπεράτωσης όλων των αντιστοίχων 
εργασιών. Ο εξοπλισµός του εργοταξιακού εργαστηρίου πρέπει να εξασφαλίζει την 
δυνατότητα να εκτελούνται: 

- Οι συχνότεροι, τουλάχιστον, από τους ελέγχους και δοκιµές Ποιοτικού Ελέγχου. 

- Όλες οι δειγµατοληψίες από υλικά και κατασκευές. 

- Όλες οι µετρήσεις που συναρτώνται µε επιτόπου δοκιµές. 

2.1.3. Ενδείκνυται η ανέγερση και ο εξοπλισµός, προσωρινά στεγασµένης εγκατάστασης, 
επιφάνειας τουλάχιστον 30 m² εντός της οποίας θα ανεγερθεί θάλαµος (κατάλληλων 
διαστάσεων, σύµφωνα µε το πλήθος των ελέγχων δοκιµίων που πρόκειται να 
πραγµατοποιηθούν για το υπόψη έργο) υποδοχής και συντήρησης των δοκιµίων 
σκυροδέµατος. 

2.1.4. Το εργοταξιακό εργαστήριο θα πρέπει να λάβει έγκριση λειτουργίας του (για το χρονικό 
διάστηµα του έργου) σύµφωνα µε την Απόφαση Υπ. ΠΕΧΩ∆Ε ∆ΕΕ/036/12-3-1998 και το 
Π.∆. 81/23-4-1999. Επισηµαίνεται ότι το εργαστήριο θα πρέπει να τυγχάνει και της 
έγκρισης της Υπηρεσίας η οποία θα διενεργήσει ελέγχους µε φορέα της επιλογής της (πχ 
Σ.∆. κλπ.) 

2.1.5. Οι δαπάνες για την κατασκευή, συντήρηση, εξοπλισµό και λειτουργία, καθώς και για την 
τελική αποµάκρυνση του εργαστηρίου, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα περιλαµβάνονται 
ανηγµένα στην Οικονοµική Προσφορά του. Εκτός αν ειδικά προβλέπεται κάτι άλλο στην 
παρούσα Ε.Σ.Υ., όλες οι απαιτούµενες δειγµατοληψίες και εργαστηριακές δοκιµές, είτε 
στο εργοταξιακό εργαστήριο είτε σε άλλα εγκεκριµένα εργαστήρια (αναγνωρισµένα από 
την αρµόδια ∆ιεύθυνση της ΓΓ∆Ε), θα γίνονται µε δαπάνες του Αναδόχου, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας. 

2.1.6. Τα αποτελέσµατα των δοκιµών θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εντός 48 ωρών µετά την 
περάτωση των δοκιµών. Υπογραµµίζεται ότι, ανεξάρτητα µε την υποβολή, για κάλυψη 
οιασδήποτε στρώσης µε αµέσως επόµενη κατασκευαστική τοιαύτη, πρέπει να δίνεται η 
άδεια της Υπηρεσίας 

2.1.7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο στα εργαστήρια στα εντεταλµένα 
όργανα της Υπηρεσίας και του Συµβούλου ∆ιαχείρισης για την παρακολούθηση των 
δοκιµών που θα γίνονται εκεί. Επίσης η Υπηρεσία µπορεί να χρησιµοποιεί το εργαστήριο 
του Αναδόχου, για να εκτελεί ορισµένους ελέγχους για λογαριασµό της. 

2.2. Προσωπικό  

Σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, στο εργαστήριο του εργοταξίου πρέπει να προΐσταται 
εργαστηριακός µηχανικός µε εµπειρία στην εκτέλεση Ποιοτικού Ελέγχου σε ανάλογα τεχνικά 
έργα. Ο προϊστάµενος του εργαστηρίου οφείλει να εξασφαλίζει την λειτουργία του σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών προµηθευόµενος αρµόδια και λαµβάνοντας υπόψη όλες 
τις σχετικές διαδικασίες του Ο.Π.Σ. και του Σ∆Π της Ε.Υ.∆.Ε. Αυτοκινητόδροµος Π.Α.Θ.Ε. (π.χ. 
∆/∆/Κ12- ∆/∆/Κ16). Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει όλες οι απαιτούµενες επιτόπου δειγµατοληψίες και 
εργαστηριακές δοκιµές να εκτελούνται µε τις ορθές διαδικασίες που προβλέπονται και επιπλέον 
να διασφαλίζει ότι τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των δοκιµών 
συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ορθής λειτουργίας (βαθµονοµήσεις), χωρίς να 
έχει παρέλθει η ηµεροµηνία λήξης τους. 

Ο υπεύθυνος του εργαστηρίου πρέπει να πλαισιώνεται µε επιστηµονικό και βοηθητικό 
προσωπικό σε επαρκή αριθµό, όπως αναφέρεται στη § Α-3.5.7 και Α-3.5.8 της παρούσας, το 
οποίο οφείλει να είναι αποκλειστικής απασχόλησης για τον έλεγχο της ποιότητας του έργου. 
Καθένας από τους συµµετέχοντες στην εκτέλεση του Ποιοτικού Ελέγχου, ανάλογα µε την 
διαθέσιµη εµπειρία, πρέπει να έχει σαφώς καθορισµένους τοµείς αρµοδιότητας, για την κατανοµή 
των οποίων υπεύθυνος είναι ο προϊστάµενος του εργοταξιακού εργαστηρίου.  
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Πέραν της απαιτούµενης επίβλεψης της εν γένει αποδοτικότητας του εργαστηρίου, ο υπεύθυνος 
µηχανικός (ή γεωλόγος) οφείλει να διασφαλίζει: 

- την χρήση υλικών, που πληρούν τις προδιαγραφές για όλες τις εργασίες εργοταξίου 

- την απαιτούµενη συχνότητα ελέγχων ανά κατηγορία εργασίας 

- τον έλεγχο και την επεξεργασία των αποτελεσµάτων των εκτελούµενων δοκιµών 

- την ενηµέρωση σε πραγµατικό χρόνο του Ο.Π.Σ. της Υπηρεσίας µε τα αποτελέσµατα των 
εκτελούµενων δοκιµών 

- τη διατήρηση αρχείων δειγµατοληψιών και επιτόπου δοκιµών 

- τη διατήρηση αρχείων δοκιµαστικών φορτίσεων, επιχωµάτων και διαστρώσεων 

- τη διατήρηση αρχείων µε τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών δοκιµών 

- τη διατήρηση αρχείων µε τις χρησιµοποιούµενες µελέτες συνθέσεως 

- τη διατήρηση αρχείου βαθµονόµησης των συσκευών 

- τη συντήρηση των εργαστηριακών εγκαταστάσεων 

- την επάρκεια του υπάρχοντος προσωπικού, τόσο αριθµητικά όσο και από επίπεδο εµπειρίας 
και αρµοδιότητας 

Είναι σαφές, ότι σε περίπτωση που κάποιος από τους παραπάνω παράγοντες δεν ικανοποιείται, 
ο υπεύθυνος του εργαστηρίου πρέπει να προβεί στην σύνταξη γραπτής αναφοράς, όπου θα 
επισηµαίνεται το πρόβληµα και θα προτείνονται τα απαιτούµενα µέτρα για την διόρθωσή του και 
στην συνέχεια να αναλαµβάνει την ταχεία εξάλειψη της πιθανής δυσλειτουργίας µε την εφαρµογή 
των απαιτούµενων ρυθµίσεων ή τροποποιήσεων. Συµπληρωµατικά, στο αρχείο του εργαστηρίου 
πρέπει να συµπεριλαµβάνονται όλες οι παρόµοιες αναφορές, καθώς και τα µέτρα που 
εφαρµόστηκαν για την επίλυση των προβληµάτων. 

2.3. Εξοπλισµός Εργοταξιακού Εργαστηρίου  

Ως ελάχιστος εργαστηριακός εξοπλισµός νοείται αυτός που είναι επαρκής και κατάλληλος για την 
εκτέλεση δοκιµών, που προβλέπεται να εκτελούνται σε συχνότητα µεγαλύτερη από µία ανά δύο 
εργάσιµες µέρες σε φάσεις εργασιών κατασκευών/ εξοπλισµού, που διαρκούν ένα µήνα 
τουλάχιστον, ή σε φάσεις παραλαβής υλικών που ο ρυθµός ανάλωσής τους δεν επιτρέπει την 
παραµονή της κάθε παρτίδας, στο εργοτάξιο, για χρόνο µεγαλύτερο των 15 ηµερολογιακών 
ηµερών. Ο εξοπλισµός του εργαστηρίου δύναται να αυξάνεται κατά την κρίση του Υπεύθυνου 
Μηχανικού, αφού προηγουµένως ενηµερωθεί ο Κύριος του Έργου, τόσο για τον προστιθέµενο 
εξοπλισµό και τον εκτιµώµενο χρόνο παραµονής του, όσο και για την ανάγκη απόκτησης και 
βαθµονόµησης του συγκεκριµένου εξοπλισµού. Ανάλογα, ο εργαστηριακός εξοπλισµός είναι 
δυνατό να µειώνεται µετά την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών, πάντα µετά την ενηµέρωση 
και έγκριση του Κυρίου του έργου. 

Ο εργαστηριακός εξοπλισµός θεωρείται ότι ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις του Ποιοτικού 
Ελέγχου, εάν είναι επαρκής και κατάλληλος για την εκτέλεση των παρακάτω δοκιµών, ελέγχων, ή 
δειγµατοληψιών: 

α) Εδαφοµηχανικής. 

(1) Φυσικής Υγρασίας. 

(2) Περιγραφής και κατάταξης (όρια υδαρότητας, πλαστικότητας, κοκκοµετρική διαβάθµιση 
µε κόσκινα και αραιόµετρο). 

(3) Μέθοδος της άµµου µε την βοήθεια κώνου, ή µε άλλη εγκεκριµένη µέθοδο (π.χ. χρήση 
ραδιοϊσοτόπων). 

(4) Έλεγχοι συµπύκνωσης, οι οποίοι πρέπει να εκτελούνται µε σύγκριση της πυκνότητας 
που έχει επιτευχθεί επιτόπου, έναντι της βέλτιστης πυκνότητας που καθορίζεται µε την 
δοκιµή Proctor (Πρότυπη ή Τροποποιηµένη) στο εργαστήριο για το συγκεκριµένο 
δείγµα. 

β) Σκυροδέµατος. 

(1) Μέτρησης του εργάσιµου. 
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(2) ∆ειγµατοληψίας και συντήρησης δοκιµίων για την µέτρηση της αντοχής σε θλίψη. 

(3) Μέτρησης της αντοχής σε θλίψη. 

Αναλυτικότερα, ο ελάχιστος απαιτούµενος εργαστηριακός εξοπλισµός για την διενέργεια του 
Ποιοτικού Ελέγχου σε έργα όπου εκτελούνται εργασίες χωµατουργικών, οδοστρωσίας, 
ασφαλτικών και σκυροδεµάτων, παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα ΣΤ-2.1. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ-2.1 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Πλήρης σειρά κοσκίνων Κοκκοµέτρηση Επιχώµατα - Αδρανή 

Ισοδύναµο άµµου 
Μέτρηση (%) αργίλου περιεχόµενο 
στην άµµο 

Αδρανή Οδοστρωσίας 
Σκυροδεµάτων - 
Ασφαλτοµίγµατος 

Κώνος και άµµος 
Έλεγχος συµπύκνωσης 
διαστρωθέντων υλικών 

Επιχώµατα και Αδρανή 
Οδοστρωσίας 

Πρότυπη και Τροποποιηµένη Proctor µαζί µε 
κυλινδρικές µήτρες, 4’’ και 6’’, αντίστοιχα 

Προσδιορισµός µέγιστης 
συµπύκνωσης 

Επιχώµατα - Οδοστρωσία 

Marshall Ευπάθεια παραµόρφωσης Ασφαλτόµιγµα 

Εξοπλισµός κατά ASTM D3203 Μέγιστο ειδικό βάρος - κενά Ασφαλτόµιγµα 

Εξοπλισµός κατά AASHTO-T165 Εµβάπτιση - θλίψη Ασφαλτόµιγµα 

Πρέσα Θλίψη δοκιµίων Σκυρόδεµα  

Κώνος κάθισης  Μέτρηση κάθισης Σκυρόδεµα 

Κυβικές µήτρες 15Χ15Χ15 cm (κατ' 
ελάχιστον 20 τεµ) 

Λήψη δοκιµίων Σκυρόδεµα 

Υδρόλουτρο Υδρεµποτισµός δοκιµίων Επιχώµατα - Οδοστρωσία 

Φούρνοι [όσοι απαιτηθούν βάσει ποσοτήτων 
εργασιών. min. ένας (1)] 

Ξήρανση δειγµάτων 
Εδαφικά -Αδρανή - 
Ασφαλτικά υλικά 

∆ειγµατολήπτης Τετραµερισµός δειγµάτων Επιχώµατα - Αδρανή 

Συσκευή πυρηνοληψίας διαµέτρου 10 cm Λήψη πυρήνων Ασφαλτόµιγµα 

Ζυγός ακριβείας 5 gr   

Ζυγός ακριβείας 0,01 gr   

Ηλεκτρονικός ζυγός ακριβείας 0,001gr   

Συσκευή για την ζύγιση εντός ύδατος Προσδιορισµός φαινόµενου βάρους 
Πυρήνες 
Ασφαλτοµίγµατος 

Σε κάθε συσκευή που εγκαθίσταται στο εργαστήριο του εργοταξίου πρέπει να αντιστοιχίζεται 
µονοσήµαντα ένας "κωδικός αναφοράς" που θα αποτελεί τον αριθµό ταυτότητας της 
συγκεκριµένης συσκευής κατά την πλήρη διάρκεια παραµονής της στο εργοτάξιο. Εποµένως, 
οποιαδήποτε παρατήρηση αφορά συσκευή πρέπει να συνοδεύεται από τον κωδικό αναφοράς, ο 
οποίος αυτόµατα θα παραπέµπει στα πλήρη στοιχεία που υπάρχουν για την συσκευή αυτή.  

Ταυτόχρονα, επιβάλλεται η διατήρηση αρχείου βαθµονόµησης και συντήρησης για κάθε συσκευή, 
που πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

- Κωδικό αναφοράς 

- Όνοµα κατασκευαστή και σειριακό αριθµό\ 

- Ηµεροµηνία αγοράς 

- Απαιτούµενη συχνότητα βαθµονόµησης 

- Τεχνικές προδιαγραφές βαθµονόµησης 
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- Ηµεροµηνία τελευταίας βαθµονόµησης καθώς και αριθµός πιστοποιητικού 

- Όρια απόκλισης αποτελεσµάτων 

Η συντήρηση και βαθµονόµηση των συσκευών πρέπει να εκτελείται από αντιπρόσωπο του 
κατασκευαστή, ή από συνεργείο που είναι επίσηµα αναγνωρισµένο για την εκτέλεση παρόµοιων 
ελέγχων. Για κάθε συσκευή πρέπει να συµπληρώνεται ένα πιστοποιητικό βαθµονόµησης, το 
οποίο πρέπει σε κάθε στιγµή να φυλάσσεται µαζί µε την συσκευή. 

Συσκευή της οποίας έχει λήξει η ισχύς του πιστοποιητικού βαθµονόµησης ή έχει υποστεί βλάβη 
από οποιαδήποτε αιτία µε συνέπεια να έχουν µεταβληθεί τα όρια αξιοπιστίας της, πρέπει να 
επισηµαίνεται εµφανώς µε τη σήµανση "ΕΚΤΟΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ" ώστε να µην 
χρησιµοποιείται. 

Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη εκτέλεσης επιπλέον δοκιµών 
που δεν είναι δυνατό να πραγµατοποιηθούν µε τον προαναφερθέντα εξοπλισµό, επιβάλλεται η 
συνεργασία µε εξωτερικό εργαστήριο που διαθέτει τις απαιτούµενες συσκευές και τυγχάνει της 
έγκρισης του Κυρίου του έργου, µε διαδικασία επιλογής εργαστηρίου σύµφωνη µε τα 
αναγνωρισµένα εργαστήρια της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης της ΓΓ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

Το εργοταξιακό εργαστήριο πρέπει να διαθέτει: 

- Αριθµηµένο βιβλίο πρωτοκόλλου εισαγωγής δειγµάτων αδρανών. 

- Αριθµηµένο βιβλίο πρωτοκόλλου εισαγωγής και θραύσης δοκιµίων σκυροδέµατος και 
αντίστοιχο βιβλίο για δοκίµια εκτοξευόµενου σκυροδέµατος 

- Αριθµηµένο βιβλίο ελέγχων συµπυκνώσεων. 

- Πλήρες αρχείο όλων των στοιχείων-αποτελεσµάτων που σχετίζονται µε τον Ποιοτικό Έλεγχο. 

- Αρχείο χρησιµοποιούµενων συσκευών, µαζί µε τα αρχεία βαθµονόµησης και συντήρησής 
τους. 

- Βιβλιοθήκη µε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν τον Ποιοτικό Έλεγχο του έργου, 
κατ’ εφαρµογή των οποίων διεξάγεται ο έλεγχος της ποιότητας. 

2.4. Καταγραφή Αποτελεσµάτων  

Για την ορθή εκτέλεση και αποτύπωση των απαιτούµενων εργαστηριακών και επιτόπου δοκιµών 
είναι απαραίτητη η δηµιουργία πρότυπων εντύπων για την καταγραφή των αποτελεσµάτων. Ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση, πριν την έναρξη 
λειτουργίας του εργοταξιακού εργαστηρίου, ένα ολοκληρωµένο φάκελο καταγραφής 
αποτελεσµάτων που πρέπει να περιέχει έντυπα καταγραφής αποτελεσµάτων για όλες τις 
προβλεπόµενες προς εκτέλεση δοκιµές. 

Τα έντυπα των δοκιµών πρέπει να έχουν σχεδιασθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε σε αυτά να 
αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υπό εξέταση δείγµατος (αύξων αριθµός δειγµατοληψίας, 
τµήµα έργου, κατηγορία εργασίας, προέλευση του υλικού, ηµεροµηνία λήψης και εκτέλεσης 
κ.λπ.), να παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε τις οποίες εκτελείται η δοκιµή 
και να έχει προβλεφθεί επαρκής χώρος, κατάλληλα διαρθρωµένος, για την αποτύπωση των 
αποτελεσµάτων. Τέλος, είναι απαραίτητη η ύπαρξη διακριτού χώρου στα έντυπα, όπου πρέπει 
να αναγράφεται εάν τα αποτελέσµατα κάθε εκτελούµενης δοκιµής ικανοποιούν τις απαιτήσεις των 
ακολουθούµενων τεχνικών προδιαγραφών. 

Τα αποτελέσµατα των δοκιµών θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εντός 48 ωρών µετά την 
περάτωση της εκτέλεσής τους. 

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  

3.1. Όλες οι δοκιµές (χαλύβδινων τεµαχίων/ τµηµάτων, ασφαλτοµιγµάτων, εδαφικών δειγµάτων, 
γεωυφασµάτων κλπ.) που δεν θα γίνουν στο εργοταξιακό εργαστήριο, θα γίνουν σε 
αναγνωρισµένα εργαστήρια που θα επιλεγούν µε την διαδικασία που αναφέρεται στις παρακάτω 
υποπαραγράφους. 
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3.2. Ο Ανάδοχος στην αρχή του χρόνου εκτέλεσης της Σύµβασης (σχετική είναι και η § 2.3.2 2.(21) 
του Κεφ. Β της Ε.Σ.Υ.) θα πρέπει να προτείνει στην Υπηρεσία:  

- δύο εργαστήρια για τις κατηγορίες εργασιών Εδαφοµηχανικής 

- δύο εργαστήρια για την κατηγορία εργασιών Σκυροδέµατος 

- δύο εργαστήρια για την κατηγορία Ασφαλτικών εργασιών 

3.3. Από αυτά η Υπηρεσία θα ορίσει ένα ή δύο µε τα οποία θα συνεργάζεται για την επίλυση 
προβληµάτων σχετικών µε την εκτέλεση των έργων και από τα οποία, η Υπηρεσία, θα µπορεί να 
προσκαλεί τους Υπεύθυνους επιστήµονες επί τόπου του έργου, κάθε φορά που θα αναφύονται 
σχετικά προβλήµατα για την επίλυσή τους. 

3.4. Τα αποτελέσµατα των δοκιµών που εκτελούνται σε άλλα πλην του εργοταξιακού, εργαστήρια, θα 
υποβάλλονται στην Υπηρεσία σε εύλογο χρόνο που θα συµφωνηθεί. 

3.5. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να καλεί οποιαδήποτε κρατικά εργαστήρια για ελέγχους και ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει τους ελέγχους. 

3.6. Ποιοτικούς ελέγχους διεξάγουν, βάσει των συµφωνιών χρηµατοδότησης των έργων και οι 
χρηµατοδοτικοί φορείς µε εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους τους (π.χ. ΕΣΠΕΛ) και ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει τους ελέγχους και να συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις των 
αποτελεσµάτων. 

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

4.1. Γενικά  

Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών και κατασκευών προδιαγράφεται παρακάτω και στα ειδικά 
άρθρα της ισχύουσας για το έργο Τ.Σ.Υ. Σε περίπτωση επικάλυψης απαιτήσεων τότε θα ισχύουν 
εκείνες που η Υπηρεσία θα θεωρήσει πλέον αυστηρές. 

Ειδικότερα ως προς τον έλεγχο εισκοµιζοµένων ειδών και υλικών και παραλαβή υλικών µε ζύγιση 
ισχύουν τα παρακάτω: 

Όλα τα εισκοµιζόµενα είδη και υλικά για την κατασκευή του έργου, ή την ενσωµάτωσή τους σε 
αυτό, θα πληρούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών. Η 
ποιότητα των υλικών θα ελέγχεται σύµφωνα µε τις εν ισχύει προδιαγραφές, όπως ορίζεται στην 
παρούσα ΕΣΥ, την ΤΣΥ, το Περιγραφικό Τιµολόγιο και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

∆ιευκρινίζεται ότι δεν θα προσκοµιστεί ή ενσωµατωθεί στο έργο υλικό, το οποίο δεν θα έχει τύχει 
προηγουµένως της έγκρισης του Κυρίου του Έργου. Προς διασφάλιση του Αναδόχου συνιστάται 
οι εγκρίσεις αυτές να επιδιωχθούν στην πρώτη περίοδο µετά την υπογραφή της Σύµβασης του 
έργου για όσα υλικά δεν υπάρχουν ήδη προηγούµενες εγκρίσεις. 

∆ιευκρινίζεται ότι για την λήψη των σχετικών εγκρίσεων ουσιαστικά δικαιολογητικά θεωρούνται οι 
τεχνικές εγκρίσεις και πιστοποιήσεις που έχουν εκδοθεί στις χώρες παραγωγής των, αλλά και σε 
άλλες χώρες της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., της Ελβετίας, των ΗΠΑ και του Καναδά. 

Σχετικά µε την παραλαβή και τον έλεγχο, της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται στην 
κατασκευή του έργου, η ενσωµάτωση σε αυτό, καθώς και για τον χαρακτηρισµό των εδαφών, θα 
εφαρµόζονται κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης: 

"Ειδικώς, η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του 
έργου ή ενσωµατώνονται σε αυτό, καθώς και ο χαρακτηρισµός των εδαφών, που κατασκευάζεται το έργο, 
γίνεται από δύο ή περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους που ορίζονται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Ο 
ορισµός των επιτροπών αυτών ανακοινώνεται στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία µπορεί να ορίσει και άλλο 
υπάλληλο να συµµετάσχει στο έργο της επιτροπής. Η Προϊσταµένη Αρχή µπορεί σε κάθε περίπτωση να 
ορίσει άλλη επιτροπή για επανέλεγχο της παραλαβής υλικών και χαρακτηρισµό εδαφών και να διατάσσει τη 
διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων.  
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Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναµίας να ληφθεί απόφαση λόγω 
διαφωνίας των υπαλλήλων, που ορίζονται σε άρτιο αριθµό, ο ανωτέρω έλεγχος και παραλαβή υλικών και ο 
χαρακτηρισµός εδαφών γίνεται κατά τον προσφορότερο τρόπο µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής" 

Σχετικά µε την αποδοχή των υλικών και ειδών που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στην 
κατασκευή του έργου, θα εφαρµόζονται κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης τα 
Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν θεσµοθετηθεί µε τις µέχρι την ηµεροµηνία 
δηµοπράτησης εκδοθείσες ΚΥΑ 

Η παραλαβή υλικών που γίνεται µε ζύγιση, για όσες εργασίες αυτής της εργολαβίας 
κατατάσσονται σε αυτήν την κατηγορία, θα γίνεται σύµφωνα µε την ΤΣΥ. 

4.2. Κατηγορίες Εργασιών. 

Για τον σαφέστερο προσδιορισµό των απαιτήσεων του Ποιοτικού Ελέγχου κρίνεται αναγκαία η 
διάκριση των εργασιών κατασκευής αφ’ ενός οδικών και αφετέρου αντιπληµµυρικών έργων σε 
κατηγορίες αποτελούµενες από εργασίες οµοειδούς φύσεως. Αυτές καθορίζονται στη συνέχεια, 
µαζί µε τις επιµέρους δραστηριότητες που συµπεριλαµβάνονται σε κάθε µία από αυτές: 

α) Επιχώµατα - Επιχώσεις 

���� Κατασκευή συνήθων επιχωµάτων και επιχωµάτων µε αυξηµένο βαθµό συµπύκνωσης. 
���� Επιχώσεις µε προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης 

(διαµορφώσεις αποθέσεων σε αποθεσιοθαλάµους) 
���� Συνήθη δάνεια επίλεκτων υλικών κατηγορίας Ε1, Ε2, Ε3 ή Ε4. 
���� ∆άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατοµείου κατηγορίας Ε4. 

β) Τεχνικά 

���� Επιχώµατα ζώνης αγωγών, οχετών και µεταβατικά επιχώµατα. 
���� Πλήρης κατασκευή επίχωσης περιοχής πάνω από ζώνη αγωγού µε κατάλληλα προϊόντα. 
���� Άµµος λατοµείου εγκιβωτισµού αγωγών. 
���� Σκυρόδεµα ποικίλων χαρακτηριστικών αντοχών. 

γ) Οδοστρωσία 

���� Υπόβαση οδοστρώµατος. 
���� Βάση οδοστρώµατος. 
���� Στρώση στράγγισης οδοστρώµατος 

δ) Ασφαλτικά 

���� Ασφαλτική στρώση βάσης. 
���� Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση. 
���� Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
���� Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις. 

4.3. ∆ιακρίσεις Ποιοτικού Ελέγχου  

4.3.1. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών και κατασκευών διακρίνεται σε: 

α) ΕΛΕΓΧΟΥΣ Α: Αυτοί θα γίνονται µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου µε στόχο το δικό του 
έλεγχο ποιοτικής απόδοσης, ρύθµισης παραγωγής, ρύθµισης σχέσεών του µε προµηθευτές 
του κλπ. Η πυκνότητα των ελέγχων αυτών και η έκτασή τους εναπόκειται στην κρίση του 
Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν θα πληρωθεί µε ιδιαίτερη αµοιβή, έστω και αν η Επίβλεψη κάνει 
χρήση των αποτελεσµάτων αυτών των ελέγχων για οποιοδήποτε σκοπό. 

 Όλα τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών θα τηρούνται κανονικά αρχειοθετηµένα στο 
εργοτάξιο και θα είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας οποτεδήποτε ζητηθούν µέχρι την οριστική 
παραλαβή του έργου. 

β) ΕΛΕΓΧΟΥΣ Β: Αυτοί θα γίνονται από τον Ανάδοχο µε δαπάνη του, εν γνώσει και παρουσία 
της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να παρίσταται κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων 
αλλά και τη δυνατότητα να παρέµβει και να αξιώσει όχι µόνον την εφαρµογή της 
προδιαγραφόµενης ποιότητας ελέγχων, αλλά και πρόσθετους ελέγχους.  
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 Οι έλεγχοι αυτοί είναι ανεξάρτητοι των ΕΛΕΓΧΩΝ Α και αποτελούν µια ελάχιστη απαίτηση 
απόδειξης ότι τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν, οι µέθοδοι χρήσης των υλικών και οι 
κατασκευές που έγιναν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. 

Το είδος και η πυκνότητα των ελέγχων αυτών καθορίζεται στην ισχύουσα για το έργο ΤΣΥ, 
στην παρούσα ΕΣΥ και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. Ο χρόνος εκτέλεσης των ελέγχων, 
όπου δεν καθορίζεται ειδικά, πρέπει να είναι ο κατάλληλος. Κατάλληλος θεωρείται εκείνος ο 
χρόνος που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο συσσώρευσης κακοτεχνιών, ή έστω κατασκευών που 
δεν ανταποκρίνονται στην επιδιωκόµενη άριστη ποιότητα και που επιπρόσθετα διευκολύνει 
και καθιστά πιο αποτελεσµατικές τις βελτιωτικές επεµβάσεις. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων 
αυτών συνιστούν µέρος των δικαιολογητικών για ενδιάµεσες και τελικές πληρωµές, όπως 
καθορίζεται παρακάτω. Η σηµασία των ελέγχων αυτών είναι τόσο σηµαντική, ώστε τυχόν 
παράλειψή τους οδηγεί σε ανέκκλητες ποινικές ρήτρες όπως καθορίζεται παρακάτω. 
Αποδεκτά αποτελέσµατα τέτοιων ελέγχων, ή επιβολή ποινικής ρήτρας για παραληφθέντα 
έλεγχο, δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη της άριστης κατασκευής, όπως 
διευκρινίζεται παρακάτω. Για τους ελέγχους αυτούς ισχύουν τα αναφερόµενα στην § ΣΤ- 4.4 
πιο κάτω. 

γ) ΕΛΕΓΧΟΥΣ Γ: Αυτοί θα γίνονται µε µέριµνα και δαπάνη της Υπηρεσίας. Οι έλεγχοι αυτοί 
νοούνται ως αναφαίρετο δικαίωµα της Υπηρεσίας και αποσκοπούν στον έλεγχο των υλικών 
και κατασκευών, είτε προληπτικά, είτε συµπληρωµατικά προς τους ΕΛΕΓΧΟΥΣ Β, είτε ακόµη 
και µετά την ολοκλήρωση τµηµάτων, ή του συνόλου της κατασκευής για διαπίστωση της 
απόκρισης προς τις απαιτήσεις των Κανονισµών/ Προδιαγραφών. 

Επειδή η έκταση και η πυκνότητα των ελέγχων εναπόκειται κατ’ απόλυτο τρόπο στην 
Υπηρεσία, η δαπάνη των ελέγχων αυτών δεν βαρύνει τον Ανάδοχο. Όµως ο Ανάδοχος 
υποχρεούται απροφάσιστα να διευκολύνει την Υπηρεσία στην εκτέλεση των ελέγχων αυτών, 
συνδράµοντας αυτήν όπου απαιτείται. 
  

Για τους ελέγχους αυτούς ισχύουν τα αναφερόµενα στην § ΣΤ- 4.5 του άρθρου αυτού. 

 

δ) ΕΛΕΓΧΟΥΣ ∆: Αυτοί αναφέρονται στον έλεγχο της γεωµετρίας και ειδικών χαρακτηριστικών 
των υλικών και κατασκευών που γίνονται µε µέριµνα του Αναδόχου, ή στην περίπτωση που 
αµελεί ο Ανάδοχος, µε µέριµνα της Υπηρεσίας και των οποίων η δαπάνη βαρύνει 
αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στην διαπίστωση της τήρησης των 
εγκεκριµένων σχεδίων και των καθορισµένων ανοχών. 

 Για τους ελέγχους αυτούς ισχύουν τα αναφερόµενα στην § ΣΤ- 4.6 του άρθρου αυτού. 

ε) ΕΛΕΓΧΟΥΣ Ε: Αυτοί αναφέρονται σε µακροσκοπικό έλεγχο των υλικών και κατασκευών µε 
µέριµνα της Υπηρεσίας. Ο σκοπός του ελέγχου αυτού είναι προφανής. 

Επισηµαίνεται ότι η Υπηρεσία σε περίπτωση που θα διαπιστώσει προφανείς αποκλίσεις από 
Κανονισµούς ή Προδιαγραφές, ή προφανείς κακοτεχνίες, έχει το δικαίωµα δια της Επίβλεψης 
να διατάξει την άµεση διακοπή των εργασιών και την εκτέλεση των ΕΛΕΓΧΩΝ Β και Γ. Στην 
Περίπτωση που οι έλεγχοι αποδείξουν αδικαιολόγητη την επέµβαση της Υπηρεσίας, ο 
Ανάδοχος δικαιούται ισόχρονης προς την διακοπή παράτασης όλων των προθεσµιών που 
ακολουθούν τον χρόνο της διακοπής για το επηρεαζόµενο τµήµα και µόνον. Στην περίπτωση 
όµως που οι έλεγχοι δείξουν ελαττωµατικά υλικά ή κατασκευές, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε 
πλήρη αποκατάσταση των ελαττωµατικών κατασκευών και δεν δικαιούται παράτασης. 

4.3.2. Ο ποιοτικός έλεγχος των έργων ουδόλως απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη της 
κατασκευής, γιατί αυτός είναι ο µοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και το 
δόκιµο των εργασιών και των υλικών. 

4.4. Έλεγχοι Β  

4.4.1. Γενικά  

Ότι αναφέρεται πιο κάτω αφορά στους ποιοτικούς ελέγχους που αναφέρονται στην επικεφαλίδα 
αυτής της παραγράφου. Για όλους τους ΕΛΕΓΧΟΥΣ Β η δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο. 
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4.4.2. Ευθύνη για την εκτέλεση των ΕΛΕΓΧΩΝ Β και διαδικασία παραγγελίας τους  

Η ευθύνη για την εκτέλεση των ΕΛΕΓΧΩΝ Β βαρύνει τον Ανάδοχο του έργου. Η παραγγελία της 
εκτέλεσης των ελέγχων γίνεται από τον Ανάδοχο. Αν ο Ανάδοχος αµελεί, η Επίβλεψη δύναται να 
παραγγείλει την εκτέλεση των ελέγχων. Σε κάθε περίπτωση η παραγγελία αναγράφεται στο 
Ηµερολόγιο του Έργου, ή κοινοποιείται µε έγγραφο. Στο υπό εφαρµογή Ο.Π.Σ. της Υπηρεσίας θα 
προβλέπεται σε πραγµατικό χρόνο ηλεκτρονική διαχείριση της εν λόγω διαδικασίας, προς την 
οποία πρέπει να συµµορφωθεί το Π.Π. του έργου. 

Έγγραφο παραγγελίας που εκδίδει ο Ανάδοχος (π.χ. προς εργαστήριο Ελέγχου) κοινοποιείται 
στην Επίβλεψη µέσω του Ο.Π.Σ. ως ανωτέρω. 

Έγγραφο που εκδίδει η Επίβλεψη απευθύνεται τόσο στον Ανάδοχο, όσο και στον εκτελούντα τον 
έλεγχο. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ορίζεται ο έλεγχος, το αντικείµενο ελέγχου, η θέση 
δειγµατοληψίας, το εργαστήριο των δοκιµών, ο χρόνος έναρξης της δειγµατοληψίας και ο χρόνος 
έναρξης πραγµατοποίησης των εργαστηριακών δοκιµών. 

Τόσο στην δειγµατοληψία όσο και στις εργαστηριακές δοκιµές πρέπει να παρίστανται 
εκπρόσωποι της Υπηρεσίας και του Αναδόχου. Τυχόν µη παράσταση του εκπροσώπου της 
Υπηρεσίας ή του Σ.∆. της, δεν ανατρέπει το πρόγραµµα του ελέγχου. Αν η εκτέλεση του ελέγχου 
δεν γίνει για οποιονδήποτε λόγο (πλην ρητής γραπτής εντολής της Υπηρεσίας), η οποιαδήποτε 
καθυστέρηση εκτέλεσης του ελέγχου, καθώς και η τυχόν συνεπαγόµενη καθυστέρηση εκτέλεσης 
των εργασιών δεν συνιστά λόγω παράτασης προθεσµιών, ούτε αποτελεί λόγο µη επιβολής των 
ποινικών ρητρών που προβλέπονται στην § ΣΤ- 4.4.10 του παρούσας. 

Για την έγκαιρη προειδοποίηση του αντισυµβαλλόµενου, ώστε να παρίσταται µε εκπρόσωπό του 
στις δειγµατοληψίες και τις λοιπές φάσεις ελέγχου, ο χρόνος παραγγελίας του ελέγχου θα πρέπει 
να προηγείται της ηµέρας έναρξης του ελέγχου κατά 2 τουλάχιστον εργάσιµες µέρες. Τούτο ισχύει 
για όλους τους ελέγχους ίδιας φύσης, που έχουν χρονοαποστάσεις µεγαλύτερες από 48 ώρες. 
Για όλες τις άλλες περιπτώσεις που συνιστούν σειρές οµοειδών ελέγχων που από την φύση τους, 
ή από την πρόοδο των εργασιών έχουν µικρές χρονοαποστάσεις µέχρι 48 ωρών, η παραγγελία 
θα γίνεται για όλη την σειρά. Στην περίπτωση αυτή στην παραγγελία θα ορίζονται όλα τα στοιχεία 
που προαναφέρθηκαν για κάθε έλεγχο χωριστά. 

4.4.3. Γενικό πρόγραµµα ελέγχων, ειδικό προσωπικό και µέσα του Αναδόχου - Λεπτοµερειακά 
προγράµµατα ελέγχων  

α) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει µαζί µε το χρονοδιάγραµµα του Έργου, γενικό 
πρόγραµµα ελέγχων και µελέτη οργάνωσης δειγµατοληψιών και λοιπών φάσεων ελέγχων, 
που θα συνοδεύεται από πίνακα προσωπικού και εργαστηριακού εξοπλισµού, αφού παρθεί 
υπόψη η απόδοση της κατασκευαστικής προσπάθειας, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του 
Έργου. 

Ειδικότερα αναφέρεται ότι το προσωπικό αυτό και ο εξοπλισµός θα πρέπει να είναι το 
κατάλληλο και επαρκές σε αριθµό, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες παράλληλης εκτέλεσης 
όλων των διαφόρων ειδών εργασίας του έργου σύµφωνα µε το εγκεκριµένο 
χρονοδιάγραµµα. 

β) Λεπτοµερέστερα προγράµµατα ελέγχων θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία δύο τουλάχιστον 
µήνες πριν από την έναρξη των συναφών εργασιών. Τα προγράµµατα αυτά θα συνοδεύονται 
µε τα ίδια στοιχεία όπως το γενικό πρόγραµµα ελέγχων. Τέλος προγράµµατα ελέγχων θα 
υποβάλλονται εκάστη Παρασκευή σύµφωνα µε τον εβδοµαδιαίο αναλυτικό προγραµµατισµό 
των εργασιών του Αναδόχου.  

γ) Η µεταφορά των δειγµάτων στο εργαστήριο δοκιµών θα γίνεται µε µέριµνα και δαπάνη του 
Ανάδοχου. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να παρίσταται στη µεταφορά των δειγµάτων 
στο εργαστήριο ελέγχου. 

 

 



Ζ 
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4.4.4. Εργαστήρια ελέγχου  

Όσες εργαστηριακές δοκιµές µπορούν να εκτελεσθούν στο Εργοταξιακό Εργαστήριο, θα 
εκτελούνται σε αυτό. Οι υπόλοιπες θα εκτελούνται σε Εργαστήριο(α) που θα επιλεγεί(ουν) 
σύµφωνα µε διαδικασία που θα ορίζεται στους Ειδικούς Όρους ∆ηµοπράτησης ή αν δεν έχει 
προδιαγραφεί τέτοια διαδικασία, σύµφωνα µε πρόταση που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος για 
εργαστήριο που κατέχει τα κατάλληλα προσόντα, µετά από έγκριση από την Υπηρεσία. 

4.4.5. Συχνότητα ΕΛΕΓΧΩΝ Β  

Ο ελάχιστος αριθµός των ΕΛΕΓΧΩΝ Β που προβλέπεται να εκτελεσθούν και που θα επιβαρύνει 
οικονοµικά τον Ανάδοχο, ορίζεται στην παρακάτω § ΣΤ- 4.4.9 για τα διάφορα είδη εργασιών. 

Σε περίπτωση που το πλήθος των δοκιµών αυτού του άρθρου είναι µικρότερο από τα οριζόµενα 
στην Τ.Σ.Υ., σε άλλα άρθρα της Ε.Σ.Υ. ή τις προδιαγραφές που έχουν καθορισθεί στον ΚΜΕ, τότε 
θα υπερισχύσει το µεγαλύτερο απαιτούµενο πλήθος. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να αυξήσει την πυκνότητα αυτή: 

- όσο οι προδιαγραφές απαιτούν, σε περίπτωση αποκλίσεων από τα επιθυµητά αποτελέσµατα 

- µέχρι 30% της συνολικής δαπάνης των δοκιµών /ελέγχων έστω και αν δεν συντρέχει 
αντικειµενικός λόγος 

χωρίς να µεταβάλλεται ο βασικός όρος της εκτέλεσης των δοκιµών / ελέγχων µε δαπάνη του 
Αναδόχου. Αν οι έλεγχοι / δοκιµές που θα ζητήσει η Υπηρεσία υπερβαίνουν το 30% της 
συνολικής δαπάνης, το υπερβάλλον ποσόν πληρώνεται στον Ανάδοχο µε βάση το εγκεκριµένο 
τιµολόγιο εργαστηριακών δοκιµών της ∆/νσης ∆14 του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

Οι ΕΛΕΓΧΟΙ Β (δειγµατοληψίες, δοκιµές) αφορούν, ανάλογα µε την περίπτωση, στην περίοδο 
κανονικής προσκόµισης υλικών, παραγωγής υλικών, εκτέλεση εργασιών και κατασκευής έργων 
και όχι στην περίοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών, οπότε οι εκτελούµενες πολλαπλές 
δοκιµές για την ρύθµιση της παραγωγής ενδιαφέρουν µεν την Υπηρεσία, αποτελούν όµως τµήµα 
των ποιοτικών ελέγχων του Αναδόχου (ΕΛΕΓΧΟΙ Α) (εκτός αν άλλως ρητά αναφέρεται στις 
προδιαγραφές και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης) για τους οποίους γίνεται αναφορά στην 
§ 4.3.1 (α) αυτού του άρθρου. 

4.4.6. Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.- Β)  

4.4.6.1. Όλα τα στοιχεία που αφορούν τον ποιοτικό έλεγχο που θα εκτελείται µε τους ΕΛΕΓΧΟΥΣ 
Β θα τηρούνται µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου στο Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β). 

 Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατ’ ελάχιστον: 

(α) Αντίγραφο του Γενικού Προγράµµατος (όπως στην § ΣΤ- 4.4.3). 

(β) Αντίγραφο της παραγγελίας του ελέγχου (δηλ. του φύλλου του Ηµερολογίου ή του 
σχετικού εγγράφου). 

(γ) Αντίγραφα της σχετικής µε ειδικούς ελέγχους αλληλογραφίας, αν υπάρξει  

(δ) Αποσπάσµατα τοπογραφικών και λοιπών κατάλληλων διαγραµµάτων εντοπισµού 
της θέσης που αφορά ο κάθε έλεγχος 

(ε) Αντίγραφα πρακτικών δειγµατοληψίας ή επί τόπου δοκιµών, (όπως στην § ΣΤ- 
4.4.7) 

(στ) Αντίγραφα των αποτελεσµάτων των εργαστηριακών ή επί τόπου (IN SITU) 
δοκιµών καθώς και των σχετικών σχολίων  

(ζ) Ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που θα περιλαµβάνουν τα αποτελέσµατα των 
ελέγχων για κάθε είδος ελέγχου και για κάθε τµήµα εκτελεσµένης εργασίας, ή 
ποσότητας υλικού που ελέγχθηκε, ή λατοµείου κλπ. 

(η) Τυχόν άλλα στοιχεία που θα κριθούν σκόπιµα από την Υπηρεσία, ή τον Ανάδοχο. 
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4.4.6.2. Το Α.Ε.-Β θα βιβλιοδετείται κατά περιόδους µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου σε 
εύχρηστους τόµους (π.χ. 200 φύλλων) αφού προηγουµένως αριθµηθούν όλες οι 
σελίδες. Σε κάθε τόµο θα ενσωµατώνεται αναλυτικός πίνακας περιεχοµένων. 

4.4.6.3. Το Α.Ε.-Β θα φυλάσσεται στο Εργοταξιακό Γραφείο Επίβλεψης. Πλήρες ή µερικό 
αντίγραφο µπορεί να τηρεί και ο Ανάδοχος. Το Α.Ε.-Β αποτελεί απαραίτητο 
δικαιολογητικό προσαρτηµένο στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής. 

4.4.6.4. Τα στοιχεία του Α.Ε.-Β θα συσχετίζονται µε τα στοιχεία επιµέτρησης κατά αµφίδροµο και 
αµφιµονοσήµαντο τρόπο. 

4.4.7. Θέσεις και πρακτικά δειγµατοληψίας και δοκιµών επί τόπου 

4.4.7.1. Για όλους τους ελέγχους που απαιτείται δειγµατοληψία, η θέση λήψης του κάθε 
δείγµατος θα υποδεικνύεται από την Υπηρεσία ή /και τους συµβούλους της. Καθορίζεται 
ότι οι δειγµατοληψίες θα παίρνονται από θέσεις που παρουσιάζουν την πιο δυσµενή 
εικόνα για την ποιοτική συµπεριφορά του έργου. 

Στη συνέχεια θα συντάσσεται πρακτικό δειγµατοληψίας κατάλληλης µορφής από τον 
Ανάδοχο. 

4.4.7.2. Τα αναφερόµενα στις προηγούµενες παραγράφους ισχύουν κατ’ αναλογία και για όλες 
τις επί τόπου δοκιµές. 

4.4.8. Ισχύουσες προδιαγραφές 

4.4.8.1. Θεωρείται αυτονόητο ότι όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των 
εργασιών κάθε είδους πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και θα υπόκεινται σε ποιοτικό 
έλεγχο για να διαπιστωθεί ότι είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους 
Όρους ∆ηµοπράτησης, όσον αφορά τις φυσικές και χηµικές τους ιδιότητες. 

4.4.8.2. Για την εκτέλεση των εργασιών και των ελέγχων (δειγµατοληψίες - δοκιµές) ισχύουν κατ’ 
αρχήν όσα προδιαγράφονται στην παρούσα Ε.Σ.Υ. και στην Τ.Σ.Υ. του παρόντος έργου. 
Το ίδιο ισχύει και για τα υλικά και τους ελέγχους υλικών. 

4.4.9. Χρησιµοποιούµενα Υλικά - Ελάχιστη Συχνότητα Ελέγχων Β 

Το µεγάλο πλήθος και η ποικιλία των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν για την ολοκλήρωση 
ενός τεχνικού έργου, καθιστούν αναγκαίο τον σαφή καθορισµό των χρησιµοποιούµενων υλικών 
καθώς και των απαιτούµενων ελέγχων ανά κατηγορία εργασίας, µαζί µε την ελάχιστη συχνότητα 
τέλεσης αυτών και περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια. 

4.4.9.1. Χωµατουργικά   

α) Γαιώδη Επιχώµατα  

Ι. Υλικά γαιωδών επιχωµάτων 

 Εχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 02-07-01-00  

ΙΙ. Συχνότητα ελέγχων - απαιτούµενες δοκιµές 

Ανά 5000 m³, το µέγιστο, εκσκαπτόµενου υλικού σε θέσεις γαιωδών ορυγµάτων 
που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή επιχωµάτων, ή σε κάθε 
µακροσκοπικά εµφανή µεταβολή των χαρακτηριστικών των ορυγµάτων, ή 
δανειοθαλάµων πρέπει να εκτελούνται οι παρακάτω έλεγχοι, µε κύριο σκοπό 
την κατάταξη των εδαφών, την συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για 
την προσαρµογή της κατασκευής των επιχωµάτων στις ιδιότητες των υλικών 
που χρησιµοποιούνται, καθώς και τον έλεγχο ποιότητας της κατασκευής των 
επιχωµάτων. 

���� 1 δοκιµή προσδιορισµού Φυσικής Υγρασίας 

���� 1 δοκιµή προσδιορισµού των ορίων Atterberg 

���� 1 δοκιµή προσδιορισµού Κοκκοµετρικής ∆ιαβάθµισης   
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���� 1 δοκιµή προσδιορισµού της σχέσης της µέγιστης ξηρής πυκνότητας και του 
αντίστοιχου ποσοστού βέλτιστης υγρασίας µε την Τροποποιηµένη µέθοδο 
Proctor 

���� 3, τουλάχιστον, έλεγχοι ανά δανειοθάλαµο µε την διάνοιξη δοκιµαστικών 
φρεάτων για τον προσδιορισµό των ανωτέρω εδαφικών χαρακτηριστικών 

Επιπλέον, προκειµένου για σκάφη ορυγµάτων ή θεµελίωση επιχωµάτων, ανά 
150 m µήκους ή µικρότερου αυτοτελούς τµήµατος ανά κλάδο οδού, απαιτείται: 

���� 1 δοκιµή προσδιορισµού συµπύκνωσης επιτόπου 

β) Στρώσεις έδρασης οδοστρωµάτων 

Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο Υποκεφάλαιο ΣΤ- 4.4.9.1(α), αλλά 
επιβάλλεται µεγαλύτερη συχνότητα ελέγχων. Εποµένως, ανά 1000 m³ 
εκσκαπτόµενου υλικού απαιτούνται: 

���� 1 δοκιµή προσδιορισµού Φυσικής Υγρασίας 
���� 1 δοκιµή προσδιορισµού των ορίων Atterberg 
���� 1 δοκιµή προσδιορισµού Κοκκοµετρικής ∆ιαβάθµισης µε την χρήση κοσκίνων 
���� 1 δοκιµή προσδιορισµού της σχέσης της µέγιστης ξηρής πυκνότητας µε το 

αντίστοιχο ποσοστό της βέλτιστης υγρασίας µε την χρήση της Τροποποιηµένης 
µεθόδου Proctor 

���� 3 τουλάχιστον, έλεγχοι ανά δανειοθάλαµο µε την διάνοιξη δοκιµαστικών φρεάτων 
για τον προσδιορισµό των ανωτέρω εδαφικών χαρακτηριστικών 

Επιπλέον, ανά 500 m³ συµπιεσµένου όγκου, απαιτείται: 

���� 1 δοκιµή προσδιορισµού συµπύκνωσης επιτόπου 

4.4.9.2. Τεχνικά  

α) Επιχώµατα Ζώνης Αγωγών - Μεταβατικά Επιχώµατα 

Ι. Υλικά επιχωµάτων. 

Εχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ  02-07-03-00 

ΙΙ. Συχνότητα ελέγχων - απαιτούµενες δοκιµές. 

Κατά την κατασκευή επιχωµάτων ζώνης αγωγών, οχετών και µεταβατικών 
επιχωµάτων απαιτείται η εκτέλεση των παρακάτω ελέγχων ανά 300 m³ 
συµπιεσµένου όγκου: 

���� δοκιµή προσδιορισµού Κοκκοµετρικής ∆ιαβάθµισης 

���� 1 δοκιµή προσδιορισµού πλαστικότητας 

���� 1 δοκιµή ισοδύναµου άµµου 

Επιπλέον, ανά τεχνικό έργο, ή ανά 150 m³ συµπιεσµένου όγκου απαιτείται: 

���� 1 δοκιµή προσδιορισµού συµπύκνωσης επιτόπου 

β) Επίχωση πάνω από ζώνη αγωγού 

Ι. Υλικά. 

Εχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ  02-07-03-00 

ΙΙ. Συχνότητα ελέγχων - απαιτούµενες δοκιµές. 

Κατά την κατασκευή επιχωµάτων τάφρων τοποθέτησης αγωγών, για την περιοχή 
πάνω από την ζώνη αγωγών, ανά 100 m µήκους τάφρου και για κάθε 
διακεκριµένη ζώνη υλικού πλήρωσης, ή κατά µέγιστο ανά 100 m³ συµπιεσµένου 
όγκου απαιτείται: 

���� 1 δοκιµή προσδιορισµού συµπύκνωσης επιτόπου 

γ) Σκυρόδεµα 

Εχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στον ΚΤΣ-97 και τις σχετικές ΕΤΕΠ  
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4.4.9.3. Οδοστρωσία   

α) Υπόβαση Οδοστρώµατος 

Ι. Υλικά. 

Εχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 05-03-03-00 

ΙΙ. Συχνότητα ελέγχων - απαιτούµενες δοκιµές. 

Για κάθε 300 m³ συµπιεσµένου όγκου αδρανών απαιτείται: 

���� 1 δοκιµή προσδιορισµού Κοκκοµετρικής ∆ιαβάθµισης 

Για κάθε 500 m³ συµπιεσµένου όγκου αδρανών απαιτείται: 

���� 1 δοκιµή προσδιορισµού πλαστικότητας 

���� 1 δοκιµή ισοδύναµου άµµου 

Επιπλέον, για κάθε στρώση, ανά 150 m µήκους κλάδου οδού, απαιτείται: 

���� 1 δοκιµή προσδιορισµού συµπύκνωσης επιτόπου 

β) Βάση Οδοστρώµατος 

Ι. Υλικά. 

Εχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 05-03-03-00 

ΙΙ. Συχνότητα ελέγχων - απαιτούµενες δοκιµές. 

Για κάθε 300 m³ συµπιεσµένου όγκου αδρανών απαιτείται: 

���� 1 δοκιµή προσδιορισµού Κοκκοµετρικής ∆ιαβάθµισης 

Για κάθε 500 m³ συµπιεσµένου όγκου αδρανών απαιτείται: 

���� 1 δοκιµή προσδιορισµού πλαστικότητας 

���� 1 δοκιµή ισοδύναµου άµµου 

Επιπλέον, για κάθε στρώση, ανά 150 m µήκους κλάδου οδού, απαιτείται: 

���� 1 δοκιµή προσδιορισµού συµπύκνωσης επιτόπου 

4.4.9.4. Ασφαλτικά 

α)  Γενικά 

Αρχικά, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση Μελέτες 

Σύνθεσης. Θα πρέπει επίσης να υποβάλλεται ΝΕΑ µελέτη σύνθεσης κάθε φορά που 
υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής των χαρακτηριστικών των αδρανών.   

Σκοπός της Μελέτης Σύνθεσης είναι ο προσδιορισµός της αναλογίας των 
κλασµάτων αδρανών και του ποσοστού ασφάλτου, έτσι ώστε να προκύπτει µίγµα το 
οποίο να έχει χαρακτηριστικά µε τιµές εντός των ορίων που προδιαγράφονται στις 
σχετικές ΕΤΕΠ 

Η εργοταξιακή εφαρµογή της Μελέτης Σύνθεσης προϋποθέτει ότι τα 
χρησιµοποιούµενα υλικά έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά µε αυτά που 
χρησιµοποιήθηκαν στην εκπόνηση της µελέτης, καθώς επίσης και ότι κατά την 
παραγωγή είναι δυνατόν να τηρηθούν οι προτεινόµενες από τη µελέτη αναλογίες 
υλικών. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ότι τα υλικά έχουν διαφοροποιηθεί, 
επιβάλλεται αφενός να ζητηθεί έγκριση από την Υπηρεσία και αφετέρου να 
αποσταλούν τα νέα υλικά στο, συνεργαζόµενο µε τον Ανάδοχο, Εργαστήριο προς 
εκπόνηση νέας Μελέτης Σύνθεσης. 

β) Μέθοδος 

Για να θεωρηθεί πλήρης µία Μελέτη Σύνθεσης πρέπει να περιλαµβάνει τα πλήρη 
διαγράµµατα της δοκιµής Marshall, δηλαδή την επίδραση της µεταβολής του 
ποσοστού ασφάλτου στην ευστάθεια, στην παραµόρφωση, στο φαινόµενο βάρος, 
στα κενά αέρα και στα κενά συµπυκνωµένων αδρανών. 
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γ) Ασφαλτική στρώση Βάσης  

Ι. Υλικά. 

Για την κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων βάσης, απαιτείται η χρήση υλικών που 
ακολουθούν τα οριζόµενα στην σχετική ΕΤΕΠ. 

ΙΙ. Συχνότητα ελέγχων - απαιτούµενες δοκιµές. 

Για κάθε 300 m³ συµπιεσµένου όγκου αδρανών απαιτείται: 

���� 1 δοκιµή προσδιορισµού Κοκκοµετρικής ∆ιαβάθµισης 

Για κάθε 500 m³ συµπιεσµένου όγκου αδρανών απαιτείται: 

���� 1 δοκιµή προσδιορισµού πλαστικότητας 

���� 1 δοκιµή ισοδύναµου άµµου 

δ) Ασφαλτική Ισοπεδωτική Στρώση - Στρώση Κυκλοφορίας  

Ι. Υλικά. 

Για την κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων βάσης, απαιτείται η χρήση υλικών που 
ακολουθούν τα οριζόµενα στην σχετική ΕΤΕΠ. 

ΙΙ. Συχνότητα ελέγχων - απαιτούµενες δοκιµές. 

Για κάθε 300 m³ συµπιεσµένου όγκου αδρανών απαιτείται: 

���� 1 δοκιµή προσδιορισµού Κοκκοµετρικής ∆ιαβάθµισης 

Για κάθε 500 m³ συµπιεσµένου όγκου αδρανών απαιτείται: 

���� 1 δοκιµή προσδιορισµού πλαστικότητας 

���� 1 δοκιµή ισοδύναµου άµµου 

Για κάθε στρώση, ανά 150 m µήκους κλάδου οδού, απαιτείται: 

���� 1 δοκιµή προσδιορισµού συµπύκνωσης επιτόπου 

Για κάθε 6000 m² επιφανείας διαστρωθέντος ασφαλτοµίγµατος απαιτείται η λήψη 
5 πυρήνων ώστε να προσδιοριστούν: 

���� Φαινόµενο βάρος 

���� Κενά (ASTM D- 3203) 

���� Πάχος 

���� (%) ασφάλτου (στους δύο από τους πέντε πυρήνες) 

ε) Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση   

Ι. Υλικά. 

Το συνολικό µίγµα των αδρανών που είναι σκληρά αντιολισθηρά θα προκύπτει 
από πολλαπλά επιµέρους κλάσµατα. Η κοκκοµετρική διαβάθµιση του µίγµατος, 
ανάλογα µε τον τύπο του ασφαλτικού σκυροδέµατος και το ονοµαστικό µέγεθος 
του µέγιστου κόκκου πρέπει να βρίσκεται µέσα στα όρια που καθορίζονται στην 
ΕΤΕΠ ενώ τα φυσικά χαρακτηριστικά των σκληρών αδρανών πρέπει να πληρούν 
τα παρακάτω: 

���� ∆είκτης αντίστασης σε στίλβωση κατά BS812  

PSV ≥ 56 

���� ∆είκτης αντίστασης σε απότριψη κατά BS812  

ΑΑV ≤ 6 

���� Αντίσταση σε τριβή και κρούση κατά LOS ANGELES, κατά ASTM-C131  

LA ≤ 24% 

Προ της ενάρξεως των κυρίως εργασιών θα γίνει δοκιµαστική παραγωγή 
ασφαλτοµίγµατος καθώς και δοκιµαστικό τµήµα συµπυκνωµένης αντιολισθηρής 
στρώσης µήκους τουλάχιστον 50m. 

 

 



 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (Ε.Σ.Υ)          Σελίδα  130 από 154 
 
 

"Yπολειπόµενες εργασίες στο τµήµα Σκάρφεια - Λαµία -Ράχες" του αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

 

ΙΙ. Συχνότητα ελέγχων - απαιτούµενες δοκιµές. 

Για τον Ποιοτικό Έλεγχο εφαρµόζονται οι ίδιες δοκιµές µε αυτές που 
περιγράφονται στην § 4.4.9.4.3.β.ΙΙ. Συµπληρωµατικά, για όλα τα αδρανή από 
την ίδια πηγή, απαιτούνται οι παρακάτω έλεγχοι: 

���� 5 δοκιµές προσδιορισµού δείκτη φθοράς σε απότριψη (ΑΑV) 

���� 1 δοκιµή προσδιορισµού δείκτη αντίστασης σε στίλβωση (PSV) 

���� 1 δοκιµή προσδιορισµού σχήµατος κόκκων (Flakiness Index) 

���� 1 δοκιµή επιφανειακής υφής (µέσο βάθος µέσω κηλίδας άµµου). Ανά 50 m/ 
λωρίδα, κατά µέγιστο 7 ηµέρες µετά την αποπεράτωση της εργασίας και 
πριν την απόδοση στην κυκλοφορία. 

4.4.10. Ρήτρες για τη διασφάλιση της πραγµατοποίησης του ποιοτικού ελέγχου  

4.4.10.1. Στην περίπτωση που, από την παραβολή των ποσοτήτων των εργασιών που 
εκτελέσθηκαν προς το αντίστοιχο πλήθος ελέγχων που εκτελέσθηκε για τις εργασίες 
αυτές, κατά τις προσωρινές τµηµατικές επιµετρήσεις, ήθελε προκύψει µικρότερος 
αριθµός από αυτόν που καθορίζεται στην §ΣΤ- 4.4.5, τότε η Υπηρεσία θα έχει το 
δικαίωµα να µη θεωρήσει περαιωµένες (κατά την κρίση της) τις εργασίες για τις οποίες 
ελλείπουν δοκιµές, µέχρι να καλυφθεί ο προβλεπόµενος αριθµός ελέγχων, µε ευθύνη 
και δαπάνη του Αναδόχου για τυχόν καθυστερήσεις, αποκαταστάσεις κλπ. εργασιών 
που θα ακολουθήσουν. 

 Ανεξάρτητα προς τα παραπάνω, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα 250 € 
για κάθε δοκιµή που λείπει. 

4.4.10.2. Στα αναγκαία παραστατικά στοιχεία κάθε πληρωµής, υποχρεωτικά θα περιλαµβάνεται 
και αντίγραφο του πίνακα της §ΣΤ- 4.4.6.1(ζ). Παράλειψη τέτοιου πίνακα θεωρείται 
έλλειψη ουσιώδους επιµετρητικού στοιχείου.  

4.5. Έλεγχοι Γ  

4.5.1. Έκταση του δικαιώµατος της Υπηρεσίας και υποχρεώσεις του Αναδόχου  

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να πραγµατοποιήσει απεριόριστο αριθµό ελέγχων οποιουδήποτε 
είδους, σ’ οποιοδήποτε είδος υλικού, ή τµήµα της κατασκευής. (Βλέπε και § ΣΤ- 4.6.6 κατωτέρω). 
Ο Ανάδοχος σχετικά µε το παραπάνω δικαίωµα της Υπηρεσίας έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

α) Να µεριµνήσει και επιβαρυνθεί την δαπάνη για την εκτέλεση των ελέγχων που θα ζητήσει η 
Υπηρεσία µέσα στα όρια συχνότητας ελέγχων που προδιαγράφει η §ΣΤ- 4.4.5 αυτού του 
άρθρου. 

β) Να συνδράµει την Υπηρεσία, εφόσον του ζητηθεί, στην εκτέλεση οποιονδήποτε επιπλέον 
ελέγχων, διαθέτοντας το προσωπικό του και τον εξοπλισµό του. Για την συνδροµή αυτή ο 
Ανάδοχος δικαιούται αποζηµίωσης µε θεώρησή τους ως εργασιών που αµείβονται µε τιµές 
µονάδας και εκτελεσθείσες ποσότητες. 

γ) Να διευκολύνει την εκτέλεση των ελέγχων από την Υπηρεσία, ή άλλους µε τους οποίους η 
Υπηρεσία µπορεί να συµβληθεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους όρους 
∆ηµοπράτησης. 

δ) Να αποκαθιστά το έργο από τυχόν οπές δειγµατοληψίας, Αναδιατάξεις και άλλες διαταραχές 
που µπορεί να προκληθούν από δειγµατοληψίες ή επί τόπου δοκιµές. Για τις 
αποκαταστάσεις αυτές δικαιούται αποζηµίωσης, εφόσον πρόκειται για ελέγχους που γίνονται 
επί πλέον της συχνότητας που προδιαγράφεται στην §ΣΤ- 4.4.5. 

ε) Να παρίσταται στις δειγµατοληψίες και δοκιµές στις περιπτώσεις που προειδοποιείται, κατά 
την διαδικασία της §ΣΤ- 4.4.2. 
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4.5.2. Ειδοποίηση του Αναδόχου για την εκτέλεση των ελέγχων και γνωστοποίηση 
αποτελεσµάτων  

Για όλους τους ελέγχους που θα εκτελεί η Υπηρεσία µε µέριµνα και δαπάνη της, η 
προειδοποίηση δεν είναι αναγκαία. Ειδικότερα για ελέγχους, στους οποίους ζητείται η συνδροµή 
του Αναδόχου, η προειδοποίηση θα γίνεται όπως προβλέπεται στην §ΣΤ- 4.4.2. 

Η Υπηρεσία υποχρεούται να κοινοποιεί στον Ανάδοχο τα αποτελέσµατα των ελέγχων των υλικών 
ή/και κατασκευών ανεξάρτητα από το αν αυτά εµπίπτουν µέσα στα όρια των προδιαγραφών - 
κανονισµών ή διαπιστωθούν αποκλίσεις από αυτούς. 

Σε κάθε περίπτωση η κοινοποίηση των αποτελεσµάτων θα γίνεται στο συντοµότερο δυνατό 
διάστηµα από τη γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων. 

4.5.3. ∆ικαιώµατα του Αναδόχου για επανάληψη ελέγχων 

4.5.3.1. Στην περίπτωση ελέγχων/ δοκιµών Γ, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει να λαµβάνεται 
κατά την δειγµατοληψία και ένα δεύτερο όµοιο δείγµα (αντιδείγµα), το οποίο θα 
συσκευάζεται και θα αποστέλλεται ταυτόχρονα µε το δείγµα στο εργαστήριο της 
Υπηρεσίας. Για την περίπτωση αµφιβολιών και υποβολής ένστασης από τον Ανάδοχο 
(που θα πρέπει να αναγραφεί αυθηµερόν στο ηµερολόγιο του έργου), θα διενεργείται 
νέα εργαστηριακή δοκιµή στο αντιδείγµα, παρουσία του εκπροσώπου του Αναδόχου, το 
αποτέλεσµα της οποίας θα είναι υποχρεωτικό για τον Ανάδοχο (ακόµα και αν δεν 
παραστεί στη δοκιµή). Κατά το µεσοδιάστηµα, µέχρι οριστικοποίησης του ελέγχου, σε 
περίπτωση διαφωνίας, ο Ανάδοχος θα µπορεί να συνεχίσει τις εργασίες του µε ιδία 
ευθύνη, αναλαµβάνοντας τη ρητή υποχρέωση να καθαιρέσει τις πληµµελείς κατασκευές 
κλπ., αν ήθελαν διαπιστωθεί τέτοιες. 

4.5.3.2. Ο Ανάδοχος δικαιούται επίσης να ζητήσει επανάληψη των ελέγχων που οδήγησαν σε 
δυσµενή αποτελέσµατα και έγιναν από την Υπηρεσία χωρίς να προειδοποιηθεί. Η 
επανάληψη των ελέγχων γίνεται κατ’ αντιπαράσταση, έπειτα από προειδοποίηση, κατά 
τις προβλέψεις της § ΣΤ- 4.4.2. Οι δαπάνες του επανελέγχου βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

4.6. Έλεγχοι ∆ 

4.6.1. Για τους ελέγχους γεωµετρίας, που περιλαµβάνουν και τους ελέγχους µορφής, διαστάσεων, 
αντοχών, παραµορφώσεων και λοιπών γεωµετρικών απαιτήσεων ισχύουν κατ΄ αναλογία όσα 
προδιαγράφονται στην § 4.4 αυτού του άρθρου, εκτός αν ρητά διαφοροποιούνται σ’ αυτήν και 
στις παρακάτω §ΣΤ- 4.6.3 έως ΣΤ- 4.6.6. 

Το Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ ∆ (Α.Ε.-∆) που µνηµονεύεται παρακάτω θα τηρείται κατ’ αναλογία του 
Αρχείου ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β) της §ΣΤ- 4.4.6. Και αυτό αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό 
προσαρτηµένο στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου. 

Σε κάθε περίπτωση ΕΛΕΓΧΩΝ ∆ η µέριµνα εκτέλεσης ανήκει στον Ανάδοχο και πρέπει να 
εκτελούνται ανεξάρτητα από την παρουσία ή µη, εκπροσώπου της Υπηρεσίας. Η Επίβλεψη 
δικαιούται να ασκεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους µε τη βοήθεια του προσωπικού και του 
µηχανικού εξοπλισµού του Αναδόχου. Οι δαπάνες απασχόλησης προσωπικού και εξοπλισµού, 
καθώς και τυχόν µικροϋλικών βαρύνουν αποκλειστικά και µόνον τον Ανάδοχο. 

Σε περίπτωση αποκλίσεων που υπερβαίνουν τις ανοχές που καθορίζουν οι προδιαγραφές, η 
Επίβλεψη θα διατάσσει την διακοπή των εργασιών, µέχρι να προσκοµισθούν άλλα κατάλληλα 
υλικά, ή να διορθωθούν οι κατασκευές.  

4.6.2. Έλεγχοι ∆ Υλικών / Προκατασκευασµένων Τεµαχίων  

4.6.2.1. Ο έλεγχος διαστάσεων των υλικών και προκατασκευασµένων τεµαχίων διακρίνεται: 

α) Σε έλεγχο συναρτηµένο µε την ποιότητα και τις φυσικές και µηχανικές ιδιότητες των 
υλικών, πέραν εκείνων που προδιαγράφονται στα υπόλοιπα κεφάλαια αυτού του 
άρθρου, τα υπόλοιπα άρθρα της παρούσας ΕΣΥ ή/και των κανονισµών 
/προδιαγραφών στις οποίες αυτά τα άρθρα και των λοιπών συµβατικών τευχών 
παραπέµπουν. 
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β) Σε έλεγχο των σωστών διαστάσεων και την ανταπόκρισή τους στην εγκεκριµένη 
µελέτη (µε τις εγκεκριµένες τροποποιήσεις της). 

4.6.2.2. Για τους ελέγχους της κατηγορίας και για τα υλικά ή/και τα προκατασκευασµένα τεµάχια: 

(1) Χάλυβας οπλισµού µετά νευρώσεων (που περιλαµβάνει και τον έλεγχο γεωµετρίας 
νευρώσεων) καθώς και των πιστοποιητικών των εργοστασίων παραγωγής τους. 

(2) Κυκλικοί σωλήνες κάθε είδους και από οποιοδήποτε υλικό (έλεγχοι διαπίστωσης 
κυκλικότητας, προδιαγραφόµενης σχέσης πάχους τοιχώµατος - διαµέτρου, 
προδιαγραφόµενης µόρφωσης στις θέσεις ένωσης, προδιαγραφόµενης µόνωσης 
εσωτερικά-εξωτερικά κλπ.) 

(3) Μεταλλικά είδη (έλεγχοι διαπίστωσης προβλεποµένης από την µελέτη, ή τις 
προδιαγραφές µορφής, διαστάσεων, ύπαρξης αντιδιαβρωτικής προστασίας κλπ.) 

(4) Κάθε φύσης και είδους καλωδίων τενόντων (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 
καλώδια προέντασης, ανάρτησης, κρέµασης κλπ.) καθώς και τα συµπαρο-
µαρτούντα υλικά (σωλήνες, προστατευτικά περιβλήµατα, στοιχεία αγκύρωσης 
κλπ.) καθώς και των πιστοποιητικών των εργοστασίων παραγωγής τους, µε 
επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά. 

(5) Κάθε φύσης / είδους µεταλλικά υλικά, προτύπων διατοµών, ελασµάτων κλπ. που 
θα χρησιµοποιηθούν για τα µεταλλικά τµήµατα της κατασκευής (περιλαµβάνονται 
και οι έλεγχοι για τη διαπίστωση επιπεδότητας, άψογης επιφάνειας/ ακµών των 
τοµών - όπως απαιτείται - για τα ελάσµατα που θα συγκολληθούν, ύπαρξης της 
προβλεφθείσας αντιδιαβρωτικής προστασίας κλπ.) 

(6) Κάθε φύσης / είδους µεταλλικοί σύνδεσµοι (περιλαµβάνονται εκτός των ελέγχων 
διαστάσεων κλπ. και οι έλεγχοι διαπίστωσης ότι η αντιδιαβρωτική προστασία έχει 
γίνει όπως προβλέπεται από τις προδιαγραφές κλπ.) 

(7) Κάθε φύσης /είδους σύρµατα /καλώδια για την κατασκευή ηλεκτρικών γραµµών 
ασθενούς, ή συνήθους, ή µέσης, ή υψηλής τάσης µε τις συναφείς προς αυτά 
εργασίες. 

(8) Κάθε φύσης / είδους πάσσαλοι (περιλαµβανοµένων των χαλικοπασσάλων) 

(9) Κάθε φύσης / είδους συρµατόσχοινα  

(10) Κάθε φύσης / είδους υλικά σήµανσης / σηµατοδότησης φωτεινής ή µη 

(11) Κάθε φύσης προστατευτικά κιγκλιδώµατα, στηθαία ασφαλείας κλπ. 

(12) Κάθε είδους / φύσης προκατασκευασµένα τµήµατα της κατασκευής (από 
σκυρόδεµα ή χάλυβα κλπ.) 

(13) Κάθε άλλο υλικό που θα ενσωµατωθεί στην κατασκευή του έργου. 

Θα πρέπει, µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου, να εφαρµόζονται τα παρακάτω: 

α) Να εφαρµόζεται η διαδικασία προειδοποίησης της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την § 
ΣΤ-4.4.2 

β) Να γίνεται επεξεργασία των αποτελεσµάτων ελέγχων και να συντάσσεται πρακτικό 
ελέγχου, που να αποφέρει κατ’ ελάχιστον: 

���� το είδος και την προέλευση των υλικών, τον τόπο προσωρινής αποθήκευσης 
τους  

���� την ηµεροµηνία του ελέγχου 
���� τα ονόµατα των ελεγκτών εκείνων που εκπροσωπούν την επίβλεψη και 

εκείνων που εκπροσωπούν τον Ανάδοχο 
���� το µέγεθος της ελεγχθείσας παρτίδας 
���� το πλήθος των εξετασθέντων δειγµάτων 
���� τα αποτελέσµατα των µετρήσεων ανά µετρούµενο στοιχείο και δείγµα, σε 

µορφή πίνακα 
���� τον µέσο όρο και την τυπική απόκλιση 

γ) Να τηρείται ιδιαίτερο Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ ∆-Υλικών (Α.Ε.- ∆/ Υλικά) από τα 
παραπάνω πρακτικά, κατ΄ αναλογία προς τις προβλέψεις της § ΣΤ-4.4.6 
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4.6.3. Έλεγχοι ∆ κατασκευών  

4.6.3.1. Χωµατουργικά, Οδοστρωσία, Ασφαλτικά 

Για κάθε στρώση επιχώµατος, αναχώµατος, στρώση έδρασης οδοστρώµατος, στρώση 
στράγγισης οδοστρωµάτων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών θα γίνεται χωροστάθµηση για 
να ελεγχθεί η ανταπόκριση της επιφανείας που κατασκευάστηκε µε τις προβλέψεις της 
µελέτης και τις προδιαγραφές. 

Τα στοιχεία της χωροστάθµησης θα τηρούνται σε ιδιαίτερο Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ ∆ - Χωµ/ 
Οδ./ Ασφ. (Α.Ε. - ∆/Χ/Ο/.Α.), για το οποίο ισχύουν κατ’ αναλογία οι προβλέψεις της § 
4.4.6 και θα χρησιµεύουν και ως επιµετρητικά στοιχεία και γενικά ως καταµετρητικά 
στοιχεία αφανών εργασιών. Για την περίπτωση των εκσκαφών ισχύουν ανάλογα, αλλά 
µόνο για την τελική επιφάνεια εκσκαφής. 

Για την οµαλότητα των ασφαλτικών στρώσεων θα γίνεται ο "έλεγχος µε 4µετρο πήχη" 
(παράλληλα και εγκάρσια προς τον άξονα της οδού) σύµφωνα µε την ισχύουσα 
προδιαγραφή, όπως επίσης και ο υπολογισµός του "δείκτη ανωµαλιών" των κυµατισµών 
κατά µήκος του άξονα της οδού µε κατάλληλο "οµαλόµετρο" (π.χ. τύπου BUMP - 
INTEGRATOR ή άλλης διεθνώς αποδεκτής µεθόδου, η οποία θα πρέπει να οδηγεί σε 

τιµή οµαλότητας τελικών στρώσεων του Αυτοκινητόδροµου Π.Α.Θ.Ε. (IRI ≤≤≤≤1,25m) και 

τιµή οµαλότητας τελικών στρώσεων παραπλεύρων και κάθετων οδών (IRI ≤≤≤≤ 1,30 m). 
Πρακτικά η υλοποίηση του καννάβου κατά πλάτος δέον να εφαρµόζεται στην αριστερή 
οριογραµµή, των ασφαλτικών στρώσεων, στο ηµιπλάτος της ηµιδιατοµής της οδού και 
στην δεξιά οριογραµµή των ασφαλτικών στρώσεων εκάστου καταστρώµατος. 

Υπογραµµίζεται ότι ειδικά για τις τελικές αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις καθώς και 
τις λοιπές στρώσεις κυκλοφορίας, ο έλεγχος µε τον τετράµετρο πήχυ πρέπει να δίνει 

µέγιστο βάθος "κυµατισµών" 4 mm κατά την διεύθυνση του άξονα της οδού, ενώ 
εγκάρσια προς τον άξονα οι αποκλίσεις, µετρούµενες µε 4µετρο πήχυ, δεν πρέπει να 

υπερβαίνουν τα 3 mm. 

4.6.3.2. Κατασκευές από σκυρόδεµα  

Θα γίνεται πλήρης γεωµετρικός έλεγχος µε µετρήσεις διαστάσεων και χωροσταθµήσεις 
στις ακόλουθες φάσεις κατασκευής: 

- Στα σκάµµατα θεµελίων 

- Στους ξυλότυπους, πριν από την τοποθέτηση του οπλισµού 

Τα στοιχεία των ελέγχων αυτών θα τηρούνται σε ιδιαίτερο Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ ∆ - 
Σκυροδέµατος (Α.Ε.-∆ /Σκυρόδεµα) για το οποίο ισχύουν κατ’ αναλογία οι προβλέψεις 
της § ΣΤ- 4.4.6 και θα χρησιµεύουν και ως επιµετρητικά στοιχεία. 

4.6.3.3. Αφανείς εργασίες 

Στις αφανείς κατασκευές (όπως πχ πάσσαλοι, κεφαλόδεσµοι, θεµέλια / στηρίγµατα κάθε 
είδους / φύσης µεταλλικές κατασκευές κλπ. σωλήνες αποχέτευσης, σωλήνες 
καλωδιώσεων κλπ.) εκτός από τους άλλους ελέγχους θα γίνεται έλεγχους και στην 
συµµόρφωσή τους προς την προβλεπόµενη από την µελέτη και τις εντολές της 
Υπηρεσία γεωµετρία τους όπως επίσης και τη θέση τους σε σχέση µε την προβλεφθείσα 
από τη µελέτη θέση. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Επίβλεψης 

Τα στοιχεία των ελέγχων αυτών θα τηρούνται σε ιδιαίτερο Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ ∆ - Αφανών 
Επιµήκων Κατασκευών (Α.Ε. - ∆/ Αφ. Επι. Κατ.), για το οποίο ισχύουν κατ’ αναλογία οι 
προβλέψεις της §ΣΤ- 4.4.6 
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4.6.3.4. Εµφανείς κατασκευές τελειωµένων τµηµάτων του έργου 

(1) Οι εµφανείς κατασκευές των τελειωµένων τµηµάτων του έργου θα ελέγχονται 
σχολαστικά ως προς την απόκρισή τους προς τις προβλεφθείσες (από την 
εγκεκριµένη µελέτη και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις, τις διαστάσεις και τους 
όρους της Σύµβασης) θέσεις, γεωµετρική µορφή και γενικότερα τη µορφή / όψη και 
γεωµετρία τους. 

(2) Κριτήρια ελέγχου και αποδοχής θα είναι: 

α. Για τις αποστάσεις µεταξύ κρασπέδων που δεν είναι παράλληλα µεταξύ τους: 
±0,02m 

β. Για την ισαπόσταση µεταξύ παράλληλων κρασπέδων: ±0,01m 

γ. Για τις γραµµές ακµών κρασπέδων, σωλήνες κιγκλιδωµάτων, "χαλυβδοσανίδες" 
στηθαίων ασφαλείας [τύπων Μ.Σ.Ο., Α.Σ.Ο., Σ.Τ.Ε (πλην ΣΤΕ-1) σύµφωνα µε το 
άρθρο Ζ-2 της ΤΣΥ] και άκαµπτα στηθαία ΣΤΕ-1. Μέγιστη απόκλιση από την 
µέση γραµµή που ορίζει η κατασκευή (Υψοµετρικά και οριζοντιογραφικά): ± 
0,01m 

(3) Τα στοιχεία των ελέγχων αυτών θα τηρούνται σε ιδιαίτερο Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ ∆- 
Εµφανών Επιµήκων Κατασκευών (Α.Ε. - ∆/ Εµφ. Επ. Κατ.), για το οποίο ισχύουν 
κατ’ αναλογία οι προβλέψεις της § ΣΤ- 4.4.6. 

4.6.3.5. Αφανείς κατασκευές για τη στήριξη / ανάρτηση µελλοντικών αγωγών, ή άλλων 
προσαρτηµάτων του έργου  

Για όλες αυτές τις κατασκευές ισχύουν όσα αναφέρονται για τις εµφανείς κατασκευές (βλ. 
§ ΣΤ- 4.6.4.4 του παρόντος). 

4.6.4. Πυκνότητα Ελέγχων ∆  

4.6.4.1. Ως ελάχιστη πυκνότητα των ελέγχων γεωµετρίας ορίζεται η µεγαλύτερη µεταξύ των 
κατωτέρω αναφεροµένων και των αναφερόµενων στην ΤΣΥ, και των κανονισµών που η 
ΤΣΥ παραπέµπει, σύµφωνα µε την παραπάνω § ΣΤ- 4.4.5 

4.6.4.2. Για τους ελέγχους υλικών της § ΣΤ- 4.6.2.1 θα γίνεται έλεγχος σε τουλάχιστον 2% 
τεµάχια ανά παρτίδα υλικού και µε ελάχιστο αριθµό δειγµάτων 10 

4.6.4.3. Για τους ελέγχους της § ΣΤ- 4.6.4.1 η πυκνότητα των χωροσταθµικών σηµείων θα είναι 
κατ΄ ελάχιστον 

Για οδικά έργα: 

α. Ανά διατοµή, µέγιστες αποστάσεις µεταξύ σηµείων: 

- 15 m για τις κατώτερες στρώσεις χωµατουργικών 

- 10 m για τις τελευταίες στρώσεις χωµατουργικών και τις στρώσεις οδοστρωσίας 

- 5 m για τις στρώσεις ασφαλτικών 

β. Μέγιστες αποστάσεις µεταξύ διατοµών 

- 20 m. για τα χωµατουργικά και τις στρώσεις οδοστρωσίας από υλικά χωρίς 
συνδετικό (µε µηχανική σταθεροποίηση) όταν επ’ αυτών πρόκειται να 
διαστρωθούν στρώσεις από υλικά χωρίς συνδετικό 

- 10 m. (i) για τις στρώσεις οδοστρωσίας από υλικά χωρίς συνδετικό (µε 
µηχανική σταθεροποίηση) όταν επ’ αυτών πρόκειται να διαστρωθούν 
στρώσεις από υλικά µε συνδετικό (άσφαλτος, τσιµέντο κλπ) 

 (ii)  για την οδοστρωσία από υλικά µε συνδετικό 

- 10 m. για τις στρώσεις ασφαλτικών 

γ. Ειδικότερα για τις εργασίες οδοστρωσίας, η πυκνότητα των ελέγχων και οι ανοχές 
της περατωµένης επιφάνειας προσδιορίζονται συµπληρωµατικά από το σχετικό 
άρθρο της ΤΣΥ του παρόντος έργου 
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4.6.4.4. Για τους ελέγχους των § ΣΤ- 4.6.4.2 και ΣΤ- 4.6.4.4 θα ελέγχεται κάθε κατασκευή σε όλη 
την έκτασή της. Για ιδιαιτέρως επιµήκεις κατασκευές ο έλεγχος µπορεί να γίνεται 
δειγµατοληπτικά σε ποσοστό όχι µικρότερο από το 30% του µήκους της κατασκευής. 

4.6.4.5. Για τους ελέγχους της § ΣΤ-4.6.4.3 οι έλεγχοι θα γίνονται δειγµατοληπτικά και σε 
συνολικό ποσοστό του µήκους όχι µικρότερο από 20% 

4.6.5. Έλεγχοι γεωµετρίας µε µέριµνα και δαπάνη της Υπηρεσίας  

 Τα οριζόµενα στην § ΣΤ-4.5 αυτής της Προδιαγραφής ισχύουν κατ΄ αναλογία προς τους ελέγχους 
γεωµετρίας. 

4.6.6. Ρήτρες για τη διασφάλιση της πραγµατοποίησης των ΕΛΕΓΧΩΝ ∆ (γεωµετρίας)  

Γενικώς ισχύουν οι προβλέψεις της § ΣΤ-4.4.10 από τις ποινικές ρήτρες για την παράλειψη 
ελέγχων, για τις οποίες ισχύουν τα παρακάτω: 

(1) Για την παράλειψη του ελέγχου της § ΣΤ-4.6.2 και εφόσον ο έλεγχος δεν µπορεί να γίνει 
επειδή τα υλικά ενσωµατώθηκαν, επιβάλλεται ανέκκλητη περικοπή 2% της αξίας των 
υλικών που ενσωµατώθηκαν 

(2) Για την παράλειψη ελέγχων της § ΣΤ- 4.6.4.1 επιβάλλεται ανέκκλητη ποινική ρήτρα 1 
EURO ανά χωροσταθµικό σηµείο που παραλείφθηκε 

(3) Για παράλειψη του ελέγχου γεωµετρίας ξυλότυπου επιβάλλεται ανέκκλητη ποινική ρήτρα 
ίση προς το 1% της αξίας σκυροδέµατος 

(4) Για παράλειψή των ελέγχων της § ΣΤ- 4.6.4.3 επιβάλλεται ανέκκλητη ποινική ρήτρα 1% 
στην πιστοποιούµενη αξία των κατασκευών για τις οποίες παραλείφθηκε ο έλεγχος. 

(5) Για αµέλεια εκτέλεσης των ελέγχων της § ΣΤ- 4.6.4.4 θα εφαρµόζονται όσο αναφέρονται 
στην παραπάνω § ΣΤ- 4.3.1.(δ) 

4.6.7. Ειδοποίηση και παράσταση εκπροσώπων της Υπηρεσίας  

Για όλους τους ελέγχους της § ΣΤ-4.6.2 αλλά και για οποιοδήποτε άλλο ειδικό έλεγχο (όπως 
αυτούς των υπογείων έργων), θα προηγείται ειδοποίηση της Υπηρεσίας µε µέριµνα του 
Αναδόχου κατά τις προβλέψεις της §ΣΤ-4.4.2 

4.7. Σχέση ποιοτικού ελέγχου και ευθύνης Αναδόχου για την ποιότητα και αρτιότητα των 
υλικών και κατασκευών του έργου  

4.7.1. Ο κάθε είδους ποιοτικός έλεγχος του έργου δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη, γιατί 
αυτός είναι ο µοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και την αρτιότητα των 
υλικών και των κατασκευών του έργου, καθώς και για την ασφάλεια της κατασκευής, για την 
οποία είναι επίσης ο µοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος. 

4.7.2. Σε περίπτωση κατά την οποία προκύπτουν αποτελέσµατα από τον ποιοτικό έλεγχο, που δεν 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, θα κινείται η διαδικασία απόρριψης πληµµελών 
εργασιών σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τους όρους των Συµβατικών Τευχών. 

4.7.3. Για κάθε περίπτωση που αναφέρεται στις § ΣΤ- 4.5.3 και ΣΤ- 4.7.2 ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να κρατεί αρχείο ελέγχων αντίστοιχα προς εκείνο της § ΣΤ- 4.4.6 και το αρχείο 
αυτό αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό προσαρτηµένο στο Πρωτόκολλο Προσωρινής 
Παραλαβής του Έργου. 

4.8. Ποιοτικός έλεγχος από τον Σύµβουλο ∆ιαχείρισης  

Η Ε.Υ.∆.Ε. Αυτοκινητόδροµος Π.Α.Θ.Ε. έχει προσλάβει Σύµβουλο ∆ιαχείρισης στα καθήκοντα 
του οποίου µεταξύ των άλλων είναι και η διενέργεια συµπληρωµατικών ποιοτικών ελέγχων 
επαλήθευσης καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

Το πρόγραµµα αυτό επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου (ΚτΕ) και οι έλεγχοι αυτοί κατατάσσονται 
στην κατηγορία ΕΛΕΓΧΩΝ Γ. 
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4.9. Ποιοτικός έλεγχος από τον ΟΠΕ  

Η Ε.Υ.∆.Ε. Αυτοκινητόδροµος Π.Α.Θ.Ε. µπορεί να προσλάβει ΟΠΕ στα καθήκοντα του οποίου 
µεταξύ των άλλων είναι και η διενέργεια παράλληλων ποιοτικών ελέγχων καθ’ όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου. 

Το πρόγραµµα αυτό επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου (ΚτΕ). 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ  

Ως παραδοτέα του Μητρώου Έργου, που πρέπει να υπολογιστούν ανηγµένα στις τιµές 
προσφοράς του Αναδόχου νοούνται όλα τα παρακάτω του παρόντος άρθρου. 

Παράλειψη υποβολής του Μητρώου του έργου συνεπάγεται τη µη υπογραφή της τελικής 
επιµέτρησης, κατά την § 6 του άρθρου 52 του Ν. 3669/08. Επίσης συνεπάγεται την παραγωγή 
των κατωτέρω παραδοτέων από την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου και 
την επί πλέον επιβολή πρόσθετης ποινικής ρήτρας ίσης µε τρία στα χίλια (3‰) του αρχικού 
συµβατικού ποσού. 

Ειδικά για την υλοποίηση και υποβολή στην Υπηρεσία του Μητρώου του Έργου δεν θα 
καταβληθεί στον Ανάδοχο αµοιβή, όπως προβλέπεται και στην § ∆-17.4.1.(29) του κεφ. ∆ 
της παρούσης Ε.Σ.Υ. δεδοµένου ότι η σχετική δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένα στις 
τιµές µονάδος του Τιµολογίου του Έργου. 

Η υλοποίηση και υποβολή του Μητρώου από τον Ανάδοχο, θα συµφωνηθεί µε την Υπηρεσία και 
θα πρέπει να ακολουθεί: 

- Τη σχετική διαδικασία "∆ιαχείριση Μητρώου Έργου" ∆/∆/Κ24 του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας (Σ.∆.Π.) της Ε.Υ.∆.Ε. Αυτοκινητόδροµος-Π.Α.Θ.Ε., όπως αυτή διαφοροποιείται µε 
το παρόν άρθρο ΣΤ-5. 

- Το εφαρµοζόµενο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (Ο.Π.Σ.) της Υπηρεσίας. 

Το σύνολο των παραδοτέων του µητρώου του έργου υποβάλλεται στην Υπηρεσία σε δύο 
µορφές: 

- Σε ψηφιακή µορφή, όπως αυτό αναλύεται διεξοδικά στις παρακάτω παραγράφους. 

- Σε φυσική / έντυπη µορφή, σε τρία (3) αντίτυπα, στην Ελληνική γλώσσα, αριθµηµένα, 
ταξινοµηµένα σε φακέλους ή βιβλιοδετηµένα σε τεύχη ανάλογα του είδους και του µεγέθους 
του εντύπου. 

5.1. Τα παραδοτέα του µητρώου είναι:  

5.1.1. Περιγραφική έκθεση των κυρίων φάσεων εργασιών, των µεθόδων που 
χρησιµοποιήθηκαν, των δυσκολιών κλπ. και πίνακες απογραφής που εµφανίζουν όλα τα 
τεχνικά αντικείµενα που συγκροτούν το συνολικό Έργο. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα 
πρέπει να περιλαµβάνουν: 

 Τα επί µέρους έργα όπως χωµατουργικά (αυτοτελή επιχώµατα και ορύγµατα) λοιπά 
τεχνικά, υδραυλικά έργα, ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις, έργα πρασίνου κλπ. µε 
αναλυτική καταγραφή των κυρίων χαρακτηριστικών τους (σε στήλες των πινάκων).  

5.1.2. Πλήρης σειρά όλων των εγκεκριµένων µελετών µε τις τελικές τροποποιήσεις και τις 
εγκριτικές τους αποφάσεις, βάσει των οποίων κατασκευάσθηκε το έργο και των σχεδίων 
του έργου ("σχέδια όπως κατασκευάστηκε"). Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα πρέπει να 
περιλαµβάνουν: 
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(1) Οδοποιία  

I. Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα στις ακόλουθες κλίµακες 1:5000,1:2000, 1:1000 και 
1:500 (µόνο για τα έργα οδοποιίας), δηλαδή τέσσερα διαφορετικά αρχεία για τα 
έργα οδοποιίας. Ο κάνναβος του τοπογραφικού διαγράµµατος θα είναι 
συσχετισµένες προς το προβολικό σύστηµα Ε.Γ.Σ.Α. 87, τα υψόµετρα θα 
αναφέρονται στο υψοµετρικό δίκτυο της µελέτης και θα γίνεται αναφορά και για το 
συσχετισµό µε τον απόλυτο κρατικό ορίζοντα (repers Γ.Υ.Σ.).  

 Η ζώνη εύρους κάλυψης του τοπογραφικού διαγράµµατος της περιοχής θα είναι 
50 m εκατέρωθεν από το όριο απαλλοτρίωσης. Πάνω σ' αυτό το τοπογραφικό 
διάγραµµα και σε ξεχωριστά σχεδιαστικά επίπεδα (layers) θα φαίνονται οι ισοϋψείς 
καµπύλες το τριγωνοµετρικό, χωροσταθµικό, πολυγωνοµετρικό δίκτυο και επίσης 
οι δρόµοι πρόσβασης.  

 Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία εµφανίζεται σε αυτό το αρχείο θα βρίσκεται 
διαφοροποιηµένη σε ξεχωριστά σχεδιαστικά επίπεδα (layers) π.χ. κάνναβος, 
χαρακτηριστικά στοιχεία εδάφους, υδρογραφία, γραµµές απότοµης αλλαγής 
κλίσης (break lines) κτλ.  

 Οι δανειοθάλαµοι, τα λατοµεία και οι χώροι απόθεσης προϊόντων εκσκαφής θα 
αποτυπώνονται αποσπασµατικά, ώστε να εντοπίζονται χωροταξικά µαζί µε τα 
γεωµετρικά τους χαρακτηριστικά. 

II. Οριζοντιογραφία  

III. ∆ιατοµές 

IV. Μηκοτοµές Οδοποιίας µε: 

���� Υψόµετρα έργου στη γραµµή αναφοράς (ερυθρά υψόµετρα), 

���� ∆ιαγράµµατα Επικλίσεων, ∆ιαπλατύνσεων, Στραγγιστικής Στρώσης. 

V. ∆ίκτυα Κοινής Ωφέλειας. 

VI. Τυπικές διατοµές των έργων, µε ανάλυση της δοµικής διαµόρφωσης, των κατά 
τµήµατα οδοστρωµάτων για τα οδικά έργα και αντίστοιχη διαµόρφωση, µε έργα 
προστασίας κοίτης/πρανών. 

VII. ∆ιατοµές και λεπτοµέρειες του συνόλου των έργων σε κατάλληλες κλίµακες, που 
θα αποδίδουν τη θέση, τη µορφή, τυχόν ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους, καθώς 
και τις συνθήκες λειτουργικότητάς τους. 

(2) Τεχνικά Έργα  

Έργα αποστράγγισης, αποχέτευσης, άρδευσης παραλλαγές αγωγών Ο.Κ.Ω. 
ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις, όπως οδοφωτισµός, αγωγοί διέλευσης 
καλωδίων και λοιπά επί µέρους έργα που περιλαµβάνονται στο όλο έργο. 

(3) ∆ιαγράµµατα Απαλλοτριώσεων, ενηµερωµένα µε όλες τις τυχόν γενόµενες 
συµπληρωµατικές απαλλοτριώσεις. Στα σχέδια αυτά θα δείχνεται ο χωρισµός των 
επιµέρους επιφανειών ανάλογα µε την Κ.Υ.Α., κάθε επί µέρους απαλλοτρίωσης µε τα 
στοιχεία αυτής (αριθµός, ηµεροµηνία κλπ). 

(4) Τεύχος στοιχείων υψοµετρικών αφετηριών µε ενδεικτικά σχέδια της θέσης τους. 

(5) Τεύχος συνοπτικής παρουσίασης όλων των ερευνών πεδίου και εργαστηρίων 
(γεωτεχνικές έρευνες, γεωλογικές έρευνες και µελέτες). 

(6) Τεύχος για όλες τις δοκιµές και διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου. 

5.1.3. Τα παραδοτέα της § 12.3.2.(9β).γ του κεφαλαίου ∆ όπως αυτά εγκρίθηκαν στα πλαίσια 
υλοποίησης του Φ.Α.Υ.. 

5.1.4. Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου της § 12.3.2.(9β).δ του κεφαλαίου ∆ 
όπως αυτό εγκρίθηκε στα πλαίσια υλοποίησης του Φ.Α.Υ.. 
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5.1.5. Οπτικοακουστικό Υλικό  

Το οπτικοακουστικό υλικό θεωρείται - κατά συµβατική έννοια - ως ισότιµο µε τις 
κατασκευές. Συνεπώς η µη υποβολή του θα καθυστερήσει την έκδοση της Βεβαίωσης 
Περάτωσης των εργασιών. Αναλυτικά ο Ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη και υποβολή 
στην Υπηρεσία των παρακάτω τα οποία θα δοθούν τµηµατικά.: 

(1) Λήψη πέντε ψηφιακών έγχρωµων φωτογραφιών για κάθε Αυτοτελώς Τεχνικό 
Επιµετρήσιµο Αντικείµενο (Α.Τ.Ε.Α.) ανά µήνα εργασιών κατασκευής του Α.Τ.Ε.Α., σε 
διάφορες φάσεις προόδου. 

(2) Λήψη ανά µήνα εργασιών, πέντε ψηφιακών έγχρωµων φωτογραφιών κατά την 
παραγωγή υλικών και µειγµάτων καθώς και πέντε κατά την εκτέλεση ελέγχων 
ποιότητας. 

5.2. Μορφοποίηση ψηφιακών Παραδοτέων του Μητρώου  

Για τα αρχεία σε ψηφιακή µορφή θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: 

5.2.1. Σχέδια  

5.2.1.1. Τα σχέδια θα παραδίδονται σε αρχεία DWG AutoCAD 2006. Η ονοµατοδοσία τους 
θα είναι συγκεκριµένης µορφής που θα περιέχει πεδία τα οποία υποδεικνύονται 
στον παρακάτω ενδεικτικό και όχι περιοριστικό πίνακα ειδών αρχείων. Το τελικό 
παραδοτέο θα διαµορφωθεί σε συνεργασία µε την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ- 5.1 
ΜΟΡΦΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΩΝ 

1 _ 2 _ 3 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 6 _ 7 _ 7 _ 8 

Χ _ ΧΧ _ ΧΧΝΝ _ ΝΝ _ ΧΧΧΧΧ _ ΧΧΧΧ _ ΝΝΝ _ ΝΝΝ _ ΝΝΝ _ ΝΝΝ _ ΝΝΝΝ 

Όλοι οι χαρακτήρες θα είναι Ελληνικοί π.χ. 1_ΚΑ_ΑΘ63_00_ΤΟΠΓΡ_ΕΠΠΤ_000_000_003_600_5000 

1 Χ 
Μονοψήφιος αριθµός που δηλώνει τον οδικό Άξονα: 1=Π.Α.Θ.Ε., 2=Ελευσίνα Θήβα, 
3=Αντίρριο Ιτέα Λαµία, 4=Πάτρα Πύργος Τσακώνα. 

2 ΧΧ ∆υο γράµµατα: ΑΞ= Άξονας, ΚΑ= Κάθετη Αρτηρία. 

3 ΧΧΝΝ_ΝΝ 
Κωδικός εργολαβίας κατασκευής σύµφωνα µε το Σ.∆.Π. της Υπηρεσίας π.χ. 
ΑΘ63.00 για την παρούσα εργολαβία. 

4 

ΧΧΧΧΧ 

ΤΟΠΓΡ= Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα. 
ΟΡΖΝΤ= Οριζοντιογραφία. 
∆ΙΑΤΜ= ∆ιατοµές και Τυπικές ∆ιατοµές. 
ΜΗΚΤΜ= Μηκοτοµή, (Με τα συνοδά αυτής στοιχεία για τα οδικά έργα και τα 
αντπληµµυρικά έργα). 
∆ΚΝΟΦ= ∆ίκτυα Κοινής Ωφέλειας. 
∆ΑΡΠΡ= ∆ίκτυα Άρδευσης -Πυρόσβεσης. 
∆ΦΥΛΠ= ∆ιαγράµµατα Φύτευσης και Λεπτοµέρειες 
ΣΡ∆ΚΒ= Σήραγγες, Τυπικές ∆ιατοµές ανά κατηγορία βραχόµαζας. 
ΣΡΟΡΖ= Σήραγγες, Οριζοντιογραφία. 
ΣΡΜΗΚ= Σήραγγες, Απόσπασµα µηκοτοµής. 
ΣΡΤ∆Τ= Σήραγγες, ∆ιατοµές. 
ΣΡΣΤΜ= Σήραγγες, κατόψεις, όψεις, τοµές Στοµίων. 
ΣΡΗΜΕ= Σήραγγες, Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις. 
ΤΧΟΡΚ= Τεχνικά, Απόσπασµα Οριζοντιογραφίας και Κάτοψη. 
ΤΧΑΜΚ= Τεχνικά, Απόσπασµα Μηκοτοµής. 
ΤΧΑΡΧ= Τεχνικά, Πρόσοψη, Κατά Μήκος Τοµές, γενική κάτοψη θεµελίωσης, 
Λεπτοµέρειες. 
ΤΧΣΤΑ= Τεχνικά, Σχέδια Ξυλοτύπων: κάτοψη-κατά µήκος τοµές-κάτοψη θεµελίωση- 
προέντασης, Λεπτοµέρειες. 
ΓΦΟΡΚ= Γέφυρες, Απόσπασµα Οριζοντιογραφίας και Κάτοψη. 
ΓΦΑΜΚ= Γέφυρες, Απόσπασµα Μηκοτοµής. 
ΓΦΑΡΧ= Γέφυρες, Πρόσοψη, Κατά Μήκος Τοµές, κάτοψη θεµελίωσης, 
Λεπτοµέρειες. 
ΓΦΣΤΑ= Γέφυρες, Σχέδια Ξυλοτύπων: κάτοψη-κατά µήκος τοµές-θεµελίωση, 
Λεπτοµέρειες. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ- 5.1 
ΜΟΡΦΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΩΝ 

1 _ 2 _ 3 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 6 _ 7 _ 7 _ 8 

Χ _ ΧΧ _ ΧΧΝΝ _ ΝΝ _ ΧΧΧΧΧ _ ΧΧΧΧ _ ΝΝΝ _ ΝΝΝ _ ΝΝΝ _ ΝΝΝ _ ΝΝΝΝ 

Όλοι οι χαρακτήρες θα είναι Ελληνικοί π.χ. 1_ΚΑ_ΑΘ63_00_ΤΟΠΓΡ_ΕΠΠΤ_000_000_003_600_5000 

5 

ΧΧΧΧ 

Τέσσερα γράµµατα σε δύο οµάδες που προσδιορίζουν την αρχή και το τέλος της 
χιλιοµέτρησης πχ. ΑΘΘΣ για το τµήµα Αθήνα - Θεσσαλονίκη του Π.Α.Θ.Ε., ΑΘΠΤ 
για το τµήµα Αθήνα - Πάτρα του Π.Α.Θ.Ε., ΕΠΠΤ για το τµήµα από την Ευρεία 
Παράκαµψη Πάτρας µέχρι την πόλη της Πάτρας κλπ. 

6 

NNN_ΝΝΝ 

Εξαψήφια χιλιοµετρική θέση αρχής του Έργου: 
από Αθήνα, εφόσον στο πεδίο 1 αναφέρεται ως στοιχείο ο αριθµός 1 δηλαδή ο 
αυτοκινητόδροµος Π.Α.Θ.Ε.. 
από την αρχή του εκάστοτε έργου εφόσον στο πεδίο 1 αναφέρεται ως στοιχείο οι 
αριθµοί 2,3,4 δηλαδή οι άλλοι άξονες ευθύνης της Υπηρεσίας. 

7 

NNN_ΝΝΝ 

Εξαψήφια χιλιοµετρική θέση τέλους του Έργου: 
από Αθήνα εφόσον στο πεδίο 1 αναφέρεται ως στοιχείο ο αριθµός 1 δηλαδή ο 
αυτοκινητόδροµος Π.Α.Θ.Ε.. 
από την αρχή του εκάστοτε έργου εφόσον στο πεδίο 1 αναφέρεται ως στοιχείο οι 
αριθµοί 2,3,4 δηλαδή οι άλλοι άξονες ευθύνης της Υπηρεσίας. 

8 
ΝΝΝΝΝ Κλίµακα (5000=1:5000, 2000=1:2000, 1000=1:1000, 500=1:500, 200=1:200, κλπ). 

5.2.1.2. Όλα τα σχέδια θα πρέπει να είναι ενταγµένα στο προβολικό σύστηµα 
συντεταγµένων ΕΓΣΑ 87 και θα φέρουν κάνναβο σε ξεχωριστό σχεδιαστικό 
επίπεδο (layer), ενώ θα αναφέρεται η θέση της αρχής των αξόνων (Χο, Υο), της 
κάτω αριστερής γωνίας του καννάβου. 

5.2.1.3. Όλα τα αρχεία θα δοµηθούν σε σχεδιαστικά επίπεδα (Layers) και οµάδες φίλτρων 
(Group filters) το είδος και ο αριθµός των οποίων θα διαµορφωθούν σε 
συνεργασία µε την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και η υποβολή θα συνοδεύεται από τον 
πίνακα περιγραφής των σχεδιαστικών επιπέδων (Layers). 

5.2.1.4. Όλα τα αρχεία θα πρέπει να είναι σε Vector Format. 

5.2.1.5. Σε όλα τα αρχεία θα χρησιµοποιηθούν µόνο τα Arial Unicode Fonts. Τα ονόµατα 
και τα είδη των Text Styles, των Dimension Styles, του plot style table (pen 
assignments), τα πάχη των γραµµών κλπ. θα διαµορφωθούν σε συνεργασία µε 
την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

5.2.1.6. Για όλα τα σχέδια θα παραδίδονται ξεχωριστά αρχεία για κάθε κλίµακα που αυτά 
ζητούνται π.χ. για την οριζοντιογραφία οδικών έργων οι απαιτητές κλίµακες είναι 
1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 που σηµαίνει ότι θα παραδοθούν 4 διαφορετικά 
αρχεία ένα για κάθε επί µέρους κλίµακα, σύµφωνα µε τα παραπάνω. 

5.2.1.7. Για όλα τα σχέδια και ανάλογα την κλίµακα τα εκτυπωµένα σχέδια θα είναι σε 
διαστάσεις σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ- 5.2 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ 

1:5000 1:2000 1:1000 1:500 
1:200 και όλες οι άλλες 

κάτω από 1:200 

ISO Α0 ISO Α0 ISO Α1 ISO Α1 ISO Α1 

5.2.1.8. Σε όλα τα σχέδια θα αντιστοιχεί 1 Drawing unit = 1 m. Σε όλες τις κλίµακες και για 
όλα τα κείµενα το ύψος των γραµµάτων θα είναι τέτοιο ώστε εκτυπωµένα να είναι 
τουλάχιστον 2,5 mm. 
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5.2.1.9. Όλα τα αρχεία στο "model space" θα περιέχουν µόνο το αντικείµενο του σχεδίου 
και όχι στοιχεία που αφορούν το εκτυπωµένο σχέδιο, δηλαδή πινακίδες, πλαίσια 
- όρια σχεδίου παραδοχές, πινακίδες κατανοµής σχεδίων κλπ. τα οποία θα 
βρίσκονται µόνο στο "paper space" - "layouts". 

5.2.1.10. Για όλα τα σχέδια θα υπάρχει διάγραµµα κατανοµής πινακίδων και ο 
προσανατολισµός θα είναι τέτοιος ώστε το πάνω µέρος του σχεδίου να είναι 
βοράς, εκτός αν η παραπάνω κατανοµή οδηγεί σε πολυδιάσπαση των σχεδίων, 
οπότε είναι δυνατόν να εφαρµοσθούν διαφορετική κατανοµή/προσανατολισµός, 
µετά από σύµφωνη γνώµη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.  

5.2.1.11. Σε όλα τα σχέδια οι γραµµές που συµβολίζουν κάθε όρυγµα και κάθε επίχωµα θα 
είναι ανεξάρτητα blocks και όχι ανεξάρτητες γραµµές, τα hatch θα διακόπτονται 
όπου υπάρχει ασυνέχεια π.χ. σε οριζοντιογραφία οδοποιίας τα τεχνικά, οι 
γέφυρες, οι σήραγγες κλπ. θα πρέπει να έχουν διαφορετικά hatch. 

5.2.1.12. Για όλα τα αρχεία τα plot style table (pen assignments) θα διαµορφωθούν σε 
συνεργασία µε την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

5.2.2. Τεύχη, Πίνακες, Αναφορές κλπ. 

5.2.2.1. Τα στοιχεία αυτά θα παραδίδονται σε αρχεία του πακέτου εφαρµογών Microsoft 
Office 2003 µε κατάλληλη όµως χρήση αυτών δηλαδή για εκθέσεις και πίνακες 
κατάλληλη µορφή είναι το Word, για φύλλα υπολογισµών το Excel, για 
δοµηµένες πληροφορίες ανάλογα την πολυπλοκότητα της δοµής το Excel ή η 
Access, για χρονοδιαγράµµατα το MS Project, για εποπτικά, οργανωτικά και 
σχεσιακά διαγράµµατα το VISIO κλπ. 

5.2.3. Οπτικοακουστικό Υλικό  

5.2.3.1. Η λήψη των ψηφιακών έγχρωµων φωτογραφιών της ΣΤ-5.1.5.(1) θα πρέπει να 
έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

- Ανάλυση 8 MPixels 24bits. 

- Μορφή Tagged Image Format (*.TIF). 

- Το όνοµα κάθε αρχείου (*.TIF) ανά µήνα θα ακολουθεί την εξής 
κωδικοποίηση σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα ΣΤ-5.3: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ- 5.3 
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΧΕΙΟΥ (TIF) 

ΑΑΧΧ_ΧΧ_ΧΧ_ΧΧΧΧ 

ΑΑΧΧ_ΧΧ_ _ΧΧ_ _ΧΧΧΧ 

Κωδικός εργολαβίας σύµφωνα µε 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας της 

Ε.Υ.∆.Ε. Αυτοκινητόδροµος 
Π.Α.Θ.Ε. π.χ. ΑΘ63.00 

Αύξων αριθµός µήνα 
από έναρξη σύµβασης 

π.χ._01_ 

Αύξων αριθµός 
φωτογραφίας π.χ._0001 

- Σε κάθε φωτογραφία στο Tag Title θα καταγράφεται: ο κωδικός της 
εργολαβίας σύµφωνα µε τα παραπάνω, η ηµεροµηνία λήψης π.χ. 31-12-
2010, η χιλιοµετρική θέση και ο κωδικός του Α.Τ.Ε.Α. σύµφωνα µε το Ο.Π.Σ. 
της Υπηρεσίας. 

Η ψηφιοποίηση / σκανάρισµα αναλογικών φωτογραφιών δεν θα γίνεται αποδεκτή 
και θα πρέπει να µην υπάρχει αποτύπωση της ηµεροµηνίας πάνω στην 
φωτογραφία. Η λήψη των ψηφιακών έγχρωµων φωτογραφιών της § ΣΤ-5.1.5.(2) 
θα πρέπει να έχει διαφοροποίηση σε σχέση µε την προηγούµενη παράγραφο στο 
Tag Title, όπου θα καταγράφεται ο κωδικός της εργολαβίας σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, η ηµεροµηνία λήψης π.χ. 31-12-2010 και η χιλιοµετρική θέση. 
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ΑΡΘΡΟ 6. ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

6.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία εκθέσεις προόδου και εκθέσεις δαπανών, 
κατά περιοδικά χρονικά διαστήµατα, σύµφωνα µε τον τύπο που αυτή καθορίζει. Επίσης ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει οικονοµικές καταστάσεις, εκθέσεις, για αποστολές και 
αγορές, εκθέσεις για φορτώσεις και οποιεσδήποτε άλλες εκθέσεις που θα του ζητήσει η 
Υπηρεσία. 

6.2. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να προβαίνει σε οποιοδήποτε έλεγχο ήθελε κρίνει αναγκαίο σχετικά 
µε την ικανότητα και την επάρκεια του Προσωπικού του Αναδόχου, τα υλικά, τις µεθόδους 
εργασίας, την πρόοδο των εργασιών, το εργατικό κόστος κλπ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 
να τηρεί µε ακρίβεια και πλήρη ενηµερότητα, σύµφωνα µε τους εκάστοτε νόµους, όλα γενικά τα 
λογιστικά βιβλία, στοιχεία και µητρώα που αφορούν στο προσωπικό που απασχολεί, τους 
µισθούς, τα ηµεροµίσθια και τα επιδόµατα τους, τις ασφαλιστικές και άλλες εισφορές κλπ, τις 
απογραφές του εξοπλισµού, των µηχανηµάτων, των εργαλείων και υλικών που προσκοµίσθηκαν 
στο εργοτάξιο και χρησιµοποιούνται σε αυτό και γενικά όλα τα βιβλία, δελτία, καταστάσεις 
σχετικές µε την πρόοδο των εργασιών, τα διαγράµµατα, τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και 
λοιπά στοιχεία που θα ζητούσε η Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χορηγεί στην 
Υπηρεσία, µετά από σχετική αίτησή της, αντίγραφα από τις εκθέσεις καταστάσεις κλπ, που 
αναφέρθηκαν προηγουµένως. 

6.3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί Ηµερολόγιο του Έργου σε βιβλιοδετηµένα αριθµηµένα 
φύλλα. Το ηµερολόγιο συµπληρώνεται καθηµερινά και αναγράφονται σε αυτό στοιχεία για τις 
καιρικές συνθήκες που επικρατούν, αριθµητικά στοιχεία για το απασχολούµενο προσωπικό κατά 
κατηγορίες, τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα, για τα προσκοµιζόµενα υλικά, για τις 
εκτελούµενες εργασίες µε συνοπτικό τρόπο, για τις εργαστηριακές εξετάσεις, για τις εντολές και 
παρατηρήσεις της Υπηρεσίας, για τυχόν έκτακτα περιστατικά και για κάθε άλλο σχετικά µε το 
Έργο σηµαντικό πληροφοριακό στοιχείο.  

1Το ηµερολόγιο υπογράφεται από τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας και του Αναδόχου. Το ένα 
αποκοπτόµενο φύλλο περιέχεται στην Υπηρεσία. Οι εγγραφές στο ηµερολόγιο, όπως αναφέρεται 
και ποιο πάνω, αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, τη δύναµη του 
απασχολούµενου Προσωπικού και µηχανηµάτων και γενικά την παροχή εικόνας προόδου του 
έργου. Η Υπηρεσία µπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ηµερολόγιο συµπληρωµατικών 
πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριµένο έργο ή αν ζητήσει από τον 
Ανάδοχο την τήρηση και άλλων στοιχείων. Αν ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τα παραπάνω, 
το ηµερολόγιο θα συντάσσεται από την Υπηρεσία, θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο και θα 
θεωρείται ότι συντάχθηκε από αυτόν (τον Ανάδοχο). 

Στην περίπτωση αυτή οι δαπάνες για τη σύνταξη του Ηµερολογίου θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και 
θα παρακρατούνται από τις Πιστοποιήσεις 

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

Πριν από την ενσωµάτωση στο έργο υλικών, έτοιµων προϊόντων ή εξοπλισµού, ο Ανάδοχος 
έγκαιρα θα υποβάλλει Αίτηση Έγκρισης στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, σε έντυπη φόρµα, η οποία 
θα συνοδεύεται κατ’ ελάχιστο από: 

- Έντυπα τεχνικών και λοιπών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων του προτεινόµενου υλικού / 
εξοπλισµού και τυχόν ειδική µεθοδολογία εφαρµογής του κατά τον παραγωγό. 

- Στοιχεία παραγωγού και αντιπροσώπου (σαφής διάκριση) 

- Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας παραγωγού και αντιπροσώπου 

- Πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου από διαπιστευµένα ή αναγνωρισµένα από τον αρµόδιο 
κρατικό φορέα ανεξάρτητα εργαστήρια 

- Συγκριτικό πίνακας τεκµηρίωσης της συµµόρφωσης του προτεινόµενου υλικού / εξοπλισµού 
προς τα προδιαγραφόµενα στα συµβατικά τεύχη και τα ισχύοντα πρότυπα. 
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- Τυχόν προσφερόµενες από τον παραγωγό εγγυήσεις για το προϊόν 

- ∆είγµατα υλικών / εξοπλισµού (εφ’ όσον είναι εφικτό) 

- Άλλες χρήσιµες πληροφορίες για το προϊόν ιδίως σε περίπτωση εξοπλισµού (λοιπά 
πιστοποιητικά, έργα που ενσωµατώθηκε, διαθεσιµότητα ανταλλακτικών, κλπ.) και τον 
παραγωγό (υποδοµή, πελατολόγιο, ειδικά συνεργεία, τεχνική υποστήριξη, κλπ.) 

- Είναι επιθυµητό τα άνω στοιχεία να συνοδεύονται από Ελληνική µετάφρασή τους. 

Για τα διάφορα υλικά ή προϊόντα που παραγγέλλονται από την αγορά για να ενσωµατωθούν στο 
Έργο, των οποίων οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά τυχόν δεν καθορίζονται µε ακριβή και 
ικανοποιητικό τρόπο στις Προδιαγραφές και για την πρόληψη πιθανών παρερµηνειών, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την παραγγελία, µε µέριµνα και δαπάνη του, να υποβάλλει για 
έγκριση στην Υπηρεσία δείγµατα αυτών ή κατασκευασµένα τµήµατα, µαζί µε τα ονόµατα 
προµηθευτών και τυχόν υπάρχοντα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας και εισαγωγής τεχνογνωσίας, που 
θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά του κατασκευαστή τους, ώστε να 
αποδεικνύεται, κατ’ ένδειξη, ότι τα είδη που θα παραγγελθούν συµφωνούν µε τους όρους των 
Συµβατικών Τευχών. 

Σε όσες περιπτώσεις δεν υπάρχουν δείγµατα θα υποβάλλει πιστοποιητικά δοκιµών, 
συνοδευόµενα από PROSPECTUS και τεχνικά χαρακτηριστικά του κατασκευαστή τους, µε 
επίσηµη δήλωσή του ότι έχει λάβει γνώση των προδιαγραφών του έργου, για το οποίο 
προτείνονται τα προϊόντα του. 

Τα κατατιθέµενα δείγµατα θα είναι αντιπροσωπευτικά για όλη την αποστολή και τα υλικά δεν θα 
χρησιµοποιηθούν πριν ελεγχθούν και εγκριθούν αρµοδίως τα δείγµατα. 

Προκειµένου περί µηχανηµάτων και συσκευών, ο Ανάδοχος θα συνοδεύει τα υποβαλλόµενα 
στοιχεία µε γενικά σχέδια  που θα εµφανίζουν σε κατάλληλη κλίµακα τη διάταξη αυτών στους 
χώρους εγκατάστασης τους και θα αναγράφουν τις γενικές εξωτερικές διαστάσεις τους. 

Οι παραπάνω υποβολές στοιχείων στην Υπηρεσία για έγκριση, προβλέπεται να γίνονται εξήντα 
(60) κατ’ ελάχιστον ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την παραγγελία, κατά τρόπον ώστε η 
Υπηρεσία, µε τους όποιους Συµβούλους της (Ποιοτικού Ελέγχου κλπ), αφού εκτελέσει τις 
οποιεσδήποτε, κατ’ αυτήν αναγκαίες δοκιµές, και διερευνήσει κατάλληλα το θέµα να έχει στη 
διάθεσή της τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες για να διατυπώσει διαφωνία, αποδοχή, ή 
οποιαδήποτε παρατήρηση και να αποµένουν (30) ηµερολογιακές ηµέρες στον Ανάδοχο για να 
αναπροσαρµόσει, σύµφωνα µε τις απόψεις της Υπηρεσίας την παραγγελία του. 

Η µία σειρά (από τις τρεις) των στοιχείων, δειγµάτων κλπ που υπέβαλε ο Ανάδοχος, θα 
σηµαίνεται κατάλληλα και θα επιστρέφεται σε αυτόν µαζί µε την παραπάνω έκφραση απόψεων 
της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα διατηρεί στο εργοτάξιο - οργανώνοντας 
και τον απαιτούµενο χώρο αποθήκευσης εγκεκριµένων δειγµάτων - και να είναι άµεσα διαθέσιµα 
σε κάθε ενδεχόµενο έλεγχο από την Υπηρεσία ή τρίτο µέρος (π.χ. ΕΣΠΕΛ). 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω στο Χρονοδιάγραµµα της Κατασκευής του Έργου (Άρθρο Β-3 της 
παρούσας) θα εξασφαλίζονται τα κατάλληλα χρονικά περιθώρια πριν από τις παραγγελίες των εν 
λόγω µηχανηµάτων, υλικών, συσκευών, έτοιµων προϊόντων και θα γίνεται έγκαιρη πρόβλεψη 
παραγγελιών, ώστε να µη δηµιουργούνται καθυστερήσεις στην εκτέλεση των έργων. 

Η έγκριση των ειδών αυτών από την Υπηρεσία, για την πραγµατοποίηση της παραγγελίας, δεν 
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του και την υποχρέωση του, να είναι τα είδη που θα 
εγκαταστήσει σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης και να αποδειχθεί τούτο κατά τις δοκιµές 
και παραλαβές των εγκαταστάσεων. 

Εξάλλου παραµένει εις το ακέραιο το δικαίωµα της Υπηρεσίας να προβεί σε τυχαία 
δειγµατοληψία ή έλεγχο επί των υλικών, συσκευών, µηχανηµάτων, έτοιµων προϊόντων κλπ. που 
προσκοµίσθηκαν στο Εργοτάξιο και να εκτελέσει δοκιµές παραλαβής, σύµφωνα µε τους όρους 
δηµοπράτησης, να διατάξει δε την άµεση αποµάκρυνση από το Εργοτάξιο κάθε είδους υλικού, 
µηχανήµατος, συσκευής ή ετοίµου προϊόντος που δεν πληροί τους συµβατικούς όρους που 
αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του. 
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Οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύψει από τυχόν εσφαλµένη επιλογή από τον Ανάδοχο, και 
απόρριψη της από την Υπηρεσία, ή/και επανυποβολή νέων στοιχείων από τον Ανάδοχο, δεν 
αποτελεί λόγο για παράταση των συµβατικών προθεσµιών αποπεράτωσης του Έργου. 

Όλα τα προσκοµιζόµενα από τον Ανάδοχο είδη και υλικά για ενσωµάτωση στα έργα θα είναι 
καινούργια, χωρίς ελαττώµατα και θα πληρούν τους αντίστοιχους συµβατικούς όρους, που 
καθορίζουν τον τύπο, κατηγορία και λοιπά χαρακτηριστικά τους. 

Επισηµαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να µην εγκρίνει την ενσωµάτωση στο έργο 
προϊόντων για τα οποία δεν τεκµηριώνεται η διαθεσιµότητα ανταλλακτικών, η αξιοπιστία της 
παραγωγής (βιοτεχνικής ή βιοµηχανικής) και η  ύπαρξη οργανωµένης αντιπροσωπείας στην 
Ελλάδα (για εισαγόµενα προϊόντα)> ∆ιατηρεί επίσης το δικαίωµα να εξσφαλίσει την αξόπιστη 
λειτουργία τους κάτω από δυσχερείς συνθήκες, επί πολύ µακρά χρονική περίοδο και πολύ µικρές 
έως µηδενικές δαπάνες συντήρησης. Το παραπάνω δικαίωµα της Υπηρεσίας για προϊόντα, κατά 
τα λοιπά σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, δεν παρέχει στον Ανάδοχο κανένα δικαίωµα 
αποζηµίωσης ή παράτασης προθεσµίας. 

Για τον ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό που θα ενσωµατωθεί στο έργο, ο οποίος απαιτεί 
περιοδική συντήρηση ή αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής του έργου (π.χ. εξοπλισµός 
ηλεκτροφωτισµού, αποχέτευσης, σήµανσης, κλπ.) ο Ανάδοχος θα παραδώσει εγχειρίδια 
ελέγχου/συντήρησης συνοδευόµενα από πίνακες συνήθων ανταλλακτικών και τις εγγυήσεις του 
κατασκευαστή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  

1.1. Γενικοί Όροι  

1.1.1. Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του και 
να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας, περί εκτέλεσης 
∆ηµοσίων Έργων και την περί ασφαλίσεων νοµοθεσία όπως ισχύει κατά την ηµέρα 
σύναψης των ασφαλιστικών συµβάσεων. 

1.1.2. Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και να συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 

1.1.3. Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. 

1.1.4. Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε 
τρόπο τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη 
σύµβαση του Έργου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόµενες από τις σχετικές 
ασφαλιστικές συµβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κλπ., και ο 
Ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών σε 

πρόσωπα ή/και πράγµατα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των ασφαλιστηρίων. 

1.1.5. Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις: 

- θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως στην ελληνική γλώσσα 

- θα περιλαµβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του 
παρόντος άρθρου, της υπολοίπου ΕΣΥ και των λοιπών συµβατικών τευχών. 

- θα τυγχάνουν της αποδοχής του ΚτΕ. 

Η αποδοχή του ΚτΕ έχει την έννοια ότι οι όροι των ασφαλιστικών συµβάσεων 
ανταποκρίνονται στους όρους του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων της Ε.Σ.Υ. 

1.1.6. Ο Ανάδοχος οφείλει - µε µέριµνα και δαπάνη του - να συνάψει µε νοµίµως 
λειτουργούσα ασφαλιστική εταιρεία ασφαλιστικά συµβόλαια που καλύπτουν: 

- Το έργο "κατά παντός κινδύνου" συµπεριλαµβανοµένης και της αστικής ευθύνης 
έναντι τρίτων (§ Ζ-1.4 της παρούσας). Το ασφαλιστήριο αυτό θα περιλαµβάνει 
τους ειδικούς όρους όπως ακριβώς στην § Ζ-1.5 της παρούσας. 

- Την επαγγελµατική ευθύνη των µελετητών και συµβούλων του Αναδόχου για το 
συγκεκριµένο έργο σύµφωνα µε την § Ζ-1.6 της παρούσας. 

- Τα µηχανήµατα έργου (ΜΕ) που θα χρησιµοποιηθούν κατά την κατασκευή του 
έργου. Η συγκεκριµένη ασφάλιση θα µπορεί να εντάσσεται στο ασφαλιστήριο 
"κατά παντός κινδύνου" του έργου (§ Ζ-1.4.3 της παρούσας) ή να γίνεται µε 
ανεξάρτητο ασφαλιστήριο συµβόλαιο. 

Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις θα συνάπτονται ΕΥΡΩ. 

1.1.7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών: 

- Οποιεσδήποτε από τις έρευνες/ µελέτες που τυχόν θα υποβάλει κατά την 
ολοκλήρωση των απαιτουµένων µελετών/ ερευνών, σύµφωνα µε τους όρους 
δηµοπράτησης. 

- Κάθε στοιχείο από τις µελέτες/έρευνες που ο ΚτΕ θέτει υπόψη του Αναδόχου. 

Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει στους εκπροσώπους των ασφαλιστικών εταιρειών 
την προσπέλαση των εργοταξίων του, των αποθηκών του κλπ.  



Ζ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (Ε.Σ.Υ)          Σελίδα  145 από 154 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ "Yπολειπόµενες εργασίες στο τµήµα Σκάρφεια - Λαµία -Ράχες" του αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ 

Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα: 

- να επικοινωνεί απ' ευθείας µε τους ασφαλιστές  

- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος. 

- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία ιδίων παρατηρήσεων και ελέγχων. 

Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώµατος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωµα του 
Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης αποζηµιώσεις. 

1.1.8. Κατά την υποβολή του Ασφαλιστηρίου της §Ζ-1.4 (υπο§1.4.1, 1.4.2 και 1.4.3) οι 
Ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν και Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 
1599/86, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου της ΕΣΥ 
περί Ασφαλίσεων και ότι µε το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καµία 
εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο της ΕΣΥ.  

Οµοίως κατά την υποβολή του ασφαλιστηρίου της § Ζ-1.6, εφόσον τούτο αναφέρεται 
σε ασφαλιστήριο του συγκεκριµένου έργου (Project cover) και όχι σε ασφαλιστήριο 
ετήσιας βάσεως των µελετητών/ συµβούλων (Annual open cover) µε όριο κάλυψης 
τουλάχιστον τα ζητούµενα, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλουν 
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ιδίου περιεχοµένου µε την παραπάνω 
υποπαράγραφο. 

1.1.9. Επισείεται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω: 

1.1.10. Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται 
υποχρεωτικά στην αρµοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο 
που έρχεται σε αντίθεση προς τον κανόνα δηµοσίας τάξεως του άρθρου 23 § 2 του 
Ν.∆. 400/1970 (όπως ισχύει κατά την ηµεροµηνία σύναψης του ασφαλιστηρίου) είναι 
άκυρο. 

1.1.11. Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά µόνο εάν έχουν 
επικυρωθεί από φορέα αρµόδιο για την έκδοση κυρωµένων αντιγράφων. 

1.2. Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης του Αναδόχου µε τις υποχρεώσεις 
του  

Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας, ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής 
σύµβασης, ή αµφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφούται εντός 15 ηµερών από τη 
σχετική ειδοποίηση. 

Εναλλακτικά µπορεί να εφαρµοστεί η διαδικασία έκπτωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν. 
3263/04 (Παράβαση Συµβατικών Υποχρεώσεων). 

1.2.1. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει, ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις 
ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, ο ΚτΕ δικαιούται να συνάψει στο όνοµα και µε 
δαπάνες του Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύµβαση(εις). Τα 
ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της(των) σύµβασης(εων) θα 
καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών από της σχετικής 
ειδοποίησης. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής, θα επιβαρύνονται µε τον 
νόµιµο τόκο υπερηµερίας. Σε περίπτωση που παρέλθει τρίµηνο χωρίς η καταβολή να 
έχει συντελεσθεί, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα: 

- να συµψηφίσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε επόµενη 
καταβολή προς τον Ανάδοχο, αν υπάρχει. 

- ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) από τις 
οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 

- ή να αναζητήσει το οφειλόµενο ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε τις νόµιµες 
διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το ∆ηµόσιο. 

Οι τόκοι υπερηµερίας θα υπολογίζονται: 
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- για τα ασφάλιστρα, από την ηµεροµηνία καταβολής τους 

- και για τα λοιπά έξοδα από την ηµεροµηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των 
οφειλοµένων ποσών 

1.2.2. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές 
το οφειλόµενο ποσό των ασφαλίστρων, ο ΚτΕ. για να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωση 
των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, µε 
χρέωση και για λογαριασµό του Αναδόχου, µετά προηγούµενη ειδοποίησή του. 

 Σε τέτοια περίπτωση, η εκ µέρους του ΚτΕ είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων 
που κατέβαλε, προσαυξηµένων µε τους τόκους υπερηµερίας, θα γίνεται σύµφωνα µε 
τη § Ζ-1.2.1. Οι τόκοι υπερηµερίας θα προσµετρούνται από την ηµεροµηνία 
καταβολής των ασφαλίστρων. 

1.2.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον(στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που 
δεν µπορεί να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ., 
σύµφωνα µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. 

Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα. 

- να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόµενη καταβολή προς τον Ανάδοχο 

-  να την εκπίπτει από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του 

1.2.3.1. Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία µε την οποία ο Ανάδοχος συνήψε 
ασφαλιστική σύµβαση, παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) 
οποιαδήποτε ζηµιά κλπ., για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την 
αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της µη εξοφληµένης ζηµιάς, ή βλάβης, ή 
καταβολής αποζηµίωσης κλπ., σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης. Ο ΚτΕ, σε 
περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα το 
συµψηφίσει µε την προς τον Ανάδοχο προσεχή καταβολή του. Εάν χρηµατική 
καταβολή δεν προβλέπεται, ο ΚτΕ θα το εκπέσει από τις οποιασδήποτε φύσης 
εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 

1.2.3.2. Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του 
Αναδόχου, το Έργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι 
όλων των ενδεχοµένων κινδύνων από τον ΚτΕ και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα 
βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

1.3. ∆ιαδικασία ελέγχου από τον Κ.τ.Ε. της επάρκειας των ασφαλιστικών συµβάσεων  

1.3.1. Ο ΚτΕ θα ελέγχει τις ασφαλιστικές συµβάσεις όσον αφορά: 

 Τη συµβατότητα των όρων της ασφαλιστικής σύµβασης µε τους όρους του παρόντος 
άρθρου και των λοιπών όρων της Ε.Σ.Υ. 

1.3.2. Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Υπηρεσία, κατά την υπογραφή του 
εργολαβικού συµφωνητικού, τις ασφαλιστικές συµβάσεις των § Ζ-1.6 και Ζ-1.7. ∆εκτή 
γίνεται επίσης επίσηµη βεβαίωση ασφάλισης της/των ασφαλιστικής/ών εταιρίας/ιών 
(Cover Note Policy) συνοδευµένο από την υπεύθυνη δήλωση της § Ζ- 1.1.10 

Τα εν λόγω ασφαλιστήρια θα υποβληθούν µαζί µε την απόδειξη πληρωµής της 
προκαταβολής των ασφαλίστρων. 

1.3.3. Σε περίπτωση αντιρρήσεων του ΚτΕ επί της ασφαλιστικής σύµβασης ισχύουν τα 
επόµενα: 

1.3.3.1. Ο Ανάδοχος οφείλει πλήρη συµµόρφωση προς τις παρατηρήσεις του ΚτΕ. 

 Προς τούτο, εντός 15 ηµερών από λήψεως της σχετικής ειδοποίησης του ΚτΕ, θα 
υποβάλει την αναµορφωµένη ασφαλιστική σύµβαση προς επανέλεγχο. 
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1.3.3.2. Αν και η νέα ασφαλιστική σύµβαση δεν πληροί τους όρους αποδοχής της από τον 
ΚτΕ, τότε ο ΚτΕ δύναται να εφαρµόσει τις προβλέψεις της § Ζ- 1.2.1 του παρόντος 
άρθρου. 

1.3.4. Σε περίπτωση συµφωνίας του ΚτΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει το πρώτο 
ασφάλιστρο και να υποβάλει στην Υπηρεσία Επίβλεψης την (κάθε) ασφαλιστική 

σύµβαση µε τα αποδεικτικά καταβολής του πρώτου ασφαλίστρου, το αργότερο 15 
ηµερολογιακές ηµέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης και να προκύπτει ως 
ηµεροµηνία έναρξης της ασφαλιστικής περιόδου η ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης του έργου. 

1.3.4.1. Ο έλεγχος, ή σιωπηλή αποδοχή ασφαλιστικής σύµβασης, δεν απαλλάσσει τον 
Ανάδοχο, ούτε αποµειώνει οποιαδήποτε ευθύνη του, που απορρέει από το παρόν 
Άρθρο και γενικά τη Σύµβαση του Έργου. 

1.3.4.2. Αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει την προθεσµία της παραπάνω § Ζ-1.3.3.1 ή αυτή της § 
Ζ- 1.3.4 ο ΚτΕ δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο σύµφωνα µε το άρθρο 6 του 
Ν. 3263/04. 

1.4. Ασφάλιση του έργου "κατά παντός κινδύνου"  

Η ασφάλιση του έργου "κατά παντός κινδύνου" περιλαµβάνει τα κατωτέρω: 

1.4.1. Ασφάλιση έναντι υλικών ζηµιών  

1.4.1.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και "κατά παντός κινδύνου" και 
σύµφωνα µε τους όρους των Τευχών ∆ηµοπράτησης του Έργου, την Ελληνική και 
Κοινοτική Νοµοθεσία, τη συνολική συµβατική αξία του υπό κατασκευήν έργου 
(συνολική συµβατική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ) 

1.4.1.2. (1) Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηµίας ή 
καταστροφής µερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε 
λόγο ή αιτία, όπως απεργίες, κοινωνικές ταραχές, τροµοκρατικές ενέργειες, 
δολιοφθορές, κακοτεχνίες, λανθασµένη µελέτη ή/και κατασκευή, ελαττωµατικά 
υλικά (manufacturer’s risk), τυχαία περιστατικά (φωτιά, ανθρώπινο λάθος κλπ.), 
λανθασµένη εργασία, ελλειπής συντήρηση, κακή λειτουργία του έργου κλπ. 

(2) Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση ζηµιών λόγω εσφαλµένης µελέτης θα 
καλύπτονται τόσο οι ζηµιογόνες συνέπειες στο Έργο, όσο και η δαπάνη για την 
αποκατάσταση του ίδιου του ελαττωµατικού τµήµατος της κατασκευής. 

Επισηµαίνεται σχετικά ότι η ασφάλιση έναντι εσφαλµένης µελέτης θα καλύπτει 
τόσο τις µελέτες που συντάχθηκαν/συντάσσονται/και θα ολοκληρωθούν από τους 
µελετητές της Υπηρεσίας, όσο και τις έρευνες/µελέτες που θα εκτελέσει/συντάξει, 
(σύµφωνα µε του όρους δηµοπράτησης της παρούσας σύµβασης) ο Ανάδοχος. 

(3) Η ασφαλιστική κάλυψη θα περιλαµβάνει και τις ενδεχόµενες βλάβες/καταστροφές 
στο στάδιο κατασκευής του Έργου, που προέρχονται από εµφάνιση συνθηκών 
φόρτισης/καταπόνησης του Έργου και πέραν αυτών που είχαν ληφθεί υπόψη 
στις µελέτες της Υπηρεσίας και του Αναδόχου.  

(4) Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για: 

���� Βλάβες/ καταστροφές που προέρχονται από δυσµενείς καιρικές συνθήκες 
έστω και εξαιρετικά σπάνιας εµφάνισης 

���� Βλάβες/ καταστροφές από σεισµούς και άλλα συναφή µε το έργο ατυχήµατα 
και ζηµιογόνα συµβάντα. 

(5) Όµοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως Υλικά από τη 
παραλαβή τους µέχρι την ενσωµάτωσή τους στο έργο. 
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1.4.1.3. Το ασφαλιστήριο θα περιλαµβάνει και την περίοδο υποχρεωτικής Συντήρησης του 
έργου. Η σχετική ασφαλιστική κάλυψη θα ανταποκρίνεται στις προβλέψεις της 

"Εκτεταµένης Συντήρησης" (Extended Maintenance) για την περίοδο των πρώτων 

δύο ετών και της "Απλής Συντήρησης" (Visit Maintenance) για τον υπολειπόµενο 
χρόνο. 

1.4.1.4. Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να µη περιλαµβάνει ζηµιές προκαλούµενες 
από τις ακόλουθες - και µόνον αυτές - αιτίες: 

α. ανταρτική δράση, πόλεµο, εισβολή εχθρικής δύναµης στη χώρα, εµφύλιο 
πόλεµο, στασίαση ή κατάλυση της συνταγµατικής τάξης της χώρας. 

β. ιονισµό, ακτινοβολία ή µόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιµο ή 
κατάλοιπα από καύση πυρηνικού καυσίµου. 

γ. ωστικά κύµατα προκληθέντα από αεροπλάνα κινούµενα µε ταχύτητα ίση προς 
την ταχύτητα του ήχου, ή µε υπερηχητική ταχύτητα. 

δ. πρόστιµα ή/και ποινικές ρήτρες. 

1.4.1.5. Η ασφαλιστική κάλυψη θα γίνει αρχικώς για το Συµβατικό Τίµηµα του Έργου (πλην 
ΦΠΑ) και θα αναπροσαρµόζεται ώστε κάθε φορά να συµπεριλαµβάνει τις τυχόν 
τροποποιήσεις (θετικές ή αρνητικές) του Συµβατικού Αντικειµένου. 

1.4.1.6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητεί από τους ασφαλιστές του, κατά τακτά χρονικά 
διαστήµατα, την αναπροσαρµογή του ύψους της ασφαλιστικής κάλυψης, σύµφωνα µε 
την πραγµατική αξία του Έργου.  

1.4.1.7. Επίσης µε το ίδιο ασφαλιστήριο θα ασφαλίζονται ‘’κατά παντός κινδύνου’’ και η τυχόν 
"παρακείµενη περιουσία", οι µόνιµες ή/και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις 
του Αναδόχου, καθώς επίσης και ο εν γένει µηχανολογικός εξοπλισµός, που θα 
χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του Έργου. 

1.4.1.8. Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει µε την υπογραφή του Εργολαβικού Συµφωνητικού 

και λήγει µε το πέρας της περιόδου "υποχρεωτικής συντήρησης". 

1.4.2. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Έναντι Τρίτων  

1.4.2.1. Αντικείµενο Ασφάλισης  

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η "ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" του Αναδόχου έναντι 
τρίτων και οι ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε τρίτους για 
σωµατικές βλάβες, ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη και υλικές ζηµιές σε πράγµατα, 
ακίνητα και κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έργου και 
εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζηµιών 
του Έργου και διαφόρων άλλων ρυθµίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον 
εκτελούνται στα πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Θα 
καλύπτονται επίσης και ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες/ εγκαταστάσεις. 

1.4.2.2. ∆ιάρκεια της Ασφάλισης  

 Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει µε την υπογραφή του Εργολαβικού 
Συµφωνητικού, και λήγει µε το πέρας της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. 

1.4.2.3. Όρια Αποζηµίωσης  

 Τα όρια αποζηµίωσης από την ασφάλιση, αστικής ευθύνης έναντι τρίτων θα είναι, 
κατά περιστατικό, τα ακόλουθα: 

(1) 
Για υλικές ζηµιές θετικές ή αποθετικές σε πράγµατα τρίτων, ανεξάρτητα από 
τον αριθµό των τυχόν ζηµιωθέντων τρίτων  

600.000 € 

(2) Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατά άτοµο και ατύχηµα  300.000 €. 
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(3) 
Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων, µετά από οµαδικό ατύχηµα, 
ανεξάρτητα από τον αριθµό των παθόντων  

1.500.000 €. 

(4) 
Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη την διάρκεια της ασφάλισης 
κάλυψης έναντι τρίτων κατά την περίοδο µέχρι την έκδοση Βεβαίωσης 
Περάτωσης Εργασιών 

3.500.000 €. 

1.4.2.4. Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισµένος για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων και κατά την 
περίοδο συντήρησης του έργου, µε το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο. Το ανώτατο 
αθροιστικό όριο ευθύνης των Ασφαλιστών κατά την περίοδο υποχρεωτικής 
συντήρησης θα ανέρχεται στο 50% του αντίστοιχου ποσού της παρούσας § Ζ- 1.4.2.3 
(4) το οποίο ισχύει για την περίοδο εκτέλεσης του έργου. 

1.4.2.5. Στο ασφαλιστήριο θα προβλέπεται και κάλυψη της αστικής ευθύνης του Αναδόχου 
έναντι του απασχολούµενου στο έργο εργατοτεχνικού προσωπικού για την 
περίπτωση ατυχήµατος (ευθύνη εργοδότου).   

1.4.2.6. Τα παραπάνω όρια των παραγράφων 1.4.2.3, 1.4.2.4 και 1.4.2.5 θεωρούνται για την 
ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς και θα ισχύουν για όλη τη διάρκεια της 
σύµβασης του έργου (Από την υπογραφή του Εργολαβικού συµφωνητικού µέχρι και 
το τέλος της υποχρεωτικής περιόδου συντήρησης του Έργου). 

1.4.3. Ασφάλιση Κυρίου Μηχανικού Εξοπλισµού "Κατά Παντός Κινδύνου"  

1.4.3.1. Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο "Κατά Παντός Κινδύνου" θα καλύπτεται και ο Κύριος 
ή Βασικός (Ειδικός και Συνήθης "Βαρέως Τύπου") Μηχανικός Εξοπλισµός ο οποίος 
θα χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή του έργου. 

Στην κατηγορία αυτή υπάγεται κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω κατηγορίες µηχανηµάτων: 

(1) Συνήθης Κύριος Μηχανικός Εξοπλισµός "Βαρέως Τύπου"  

(α) Αυτοκινούµενος. 

 ∆ιαµορφωτήρες, Προωθητήρες, Φορτωτές, Χωµατοσυλλέκτες, Εκσκαφείς, 
Εργοταξιακά Φορτηγά (Dumpers), αντλίες σκυροδέµατος, ∆ιαστρωτήρες 
σκυροδέµατος (τύπου GOMACO ή ανάλογου), Πασσαλοεµπήκτες, Μηχανήµατα 
κατασκευής εγχύτων πασσάλων/χαλικοπασσάλων, Ασφαλτοδιανοµείς (Federal), 
∆ιαστρωτήρες ασφαλτοµίγµατος (Finishers), Γερανοί, Οδοστρωτήρες. 

(β) Μη αυτοκινούµενος. 

 Συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος, (Σταθερές) αντλίες σκυροδέµατος, 
Θραυστικά συγκροτήµατα, Συγκροτήµατα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέµατος, 
∆οµικοί πυργογερανοί. 

1.4.3.2. Στο Ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση µε τα χαρακτηριστικά και 
την ταυτότητα των αντίστοιχων µηχανηµάτων. Η συγκεκριµένη ασφαλιστική κάλυψη 
θα παρέχεται για αξίες αντικατάστασης των µηχανηµάτων µε καινούργια, αντίστοιχου 
τύπου ή τουλάχιστον ίδιας δυναµικότητας. 

1.4.3.3. Ο µηχανικός εξοπλισµός θα είναι ασφαλισµένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή 
ζηµιάς (εξαιρουµένων των ιδίων εσωτερικής φύσεως µηχανικών ή/και 
ηλεκτρολογικών/ ηλεκτρονικών βλαβών) που οφείλονται ή προκαλούνται από 
ανωτέρα βία, ανθρώπινο λάθος, ή/και τυχαία περιστατικά. 

1.4.3.4. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον ΚτΕ 
αποζηµίωση για τυχόν ζηµιά ή ολική απώλεια µηχανήµατος κλπ ακόµη και για την 
περίπτωση ανωτέρας βίας, εκτός από τις περιπτώσεις της § Ζ-1.7.1.4 

1.4.3.5. Η ασφάλιση "κατά παντός κινδύνου" των µηχανηµάτων έργων µπορεί να γίνεται και 
µε ανεξάρτητο ενιαίο ασφαλιστήριο, το οποίο ο Ανάδοχος ενδεχόµενα να διατηρεί σε 
ισχύ για µέρος ή το σύνολο του µηχανικού εξοπλισµού του. 
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 Στην περίπτωση αυτή, για να αποφεύγεται διπλή ασφάλιση ο Ανάδοχος θα 
προσκοµίσει σχετική βεβαίωση από την Ασφαλιστική Εταιρεία ότι τα Μηχανήµατα τα 
οποία θα χρησιµοποιήσει στο συγκεκριµένο έργο "καλύπτονται για τις ίδιες ζηµιές 
τους µε Ασφαλιστήριο το οποίο είναι σε ισχύ και ανανεώνεται κανονικά". 

 Οι όροι ασφάλισης στην προκειµένη περίπτωση θα πρέπει να µην είναι κατώτεροι 
από τους όρους που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

1.4.4. Ασφάλιση αυτοκινήτων και αυτοκινούµενων µηχανηµάτων έργων (Μ.Ε.)  

1.4.4.1. Ασφάλιση αυτοκινήτων  

1.4.4.1.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύµφωνα µε 
την ισχύουσα Νοµοθεσία, τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τις ανάγκες και την 
εξυπηρέτηση των ερευνών, κατασκευών και συντήρησης του έργου, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

1.4.4.1.2. Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και την φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων 
είναι ο Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί. 

1.4.4.1.3. Η σύµβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήµατα, υποχρεωτικώς θα 
καταρτισθεί εγγράφως, χωρίς τα µέλη να µπορούν να συµφωνήσουν εγκύρως άλλη 
ρύθµιση. 

1.4.4.1.4. Ασφάλιση αυτοκινούµενων µηχανηµάτων (Μ.Ε.) 

1.4.4.1.5. Σύµφωνα µε το έγγραφο Κ3/3777/22-10-97 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενικής 
Γραµµατείας Εµπορείου, Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Εµπορείου, διεύθυνσης 
Ασφάλισης Επιχειρήσεως και Αναλογιστικής (τµήµατος Α) 

"Ο Νόµος 489/76 (ΦΕΚ Α/331) Περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης των εξ ατυχηµάτων 
αυτοκινήτων αστικής ευθύνης", όπως ισχύει, είναι το βασικό νοµοθέτηµα που ρυθµίζει 
τα θέµατα της υποχρεωτικής ασφάλισης. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2, §1 αυτού, υποχρέωση για ασφάλιση της αστικής ευθύνης 
έναντι τρίτων έχει ο κύριος ή κάτοχος αυτοκινήτου που κυκλοφορεί µέσα στην Ελλάδα 
επί οδού. Επίσης, στην ίδια παράγραφο του ιδίου άρθρου, αναφέρεται και ότι 
εξοµοιώνεται µε την κυκλοφορία επί οδού η κυκλοφορία επί γηπέδου προσιτού στο 
κοινό ή σε κάποιο αριθµό προσώπων που δικαιούνται να συχνάζουν σε αυτό. 

 Το εργοτάξιο, κατά τη γνώµη µας εµπίπτει σε αυτήν την περίπτωση. Κατά συνέπεια η 
υποχρεωτική για όλα τα οχήµατα, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του Ν. 489/76, όπως 
ισχύει, ασφάλιση αφορά τις περιπτώσεις του άρθρου 2 αυτού και εποµένως όλα τα 
οχήµατα και τα µηχανήµατα έργου, που έχουν άδεια κυκλοφορίας και σχετική 
πινακίδα ασφαλίζονται "ατοµικά", δηλαδή µε ξεχωριστό ασφαλιστήριο για κάθε 
όχηµα". 

 (Κατά συνέπεια κάθε µηχάνηµα έργου δεν µπορεί να ασφαλίζεται µε τον αριθµό 
πλαισίου). 

1.4.4.1.6. Σε ότι αφορά την εντός του εργοταξίου κυκλοφορία των οχηµάτων, πέρα από την 
υποχρεωτική ασφάλιση, η επιπλέον ασφάλιση, η οποία επιβάλλεται από την κείµενη 
Νοµοθεσία, µπορεί να γίνει και µε ενιαίο ασφαλιστήριο που να αφορά όλο το 
µηχανικό εξοπλισµό. 

1.4.4.1.7. ∆ιευκρινίζεται ότι τα Αυτοκινούµενα Μηχανήµατα Εργων πρέπει να έχουν ατοµική 
ασφάλιση µε βάση τον αριθµό κυκλοφορίας τους και όχι τον αριθµό πλαισίου τους.  
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1.4.4.1.8. Ως Αυτοκινούµενα Μηχανήµατα Εργων, που εφοδιάζονται µε πινακίδες Μ.Ε. 
σύµφωνα µε την πλέον πρόσφατη ενηµέρωση (ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/∆13ε/5-7-2005) του 
σχετικού πίνακα από την Αρµόδια Επιτροπή Κατάταξης θεωρούνται τα αναφερόµενα 
παρακάτω: 

 Φορτωτής, Εκσκαφέας, Εκσκαφέας - Φορτωτής, Τρακτέρ - Κοµπρεσέρ, Φορτωτής - 
Κοµπρεσέρ, Προωθητής, Ισοπεδωτής, Γερανός, Αντλία σκυροδέµατος, Οδοστρω-
τήρας, Γεωτρύπανο, Σφύρα υδραυλική, Ασφαλτοδιανοµέας (Φέντεραλ), ∆ιαστρω-
τήρας ασφαλτοµίγµατος (Φίνισερ), Σάρωθρο, ∆ιαγραµµιστικό, Εκχιονιστικό, Γοµωτής, 
Καλαθοφόρο, Κόσκινο µηχανικό, Γερανός - Εκσκαφέας, Περονοφόρο, Ασφαλτο-
κόπτης, Εργοταξιακό αυτοκίνητο (Τάµπερ), Ακτοκαθαριστής, Χιονοδιαστρωτήρας, 
∆ιαστρωτήρας σκυροδέµατος, Κλιµακοφόρο, Πασσαλοεµπήκτης, ∆ιατρητικό φορείο, 
Σπαστήρας (αυτοκινούµενος), Αεροσυµπιεστής, Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, 
Γερανογέφυρα αυτοκινούµενη, Μεταφορική ταινία, Γερανός - Αεροσυµπιεστής, 
Φορτωτής - Παρασκευαστής µπετόν, Ψηφιδοδιανοµέας, Αφροδιαστρωτήρας, 
Λιπαντής, Μετατοπιστικό βαρέων αντικειµένων, Πυροσβεστικό, Ολισθηρόµετρο, 
Καταβρεχτήρας, Εξέδρα εργασίας, Εντοπιστής βλαβών υπογείων καλωδίων. 

1.4.4.1.9. Τα όποια µηχανήµατα εκτελούν την ίδια εργασία µε αυτοκινούµενα ΜΕ χωρίς να είναι 
τοποθετηµένα επί αυτοκινούµενου πλαισίου ("ΣΤΑΤΙΚΑ" ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ) δεν 
εµπίπτουν στις υποχρεώσεις ασφάλισης της παρούσας παραγράφου. 

1.4.4.1.10. Και στην περίπτωση των Αυτοκινούµενων Μηχανηµάτων Έργου έχουν ισχύ οι 
παραπάνω § Ζ-1.4.4.1.2 και Ζ-1.4.4.1.3. 

1.5. Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαµβάνονται στο ασφαλιστήριο "κατά παντός κινδύνου" 
του έργου  

 Στο ασφαλιστήριο των καλύψεων του έργου "κατά παντός κινδύνου" της § Ζ-1.4 θα 
περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 

1.5.1. Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόµενος περιλαµβάνεται ο Ανάδοχος, οι µελετητές του, οι 
τυχόν υπεργολάβοι του και το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολεί µε 
οποιαδήποτε συµβατική σχέση εργασίας µε αυτόν στα πλαίσια του συγκεκριµένου έργου, 
καθώς επίσης και ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ). 

1.5.2. Ο ΚτΕ, οι εκπροσωπούσες Υπηρεσίες (Προϊσταµένη Αρχή, ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία κ.α.) 
και το εν γένει προσωπικό τους, οι Σύµβουλοι του ΚτΕ (και/ή των Υπηρεσιών του) και το 
προσωπικό τούτων θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, και καλύπτονται ασφαλιστικά σύµφωνα 
και µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης µε την εφαρµογή του 
παραρτήµατος ‘’∆ιασταυρούµενη ευθύνη αλλήλων’’ (cross liability), το οποίο καλύπτει την 
αστική ευθύνη ασφαλιζόµενων φορέων. 

1.5.3. Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν 
κατά: 

- του Αναδόχου 

- και/ή των Μελετητών και Συµβούλων του 

- και/ή του ΚτΕ 

- και/ή των Εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών (Προϊσταµένη Αρχή, ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία κλπ) και/ή των Συµβούλων τους 

- και/ή µέρους ή/και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω 

µε την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζηµιά από πράξη ή 
παράλειψη των παραπάνω προσώπων, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο 
Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη και/ή ζηµιά που 
προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των παραπάνω. 
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Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν 
κατασχέσεων κλπ., που σχετίζονται µε την αστική ευθύνη µέσα στα όρια των ποσών που 
αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

1.5.4. Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταµένης µερικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου 
προκειµένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµιά 
κλπ. αποζηµίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουµένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό 
συγκατάθεση της Υπηρεσίας. 

Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, 
αυτόµατα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές, ή άλλου είδους εντολή, ή εξουσιοδότηση 
από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την 
καταβολή της αποζηµίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρεία 
αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζηµίωση στην 
Υπηρεσία µετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό. 

Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ' ουδένα τρόπο τον 
απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη Σύµβαση. 

1.5.5. Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατος ανταγωγής κατά της Υπηρεσίας, των 
Συµβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η 
βλάβη ή ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη όχι ηθεληµένη, των παραπάνω 
προσώπων. 

1.5.6. Το ασφαλιστήριο δεν µπορεί να ακυρωθεί, να τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την 
έγγραφη, µε συστηµένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, σχετική 
ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρίας τόσο προς τον Ανάδοχο όσο και προς την 
Υπηρεσία. 

1.5.7. Με το ασφαλιστήριο των καλύψεων του έργου "κατά παντός κινδύνου" της § 
Ζ-1.4, θα καλύπτεται και η ευθύνη της Υπηρεσίας και/ή των συµβούλων της και/ή του 

προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη 
Προστήσαντος). 

1.5.8. Με δεδοµένο ότι το έργο ασφαλίζεται σύµφωνα µε την πραγµατική του αξία (Αρχική 
Σύµβαση συν συµπληρωµατικές συµβάσεις) η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται του 
δικαιώµατος της υποασφάλισης. 

1.6. Ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης µελετητών, συµβούλων µηχανικών και ειδικών οίκων 
εµπειρίας του Αναδόχου  

1.6.1. Ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει για την ασφαλιστική κάλυψη, µε ανεξάρτητο ασφαλιστήριο, 
της επαγγελµατικής ευθύνης των Μελετητών, Συµβούλων και σε περίπτωση πρόσληψης 
ειδικών Οίκων Εµπειρίας, που πιθανά να χρησιµοποιηθούν για την σύνταξη µελετών για 
το εν λόγω έργο έναντι κινδύνων ή συνεπειών, που θα απορρέουν από σφάλµατα ή 
παραλείψεις εκ µέρους των Μελετητών/ Συµβούλων του (PROFESSIONAL INDEMNITY 
INSURANCE - Project cover). 

1.6.2. Ως Μελετητές του Έργου, για την παρούσα σύµβαση, θεωρούνται τόσο οι "Μελετητές 
της Υπηρεσίας" που εκτέλεσαν/εκπόνησαν και ολοκληρώνουν τις έρευνες/ µελέτες του 
έργου, όσο και οι µελετητές του Αναδόχου, οι οποίοι θα εκτελέσουν/εκπονήσουν, 
συγκεκριµένες έρευνες/µελέτες του έργου, σύµφωνα µε τη σύµβαση (άρθρο ∆-16, ∆-17 
της παρούσας κλπ.). 

1.6.3. Ως Μελέτη του Έργου νοείται το σύνολο των επί µέρους ερευνών/µελετών που 
αναφέρονται στο συγκεκριµένο έργο, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που έχουν 
(εκτελεσθεί) εκπονηθεί/(εκτελούνται) εκπονούνται και θα ολοκληρωθούν από τον Κύριο 
του Έργου και τους µελετητές / συµβούλους αυτού. 
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1.6.4. Το ασφαλιστήριο θα ανταποκρίνεται σε Standard διεθνή πρότυπα και θα καλύπτει την 
ευθύνη των Μελετητών που απορρέει από τον Αστικό Κώδικα και από τον Νόµο 3316/05 
και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις περί δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών. 

1.6.5. Το ποσόν εγγύησης για ενδεχόµενες ζηµιές αποδιδόµενες σε επαγγελµατική ευθύνη 
Μελετητή/ Συµβούλου θα είναι: 

- Ανά απαίτηση, κατ’ ελάχιστον ίσον προς 450.000 €. 

- Ανώτατο αθροιστικό όριο κατά την διάρκεια ισχύος της εν λόγω ασφαλιστικής κάλυψης, 
κατ’ ελάχιστον ίσο προς 1.600.000 €. 

1.6.6. Στο ασφαλιστήριο να αναφέρεται µε σαφήνεια, ότι ο έλεγχος των ερευνών/µελετών από 
τον ΚτΕ δεν περιορίζει τις ευθύνες του ασφαλιστή. 

1.6.7. Το/(α) υπόψη ασφαλιστήριο/(α), από φερέγγυες Ασφαλιστικές Εταιρείες θα προσκοµίζεται 
στον Κύριο του Έργου, µαζί µε το ασφαλιστήριο του έργου "κατά παντός κινδύνου" της § 
Ζ-1.4 του παρόντος άρθρου για σχετικό έλεγχο, κατά την υπογραφή της Σύµβασης του 
Έργου. ∆εκτή γίνεται επίσης επίσηµη βεβαίωση ασφάλισης της/των ασφαλιστικής/ών 
εταιρίας/ιών (Cover Note Policy) συνοδευµένο από την υπεύθυνη δήλωση της § Ζ-1.1.10. 

1.6.8. Ως χρόνος παραγραφής της επαγγελµατικής αστικής ευθύνης Μελετητών/ Συµβούλων του 
Αναδόχου θα θεωρείται η εξαετία από την έγκριση της µελέτης, ή τουλάχιστον η τριετία 
µετά την αποπεράτωση του έργου (προσωρινή παραλαβή), στο οποίο αναφέρεται. 

1.6.9. Στην περίπτωση που ο µελετητής ή ένας ή περισσότεροι επί µέρους µελετητές (από 
οµάδα µελετητών) ή ειδικών οίκων εµπειρίας, που δύναται να χρησιµοποιήσει ο 
Ανάδοχος, διαθέτει(ουν) ασφαλιστήριο επαγγελµατικής ευθύνης σε ετήσια βάση (Αnnual 
Open Cover), µε όρια κάλυψης τουλάχιστον τα ζητούµενα, (§ Ζ-1.6.3), αυτά µπορούν να 
γίνουν αποδεκτά υπό τους παρακάτω όρους: 

- Να αναφέρουν ότι καλύπτουν ΕΙ∆ΙΚΑ και το εν λόγω έργο και για χρονική διάρκεια όση 
προκύπτει από το χρόνο που αναφέρεται στην § Ζ-1.6.6, ΕΚΠΕΦΡΑΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΤΗ. 
Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να γίνει σχετική αναπροσαρµογή των ορίων µε 
ευθύνη του Αναδόχου. 

1.6.10. ∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο Ανάδοχος και/ή οι ερευνητές/µελετητές και/ή οι 
Οίκοι ειδικής Εµπειρίας µε τους οποίους πιθανόν να συνεργαστεί για την έρευνα/µελέτη 
και/ή κατασκευή ειδικών εργασιών στο έργο, δεν είναι σε θέση να προµηθεύσουν 
κατάλληλο ασφαλιστήριο, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να 
ζητήσει από τον Ανάδοχο εγγυητική επιστολή αντίστοιχου ύψους κάλυψης (§ Ζ-1.6.3) και 

ισχύος που να ικανοποιεί την § Ζ-1.6.1. 

1.7. Κοινωνική ασφάλιση του προσωπικού του έργου (ΙΚΑ κλπ.)  

1.7.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ταµεία όλο το 
προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε την (εκάστοτε) 
ισχύουσα Νοµοθεσία (∆ιατάξεις περί ΙΚΑ κλπ). 

1.7.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του 
έναντι ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το 
προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας (περί ΙΚΑ κλπ). 

 Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προµηθευτές, σύµβουλοι και πάσης 
φύσεως συνεργάτες του Αναδόχου. 

 Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό. 

 Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την διάρκεια της σύµβασης του 
έργου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 

ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
Υ∆ΑΤΩΝ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα προσήκοντα µέτρα σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες 
µελέτες, ώστε να διασφαλιστεί η περιοχή κατασκευής των έργων από τα νερά, κατά την διάρκεια 
της κατασκευής και να µεριµνήσει για την κατασκευή των απαιτούµενων προφραγµάτων, 
εκτροπών και άλλων κατασκευών που θα απαιτηθούν για την προστασία των έργων, 
περιλαµβανοµένου και του ελέγχου νερών από κάθε πηγή και την αποµάκρυνσή τους, ώστε 
αφενός µεν οι εργασίες κατασκευής των έργων να µπορούν να εκτελεσθούν εν ξηρώ, αφετέρου 
δε να είναι προστατευµένες οι παρακείµενες ιδιοκτησίες. Οι προστατευτικές αυτές κατασκευές θα 
συντηρούνται επαρκώς καθ' όλη τη διάρκεια των κατασκευών, χειµώνα - καλοκαίρι) 

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει και να χρησιµοποιεί τα απαιτούµενα αντλητικά 
συγκροτήµατα και λοιπά µέσα  για την αποµάκρυνση των υδάτων από τα διάφορα τµήµατα των 
έργων, προκειµένου οι περιοχές όπου πρόκειται να γίνουν εκσκαφές ή κατασκευές να 
διατηρούνται ελεύθερες από νερό. 

Τονίζεται τέλος ότι όλες οι δαπάνες για τις ως άνω κατασκευές, εξοπλισµό, αντλήσεις κλπ, 
βαρύνουν τον Ανάδοχο και είναι ανηγµένες στις τιµές µονάδος των εργασιών. 

Αθήνα  04/07/2014 Αθήνα  04/07/2014 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  Ο  Προϊστάµενος Τµήµατος Α 
 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Λεβογιάννης 
Πολ. Μηχ. µε Β' βαθµό 

 
 
 
 

Αντώνιος Γιαννούτσος 
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Μιχαήλ Βαρδουλάκης 
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Αλέξανδρος Καλαβάσης 
Πολ. Μηχ. µε Β' βαθµό 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
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Πολ. Μηχ. µε Β΄ βαθµό 

 


